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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :76 COMITE DE OBRA

FECHA : 07 de Julio de 2022
HORA : 07:30 a.m.
LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Nelson Antolinez
« Ing. Emilio Cerén
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Lissette Estupifian
+ Ing. Carolina Romero
ARPRO
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Agustin Bolivar
« Ing. Erik Cala
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales
PAYC

Arq. Ricardo La Rotta
Arq. Jorge Cassalett
Ing. Andrea Lara

Ing. Diego Cerinza
Ing. Rodrigo Lépez

. COORDINACION TECNICA

Se presenta informe del avance de la coordinacién técnica, donde se informa que se encuentra completa la

coordinacién de sétano 1, 2 y 3; la ultima semana de Julio se va entregar completa la coordinacion i
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. COMPROMISOS

e FElaborar linea de tiempo del proceso de adjudicacion de cubierta y fachada Makro, analizando el
impacto en tiempo y costo del posible cambio de aislamiento.
Se entregb la semana pasada.

« Consultar precios de epoxico Hilti 500 para analizar si la obra compra el material con descuento
para el contratista. Se encuentra pendiente para respuesta el dia de hoy.

o Licitacién de Urbanismo. Arpro informa que se estan organizando los pliegos para sacar dicha
licitacion la proxima semana.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 28 de junio y el 05 de julio de 2022, los inclinémetros externos
INC-7 e INC-8 reportan deformaciones del orden de +8.9 y 7.5 mm respectivamente, alcanzando
deformaciones maximas acumuladas del orden de +22.0 mm, siendo importante mantener el monitoreo con el
fin de identificar cambios en la tendencia de comportamiento durante los trabajos de excavacion del proyecto.
Por otro lado, los demas inclinémetros no registran variaciones superiores a los £3.2 mm a lo largo de sus
respectivos perfiles de monitoreo.

Los Inclinémetros internos INC-2 e INC-6 reportan deformaciones parciales cercanas a los +9.8y £ 6.1 mm
respectivamente, variaciones que implican desplazamientos en cercania a los instrumentos, estas podrian ser
atribuidas a las labores de excavacién de segundo y tercer sétano que se llevan a cabo en este sector de la
obra.

Los demas inclinémetros presentan deformaciones parciales que no superan los +4.0 milimetros en su
respectiva profundidad de monitoreo, continuando con la tendencia de comportamiento en el tiempo; sin
embargo, se reitera la importancia de continuar con la frecuencia de monitoreo con el fin de identificar cambios
en el comportamiento de los instrumentos.

Los piezémetros monitoreados en el proyecto no registran variaciones en su nivel piezomeétrico mayores a
+0.06 m.c.a., manteniendo la tendencia de comportamiento presentada durante la semana anterior; no
obstante, se reitera la importancia de mantener el monitoreo con el fin de identificar posibles cambios en el
tiempo.

En general, en el periodo comprendido entre el 28 de junio y el 05 de julio de 2022, los puntos de control
topografico dispuestos en vias, edificaciones, torre gruas y los ejes de las tuberias de Red Matriz vecinos al
proyecto, registran variaciones parciales que no superan los +2.0 milimetros, continuando la tendencia de
comportamiento que se ha venido reportando durante las ultimas semanas, sin evidencia de asentamientos
que se puedan asociar con los trabajos de excavacion que se vienen realizando en el interior del proyecto. Se
reitera la importancia de mantener la frecuencia de control topografico con el fin de continuar conociendo el
comportamiento de las estructuras vecinas a la obraﬁj‘;
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. INFORME SUPERVISION TECNICA
e Se presenta el seguimiento a las muestras de concreto (Cemex) con corte al 30 de junio de 2022,
donde se presentan 93 muestras ensayadas a 28 dias de las cuales 9 dieron bajos resultados.

e Se presenta la planta de localizacién de los ensayos realizados a los elementos de cimentacion a
la fecha de corte.

» Contina seguimiento a las columnas que se encuentran para reparacion.
+ Se presentan los primeros resultados de los ensayos de carga ciclica realizados por la universidad

de los Andes, donde se evidencia que son satisfactorios; se encuentra pendiente la entrega de los
demas resultados.

. PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION (-6.30) SUR

Esta actividad presenta un atraso de 15 dias segun linea base 4, con un porcentaje esperado de 100% vs un
porcentaje observado del 83.37%.

EXCAVACION (-6.30) DOCK DE CARGA

Esta actividad presenta un atraso de 27 dias, con un porcentaje esperado de 87.16% vs un porcentaje
observado del 32.18%.

PLACA SOTANO 1 A -6.30m COSTADO NORTE

De acuerdo con la programacion esta actividad presenta un atraso de 14 dias, con un porcentaje esperado
del 100% vs un porcentaje observado del 94.75%.

PLACA SOTANO 1 A -6.30m COSTADO SUR

SegUn la programacién esta actividad presenta un atraso de 12 dias, con un porcentaje esperado del 94.39%

vs un porcentaje observado del 58.83%. ~E -
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PLACA SOTANO 1 DOCK DE CARGA

SegUn la programacion esta actividad presenta un atraso de 20 dias, con un porcentaje esperado del 67.97%
vs un porcentaje observado del 39.85%.

EXCAVACION SOTANO 2 - 8.75M AL EJEW

Esta actividad presenta un atraso de 7 dias segun programacion, con un porcentaje esperado de 99.48% vs
un porcentaje observado del 97.45%.

EXCAVACION SOTANO 2 COSTADO NORTE

Esta actividad presenta un atraso de 47 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 17.71%.

PLACA SOTANO 2 TRIANGULO HASTAEL EJEW

De acuerdo con la programacién esta actividad presenta un atraso de 16 dias, con un porcentaje esperado
del 94.86% vs un porcentaje observado del 90.30%.

PLACA SOTANO 2 COSTADO NORTE

Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 42 dias, con un porcentaje esperado del 95.42%
vs un porcentaje observado del 12.05%.

EXCAVACION SOTANO 3, TRIANGULO HASTA EL EJEW

Esta actividad presenta un adelanto de 6 dias, con un porcentaje esperado del 31.06% vs un porcentaje
observado del 32.07%.

PLACA SOTANO 3 TRIANGULO HASTA EL EJEW

Esta actividad presenta un adelanto de 6 dias, con un porcentaje esperado del 27.16% vs un porcentaje
Observado del 28.04%.

COLUMNAS METALICAS

Esta actividad presenta un_adelanto de 10 dias, con un porcentaje esperado del 73.44% vs un porcentaje
observado del 92.86% 44
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CERCHAS METALICAS

Esta actividad presenta un adelanto de 30 dias, con un porcentaje esperado del 13.60% vs un porcentaje
observado del 69.04%.

COLUMNAS SOTANO 3

Esta actividad presenta un adelanto de 46 dias con un porcentaje esperado del 0% vs u porcentaje observado
del 15%.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 10 dias, con base a la
programacion general de la linea base 4, con un porcentaje esperado del 36.12% vs un porcentaje ejecutado
del 35.52 %.

. COMPROMISOS

DEFINIR AISLAMIENTO D EFACHADA TERRANUM / MAKRO 14/07/22
OSTO EPOXICO HILTI 500 ARPRO 14/07/22
LICITACION SEGURIDAD Y CONTROL ARPRO 14/07/22

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron ep la reunion.

TERRANUM

elson Antolinez

ARPRO
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ING-R107 LISTADO DE ASISTENCIA A

Edicion No 01

SESION DE COMITE
OBRA O PROYECTO: CONNECTA 80
NOMBRE DEL COMITE: OBRA [
FECHA Y HORA DE LA SESION: JULIO 07 DE 2022 [ 7:30 AM.|
SESION DEL COMITE No. 76|
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