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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :65 COMITE DE OBRA

FECHA ! 21 de Abril de 2022
HORA : 07:30 a.m.
LUGAR : Comité presencial

ASISTENTES : TERRANUM

Ing. Luis Carlos Tarapués
Ing. Emilio Cerén

Ing. Anderson Enrique Rangel
Arqg. Christian Casallas

Ing. Carolina Romero

L] . - L] L ]

ARPRO
« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales

PAYC

« Arq. Ricardo La Rotta
« Arq. Jorge Cassalett
« Ing. Diego Cerinza

« Ing. Rodrigo Lopez

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

e Entrega de la programacién ajustada: El dia 20 de abril se recibieron los capitulos de estructura y
excavacion de sotanos. Los demas capitulos de acuerdo a la informacion de Arpro estan asociados
a sétano 3, planos que se van a entregar el dia viernes.
De acuerdo a lo informado por Arpro los tiempos de acabados no van a cambiar.

e Analisis de ejecucion del Sétano 3 Vs la estructura metalica: Arpro se comprometié en enviar una/ j
propuesta de cémo se iba a manejar la excavacion de sétano 3 sin afectar la estructura metalica, Ar\
il
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. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 05 y el 19 de abril de 2022, el inclinémetro INC-8 EAAB
ubicado en el costado oriental del proyecto registra deformaciones horizontales del orden de +/- 4.8 mm en
direccién de la zona de intervencién de la obra, siendo este comportamiento consecuente con las
excavaciones llevadas a cabo en este sector del proyecto; Entretanto, los demas inclinémetros instalados en
el perimetro exterior del proyecto no reportan deformaciones parciales superiores a los +/- 2.5 mm
evidenciando estabilidad relativa sin alguna tendencia clara de movimientos que puedan afectar la tuberia de
Red Matriz y el canal Salitre ubicados en el perimetro de la obra.

En cuanto a las deformaciones acumuladas registradas por la instrumentacion hasta el 19 de abril de 2022,
los inclinémetros INC-7 EEAB e INC-8 EAAB ubicados en el costado oriental del proyecto, continian
presentando las mayores deformaciones totales en los instrumentos, alcanzando desplazamientos totales que
varian entre los 10.3 y los 15.9 mm, no obstante, este comportamiento como el comportamiento registrado por
los demas inclinémetros atn se encuentran muy por debajo de la deformacién esperada por el estudio de
suelos el cual es de 40.0 mm.

Para el periodo de medicion comprendido entre el 06 y el 20 de abril de 2022, los inclinémetros internos INC-
4 e INC-12, registran deformaciones horizontales parciales maximas del orden de +/- 5.7 mm en direccion de
la zona de excavacion; Entretanto, los demas inclindmetros registran deformaciones horizontales parciales
cercanas a los +/- 3.0 milimetros evidenciando relativa estabilidad en cercanias a la ubicacion de los
instrumentos.

En cuanto a las deformaciones acumuladas presentadas en la instrumentacion, los inclindmetros INC-3 a INC-
7 ubicados en los costados oriente y norte del proyecto, contintan registrando desplazamientos acumulados
que varian entre los -20.6 y los -37.9 mm aproximadamente, los desplazamientos registrados podrian estar
asociados a las labores de excavacién de primer y segundo sétano que se vienen desarrollando en el proyecto
y alin se encuentran muy por debajo de la deformacién esperada presentada en el estudio de suelos la cual
es de 100 mm.

Para el periodo de medicion entre el 06 y el 20 de abril de 2022, los piezometros de Casagrande instalados
en el perimetro de la obra registran descensos parciales que varian entre los -0.06 y los -0.26 m.c.a., este
comportamiento podria asociarse a las labores de excavacion llevadas a cabo al interior del proyecto. De igual
forma se menciona que este comportamiento se presenta en un periodo de 15 dias.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 06 y el 20 de abril de 2022, el piezémetro de hilo vibratil
instalado al interior del proyecto registra un descenso parcial del orden de -0.15 m.c.a., se menciona que este
comportamiento se presenta en un periodo de 15 dias y podria estar asociado con las labores de excavacion
de segundo sotano ejecutadas al interior del proyecto.

Los dos extensémetros instalados al interior del proyecto registran variaciones parciales que no superan el
centimetro respecto a los registros obtenidos el 06 de abril de 2022, variaciones que se encuentran dentro del
rango de precisiéon del instrumento y no reflejan alguna tendencia de asentamientos o rebotes en los
instrumentos.

Entretanto, se registran variaciones acumuladas maximas del orden de +/- 2.0 centimetros en sus respectivas
arafias de monitoreo, sefalando un comportamiento relativamente estable en las zonas aledafias a la

ubicacion de los elementos‘:‘-\"g .
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Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB),
registran variaciones maximas del orden de +/- 5.0 milimetros respecto a la lectura anterior. No obstante, para
el 20 de abril de 2022 los puntos de control se mantienen dentro de la nube de comportamiento histérico de
los puntos por lo que no se evidencia alguna tendencia de nuevos asentamientos o rebotes en los puntos
instalados tanto en el perimetro como al interior del proyecto.

. LEED - AMBIENTAL

Se desarrollaron las siguientes actividades en el periodo:

e Simulacro control de derrames.
e Cierre observaciones visita 7/4/2022.
e Seguimiento a medida ambientales plan ESC y plan RCD.

Indicadores Ambientales significativos:

Gestion respel: 100%
Manejo mag. Equipos: 8.47% mantenimientos 13/4/2022

Indicadores proceso Cert. LEED
Contenido reciclado: 28.59

Material regional: 12.91%
Reciclaje residuos: 99%

Rehuso de residuos en obra

Req. Reutilizacion 59793.2
(25%)(Ton)

Material reutilizado 4861.3
(Ton)

Porcentaje ala fecha. 8.13%
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. INFORME SUPERVISION TECNICA

Elementos aprobados por presentar resistencia superior al 100% en el ensayo a 56 o 72 dias:

Enero 2022

e Barrete94-4

Elementos pendientes de aprobacién, ya se cuenta con los resultados a 56 y 72 dias, se requiere concepto de

P&P:
Febrero 2022:
Barrete93-C1

982 104% 72 dias
983 115% 56 dias
984 94% 72 dias
985 99% 56 dias
986 119% 72 dias

Pantalén 114

987 112% 56 dias
988 97% 56 dias
989 92% 72 dias
991 116% 72 dias
992 131% 28 dias
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Elemento pendiente por aprobacion:
Febrero 2022

¢ Recalce Barrete 88 resultado a 28 dias 88% (72 dias 6 de mayo)

Frecuencia de Ensayos Conectores

P&P solicita s hagan ensayos de tension cada 3 meses y carga ciclica cada 6 meses, lo anterior para todos
los diametros de conectores.

Didmetro Roscados: Barlock | Totales

....... YRR .
ows D5t | 1236 105 1341
_______ w6 | 34" | 5400 38 5438
LA T/ £ 2 1048 1,048
....... we i 1" | 562 286 848
#10 | 11/4" 8! 8

8,254 429  8,683|. G
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En el sétano 2, en el area de afectacién del Pantalén 17 no se ha construido el complemento de la viga
perimetral, solicitado por P&P en el comité del 31 de marzo de 2022.

Pendiente realizar la descarga de los sobrantes de concreto del Pantalén 17 con el fin de disminuir la carga,
instruccion dada en el comité del 8 de abril de 2022.

. PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION (-2.80) Etapa 4

Durante el periodo se ejecutaron 429m3 de excavacion. Esta actividad presenta un atraso de 2 dias. Con un
porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 93.74%.

EXCAVACION (-2.80) Etapa 5

Durante el periodo se ejecutaron 785m3 de excavacion.
Esta actividad se encuentra finalizada.

PLACA PRIMER PISO Zona 2
La actividad de fundida de placa de la zona 2 del primer piso finalizo la semana anterior.
PLACA PRIMER PISO Zona 3

Durante el periodo se fundid 146m2 de placa en la zona 3.
Presenta un atraso de 23 dias, segun programacién con un porcentaje esperado de 95.45% vs un porcentaje
ejecutado del 42.78%.

EXCAVACION (-6.30)

Durante el periodo se ejecutd 405m3.
Esta actividad presenta un atraso de 37 dias, con un porcentaje esperado de 81.09% vs un porcentaje

observado del 54.28%.

PLACA SOTANO 1

Durante el periodo se fundieron 344m2 de placa.
Esta actividad presenta un atraso de 33 dias. Con un porcentaje esperado de 74.52% vs un porcentaje
observado del 53.24%. {\ o

/

(



Version No 01

E%/E ING-R101
o= ACTA DE COMITE DE OBRA Elaborado por: RAL

')‘;;'A’;\O; Pagina 6 de 7

EXCAVACION SOTANO 2

Durante el periodo se ejecutaron de excavacion 839m3, que equivalen al 60% de la ventana B y el 50% de la

ventana C.
Esta actividad presenta un atraso de 17 dias, con un porcentaje esperado de 43.48% vs un porcentaje

observado del 31.37%.

PLACA SOTANO 2

Durante este periodo no se fundié ningiin elemento de placa del sétano 2.
Segun la programacién esta actividad presenta un adelanto de 3 dias, con un porcentaje esperado de 35.29%
vs un porcentaje observado de 37.58%.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 24 dias respecto al reporte
anterior, se evidencia 5 dia mas de atraso con respecto a la presentacién plasmada en comité del 7 de abril
de 2022, con base a la programacién general de la linea base 3, con un porcentaje esperado de 34.07% vs
un porcentaje observado de 33.15%.

La Ruta critica en el proyecto es la actividad de excavacién a -2,80m teniendo en cuenta que esta es
predecesora a varias actividades como fundida de placa de piso 1, demolicién y recalce de pilotes, pantallas

y de barretes.

Se evidencia atrasos en el armado de placas de piso 1, lo que esta generando atrasos a la programacion, por
falta de personal en la obra.

. COMPROMISOS

L

ENTREGA ESCENARIO RECURSOS NECESARIOS| — 422
PARA TRABAJAR FRENTES DE OBRA SIMULTANEOS

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay

¥
DA
L}

observaciones y se dara por aceptaday
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En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

TERRANUM <G

V_uis Carlos Tarapués

ARPRO

Erlck la I

——— f \M@M7 . mMV{];

Ricardo La Rotta
l
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