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ASISTENTES

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 62 COMITE DE OBRA

24 de Marzo de 2022
07:30 a.m.
Comité presencial

TERRANUM

« Ing. Luis Carlos Tarapues
. Ing. Anderson Enrique Rangel
« Arg. Christian Casallas

ARPRO

« Ing. Erick Cala
+ Ing. Mario Pombo
« Ing. Andrea Pedraza

PAYC

« Arg. Ricardo La Rotta
« Arq. Jorge Cassalett
« Ing. Diego Cerinza

- Ing. Andrea Lara

Se inicia con los temas pendientes y compromisos del comité anterior.

COMPROMISOS Y PENDIENTES

El Acta de entrega del lote se envié la semana pasada, se realizaron observaciones por parte de
Terranum, Arpro realizo el correspondiente ajuste y se va volver a enviar.

La revisién del flujo de inversién se va a realizar el dia 25 de marzo de 2022.

Con referencia a la entrega de los informes mensuales solicitados por Terranum a Arpro, se van a
entregar los correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022 el dia 7 de abril, se
van a seguir entregando mensualmente el dia 7 de cada mes. Los informes semanales ya se
subieron a la plataforma BIM.

Con referencia a la revision del presupuesto, se envié la semana pasada la revisién de los 4
primeros capitulos, el 25 se van a entregar los ajustes de acuerdo a la revisién.

Se encuentra pendiente programar la reunion para el analisis del cronograma.

Se encuentra pendiente el analisis de la nivelacion del atraso."‘x‘,-:{.-‘-f
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" INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de medicion comprendido entre el 14 y el 22 de marzo de 2022, los inclinémetros exteriores
INC-7 EAAB e INC-8 EAAB instalados entre el proyecto y la tuberia de Red Matriz ubicada sobre la avenida
Boyaca, registran deformaciones horizontales en direccion de la zona de intervencion del proyecto del orden
de +/- 2.9 y +/- 2.7 milimetros respectivamente, comportamiento que podria indicar leves desplazamientos en
direccion de la zona de excavacion en este costado de la obra.

Entretanto, los demas inclinémetros instalados en cercanias a la tuberia de Red Matriz no registran
deformaciones parciales considerables a lo largo de sus respectivos perfiles de medicion.

Por otra parte, se menciona que las deformaciones acumuladas presentadas por los instrumentos hasta el 22
de marzo de 2022, se encuentran por debajo de los 12.6 milimetros, siendo este desplazamiento el que se
viene presentando en el INC-8 EAAB que se encuentra ubicado en el costado oriental del proyecto,
Reiterandose que tanto este como los demas desplazamientos se encuentran muy por debajo de la
deformacion esperada por el estudio de suelos el cual es de 40.0 milimetros.

Para el periodo de medicion comprendido entre el 16 y el 22 de marzo de 2022, los inclinémetros interiores
INC-3, INC-4, e INC-5 ubicados en el costado oriental del proyecto, registran deformaciones en direccién de
la zona de excavacién cercanos a los -4.9, 6.2, y -5.3 milimetros respectivamente. Los desplazamientos
presentados se podrian asociar a la ejecucién de las excavaciones de primer y segundo sétano que se vienen
adelantando al interior del proyecto.

De igual manera, se menciona que la maxima deformacion acumulada presentada por los instrumentos del
proyecto, se encuentra cerca de los -29.0 milimetros siendo esta presentada en el inclindmetros INC-4,
encontrandose muy por debajo de la deformacion esperada.

Los piezémetros de Casagrande instalados en el perimetro del proyecto no registran variaciones entere el 16
y el 22 de marzo que superen los +/- 0.09 m.c.a. Fluctuaciones que podrian reflejar estabilidad parcial sin
cambios bruscos de nivel piezométrico en las zonas aferentes a la ubicacién de los instrumentos.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 16 y el 22 de marzo de 2022, el piezometro de hilo vibratil
instalado al interior del proyecto registra un descenso parcial cercano a los -1.25 m.c.a, el descenso
presentado podria asociarse a una descarga del nivel piezométrico debido a las excavaciones que se vienen
adelantando en el perimetro del instrumento. Sin embargo, se contintia con los controles de monitoreo para
evaluar la evolucién de este comportamiento.

Los dos extensémetros instalados al interior del proyecto, registran variaciones parciales que no superan los
+/- 4.0 milimetros en sus respectivas arafias de monitoreo. Las variaciones presentadas no sefialan alguna
tendencia de asentamientos o rebotes progresivos en los instrumentos hasta la presente campafa de
monitoreo por lo que podria considerarse un comportamiento estable. Sin embargo, es importante seguir con
los controles de monitoreo con el fin de identificar cualquier cambio en la tendencia de comportamiento.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencién del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyacé con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB);
registran variaciones parciales que no superan los 2.0 milimetros respecto a la lectura anterior; Sin embargo,
el punto 5 de la calle 81, registra leves descensos continuos que no afectan la tendencia de comportamiento
presentado en las campafas anteriores; Este descenso puede asociarse a que el punto se encuentra ubicado
en cercanias a la entrada vehicular del proyecto.\w\
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. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Continua el seguimiento a las resistencias de los concretos, a la fecha no se han enviado los resultados de
parte de Argos de las muestras en seguimiento.
Para el periodo se cerraron elementos que se encontraban en seguimiento.

El 9 de febrero se realizé muestreo paralelo a 4 mixers del Barrete93-C2, se cuenta con los resultados a 7
dias por parte de Argos y a 28 dias por parte de la obra.

Elementos en seguimiento, aprobados por P&P en comité del 23 de marzo de 2022:
Diciembre 2021

Barrete73-C1

Pantalén 41

Barrete94-C2

Enero 2022
Barrete75-C1
Pantalla 108
Barrete75-2
Barrete94-7

Elementos aprobados por presentar resistencia superior al 100% en el ensayo a 56 dias:
Enero 2022

Barrete94-C4

Pantalén 60

Barrete94-2

Pantalén 65

. LEED - HSE - AMBIENTAL

Se presenta requisitos para la certificacién LEED durante la obra por parte de Terranum, se solicita enviar a
los proveedores y contratistas los requisitos que deben cumplir.

Se presenta el Histograma asi:

Personal Administrativo: 26
Personal Operativo: 132
Personal de apoyo: 14

Actividades

Torre Grua con certificacion ONAC de la puesta en marcha.
Instalacion de ductos de ventilacion.

Mediciones atmosféricas. _ |

Sefalizacion y demarcacién.,\}\\ y

(%

\



PA ING-R101
Version No 01

ZZE- : ACTA DE COMITE DE OBRA Elaborado por: RAL
"3‘:2 Aioe Pagina 4 de 6

¢ Barricadas y control de taludes.

¢ lluminacion.

¢ Instalacién de barandas.

e Ordeny aseo.

Avance proceso certificacién LEED (obra)

Avance de los créditos aplicables a obra.

Créditos LEED ® v4 aplicables en obra

Avance en cbra.

Fundamental commissioning and verification

v
v

Envio de los pliegos de licitacién.
Envio de las fichas técnicas de los
proponentes.

Construction activity pollution prevention

Seguimiento a las medidas implementadas
por el plan ESC (informes quincenales.
Seguimiento por parte de la autoridad
ambiental.

Construction and demolition managment planning

T St

Disposicién de RCD en sitios autorizados.
Verificacién de certificados de disposicién.
Seguimiento porcentaje de reciclaje para el
proceso de certificacion (97% act.).

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion

EXCAVACION (-2.80) Etapa 4

Esta actividad presenta un atraso de 10 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado

del 79.40%.

EXCAVACION (-2.80) Etapa 5

Esta actividad presenta un adelanto de 3 dias con un porcentaje esperado de 0% vs un porcentaje observado

del 53.71%.

PLACA PRIMER PISO zona 2

Esta actividad presenta un atraso de 8 dias, con un porcentaje esperado de 83.71% vs un porcentaje

observado del 71%.

EXCAVACION (-6.30)

Esta actividad presenta un atraso de 19 dias con un porcentaje esperado de 68.82% vs un porcentaje

observado del 47.15%. “xs@ )
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PLACA SOTANO 1

Seglin la programacién esta actividad presenta un atraso de 22 dias. Con un porcentaje esperado de 68.26%
vs un porcentaje observado del 46.56%.

EXCAVACION SOTANO 2

Esta actividad presenta un atraso de 5 dias, con un porcentaje esperado de 23.19% vs un porcentaje
observado del 19.41%.

PLACA SOTANO 2
Segun la programacion esta actividad presenta un adelanto de 3 dia, con un porcentaje esperado de 14.70%

vs un porcentaje observado de 16.87%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 14 dias, con un porcentaje esperado de 33.43% vs un
porcentaje observado de 32.85%.

Se sugiere por parte de la interventoria para la préxima semana duplicar los equipos de trabajo, y los recursos;
de acuerdo a la revisiéon del cronograma de Traynco se tienen 7 dias de atraso, se tiene programa reunion hoy
para revisar el cronograma de intencién de Traynco.

. COMPROMISOS

REVISION FLUJO INVERSION ARPRO 25/03/22
ANALISIS CRONOGRAMA ARPRO/TERRANUM 31/03/22
ANALISIS DE CUANDO SE VA A NIVELAR EL ATRASO
b Ui ARPRO 31/03/22
ENVIO A SIEMENS PAQUETE DE CELDAS Y
TRANSFORMADORES ARPRO 29/03/22

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay
observaciones y se dara por aceptada. " -
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En sefial de aceptacion,

| TERRANUM
ARPRO

PAYC

se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

o

\/ Luis Carlos Ta/ays' /
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"Ricardo La, Rott{a
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OBRA O PROYECTO: CONNECTA 80
NOMBRE DEL COMITE: OBRA | |

FECHA Y HORA DE LA SESION:
SESION DEL COMITE No.

ARPRO

MARZO 25 DE 2022 [
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