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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 68 COMITE DE OBRA

FECHA 12 de Mayo de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Luis Carlos Tarapués
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Emilio Cerén
ARPRO
» Ing. Mario Pombo
« Ing. Rodrigo Rubio
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales
PAYC
« Arq. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
« Ing. Rodrigo Lépez
. COORDINACION DE DISENOS

« Se presenta informe con referencia a la coordinacion de disefios que esta realizando Arpro, se
informa con referencia a los hallazgos en la revision donde se comunica que se deben ejecutar

pases, se debe buscar la solucién optima y coordinar los tiempos.

Se encontraron casos especiales como el recorrido de exhostos de las plantas eléctricas y la
actualizacién del layout de la tienda.

« Se va a realizar presentacion de la coordinacién de disefios cada 15 dias en comité de obr'a\}. .,"
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. COMPROMISOS Y PENDIENTES

e Se realizé la entrega de la programacion la cual se revis6 por parte de Payc, se enviaron las
correspondientes observaciones.

« Se debe ajustar el plan de compras de acuerdo a las necesidades.

. VARIOS
« Terranum manifiesta que se debe cerrar el cronograma al igual que el presupuesto.

e Se debe realizar la orden de cambio con el presupuesto y programacion final, posterior al cierre de
la negociacion del punto anterior.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 02 y el 09 de mayo de 2022, los inclindmetros instalados en
el perimetro exterior del proyecto registran deformaciones horizontales maximas parciales que no superan los
+ 2.4 mm en sus respectivos perfiles de monitoreo, comportamiento que no registra desplazamientos
horizontales que puedan afectar las tuberias de Red Matriz ubicada en los costados sury oriente del proyecto,
o el Canal Salitre ubicado en el costado norte de la obra.

Se menciona que, hasta la fecha, se registran deformaciones horizontales acumuladas que no superan los
14.2 mm siendo este comportamiento presentado en los inclinémetros INC-7 EAAB e INC-8 EAAB ubicados
en el costado oriental del proyecto; Sin embargo, estos desplazamientos podrian asociarse a las excavaciones
llevadas a cabo al interior de la obra y aun se encuentran muy por debajo de la deformacion esperada por el
estudio de suelos durante la etapa de excavacién el cual es de 40.0 mms.

Para el periodo de medicién comprendido entre el 02 y el 09 de mayo de 2022, se registran deformaciones
horizontales que varian entre los 3.0 y los 8.0 milimetros aproximadamente, los desplazamientos presentados
podrian estar asociados a las labores de excavacion llevadas en el proyecto, siendo importante evaluar la
evolucién de estos comportamientos.

Por otra parte, se menciona que los inclindmetros INC-3 a INC-7 ubicados en los costados oriente y norte del
proyecto registran deformaciones acumuladas maximas que varian entre los 3.0 y los 45 cms
aproximadamente, siendo estas las mayores deformaciones presentadas por la instrumentacion; los
desplazamientos presentados hasta la fecha, podrian estar asociados a las excavaciones de primer y segundo
sétano llevadas a cabo en el interior del proyecto, junto con las nuevas excavaciones de tercer sotano iniciadas
en el costado nororiental del proyecto. De igual manera, se menciona que estos movimientos aun se
encuentran muy por debajo de la deformacién esperada para la etapa de excavacién, presentada en el estudio
de suelos, la cual es de 100 mms.

Para el periodo de medicién entre el 02 y el 09 de mayo de 2022, los piezémetros de Casagrande PZ-6, PZ-7
y PZ-8 ubicados en el costado norte del a obra reportan descensos parciales del orden de -0.25, -0.37 y -0.86

m.c.a., indicando leves descensos de nivel piezométrico en este costado de la obra. Entretanto, los demas

piezémetros de Casagrande instalados en el perimetro de la obra registran variaciones parciales maximas deJ,
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orden de + 0.07 m.c.a., siendo importante continuar con los controles respectivos con el fin de identificar de
manera oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el entre el 02 y el 09 de mayo de 2022, el piezémetro de hilo
vibratil instalado al interior del proyecto registra diferencias del orden de + 0.11 m.c.a., continuando con la
tendencia de comportamiento registrada en campafas anteriores.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 02 y el 09 de mayo de 2022, los extensémetros instalados
en el proyecto no registran diferencias considerables en este periodo de tiempo, sefialando que en cercanias
a la ubicacién de los instrumentos no se presentan asentamientos o rebotes progresivos para este periodo de
monitoreo.

Se registran variaciones maximas parciales del orden de + 2.0 milimetros respecto a la lectura realizada el 03
de mayo de 2022 en los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto,
asi como en el eje de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion del acueducto ubicada en la
interseccion de la avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de
Trabajo EAAB); se menciona que para el 10 de mayo de 2022, los puntos de control se mantienen dentro de
la nube de comportamiento histérico sin registro de alguna tendencia de asentamientos o rebotes progresivos
tanto en las vias y estructuras vecinas como la placa y las torre grua ubicadas al interior del proyecto.

o VARIOS

e Con referencia a la licitacién de estructura Terranum solicita realizar cuadro comparativo y analisis
por capitulos de todas las propuestas para realizar una primera depuracién del proceso.

e Terranum solicita informe con referencia a la gestion del contratista Traynco, con el analisis de

personal, recursos, equipo y herramientas; y la incidencia en las fechas de entrega y ejecucién del
proyecto.

« INFORME SUPERVISION TECNICA (Se anexa presentacién a acta de comité)

e Se presenta el detalle de los anclajes.
* Se informa del avance de los elementos llegados a obra de la estructura metalica.
e Se presenta el procedimiento del llenado de columnas con Grouting.

. PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION (-2.80)
Esta actividad se encuentra terminada con una ejecucién del 100%: *\Y\ "
P\
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PLACA PRIMER PISO Etapa 3

Presenta un atraso de 25 dias, segun programacion con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje
ejecutado del 96.57%.

CIERRE DE VENTANAS P1

Esta actividad presenta un adelanto de 15 dias, con un porcentaje esperado de 3.45% vs un porcentaje
observado de 20.39%.

EXCAVACION (-6.30)

Esta actividad presenta un atraso de 46 dias, con un porcentaje esperado de 93.24% vs un porcentaje
observado del 62.44%.

PLACA SOTANO 1

Esta actividad presenta un atraso de 54 dias, con un porcentaje esperado del 76.35% vs un porcentaje
observado del 57.05%.

EXCAVACION SOTANO 2

Esta actividad presenta un atraso de 30 dias, con un porcentaje esperado de 48.52% vs un porcentaje
observado del 34.36%.

PLACA SOTANO 2

SegUn la programacién esta actividad presenta un atraso de 15 dias, con un porcentaje esperado de 44.32%
vs un porcentaje observado de 39.56%.

EXCAVACION SOTANO 3

Esta actividad de acuerdo a la programacién linea base 3 presenta un adelanto de 11 dias, con un porcentaje
esperado del 0% vs un porcentaje observado del 2.23%.

PLACA SOTANO 3

Esta actividad presenta un adelanto de 15 dias con un porcentaje esperado del 0% vs un porcentaje
Observado del 1.36%.

Para el corte general de la programacion se presenta un atraso de 25 dias calendario, con un porcentaje
esperado del 35.44% vs un porcentaje ejecutado del 34.2%: ’G}
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Se presenta el histograma del proyecto:

INFORME HSE Y AMBIENTAL

v Histograma

DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO| MARZO | ABRIL | MAYO
ADMINISTRATIVO 26 29 28 26 28
OPERATIVO 117 138 135 157 163
CONDUCTORES 9 11 11 9 8
TOTAL 152 178 174 192 199

ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL MAYO

DESCRIPCION
ADMINISTRAT IVO 7 7 8 g 10
OPERATIVO 62 84 102 131 117
CONDUCTORES 5 7 10 9 10
APOYO 18
TOTAL 74 98 120 149 155

Actividades ejecutadas durante el periodo:

Descargue de estructura metalica (Estrobos en cadena). Se solicita autorizacién para la compra de
los estrobos en cadena, el comité decide realizarla compra y verificar a que contratistas se debe

descontar.

Modulacién de lineas de vida en armados de doble altura.
Ajuste de barandas conforme al cierre de ventanas.
Instalacién de rodapiés Piso 1, sétano 1 y Sétano 2.
Adecuacion de accesos (Traslado de andamios escalera).
Instalacion de ductos de ventilacion.

lluminacién (Establecer posibilidad de adecuar una iluminacién permanente).

Adecuacién acceso A, con carcamo lava llantas.

Orden y aseo. .
\
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| Acclintafidad ANO1
2021

ANO 2
2022

NUMERO DE AT ¥ § 5
PROMEDIO DE
TRABAJADORES 126 184
HHT 275528 | 149520
DIAS DE INCAPACIDAD 75 12
INDICADOR TRIMESTRE META
' Gestién RESPEL 100% 100%
RESPEL. 0% <5%
contaminados
<25%

| Mantenimientos 7%

Se desarrollan las siguientes actividades Ambientales:

Jornadas de orden y aseo en obra.
Organizacion acopios en el proyecto.
Seguimiento a evacuacion de agua lluvia.
Construccion nuevo carcamo Puerta A.
Indicadores proceso Cert. LEED
Contenido reciclado: 32.42%

Material regional: 12.91%
Reciclaje residuos: 99%“9\ L
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. COMPROMISOS

PLAN DE COMPRAS AJUSTADO

ARPRO

ESTRUCTURA EN CONCRETO

13/06/22
REVISION PRESUPUESTO ARPRO 18/05/22
EEEEENTACION COMITE PROGRAMACION LINEA ARPRO/PAYC 19/05/22
CUADRO COMPRATIVO APERTURA  SOBRE ARPRO 19/05/22

En sefal de aceptacién, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM

ARPRO

' PAYC

_//)

w&ww

P
E’nck G.‘a

A T

_ Ricardo La Rdtta




'SBIDEID) "Wi0Q] 9P Sew ap sen0:1q uanbisuod as ou anb ap S3USDSUOD SOWOS
osad ‘uopQ| 2p sgw s3jenjund sosed sounbie us soweqesacau pepiess ua anbiod sepebisen/seponpal
UE]SS EA "SOWEIAUD s3] anb sapnyibuoj sej sonpail ajqisodw) -0bs1( openaide ‘ugnsab e tod sepeiq

;| oueios ap
seaejd sp ugpnoale JeIoWSP oU 3P UY [3 UOD ‘JJUSWIENIIE BIGO UD BD0Iq 3p ewixew pnybuog ej 53 anb 4 ‘un
08 e ssfepue so| ap pepipunyoid ef 10npai 3|qisod sa is seunbaid ueRdIos 3w ‘S3pIe] Seuang sopen) asRuabuy

woot wooT woo't woo't OT#) /
woot woo't W oot wooT 8#
woot wooT woo'T woo't L#
w0 w oot W o0t woot O#
woLo w g0 wis'o woot S#
z A1 souejos £ ouejos z A T souelos £ OUE}0S
LW/8% 06€ =24 |, wa/BY bz = 0,3 |, wo/By 0sE = 2,4 | W/ svz = 0,4 | Elleg

10113JUl 02I3Ny3Y

Jouadns ozianyay

opuaijowsp ueA 35 anb sajalleq ua sepiIqaqWL ueqelsa anb
SEULIN|O] B ueiepau0d 35 anb sediA ap seueq esed safepue ap ejgel

0BNND-TTZS

VNIANTOD 3134dVE — VOIA SArVIONY




SORIVLNIWIIANS STTVILLEIA SOHONVD

501 ¥VQIA10 ON WIST YOI NODVYAIS "VOIA W] 30 TYNISIHO OHONY .
"NDIDISNVYL 30 YNOZ N3 TI8VINVA OHONY WADST YYD NOIVEVA3S "00IXQd3 NOD T30 %05 TV HOAVW 35 30304 ON ~
304 OHONYD NOD D 30 YWHO4 N3 081153 DQVIINY IYNODIOY D 30 YWHOI NI OBIHIS3 ogv) waw) ¥ OHINYIHE0S T3 “VLON 4

svavIvom|
SYNINI0D 30 OHONY 30 A STTYNIQNLONOT SYHuve
30 QVGLINYD 30 YH3ONI430 YDIA 30 OHINYINAOS
A v-¥ 31800
#a 31505 -
4O A
VI vans3

| e IVDONY
JOTH34 NS OZHIN4T [F}

B, oY i 5 it ]
A Vil va v
(474" A LW - + = ...;ff
VaVONY YTV = = - !
= 1 —
{3 ap elieq enuoa qroal ejisaceu I I 11 B o
ON] JINYI3I HOL1D3NOD NOD YNWNIQ) 30 YOIE38IN3 YEEvE Gl I S ol il B BT =

| OdIL 3LIWYVE TALIAVD VANV ({11

A
=

- :
A
@

Wasz /

ONINIW 30 IIVIINY
9T vuuve 30
OWIXYIN 3INFION3d

VNIANTOD 3134dVE — VOIA SArVIONY




"VOIA Y1 30 TYNIDINO OHONY
130 %05 TV YOAVIA 35 303nd
ON OHONV3Y8OS 13 VION

4
OIS CTEINTSVIIA.
SVOVONY SVTIRVA | qP

€ Odil 313¥¥VvE 1311dVI V1INVid

OIOVA N3 3.1333vd 1311dVD <...J<.E ;




\
\

/

i b
N
\, \§

- - Nt
|

F—

/4

-

P

/i

.rn.rpl

i

—~
-~

/

.

\N 777/

.

AN

JINIFWHORNILINY

O114J530 SOHONV3IYE0S SO1 N3 3S4v20100
YH4a0d 0Z¥3N434 130 01534 13 "NOIDO3NIA
VAVIV N3 STHOIYIANI SYHHVE v A SIHOIMIANS
SYHHVvE ¥ OWININ YVIONY YYILINY3d

3S 08X08 30 SYAvyavnd SYNIWN10D vivd

/

AN/

/A

/4

AY

AR







.\.#tv‘

Isd

000'S @p (,8/€ owixew ouewe})
BUIJ BARIS ‘ePe|0J1U0d UOIIIRIIUOD
3p JjUe|BAIUOINE 033IOU0)

%0L |2p ewiulw

BIJU3)SISaJ BUN UOD BJUB|DAIUOINE

01310U0D |3 opIpuny ap sandsap g

e|p |9 lejuow apand as euwnod el 7 —
oyjuesd

od1} eaeud se3a13e agap as wo § \/\ ]
9p JoAew s3 djue|DAIUOINE 01210U0D

B>mc_um_am_mbcmcﬁuEmammm:m \
‘isd 000’8 @p 21ue|pAlUOINE uilnolg €

Bunnouo A 038192u09 — YOITY.LIN VHNLONYLST




bunnoug £ 03a10u09 — YIITYLIN YENLONYLST




"012J2U0J |9 JBIJBA IP SIIUE SOAIIBII0D SO| Jew o0} A UQIDEN]IS B1SD J33A0Id 5=
9(ap 35S ‘01312uU0) [3p uoisald e| Jod ayduesua 3s euwn|od e| anb 3|qisod s opolawW 3353 UOI anb apBIApe d
- ! : ! d

"BUWN|0D B] 9p eqliie

eloey oleqe ap opeud|| |2 Jezijuesed esed ‘a1wal] odil 43S 3G3p |RIDIUI UOIIEIIPUI B] & 9]UdW|eUOIdIpe ‘031310U0d

Sp OpEIdeA 0|OS UN J3deY ‘euwn|od e| 3p 0J3UIP djudw|esdle| opeloyad osldwelp ap ,9 ap JAd 0gNn1 un opues(
oidiay eysandold 7

"BJN}|E 9P SOJIBW € ap SOWel] {7 ua Jipun4
d®d eisendoid 1

:Ssew.0} sajuaIngis se| ap J4adey apand as A ,8/€ owixew ouewe)
9p eAed uod (1sd 00SE) BdAIN TZ 3P SIULISAIUOINE 01210U0D UOD J3JBY SG3P 3S SBII|RISW SEUWN|0D se| ap opeuy|| |3

Seuwn|od ap opeu’d|] - YIITV.LIN VINLONY1ST




ING-R107 LISTADO DE ASISTENCIA A
SESION DE COMITE

Edicion No 01

OBRA O PROYECTO: CONNECTA 80
NOMBRE DEL COMITE: OBRA |
FECHA Y HORA DE LA SESION: MAYO 12 DE 2022 | 7:30 AM.|

SESION DEL COMITE No.
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