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FECHA
HORA
LUGAR

ASISTENTES

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :58 COMITE DE OBRA

24 de Febrero de 2022
07:30 a.m.
Comité presencial

TERRANUM

« Ing. Emilio Andres Cerén Garcia
« Ing. Luis Carlos Tarapués

ARPRO

Ing. Erick Cala

Ing. Mario Pombo
Ing. Agustin Bolivar
Arg. Rodrigo Rubio

PAYC

Arg. Ricardo La Rotta
Arg. Jorge Cassalett
Ing. Diego Cerinza
Ing. Andrea Lara

o ARQUITECTURA

Se tienen temas pendientes por definir:

e @& o 8 @ L] e @

Con referencia a los colores de la cubierta, se envi6 al disefiador los colores gue se ajustan al solicitado, de

Cubierta — definicién de colores (3 tonos)
Fachada

Fachada en vidrio entrada tienda Makro
Cubierta — disefio acustico y bioclimatico
Ventaneria

Alturas Libres — tienda y sétanos
Coordinacion de redes

Estructura metalica fachada y cubierta

los cuales el color mas parecido es la muestra enviada por Hunter Douglas.\;f-ﬁ\ ¥
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. COORDINACION DE DISENOS

De acuerdo a las revisiones realizadas los ductos no cumplen con las alturas, en sétano 2 se presentan alturas
muy bajas, tuberias que no estan dando las alturas se debe verificar donde se deben hacer pases.

Se debe realizar la correspondiente coordinacién de los diferentes sistemas para conservar las alturas
solicitadas y las del estacionamiento para circulacién, a la fecha la coordinacién de disefios se encuentra al

70%.
Se solicita realizar nueva revision a la tuberia sanitaria para cumplir con las alturas.

Se solicita aclarar el alcance de Arpro en la coordinacién.

Terranum solicita a Arpro la revisién de la coordinacion de disefios para solicitar los correspondientes ajustes
a los disefiadores.

Arpro solicita evaluar el estado en que se encuentra el proyecto a la fecha en el tema de coordinacién y evaluar
las posibles interferencias, adicionalmente se solicita el modelo actualizado antes los cambios que se han
presentado.

Se solicita sacar diagnéstico, observaciones al tercer piso de la torre con el alcance a la fecha.

Con respecto a las instalaciones eléctricas se debe definir la frontera, se solicita definir el alcance de lo real a
contratar.

Se define:
* Terranum define que se contrate el 100% de la subestacién.
» Se define que la fachada oriental de la torre piso 3 sera en bloque pafietada y pintada.

» Terranum enviara el disefio de Diego Sanchez del sobrepiso, morteros o toppings no se utilizaran
por fisuracion.

* Arpro entregara los 4 primeros capitulos de, fecha por definir hoy 24 de febrero en la tarde.

. COMPROMISOS COMITE ANTERIOR

» Elcronograma eléctrico se envia el martes 1 de marzo.
De acuerdo al estudio de tanques en fibra no es factible, por lo cual se deben ejecutar en concreto.

e Se encuentra en revisién el presupuesto por parte de Arpro, se va a realizar la entrega de los 4
primeros capitulos, hoy en la tarde se define la fecha de entrega de este parcial.

» Seguimiento fotografico actividades acueducto y anexar | informe de C&U, se va a enviar la proxima
semana. =

e Elinventario de postes de iluminacion se envié a Terranumf)ﬁa
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. INFORME C&U INSTRUMENTACION

A
PZ-1
CONVENCIONES
i @ Indindmetros
i & Piezometros Casagrande
| @ Extensémetros
| & Plezémetros tpo Hilo Vibrat

Figura 2: Esquema ubicacién instrumentacion interna del proyecto

La columna 1 de la tabla 1 sefala el nombre del inclinémetro, la columna 2 muestra la maxima deformacion
parcial para cada instrumento durante la Ultima semana de monitoreo, Las columnas 3 y 4 presentan las
maximas deformaciones acumuladas de cada instrumento para los 11 meses de monitoreo con sus
respectivas profundidades en las cuales se presentan: con respecto a la columna nimero 5, se presenta la
deformacién maxima esperada por el estudio de suelos, se observa que dichas deformaciones estan muy lejos
de las deformaciones maximas acumuladas registradas a la fechaw\;
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Deformacién parcial [Deformacion Maxima Acumulada (mm) Bafancscita Riidng
Inclinémetro (mm)
. Esperada (mm)
22-feb-22 profundidad (m)
INC-1EAAB -1.00 -1.11 -22.0 40.0
INC-2 EAAB -1.01 -2.50 -12.0 40.0
INC-3 EAAB 1.69 -1.64 -8.0 40.0
INC-4 EAAB -1.64 -1.94 -8.0 40.0
INC-5 EAAB -1.94 -1.08 -4.0 40.0
INC-6 EAAB -1.65 3.78 -6.0 40.0
INC-7 EAAB 2.47 5.21 -14.0 40.0
INC-8 EAAB ;s | 8.45 -10.0 40.0
INC-9 EAAB -1.38 -3.29 -28.0 40.0
INC-10 EAAB -1.52 -1.34 -26.0 40.0

Tabla 1: Inclinémetros Acueducto

Como se muestra en la tabla 1, columna 3, se resalta que en los inclinémetros INC-7 EAAB, e INC-8

EAAB ubicados en el costado oriental del proyecto, registran deformaciones maximas acumuladas del orden
de 5.2 y 8.6 milimetros respetivamente, siendo estas deformaciones, las mayores deformaciones registradas
por los inclinémetros instalados en el perimetro exterior de la obra.

Valores por debajo de los establecidos en el estudio de suelos. Deformaciones que podrian ser atribuidas a
los trabajos de excavacién que se adelantan en el costado oriental de Ia obra; comportamiento que se ratifica
con los inclinémetros internos.

COMPORTAMIENTO INCINOMETRO! AR i
Deformacién Maxima Deformacién Maxima Acumulada (mm) Defonmecié Midadie
Inclinémetro Pardial (mm) R e
21-feb-22 Profundidad (m)
INC-1 -1.80 -3.50 -4.0 100.0
INC-2 -1.17 -1.27 -6.0 100.0
INC-3 -1.14 -9.95 -6.0 100.0
INC-4 -2.63 -14.84 -10.0 100.0
INC-5 167 -8.62 -14.0 100.0
INC-6 -4.55 -10.90 -12.0 100.0
INC-7 117 -9.40 -12.0 100.0
INC-8 -1.67 2.48 -12.0 100.0
INC-9 -2.27 3.70 -4.0 100.0
INC-10 0.80 -1.92 -6.0 100.0
INC-11 -1.74 1.39 -18.0 100.0
INC-12 -1.51 1.74 -12.0 100.0

Tabla 2: Inclindmetros en Pantalla Connecta
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Para los inclinémetros internos, los INC-3, INC-4, INC-5, INC-6 e INC-7, instalados en los costados oriente y
norte del proyecto registran variaciones acumuladas que varian entre los 8.6 y los 14.8 milimetros para la
campafa de monitoreo llevada a cabo el 21 de febrero de 2022. Se menciona que los desplazamientos
registrados se presentan entre los -6.0 y los -12.0 metros de profundidad y podrian estar asociadas a las
labores de excavacion de primer y segundo sétano llevadas a cabo en cercanias a los instrumentos. De
cualquier forma muy por debajo de las sefialadas en el estudio de suelos. Como se menciond en los
inclinémetros del acueducto, hay correspondencia entre los inclinémetros instalados en pantalla y los
inclinémetros instalados en terreno sobre el costado oriental del proyecto.

PIEZOMETROS TIPO CASAGRANDE - CONNECTA 80 - COTA NIVEL ESTRUCTURAL

Lectura Inicial Lectura Diferencia Parcial Diferencia
9-sep-21 21-feb-22 (m) Acumulada (m)
PZ-1 -2.50 - - 0.27
PZ-2 -1.73 -1.855 0.02 -0.18
PZ-3 -3.36 -4.72 -0.37 -0.79
PZ-4 -1.87 -4.095 -0.61 -1.41
PZ-5 -2.95 -5.75 - -3.59
PZ-6 -1.99 -5.64 -0.14 -3.47
PZ-7 -1.75 -3.75 -0.14 -1.67
PZ-8 -2.85 -3.215 0.28 -0.63
PZ-9 -1.21 -1.78 -0.57 0.00
PZ-10 -1.78 -1.525 0.10 0.13

Tabla 3: Piezometros Casagrande Connecta.

La tabla 3 presenta los niveles piezométricos; la columna 2 presenta la primera campafa de monitoreo, la
columna 3 el nivel piezométrico registrado para el tltimo periodo de monitoreo, la columna 4 presenta las
diferencias parciales para la Ultima semana de control y la columna 5 las diferencias acumuladas para cada
instrumento.

De igual forma que en los inclinémetros ubicados sobre el costado oriental de la obra, los piezémetros de
Casagrande PZ-3 y PZ-4, registran caidas parciales para esta semana de monitoreo, que varian entre los -
0.37 y los -0.61 m.c.a., como se menciond anteriormente, estas variaciones podrian estar asociadas a las
labores de excavacién llevadas a cabo en este costado de la obra.

En cuanto a los demas piezémetros, se registran variaciones que no son superiores a los +/- 0.28 m.c.a,
fluctuaciones que se podrian asociar a estabilidad parcial para el actual periodo de medicién.

Por otro lado, se menciona que para los piezémetros PZ-5 y PZ-6 ubicados sobre el frente de excavacion, se
presenta un descenso acumulado del orden de -3.5 m.c.a., comportamiento que podria ser consecuente con
las labores de excavacion realizadas en cercanias a los instrumentos. hi[\}\ i
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El 08 de febrero de 2022, se realizo la instalacién del piezémetro de hilo vibratil instalado a -21.0 metros de
profundidad a partir del nivel estructural del proyecto, A continuacion, en la tabla 4, se presenta las lecturas
del instrumento, junto con las diferencias obtenidas entre el 21 de febrero de

2022.

PIEZO 0D O VIBRA
Fp ' PRESION | Niwel Piezométrico
Piezémetro COTA Fecha P Cota
17-feb-22 14.07 -8.90
Sl 29 b2 | 13.84 9.13
Diferencia Parcial 0.23

Tabla 4: Piezometro de hilo vibratil PHV-1

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 17 y el 21 de febrero de 2022, el piezémetro de hilo vibratil
instalado a -21.0 metros de profundidad registra una variacién parcial del orden de -0.23 m.c.a., se menciona
que la cota de nivel piezométrico en este costado del proyecto se encuentra cerca de los -9.0 metros de
profundidad.

Los dias 05 y 08 de febrero de 2022, se realizé la instalacién de dos extensémetros con tres arafias magnéticas
cada uno, los extensémetros registran variaciones acumuladas que no superan los +/- 1.3 centimetros entre
el 08 y el 21 de febrero de 2022, las variaciones presentadas podrian estar asociadas a un proceso de
estabilizacion de los instrumentos posterior a su instalacién. No obstante, es importante continuar con los
controles de medicién con el fin de identificar de manera oportuna cualquier cambio en su comportamiento.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, registran
variaciones maximas del orden de +/- 0.2 centimetros para la ultima campafa de control, a partir de este
comportamiento, los puntos registran desplazamientos positivos y negativos que oscilan entre los -1.1 hasta
los 1.2 centimetros, manteniendo la tendencia de comportamiento registrada en campanas anteriores; luego

este comportamiento se podria considerar estable.
. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

El martes 15 de febrero Argos realizo la toma de informacién para la prueba del esclerémetro en las placas
que presentan resistencia baja a los 28 dias.

Sétano 1 —Zona 1A: Resistencia promedio 93%
Recalce del pilote 13-C2: Resistencia 88%
Piso 1 —Placa de la zona 10B: Resistencia 96%
Piso 1 —Zona 9B: Resistencia 77% 4
Sotano 1 —Zona 1B: Resistencia 93%",-‘3'&\‘

/7|
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Resultados pruebas Esclerémetro:

; | Resistenciaa | Resistenciaa | PEE— Edad ' Fechafallaa s |
. | : J Shdle | Weda | RN .. .. NS |
Sétane 1 jZona 1A 93% 109% 94%-104% 59 12/02/2022
iﬂccalce éPilot. .13-C2 88%1 111%‘ a 101%;115%N 57 . .14/02/2022
- . :zom m; ! . i 96% s 99%,, = 100%.113%.. - 5;' P (P ;ﬁo 2/2022.
VS&t:noi. A {Z;nar 137 E5i . SR 93% == i 959_61(;;% =5 47 ] i 2‘/02/2022
.Pi’,o . ?z“' s === TSyl 1 1;(;%. 11,3;; S 47 2 . 24/0212 022
e W Wl PRI Y SR LT e e [ R SRS N
?Sétlno'l . ;7‘».10 ain . : ‘113%«;{% 38 g

Se recibi6 visita por parte de P&P el dia 17 de febrero con las siguientes observaciones:

Se autoriza por parte de P&P a ejecutar los descabeces con magquinaria tipo bobcat o similar, P&P solicita que
esta demolicion se haga hasta 30cm antes del nivel del recalce con el fin de evitar fisuracién en el elemento
definitivo.

Por parte de obra se solicita que la demolicién se haga hasta 20cm antes de nivel del recalce, P&P acepta la
propuesta, pero solicita que al nivel definitivo se hagan ensayos de ultrasonido para verificar si hay o no
fisuracién en el elemento.

Antes de iniciar el proceso de demolicion se deben remitir a P&P las fichas técnicas de las magquinas
propuestas para el descabece.

Reparacion de pantallas y pantalones:

En la visita realizada el 4 de febrero se consulté a P&P el proceso de reparacion de los pantalones del eje 2
que presentan la armadura expuesta. Se debe hacer limpieza del elemento y remover el concreto suelto, para
fundir el recalce se debe tener el concreto rugoso y saturado, se solicita que el concreto sea de la misma
especificacion en resistencia del usado inicialmente para dichos elementos.

En los pantalones la reparacién debe hacerse de forma independiente y no simultanea para cada cara de
concreto. Se solicita que se tomen cilindros adicionales para fallarlos a 3 dias con el fin de evaluar la resistencia
del concreto a edades tempranas y autorizar la reparacion de la cara opuesta. En la visita del 17 de febrero
se indica por P&P que estas reparaciones deben hacerse de forma urgente, y es necesaria antes de excavar
a sotano 2 en este sector.

o PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacién
VIGA GUIA:

Esta actividad se encuentra 100 ejecutada
Fecha fin 09/02/2022
PANTALLAS },‘wﬁ i

2.
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Se tienen un total de 98 pantallas de las cuales estan fundidas 97 falta 1 elemento por fundir, la actividad
presenta un atraso de 29 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.98%.

PANTALONES
Se tiene un total de 44 pantalones de los cuales estan fundidos 42 faltan 2 elementos por fundir, Durante este

periodo se fundieron 2 pantalones. Esta actividad presenta un atraso de 6 dias, con un porcentaje esperado
de 97.72% vs un porcentaje observado del 95.45%.

BARRETES

Se tiene un total de 82 barretes de los cuales estan fundidos 81 falta 1 elementos por fundir, Para este periodo
se fundieron 4 barretes.

Los barretes presentan un adelanto en 12 dias, Con un porcentaje esperado de 94.30% vs un porcentaje
observado de 98.78%.

EXCAVACION (-2.80)

Esta actividad presenta un atraso de 15 dias con un porcentaje esperado de 64.03% vs un porcentaje
observado del 45.42%.

PLACA PRIMER PISO

Esta actividad presenta un atraso de 21 dias, segun programaciéon con un porcentaje esperado de 65.53% vs
un porcentaje observado del 60.00%.

EXCAVACION (-6.30)

Esta actividad presenta un adelanto de 2 dias con un porcentaje esperado de 42.00% vs un porcentaje
observado del 46.99%.

PLACA SOTANO 1
Esta actividad presenta un atraso de 3 dias con un porcentaje esperado de 57.18% vs un porcentaje observado

del 54.15%.

EXCAVACION SOTANO 2

Esta actividad presenta un atraso de 4 dia, con un porcentaje esperado de 5.03% vs un porcentaje observado
del 1.61%.»& y
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Para el periodo en general se tienen un atraso de 9 dias, con un porcentaje esperado de 37.37% vs un
porcentaje observado de 36.98%.

El control de la programacion se esta haciendo con el programa linea base 3. Este programa incluye las
actividades de Fase 1 construccion de Edificio del piso 4 al piso 20, acabados de sétanos, ascensores para
equipos de movilizacién, la demolicion de la tienda actual y construccién Dock.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 9 dias.

. COMPROMISOS

|

INFORME DE INTERFERENCIAS EN
TECNICO

DEFINICION DE FRONTERAS PARA DETERMINAR

bbbl

TERRANUM 02/03/22

YECTO|

EL ALCANCE DE LAS CONTRATACIONES TECNICA| | ERRANUM D5
DEFINICION ALCANCE ELECTRICO TERRANUM 24/02/22
DEFINICION ALCANCE HIDRAULICO TERRANUM 24/02/22
DEFINICION ALCANCE HVAC TERRANUM 25/02/22
REVISION PRESUPUESTO ARPRO 03/03/22

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

TERRANUM

' ARPRO

PAYC

C

-

PA \/



ING-R107 LISTADO DE ASISTENCIA A
SESION DE COMITE

Edicion No 01

'OBRA O PROYECTO:
NOMBRE DEL COMITE:

FECHA Y HORA DE LA SESION:
SESION DEL COMITE No.
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