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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :63 COMITE DE OBRA

FECHA : 31 de Marzo de 2022
HORA : 07:30 a.m.

LUGAR ; Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM

 Ing. Luis Carlos Tarapués
« Ing. Anderson Enrique Rangel
» Arq. Christian Casallas

ARPRO

« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
» Ing. Andrea Pedraza

PAYC

« Arg. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Diego Cerinza

« Ing. Andrea Lara

C&U INSTRUMENTACION

« Ing. Octavio Coronado
» Ing. Luis Ibagué

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para los inclinometros exteriores, durante el periodo de medicion comprendido entre el 22 y el 29 de marzo de
2022, los inclinémetros INC-7 EAAB e INC-8 EAAB instalados en el perimetro exterior del costado oriental del
proyecto, registran deformaciones horizontales parciales del orden de +/- 3.0 mm reflejando leves
desplazamientos hacia la obra consecuentes con las excavaciones que se vienen adelantando la interior del
proyecto. Entretanto, los demas inclinédmetros no registran alguna tendencia de deformacion a lo largo de sus
respectivos perfiles de monitoreo, reflejando estabilidad parcial en cercanias a la tuberia de Red Matriz y el
canal salitre ubicado en el costado norte de la obra.
Las mayores deformaciones totales presentadas por la instrumentaciéon externa del proyecto hasta el 29 de
marzo de 2022, son registradas en los inclinémetros INC-7 EAAB e INC-8 EAAB ubicados en el costado
oriental del proyecto, las cuales alcanzan deformaciones acumuladas del orden de 7.5 y 13.8 mm/
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respectivamente. No obstante, se reitera que tanto estos desplazamientos como los desplazamientos
presentados por los demas inclinémetros, aun se encuentran muy por debajo de |la deformacién esperada por
el estudio de suelos el cual es de 40.0 milimetros.

Para el periodo de medicién comprendido entre el 22 y el 30 de marzo de 2022, en los inclindmetros INC-4,
INC-6, e INC-7 ubicados en los costados oriente y norte respectivamente, se registraron deformaciones
horizontales que varian entre los -4.0 y los -4.5 mm en direccién de la zona de excavacion; Entretanto, los
demas inclindmetros registran deformaciones horizontales parciales que se encuentran por debajo de los +/-
3.0 milimetros siendo este comportamiento presentado en los instrumentos que se encuentran préximos a la
zona de excavacién actual del proyecto.

Por otra parte, se menciona que los inclindmetros INC-3, INC-4, INC-5, INC-6 e INC-7 ubicados en los
costados oriente y norte de la obra, registran los mayores desplazamientos horizontales, los cuales varian
entre los -19.1 y los -33.1 mm aproximadamente. Se menciona que los desplazamientos registrados se podrian
asociar a las labores de excavacién que se vienen desarrollando en el proyecto y se encuentran muy por
debajo de la deformacién esperada presentada en el estudio de suelos la cual es de 100 mm.

Para el periodo de medicion entre el 22 y el 30 de marzo de 2022, los piezometros de Casagrande PZ-4, PZ-
5 y PZ-7 registran descensos parciales que varian entre los -0.39 y los -0.52 m.c.a., reflejando descensos
progresivos en las zonas aferentes a la ubicacién de los instrumentos que son producto del as excavaciones
ejecutadas durante el actual periodo de monitoreo. Entretanto, los demas instrumentos, no registran
fluctuaciones superiores a los +/- 0.14 m.c.a. sefialado estabilidad parcial sin cambios considerables en
cercanias a los elementos.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 22 y el 30 de marzo de 2022, el piezémetro de hilo vibratil
instalado al interior del proyecto registra un descenso parcial cercano a los -1.59 m.c.a., descenso que podria
asociarse a una descarga del nivel piezomeétrico a causa de las excavaciones que se vienen adelantando al
interior del proyecto. Sin embargo, se continia con los controles de monitoreo para evaluar la evolucién de
este comportamiento.

Los dos extensdmetros instalados al interior del proyecto, registran variaciones acumuladas por debajo de los
+/- 2.0 milimetros en sus respectivas arafias de monitoreo. Las variaciones presentadas indican un
comportamiento estable sin alguna tendencia de asentamientos o rebotes progresivos en las zonas aledanas

a la ubicacién de los elementos.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencién del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB);
registran variaciones parciales que no superan los 4.0 milimetros respecto a la lectura anterior. No obstante,
el comportamiento presentado para el 29 de marzo de 2022, se mantiene dentro del registro histérico de
comportamiento por lo que puede ser considerado estable.

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

e Flujo de inversidn: Se envié el dia viernes 25 de Marzo de 2022.

+ Informes Mensuales Arpro: Se deben enviar los 7 primeros dias del mes, la préxima semana se
envian los correspondientes a Enero, febrero y Marzo 2022.

e Se reviso el presupuesto en los capitulos de instalaciones-técnicas, pendiente la revision de los
demas capitulos.

« Andlisis del cronograma no se ha entregado a la fecha.. \\“
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. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance en pasos previos:

Redes hidrosanitarias y RCI = : __07/03/2022 16/04/2022 |En proceso de ajustes de propuestas
Redes eléctricasy apantallamiento sétanos _ Arpro 21/03/2022 15/04/2022 |En preparacién comparativo ajustado
HVAC Torre y sétanos 4 = SArprot ] 26]01/%922 10/05/2022 |En preparacién comparativo ajustado

Fachada y cubierta Makro ; Ao | 5:%' /2022 6/04/2022 _|En preparacién comparativo ajustado
Suministro e instalacién grupos electrégenos | Arpro | 24/02/2022 13/04/2022 |Ratificacién procedencia de equnpos
Suministro e instalacién equipos de presién | Arpro | 30/03/2022 29/04/2022 [En licitacién

Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION (-2.80) Etapa 4

Durante el periodo se ejecutaron 557 m3, Esta actividad presenta un atraso de 5 dias con un porcentaje
esperado de 100% vs un porcentaje observado del 78.24%.

EXCAVACION (-2.80) Etapa 5

Durante el periodo se ejecutaron 610 m3, Esta actividad presenta un atraso de 2 dias con un porcentaje
esperado de 100% vs un porcentaje observado del 74.82%.

PLACA PRIMER PISO zona 2

Durante el periodo se ejecutaron 182,31m2 de placa fundida. Se da un avance del 60% de la placa No.16
teniendo en cuenta que se encuentra ejecutado el armado de camillas y armado de aceros.

Se da un avance del 20% de la placa No.17 teniendo en cuenta que se encuentra armadas las camillas.
Esta actividad presenta un atraso de 8 dias, segun programacién, con un porcentaje esperado de 100% vs un
porcentaje observado del 79.49%.

PLACA PRIMER PISO zona 3

Durante el periodo no se realizaron fundida de placas en la zona 3. Presenta un atraso de 21 dlas segun
programacion, con un porcentaje esperado del 47.75% vs un porcentaje observado del 0%: )U'
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EXCAVACION (-6.30)

Durante el periodo se ejecuté 587,53m3 y se da un avance del 60%, teniendo en cuenta que falta retirar el
material excavado.

Esta actividad presenta un atraso de 22 dias, con un porcentaje esperado de 65.94% vs un porcentaje
observado del 48.30%.

PLACA SOTANO 1

Durante el periodo no se fundié placa del sétano 1; segun la programacion esta actividad presenta un atraso
de 21 dias. Con un porcentaje esperado de 65.37% vs un porcentaje observado del 48.76%.

EXCAVACION SOTANO 2

Durante el periodo se ejecutaron de excavacién 1172m3 pero se da el avance del 60% teniendo en cuenta
gue no han retirado la tierra de este sector.

Esta actividad presenta un atraso de 9 dias, con un porcentaje esperado de 28.26% vs un porcentaje
observado del 22.04%.

PLACA SOTANO 2

Durante el periodo se fundieron 296 m2 de placa de sétano 2 y vigas de la zona 4A.
Segun la programacion esta actividad presenta un adelanto de 4 dias., con un porcentaje esperado de 19.86%
vs un porcentaje observado de 22.55%.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 20dias, con un porcentaje
esperado de 32.61% vs un porcentaje observado de 32.21%:; respecto al reporte anterior, se evidencia 4 dia
mas de atraso, con base a la programacion general de la linea base 3.

La Ruta critica en el proyecto es la actividad de excavacion a -2,80m teniendo en cuenta que esta es
predecesora a varias actividades como fundida de placa de piso 1, demolicién y recalce de pilotes, pantallas
y de barretes.

Se evidencia atrasos en el armado de placas de piso 1, lo que esté generando atrasos a la programacién, por
falta de personal en la obra.

. COMPROMISOS

ENTREGA FINAL DE LA REVISION DE PPTO ARPRO 31/03/22

REVISION CRONOGRAMA ARPRO 03/04/22

ACLARACIONES PRESUPUESTALES PARA INCLUIR

EN LOS CUADROS COMPARATIVOS PROCESOS A[TERRANUM 07/04/22

CONTRATAR \/
¥
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REUNION PARA DEFINIR CRITERIOS PARA EL

CORTE DE PROGRAMACION PRRRRIRR D7I08%
ANALISIS EJECUCION SOTANO 3 VS ESTRUCTURA

s 2 ARPRO 07/04/22

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

En sefial de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

TERRANUM
' ARPRO

PAYC

V' Luis Carlos Tar




