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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :52 COMITE DE OBRA

FECHA ] 12 de Enero de 2022
HORA ] 07:00 a.m.

LUGAR ] Comité Virtual
TERRANUM

« Ing. Jhon Humberto Manosalva
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Luis Carlos Tarapues

ARPRO

Arq. Rodrigo Rubio Vollert
Ing. Agustin Bolivar

Ing. Erick Cala

Arg. Margareth Tachack
Ing. Mario Pombo

Ing. Andrea Pedraza

Ma. Fernanda Pineda

Ing. Camilo Valenzuela
Ing. Lorena Ardila

PAYC

« Arqg. Ricardo La Rotta

» Arg. Jorge Cassalett

» Ing. Diego Cerinza

e Ing. Andrea Lara

» Ing. Juan Antonio Ramirez
e Ing. Mario Pinzén
P&P

« Carlos Palomino
EQUIPOS Y TERRATEST
« Pablo Andrés Hincapié

C&U INSTRUMENTACION
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INFORME TERRATEST

Se presenta informe de Terratest de los elementos ejecutados para el periodo:

2 pantalones
7 pantallas
3 Barretes internos

Para la préxima semana se tiene programados:

o}

1 pantallas
2 pantalones
2 Barretes internos

INFORME C&U INSTRUMENTACION

De acuerdo al comportamiento presentado por los instrumentos y puntos de control topogréfico se tienen las
siguientes conclusiones:

Los inclinémetros instalados en el exterior del proyecto registran deformaciones horizontales parciales
del orden de +/- 1.81 mm como maximo a lo largo de sus respectivos perfiles de monitoreo,
desplazamientos que indican un comportamiento estable sin registro de movimientos laterales que
puedan afectar la tuberia de Red Matriz y el canal Salitre ubicados en el perimetro del proyecto.

En cuanto a los inclindmetros instalados al interior de la obra, los inclinédmetros INC-5 e INC-6
reportan variaciones parciales hacia la zona de excavaciéon del orden de +/- -5.77 y -7.35 mm
respectivamente, comportamiento que es consecuente con las labores de excavacién llevadas a cabo
en cercanias a la ubicacion de los instrumentos.

Los piezdmetros de Casagrande instalados en el perimetro del proyecto registran variaciones
parciales del orden de +/- 0.53 metros columna de agua, comportamiento que indica leves descensos
de nivel piezométrico que son consecuentes con las labores de excavacion que se vienen adelantando
al interior del proyecto.

Se evidencia un comportamiento estable en los puntos de control topografico dispuestos en el
perimetro de la obra evidenciando estabilidad parcial en las vias y estructuras vecinas al proyecto con
respecto a posibles asentamientos o rebotes que se puedan presentar.

Se continta avanzando con la instalacién de la instrumentacidn interna de la obra a medida que se
va avanzando con la etapa de cimentacién de pantallas y pilotes al interior del proyecto. Se resalta
que se inicia con los monitoreos continuos de la instrumentacién instalada al interior del proyecto:
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o INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Se presenta el informe con respecto a las actividades de estructura de sétano 1 y nivel 1, se han recibido los
resultados de muestras dentro de los cuales se han presentado resultados bajos y de acuerdo a Argos se
debe esperar la evolucién a 28 dias.

Se presenta registro fotografico de las actividades realizadas durante la semana.

Con respecto al pantalén 17 se presenté un desplazamiento del acero hacia el costado sur del proyecto, y se
requiere saber la implicacién estructural y arquitecténica.

Arpro sugiere que se debe reconstruir el elemento parcialmente y continuar con la excavacién, se aclara que
este elemento es adicional que se construyé para evitar el volteo de la pantalla por la falla en la construccion
de un pantal6n que se presenté por una tuberia que quedé enterrada de Terratest.

De acuerdo al Ingeniero Carlos Palomino es realizar la reparacion a medida que se va bajando, pero la
preocupacion es que el elemento se vaya torciendo demasiado y arquitectonicamente no sea viable y adicional
es un elemento que esta reemplazando otro elemento que no funciono y la carga vertical que va a soportar
este elemento es importante.

Se propone realizar un comité para analizar el elemento y tomar una decisién con respecto a este elemento.

o DISENO ESTRUCTURAL

Pendientes Estructurales:

» Despieces viga sétano 1 y detalles de vinculacién de la viga del eje 2 del s6tano 1 al dock de carga,
los cuales ya se resolvieron durante la semana.

¢ Durante diciembre se realiz6 la entrega de la totalidad del proyecto, la revision para obra y
optimizacién de tanque, escaleras y cuarto de maquinas.

o LICENCIAS Y SERVICIOS PUBLICOS
PMT: Esta préximo a vencerse el dia 3 de febrero, se debe realizar la gestién de actualizacién lo antes posible,

Arpro manifiesta que ya se esta realizando el proceso de actualizacién.

Provisional Energia: Ya se encuentra conectada, se esta realizando la gestion para el retiro de todos los
elementos que hacian parte de la instalacién de Makro.

o PROGRAMACION Y CONTROL

Informe BIM: Con respecto al informe BIM se tienen las siguientes observaciones:

Para el periodo el proyecto cuenta con:
e 3 RFI's sin cerrar /_\
¢ 3 en estado “Abierto”
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En total se han presentado 104 RFI's hasta la fecha de corte de los cuales ya han sido solucionados 99 que
corresponde 95%.

Para el periodo se cuenta con 5 flujos de revisién abiertos, el 100% de ellos se encuentran atrasados se
encuentran en Payc.

Esto flujos corresponden a:

* Firma de planos APC — TDES (864 y 900)
» Firma planos como APC — PAYC (898 Y 899)
* Revisién y aprobacion modelo revit final de estructura (901)

Programacion:

El control de la programacién se esta haciendo con el programa linea base 3 entregado el 9 de
diciembre de 2021, para este periodo se tiene un porcentaje esperado de 27,33% vs un porcentaje
observado 27,18%.

A la fecha de corte se tiene 4 dias habiles de atraso, el fin proyectado de la cimentacion se encuentra
para el dia 14 de marzo de 2022 y el fin proyectado de la tienda se tiene para el 3 de marzo de 2022.

Para el periodo la actividad de cimentacién se encuentra con un porcentaje esperado 30.99% vs un
ejecutado del 29.2% con un atraso de 4 dias y con un fin proyectado para el 28 de mayo de 2024.

Para los elementos tenemos:

Viga guia 94.5% ejecutado y 3.5% sin ejecutar
Cimentacién 88.23% ejecutado y 11.77% sin ejecutar
Recalce de pantallas 46.36% ejecutado

Recalce de pilotes 75.00% ejecutado

Excavacion 52.96% ejecutado

Fundida placa 62.35% ejecutado vs un 68.19% esperado
Barretes 76 esperados vs 58 ejecutados

Pantalones 35 esperados vs 33 ejecutados

Pantallas 89 esperados vs 88 ejecutados

o SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo contamos con un total de 143 personas de las cuales 112 son personal operativo, 25 son
personal administrativo y 6 personal de apoyo.

Para el periodo se cuenta con 139 personas vacunadas del personal y se encuentra pendiente 4 trabajadores.

Actividades ejecutadas en el periodo: '
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Sefalizacion e identificacion de riesgos

Protocolo de bioseguridad

Accesos seguros a las diferentes areas de trabajo
Actividades de limpieza a borde de placa
Proteccién de taludes con polietileno

Limpieza calle 81b

Instalacién mampara costado Makro

Limpieza y desinfeccién contenedores
Humectacion para evitar el material particulado
Proteccién del acero
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o VARIOS
Se realiza solicitud por parte de Terranum del realizar cambio del dia en que se realiza el comite de obra, se
solicita realizar el comité el dia miércoles o jueves, inicialmente se propone el dia jueves 8:00 am.

Se cambia la fecha de corte de la programacién de acuerdo a la nueva fecha programada para los comités de
obra, lunes en la tarde.

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM % C) o /

ARPRO st

________________________________________ _ _ | Enf:k Cala
' PAYC ; %W W)—%‘\—

Ricardo L

7]

\%/uls Carlos T?W —



