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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 66 COMITE DE OBRA

FECHA 28 de Abril de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Luis Carlos Tarapués
« Ing. Emilio Cerén
« Ing. Anderson Enrique Rangel
ARPRO
« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales
PAYC
« Arq. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
+ Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
« Ing. Rodrigo Lépez
. COMPROMISOS Y PENDIENTES

« Entrega de escenario de recursos necesarios)para trabajar frentes de obra simultaneos, se entrega

mafana 29 de abril se realiza la entrega\;ﬁ‘




EJA ING-R101
IZE- : ACTA DE COMITE DE OBRA Bl AL
,.l:;:; Airos Pagina 2 de 5 |

° INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 19 y el 27 de abril de 2022, el inclindémetro INC-8 EAAB
ubicado en el costado oriental del proyecto registra deformaciones horizontales del orden de +/- 3.5 mm,
comportamiento que se asocia al desplazamiento registrado en la cabeza del instrumento; Entretanto, los
demas inclinometros instalados en el perimetro exterior del proyecto no reportan deformaciones parciales
superiores a los +/- 2.8 mm en sus respectivos perfiles de medicién; En general, se evidencia estabilidad
relativa sin alguna tendencia clara de movimientos que puedan afectar la tuberia de Red Matriz y el canal
Salitre ubicados en el perimetro de |la obra.

En cuanto a las deformaciones acumuladas registradas por la instrumentacién hasta el 27 de abril de 2022,
los inclindmetros INC-7 EEAB e INC-8 EAAB ubicados en el costado oriental del proyecto, contintan
presentando las mayores deformaciones totales en los instrumentos. No obstante, este comportamiento atn
se encuentra muy por debajo de la deformacién esperada por el estudio de suelos el cual es de 40.0 mm.

Para el periodo de medicion comprendido entre el 20 y el 25 de abril de 2022, se registran variaciones maximas
parciales que no superan los +/- 3.8 milimetros en los inclindmetros instalados en el perimetro de la obra,
indicando relativa estabilidad sin registro de nuevos desplazamientos horizontales para el presente periodo de
monitoreo.

En cuanto a las deformaciones acumuladas presentadas en la instrumentacion, hasta el 25 de abril de 2022,
los inclinémetros INC-3 a INC-7 ubicados en los costados oriente y norte del proyecto, mantienen la magnitud
de variaciones acumuladas presentadas en el periodo anteriores las cuales varian entre los -21.5 y los -38.8
mm aproximadamente, estos desplazamientos podrian estar asociados a las labores de excavacién de primer
y segundo sétano llevadas a cabo la interior del proyecto mencionandose que estos atin se encuentran muy
por debajo de la deformacién esperada presentada en el estudio de suelos la cual es de 100 mm.

Para el periodo de medicion entre el 20 y el 25 de abril de 2022, los piezémetros de Casagrande instalados
en el perimetro de la obra registran descensos parciales que varian entre los -0.02 y los -0.07 m.c.a,
variaciones que evidencian un comportamiento estable en las zonas aferentes a la ubicacién de los
instrumentos sin registro de cambios considerables de nivel piezométrico en el perimetro del proyecto.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 20 y el 25 de abril de 2022, se registran descensos parciales
del orden de -0.24 m.c.a. en el piezémetro de hilo vibratil instalado al interior del proyecto, sin embargo, para
este mes de monitoreo, no se registran descensos considerables de nivel piezométrico por lo que podria ser
considerado estable.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 20 y el 25 de abril de 2022, los extensémetros instalados
al interior del proyecto registran variaciones parciales que no superan el centimetro, las variaciones
presentadas se encuentran dentro del rango de precision del instrumento y no reflejan alguna tendencia de
asentamientos o rebotes progresivos en los instrumentos. En cuanto a variaciones acumuladas se refiere, se
reportan diferencias maximas del orden de +/- 2.0 cm en sus respectivas arafias de monitoreo, manteniendo
la magnitud de variacion histérica registrada en el periodo anterior por lo que podria ser considerado un
comportamiento estable:, %g“
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Los puntos de control topogréfico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencién del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB),
registran variaciones maximas parciales del orden de +/- 2.0 milimetros respecto a la lectura realizada el 19
de abril de 2022. De igual manera se menciona que para el 26de abril de 2022, los puntos de control se
mantienen dentro de la nube de comportamiento histérico sin registro de alguna tendencia de asentamientos

o rebotes en los puntos instalados tanto en el perimetro como al interior del proyecto.

. INFORME SUPERVISION TECNICA

Elementos aprobados por P&P en el comité del 21 de abril:

Febrero 2022Barrete93-C1

982 104% 72 dias
983 115% 56 dias
984 94% 72 dias
985 99% 56 dias
986 119% 72 dias

Elemento pendiente por resultado de testigos:

Febrero 2022

Barrete 94-C1 los cilindros se ensayaran el viernes 29 de abril.

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacién:

EXCAVACION (-2.80) Etapa 4

Esta actividad presenta un atraso de 9 dias. Con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado

del 95.75%.

EXCAVACION (-2.80) Etapa 5

Durante el periodo se ejecutaron 785m3 de excavacion.
Esta actividad se encuentra finalizada\é\ g

4 \

Pantalon 114

987 112% 56 dias
988 97% 56 dias
989 92% 72 dias
991 116% 72 dias
992 131% 28 dias
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PLACA PRIMER PISO Etapa 1y 2

La actividad de fundida de placa de la etapa 1 y 2 del primer piso se encuentra al 100%.

PLACA PRIMER PISO Zona 3

Presenta un atraso de 16 dias, segun programacién con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje
ejecutado del 64.62%.

EXCAVACION (-6.30)

Esta actividad presenta un atraso de 40 dias, con un porcentaje esperado de 87.99% vs un porcentaje
observado del 57.28%.

EXCAVACION SOTANO 2

Esta actividad presenta un atraso de 17 dias, con un porcentaje esperado de 48.52% vs un porcentaje
observado del 34.36%.

PLACA SOTANO 2

Segun la programacion esta actividad presenta un adelanto de 2 dias, con un porcentaje esperado de 37.59%
vs un porcentaje observado de 39.56%.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 26 dias respecto al reporte
anterior, con un porcentaje esperado de 34.50% vs un porcentaje observado de 33.58%.

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

. INFORME HSE

Se presenta el informe HSE para el periodo por parte de Arpro:

v Histograma

DESCRIPCION FEBRERO

ADMINISTRATIVO 26 29 28 26
OPERATIVO 117 138 135 157
CONDUCTORES ) 1 11 9

TOTAL 152 178 174 192 —

[Pf‘z / -



m ING-R101
/C ACTA DE COMITE DE OBRA Dbl
Aﬁos Pagina 5de 5

Actividades ejecutadas durante el periodo:

Evacuacién de agua.

Modulacion de lineas de vida en armados de doble altura.
Instalacién de barandas.

Instalacién de rodapiés.

Instalacion de ductos de ventilacion.

Mediciones atmosféricas.

lluminacién

Orden y aseo

Hallazgos

e 38 hallazgos cerrados de 38 (100%) mes de marzo.
» 26 hallazgos cerrados de 27(96,3%) mes de Abril.

. COMPROMISOS

ENTREGA DE PROGRAMACION COMPLETA

INCLUIDA TORRE 06/05/22

En senfal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

|
' TERRANUM | \Q(J. |

 ARPRO

| W%)V\ I M

~ Ricardo La Rott

' PAYC

F/C
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