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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :73 COMITE DE OBRA

FECHA : 16 de Junio de 2022
HORA : 07:30 a.m.
LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM
« Ing. Luis Carlos Tarapués
» Ing. Nelson Antolinez
« Ing. Emilio Cerén
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Lissette Estupifian
« Arg. Christian Casallas
« Denix Reyes
ARPRO
» Ing. Mario Pombo
« Ing. Agustin Bolivar
« Ing. Erik Cala
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales
PAYC
» Arg. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
» Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
» Ing. Rodrigo Lépez
. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 06 y el 13 de junio de 2022, se registran deformaciones con
un valor maximo de +2.6 mm en la mayoria de inclinémetros a excepcién del INC-2-EAAB e INC-8-EAAB, los
cuales presentaron deformaciones del orden de +4.4 y 4.8 mm respectivamente, comportamiento que sigue la

£y

ah
>

{:
=

A/

\
u



ACTA DE COMITE DE OBRA Elaborado por: RAL
’/_;:; Aos Péagina 2 de 6

PA C ING-R101
" Versién No 01
="
|

tendencia presentada en anteriores monitoreos. Se recomienda continuar con la frecuencia de monitoreo de
los diferentes instrumentos con el fin de identificar cambios en el comportamiento en el tiempo.

El INC-8-EAAB, ubicado en el costado oriental del proyecto, sigue presentando la mayor deformacion
acumulada hasta la fecha con un valor de £16.38 milimetros, desplazamiento que podria ser causado por las
labores de excavacion que se llevan a cabo en el interior del proyecto. No obstante, aln se encuentra por
debajo de la deformacién maxima indicada por el estudio de suelos

Para el periodo de medicién comprendido entre el 06 y el 13 de junio de 2022, los inclinémetros INC-2, INC-3
e INC-7 registran deformaciones cercanas a los +6.0 mm; desplazamientos que podrian ser atribuidos a los
trabajos de excavacion que se llevan a cabo en el interior del proyecto.

Por otro lado, los demas inclinémetros ubicados tanto en el perimetro como en el interior del proyecto,
presentan deformaciones que no superan los +4.7 mm en su respectiva profundidad de monitoreo.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 06 y el 13 de junio de 2022, los piezémetros de Casagrande
instalados en el perimetro del proyecto, mantienen la tendencia de comportamiento en el tiempo registrada en
monitoreos anteriores; sin embargo se recomienda mantener la frecuencia de medicién con el fin de identificar
de manera oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar.

En general, en el periodo comprendido entre el 07 y el 13 de junio, las vias, edificaciones y el aimacén Makro
evidencian leves variaciones parciales que no superan los #4.0 mm, manteniendo la tendencia de
comportamiento que se ha venido reportando durante las Ultimas semanas donde no se evidencia
asentamientos que se puedan asociar con los trabajos de excavacion que se vienen realizando en el interior
del proyecto. Se recomienda mantener el control topografico con una frecuencia semanal con el fin de
continuar conociendo el comportamiento de las estructuras vecinas a la obra.

Se solicita verificar los inclinometros de la pantalla donde se evidencio mayor variacion en las lecturas.

a PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

CIERRE DE VENTANAS PRIMER PISO

Durante el periodo se da un avance del 20% a la ventana 6 y 6A, teniendo en cuenta que la semana anterior

se le habia dado un avance del 80%.
Presenta un adelanto de 53 dias, segun programacion con un porcentaje esperado del 18.55% vs un

porcentaje observado del 37.42%.

EXCAVACION (-6.30) ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1ERA PARTE

Durante el periodo se ejecutaron 604 m3 de excavacién en la zona 9A de la 1ra parte del anillo de rigidez de
la torre.
Esta actividad presenta un atraso de 12 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado

del 91.75%: .\a‘/g\ J

-



PA ING-R101
1,/E : ACTA DE COMITE DE OBRA Elaborado po: RAL |
’t'!:‘; ARos Pagina 3 de 6 i

EXCAVACION (-6.30) ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 2DA PARTE SIN DOCK DE CARGA

Durante el periodo se excavaron 556m3 de la zona de la Ventana H que equivale al 80% y la 8C se encuentra

al 100% de esta zona.
Esta actividad presenta un atraso de 11 dias, con un porcentaje esperado de 71.79% vs un porcentaje

observado del 44.72%.

EXCAVACION (-6.30) TRINCHERA DOCK DE CARGA

Durante el periodo no se ejecutaron actividades de excavacion de trinchera del dock de carga.
Esta actividad presenta un atraso de 5 dias, con un porcentaje esperado de 36.22% vs un porcentaje
observado del 25.56%.

PLACA SOTANO 1 A -6.30m ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1ERA PARTE

Durante el periodo no se ejecutaron actividades de fundida de placa en esta zona.
De acuerdo con la programacion esta actividad presenta un atraso de 29 dias, con un porcentaje esperado
del 100% vs un porcentaje observado del 84.25% para el costado norte.

PLACA SOTANO 1 A -6.30m ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 2DA PARTE SIN DOCK DE CARGA

Durante el periodo se realiz¢ la fundida de 300 m2 de la placa de la zona 10B.
Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 4 dias, con un porcentaje esperado del 48.86%

vs un porcentaje observado del 39.32%.

PLACA SOTANO 1 TRINCHERA DOCK DE CARGA

Durante el periodo se fundieron 60 M2 de placa de la zona D1 de las trincheras del dock de carga.
Segun la programacién esta actividad presenta un atraso de 15 dias, con un porcentaje esperado del 41.12%
vs un porcentaje observado del 11.47%.

CIERRE DE VENTANAS SOTANO 1

Durante el periodo no se realizé ninguna fundida de cierre de ventanas.
Presenta un adelanto de 34 dias, segun programacién. Con un porcentaje esperado del 0% vs un porcentaje

observado del 20.02%.

EXCAVACION SOTANO 2 TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante el periodo se ejecutaron 246 m3 de excavacion del triangulo hasta el eje w del sétano 2 de la zona

5A.

Esta actividad presenta un atraso de 5 dias seguin programacion, con un porcentaje esperado de 86.61% vs

un porcentaje observado del 82.17%. ](” P
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EXCAVACION SOTANO 2 ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1ERA PARTE

Durante el periodo se ejecutaron 250 m3 de excavacién de la zona 7 del anillo de rigidez de la torre de la

primera parte en el sétano 2.
Esta actividad presenta un atraso de 30 dias, con un porcentaje esperado de 50.00% vs un porcentaje
observado del 0%.

PLACA SOTANO 2 TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante este periodo se funden114 m2 de placa 6A del tridngulo hasta el eje w.
De acuerdo con la programacién esta actividad presenta un atraso de 3 dias, con un porcentaje esperado del
80.89% vs un porcentaje observado del 78.59%.

PLACA SOTANO 2 ANILLO DE RIGIDEZ TORRE PRIMERA PARTE

Durante este periodo no se presenta avance en la fundida de placa del anillo de rigidez de la Torre 1ra parte.
Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 26 dias, con un porcentaje esperado del 44.18%
vs un porcentaje observado del 0%.

EXCAVACION SOTANO 3, TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante este periodo se ejecutaron 318 m3 de excavacién del Sétano 3.
Esta actividad presenta un atraso de 3 dias, con un porcentaje esperado del 26.14% vs un porcentaje
observado del 24.34%.

PLACA SOTANO 3 TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante el periodo se ejecutd 230m2 de fundida de placa de la zona 5 y 6 del triangulo hasta el eje w del

sotano 3.
Esta actividad presenta un atraso de 1 dia, con un porcentaje esperado del 25.01% vs un porcentaje

Observado del 24.34%.

COLUMNAS METALICAS

Durante el periodo se instalé 1 columna metalica.
Esta actividad presenta un adelanto de 13 dias, con un porcentaje esperado del 14.29% vs un porcentaje
observado del 50.00%.

CERCHAS METALICAS
Durante el periodo se ejecutd 3 und de cerchas metalicas.

Esta actividad presenta un adelanto de 22 dias, con un porcentaje esperado del 0% vs un porcentaje
observado del 20.98“/0.’;\({\-5 ko
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Sin tener en cuenta las actividades que iniciaron anticipadamente (cierre ventanas y estructura metalica), se
tiene un atraso de 15 dias, con base a la programacion general de la linea base 4, con un porcentaje esperado
del 34.44% vs un porcentaje ejecutado del 34.16 %.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 3 dias, con base a la
programacion general de la linea base 4.

La Ruta critica en el proyecto es excavacién y armado y fundida de las placas del Sétano 1y Sotano 2.

De acuerdo con autorizacién del ingeniero de suelos, se abren 3 frentes adicionales lo que requiere se
incremente el personal operativo e insumos como caseton, super T, cama, etc.

. VARIOS

» Se solicita por parte de Terranum el cierre de los valores unitarios de los anclajes de acuerdo a los
comentarios de PAYC para legalizar dicho proceso.

» Terranum solicita que se adelante un analisis en el mercado, otros proponentes o estrategias de
contratacién o suministros de las actividades de anclajes de barretes para la optimizacion de los
costos de esta actividad.

e Se aprueba que Traynco continle con las actividades de anclajes en barretes por un término
maximo de 5 semanas mientras se determina como optimizar econémicamente esta actividad.

e Se autoriza la disposicion temporal del material de excavacion el Funza de acuerdo a las
instrucciones de Terranum, haciendo la salvedad que el contratista se compromete a la disposicion
final del mismo. Adicional se hace la salvedad que esta opcién de disposicion sera solo para cuando
la obra no cuente con botadero certificado abierto por temas de lluvias.

s Serealiza andlisis detallado en conjunto Payc y Arpro conciliado de recursos, personal y maquinaria;
de acuerdo a este analisis Agustin Bolivar (Arpro) se compromete a implementarlo para adelantar
las actividades y mitigar el atraso atacando todos los frentes.

» Se solicita por parte de Terranum el avance de programacién semana a semana por actividades, al
igual que los compromisos y que se logré  hacer para mitigar el retraso de acuerdo a estos, que
actividades se ejecutaron.

e Concretar en temas que liberan la tienda sin parar la torre.

e Terranum solicita la revision de las restricciones de altura sin llegar a la conexién de la cimentacion
del proyecto en la zona de la torre, esta revision se debe adelantar de la mano del Ingeniero

Palomino.
¢ Analisis de Arpro enfocado en rendimiento, plan de Arpro cumplimiento al 100%.

» Arpro solicita la aprobacién de compra de 5 toneladas de acero a D&A por contingencia ya que por

parte de Sidenal se estan presentando demoras en las entregas. \ ¢ u o
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. INFORME SUPERVISION TECNICA (Se anexa presentacion a acta de comité)

Continua el seguimiento a las muestras, se propone realizar reunién con Cemex, ya que las muestras no estan

dando las resistencias.

Los conectores para ensayo de carga ciclica fueron entregados en el laboratorio de la Universidad de los
Andes el 26 de abril, a la fecha (mes y medio después) no se han realizado los ensayos en dicho laboratorio.

Se solicita gestionar para agilizar la realizacién de los ensayos.

Se presenta una columna quedé en la cual el concreto quedo segregado. La segregacion esta mas alla de la
cara interna del acero, Terranum manifiesta que este tipo de situaciones o debe presentarse y de ser asi de

aqui en adelante cualquier elemento que presente estos inconvenientes debe ser demolido.

. COMPROMISOS

PROTOCOLIZAR INFORMES INSTRUMENTACION TERRANUM 23/06/22
NEGOCIAR CON TRAYNCO MEJOR PRECIO

ANCLAJES ARPRO 23/06/22
DEFINIR AISLAMIENTO FACHADA MAKRO PUR O PIR[TERRANUM 23/06/22

En sefial de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de guienes participaron en la reunién.

TERRANUM
ARPRO
| 1{ Fa
PAYC }{
Al
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