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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :71 COMITE DE OBRA

FECHA : 02 de Junio de 2022
HORA : 07:30 a.m.

LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM

Ing. Luis Carlos Tarapués

Ing. Emilio Cerén

Ing. Anderson Enrique Rangel
Ing. Lissette Estupifian

Arq. Christian Casallas

Denix Reyes

ARPRO

Ing. Mario Pombo
Ing. Agustin Bolivar
Ing. Erik Cala

Ing. Andrea Pedraza
Ing. Cesar Morales

PAYC

Arq. Ricardo La Rotta
Arg. Jorge Cassalett
Ing. Andrea Lara

Ing. Diego Cerinza
Ing. Rodrigo Lépez

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

Analisis del ingreso de otro contratista y que area se le puede asignar, Arpro reviso el tema y sugiere que al
realizar dicha contratacién se debe hacer para el area de torre, ya que argumentan que las demas zonas se
encuentran cubiertas.

Se realiza presentacion por parte de Arpro de los costos de las actividades a ejecutar de los sétanos en
excavacion y estructura, \\,{x '
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Se esta realizando la revisién de los Apu’s de los rendimientos de los epoxicos para la evaluacién final e
ingreso del contratista, la interventoria va a revisar los Apu’s; Arpro propone realizar el balance completo de
como se recibio la cimentacion para evaluar los sobrecostos que se estan generado.

. VARIOS

¢ Se solicita por parte de Terranum abrir el proceso para el contrato de los anclajes, verificar junto
con la interventoria los rendimientos presentados por anchor, al igual que los costos administrativos.

» Arpro presenta un analisis de los costos que generaria entregar a un nuevo contratista la zona de
torre, se hicieron analisis de tiempos y costos por sétanos incluyendo las actividades nuevas de
anclajes con los precios del contratista actual, y se presenta un total aproximado de 2000 millones
de pesos.

» Se realiza por parte de Arpro presentacién de aclaraciones estructurales, y de los pendientes a la
fecha por entrega de parte de P&P. Arpro manifiesta que a la fecha se encuentra pendiente por
definir la conexién muros — barretes con la placa, hay una condicién especial que se encuentra
pendiente por validar y es el muro — barrete del foso del ascensor.

» Con referencia al proceso de Estructura, se solicitaron las correspondientes aclaraciones y los Apu’s
faltantes los cuales se encuentran en revisién.

* Arpro solicita aprobacion para el ingreso de un auxiliar para apoyar el area de costos y licitaciones,
se encuentra pendiente enviar la correspondiente propuesta por parte de Arpro.

» Terranum solicita que las reuniones de negociacion se realicen de forma presencial y que se invite
a la parte de auditoria de Terranum.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 23 y el 31 de mayo de 2022, se registran deformaciones
horizontales parciales que no son superiores a los £3.2 milimetros en los diez inclinémetros instalados en las
zonas aferentes a la tuberia de Red Matriz y el canal Salitre vecinos al proyecto, manteniendo la tendencia de
comportamiento registrada en campafas anteriores; se recomienda continuar con los controles respectivos
con el fin de identificar de manera oportuna cualquier eventualidad gue se pueda presentar durante la
ejecucioén del proyecto.

Por otro lado, se menciona que para la campafa llevada a cabo el 31 de mayo de 2022, el inclindmetro INC-
8 EAAB ubicado en el costado oriental del proyecto continua registrando las mayores deformaciones
acumuladas, las cuales se encuentran cerca de los +20.5 milimetros siendo este comportamiento la mayor
deformacién acumulada por la instrumentacién externa; se menciona que este comportamiento podria
asociarse a las excavaciones llevadas a cabo al interior de la obra, resaltando que aun se encuentran muy por
debajo de la de acion esperada en el estudio de suelos durante la etapa de excavacion el cual es de 40.0
milimetros. 4l v
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Para el periodo de medicion comprendido entre el 23 y el 31 de mayo de 2022, los inclindmetros INC-2 e INC-
5 registran deformaciones horizontales parciales del orden de 19.5 y #5.1 milimetros respectivamente,
comportamiento asociado a los trabajos de excavacion de primer sétano (para el inclinémetro INC-2)y tercer
sotano que vienen adelantando al interior del proyecto; asi mismo, los demas inclinometros instalados en el
perimetro de la obra reportan diferencias maximas parciales que no son superiores a los £ 4.0 milimetros
sefialando leves deformaciones en cercanias a la ubicacién de cada instrumento, no obstante es importante
mantener el frecuente monitoreo de la instrumentacién con el fin de identificar de manera oportuna cualquier
eventualidad que se pueda presentar.

En cuanto a desplazamientos acumulados se refiere, los inclinémetros INC-3 A INC-7 ubicados en los costados
oriente y norte del proyecto registran deformaciones acumuladas que se encuentran entre los +34.0 y los £52.0
milimetros aproximadamente; los desplazamientos presentados hasta la fecha, podrian estar asociados a las
excavaciones de segundo y tercer sétano llevadas a cabo en el interior del proyecto. De igual manera, se
menciona que estos movimientos aln se encuentran muy por debajo de la deformacién acumulada esperada
para la etapa de excavacion, presentada en el estudio de suelos, la cual es de 100 milimetros.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 23 y el 31 de mayo de 2022, el piezémetro de Casagrande
PZ-6 registra un ascenso parcial del orden de +2.32 m.c.a., siendo este comportamiento presentado entre el
25y el 27 de mayo de 2022; entretanto, los demas piezémetros de Casagrande instalados en el perimetro de
la obra registran variaciones maximas parciales que no superan los +

0.26 m.c.a,, los cambios de nivel piezométrico presentados mantienen la tendencia de comportamiento en el
tiempo que se viene registrando en campafas anteriores. Sin embargo, se recomienda mantener la frecuencia
de medicion con el fin de identificar de manera oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Las lineas de control topografico dispuestas sobre la Calle 81, el eje de la Red Matriz y la placa la interior del
proyecto registran diferencias parciales del orden de + 4.0 milimetros; Entretanto, las demas lineas de control
topografico dispuestas en las vias y estructuras vecinas como al interior del proyecto reportan diferencias
parciales en este periodo de tiempo que varian entre los + 2.0 y + 3.0 milimetros.

Por otro lado, se menciona que en los puntos dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi
como en el eje de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion del acueducto ubicada en la
interseccion de la avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de
Trabajo EAAB), se mantienen dentro de la nube de comportamiento histérico sin registro de alguna tendencia
de asentamientos o rebotes progresivos tanto en las vias y estructuras vecinas como la placa y las torre grua
ubicadas al interior del proyecto. No obstante, se recomienda mantener la frecuencia de control en las zonas
aferentes a la zona de intervencién de la linea Matriz Tibitoc Casablanca.

. INFORME SUPERVISION TECNICA (Se anexa presentacién a acta de comité)

En comité con el ingeniero Palomino y Cemex se acordé el plan de ensayos para los médulos de elasticidad
del concreto de estructura (9 cilindros por cada una):

Columnas Losas
De piso 1 a piso 2 Piso2
De piso 6 a piso 7 Piso7
De piso 12 a piso 13 Piso13

Por parte del subcontratista de estructura se solicita aprobar el uso de conectores extruidos, P&P solicita que
se hagan las pruebas de tension y carga ciclica para evaluar su desempefio frente a los conectores ya
aprobados.

\/ '\“ .
Para el periodo no hay actividades en seguimiento, )‘}1‘-‘*
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. LICENCIAS Y SERVICIOS PUBLICOS

* La licencia de construcciéon se vence en septiembre de 2022, se da la alerta para realizar el
correspondiente tramite de actualizacion a tiempo, ya que la prorroga se debe tramitar 30 dias antes
del vencimiento.

» Se encuentra pendiente la validacién por parte de Codensa del proceso, se va enviar comunicado
a para verificar en qué estado esta dicho tramite.

* Se debe verificar el proceso ante IDU para el correspondiente tramite de la actividad de excavacién
exterior.

* Se propone realizar una mesa de trabajo del constructor, interventoria y gerencia para informar el
estado de los tramites correspondientes.

. PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

AVANCE CIERRE VENTANAS P1

Durante el periodo se da un avance de 28m2 de placa, en la ventana 2,1, presenta un adelanto de 45 dias,
segun programacion, con un porcentaje esperado del 14.27% vs un porcentaje observado del 31.20%.
EXCAVACION (-6.30) Anillo de rigidez torre primera parte

Durante el periodo no se ejecutd actividad de la 1ra parte del anillo de rigidez de la torre, esta actividad
presenta un atraso de 15 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 86.16%.
EXCAVACION (-6.30) Anillo de rigidez torre segunda parte

Durante el periodo se excavaron 629m3 de la zona 12, esta actividad presenta un atraso de 7 dias, con un
porcentaje esperado de 35.90% vs un porcentaje observado del 18.18%.

EXCAVACION (-6.30) trinchera Dock de carga

Durante el periodo durante el periodo no se ejecuté actividades de excavacion de trinchera de dock de carga,
esta actividad presenta un atraso de 8 dias, con un porcentaje esperado de 15.15% vs un porcentaje
observado del 31.40%.

PLACA SOTANO 1 A -6.30m Anillo de rigidez primera parte

Durante el periodo se da un avance de 83m2 de placa con base a: J
El avance de la zona 8A segunda parte se da un avance del 100%.!\@.\
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Se da un avance del 20% a la primera parte de la zona 8B, teniendo en cuenta que la semana anterior se
habia dado un avance del 80%.

Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 16 dias, con un porcentaje esperado del 100%
vs un porcentaje observado del 80.40%.

AVANCE CIERRE VENTANAS SOTANO 1

Durante el periodo se fundié 98m2 de cierre de ventanas, esta actividad presenta un adelanto de 34 dias,
segun programacion, con un porcentaje esperado de 0% vs u porcentaje ejecutado del 20.02%.

EXCAVACION SOTANO 2 - triangulo hasta el eje W

Durante el periodo se ejecutd 646m3 de excavacion del Triangulo hasta el eje w del Sétano 2, esta actividad
presenta un atraso de 5 dias, con un porcentaje esperado de 78.98% vs un porcentaje observado del 75.02%.

EXCAVACION SOTANO 2 — Anillo de rigidez primera parte

Durante el periodo no se ejecutd excavacion del anillo de rigidez de la torre de la primera parte en el Sotano
2, esta actividad presenta un atraso de 18 dias, con un porcentaje esperado de 40.91% vs un porcentaje
observado del 0.00%.

PLACA SOTANO 2 - Triangulo hasta el eje W
Durante este periodo no se realiz6 ninguna fundida de placa del triangulo hasta el eje w.

Segun la programacién esta actividad presenta un adelanto de 6 dias, con un porcentaje esperado del 69.30%
vs un porcentaje observado del 78.35%.

PLACA SOTANO 2, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1RA PARTE

Durante este periodo no se ha ejecutado fundida de placa del anillo de rigidez de la Torre 1ra parte.
Segun la programacién esta actividad presenta un atraso de 12 dias, con un porcentaje esperado del 27.91%
vs un porcentaje observado del 0%.

AVANCE DE EXCAVACION SOTANO 3, - triangulo hasta el eje w

Durante este periodo se ejecutaron 929m3 de excavacién del Sétano 3.
Esta actividad presenta un atraso de 1 dias, con un porcentaje esperado del 19.75% vs un porcentaje esperado
del 19.23%.

PLACA SOTANO 3 - triangulo hasta el eje w

Durante el periodo se ejecutd 248m2 de fundida de placa del triangulo hasta el eje w del sétano 3 »V\’\ ’
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Esta actividad presenta un atraso de 6 dia, con un porcentaje esperado del 16.03% vs un porcentaje
Observado del 11.88%.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 5 dias, con base a la
programacion general de la linea base 4.

La Ruta critica en el proyecto es excavacién y armado y fundida de las placas del Sétano 1 y Sétano 2.
Se solicita al contratista, contar con mas personal en obra para poder generar varios frentes de trabajo y poder

recuperar los atrasos presentados a la fecha, con un porcentaje esperado del 34.55% vs un porcentaje
ejecutado del 33.43%.

. COMPROMISOS

DEFINR ZONAS A INTERVENIR POR OTRO Bl
CONTRATISTA

CANTIDAD DE ACERO DE CIMENTACION ARPRO 10-06-22
COSTO DE ANCLAJES ARPRO 10-06-22

En sefial de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.
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SESION DE COMITE icién No

OBRA O PROYECTO: CONNECTA 80
NOMBRE DEL COMITE: OBRA [
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