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COMPROMISOS Y PENDIENTES

Revision Presupuesto: Ya se entregaron los tltimos capitulos del presupuesto.

Informes Mensuales Arpro: Se subieron a la plataforma los 3 informes de acuerdo al compromiso.
Analisis del cronograma: Se realizé reunién con Arpro donde se evidenciaron algunos. datos por

corregir en el cronograma, se va enviar a Terranum para revision en dos semanas.
e Se entrego el flujo de Inversién a Terranum, el cual se mantiene para el proyecto.’)\'\ ¢
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. LEED - HSE- AMBIENTAL

Se ajustaron los requisitos para las licitaciones, ya se han recibido documentacion por parte de los
proponentes, para la contratacion se debe contar minimo con el 90% de cumplimiento.

Se entrega reporte de personal en Obra asi:

v Histograma

DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | SEMANA ST

ADMINISTRAT IVO 26 29 28 26
OPERATIVO 117 138 135 148
CONDUCTORES 9 11 11 11
TOTAL 152 178 174 185

Se debe ingresar mas personal operativo, ya que se esta presentando una alta rotacion.

Se plantea en comité que el contratista de excavacion no esta dando la capacidad para atacar los diferentes
frentes de trabajo, Terranum plantea que el contratista debe ingresar mas personal, y asi avanzar con la
ejecucion en todos los frentes de trabajo con que se cuenta actualmente.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de medicién comprendido entre el 29 de marzo y el 05 de abril de 2022, los inclinometros
instalado en el perimetro exterior del proyecto registran deformaciones horizontales parciales del orden de+/-
2.3 mm como maximo en direccidén de la zona de intervencién del proyecto, siendo este comportamiento
presentado en el inclinémetro INC-7 EAAB ubicado en el perimetro exterior del costado oriental del proyecto,
comportamiento que se asocia a las labores de excavacién que se vienen adelantando la interior del proyecto.
Por otro lado, las deformaciones acumuladas para el 5 de abril de 2022, presentadas por la instrumentacion
externa del proyecto, continian estando por debajo de los 12.2 mm siendo estas registradas en los
inclinémetros INC-7 EAAB e INC-8 EAAB ubicados en el costado oriental del proyecto. Sin embargo, se reitera
que tanto estos desplazamientos como los desplazamientos presentados por los demas inclinometros, atn se
encuentran muy por debajo de la deformacion esperada por el estudio de suelos el cual es de 40.0 mm.

Para el periodo de medicién comprendido entre el 30 de marzo y el 06 de abril de 2022, los inclinémetros INC-
2, INC-3, INC-6 INC-8 e INC-11, presentan deformaciones horizontales parciales que varian entre los -4.2'y
los -8.9 mm en direccién de la zona de excavacién; Entretanto, los demas inclinémetros registran
deformaciones horizontales parciales cercanas a los +/- 3.3 mm reflejando relativa estabilidad en cercanias a
la ubicacion de los instrumentos.

Por otra parte, se menciona que los inclinémetros INC-3 a INC-7 ubicados en los costados oriente y norte del

proyecto, registran desplazamientos horizontales parciales que varian entre los -20.8 y los -33.9 mm/
aproximadamente. Se menciona que los desplazamientos registrados se podrian asociar a las labores de\/\yy .
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Excavacién de primer y segundo sétano que se vienen desarrollando en el proyecto y se encuentran muy por
debajo de la deformacién esperada presentada en el estudio de suelos la cual es de 100 mm.

Para el periodo de medicion entre el 30 de marzo y el 06 de abril de 2022, el piezometro de Casagrande PZ-
10 registra un descenso parcial del orden de -1.8 m.c.a. siendo importante mantener en control este
comportamiento; Entretanto, los demas piezémetros instalados en el proyecto, registran variaciones maximas
parciales que no superan los +/- 0.02 metros columna de agua indicando un buen comportamiento en el
perimetro de la obra en cuanto a fluctuaciones de nivel piezométrico se refiere.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 30 de marzo y el 06 de abril de 2022, el piezémetro de hilo
vibratil instalado al interior del proyecto no registra variaciones de nivel piezométrico considerables indicando
un comportamiento estable en este costado de la obra en cuando a fluctuaciones de nivel piezométrico
respecta.

Los dos extensémetros instalados al interior del proyecto, registran variaciones parciales que se encuentran
por debajo del centimetro, indicando estabilidad parcial para el actual periodo de monitoreo. Entretanto, los
instrumentos presentan variaciones acumuladas que se encuentran por debajo de los +/- 2.0 centimetros en
sus respectivas arafias de monitoreo. Las variaciones presentadas indican un comportamiento estable sin
alguna tendencia de asentamientos o rebotes progresivos en las zonas aledafias a la ubicacion de los
elementos.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB);
registran variaciones parciales maximas del orden de +/- 2.0 milimetros respecto a la lectura anterior. No
obstante, el comportamiento presentado para el 05 de abril de 2022, se mantiene dentro del registro histérico
de comportamiento por lo que puede ser considerado estable.

s INFORME SUPERVISION TECNICA

Elementos aprobados por presentar resistencia superior al 100% en el ensayo a 56 o 72 dias:
Enero 2022

Barrete94-C4

Pantalén 60

Pantalén 122 **

Barrete94-2

Barrete92-C1 **

Pantalén 65

Pantalén 75-1 ** o
Pantalén 124 ** '

Elemento de enero pendiente por resultados a 72 dias: Barrete94—4"_;)¢}
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Elementos aprobados por presentar resistencia superior al 100% en el ensayo a 56 o 72 dias:

Febrero 2022

Barrete94-C5
Barrete94-6

Se realiz6 reunién con P&P, Cemex y Concrelab con respecto a los ensayos de médulos de elasticidad.

En comité con el ingeniero Palomino y Cemex se acordé el plan de ensayos para los modulos de elasticidad
del concreto de estructura (9 cilindros por cada una):

Columnas

De piso1 a piso 2
De piso 6 a piso 7
De piso 12 a piso 13

Losas
Piso2

Piso7
Piso13

Por parte del subcontratista de estructura se solicita aprobar el uso de conectores extruidos, P&P solicita que
se hagan las pruebas de tensién y carga ciclica para evaluar su desempefio frente a los conectores y
aprobados.

Optimizacién de los dados de cimentacién a nivel de sétano 3.

. PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION (-2.80) Etapa 4

Esta actividad presenta un atraso de 10 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 79.40%.

EXCAVACION (-2.80) Etapa 5

Esta actividad p/résenta un atraso de 13 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 74.85%. [, ¢
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La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entenderd que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacién, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM | 1> C .

ARPRO

PAYC
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