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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 77 COMITE DE OBRA

FECHA 14 de Julio de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Nelson Antolinez
« Ing. Emilio Ceron
« Ing. Anderson Enrique Rangel
» Ing. Lissette Estupifian
ARPRO
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Agustin Bolivar
« Ing. Erik Cala
+ Ing. Cesar Morales
PAYC
« Arg. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
» Ing. Rodrigo Lépez
. COMPROMISOS

Revisiéon y Aprobacion Presupuesto

Se realizé reunion para revisién la semana pasada, se verificaron cuantias de acero, se realizé la segunda
revision el dia de ayer 13 de julio; se encuentra pendiente revision de las cuantias de columnas, pantallas y

placas.

Precios Epoxicos Hilti

Se revisaron los precios del epéxico para definir si lo suministra el proyecto o el contratista, con Hilti sale a
$551 cm® se encuentran mas econdémicos en las propuestas de los contratistas (Ingerdicon, Traynco y

Anchor).??
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Se informa por parte de Arpro que el dia lunes inicia actividades la empresa Ingerdicon, se van a revisar las
actividades no contempladas inicialmente para pasar propuesta; con relacién a las actividades que ya se
encuentren contratadas con Traynco se va a revisar si existe una posibilidad de avanzar con Ingerdicon y el
costo adicional lo debera asumir Traynco.

Ingerdicon va a cotizar las actividades no contempladas en el contrato de Traynco, se debe definir como se
van a manejar dichas actividades, para pagar por valor unitario se debe pasar la propuesta para revision y
aprobacién en comité.

Licitaciéon Urbanismo

Se encuentra en preparacién, debe salir el dia 28 de julio de acuerdo a la informacion de Arpro.

Aislamiento Fachada y Cubierta

De acuerdo a la informacién entregada por Terranum, se va a revertir el proceso de contratacién con BPS por
los cambios en las especificaciones de fachada por cambio de material, Terranum solicita que todos los cobros
que presente BPS generados por este proceso deben venir con todos los soportes correspondientes.

Se debe realizar la correspondiente aclaracion de las especificaciones de fachada, se debe realizar el paso a
paso de lo que se debe tener en cuenta, por solicitud de Terranum se debe se debe realizar un resumen de
las implicaciones que se van a generar por los cambios.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 05 de julio y el 11 de julio de 2022, los inclinémetros internos
INC-7-EAAB e INC-8-EAAB no evidencian nuevos desplazamientos hacia el interior del proyecto. Por otro
lado, los demas inclinémetros no registran variaciones superiores a los + 3.4 mm a lo largo de sus respectivos
perfiles de monitoreo. Se menciona que las diferencias horizontales presentadas se encuentran dentro del
rango de variacién histérico de los instrumentos, sin embargo, es indispensable mantener el monitoreo sobre
los mismos con el fin de identificar de manera oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar en
cada una de las etapas de excavacion del proyecto.

Para los inclinometros internos durante el periodo de medicion comprendido entre el 05 y el 11 de julio de
2022, el inclinémetro INC-2 contintia reportando deformaciones horizontales hacia el interior del proyecto del
orden de -13.2 mm, mientras que el inclindémetro INC-06 registra una disminucién en la velocidad de
deformacién hacia el interior de la obra, alcanzando deformaciones parciales del orden de -4.6 mm; las
variaciones mencionadas se asocian a las labores de excavacion ejecutadas en el sector suroccidental del
proyecto. Los inclinémetros INC-7 e INC-10 presentan diferencias parciales cercanas a los -7.0 mm por lo que
es importante mantener el control sobre dichos instrumentos.

Los demas inclinémetros presentan deformaciones parciales que no superan los -5.2 mm en su respectiva
profundidad de monitoreo.?f\ J
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Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 05 de junio y el 11 de julio de 2022, todos los piezometros
instalados en el proyecto registran un leve descenso en su nivel piezométrico, siendo mayor para el piezémetro
PZ-9, ya que son registradas variaciones de -1.04 m.c.a, mientras que los demas piezémetros registran
descensos que oscilan entre los -0.04 y -0.1 m.c.a; se menciona que las diferencias presentadas se encuentran
dentro del rango de variacion historica de los instrumentos.

Para el periodo comprendido entre el 20 de mayo y el 11 de julio de 2022 las tres (3) arafias magnéticas del
extensometro EXT-1 registran leves variaciones entre de 4.0 mm y 8.0 mm.

Los puntos de control topografico dispuestos en vias, edificaciones, torre grias y los ejes de las tuberias de
Red Matriz vecinos al proyecto, registran variaciones parciales que no superan los +2.0 mm, continuando la
tendencia de comportamiento que se ha venido reportando durante las ultimas semanas, sin evidencia de
asentamientos que se puedan asociar con los trabajos de excavacién que se vienen realizando en el interior
del proyecto.

. INFORME SUPERVISION TECNICA

e Continua el seguimiento a las muestras de concreto.
Continua el seguimiento a la reparacion de las columnas del sétano 3.

e Se estan realizando reuniones con Terratest los dias martes a las 8:00 de la mafiana para evaluar
los elementos de cimentacidn que se encuentran para reparacion.

e Terranum solicita que todos los comunicados que se envien a Terratest sean copiados a la
Aseguradora y a Terranum.

. INFORME GESTION DOCUMENTAL (BIM)
Se cuenta con planos APC de todas las disciplinas del proyecto debidamente cargados en la plataforma
BIM360
Se sefala la fecha de emisién de las Ultimas versiones de planos recibidas, publicadas como APC en la
plataforma BIM360, sin embargo, no quiere decir que todos los planos se encuentran con la versién de la fecha
sefialada.

o En el presente corte no se cuenta con 6 planos en tramite de firme

e La totalidad de los planos se encuentran en manos de Carlos Restrepo para su revisién y firma

e Los planos corresponden a la actualizacion de las plantas de los sétanos 1y 2 (B1 y B2) asi como

del piso 1 (L1))‘h v
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RFI'S
Se cuenta con 28 RFI's abiertos, 24 de ellos atrasados y 4 de ellos al dia.

Se cuenta con un ndmero considerable de RFl's que no se han cerrado y tienen atrasos bastante
considerables.

El principal responsable de RFI's en el presente momento es Plinco, el cual ya ha respondido 6 de 15 RFI's a
su nombre, los cuales no han sido cerrados por el solicitante

El siguiente responsable con mas RFI's pendientes es PyP y Terranum.

Es de vital importancia dar cierre a los RFI's que ya cuentan con respuesta y gestionar la solucién de aquellos
que se encuentran atrasados.

. VARIOS

Licencia de Construccién: Tiene una vigencia hasta septiembre de 2022, Terranum manifiesta que se
encuentra en proceso la solicitud de la actualizacion.

Radicacién Codensa: A la fecha se encuentra pendiente la respuesta de CODENSA a nueva radicacion

entregada la primera semana de julio; por otro lado no hay respuesta a la fecha con referencia a la coordinacion
de protecciones.

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion:

CIERRE DE VENTANAS PRIMER PISO

Durante el periodo no se realizé ningun cierre de ventana.
Presenta un adelanto de 38 dias, segun programacion, con un porcentaje esperado del 30.09% vs un
porcentaje observado del 44.44%.

EXCAVACION A -6,30M, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 2DA PARTE

Durante el periodo no se ejecutaron actividades en esta Zona.
Esta actividad presenta un atraso de 13 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado

del 83.38%.

EXCAVACION A -6,30M, TRINCHERA DOCK DE CARGA -

Durante el periodo se realizé 530 M3 de la excavacién de la zona D4 y Ds.\{;’f '
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Esta actividad presenta un atraso de 17 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 63.51%.

PLACA SOTANO 1, ANILLO DE RIGIDEZ 2DA PARTE

Durante el periodo se da un avance de 225m2 que corresponde a la fundida de placa y vigas de la zona 9B.
Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 13 dias, con un porcentaje esperado del 100%
vs un porcentaje observado del 70.04%.

PLACA SOTANO 1, TRINCHERAS DOCK DE CARGA

Durante el periodo se da un avance de 146m2 de las trincheras del dock de carga.
Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 32 dias, con un porcentaje esperado del 93.84%
vs un porcentaje observado del 28.02%.

CIERRE DE VENTANAS SOTANO 1

Durante el periodo no se realizé ninguna fundida de cierre de ventanas.

Presenta un adelanto de 34 dias, seglin programacion. Con un porcentaje esperado del 0% vs un porcentaje
observado del 20.02%.

EXCAVACION SOTANO 2, TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante el periodo se ejecutaron 483m3 de excavacion del triangulo hasta el eje W del Sétano 2 de la zona
5C se da un avance del 100%.
Esta actividad presenta un atraso de 0 dias segun programacién, con un porcentaje esperado de 100% vs un

porcentaje observado del 100%.

EXCAVACION SOTANO 2, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1RA PARTE

Durante el periodo se ejecuté 315m3 de la zona de la ventana D.
Esta actividad presenta un atraso de 34 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 23.45%.

EXCAVACION SOTANO 2, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 2DA PARTE

Durante el periodo no se realizaron actividades en esta zona.
Esta actividad presenta un atraso de 8 dias, con un porcentaje esperado del 19.30% vs un porcentaje
observado del 4.97%.

PLACA SOTANO 2, TRIANGULO HASTA EL EJEW .

Durante este periodo no se ejecuté fundida de placa del triangulo hasta el eje W\{;j
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Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 15 dias, con un porcentaje esperado del 100%
vs un porcentaje observado del 86.92%.

PLACA SOTANO 2, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1RA PARTE

Durante este periodo se ejecutaron 139 m2 de placa de la zona 8 lo que equivale al 80% del total de la zona

8.
Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 40 dias, con un porcentaje esperado del 93.02%

vs un porcentaje observado del 6.02%.
EXCAVACION SOTANO 3, TRIANGULO HASTA EL EJEW
Durante este periodo se ejecutaron 753 m3 de excavacion de las trincheras 12 y 9 del Sétano 3.

Esta actividad presenta un adelanto de 9 dias, con un porcentaje esperado del 36.50% vs un porcentaje
Observado del 42.00%.

PLACA SOTANO 3, TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante este periodo se ejecutaron 199m2 de excavacién de la trinchera 10 del Sétano 3.

Esta actividad presenta un adelanto de 7 dias, con un porcentaje observado del 25.52% vs un porcentaje
observado del 30.12%.

COLUMNAS METALICAS

Durante el periodo se instalé 1 columna metalica.

Esta actividad se encuentra al dia, con un porcentaje esperado del 92.86% vs un porcentaje observado del
92.86%.

CERCHAS METALICAS

Durante el periodo se instalé 9 cercha metalica.

Esta actividad presenta un adelanto de 66 dias, con un porcentaje esperado del 20.83% vs un porcentaje

observado del 83.29%.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 10 dias, con base a la
programacién general de la linea base 4, con un porcentaje esperado del 36.87% vs un observado del 36.22%.

La Ruta critica en el proyecto es excavacién y armado y fundida de las placas del Sétano 1y Sétano 2.

Se solicita al contratista, contar con mas recursos en obra para poder generar varios frentes de trabajo y asi
iniciar a recuperar los atrasos presentados a la fecha.\w‘ :
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» COMPROMISOS

ENTREGA REVISION PRESUPUESTO

ARPRO

15/07/22

INCLUIR CON EL INFORME DE INSTRUMENTACION
EL INFORME DE ASENTAMIENTO DE COLUMNAS

ARPRO

21/07/22

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron/en la reunion.

' TERRANUM

- ARPRO

' PAYC

~Ricardo La Rotta I
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