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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 60 COMITE DE OBRA

FECHA : 10 de Marzo de 2022
HORA : 07:30 a.m.

LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM

« Ing. Emilio Andres Cerén Garcia
e Ing. Juan Diego Ramirez

« Ing. Luis Carlos Tarapues

« Ing. Anderson Enrique Rangel
Ing. Sonia Carolina Romero

ARPRO

« Ing. Erick Cala
« Ing. Agustin Bolivar
« Ing. Mario Pombo

« Ing. Andrea Pedraza

PAYC
« Arg. Ricardo La Rotta
» Arg. Jorge Cassalett

Ing. Diego Cerinza
Ing. Andrea Lara

Se inicia con los temas pendientes y compromisos del comité anterior.

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

Con respecto a los disefios del sobrepiso de bodega, se recibieron los planos se encuentra pendiente los
detalles, Terranum manifiesta que se debe tomar la V7.

La primera entrega parcial del presupuesto se realizara el dia sabado 12 de marzo.

El dia 8 de marzo se recibid de parte de Arpro el programa de intencion de 4 semanas de la ejecucion de
Traynco. .
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. LEED, AMBIENTAL Y HSE

Histograma

Operativo: 139
Administrativos: 33
Apoyo: 7

Casos COVID-19

Promedio de personal de la semana: 179 Trabajadores

¢ No se han presentado casos durante el periodo de reporte.
e Se realiz6 ajuste al PAPSO del proyecto.

Accidentalidad

» 1 accidentes durante el periodo de reporte con 2 dias de incapacidad (Cuerpo extrafio en ojo).

Seguimiento Hallazgos

e 13 hallazgos en proceso de 13 hallazgos reportados

Actividades

Armado de Torre Grua.

lluminacién.
Instalacién de barandas.
Orden y aseo.

Se realiza presentacion de las actividades LEED y ambientales ejecutadas a la fecha.

Visita SDA (24/02/2022) Cumplimiento al 100%.

Senalizacion y demarcacion.
Barricadas, ventilacién y control de taludes.

Instalacion cerramiento costado norte.

Reuse en oora (25% S0A)
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Contenido reciclado y material regional (Feb/22). d
Crédito version 4:
Credito MR-Revelacion y optimizacion de los productos del edificio-fuentes de materias primas.
Presupuesto: $49,618,363,293.54 (formato V& Presupuesto: $3,708,851,5675.50 (formato V4 BPDO}
BPDO)-Torre. -Makro.
Porcentaje de cumplimiento (28/02/2022): | Total valor productos: S0
Contenido reciclado: 27.44% ($13,614,412,072.20) Porcentaje de cumplimiento (28/02/2022): 0 %
Material regional: 11.98% ($5,944,195,884.94) | Se comenzard a contar desde la fundicion de lo placa
i s de makro.
Objetivo: 25% contenido reciclado sobre el total del ;
prg;uggesro. Para el calculo de estas cantidades se debe tener en
cuenta que el material se contemplara desde piso uno
en adelante.
. —
Beneficios tributarios y comisionamiento. ﬁ
PROCESO ESTADOACTUAL Fechas clave atener en cuenta:
: Evaluacion de ofertas Setri-Green Loop:
HRE En revisln Arpro. Hidrosanitario: 26/03/2022°
+  lluminacion: 08/04/2022.*
SELECTRICO En revision SETRI/GL® s Pk Eorinan ™
| = S Electrico: En revision
ILUMINACION Disefios y planos
Ingreso de contratistos (sistemas hidrosanitario,
HIDROSANITARIO Y RCI Pliegos de licitaciénen | | electrico, HVAC, iluminacion): 17/00/2022 *
revision de SETRI/GL* “Fechas estimadas para envio de ARPRO, estas pueden
FACHADA* Revision por parte de variar segun programacion de obra.
ARPRO frenterespuesta | = *[sios items se encuentran en revision por el area
de Setri. | técnica.
Green Loop

Terranum solicita incluir los puntos a lograr y la puntuacién que se lleva a la fecha.

o INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para los inclinometros externos durante el 28 de febrero y el 07 de marzo de 2022, se registran deformaciones
horizontales parciales méaximas cercanas a los +/- 5.0 milimetros, los desplazamientos presentados para los
inclinémetros INC-1 EAAB, INC-2 EAAB, e INC-3 EAAB se asocian a los desplazamientos presentados en la
cabeza de cada instrumento. Entretanto, los demas inclinometros no registran variaciones parciales que
superen los +/- 3.0 milimetros sefalando relativa estabilidad en cercanias a la ubicacién de los elementos.
Por otra parte, se menciona que el inclindmetro INC-8 EAAB, ubicado en el costado oriental del proyecto,
continua registrando los mayores desplazamientos acumulados, alcanzando una deformacién horizontal del
orden de 10.7 milimetros. Comportamiento que se viene presentado de manera consecuente con las labores
de excavacién llevadas a cabo en este costado del proyecto. Sin embargo, estas deformaciones se encuentran
aun por debajo de la deformacion esperada por el estudio de suelos la cual se presenta en la columna 5 de la
tabla 1.

Se incluyen los desplazamientos acumulados de las cabezas de los inclinémetros instalados en el perimetro

externo del proyectos
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DESPLAZAMIENTO ACUMULADO CABEZA DE LOS INCLINOMETROS EXTERNOS DEL PROYECTO CONNECTA 80 (mm)

INC-1EAAB | INC-2 EAAB | INC-3 EAAB | INC-4 EAAB| INC-5 EAAB | INC-6 EAAB | INC-7 EAAB | INC-8 EAAB | INC-9 EAAB [INC-10 EAAR
3.0 3.0 2.0 -1.0 -1.0 2.0 0.0 -1.0 20 | 20 |

Tabla 2: Desplazamientos horizontales de la cabeza de los inclinometros extemos
entre los -10.9 y los 22.2 milimetros hacia el interior del proyecto, que son consecuentes con las labores de
excavacion de primer y segundo sotano llevadas a cabo en este costado del proyecto. No obstante, las
deformaciones presentadas se encuentran muy por debajo de la deformacién esperada presentada en el

estudio de suelos.

Se presenta los desplazamientos acumulados de las cabezas de los inclinémetros instalados en el perimetro
externo del proyecto.

* P | U L0 Bt D 25N M ROS RNOS DEL PRO D D 1 b
INC-1 INC-2 INC-3 INC-4 INC-§ INC-6 INC-7 INC-8 INC-9 INC-10 INC-11 INC-12 INC-13
1.0 0.0 a0 Q.0 10 0.0 10 -3.0 2.0 Q0 -10 0.0 1.0

Tabla 4: Desplazamientos horizontales cabeza de los inclindmetros internos

Los piezometros de Casagrande instalados en el proyecto, registran variaciones que no superan los
+/- 0.05 m.c.a., reflejando estabilidad parcial para el actual periodo de medicion.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 02 y el 09 de marzo de 2022, se menciona que no se
registran variaciones que superen los +/- 0.12 m.c.a., reflejando relativa estabilidad en cercanias a la ubicacion
del instrumento en cuanto a posibles cambios e nivel piezométrico que se puedan presentar, de acuerdo a las
lecturas del piezéometro de hilo vibratil.

Los extensometros registran variaciones parciales que no superan el centimetro en sus respectivas araias de
monitoreo, siendo este un comportamiento estable teniendo en cuenta el rango de precisién del instrumento.
Sin embargo, es importante seguir con los controles de monitoreo con el fin de identificar cualquier cambio en

la tendencia de comportamiento.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el gje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencién del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB);
registran variaciones parciales que no superan los +/- 2.0 milimetros respecto a la lectura anterior; las
variaciones presentadas no afectan la tendencia de comportamiento presentado en las seguimientos
anteriores.

Avance actividades acueducto, para el 09 de marzo de 2022, se viene adelantando labores de excavacién a -
3.0 metros de profundidad aproximadamente, la cual es sostenida en sentido oriente occidente con sistema
de tablestacado para prevenir desplazamientos horizontales del terreno, y en sentido norte y sur con taludes
a 45° aproximadamente.

De igual manera, se evidencia que ya se instalé tuberia en concreto sta profundidad y se iniciaron las
labores de relleno para el costado norte de la excavacion existente Wy ¢
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Respecto a la instrumentacién ubicada cerca de la zona de trabajos de parte de la EAAB, se resalta que los
inclinometros INC-5 EAAB, INC-6 EAAB e INC-7 EAAB, no registraron deformaciones parciales mayores a los
-3.0 milimetros para este periodo de monitoreo; asi mismo, el control de topografia realizado en este costado
del proyecto, no evidencia variaciones parciales mayores a los +/-2.0 milimetros, indicando un comportamiento
estable en esta zona. Asi mismo, se menciona que los inclinometros internos al proyecto INC-2, INC-3 e INC-
4, ubicados en el costado de trabajos realizados por la EAAB, presentan deformaciones parciales del orden
de +/-2.0 milimetros.

. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Continta el seguimiento a las resistencias de los concretos

Cantidad de muestras ensayadas y resultados bajos (Cimeantacién)
Corte 21 de febrero de 2022
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Cantidad de muestras ensayadas y resultados bajos (Cimentacién)
Corte 28 de febrero de 2022
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Se realiza visita de P&P el dia 17 de febrero de 2022 con las siguientes observaciones.

Autorizaciéon descabeces usando maquinaria;

Debido a la alta presion de trabajo del martillo, en el comité del 3 de marzo, P&P solicita aumentar la
distancia del descabece del concreto de 30 cm a 50cm.

Los ultimos 50 cm de descabece deben realizarse con martillo que no supere las 60 libras de trabajo.

Se va a realizar reclamacion a Argos ya que las resistencias no estan llegando al valor contratado a los 28
dias.

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion
PANTALLAS

El dia 02 de marzo se realiza la fundida de la ultima pantalla. Con un porcentaje ejecutado del 100%.

PANTALONES

El dia 02 de marzo se realiza la fundida del ultimo pantalén, con un porcentaje ejecutado del 100%*\9 /
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BARRETES

El dia 24 de Febrero se realiza la fundida del tltimo Barrete con un porcentaje ejecutado de 100%.

EXCAVACION (-2.80)

Esta actividad presenta un atraso de 9 dias con un porcentaje esperado de 73.13% vs un porcentaje observado
del 56.13%.

PLACA PRIMER PISO ETAPA 2

Esta actividad presenta un atraso de 10 dias, segtin programacién, con un porcentaje esperado de 51.25% vs
un porcentaje observado del 23.28%.

EXCAVACION (-6.30)

Esta actividad presenta un atraso de 5 dias con un porcentaje esperado de 50.72% vs un porcentaje observado
del 49.34%.

PLACA SOTANO 1

Seglin la programacion esta actividad presenta un atraso de 13 dias. Con un porcentaje esperado de 68.01%
vs un porcentaje observado del 43.356%.

EXCAVACION SOTANO 2

Esta actividad presenta un atraso de 7 dias, con un porcentaje esperado de 13.04% vs un porcentaje
observado del 7.81%.

PLACA SOTANO 2

Segun la programacion esta actividad presenta un adelanto de 4 dias, con un porcentaje esperado de 4.41%

vs un porcentaje observado de 7.83%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 13 dias, con un porcentaje esperado de 31.99% vs un

porcentaje observado de 31.89%.
L
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. COMPROMISOS

SE SOLICITA INCLUIR EN LA PRESENTACION

CONTRACTUALES CON MAKRO

FECHA PROYECTADA DE ACUERDO CON EL|ARPRO 17/03/22
AVANCE O ATRASO DE CADA ACTIVIDAD.

SE SOLICITA ENVIAR EL FLUJO DE INVERSION

ACTUALIZADO HASTA DICIEMBRE 2022. ARPRO 17/03/22
SE SOLICITA PRESENTAR CORTE GENERAL

INCLUIDO LICITACIONES MAS AVANCE DE OBRA. |"RPRO 17/03/22
SE SOLICITA EL CONTROL DEL VALOR GANADO,

PROGRAMADO VS EJECUTADO|ARPRO 17/03/22
PRESUPUESTALMENTE

SE SOLICITA INCLUIR EN LA AGENDA DE COMITE

EL  SEGUIMIENTO DE  LOS  HITOS/ARPRO 17/03/22

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay

observaciones y se dara por aceptada.

En sefial de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

TERRANUM

' ARPRO

| PAYC

~ Ricardo La Rotta
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