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. AVANCE DE OBRA

Para el periodo se presenta por parte de Arpro informe de las actividades de cimentacion profunda, se realizd
corte al 17 de enero, para el periodo se fundieron un total de 7 elementos con un volumen total excavado de
699.79 m3.

Se fundieron durante el periodo:

e 2 pantallas
e 3 pantalones
e 2 barretes internos

Se tiene programado:

e 2 pantalones
e 3 barretes internos

Para un total de 767.39 m3 para esta semana.

Para el periodo se tiene los siguientes elementos pendientes por excavar:

e 19 barretes
e 9 pantalones
e 1 pantalla

Para un total de 29 elementos con un volumen de 4124.47 m3 por excavar.

Terranum solicita el consolidado ejecutado vs programado para presentarlo en el comité y poder visualizar los
elementos que se pueden ver afectados por los retrasos y el plan de accion planteado, Arpro informa respecto
a las actividades que a la fecha estan pendiente por ejecutar.

Payc manifiesta su preocupacion por los 19 barretes que a la fecha se encuentran pendientes por ejecutar, y
son los elementos que requieren mayor volumen de concreto y mayor tiempo de excavacion, lo cual si se
realiza la proyeccién serian 9 semanas para terminar estos elementos lo cual seria a finales de marzo.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

De acuerdo al comportamiento presentado por los instrumentos y puntos de control topografico se tienen las
siguientes conclusiones:

e Actualmente se tienen instalados diez (10) inclinémetros ubicados en el perimetro exterior del proyecto
a profundidades cercanas a los -29.0 metros aproximadamente, con el fin de monitorear el
comportamiento registrado por las tuberias de Red Matriz ubicadas en los costados sur y oriente y el
canal Salitre ubicado en el costado norte de la obra; Para la visita realizada el 13 de enero de 2022,
los instrumentos registran desplazamientos horizontales parciales del orden de +/- 2.0 mm y no se
registran deformaciones acumuladas superiores a los +/- 3.5 mm en sus respectivas profundidades
de monitoreo, por lo que no se evidencia alguna tendencia de desplazamientos progresivos que
puedan afectar la estabilidad las tuberias de Red Matriz o el canal salitre ubicado en este costado de
la obra.
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« Actualmente se tienen instalados 14 inclinémetros embebidos en las pantallas perimetrales e internas
del proyecto con profundidades que varian entre los 17 y los 30 metros de profundidad, con el fin de
monitorear el comportamiento del terreno durante las etapas de excavacién del proyecto. Durante las
campafas de monitoreo llevadas a cabo el 10, 13 y 17 de enero de 2022 se registran deformaciones
haorizontales hacia el interior de la obra que no superan los +/- 4.8 mm indicando estabilidad parcial
con leves desplazamientos en los costados oriente y norte (en las zonas de excavacion de primer
sotano del proyecto)

¢ Actualmente se tienen instalados diez (10) piezémetros de tipo Casagrande ubicados en el perimetro
del proyecto con el fin de monitorear las variaciones del nivel piezométrico durante las labores de
excavacion y cimentacion que se vienen ejecutando en la obra.
En general, Para los monitoreos realizados los dias 07, 13y 17 de enero de 2022, los piezémetros de
Casagrande registran variaciones parciales que no superan los mas o menos 0.10 metros columna
evidenciando que no se presentan cambios considerables de nivel piezométrico en el perimetro de la
obra que puedan estar asociados a las actividades llevadas a cabo en el proyecto durante este periodo
de tiempo.

« Con el fin de identificar la presencia de asentamientos o rebotes que puedan afectar las vias, las
edificaciones o las lineas de Red Matriz vecinas al proyecto, se vienen adelantando controles
periddicos sobre estas estructuras vecinas al proyecto. Donde, para el control realizado el 11 de enero
de 2022, se evidencian variaciones acumuladas cercanas al centimetro, mencionando que para las
campafas de control realizadas no se evidencia alguna tendencia de asentamientos progresivos que
puedan afectar la estabilidad de estas estructuras por lo que podria ser considerado estable.

» Como conclusién general, para el periodo de monitoreo comprendido entre el 07 de enero y el 17 de
enero de 2022, todos los instrumentos instalados en la obra, tales como los inclinometros en terreno,
inclindmetros en pantalla, piezémetros de Casagrande y puntos de control topografico registran un
buen comportamiento ante el avance de la obra.

. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Se presenta el reporte del seguimiento a las muestras de concreto, se siguen presentado resultados bajos en
las resistencias de los concretos, Argos manifiesta que se debe esperar el resultado a los 28 dias para evaluar,
continua el seguimiento detallado para detectar las posibles fallas en el proceso, de acuerdo a las
especificaciones entregadas por el proveedor tenemos varias muestras que no estan cumpliendo.

Se sugiere realizar trazabilidad a los elementos cuyas muestras no estan cumpliendo, Arpro manifiesta que
Argos esta realizando la trazabilidad de las muestras y estos resultados se van a entregar el lunes de la
préxima semana.

Terranum solicita dar un dato estadistico sobre el total de las muestras, se debe realizar reunion con Argos
para revisar el tema de alta variacion en las curvas de desarrollo.

En estadistica Argos ha dado un cumplimiento a 28 dias del 98% en todo el proyecto.

Terranum sugiere inicialmente revisar el proceso con el laboratorio para validar la toma en campo y validar
con el area de calidad del proveedor.



PA ING-R101
/@_. : ACTA DE COMITE DE OBRA et e o AL
/‘_’;}5:;“0; Pagina 4 de 5

. LICENCIAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PMT: Nos encontramos a 1 semana del vencimiento del PMT, a la fecha no se ha recibido ninguna informacion
con respecto a la actualizacién, ya se radico Terranum confirma que los documentos solicitados ya fueron
firmados y entregados para la renovacion la cual entra para la proxima semana.

PLATAFORMA BIM: Payc manifiesta que todos los planos entregados por los disefiadores se encuentran
subidos a la plataforma, la cual se encuentra al dia.

. PROGRAMACION Y CONTROL

Informe BIM: Con respecto al informe BIM se tienen las siguientes observaciones:

Payc manifiesta que todos los planos entregados por los disefiadores se encuentran subidos a la plataforma,
la cual se encuentra al dia.

Para el periodo el proyecto cuenta con:

e 4 RFlI's sin cerrar
e 1 RFI's cerrado

Programacion:

El control de la programacién se esta haciendo con el programa linea base 3. Este programa incluye las
actividades de Fase 1 construccién de Edificio del piso 4 al piso 20, acabados de sotanos, ascensores para
equipos de movilizacién, la demolicién de la tienda actual y construccion Dock.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso de 6 dias con un porcentaje esperado del
27.64% vs un porcentaje ejecutado del 27.38%.

La Ruta critica en el proyecto es el proceso de excavacion y fundida de pantalones en el que se encuentra un
atraso de 12 dias calendario y también la fundida de barretes que presenta un atraso de 12 dias calendarios.
Se evidencia que no se ha podido avanzar en la placa del primer piso y la excavacién a -2,80m debido a que
no se han podido liberar las &reas debido a la resistencia de los concretos bajos.

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo contamos con un promedio de 164 personas de las cuales 163 personas estan vacunadas y
se encuentra pendiente 1 trabajador por vacuna.

Se tienen 3 casos en seguimiento por Covid 19.



o

g

";; Aixos

ACTA DE COMITE DE OBRA

ING-R101

Version No 01
Elaborado por: RAL

Pagina 5 de 5

Como recomendaciones para el periodo tenemos:

de cerramientos.

e @ @ @

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay

Actualizacién de PAPSO. (Ajustado a las normas vigentes).
Campafias: Autocuidado riesgo biolégico — Refuerzos vacuna Covid 19.
Actualizacion PMT- Vigencia y cambios.
Silvicultura: Estado de los arboles trasplantados por el gestor ambiental.

observaciones y se dara por aceptada.

Incrementar estrategias de uso de agua recirculada. (Sistema de recirculacion en obra).
Mejorar sefalizacion de acopios y condiciones locativas.
Aplicar sefalizacion ingreso y salida de obra.

Plan anual de capacitaciones ambientales. Seguimiento a contratistas.
Mantenimiento de acopios (Limpieza y orden de materiales), Habilitar sumideros Makro. Limpieza

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.
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