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Version No 01
o

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 61 COMITE DE OBRA

FECHA : 17 de Marzo de 2022
HORA : 07:30 a.m.

LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM

« Ing. Luis Carlos Tarapues
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Arq. Christian Casallas

ARPRO

« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
» Ing. Andrea Pedraza

PAYC

Arqg. Ricardo La Rotta
Arg. Jorge Cassalett
Ing. Diego Cerinza
Ing. Andrea Lara

Se inicia con los temas pendientes y compromisos del comité anterior.

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

e Se realizd la revision de las interferencias, se dio via libre por parte de Terranum para realizar la
respectiva coordinacion de disefios de parte de Arpro; el dia 18 de marzo Arpro enviara el
correspondiente plan de trabajo.

e Sevaa notificar a los disefiadores el proceso de revision y coordinacién de disefios que va a realizar
Arpro.

s Con referencia a las fronteras para el alcance de instalaciones técnicas de HVAC se va a realizar
reunion el dia de hoy 17 de marzo en la tarde para liberar el correspondiente proceso de licitacién.

e Se actualizaron los planos de disefio de sobrepisos, aprobado por Makro.

» Con referencia a la revision del presupuesto, hoy 17 de marzo se envié la primera revision parcial.

¢ Se programa reunion con disefiadores el martes 22 de marzo de 2022.



Pé:\ ING-R101
ZE- ﬂ ACTA DE COMITE DE OBRA Elaborado por RAL
”;; Mioe Pagina 2 de 5

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para los inclinometros externos, para el periodo de medicién comprendido entre el 07 y el 14 de marzo de
2022, los inclindmetros instalados en el perimetro exterior del proyecto registran deformaciones parciales del
orden de 2.6 milimetros siendo esta deformacion presentada en el inclinémetro INC-9 EAAB ubicado entre el
proyecto y el canal Salitre ubicado en el costado norte de la obra. Es comportamiento se asocia a las labores
de excavacion que se vienen realizando al interior y no compromete la estabilidad del instrumento.

Es importante mencionar que las deformaciones acumuladas presentadas por los instrumentos hasta el 14 de
marzo de 2022 no superan los 11.1 milimetros siendo este desplazamiento reportado por el inclinémetro INC-
8 EAAB que se encuentra ubicado en el costado oriental del proyecto. Y de igual manera, se reitera que estas
deformaciones se encuentran atin por debajo de la deformacion esperada por el estudio de suelos la cual se
presenta en la columna 5 de la tabla 1.

Se estan tomando 3 lecturas semanales, en las cabezas los movimientos han sido muy bajitos.

Para los inclinometros internos, Los inclinometros INC-4, INC-6, INC-7 e INC-8 registran deformaciones
progresivas del orden de -7.2, -9.1, -12.8 y -6.0 milimetros respectivamente, para los monitoreos realizados
los dias 11, 14 y 16 de marzo de 2022. Desplazamientos que son consecuentes con las labores de excavacion
de primer y segundo sétano que se vienen ejecutando en las zonas aferentes a la ubicacion de los
instrumentos.

Por otro lado, se menciona que del inclinémetro INC-3 al inclinémetro INC-8 se registran desplazamientos
horizontales acumulados en direccion del a zona de excavacién que varian entre los -8.0 y los -24.0 milimetros.
No obstante, las deformaciones presentadas se encuentran muy por debajo de la deformacién esperada
presentada en el estudio de suelos.

Para los piezémetros, se registran variaciones parciales que no superan los +/- 0.07 m.c.a. en los piezémetros
de Casagrande instalados en el perimetro del proyecto, comportamiento que evidencia estabilidad parcial para
el actual periodo de medicion en cuanto a fluctuaciones de nivel piezometrico respecta.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 19 y el 16 de marzo de 2022, el piezémetro de hilo vibratil
instalado al interior del proyecto registra variaciones maximas cercanas a los +/- 0.05 m.c.a., variaciones que
indican un buen comportamiento en cercanias a la ubicacién del instrumento para el actual periodo de
medicion.

Los extensémetros no registran variaciones parciales superiores al centimetro en sus respectivas aranas de
monitoreo, siendo este un comportamiento estable teniendo en cuenta el rango de precision del instrumento.
De igual manera, se menciona que no se registra laguna tendencia de asentamiento o rebotes progresivos en
los instrumentos hasta la presente campafia de monitoreo. Sin embargo, es importante seguir con los controles
de monitoreo con el fin de identificar cualquier cambio en la tendencia de comportamiento.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencién del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyacéa con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB);
registran variaciones parciales entre los 2.0 y 3.0 milimetros respecto a la lectura anterior (a excepcion del
punto 1 de Ciclo-ruta canal salitre el cual presenta una variacién parcial de 4.0 milimetros); las variaciones
presentadas no afectan la tendencia de comportamiento presentado en las campaiias anteriores.
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. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Continua el seguimiento a las resistencias de los concretos, El 9 de febrero se realizé muestreo paralelo a 4
mixers del Barrete93-C2, se cuenta con los resultados a 7 dias por parte de Argos y a 28 dias por parte de la
obra.

El 18 de febrero fundié la zona 5B del sétano 1.

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion

EXCAVACION (-2.80) Etapa 4

Durante el periodo se ejecutaron 551 m3, esta actividad presenta un atraso de 12 dias con un porcentaje
esperado de 100% vs un porcentaje observado del 49.38%.

EXCAVACION (-2.80) Etapa 5

Durante el periodo se ejecutaron 1089 m3, esta actividad presenta un adelanto de 3 dias con un porcentaje
esperado de 0% vs un porcentaje observado del 41.67%.

PLACA PRIMER PISO zona 2

Esta actividad presenta un atraso de 8 dias, se ejecutaron 316 m2, con un porcentaje esperado de 69.22% vs
un porcentaje observado del 47.97 %.

PLACA PRIMER PISO zona 3

Durante el periodo no se realizaron fundidas de placas en esta zona, Esta actividad presenta un atraso de 7
dias, con un porcentaje esperado de 15.89% vs un porcentaje observado del 0%.

EXCAVACION (-6.30)

Durante el periodo no se ejecutd excavacion a -9.30m, esta actividad presenta un atraso de 12 dias con un
porcentaje esperado de 55.80% vs un porcentaje observado del 47.15%.

PLACA SOTANO 1

Durante el periodo se fundié 199 m2 de placa, segln la programacién esta actividad presenta un atraso de 15
dias. Con un porcentaje esperado de 56.21% vs un porcentaje observado del 46.56%.
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EXCAVACION SOTANO 2

Durante el periodo se ejecutaron 389 m3, esta actividad presenta un atraso de 10 dias, con un porcentaje
esperado de 18.12% vs un porcentaje observado del 10.80%.

PLACA SOTANO 2

Durante el periodo se fundieron 169m2, segtn la programacién esta actividad presenta un adelanto de 1 dia,
con un porcentaje esperado de 9.56% vs un porcentaje observado de 9.96%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 14 dias, con un porcentaje esperado de 32.32% vs un
porcentaje observado de 32.06%.

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 14dias, respecto al reporte
anterior, se evidencia 1 dia mas de atraso, con base a la programacién general de la linea base 3.

La Ruta critica en el proyecto es la actividad de excavacion a -2,80m teniendo en cuenta que esta es
predecesora a varias actividades como fundida de placa de piso 1, demolicioén y recalce de pilotes, pantallas
y de barretes.

Se solicita a la administracion delegada generar un plan de contingencia para recuperar estos atrasos.

El control de la programacién se estd haciendo con el programa linea base 3. Este programa incluye las
actividades de Fase 1 construccién de Edificio del piso 4 al piso 20, acabados de sétanos, ascensores para
equipos de movilizacién, la demolicién de la tienda actual y construccién Dock.

. COMPROMISOS

ACTA DE ENTREGA DEL LOTE ARPRO 24/03/22
REVISION FLUJO DE INVERSION ARPRO/TERRANUM 24/03/22
ENTREGA INFORMES MENSUALES ARPRO 22/03/22
ANALISIS DE CUANDO SE VA A NIVELAR EL ATRASO ARPRO 24/03/22
51,82 Y S3.

ANALISIS DEL CRONOGRAMA ARPRO 31/03/22
ENTREGA REVISION PPTO ARPRO 24/02/22

-
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La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay

observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

(.

TERRANUM
\Luis Carlos Tar
ARPRO
/Eri O’alT

Ricardo|La §

)
. I Rotta ) .
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