Cddigo: HSEQ-FT 22 OBRA: CONNECTA 80
— : PROGRAMACION DE Versién: 02 PERIODO DE: 26/04/2021 A: 2/05/2021
= CONCRETO Fecha: 20 Septiembre 201]DIRECCION OBRA: TELEFONO:
Tonnen TR Pagina 1 de 1 CODIGO:
DIA RESISTENCIA CANI:;IEAD ELEMENTO A FUNDIR HORA OBSERVACIONES
LUNES POR CONFIRMAR
3500 45 PANTALLA T4 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
26/04/2021 grava comun.
MARTES —__POR CONFIRMAR
3500 45 PANTALLA T4 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
POR CONFIRMAR
27/04/2021 3500 26 PILOTE T2 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
POR CONFIRMAR
MIERCOLES 3500 90 PANTALLA T4 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
28/04/2021 3500 26 PILOTE T2 11:00:00 _ POR CONFIRMAR
3500 26 PILOTE T2 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
JUEVES _ POR CONFIRMAR
3500 100 PANTALLA T4 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
POR CONFIRMAR
3500 75 PANTALLA T3 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
29/04/2021 3500 26 PILOTE T2 11:00:00 POR CONFIRMAR
3500 26 PILOTE T2 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
3500 10 VIGA GUIA 3:00:00 POR CONFIRMAR PLASTICO
VIERNES _ POR CONFIRMAR
3500 90 PANTALLA T4 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
POR CONFIRMAR
3500 75 PANTALLA T3 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
30/04/2021 3500 26 PILOTE T2 11:00:00 POR CONFIRMAR
3500 26 PILOTE T2 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
3500 10 VIGA GUIA 3:00:00 POR CONFIRMAR PLASTICO
SABADO POR CONFIRMAR
3500 45 PANTALLA T4 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
3500 75 PANTALLA T3 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
1/05/2021 3500 26 PILOTE T2 11:00:00 POR CONFIRMAR
3500 26 PILOTE T2 4:00:00 Tremie 3500 permanecia de 2 horas
grava comun.
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