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FECHA
HORA
LUGAR

ASISTENTES

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :54 COMITE DE OBRA

27 de Enero de 2022
07:00 a.m.
Comité presencial

TERRANUM
« Ing. Emilio Andres Cerén Garcia
« Ing. Anderson Enrique Rangel
» Ing. Luis Carlos Tarapues
ARPRO
« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Andrea Pedraza
PAYC
« Arg. Ricardo La Rotta

« Arq. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara

. AVANCE DE OBRA

Para el periodo se presenta por parte de Arpro informe de las actividades de cimentacion profunda.

e Se termino el pilotaje

Se fundieron durante el periodo:

e 1 pantalén

e 4 barretes internos )

Que corresponden a un volumen excavado de 765.6 m3.
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Se tiene programado:

e 2 pantalones
e 3 barretes internos

Para un total de 767.39 m3 para esta semana.

Para el periodo se tiene los siguientes elementos pendientes por excavar:

e 3 barretes
e 3 pantalones

Con un volumen de excavacion programado de 781.66 m3.
A la fecha se encuentran pendientes los siguientes elementos:

¢ 15 Barretes
e 8 Pantalones
« 1 Pantalla

En total 24 elementos con un volumen de 3358.86 m3 por excavar.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION
Se presenta informe de C&U Instrumentacién del comportamiento de los elementos en el periodo de corte asi:

Para la visita realizada el 20 de enero de 2022, el inclindmetro INC-8 EAAB instalado en el costado oriental
del proyecto (entre la obra y la avenida Boyaca), registra deformaciones horizontales acumuladas cercanas a
los +/- 4.9 milimetros, siendo este instrumento el que presenta mayor deformacién de los 10 inclinémetros
instalados en el perimetro exterior del proyecto. Los desplazamientos presentados por el instrumento, son
consecuentes con las labores de excavaciéon de primer sétano que se vienen adelantando en el costado
oriental de la obra y la magnitud registrada se encuentra muy por debajo de los desplazamientos esperados
por el estudio de suelos por lo que se considera estable.

Dado que el inclinémetro INC-8 EAAB es el inclindmetro con mayor deformacion de los diez inclinémetros
instalados en el exterior de la obra.

Durante las campaiias de monitoreo llevadas a cabo el 20 y el 24 de enero de 2022, Los inclinémetros INC-4
e INC-5, ubicados en el costado oriental y el inclinémetro INC-6 ubicado en el costado norte de la obra,
registran deformaciones horizontales acumuladas hacia el interior de la obra que varian entre los -5.5 y los -
8.8 milimetros, siendo estos los mayores desplazamientos registrados por la instrumentacion interna. Los
desplazamientos presentados por estos instrumentos se encuentran muy por debajo de la deformacién
esperada por lo que podria considerarse estable. Sin embargo, es importante mantener la frecuencia de
monitoreo con el fin de mantener en control el comportamiento de la instrumentacién durante las labores de
excavacion gue se viene adelantando al interior del proyecto.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 17 y el 24 de enero de 2022, El piezémetro de
Casagrande PZ-4 ubicado en el costado oriental del proyecto registra una caida parcial cercana a los mas o

menos -0.82 metros columna de agua, reflejando descensos de nivel piezémetrico en las zonas aferentes al ‘
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a ubicacién del instrumento, que son consecuentes con las labores de excavacion que se vienen adelantando
en este costado del proyecto.

Entretanto, los demas piezémetros de Casagrande registran variaciones parciales que no superan los +/- 0.4
metros columna de agua, reflejando un comportamiento estable sin registro de cambios considerables de nivel
piezomeétrico, en cercanias a los elementos durante este periodo de tiempo.

Con el fin de identificar la presencia de asentamientos o rebotes que puedan afectar las vias, las edificaciones
o las lineas de Red Matriz vecinas, se vienen adelantando controles periédicos sobre estas estructuras vecinas

al proyecto.

Para el control realizado el 17 de enero de 2022, se presentan variaciones acumuladas del orden del
centimetro, mencionando que para la presente campafa de monitoreo no se evidencia algun cambio en la
tendencia de estabilidad registrada en los ultimos controles de monitoreo por lo que se puede concluir que no
se evidencian asentamientos progresivos que puedan afectar la estabilidad de las estructuras vecinas al
proyecto.

. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

El 4rea de supervisién técnica se encuentra en espera de los resultados de los ensayos de concreto a 28 dias.
Terranum sugiere que dado los resultados de los ensayos que se han presentado, se debe revisar el proceso
de toma de muestras en campo.

. LICENCIAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PMT: Se radico, se encuentra en entrega del COI el dia de hoy, continua en seguimiento.

CODENSA: Se solicita el cronograma de aprobaciones de Codensa para hacer el correspondiente
seguimiento. Se propone realizar reunién con Lissette Estupifian de Terranum para la revision de fechas y
tiempos con respecto a la conexion definitiva de Energia.

N PROGRAMACION Y CONTROL
El control de la programacién se esta haciendo con el programa linea base 3 entregado el 9 de diciembre de

2021, para este periodo se tiene un porcentaje esperado de 29,17% vs un porcentaje observado 29,08%.

A la fecha de corte se tiene 4 dias habiles de atraso, el fin proyectado de la cimentacién se encuentra para el
dia 08 de marzo de 2022 y el fin proyectado de la tienda se tiene para el 24 de febrero de 2023.

Para el periodo se presentan los avances de las actividades asi:

Viga Guia:
Ejecutado del 98.7% por ejecutar 1.3%

Cimentacion:
Ejecutado 92.34% por ejecutar 7.57% !
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Excavacion:
Ejecutado 52.96% esperado 63.2%

Estructura Piso 1:
Ejecutado 62.35% esperado 59.3%

Estructura Sétano 1:
Ejecutado 19.40% esperado 26.48%

Barretes:
Esperados 76 vs 67 ejecutados

Pantalones:
Esperados 33 ejecutados 36

Pantallas:
Esperados 97 ejecutados 95

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Promedio personal para el periodo:

e 167 trabajadores

Para el periodo se tienen 13 casos Covid en seguimiento con 3 positivos
Vacunacién Covid se tienen 36 con esquema completo mas refuerzo, 87 con esquema completo,

con Unica dosis 20 y con primera dosis 24 personas.

e Para el periodo se tienen 43 hallazgos en tema de HSE con 37 cerrados al corte con un porcentaje

del 83.7%.

Payc informa que se han presentado deficiencia en los aspectos de seguridad en los frentes de trabajo con el

contratista Traynco, tales como:

e Deficiencia en accesos (barandas y escaleras)
e Falta de personal ambiental
« Falta sefalizacion en la obra

Se sugiere trabajar en las acciones tanto preventivas como correctivas y evidenciar la causa raiz de las
falencias que se han presentado, Terranum sugiere realizar reunién para evaluar y dar solucion a los temas

evaluados.
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. COMPROMISOS

PRESENTACION HITOS CO MAKRO ARPRO 03/02/22
INCLUR EL PORCENTAJE ESPERADO POR
ACTIVIDAD EN EL CORTE DE PROGRAMACION  ["\RPRO/PAYC 03/02/22
UNIFICAR FORMATO DE PRESENTACION PARA
b g ARPRO/PAYC 03/02/22

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay

observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacién, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM

IDC/ ? <z

. ARPRO

V' Luis Carlos Tarapues
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Ricardo La Rotta /



