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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :72 COMITE DE OBRA

FECHA 09 de Junio de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Luis Carlos Tarapués
« Ing. Emilio Ceroén
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Lissette Estupifian
« Arg. Christian Casallas
« Denix Reyes
ARPRO
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Agustin Bolivar
« Ing. Erik Cala
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales
PAYC
« Arg. Ricardo La Rotta
« Arqg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
» Ing. Rodrigo Lopez
. COORDINACION TECNICA

Se realiza la correspondiente revision del proceso de coordinacion técnica que se esta ejecutando por parte

de Arpro.

e Se evidencian alrededor de 140 hallazgos desde el inicio de la actividad.
« Ase evidencia que hay un grupo grande de hallazgos que a la fecha no han sido atendidos por los

consultores.
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« Se evidencia que la gran mayoria son de instalaciones hidrosanitarias y electricas. #.\- v
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« Se realizé una revisién de las bombas, donde se evidencio que dichos equipos no caben en los
cuartos técnicos establecidos.

e Se realizo la evaluacién del recorrido de exhostos de plantas eléctricas, se encontré un nuevo

recorrido, falta unicamente que HVAC se ajuste a dicho recorrido.

Generacién de nuevos pases de estructura por parte del consultor hidraulico.

Reorganizacion buitrones junto a escaleras norte y sur.

Pendiente la entrega de detalle de carcamos de tanques.

La coordinacién de disefo informa que recibié un modelo de la especialidad hidrosanitaria y esta

pendiente por validar los ultimos cambios solicitados.

« Se concluye que ya se debe dar paso a la coordinacién fina con los contratistas de obra y las
modificaciones representativas deben ser avaladas por el disefador responsable.

« Pendiente la definicién de la salida de los exhostos a la cubierta de tienda por parte de Terranum.

« Para el sistema de S&C se define que el alcance del contratista de obra debera incluir la modelacion
y coordinacion de esta especialidad. Se agendara un espacio independiente para que TDES,
ARPRO y PAYC definan dicho alcance.

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

« Analisis de recursos y tiempos ejecucion sétanos: Se esta revisando el programa, se socializa el
dia de hoy 9 de junio en la tarde, se evalla recursos, equipos y personal para 4 semanas.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de junio de 2022, se presentaron
deformaciones parciales que no superan los 3.3 milimetros en todos los inclindmetros a excepcion del
inclinemetro INC-6, el cual registro una deformacion parcial del orden de 4.5 milimetros. Estos
desplazamientos siguen el comportamiento presentado en anteriores monitoreos.

En cuanto al inclinametro INC-8, ubicado en el costado oriental del proyecto, sigue presentando la mayor
deformacién acumulada hasta la fecha con un valor de +20.1 milimetros, desplazamiento que podria ser
causado por las excavaciones que se han llevado a cabo en el interior del proyecto.

No obstante, aln se encuentra por debaijo de la deformaciéon méaxima indicada por el estudio de suelos.

Para el periodo de medicién comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de junio de 2022, los inclinémetros INC-
1, INC-8, INC-10 e INC-6 presentan deformaciones parciales maximas del orden de 5.7 milimetros en el
sentido de la zona de intervencién del proyecto, estos desplazamientos podrian ser atribuidos a las labores de
excavacion de segundo sétano y tercer sétano para el caso del inclindmetro INC-6.

Por otro lado, los demas inclinémetros presentan deformaciones que no superan los +3.5 milimetros en su
profundidad de monitoreo; sin embargo, es importante continuar con la frecuencia de monitoreo, con el fin de
identificar cualquier eventualidad que se pueda presentar en el interior del proyecto.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 31 de mayo y el 06 de junio de 2022, el piezometro de
Casagrande PZ-4 registra un ascenso parcial del orden de +1.01 m.c.a., siendo necesario mantener el
monitoreo del mismo con el fin de conocer su evolucién en el tiempo; los demas piezémetros de Casagrande
instalados en el perimetro de la obra registran variaciones maximas parciales que no superan los £ 0.06 m.c.a.,
los cambios de nivel piezométrico mantienen la tendencia de comportamiento en el tiempo que se viene
registrando en camparias anteriores:\y\_ 1
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De manera general, las vias, edificaciones y el almacén Makro evidencian leves variaciones parciales del
orden de +4.0 milimetros entre el 31 de mayo y el 07 de junio, manteniendo la tendencia de comportamiento
que se ha venido reportando durante las ultimas semanas donde no se evidencia asentamientos que se
puedan asociar con los trabajos de excavacion que se vienen realizando en el interior del proyecto. Se
recomienda mantener el control topografico con una frecuencia semanal con el fin de continuar conociendo el

comportamiento de las estructuras vecinas a la obra.

. INFORME SUPERVISION TECNICA (Se anexa presentacion a acta de comité)

Para el periodo se encuentran 6 muestras en seguimiento, se presentan resultados bajos para el piso 1.
Los ensayos de Terrates realizados a los pilotes dieron resultados inconclusos, se va a realizar la validacion
a pruebas hechas por Terratest.

Solicitudes

« El 7 de junio se verifica avance de excavacion en sétano 3, encontrandose una sobre excavacion
de 85% contra la pantalla oriental.

« EI 7 de junio se verifica avance de excavacién en sétano 3, encontrandose una sobre excavacién
de 85% contra la pantalla oriental, lo que ocasiona que se suspendan las autorizaciones de otras
excavaciones en sétano 3.

o PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion:
EXCAVACION (-6.30) sétano 1 Norte

Esta actividad presenta un atraso de 16 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 83.51%.

EXCAVACION (-6.30) sétano 1 Sur

Esta actividad presenta un atraso de 10 dias, con un porcentaje esperado de 53.85% vs un porcentaje
observado del 37.22%.

EXCAVACION (-6.30) trinchera Dock de carga

Esta actividad presenta U, atraso de 2 dias, con un porcentaje esperado de 23.45% vs un porcentaje
observado del 25.56%.:_\$ v
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PLACA SOTANO 1 A -6.30m Norte y sur

Segun la programacién esta actividad presenta un atraso de 22 dias con un porcentaje esperado del 100% vs
un porcentaje observado del 84.25% para el costado norte y un atraso de 3 dias con un porcentaje esperado
29.82% vs un porcentaje ejecutado del 22.84% para el costado sur.

EXCAVACION SOTANO 2 - 8.75m al eje W

Esta actividad presenta un atraso de 1 dia segun linea base 4, con un porcentaje esperado de 80.36% vs un
porcentaje observado del 80.28%.

EXCAVACION SOTANO 2 - Norte

Esta actividad presenta un atraso de 22 dias, con un porcentaje esperado de 50.00% vs un porcentaje
observado del 9.09%.

PLACA SOTANO 2 —8.75m

No se pudo dar avance en la placa No 7 del costado norte, debido a que la empresa EyR no dio autorizacién
de iniciar hasta cerrar el anillo del eje W, esta actividad presenta un atraso de 5 dias hasta el eje W, con un
porcentaje esperado del 79.59% vs un porcentaje observado del 75.25% y un atraso de 19 dias para el costado
norte con un porcentaje esperado del 44.19% vs un porcentaje observado del 0.00%.

AVANCE DE EXCAVACION SOTANO 3, - 12.18m hasta el eje w

Esta actividad presenta un adelanto de 2 dias, con un porcentaje esperado del 20.32% vs un porcentaje
observado del 22.00%.

PLACA SOTANO 3 —12.18m

Esta actividad presenta un adelanto de 2 dia, con un porcentaje esperado del 17.28% vs un porcentaje
Observado del 18.50%.

Para el periodo el cierre de ventanas de P1 presenta un adelanto de 50 dias, con un porcentaje esperado del
18.55% vs un porcentaje observado del 37.42%.

La estructura metalica presenta un adelanto de 16 dias para columnas metalicas con un porcentaje esperado
del 0.00% vs un porcentaje observado del 16.66% y un adelanto de 14 dias para cerchas metalicas con un
porcentaje esperado del 0.00% vs un porcentaje observado del 5%.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 5 dias, con base a la
programacion gpneral de la linea base 4, con un porcentaje esperado del 33.75% vs un porcentaje ejecutado
del 33.41 %:a,gﬁ‘ !
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. COMPROMISOS

ENTEREGA CUANTIFICACION DE ANCLAJES Y DE LA
PERFILADA DE BARRETES ARPRO 13-06-22
ENTREGA ARQUITECTURA DE MUROS TERRANUM 09-06-22
ENVIAR  ANALISIS  FALTANTES _ PROYECTO
ELECTRICO ARPRO 16-06-22

En sefial de aceptacién, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM 18 C

ARPRO

WV Luis Carlos Tarapyés

- PAYC

0

'Ricardo La Rotta
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OBRA O PROYECTO:
NOMBRE DEL COMITE:

FECHA Y HORA DE LA SESION:
SESION DEL COMITE No.

CONNECTA 80
OBRA

JUNIO 09 DE 2022

7:30 AM.|
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