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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :70 COMITE DE OBRA

FECHA 26 de Mayo de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Luis Carlos Tarapués
« Ing. Emilio Ceron
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Lissette Estupifian
ARPRO
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Erik Cala
« Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Rodrigo Rubio
« Ing. Cesar Morales
PAYC
. Arq. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
« Ing. Rodrigo Lépez
. COORDINACION DE DISENOS

Se realiza la presentacién del estado actual en que se encuentra la coordinacion de disefios que esta

realizando Arpro.

Se manifiesta que se estan presentando problemas con o la comunicacién con los disefiadores.
La coordinacién para sétanos se encuentra en un 68% a la fecha.',é.‘g;l y
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. COMPROMISOS Y PENDIENTES

Analisis propuesta torre: se encuentran las propuestas en revisidn de unitarios, se evidencia que faltan algunos
Apu’s los cuales se van a solicitar a cada uno de los proponentes.

" INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 16 y el 23 de mayo de 2022, los inclindmetros instalados en
las zonas aferentes a la tuberia de Red Matriz y el canal Salitre vecinos al proyecto, registran deformaciones
horizontales parciales que no superan los 3.1 milimetros en sus respectivos perfiles de monitoreo, se
recomienda continuar con los controles respectivos con el fin de identificar de manera oportuna cualquier
eventualidad que se pueda presentar.

Se menciona que para el 23 de mayo de 2022, el inclinémetro INC-8 EAAB ubicado en el costado oriental del
proyecto registra deformaciones horizontales acumuladas del orden de 119.5 milimetros siendo este
comportamiento, la mayor deformacién acumulada por la instrumentacién; se menciona que este
comportamiento podria asociarse a las excavaciones llevadas a cabo al interior de la obra y aun se encuentran
muy por debajo de la deformacién esperada por el estudio de suelos durante la etapa de excavacién el cual
es de 40.0 milimetros.

Para el periodo de medicién comprendido entre el 16 y el 23 de mayo de 2022, los inclinémetros internos INC-
1 e INC-2 registran leves deformaciones parciales del orden de -4.35 y -5.92 milimetros respectivamente,
comportamiento asociado a los trabajos de excavacion de primer s6tano que viene avanzando hacia el costado
sur occidental de la obra; asi mismo, los inclinometros INC-5 e INC-6 registran leves deformaciones del orden
de -5.5 milimetros, consecuentes con las labores de excavacion de tercer sétano llevadas a cabo en este
sector del proyecto. Entretanto, los demas instrumentos registran leves desplazamientos para el presente
periodo de monitoreo sin evidencia de una tendencia de movimientos progresivos en los mismos, no obstante
es importante mantener el frecuente monitoreo de la instrumentacién con el fin de identificar de manera
oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Por otro lado, se menciona que los inclindmetros INC-3 a INC-7 ubicados en los costados oriente y norte del
proyecto contintan registrando las mayores deformaciones acumuladas, las cuales varian entre los £3.2 y los
+5.0 centimetros aproximadamente; los desplazamientos presentados hasta la fecha, podrian estar asociados
a las excavaciones de segundo y tercer sétano llevadas a cabo en el interior del proyecto. De igual manera,
se menciona que estos movimientos aln se encuentran muy por debajo de la deformacién acumulada
esperada para la etapa de excavacién, presentada en el estudio de suelos, la cual es de 100 milimetros.

Para el periodo de medicion entre el 16 y el 23 de mayo de 2022; en general, los piezémetros de Casagrande
instalados en el perimetro de la obra registran ascensos parciales que no superan los + 0.38 m.c.a,,
variaciones que mantienen la tendencia de comportamiento en el tiempo que se viene registrando en
campafas anteriores, se recomienda continuar con los controles respectivos con el fin de identificar de manera
oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Los puntos de control topografico dispuestos sobre la Avenida Boyaca registran diferencias parciales del orden

de % 4.0 milimetros respecto a la lectura realizada el 17 de mayo de 2022;

Entretanto, las demas lineas de control topogréafico dispuestas en las vias y estructuras vecinas asi como al

interior del proyecto reportan diferencias parciales en este periodo de tiempo que varian entre los + 1.0y + 3.0

milimetros. % B
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Por otro lado, se menciona que en los puntos dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi
como en el eje de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion del acueducto ubicada en la
interseccién de la avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de
Trabajo EAAB), se mantienen dentro de la nube de comportamiento histérico sin registro de alguna tendencia
de asentamientos o rebotes progresivos tanto en las vias y estructuras vecinas como la placa y las torre gria
ubicadas al interior del proyecto. No obstante, se recomienda mantener la frecuencia de control en las zonas
aferentes a la zona de intervencién de la linea Matriz Tibitoc Casablanca.

. INFORME SUPERVISION TECNICA (Se anexa presentacion a acta de comité)
Continta el seguimiento a las muestras de concreto que se encuentran por debajo de la curva, a la fecha se

tiene un elemento con un resultado muy bajo a los 7 dias.

Los resultados de los ensayos de los conectores se enviaron el 29 de abril, a la fecha solamente se han
entregado los de los conectores roscados el 16 de mayo, se encuentran pendientes los demas.

Se solicita por parte de la supervisién cumplir con los ensayos a los conectores de marzo.
. PROGRAMACION Y CONTROL
Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION (-6.30) Norte

Esta actividad presenta un atraso de 8 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 84.17%.

EXCAVACION (-6.30) Sur

Esta actividad presenta un atraso de 3 dias, con un porcentaje esperado de 17.95% vs un porcentaje
observado del 9.80%.

PLACA SOTANO 1 A -6.30m Norte

Esta actividad presenta un atraso de 9 dias, el sector sur todavia no se ha iniciado de acuerdo con la
programacion LB4. Se presenta un porcentaje esperado del 100% vs un porcentaje observado del 74.44%.
EXCAVACION SOTANO 2 — 8.75m AL EJEW

Esta actividad presenta un_atraso de 5 dias, con un porcentaje esperado de 73.91% vs un porcentaje
observado del 70.13%. \\3}(\ )
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EXCAVACION SOTANO 2 - 8.75 NORTE

Esta actividad presenta un atraso de 11 dias, con un porcentaje esperado de 25% vs un porcentaje observado
del 0.00%.

PLACA SOTANO 2 - 8.75

Durante este periodo no se presenta avance en esta actividad, debido a que no se dio autorizacién por parte
de EYR para realizar la actividad.

AVANCE DE EXCAVACION SOTANO 3, -12.18m

Esta actividad presenta un atraso de 4 dias, con un porcentaje esperado del 11.54% vs un porcentaje esperado
del 5.30%.

PLACA SOTANO 3
Esta actividad presenta un atraso, con un porcentaje esperado del 11.54% vs un porcentaje Observado del
5.30%.

AVANCE CIERRE VENTANAS P1

Esta actividad presenta un adelanto de 41 dias, segun linea base 4, con un porcentaje esperado del 9.04% vs
un porcentaje observado del 28.84%.

Para el corte general de la programacién se presenta un atraso de 3 dia calendario, con un porcentaje
esperado del 33.37% vs un porcentaje ejecutado del 33.31%.

. COMPROMISOS

PROYECTAR CON CRITERIO OBRAS ADIONALES|,oo0q SEGUN SE
QUE SALGAN EN EL PROYECTO REQUIERA
ANALIZAR EL INGRESO DE OTRO CONTRATISTA Y

QUE AREA SE LE PUEDE ASIGNAR ARPRO 02/06/22
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En sefal de aceptacién, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM

ARPRO

PAYC

e

Luis Carlos Tarapués
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