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ASISTENTES

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :69 COMITE DE OBRA

19 de Mayo de 2022
07:30 a.m.
Comité presencial

TERRANUM

Ing. Luis Carlos Tarapués
Ing. Anderson Enrique Rangel
Ing. Lissette Estupifian

Arq.

ARPRO

» Ing. Mario Pombo
« Ing. Erik Cala

+ Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales

PAYC

Arqg. Ricardo La Rotta
Arg. Jorge Cassalett
Ing. Andrea Lara

Ing. Diego Cerinza
Ing. Rodrigo Lépez

ESPINOSA Y RESTREPO

¢ Ing. Mario Ortiz

. COMPROMISOS Y PENDIENTES

e Plan de compras: Se envia el dia de hoy 19 de mayo, Arpro solicita reunién con Terranum y Payc

para realizar revision.

¢ Contratacién de redes se encuentra en legalizacién los contratos.
* Cronograma se entregd, Terranum solicita informar con anticipacion los posibles impactos que

afecten la entrega.

Terranum Solicita reunién para revisar la fecha de entrega a Makro.
Se envi6 el presupuesto el dia 18 dexméyo a Terranum el cual se encuentra en revisién, se solicita
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planear reunién para revision final.
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e Se realizé la apertura de sobres se hace revision del cuadro comparativo inicial, se va hacer revision
para presentarlo ajustado en comité de compras en revision inicial se observa que Riafio se
encuentra fuera del valor promedio, se va a realizar revision a que obedece el mayor valor para
saber si se deja fuera la propuesta.

. VARIOS

Arpro mediante presentacion argumenta la dificultad para ejecutar la integracion estructural de las placas a los
barretes — Columnas ejes Q y U con ejes 1 al 7 dadas las condiciones de contaminacion en los barretes
ejecutados por Terratest, sumando la dificultad en los anclajes y cajeos definidos especiales por P&P el 6 de
mayo.

Los tiempos de excavacién, armado de acero y fundida de las trincheras de sotano 1 se aumentan de 7 dias
a 15 dias tiempos no previstos en la linea base 4.

Arpro también menciona el impacto en el desarrollo de la excavacién por el fuerte invierno que ha generado
el cierre de botaderos.

. INFORME SUPERVISION TECNICA (Se anexa presentacion a acta de comité)

» Secita a reunién al Ing. Mario Ortiz para revisar en conjunto el tema de los ensayos adicionales que
se deben realizar a los elementos de cimentacién, se va a presentar un esquema inicial de las
pruebas propuestas para el control de calidad y generar tranquilidad en cuanto al desempefo de
los elementos.

» Espinosa y Restrepo solicita realizar ensayos PIT a los pilotes a nivel de sétano 3, con los ya
ejecutados se debe completar ensayos en el 30% de los elementos (aproximadamente 60
elementos).

e En el caso de los barretes se plantea (por ahora) ensayar la totalidad de los elementos, no se ha
definido el tipo de ensayo aplicable.

Contintia el seguimiento a las muestras de concreto al igual que el seguimiento a la llegada de estructura
metalica y la instalacién de las platinas.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 09 y el 16 de mayo de 2022, los inclinémetros INC- 6 EAAB,
INC-7 EAAB, INC-8 EAAB e INC-9 EAAB, instalados entre la tuberia instalada en la avenida Boyaca y el
proyecto y entre el Canal Salitre y el proyecto (para el caso del inclinémetro INC-9 EAAB); registran
deformaciones horizontales que varian entre los + 3.1 y los 7.7 milimetros en sus respectivos perfiles de
monitoreo, reflejando leves desplazamientos en direccion de la obra que podrian asociarse a las labores de
excavacion de tercer sétano llevas a cabo en este costado del proyecto.

Se menciona que para el 16 de mayo de 2022, se registran deformaciones horizontales acumuladas del orden
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de + 20.9 milimetros siendo este comportamiento presentado en el inclinometro INC_E}}}
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EAAB ubicado en el costado oriental del proyecto; Sin embargo, este comportamiento podria asociarse a las
excavaciones llevadas a cabo al interior de la obra y aun se encuentran muy por debajo de la deformacion
esperada por el estudio de suelos durante la etapa de excavacion el cual es de 40.0 milimetros

Para el periodo de medicion comprendido entre el 09 y el 16 de mayo de 2022, se registran deformaciones
horizontales que varian entre los +2.0 y los + 5.6 milimetros aproximadamente, los desplazamientos
presentados no marcan una tendencia clara de movimientos laterales en el proyecto para este periodo de
monitoreo; sin embargo, se recomienda mantener en control la instrumentacion con el fin de identificar de
manera oportuna cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Se menciona que los inclinémetros INC-3 a INC-7 ubicados en los costados oriente y norte del proyecto
continuan registrando las mayores deformaciones acumuladas, las cuales varian entre los

3.0 y los 4.5 centimetros aproximadamente; los desplazamientos presentados hasta la fecha, podrian estar
asociados a las excavaciones de primer y segundo sétano llevadas a cabo en el interior del proyecto, junto
con las nuevas excavaciones de tercer sétano iniciadas en el costado nororiental del proyecto. De igual
manera, se menciona que estos movimientos aun se encuentran muy por debajo de la deformacion esperada
para la etapa de excavacién, presentada en el estudio de suelos, la cual es de 100 milimetros.

Para el periodo de medicién entre el 09 y el 16 de mayo de 2022, los piezémetros de Casagrande instalados
en el perimetro de la obra registran variaciones parciales maximas del orden de + 0.10 m.c.a., siendo
importante continuar con los controles respectivos con el fin de identificar de manera oportuna cualquier
eventualidad que se pueda presentar.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el entre el 09 y el 13 de mayo de 2022, el piezémetro de hilo
vibrétil instalado al interior del proyecto registra diferencias parciales que no superan los + 0.03 m.c.a.,
continuando con la tendencia de comportamiento registrada en campanias anteriores.

Se menciona que al igual que el piezémetro de Hilo vibratil PHV-1, el extensometro EXT-2 se encuentra
inhabilitado desde el 16 de mayo de 2022 a causa del avance de las labores de excavacion en el costado
oriental de la obra, impidiendo realizar sus respectivos monitoreos; entre el 09 y el 13 de mayo, no se registran
cambios en sus respectivas arafias de monitoreo.

Para el extensometro EXT-1 ubicado en el costado occidental de la obra, entre el 09 y el 16 de mayo de 2022,
no se registran variaciones considerables que reflejen asentamientos o rebotes progresivos en sus respectivas
aranas de monitoreo.

Los puntos de control topogréafico dispuestos sobre la Avenida Boyaca registran diferencias parciales del orden
de + 4.0 milimetros respecto a la lectura realizada el 10 de mayo de 2022;

Entretanto, las demas lineas de control topografico dispuestas en las vias y estructuras vecinas asi como al
interior del proyecto reportan diferencias parciales en este periodo de tiempo que varian entre los + 1.0y + 3.0
milimetros.

Por otro lado, se menciona que en los puntos dispuestos en la avenida Boyaca se registran valores minimos
del orden del centimetro reflejando un pequefo descenso; sin embargo, se mantienen dentro de la nube de
comportamiento histérico de estos puntos; Finalmente, los puntos de control topografico dispuestos en las vias
y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion
del acueducto ubicada en la interseccion de la avenida

Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con las zonas de puntos de Trabajo EAAB), se mantienen
dentro de la nube de comportamiento histérico sin registro de alguna tendencia de asentamientos o rebotes
progresivos tanto en las vias y estructuras vecinas como la placa y la torre gria ubicadas al interior del,

proyecto. ! \\{\)
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. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion:
PLACA PRIMER PISO Etapa 3

Durante el periodo se fundieron 192 m2 de placa en la zona 3. Durante este periodo se finalizé la fundida de
placa del piso1, esta actividad ya se encuentra al 100% de ejecucion.

CIERRE DE VENTANAS P1

Durante el periodo se fundié 105m2 de placa, en la ventana 3 y Ventana 1 se le da el 20% debido a que la
semana anterior se le habia dado un avance del 80%.

Presenta un adelanto de 41 dias, segln programacién, con un porcentaje esperado de 9.04% vs un porcentaje
observado de 24.44%.

EXCAVACION (-6.30)

Durante el periodo se excavaron 1065m3. Esta actividad presenta un atraso de 8 dias, con un porcentaje
esperado de 98.21% vs un porcentaje observado del 84.17%.

PLACA SOTANO 1 - ANILLO DE RIGIDEZ 1RA PARTE

Durante el periodo se da un avance de 114m2 de placa con base a:
e Se le da un avance del 20% a la zona 9A debido a que la semana anterior se le habia dado un
avance del 80%.
¢ Se le da un avance del 80% a la primera parte de la zona 8A
Se da un avance del 20% a la segunda parte de la zona 8A.
» Segun la programacién esta actividad presenta un atraso de 14 dias, con un porcentaje esperado
del 85.42% vs un porcentaje observado del 56.34%.

AVANCE CIERRE DE VENTANAS SOTANO 1

Durante el periodo se da un avance del 80% de las ventanas By E, lo que equivale a 105m2, esta actividad
presenta un adelanto de 25 dias, seguin programacion; con un porcentaje esperado del 0% vs un porcentaje
observado del 14.53%.

EXCAVACION SOTANO 2 - TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante el periodo no se ejecutd excavacién del Sétano 2. Esta actividad presenta un adelanto de 2 dias, con
un porcentaje esperado de 68.84% vs un porcentaje observado del 70.13%”\&&3\ i

7\
l\.:‘



PA ING-R101
ZE- . ACTA DE COMITE DE OBRA Elaborado por: RAL

-”‘{2 Akoc Pagina 5 de 5

EXCAVACION SOTANO 2 - ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1RA PARTE

Durante el periodo no se ejecutd excavacion del Sétano 2, esta actividad presenta un atraso de 4 dias, con un
porcentaje esperado de 9.09% vs un porcentaje observado del 0.00%.

PLACA SOTANO 2 - TRIANGULO HASTA EL EJEW
Durante este periodo se da un avance del 80% a la placa 4C del sétano 2, que corresponde a 195m2 de placa.

Seglin la programacion esta actividad presenta un adelanto de 18 dias, con un porcentaje esperado de 64.30%
vs un porcentaje observado de 77.20%.

AVANCE DE EXCAVACION SOTANO 3, TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante este periodo se ejecutaron 74m3 de excavacion del Sétano 3, esta actividad presenta un atraso de 8
dias, con un porcentaje esperado del 10.83% vs un porcentaje esperado del 5.55%.

PLACA SOTANO 3 - TRIANGULO HASTA EL EJEW

Durante el periodo se ejecutd 92m2 de placa del sétano 3. Esta actividad presenta un atraso de 3 dia, con un

porcentaje esperado del 7.04% vs un porcentaje Observado del 5.30%.

Para el corte general de la programacion se presenta un atraso de 1 dia calendario, con un porcentaje
esperado del 33.24% vs un porcentaje ejecutado del 33.23%.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 1 dia, con base a la
programacion general de la linea base 4.

La Ruta critica en el proyecto es excavacién y armado y fundida de las placas del Sétano 1 y Sétano 2.

Si bien el atraso es de 1 dia, se solicita al contratista contar con més personal en obra, para poder trabajar
varios frentes al mismo tiempo y no generar atrasos al proyecto.

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM ka C/ - P /

Y Luis Carlos,Targplés
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- ol SESION DE COMITE

OBRA O PROYECTO: CONNECTA 80

NOMBRE DEL COMITE: OBRA |
FECHA Y HORA DE LA SESION: 19 DE MAYO DE 2022 7:30 AM.]|
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