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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 56 COMITE DE OBRA

FECHA . 10 de Febrero de 2022
HORA : 07:00 a.m.
LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM
«» Ing. Emilio Andres Cerén Garcia
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Ing. Luis Carlos Tarapues
» Ing. Lissette Estupifian

ARPRO

« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Andrea Pedraza

PAYC
« Arq. Ricardo La Rotta
» Arqg. Jorge Cassalett
« Ing. Diego Cerinza
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Mario Pinzén
. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Se presenta informe de C&U Instrumentacion del comportamiento de los elementos en el periodo de corte asi:

De acuerdo a los datos entregados se observa que las deformaciones de los inclinometros estan muy lejos de
las deformaciones maximas acumuladas registradas a la fecha.

De las misma forma resaltamos que el inclinémetro INC-8 EAAB ubicado en el costado oriental del proyecto
registra una deformacién maxima acumulada del orden de +/- 5.4 milimetros siendo esta la mayor deformacién
registrada por los inclinémetros instalados en el perimetro exterior de la obra, los desplazamientos registrados
podrian indicar un comportamiento estable, puesto que se encuentran muy por debajo del desplazamiento
maximo esperado que fue presentado en el estudio de suelos el cual es de 40 milimetros.

Se muestra el comportamiento de los 14 inclinémetros instalados en las pantallas del proyecto; la diferencia
basica esta en la columna 5 donde las deformaciones maximas esperadas por el estudio de suelos son 100, /A
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milimetros; se menciona que al igual que en los inclindmetros del acueducto, las deformaciones registradas
en cada instrumento se encuentran muy por debajo de la deformacion esperada por el estudio de suelos (100
mm).

Igualmente, se resalta que los inclinémetros INC-3, INC-4, INC-5, INC-6 e INC-7, instalados en los costados
oriente y norte del proyecto registran variaciones acumuladas que varian entre los 7.6 y los 11.3 milimetros
para la ultima campafa de monitoreo, los desplazamientos registrados se presentan cerca a los -8.0 metros
de profundidad y podrian estar asociadas a las labores de excavacion de primer sétano llevadas a cabo en
cercanias a los instrumentos. De cualquier forma muy por debajo de las sefialadas en el estudio de suelos.

En general, los piezometros de Casagrande registran variaciones parciales que no superan los +/- 0.08 m.c.a.,
variaciones que se podrian asociar a estabilidad parcial para este periodo de medicion.

Por otro lado, se menciona que para los piezémetros PZ-5 y PZ-6 ubicados sobre el frente de excavacioén, se
presenta un descenso acumulado total del orden de -3.5 metros columna de agua, comportamiento que podria
ser consecuente con las labores de excavacion llevadas a cabo en cercanias a la ubicacion de los
instrumentos.

Se socializa que se debe revisar la alineacién del Inclinémetro No 4 de acuerdo con las recomendaciones de

la supervision geotécnica E&R. Adicional el comité concluye que a partir del 14 de febrero se iniciara con 2
monitoreos semanales.

. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

No se presenta variacion, se realizé reuniéon con Argos el dia martes, en espera para socializar el informe
presentado.

Para el periodo se tienen 19 muestras que no llegaron al 100%.

Se presenta un aumento de muestras en seguimiento para el presente periodo.

Se presenta graficas de dispersion de las muestras en comité.

Se van a realizar las pruebas con esclerémetro, aunque estas no se encuentran avaladas por la norma.

. REUNION OTIS

Se realiza presentacion en comité con respecto a la reunién realizada con Otis y los requerimientos de este
contratista para cumplir con los equipos ofertados para que sean revisados por el equipo de arquitectura:

. DE CA . D- Fiecupanios g

“NUMERO DE EQUIPOS | 2 = 2
CAPACIDAD 4500 K& 500 KG F500KG

Se requiere un fondo de pozo de
ANCHO 3.85m | ANCHO 3.85m ANCHO 3.95m 3.95 para apertura de entrada con

MEDIDAS MAXIMAS POZO LIBRE ancho de 2.40 m

El proponente Estilo tenia esta
FONDO 4.00 m | FONDO 4.00 m FONDO 4.00 m misma restriccidn.

ANCHO 2.40 m | ANCHO 2.40m ANCHO 2.40 m  |Para estos equipos makro solicita un

puerta de 3m de alto y lo ofertado

ENTRADA PISO por el proponente al que se le

adjudico son 2.40 de acuerdoconlo| /-

ALTO 2.40 m ALTO 3.00 m ALTO 2.40 m solicitado por el disefiador. \@
L
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Se hace la aclaracién de que Arpro elaboro los pliegos de licitacion

disefiador del proyecto.

NUMERO DE EQUIPOS

con las especificaciones dadas por el

CAPACIDAD

2500 KG

2
2500 KG

2
2500 KG

MEDIDAS MAXIMAS POZO LIBRE

ANCHO 3.00 m

ANCHO 3.10m

ANCHO 3.00 m

En Tos requerimientos de diseno |
entregados por Terranum se
encontraron las siguientes
inconsistencias:
FONDO PQZO: 2.5 fondo

FONDO 2.50 m

FONDO 3.15m

FONDO 3.15m

CABINA: 2.7 fondo
Sin embargo, se aclaro con el
contratita Otis y cotizo las medias
de acuerdo a lo encontrado en los
__ planos

ANCHO 1.80

N/A

FONDO 2.70 M

FONDO 2.70 M

N/A

FONDO 2.70 M

ENTRADA PISO
APERTURA CENTRAL

ANCHO 1.30 m

ANCHO 1.80 m

ANCHO 1.30 m

Otis informé que para tener una
puerta de entrada de 1.80 queriere
un pozo con fondo de 3,35 m como

ALTO 2.20 m

ALTO 2.20 m

ALTO 2.20 m

minime y que para puertas de esta
dimencion no se maneja apertura
central, unicamente lateral,

SOBRE RECORRIDO

4.80 m

N/A

5.53m

De acuerdo con la norma X0, para
un ascensor como el que se esta
requiriendo (con capacidad superior
a 1600 kg) la altura minima de
sobrerecorrido es la planteada por
el contratista Otis,

En los planos de disefio se muestra
que la altura maxima que se tiene
para este sobre recorrido es de 4.80

» Se encuentra pendiente estudiar el tema de las diferencias de disefio para solucionar fosos rampas.

B PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacién

VIGA GUIA:

Presenta un atraso de 4 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 99.19%.

PANTALLAS

Presenta un atraso de 4 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 99.13%.

PANTALONES

Presenta un atraso de 8 dias con un porcentaje esperado de 88.98% vs un porcentaje observado del 88.63%:

HA/C
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BARRETES

Presenta un adelanto de 7 dias con un porcentaje esperado de 88.28% vs un porcentaje observado del
93.82%.

EXCAVACION (-2.80)

Presenta un atraso de 8 dias con un porcentaje esperado de 56.39% vs un porcentaje observado del 55.03%.

PLACA PRIMER PISO

Presenta un atraso de 8 dias con un porcentaje esperado de 65.19% vs un porcentaje observado del 63.01%.

EXCAVACION (-6.30)

Presenta un atraso de 8 dias con un porcentaje esperado de 37.19% vs un porcentaje observado del 33.87%.

PLACA SOTANO 1
Presenta un atraso de 7 dias con un porcentaje esperado de 34.77% vs un porcentaje observado del 30.09%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 8 dias, con un porcentaje esperado de 30.11% vs un
porcentaje observado de 29.68%.

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el periodo de control se reportan los siguientes datos:

Histograma
* Promedio e personal de la semana: 170 Trabajadores
s Operativo: 137
e Administrativos: 33
e Apoyo: 11

Casos COVID-19
* 2021 (31 casos en seguimiento / 5 casos positivos).
* 2022 (17 Casos, 16 casos cerrados y uno en Seguimiento / 7 Positivos).

Vacunacion COVID 19
e Esquema Completo + Refuerzo: 38
+ Esquema completo: 111
e Unica Dosis: 16
e Primera Dosis: 16

Seguimiento Hallazgos ‘
15 hallazgos / 12 Cerrados (80%) \\*

(&
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La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.
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Luis Carlos Tara
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