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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :55COMITE DE OBRA

FECHA : 03 de Febrero de 2022
HORA ; 07:00 a.m.

LUGAR ; Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM

« Ing. Emilio Andres Cerén Garcia
« Ing. Anderson Enrique Rangel

« Ing. Luis Carlos Tarapues

« Ing. Lissette Estupifian

ARPRO

« Ing. Erick Cala
e Ing. Mario Pombo
« Ing. Andrea Pedraza

PAYC

« Arqg. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Diego Cerinza

« Ing. Andrea Lara

o INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Continua el seguimiento a los resultados de los ensayos de los concretos, se presenta en comité el analisis
de los promedios moviles con corte a 24 de enero de 2022.

Para el periodo continian 3 elementos en seguimiento que presentan 55% a 28 dias.

Se sugiere realizar reunién con Argos para revisar el manejo que se le va a dar a los elementos que no
cumplieron, se debe realizar el analisis de acuerdo a los compromisos de resistencia especifica a edad
especifica de acuerdo a los compromisos de Argos.- \.‘\" )
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Se debe fallar testigos a 56 y 72 dia para evaluar, Arpro sugiere realizar nlcleos a los elementos que no
estan dando, Terranum no esta de acuerdo con esta opcion por el tipo de elementos.

Se debe solicitar anélisis de los resultados obtenidos al ingeniero Carlos Palomino.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Se presenta informe de C&U Instrumentacién del comportamiento de los elementos en el periodo de corte asi:

Los inclinémetros registran variaciones acumuladas que no superan los +/- 4.7 milimetros, deformaciones que
podrian indicar un comportamiento estable. Estos desplazamientos registrados se encuentran muy por debajo
de desplazamiento maximo esperado, presentados en el estudio de suelos el cual es de 40 mm.

Los inclinémetros registran variaciones acumuladas que no superan los +/- 11.0 milimetros estando muy por
debajo de los desplazamientos méximos esperados por el estudio de suelos que son de 100.0 milimetros. Es
importante recalcar que las maximas deformaciones acumuladas registradas se presentan para los
inclinémetros INC-4, INC5, INC-6 e INC7, con deformaciones de -11.0 -7.3 -6.5 y -5.7 respectivamente; dichas
deformaciones son consecuentes con las labores de excavacion de primer sétano (-7.0 m).

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 24 y el 31 de enero de 2022, los piezémetros de
Casagrande registran variaciones maximas parciales que no superan los +/- 0.10 m.c.a. Para los piezometros
PZ-5 y PZ-6 ubicados sobre el frente de excavacién presentan un descenso maximo acumulado del orden de
-3.48 y -3.32 metros columna de agua, comportamiento que podria ser consecuente con las labores de
excavacion llevadas a cabo en cercanias a la ubicacién de los instrumentos.

Los puntos de control topografico oscilan entre valores que van desde los -0.9 hasta los 1.3 centimetros; con
variaciones maximas parciales del orden de los +/- 2.0 milimetros; estas variaciones estan dentro de la
precision del equipo que oscila entre los 1.0 y 2.0 milimetros, luego este comportamiento se podria considerar
estable.

Arpro sugiere protocolizar los informes de C&U en notaria con periodicidad de 2 meses, para dar un adecuado
manejo a las solicitudes o reclamaciones de la comunidad en caso de que se presenten. . Los representes de
Terranum dan via libre a solicitud, ARPRO informara el valor de dicho tramite notarial. Adicional el comité
solicita que en las graficas del informe se complemente con profundidad.

o HITOS MAKRO

Se presenta cuadro de Hitos Makro por parte de Arpro en el que se identifica que se tienen atraso en dos hitos;
Tienda Cerrada 12 dias, entrega de tienda 7 dias, se solicita iniciar el seguimiento y presentar el status de las
actividades en los comités.

Terranum solicita realizar un plan para las entregas parciales de acuerdo a las fechas estipuladas. Adicional
se programaran talleres de trabajo con Makro para delimitar el alcance de la entrega de cada Hito. it |
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. LICENCIAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PMT: Se encuentra vigente hasta el dia 2 de febrero de 2023.

CODENSA: Se presenta en comité el cronograma de aprobaciones de Codensa de acuerdo a la informacién
que entrega Terranum, se envia a las partes para revision y aclaracion de fechas.

Terranum solicita a ARPRO y PAYC realizar la revision de dicho cronograma e incluir las actividades de obra
civil y responsables que se presentan para ajustar los tiempos de energizacién a los compromisos que se
tienen con Makro.

Se propone realizar una reunién para socializar este cronograma y evaluar las actividades.
. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion

VIGA GUIA:

Presenta un atraso de 3 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.69%.
PANTALLAS

Presenta un atraso de 3 dias con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.98%.
PANTALONES

Presenta un atraso de 6 dias con un porcentaje esperado de 88.64% vs un porcentaje observado del 86.36%.
BARRETES

Presenta un adelanto de 3 dias con un porcentaje esperado de 85.37% vs un porcentaje observado del
86.59%.

EXCAVACION (-2.80)

Presenta un atraso de 30 dias con un porcentaje esperado de 67.18% vs un porcentaje observado del 51.77%.

PLACA PRIMER PISO

Presenta un atraso de 6 dias con un porcentaje esperado de 61.84% vs un porcentaje observado del 58.88%.

EXCAVACION (-6.30)

Presenta un atraso de 13 dias con un porcentaje esperado de 30.02% vs un porcentaje observado del 22.62%. ‘ﬁ\‘\ ’
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PLACA SOTANO 1
Presenta un atraso de 7 dias con un porcentaje esperado de 37.23% vs un porcentaje observado del 29.41%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 7 dias, con un porcentaje esperado de 28.31% vs un
porcentaje observado de 27.82%.

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para el periodo de control se reportan los siguientes datos:

Accidentes durante el periodo : No se presentaron

Casos confirmados Covid 19 : 1, En seguimiento : 3, Reintegro: 2
Promedio de trabajadores en obra: 189

Esquemas de vacunacion: 98.6% - Por vacunarse: 1,4% (3)
PMT - Vigente hasta el 02 de febrero de 2023.

Residuos metalicos evacuados a la fecha: 13,68 Toneladas.
Sefalizacion PMT — Implementada en obra.

Acciones y estrategias:

Implemento la sefalizacion de obra en seguridad vial. (Traynco S.A.S)

Construccion de nuevos senderos peatonales frente a campamentos.

Ubicaron eco puntos en los campamentos de contratistas — Mantenimientos.

Participacién activa de los lideres SST —A Comités internos de seguridad Industrial. Elaboracién de
actas.

Continuar con los aseos en acopios y proteccion de materiales.

Mayor supervision para trabajos de excavacion mecanica cumpliendo el procedimiento.

Continuar con la desinfeccién diaria de comedores, campamentos y oficinas. PAPSO.

Reuniones internas con direccién de interventoria.

. VARIOS

Terranum acepta la revisidén del presupuesto parcial por capitulos de parte de Arpro.

. COMPROMISOS

SE SOLICITA INCLUIR EN LA PRESENTACION EL

RESUMEN DE LAS LICITACIONES 11/02/22

ARPRO/PAYC
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La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entendera que no hay

observaciones y se dara por aceptada.

En sefial de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunién.

TERRANUM

ARPRO

PAYC

5l

Luis Carlg_mfe_
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