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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 67 COMITE DE OBRA

FECHA 5 de Mayo de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Luis Carlos Tarapués
« Ing. Anderson Enrique Rangel
« Arqg. Christian Casallas
ARPRO
« Ing. Erick Cala
« Ing. Mario Pombo
» Ing. Andrea Pedraza
« Ing. Cesar Morales
PAYC
« Arg. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
« Ing. Rodrigo Lépez
. COMPROMISOS Y PENDIENTES

o Se entregd cronograma el cual se encuentra en revision, los hitos convenidos con Makro se

mantienen.

El cronograma ajustado se revis6 por parte de Payc y se enviaron observaciones, Payc manifiesta
que de acuerdo a lo que se ha revisado de la programacion se encuentran bien ajustados los

tiempos de entrega.
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. PROCESOS CONTRACTUALES

Se analizan los procesos que actualmente se encuentran en contratacién y los tiempos, para el caso de la
estructura de la torre se definen fechas.

10 de mayo | Ofertas

19 de mayo | Revision - primera seleccidn
26 de mayo | Cuadro comparativo

30 de mayo | Negociacion

3 de junio | Eleccidn contratista

24 de junio |Ingreso contratista

° INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 27 de abril y el 02 de mayo de 2022, se registran
deformaciones horizontales parciales cercanas a los +/- 2.6 mm como maximo en los perfiles de monitoreo de
los diez inclinébmetros instalados en el perimetro exterior del proyecto, este comportamiento refleja estabilidad
horizontal sin registro de movimientos que puedan afectar las tuberias de Red Matriz y el canal Salitre vecinos

al proyecto.
Por otro lado, hasta la fecha, los inclindmetros INC-7 EEAB e INC-8 EAAB ubicados en el costado oriental del

proyecto, continuan presentando las mayores deformaciones totales presentadas en los instrumentos, sin
embargo, no se registran nuevos desplazamientos para el presente periodo de monitoreo, mencionandose
que los desplazamientos acumulados aln se encuentran muy por debajo de la deformacién esperada por el
estudio de suelos el cual es de 40.0 mm.

Para el periodo de medicién comprendido entre el 25 de abril y el 04 de mayo de 2022, los inclindmetros INC-
1, INC-4, INC-5, INC-8, INC-7, INC-8, INC-9 e INC-11 registran variaciones parciales que varian entre los -5.1
y los -13.3 mm en su respectivos perfiles de monitoreo, desplazamientos que son consecuentes con las
excavaciones de segundo y tercer sétano llevadas a cabo en cercanias a la ubicacion de los instrumentos.

En cuanto a las deformaciones acumuladas presentadas en la instrumentacion, hasta el 04 de mayo de 2022,
los inclinémetros INC-3 a INC-8 ubicados en los costados oriente y norte del proyecto, reportan magnitudes
acumuladas que varian entre los -15.2 y los -45.0 mm aproximadamente, comportamiento asociado a las
labores de excavacion de primer y segundo sétano llevadas a cabo en el interior del proyecto mencionandose
que estos aun se encuentran muy por debajo de la deformacion esperada presentada en el estudio de suelos
la cual es de 100 mm.

Para el periodo de medicion entre el 20 y el 25 de abril de 2022, los piezémetros de Casagrande instalados
en el perimetro de la obra registran variaciones parciales maximas del orden de + 0.25 m.c.a., las variaciones
presentadas evidencian un comportamiento estable en el perimetro del proyecto en cuanto a fluctuaciones de
nivel piezométrico se refiere.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el entre el 25 de abril y el 04 de mayo de 2022, el piezometro
de hilo vibratil instalado al interior del proyecto no registra cambios en este periodo de tiempo indicado que no

)

i\ /s

M

=



PA ING-R101
| [E— - ACTA DE COMITE DE OBRA E e
/_;:; Aios Pagina 3 de 4

se registran fluctuaciones considerables de nivel piezométrico en este costado del proyecto, siendo este
considerado un comportamiento estable.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 25 de abril y el 04 de mayo de 2022, el extensémetro EXT-
1 no registra diferencias en este periodo de tiempo sefalando estabilidad vertical sin registro de asentamientos
o rebotes progresivos en este costado de la obra, para este periodo de monitoreo. De igual manera, El
extensémetro EXT-2 registra variaciones parciales del orden del centimetro para este periodo de control, no
obstante no se registran cambios en las variaciones acumuladas lo que indica que las variaciones presentadas
en este periodo de tiempo se mantienen dentro del rango de comportamiento del instrumento por lo que se
considera estable.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el eje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencién del acueducto ubicada en la interseccion de la
avenida Boyaca con calle 81b (la cual se viene monitoreando con la zonas de puntos de Trabajo EAAB),
registran variaciones maximas parciales del orden de +/- 2.0 milimetros respecto a la lectura realizada el 27
de abril de 2022. De igual manera se menciona que para el 03 de mayo de 2022, los puntos de control se
mantienen dentro de la nube de comportamiento histérico sin registro de alguna tendencia de asentamientos
o rebotes en los puntos instalados tanto en el perimetro como al interior del proyecto.

. INFORME SUPERVISION TECNICA

Muestras con resultados bajos — cimentacién
Febrero 2022

Barrete94-C1, fundida el viernes 11 febrero 2022

Muestra 1012 - Resultado a 28 dias: 127%

Muestra 1013 - Resultado a 28 dias: 114%

Muestra 1014 - Resultado a 28 dias: 92% - Resultado a 72 dias: 120%
Muestra 1015 - Resultado a 28 dias: 94% - Resultado a 72 dias: 127%
Muestra 1016 - Resultado a 28 dias: 110%

Para el tema de los anclajes, se confirmé por parte del ingeniero Carlos Palomino, que no se puede reducir la
profundidad.

Se informa por parte de supervisién técnica la llegada a obra durante el periodo de las cerchas de la estructura
metalica.

. PROGRAMACION Y CONTROL

De acuerdo con la reprogramacién, el proyecto presenta un atraso general de 26dias, respecto al reporte
anterior, se evid/encia que mantienen los mismos dias de atraso, con base a la programacion general de la
linea base 3.~ ,“Q\\ ¢
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La Ruta critica en el proyecto es la finalizacién de la excavacion a -2,80m y también el armado y fundida de la
placa del primer piso, debido a que estas son predecesoras para mas actividades.

Se solicita al contratista contar con mas personal en obra, para poder recuperar los dias de atraso que se
tienen a la fecha, debido a que los rendimientos no son los esperados en obra.

Nota: Se confirma por parte de Terranum la ejecucién de la torre, en espera de la notificacién oficial.

. COMPROMISOS

ENTREGA PROGRAMACION CONMPLETA ARPRO 09/05/22
ANALISIS COSTO Y TIEMPO — IMPLICACIONES PARA

HALAR LA PROGRAMACION Y LLEGAR A LOS|ARPRO 12/05/22
TIEMPOS

En sefial de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM (L\M 5 (/
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" Luis Carlos Tar

ARPRO

PAYC
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