ACTA DE COMITE DE OBRA

PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. : 78 COMITE DE OBRA

FECHA 21 de Julio de 2022
HORA 07:30 a.m.
LUGAR Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM
« Ing. Nelson Antolinez
« Ing. Emilio Ceron
. Ing. Anderson Enrique Rangel
. Ing. Lissette Estupifian
ARPRO
« Ing. Mario Pombo
« Ing. Erik Cala
. Ing. Cesar Morales
PAYC
« Arqg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara
« Ing. Diego Cerinza
» Ing. Rodrigo Lépez
. COMPROMISOS

Revisién y Aprobacién Presupuesto

Se recibié el dia lunes, se realizé aclaracion de algun

el dia martes.

Coordinacion Técnica

El proximo comité se entregara el informe final de coordinacion.

Cambio de Especificaciones Fachada Makro
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os puntos y se encuentra en manos de Arpro para entrega
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Se va a realizar la correspondiente revision del modelo de fachada y las observaciones de parte de Arpro.
Especificaciones de vidrio y Geoclad de fachada Makro, se tomara la informacién que esta en el modelo, se
debe revisar que hace falta para dar las correspondientes aclaraciones.

Se debe evaluar el impacto en costo y tiempo de los cambios en fachada y cubierta, que contratos se deben
suspender y verificar las fechas para, el proximo viernes Terranum debe entregar el analisis de la afectacion
del cambio a Makro.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 11 de julio y el 18 de julio de 2022, el inclinémetro INC-7-
EAAB registra desplazamientos parciales hacia el interior del proyecto que alcanzan los 3.9 mm, dicho
comportamiento se asocia a la cercania del instrumento con los trabajos de excavacion realizados durante el
presente periodo de control.

Los demas inclinémetros no registran variaciones superiores a los + 2.6 milimetros a lo largo de sus respectivas
profundidades de medicion, las deformaciones presentadas siguen dentro del rango de variacion historica de
los instrumentos.

Para los inclinometros internos durante el periodo de medicion comprendido entre el 11y el 18 de julio de
2022, todos los inclinometros evidencian una tendencia de deformacién hacia el interior del proyecto. El
inclinémetro INC-4 contintia reportando deformaciones horizontales del orden de -11.18 mm, dichas
deformaciones se asocian a las labores de excavacion a nivel de tercer sétano, asi mismo, los inclinémetros
INC-11 e INC-12 registran diferencias horizontales parciales de -7.09 y -9.95 mm asociadas a los trabajos de
excavacion a nivel de sétano 1; por su parte, el inclinémetro INC-06 registra desplazamientos que siguen la
tendencia de comportamiento presentada en el control anterior, esta vez son identificadas deformaciones del
orden de -5.9 mm. Con respecto al inclinometro INC-2 evidencia desplazamientos que se asocian a los trabajos
de excavacion a nivel de sétano 2, alcanzando diferencias horizontales parciales de -8.2 mm.

Finalmente, los demas inclinémetros registran deformaciones horizontales parciales que no exceden los -7.8
mm, siendo importante mantener la frecuencia de monitoreo con el fin de identificar cambios en el

comportamiento de los instrumentos.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2022, Los piezometros
registran un descenso de nivel piezométrico, dicho comportamiento ha sido ratificado teniendo en cuenta que
se realizé monitoreo sobre los piezémetros de Casagrande el 18 y 19 de julio, por lo que es importante
mantener el control sobre el elemento, asi como los inclinémetros instalados en su cercania a fin de identificar

cualquier eventualidad que se pueda presentar.

Para el periodo comprendido entre el 11 y el 18 de julio de 2022 las tres (3) arafias magnéticas del
extensometro EXT-1 registran leves variaciones que se encuentran entre los 6.0 y 10.0 milimetros, siendo
importante continuar con los monitoreos con el fin de identificar de manera oportuna cualquier eventualidad y
cambio en su comportamiento.
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A partir del 07 de julio de 2022 se habilita el monitoreo del piezémetro PHV-01, para el periodo comprendido
entre el 11 y 18 de julio de 2022, el instrumento evidencia un descenso de nivel del orden de -0.20 m.c.a,
siendo importante mantener el monitoreo sobre el instrumento con el fin de mantener la trazabilidad de
comportamiento del nivel piezométrico en esta zona del proyecto durante las labores de excavacién que se
vienen llevando a cabo en las zonas aledafas a la ubicacién del elemento.

Para el periodo comprendido entre el 12 y el 15 de julio de 2022, los puntos de control topografico dispuestos
en vias, edificaciones, torre grias y los ejes de las tuberias de Red Matriz vecinos al proyecto, registran
variaciones parciales que no superan los £2.0 mm, manteniendo la tendencia de comportamiento que se ha
venido reportando durante las ultimas semanas, sin evidencia de asentamientos que se puedan asociar con

los trabajos de excavacion que se vienen realizando en el interior del proyecto.

Se solicita citar para el comité del dia 4 de agosto al personal de C&U instrumentacion al igual que al ing.
Mario Ortiz para evaluar las posibles afectaciones por el cambio en el proceso de excavacion.

Se solicita enviar los informes de C&U a la supervisién técnica para verificar las lecturas.

. INFORME SUPERVISION TECNICA

« Alafecha no se han recibido los resultados a 56 dias de las muestras de concreto y sé encuentran
vencidas.

« Se esta realizando la correspondiente reparacion de las columnas en sotano 3.

« Se sugiere hacer firmar por parte del ing. Carlos Palomino las actas donde se autoriza la ejecucion
de las actividades.

e Se realiza solicitud de retiro de sobrecarga exterior hecha por ingeniero Mario Ortiz de EyR en mayo
cuando se inicié excavacion de etapa 8B, aun no es atendida y se continuan excavaciones en el
sector.

o VARIOS

« No hay respuesta de Codensa con relacién a la aprobacion del serie 1.

Se encuentra en tramite la actualizacion de la licencia, el documento se encuentra pendiente para
firma del constructor.

Terranum solicita se le envien cuantas mallas llegaron y el calibre.

Se solicita firmar el proceso de fundida y subida de columnas en la torre.

Préxima semana se radica solicitud para permiso excavacion en espacio publico.

Conexion alcantarillado radicado, la conexién no al Box sino ala 81 porque s€ necesita permiso de
ocupacién del cauce, se encuentra pendiente la respuesta de la EAAB.
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. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion:

EXCAVACION A -6,30M, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 2DA PARTE

Esta actividad presenta un atraso de 9 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 95.42%.

EXCAVACION A -6,30M, TRINCHERA DOCK DE CARGA

Esta actividad presenta un atraso de 24 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 63.51%.

PLACA SOTANO 1, ANILLO DE RIGIDEZ 2DA PARTE

Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 20 dias, con un porcentaje esperado del 100%
vs un porcentaje observado del 85.15%.

PLACA SOTANO 1, TRINCHERAS DOCK DE CARGA

Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 15 dias, con un porcentaje esperado del 100%
vs un porcentaje observado del 49.90%.

EXCAVACION SOTANO 2, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 1RA PARTE

Esta actividad presenta un atraso de 23 dias, con un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado
del 25.49%.

EXCAVACION SOTANO 2, ANILLO DE RIGIDEZ TORRE 2DA PARTE

Esta actividad presenta un atraso de 13 dias, con un porcentaje esperado del 31.57% vs un porcentaje
observado del 9.17%.

PLACA SOTANO 2 COSTADO NORTE

Segun la programacién esta actividad presenta un atraso de 34 dias, con un porcentaje esperado del 100%
vs un porcentaje observado del 21.90%.




m ING-R101
o ACTA DE COMITE DE OBRA e aper Al
’r_;; Kios Pagina 5 de 6

PLACA SOTANO 2, COSTADO SUR

Segun la programacion esta actividad presenta un atraso de 12 dias. con un porcentaje esperado del 21 .05%
vs un porcentaje observado del 0%.
EXCAVACION SOTANO 3, TRIANGULO HASTAEL EJEW

Esta actividad presenta un adelanto de 7 dias, con un porcentaje esperado del 41.13% vs un porcentaje
Observado del 45.31%.

PLACA SOTANO 3, TRIANGULO HASTA EL EJE w

Esta actividad presenta un adelanto de 10 dias, con un porcentaje observado del 30.38% vs un porcentaje
observado del 36.93%.

COLUMNAS METALICAS

Esta actividad se encuentra al dia, con un porcentaje esperado del 100% vs un porcentaje observado del
100%.

CERCHAS METALICAS

Esta actividad presenta un adelanto de 71 dias, con un porcentaje esperado del 29.17% vs un porcentaje
observado del 97.17%.

El proyecto presenta un atraso general de 11 dias, con base a la programacién general de la linea base 4, con
un porcentaje esperado del 37.5% vs un observado del 36.66%.

Se solicita al contratista, contar con mas recursos en obra para poder generar varios frentes de trabajo y asi
iniciar a recuperar los atrasos presentados a la fecha.

Nota: Payc informa y manifiesta su preocupacion con respecto al retraso en las actividades, ya que de acuerdo
con la programacion entregada base4 se esta ejecutando 0.41% semanal vs un 1.21% programado semanal.
De acuerdo con lo anterior la fecha programada para entregar la tienda en febrero 2022 no se va cumplir.
Haciendo la proyeccién con el avance del 0.41% semanal la tienda se entregaria aproximadamente a
mediados de mayo del 2023.
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. COMPROMISOS

EVALUACION

IMPACTO EN COSTO Y TIEMPO
|CAMBIO ESPECIFICACIONES FACHADA

28/07/22

TERRANUM
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