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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :79 COMITE DE OBRA

FECHA : 28 de Julio de 2022
HORA 3 07:30 a.m.
LUGAR : Comité presencial

ASISTENTES : TERRANUM

« Ing. Nelson Antolinez

+ Ing. Emilio Ceron

. Ing. Anderson Enrique Rangel
» Arqg. Christian Casallas

ARPRO

« Ing. Mario Pombo
« Ing. Erik Cala
« Ing. Cesar Morales

PAYC

« Arqg. Jorge Cassalett
« Ing. Andrea Lara

. Ing. Diego Cerinza

« Ing. Rodrigo Lépez ) =
| pomy, EICARMU LK RO

. COMPROMISOS ANTERIORES

Revisién y Aprobacién Presupuesto

Se informa que el presupuesto de trabajo es el presentado. Asciende a un valor de $234.590 millones, Arpro
debe enviar los comentarios y aprobacién del mismo. Sobre el valor mencionado, se debe presentar el control

de presupuesto del mes de julio por grandes capitulos.

Enviar licitacién de urbanismo. Arpro indica que en la semana del 01 al 05 de agosto saldra la licitacion de
urbanismd:\}\'(\ )
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Coordinacién Técnica

Se presenta el informe final de coordinacion técnica correspondiente a la tienda Makro, los tres sétanos y los
tres primeros pisos de la torre. La informacién de planos APC se entregara al coordinar BIM de Payc para que
los planos sean subidos a la plataforma.

Evaluacién del impacto en costo y tiempo cambio fachada metalica y cubierta tienda Makro.

Arpro se reunira con Terranum para evaluar el cronograma presentado donde informan que por los cambios
el impacto sera de tres meses para la entrega la fachada y la cubierta. Estos tiempos informados se revisaran
para producir un documento que sera entregado a Makro. En esta evaluacion también se debe incluir no solo
el impacto en costo de la fachada sino también el sobre costo que tendré la estructura metalica.

. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Para el periodo de control comprendido entre el 18 de julio y el 25 de julio de 2022, inicialmente se hace el
reporte de los inclindmetros asociados a la tuberia de la red matriz del acueducto encontrando que estos han
demostrado un comportamiento estable. De los 10 inclinémetros instalados, el INC-5 EAAB, es el que registra
el mayor movimiento de 2.32 mm a una profundidad de 8 mts y un acumulado de -2.9 mm. La estabilidad en
el comportamiento de los inclinbmetros puede estar asociado a que las actividades de excavacion en sotanos
se estan realizando de manera controlada.

Para los inclinometros internos durante el periodo de medicién todos los inclinémetros evidencian una
tendencia de deformacion hacia el interior del proyecto. Los inclinémetros INC-2, INC-3 e INC-5 son los que
reportan deformaciones mayores de 4,22, -524y -4.46 respectivamente a unas profundidades de 10, 14 y
16 mts. Dichas deformaciones se asocian a las labores de excavacion a nivel de tercer sétano, asi mismo, los
inclinémetros INC-10 e INC-12 registran diferencias horizontales parciales de -4.81 y -5.96 mm asociadas a
los trabajos de excavacién a nivel de sétano 1. Se hace la observacion que los movimientos presentados
fueron menores a los reportados en la semana del 11 al 18 de julio.

Finalmente, los demas inclinémetros registran deformaciones horizontales parciales que no exceden los -3.88
mm, siendo importante mantener la frecuencia de monitoreo con el fin de identificar cambios en el
comportamiento de los instrumentos.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 19 de junio y el 25 de julio de 2022, son registradas leves
variaciones en los respectivos niveles piezométricos de los piezémetros de Casagrande instalados en la obra,
con fluctuaciones parciales cercanas a los +- 0.21 M.C.A.. como maximo, dichas diferencias son consecuentes
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre monitoreos y sé encuentran dentro del rango de variacion de
los elementos, no obstante es importante mantener el control sobre los instrumentos a fin de identificar de
manera oportuna cualquier cambio en su comportamiento.

Para el periodo comprendido entre el 18 y el 21 de julio de 2022 se presenta una leve variacion en la arafa
central del orden de 5 mm, sin evidencia de asentamientos o rebotes. No obstante, se recomienda mantener
el monitoreo sobre el elemento con el fin de identificar cualquier cambio en su comportamiento.

La topografia cuenta con 423 puntos instalados de control topografico dispuestos sobre vias, tuberias y
estructuras vecinas al proyecto, los cuales fueron zonificados por lineas de control. El reporte presentado no
presenta variaciones mayores a 2 mm lo que indica un comportamiento establex Jit v [
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Se solicita citar para el comité del dia 4 de agosto al personal de C&U instrumentacion al igual que al ing.
Mario Ortiz para evaluar las posibles afectaciones por el cambio en el proceso de excavacion.

Se solicita enviar los informes de C&U a la supervision técnica para verificar las lecturas.
" INFORME SUPERVISION TECNICA

e Se presentan las 12 muestras de concreto con resultados bajos a 56 dias. Estas son:
232,237,238,239,243,257,258,259,268,291 296 y 297

« Se informa que se realizé la reparacion en la base de la columna AC-3, sin embargo, queda
pendiente la reparacién superior la cual debe escarificarse y reparar con mortero de alta resistencia.
Comenta también que esta solicitud esta hecha desde el pasado 15 de junioy a la fecha del presente
comité, no se ha terminado.

« Solicita retirar la sobrecarga de la placa generada por el acopio de acero para evitar fisuramiento
en las placas al momento de excavar bajo la zona que presenta acopio. Asi mismo solicita que el
acero sea protegido contra los agentes atmosféricos y en especial aquellas varillas que se
encuentran con la punta roscada.

. VARIOS

« Sigue pendiente la confirmacion de CODENSA de la aprobacién del proyecto serie 1. El escollo
radica en la coordinacion de protecciones.

« Se informa al comité que ya se realizé la radicacién de la solicitud de prorroga de la vigencia de la
licencia de construccién ante la curaduria urbana No. 3. Esto se realiza el 27-07-22 bajo el nimero
2230964.

e Los documentos para la solicitud de la intervencion del espacio publico fueron enviados a Arpro
para continuar con el tramite.

e Terranum ante la baja calidad que presentan algunos elementos de la estructura de sotanos
pregunta que se ha hecho para multar al contratista por calidad? La interventoria comenta que
multar al contratista Traynco ha sido imposible a pesar de varias comunicaciones enviadas a Arpro
manifestando el incumplimiento. Arpro responde que es obligacion de ellos como constructores
responsables multar al contratista cuando se presenten los incumplimientos y reitera que no hay
favoritismos hacia ningtin contratista en la obra. El Gerente Técnico de Arpro solicita al director de
obra de Arpro, preparar un informe con los incumplimientos que se hubieran dado en el proyecto
por Traynco.

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion por cada una de las zonas del proyecto y que corresponden a la
programacion base 4 aprobada. Se termina la excavacion del sétano 1 especialmente en la zona del dock de
carga. La excavacion del sétano 2 en su anillo norte presenta 40 dias de atraso, el anillo sur tuvo una ligera
recuperacion llegando a 12 dias de atraso, la placa de s6tano 2 sector norte presenta 41 dias de atraso y la
del sector sur 14 dias de atraso. La excavacion y placa del sétano 3 hasta el eje W presenta un adelanto de
25 y 9 dias respectivamente.

Con relacion a la estructura metélica, se termina la ejecucién de columnas y cerchas con un adelanto de 60/
dias de acuerdo con la programaciénwz‘( <
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El resumen general de la programacion presenta 11 dias calendario de atraso, sin embargo, como o ha
solicitado el comité si no se tiene en cuenta el avance que reporta la estructura metalica y el cierre de ventanas
en la programacion y solo se hace seguimiento a las actividades de excavacion y estructura de sétanos, el
atraso del proyecto se aumenta a 27 dias calendario.

Se comenta que se hacen reuniones de compromisos y seguimiento a las actividades programadas para la
semana con el fin de disminuir el atraso que se evidencia en el proyecto.

. COMPROMISOS

EVALUACION IMPACTO EN COSTO Y TIEMPO|

CAMBIO ESPECIFICACIONES FACHADA ARPRO 02-08-22
EVALUACION FINAL DEL COSTO DE TERMINACION

EDL CONTRATO DE BPS ARPRO 040822
CRESENTAR INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS

INCUMPLIMIENTOS DE TRAYNCO EN LA OBRA ARPRO 04-08:22

En sefal de aceptacién, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

TERRANUM 72
7 //’/,,-”

Nelson Antolinez

ARPRO = L

7. -

Erick CalaW 8
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Ricardo La Rotta
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ING-R107 LISTADO DE ASISTENCIA A

L SESION DE COMITE

Edicion No 01

OBRA O PROYECTO:
NOMBRE DEL COMITE:

FECHA Y HORA DE LA SESION:

SESION DEL COMITE No.

CONNECTA 80
OBRA | |
JULIO 28 DE 2022 [ 7:30 AM.|
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