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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :59 COMITE DE OBRA

FECHA . 03 de Marzo de 2022
HORA . 07:30 a.m.

LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES TERRANUM

« Ing. Emilio Andres Cerén Garcia
« Ing. Luis Carlos Tarapue’s

« Ing. Anderson Enrique Rangel

« Ing. Lissette Estupifian

ARPRO

» Ing. Erick Cala
» Ing. Mario Pombo
« Arg. Rodrigo Rubio

PAYC

« Arg. Ricardo La Rotta
« Arg. Jorge Cassalett
« Ing. Diego Cerinza

« Ing. Andrea Lara

Se inicia con los temas pendientes y compromisos del comité anterior.

. DEFINICION ALCANCE ELECTRICO

Se realizé reunion el dia 2 de marzo para aclarar el alcance, el cronograma se envié a Terranum y se encuentra
pendiente la revision, de acuerdo a las fechas contempladas se encuentra como fecha de energizacion el 5
de mayo y para pruebas y entrega definitiva en junio.

La entrega se realizaria a Makro en diciembre, se debe aclarar si dicha entrega se va a realizar con la
instalacion provisional o la instalacion definitiva, ya que de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de
los equipos de Makro la provisional no seria suficiente para suplir dicha necesidad.‘?(;.
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En la reunién realizada entre Terranum y Arpro se defini6 el alcance para la licitacion.

De acuerdo a la solicitud de Terranum se debe hacer la revisién del cronograma e incluir las actividades de
Urbanismo, las cuales no dependen de Codensa directamente.

Para el tema de iluminacién se defini6 el alcance, se estan realizando pliegos, se deben tener en cuenta los
tiempos de importacién; Terranum y Payc solicitan agilizar el proceso.

. INTERFERENCIAS PROYECTOS TECNICOS

Se encuentra en proceso de revision por parte de Arpro el tema de acuerdo a la informacién con la cual se
cuenta y se va emitir un reporte para el lunes 7 de marzo, Terranum confirma que los disefios con los cuales
cuenta Arpro son los Ultimos con los cuales se puede realizar dicha revision.

Se tiene el modelo Arquitecténico, Estructural y de Redes integrado sobre el cual se va a realizar el diagnostico,
Arpro solicita los requerimientos de Makro para integrarlo a la revisién para funcién integral del proyecto y la

funcionalidad.

o INFORME C&U INSTRUMENTACION

De acuerdo a solicitud de Mario Ortiz se van a tomar 3 lecturas semanales de Topografia.

Se solicita anexar al informe de instrumentacion el reporte en las cabezas de las pantallas donde se hay
movimiento.

De acuerdo al informe presentado por Arpro de la informacion reportada por C&U del componente de la
instrumentacion para el seguimiento topografico, de inclinometros y piezémetros, estos se encuentran dentro
de los parametros de seguridad establecidos por el ingeniero Geotecnista.

El inclinémetro INC-8 EAAB ubicado en el costado oriental del proyecto, registra los mayores desplazamientos
acumulados para la ultima fecha de medicién, alcanzando una deformacién acumulada del orden de 9.61

milimetros.

Para los inclinémetros INC-3 a INC-7 registran deformaciones acumuladas entre los -10.7 y los 15.5 milimetros
hacia el interior del proyecto, que son consecuentes con las labores de excavacion de primer y segundo sétano
llevadas a cabo en este costado del proyecto.

Para los piezémetros de Casagrande PZ-5 y PZ-10 ubicados en los costados oriental y occidental del proyecto
respectivamente, registran descensos para el dia 02 de marzo de 2022. Sin embargo, es importante corroborar
este comportamiento en el préximo monitoreo.

Para el periodo de monitoreo comprendido entre el 21 de febrero y el 02 de marzo de 2022, el piezometro de
hilo vibratil instalado a -21.0 metros de profundidad registra una caida cercana a los -0.4 m.c.a.
comportamiento que podria reflejar leves descensos de nivel piezémetrico en cercanias al a ubicacion del

instrumento.\%;\( ;
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Los extensémetros registran variaciones parciales acumuladas que no superan el centimetro en sus
respectivas arafias de monitoreo, comportamiento que podria ser considerado estable teniendo en cuenta el
rango de precision del instrumento. Sin embargo, es importante seguir con los controles de monitoreo con el
fin de identificar cualquier cambio en la tendencia de comportamiento.

Los puntos de control topografico dispuestos en las vias y estructuras vecinas al proyecto, asi como en el gje
de las tuberias de Red Matriz y en la zona de intervencion del acueducto ubicada en la interseccién de la
avenida Boyaca con calle 81, se registran variaciones que se encuentran dentro de la tendencia de
comportamiento presentado en las campafias anteriores.

. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

Resistencia a Resistencia a ‘ Eui;r o ~ Edad Fech;.fnalla a 56 .
[ | 28 dias 56 dias [ | Esclerémetro | dias
Sétano 1 Zona 1A 93% 109%§ 94%-104% 59 I 12/02/2022
Recalce ‘Pllote 13-c2 | 88% e 111%% e ;01-%’115% 57 N ] 4/02/2022
,ww X i z e I 96%:. T 99% : 100%113% . 17/02/2022.
.Sétano 1 'Zoml 1B - 93% B m108% | 95%-1("3;.?.%’ 4; 7 | 7 24/02/202‘2‘
:Plst.: 1 “ -Zona 98 ?7%l 97% ! 100%-113% 47 1 24/02/202.2
E‘“ iﬂmnl 5 e T 113%'} .. % 113%; ’ 38 o gww wwa

Se presentan pruebas del esclerémetro con las siguientes observaciones:

P&P aprueba todos los elementos con las resistencias presentadas a 56 dias, sin embargo, para la zona 9B
del Piso 1 se solicita que se mantenga inundada durante 14 dias mas, hasta el 10 de marzo.
En caso de requerirse P&P evaluara el modelo de disefio para definir los niveles de servicio de la estructura.

Reparacion de pantallas y pantalones:

En la visita realizada el 4 de febrero se consulté a P&P el proceso de reparacion de los pantalones del eje 2
que presentan la armadura expuesta. Se debe hacer limpieza del elemento y remover el concreto suelto, para
fundir el recalce se debe tener el concreto rugoso y saturado, se solicita que el concreto sea de la misma
especificacion en resistencia del usado inicialmente para dichos elementos.

En los pantalones la reparacion debe hacerse de forma independiente y no simultanea para cada cara de
concreto. Se solicita que se tomen cilindros adicionales para fallarlos a 3 dias con el fin de evaluar la resistencia
del concreto a edades tempranas y autorizar la reparacion de la cara opuesta. En la visita del 17 de febrero
se indica por P&P gue estas reparaciones deben hacerse de forma urgente, y es necesaria antes de excavar

a sotano 2 en este sector L |
// / L
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. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion
VIGA GUIA:

Esta actividad se encuentra 100 ejecutada
Fecha fin 09/02/2022

PANTALLAS

Durante este periodo no se fundieron elementos de pantalla la actividad presenta un atraso de 33 dias, con
un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.98%.

PANTALONES

Durante este periodo se fundié 1 elemento. Esta actividad presenta un atraso de 6 dias, con un porcentaje
esperado de 100% vs un porcentaje observado del 97.73%.

BARRETES

Para este periodo se fundioé el ultimo barrete para la finalizacién de esta actividad. Los barretes presentan un
adelanto en 6 dias. Con un porcentaje esperado de 97.56% vs un porcentaje observado de 100%.

EXCAVACION (-2.80)

Durante el periodo no se ejecutaron actividades de excavacion a -2,80m en la Etapa 4. Esta actividad presenta
un atraso de 8 dias con un porcentaje esperado de 41.67% vs un porcentaje observado del 6.41%.

PLACA PRIMER PISO

Durante el periodo no se ejecuté fundida de placa del primer piso, pero se encuentran en el armado de la placa
No.13 por lo que se le da un avance del 60% de la placa.

Presenta un atraso de 7 dias, segun programacion, con un porcentaje esperado de 33.36% vs un porcentaje
observado del 15.38%.

EXCAVACION (-6.30)

Durante el periodo se ejecutaron 13609M3, esta actividad pre?_nta un atraso de 5 dias con un porcentaje
esperado de 49.16% vs un porcentaje observado del 41 .15%.\%’,\
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PLACA SOTANO 1

Durante el periodo se fundieron 122 m2 de placa de so6tano 1
Seglin la programacion esta actividad presenta un atraso de 6 dias. Con un porcentaje esperado de 57.18%
vs un porcentaje observado del 54.15%.

EXCAVACION SOTANO 2

Durante el periodo se ejecutaron 663 M2, esta actividad presenta un atraso de 4 dias, con un porcentaje
esperado de 7.36% vs un porcentaje observado del 4.18%.

PLACA SOTANO 2

Durante el periodo se fundieron 145 m2 de placa de sétano 2, segun la programacion esta actividad presenta
un adelanto de 3 dias, con un porcentaje esperado de 0% vs un porcentaje observado de 2.25%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 14 dias, con un porcentaje esperado de 30.89% vs un
porcentaje observado de 30.15%.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 14dias.

La Ruta critica en el proyecto es la actividad de excavacion a -2,80m teniendo en cuenta que esta es
predecesora a varias actividades como fundida de placa de piso 1, demolicion y recalce de pilotes, pantallas
y de barretes.

Se solicita a la administracién delegada generar un plan de contingencia para recuperar estos atrasos.

El control de la programacion se estd haciendo con el programa linea base 3. Este programa incluye las
actividades de Fase 1 construccién de Edificio del piso 4 al piso 20, acabados de sotanos, ascensores para
equipos de movilizacion, la demolicién de la tienda actual y construccién Dock.

Payc manifiesta que los tiempo de ejecucion del constructor estan muy lentos, se han presentado dificultad en
las fundidas, escaso personal para la ejecucién de actividades; se solicitan mas frentes de trabajo para atacar
simultaneamente las diferentes zonas de trabajo.

El rendimiento no es el esperado con los equipos existentes, se solicita planeacion en las actividades, realizar
seguimiento a los pedidos de acero.

Se solicita que el subcontratista sea méas proactivo en el momento de ejecutar las actividades, planear,
programar y ejecutar; no se esta cumpliendo los compromisos de acuerdo a lo ofertado y compromisos
contractuales.

El atraso en las actividades sigue aumentando, se solicita ejecucion masiva en las actividades. Arpro
manifiesta que se reuni6 con el subcontratista y se definieron fechas de ejecucién que se deben cumplir, se
va entregar un programa de intencién de acuerdo a estas reuniones para abordar el atraso en las actividades.

Se va a realizar seguimiento a los recursos, equipos, personal y la planeacién anticipada a la ejecucion de las
actividades.\w, 7
A
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° INFORME HSE

INFORMACION GENERAL SST-A LEED

e @ @ @ @

Accidentes durante el periodo : No se presentaron

Casos confirmados Covid 19: 0 En seguimiento : 0 Reintegro: 0

Promedio de trabajadores en obra: 175

Operarios: 131 Administrativos: 37 De apoyo y conductores: 7

Esquemas de vacunacion: Completo +Refuerzo: 30,6% Esquema completo: 54,9 % - Primera
dosis 5,7% Unica dosis: 8,8% Todo el personal Vacunado.

Retiro de residuos metalicos: Total: 13,7 Toneladas.

Visitas HSE — LEED - 25 de Febrero 2022 — Gestion eficiente.

Visita de la autoridad ambiental. SDA - 25/02/2022 Sin Hallazgos.

Acciones y estrategias:

Manejo de RCD — Pétreos - Escombros: (Disponer de un acopio en obra debidamente sefializado para
la reutilizacion del material en el mejoramiento de accesos vehiculares internos.

Desmovilizaciéon de maquinarias y equipos de la empresa Terratest S.A.S. (Desmantelamiento de
campamentos y mantenimiento de los cerramientos afectados por el proceso constructivo).
Disposicion final de residuos y certificados: (Lodos, Respel, otros materiales en acopios temporales).
Garantizar por parte del administrador delegado, la iluminacién en los sétanos. (Procesos de
excavacion y construccién de vigas y placas).

Actualizacion de datos — PG RCD - Profesional LEED -

Mantenimientos en las plataformas de trabajo para el transito seguro de las volquetas.
Modificaciones del PAPSO — Normativa vigente Autoridad de salud publica.

COMPROMISOS

ENTREGA AJUSTES DISENO REUBICACION DE

Files el TERRANUM . 04/03/22
PROGRAMA DE ENTREGAS PARCIALES DE LA

REVISION DEL PPTO. ARPRO 07/03/22
ADENDA A LA LICITACION DE INSTALACIONES

T ARPRO 07/03/22
CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS DE

INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO|ARPRO 14/03/22
ADENDA.

REPORTE DE INTERFERENCIAS ARPRO 07/03/22
TERMINOS GENERALES DE LOS

REQUERIMIENTOS DE MAKRO PARA REVISION|TERRANUM 04/03/22
PARA LA INTEGRACION DEL PROYECTO.

PA/C
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REUNION ARPRO-TERRANUM-PAYC PARA
VERIFICAR LA INFORMACION CON QUE SE|ARPRO-TERRANUM- 11/03/22
CUENTA PARA EL DIAGNOSTIVCO DE LAS|PAYC
INTERFERENCIAS TECNICAS.

PROYECCION DE 4 A 8 SEMANAS DE LA
EJECUCION DEL SUBCONTRATISTA (TRAYNCO) | "RPRO 10/03/22

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entenderd que no hay
observaciones y se dara por aceptada.

En seifal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.
o L ,
b

TERRANUM
| o
! |/ Luis Carlos Tarap

ARPRO

PAYC (/\%/%/C, .:‘W:

Ricardo La Rotta
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