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PROYECTO CONNECTA 80 - TERRANUM
COMITE No. :57 COMITE DE OBRA

FECHA : 17 de Febrero de 2022
HORA ; 07:00 a.m.
LUGAR : Comité presencial
ASISTENTES : TERRANUM

+ Ing. Anderson Enrique Rangel

« Ing. Luis Carlos Tarapues

«+ Ing. Lissette Estupifian

ARPRO

« Ing. Erick Cala

« Ing. Mario Pombo

« Ing. Agustin Bolivar

« Arq. Rodrigo Rubio

PAYC

« Arq. Ricardo La Rotta

« Arg. Jorge Cassalett

« Ing. Diego Cerinza

« Ing. Andrea Lara
. INFORME C&U INSTRUMENTACION

Se presenta informe de C&U Instrumentacion del comportamiento de los elementos en el periodo de corte asi:
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COMPORTAMIENTO INCUNOMETROS EN TERRENO ACUEDUCTO

Deformacion parcial | Deformacién Maxima Acumulada (mm) Defo 16 Mixima
Indinémetro (mmj) E 4
= P {mm)
10-feb-22 profundidad (m)

INC-1EAAB 0.58 195 -2.0 40.0
INC-2 EAAB 0.67 -2.86 -8.0 40.0
INC-3 EAAB 148 -1.46 -1.0 40.0
INC-4 EAAB 0.84 179 -26.0 40.0
INC-5 EAAB 0.83 -1.50 -6.0 40.0
INC-6 EAAB 102 3.61 -4.0 400

INC-7 EAAB 151 256 -14.0 40.0
INC-8 EAAB 200 6.42 -10.0 40.0
INC-9 EAAB -1.13 -3.39 -28.0 40.0
INC-10 EAAB 0.81 -1.12 -8.0 40.0

Tabla 1 Inclinémetros Acueducto

Para la tabla de los inclinometros la columna numero 5, donde se presenta la deformacién maxima esperada
por el estudio de suelos, se observa que dichas deformaciones estan muy lejos de las deformaciones maximas
acumuladas registradas a la fecha.

De las misma forma resaltamos que el inclinémetro INC-8 EAAB ubicado en el costado oriental del proyecto
registra una deformacién maxima acumulada del orden de +/- 6.4 milimetros siendo esta la mayor deformacion
registrada por los inclindmetros instalados en el perimetro exterior de la obra, los desplazamientos registrados
podrian indicar un comportamiento estable, puesto que se encuentran muy por debajo del desplazamiento
maximo esperado que fue presentado en el estudio de suelos el cual es de 40 milimetros.

COMPORTAMIENTO INCUNOMETROS EN PANTALLA CONNECTA 80

Deformacién Maxima Dt i At 3da (mm) o e
Parcial (mm) da (mm)
14-feb-22 Profundidad (m) i
INC-1 -1.83 -3.79 -4.0 100.0
INC-2 -1.63 .06 -10.0 100.0
INC-3 -1.08 -9.27 -6.0 100.0
INC-4 -2.07 -12.91 -10.0 100.0
INC-5 -158 -8.53 -12.0 100.0
INC-6 124 =7.50 -10.0 100.0
INC-7 293 -9.93 -4.0 100.0
INC-8 -140 3.57 -12.0 100.0
INC-9 219 247 -4.0 100.0
INC-10 -1.41 -1.99 -4.0 100.0
INC-11 164 138 -20.0 100.0
INC-12 100 108 -12.0 100.0
INC-14 1.09 -1.02 -16.0 100.0

Tabla 2: Inclinémetros en Pantalla Connecta

En la tabla de los inclinometro internos en la columna 5, donde las deformaciones maximas esperadas por el
estudio de suelos son 100 milimetros; se menciona que al igual que en los inclindmetros del acueducto, las
deformaciones registradas en cada instrumento se encuentran muy por debajo de la deformacién esperada
por el estudio de suelos las cuales son de 100 mm.

Igualmente, se resalta que los inclinémetros INC-3, INC-4, INC-5, INC-6 e INC-7, instalados en los costados
oriente y norte del proyecto registran variaciones acumuladas que varian entre los 7.5 y los 12.9 milimetros
para la ultima campafia de monitoreo, los desplazamientos registrados se presentan entre los -8.0 y los -1.0
metros de profundidad y podrian estar asociadas a las labores de excavacion de primer sétano llevadas a
cabo en cercanias a los instrumentos. De cualquier forma muy por debajo de las sefialadas en el estudio de

suelos. \.:‘L
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Para los piezémetros de Casagrande se registran variaciones parciales que no superan los +/- 0.10 m.c.a.,
variaciones que se podrian asociar a estabilidad parcial para este periodo de medicion.

Por otro lado, se menciona que para los piezémetros PZ-5 y PZ-6 ubicados sobre el frente de excavacion, se
presenta un descenso acumulado total del orden de -3.5 metros columna de agua, comportamiento que podria
ser consecuente con las labores de excavacién llevadas a cabo en cercanias a la ubicaciéon de los
instrumentos.

Se solicita que en se adelante seguimiento de las actividades que actualmente se encuentra adelantando el
EAB, revisar el comportamiento de los inclinémetros aledafios para determinar y poder distinguir afectaciones
de dichas intervenciones al urbanismo o al proyecto.

. INFORME DE SUPERVISION TECNICA

El martes 15 de febrero Argos realizo la toma de informacién para la prueba del esclerometro en las placas
que presentan resistencia baja a los 28 dias.

Sétano 1 —Zona 1A: Resistencia promedio 93%
Recalce del pilote 13-C2: Resistencia 88%
Piso 1 —Placa de la zona 10B: Resistencia 96%
Piso 1 =Zona 9B: Resistencia 77%

Sétano 1 —Zona 1B: Resistencia 93%

Los resultados de las pruebas del esclerémetro se entregan el dia de hoy 17 de febrero.

No se presentaron variaciones durante el periodo, se tienen resultados al 7 d febrero, se van a fallar a 72 dias
las muestras en seguimiento.

Se tiene programado comité de seguimiento con Argos.

Para el caso de los barretes de acuerdo a las observaciones del ingeniero Carlos Palomino, aun no se van a
poner a trabajar y estos elementos se encuentran en un curado permanente.

. REVISION CRONOGRAMA APROBACION DE CODENSA

Se encuentran pendiente la respuesta a los RFI's que tienen que ver con el cronograma de actividades de
Codensa para la red eléctrica del proyecto.

De acuerdo a la informacién suministrada por Terranum, la proxima semana se realizara reunién con el gestor
de Codensa para presentarle la propuesta.

Se avala continuar con el procese.de contratacién de las redes eléctricas, sin embargo manifiesta Terranum
que se presentaran cambios. ’ir. ¢
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De acuerdo a las inquietudes manifestadas se solicita por parte de Arpro definir el alcance para los siguientes
procesos:

Instalaciones eléctricas
Instalaciones Hidrosanitarias
Ventilacién Mecénica
Fachada

Terranum se encuentra a la espera de la revision y complementar las actividades de obra del cronograma de
energizacién entregado recientemente, Arpro se compromete a entregar dicha informacion el 17 de febrero de
2022 antes de las 11:00am.

De acuerdo con la mas reciente disponibilidad de servicio entregada por Codensa, se valida en el comité el
punto de conexién aprobado. Se socializan los requerimientos recientes de Makro con respecto al
comercializador de red. Se define que el alcance de los pisos 1, 2 y 3 se debe considerar como no operativo,
mientras no se ratifique que se puede continuar con la construccién de la torre,

. PROGRAMACION Y CONTROL

Se presenta el avance de la programacion
VIGA GUIA:

Durante este periodo se fundieron 12,40ml. Para este periodo esta actividad se encuentra al 100% de
ejecucién.

PANTALLAS

Durante este periodo no se fundieron elementos de pantalla, La actividad presenta un atraso de 3 dias, con
un porcentaje esperado de 100% vs un porcentaje observado del 98.98%.

PANTALONES

Durante este periodo se fundié 1 elemento. Esta actividad presenta un atraso de 6 dias, con un porcentaje
esperado de 93.18% vs un porcentaje observado del 90.91%.

BARRETES

Para este periodo se fundieron 2 barretes, Los barretes presentan un adelanto en 6 dias, Con un porcentaje
esperado de 91.46% vs un porcentaje observado de 93.90%.

EXCAVACION (-2.80)

Durante el periodo se ejecutaron 1000 M3, Esta actividad presenta un atraso de 8 dias con un porcentaje
esperado de 60.46% vs un porcentaje observado del 55.68%. ‘;)/’
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PLACA PRIMER PISO

Durante el periodo no se ejecutd avance de placa de primer piso, presenta un atraso de 13 dias, segun
programacion con un porcentaje esperado de 65.53% vs un porcentaje observado del 60.00%.

EXCAVACION (-6.30)

Durante el periodo se ejecutaron 2802 M3, esta actividad presenta un adelanto de 2 dias con un porcentaje
esperado de 38.01% vs un porcentaje observado del 38.97%.

PLACA SOTANO 1

Durante el periodo se fundieron 419 m2 de placa de sétano 1, segun la programacién esta actividad se
encuentra al dia con un porcentaje esperado de 52.12% vs un porcentaje observado del 52.00%.

EXCAVACION SOTANO 2

Durante el periodo se ejecutaron 350 M3, Esta actividad presenta un adelanto de 1 dia, con un porcentaje
esperado de 0.00% vs un porcentaje observado del 1.10%.

Para el periodo en general se tienen un atraso de 9 dias, con un porcentaje esperado de 30.16% vs un
porcentaje observado de 30.01%.

El control de la programacion se esta haciendo con el programa linea base 3. Este programa incluye las
actividades de Fase 1 construccion de Edificio del piso 4 al piso 20, acabados de sétanos, ascensores para
equipos de movilizacién, la demolicién de la tienda actual y construcciéon Dock.

De acuerdo con la reprogramacion, el proyecto presenta un atraso general de 9 dias.

La Ruta critica en el proyecto es el proceso de fundida de pantalones el cual tiene un atraso de 6 dias y por
otra parte la otra ruta critica que se generd es el retiro de los tanques de lodos, ya que se encuentran
interrumpiendo los trabajos de excavacién debido a que se encuentra en el area a intervenir.

. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para el periodo de control se reportan los siguientes datos:
Informacién general:

Accidentes durante el periodo: No se presentaron

Casos confirmados Covid 19 0 En seguimiento: 0 Reintegro: 1

Promedio de trabajadores en obra: 198

Operativos: 144 Administrativos: 39 De apoyo y conductores: 15

Esquemas de vacunacion: 100% Directo - Por vacunarse — Esporadico.: 2,5% (5) Encuestados: 204
Retiro de residuos metalicos: Total: 13,68 Toneladas. ‘w\ /
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Visitas HSE — LEED - 10 de Febrero 2022 — 5 Observaciones.
Actividades SST en excavaciones sétano 2. Control de accesos y humos producto de combustion de la
maquinaria. (Agentes de riesgo y sistemas de ventilacion).

Acciones y estrategias:

Seguimiento a los programas de orden y limpieza de los frentes de trabajo. (Control riesgo locativo).

Manejo de aguas lluvias en excavaciones por parte del contratista. (Equipos y personal).

Se realizan los comités con los contratistas y los lideres SST. (Cierre de compromisos).

Participacion activa de los lideres SST —A Comités internos de seguridad Industrial. Elaboracion de actas.
Actualizacién de datos — PG RCD: % Reutilizaciéon: 6,3%  del 25 % Etapa |

Residuos pétreos (Escombros dispuestos en botaderos autorizados: 245,6338 Toneladas.

Residuos Finos no expansivos — Excavacién Comun: 96382,42 Toneladas. Corte 30 enero 2022
Seguimiento y control al procedimiento de vinculacién de personal al proyecto. Gestion administrativa y
aprobacion de interventoria.

Inspeccion y aprobacién de vehiculos, maquinarias y equipos. (Gestién documental del Administrador
delegado).

- COMPROMISOS

SEGUI FOTOGH

EXCAVACION  ACUEDUCTO Y ARPRO 24/02/ 22
INFORMEDE C&U

PRESENTAR OPCION TANQUES RCI EN FIBRA DE o .
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POSTES DE

ILUMINACION EXTERIOR SRPRO IBfE
TRAMITE DOCMICILIARIOS RED DE SUMINISTRO

AGUA POTABLE Y DESAGUES e in e
ENTREGA REVISON PRESUPUESTO ARPRO 28/02/22
REVISION PROCESO DE SEPARACION FACTURAS [ARPRO 24/02/22
ENTREGA DE OBSERVACIONES E INCLUSION

ACTIVIDADES DE OBRA AL CRONOGRAMA DE EL|ARPRO 17/02122
ENERGIZACION

ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ESTRUCTURA

METALICA Y ANALISIS DE COMO ADELANTAR EL|ARPRO 24/02/22
MONTAJE

ENTREGA DE REPORTE DE AFECTACIONES A

HITOS DE MK POR RETRAZOS ACTUALES ARFRO 2A0RIZE

PA/C



IN(_B-R101

l/;- . ACTA DE COMITE DE OBRA i

/éfm; oOMbE Q457 - W{/ Yo /22 o

La presente acta cuenta con tres dias para ser revisada, pasados estos dias se entenderd que no hay

observaciones y se dara por aceptada.

En sefal de aceptacion, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunion.

| TERRANUM LZ><:/~

V' Luis Carlos Tarap

- ARPRO

' PAYC

MV 14 \/\

Ricardo La Rbtta
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