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—————————— Forwarded message ---------

De: Mateo Mantilla Larios <mateo.mantilla@santosrodriguez.co>

Date: lun, 2 oct 2023 a las 11:00

Subject: Contestacion y llamamien en garantia: 19001-33-33-010-2023-00022-00

To: <jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.goc.co>, <ednabeceh@gmail.com>, notificacionesjudiciales
LastName <notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co>, Notificaciones Judiciales Invias
<njudiciales@invias.gov.co>, <buzonjudicial@ani.gov.co>

Cc: Catalina Molina <catalina.molina@santosrodriguez.co >

Sefiores:

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN
Dra. Jenny Ximena Cuetia Fernandez

Cauca

E. S. D.

Ref: Proceso: 19-001-33-33-010-2023-00022-00
Demandante: Jolie Andrea Pupiales y otros
Demandando: Agencia Nacional de Infraestructura y otros

Asunto: Contestacion de la reforma de la demanda

MATEO MANTILLA LARIOS identificado con cédula de ciudadania No. 1.020.820.723 de
Bogoté y portador de la tarjeta profesional No. 382.492 proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la sociedad NUEVO CAUCA S.A.S.,
encontrandome dentro del término legal, y en procura de defender los intereses de la misma,
me permito contestar demanda presentada por la sefiora Jolie Andrea Pupiales en los
siguientes términos.

Cordialmente,

Mateo Mantilla L.
Abogado

Calle 100 No. 8A-49 Oficina 518

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkKADdiMjcOZmYxLWJhNWQINGRKMSO0S5Y|Z|LWY 1NzFmZTIiZmZINQAQAH8VMU3NeU5PgHkvmT%2. .. 12


mailto:mateo.mantilla@santosrodriguez.co
mailto:jadmin10ppn@cendoj.ramajudicial.goc.co
mailto:ednabeceh@gmail.com
mailto:notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co
mailto:njudiciales@invias.gov.co
mailto:buzonjudicial@ani.gov.co
mailto:catalina.molina@santosrodriguez.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2F%3Fq%3DCalle%2B100%2BNo.%2B8A-49%2BOficina%2B518%26entry%3Dgmail%26source%3Dg&data=05%7C01%7Cjadmin10ppn%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C795450848b6648b71b8f08dbc44fbe72%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638319620309133517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qju7cDluxEYzx%2BsZNr%2F5QgHHFzTNKxi9H2c24tMn7E8%3D&reserved=0

3/10/23, 15:37 Correo: Juzgado 10 Administrativo - Cauca - Popayan - Outlook

Edificio World Trade Center - Torre B
Tel: (57-1) 6113595-6113610
Bogota, D.C. - Colombia

mateo.mantilla@santosrodriguez.co

Mateo Mantilla L.
Abogado

Calle 100 No. 8A-49 Oficina 518

Edificio World Trade Center - Torre B
Tel: (57-1) 6113595-6113610
Bogota, D.C. - Colombia

mateo.mantilla@santosrodriguez.co

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkKADdiMjcOZmYxLWJhNWQINGRKMSO0S5Y|Z|LWY 1NzFmZTIiZmZINQAQAH8VMU3NeU5PgHkvmT%2. .. 2/2


mailto:mateo.mantilla@santosrodriguez.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmaps.google.com%2F%3Fq%3DCalle%2B100%2BNo.%2B8A-49%2BOficina%2B518%26entry%3Dgmail%26source%3Dg&data=05%7C01%7Cjadmin10ppn%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C795450848b6648b71b8f08dbc44fbe72%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638319620309133517%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qju7cDluxEYzx%2BsZNr%2F5QgHHFzTNKxi9H2c24tMn7E8%3D&reserved=0
mailto:mateo.mantilla@santosrodriguez.co

Sefiores:

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN
Dra. Jenny Ximena Cuetia Fernandez

Cauca

E. S. D.

Ref: Proceso: 19-001-33-33-010-2023-00022-00
Demandante: Jolie Andrea Pupiales y otros
Demandando: Agencia Nacional de Infraestructura y otros

Asunto: Contestacion de la reforma de la demanda

MATEO MANTILLA LARIOS identificado con cédula de ciudadania No.
1.020.820.723 de Bogotd y portador de la tarjeta profesional No. 382.492 proferida
por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la
sociedad NUEVO CAUCA S.A.S., encontrandome dentro del término legal, y en
procura de defender los intereses de la misma, me permito contestar demanda
presentada por la sefiora Jolie Andrea Pupiales en los siguientes términos:

I. MANIFESTACION PRELIMINAR

La forma en que esta redactada la demanda dificulta de sobremanera el derecho de
defensa y contradicciéon de Nuevo Cauca S.A.S. por no ser coherente frente al titulo
de imputacion bajo el cual se encuentra demandando. En concreto, si bien los
fundamentos de derecho sefialan que existe una falla en el servicio por estar la via
en supuesto mal estado o con deficiente sefializacién, antes de ello, en los hechos,
habla de que la victima y su familia soportaron un dafio que desborda el principio
de las cargas publicas, siendo esto un elemento tipico del dafio especial, sin contar
que en varios apartes de la demanda habla de una privacion injusta de la libertad
que, de ninguna manera se configura en el presente caso.

Con lo anterior expuesto, y aun cuando la forma de exonerarse de responsabilidad
es diferente en ambos casos, la presente contestacion se hara bajo el entendido de
que el titulo de imputacién es la falla en el servicio.

II. OPOSICION A LAS PRETENSIONES (DECLARACIONES Y
CONDENAYS)

Con fundamento en las excepciones que serdn formuladas més adelante, me opongo
a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de sustento
tactico y juridico. Sin perjuicio de esa oposicién general, procedo a pronunciarme
expresamente en relaciéon con cada una de las pretensiones propuestas por los
demandantes, en los siguientes términos:

A LA PRIMERA PRETENSION: Me opongo a la prosperidad de esta pretension,
toda vez que no existe relaciéon de causalidad entre el hecho y el dafio que se quiere
imputar a la sociedad Nuevo Cauca S.A.S pues lo cierto es que, de conformidad con
los hechos narrados dentro del escrito de la demanda, se puede inferir que se tratéd
de un hecho sobrepasé el deber de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., pues no existe
una falla en el servicio de la misma.



A LA SEGUNDA PRETENSION: Me opongo a la prosperidad de esta pretension,
en tanto que de acuerdo con los hechos narrados en la demanda se puede inferir sin
lugar a dudas que se trat6é de un hecho que en nada se relaciona con el deber u actuar
de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., por lo que no resulta procedente pagar los
perjuicios “patrimoniales modalidad de dafio emergente” solicitados.

A LA TERCERA PRETENSION: Me opongo a la prosperidad de esta pretension,
en tanto que de acuerdo con los hechos narrados en la demanda se puede inferir sin
lugar a dudas que se trat6 de un hecho que en nada se relaciona con el deber u actuar
de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., por lo que no resulta procedente pagar los
perjuicios “patrimoniales en su modalidad de lucro cesante” solicitados.

A LA CUARTA PRETENSION: Me opongo a la prosperidad de esta pretension, en
tanto que de acuerdo con los hechos narrados en la demanda se puede inferir sin
lugar a dudas que se traté de un hecho que en nada se relaciona con el deber u actuar
de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., sin contar que no se acreditan los requisitos para
su procedencia, por lo que no resulta procedente pagar los perjuicios “extra
patrimoniales en su modalidad de dafo a la salud” solicitados.

A LA QUINTA PRETENSION: Me opongo a la prosperidad de esta pretensién, en
tanto que de acuerdo con los hechos narrados en la demanda se puede inferir sin
lugar a dudas que se trat6 de un hecho que en nada se relaciona con el deber u actuar
de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., por lo que no resulta procedente pagar los
perjuicios “extra patrimoniales en su modalidad de perjuicios morales” solicitados.

A LA SEXTA PRETENSION: Me opongo a la prosperidad de esta pretensién, en
tanto que de acuerdo con los hechos narrados en la demanda se puede inferir sin
lugar a dudas que se traté de un hecho que en nada se relaciona con el deber u actuar
de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S., por lo que no resulta procedente pagar ningtan
perjuicio genérico, en los términos pretendidos por los demandantes.

A LA QUINTA PRETENSION: Teniendo en cuenta que las costas procesales serian
una consecuencia de la prosperidad de las anteriores pretensiones, me opongo a la
prosperidad de esta pretension.

III. MANIFESTACION PREVIA SOBRE LOS HECHOS.

El demandante en la clasificacion de la demanda asume que su accion va a prosperar
y, basado en esto, decide dividir los hechos segtn la legitimacién por activa, por
pasiva y la ocurrencia del hecho. En este sentido, se encuentra un abuso del ejercicio
del derecho de accién, pues, en su intento de clasificacion, termina realizando una
atribuciéon de responsabilidad que le corresponde desarrollar exclusivamente al
despacho.

IV.PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS.

Procedo a pronunciarme especificamente sobre cada uno de los hechos presentados
en la demanda, con la advertencia previa que muchos de ellos estdn siendo narrados
de forma conveniente y de manera incompleta por la parte demandante, mientras



que otros son hechos acompafniados de comentarios y conclusiones personales de la
misma, por lo cual solicito que solo sean tenidos en cuenta los hechos que son

formalmente como tales.

AL HECHO PRIMERO. (1) - Es cierto, de conformidad con el registro civil de
nacimiento aportado por la demandante.

AL HECHO SEGUNDO. (2) - No me consta. Si bien en el expediente obran
contratos suscritos por la sefiora Pupiales, el hecho de que sea profesional con
posgrados y una amplia trayectoria, se encuentre sujeto a prueba y, lo exitoso de la
eventual carrera, va a depender exclusivamente de lo que cada sujeto considere

como tal.

AL HECHO TERCERO. (3) - El presente hecho se encuentra compuesto por varias
afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierto que la sefiora Pupiales contrajo matrimonio con el sefior Jhon Fredy
Ruiz, en los términos sefialados.

- Es cierto que el 10 de julio de 2011 nacié un hijo de dicho matrimonio, cuyo
nombre es David Ruiz Pupiales.

- No me consta la forma en que esta conformado el ntcleo familiar de la sefiora
Pupiales por cuanto no existe prueba de aquello. Asi, si bien se puede asumir
que el sefior Ruiz y su hijo menor, conforman dicho ntcleo, no ocurre igual
con los padres y debera ser probado.

AL HECHO CUARTO. (4) - No me consta. Si bien la “verdadera unién familiar” es
un concepto meramente subjetivo, la eventual ayuda mutua deberé probarse.

AL HECHO QUINTO. (5) - Es cierto, de conformidad con el contrato de Prestacion
de Servicios de Consultoria para el proyecto: “Fortalecimiento comercial a
comunidades étnicas” del PNUD y Elite S.A.S., suscrito entre esta tltima y la sefiora
Pupiales.

AL HECHO SEXTO. (6) - El presente hecho se encuentra compuesto por varias
afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- No me consta que el dia del accidente la sefiora Pupiales se encontrara
cumpliendo con el objeto de su contrato pues, en caso de que eso haya sido
asi, estarfamos en presencia de un accidente laboral.

- Es cierto que los honorarios de la sefiora Pupiales eran tres millones nueve
mil seiscientos cincuenta y dos pesos, mensuales.

- No me constan las funciones especificas de su labor, por lo que estoy a lo que
se pruebe. Sin embargo, dicho tema no resulta relevante para el proceso o,
concretamente, para el analisis de responsabilidad.

AL HECHO SEPTIMO. (7)- El presente hecho se encuentra compuesto por varias
afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- No me consta el recorrido que se encontraba haciendo la sefiora Pupiales al
momento del accidente, concretamente su origen.



- Es cierto que se movilizaba en la motocicleta de placas MGD-69D, cuyas
caracteristicas fueron sefialadas.

- No me constan las condiciones en las que ocurri6 el accidente -caida- pues,
mas alla del dicho de la demandante, no existe prueba que dé cuenta de que
el mismo ocurrié por la caida en un hueco, ni las condiciones en las que quedé
la motocicleta. Sin embargo, vale la pena mencionar que primeramente se
indica que la sefiora Pupiales cay6 en el hueco, pero luego se indica que
realmente se cay¢ al intentar esquivarlo, por lo que estamos a lo que se
pruebe.

- De conformidad con el bosquejo topografico del informe de accidente de
transito, el vehiculo de placas MGE-69D invadi6 el carril del sentido
contrario, golpeando éste al tractocamién que venia.

AL HECHO OCTAVO. (8)- Es cierto, de conformidad con historia clinica. Sin
embargo, vale la pena hacer notar que lo subrayado por el demandante no es mas
que lo que la sefiora Pupiales refirié en el centro médico y, de ninguna manera, se
puede tener como una prueba auténoma de las condiciones del accidente pues,
adicional a lo sefialado, su naturaleza pretende demostrar otros hechos como las
lesiones sufridas por la sefiora Pupiales, los procedimientos realizados a la misma y
la eventual incapacidad.

AL HECHO NOVENO. (9)- El presente hecho se encuentra compuesto por varias

afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- Es cierto que fue trasladada al Hospital Universitario San José de Popayén,
aclarando que el “posteriormente” hace referencia a ese mismo dia.

- Escierto que fue remitida con las lesiones identificadas con c6digo S810, S800,
5900 y S901.

- No me constan las condiciones de recuperacion de la sefiora Pupiales, ni los
eventuales perjuicios sufridos por la misma -pues no existe prueba al
respecto-; sin embargo, no parece ser cierto que haya estado incapacitada por
mas de 30 dias pues, de conformidad con las pruebas aportadas con la
demanda, la incapacidad otorgada fue de 10 dias, por lo que cualquier
omision en el cumplimiento del objeto de trabajo, mas all4 del décimo dia, se
debe a un actuar auténomo de la sefiora Pupiales y sera ella la encargada de
asumir sus consecuencias.

- Nome consta el supuesto detrimento econémico sufrido por el grupo familiar
“debido a los gastos médicos y demds emolumentos que tenia que cancelar
para el traslado a los diferentes sitios”; sin embargo, es claro que los gastos
médicos le corresponden al Seguro Obligatorio DE Accidentes de Transito -
SOAT-, cualquier gasto por ese concepto habria sido una decisién auténoma
de la sefiora Pupiales y/o su familia.

AL HECHO DECIMO. (10)- El presente hecho se encuentra compuesto por varias
afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la siguiente forma:

- No me consta que la sefiora Pupiales haya quedado con graves lesiones fisicas
pues en el expediente no obra prueba al respecto.



- No me constan las condiciones de salud mental de la sefiora Pupiales, mas
alla del estrés postraumaético pues es lo tinico de lo que obra prueba en el
expediente.

- No me constan las condiciones laborales actuales de la sefiora Pupiales; sin
embargo, las mismas son inicamente relevantes para aquella y su empleador
y, en caso de estar sufriendo algin perjuicio por las mismas, debera
reclamarlo directamente a este.

- El resto de los sefialamientos son meras apreciaciones subjetivas de la
demandante, por lo que deberan tenerse como tal por el Despacho.

AL HECHO DECIMO PRIMERO. (11)- El presente hecho se encuentra compuesto
por varias afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la
siguiente forma:

- Escierto que, para el momento del accidente, la sefiora Pupiales tenia 33 afios
de edad.

- No me constan las condiciones en las que ocurri6 el accidente, tal y como ya
fue sefialado en un hecho anterior.

- Las supuestas emociones de la sefiora Pupiales antes y después del accidente
son meras apreciaciones subjetivas del demandante, que deberan ser tratadas
como tal.

AL HECHO DECIMO SEGUNDO. (12)- El presente hecho se encuentra compuesto
por varias afirmaciones, respecto de las cuales procedo a pronunciarme de la
siguiente forma:

- Escierto que la sefiora Pupiales fue diagnosticada con un trastorno de estrés
postraumaético, de conformidad con la historia clinica aportada. Sin embargo,
de la misma no se puede desprender el origen de dicho diagnéstico y, como
consecuencia, no se puede sefalar que fue causado por el accidente.

- Sibien en la historia clinica se evidencia la receta de alprazolam, no ocurre lo
mismo con la amitriptilina, por lo que estamos a lo que se pruebe.

- Lacausa de la sefialada formula médica no es méds que una mera apreciacion
subjetiva de la demandante por lo que debe ser tomada como tal por el
Despacho.

AL HECHO DECIMO TERCERO. (13)- No es un hecho, es una mera apreciacién
subjetiva del demandante, respecto del cual no existe prueba.

AL HECHO DECIMO CUARTO. (14)- No es un hecho, es una mera apreciacién
subjetiva del demandante, respecto del cual no existe prueba. No obstante, se debe
sefialar que la demandante indica que la sefiora Pupiales y su familia sufrieron un
“datio antijuridico que no estan en la obligacion de soportar, pues desborda el principio de
cargas publicas (...)”, elemento que es propio del titulo de imputaciéon de dafio
especial.

AL HECHO DECIMO QUINTO. (15)- No es un hecho, es una mera apreciacién
subjetiva del demandante, respecto del cual no existe prueba. Sin embargo, resulta
contradictorio exponer que la sefiora Pupiales dej6 de tener la posibilidad de



colaborar con su familia y depende econémicamente de ellos pues, en el hecho No.
10 se expone que trabaja para PNUD.

AL HECHO DECIMO SEXTO. (16)- No es un hecho, es una mera apreciacién
subjetiva del demandante, respecto del cual no existe prueba. Adicionalmente, es
fundamental sehalar que en la demanda ni siquiera se mencionan como pruebas las
supuestas solicitudes realizadas por la comunidad para la reparaciéon de huecos en
la via.

AL HECHO DECIMO SEPTIMO. (17)- Es cierto, de conformidad con el radicado
INVIAS DT-CAU-54538 y el radicado ANT 2028060312481.

AL HECHO DECIMO OCTAVO. (18)- Es parcialmente cierto, de conformidad con
el Informe de Accidente de Transito No. C-001256984. Sin embargo, el Informe
manifiesta que fue la motocicleta la que chocé al tractocamién y no me constan las
condiciones de entrega del mismo al propietario.

AL HECHO DECIMO NOVENO. (19)- Es un conjunto de hechos, respecto de los
cuales se procede a contestar en los siguientes términos:

- Noescierto. Si bien no existen pruebas que brinden certeza sobre la existencia
del hueco y sus condiciones, en caso de que el Despacho encuentre vélidas
las fotos aportadas, en estas se evidencia que el hueco contaba con marcas
que daban cuenta de su presencia.

- Es cierto que la sefiora Pupiales no estaba en estado de embriaguez al
momento del accidente, de conformidad con la historia clinica aportada; sin
que ello implique que no haya lugar a un eventual hecho de la victima.

AL HECHO VIGESIMO. (20)- Es cierto de conformidad con la constancia de no
conciliacién aportada con la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.

AL HECHO VIGESIMO. (20)- Es cierto de conformidad con los poderes aportados
con la demanda, a cuyo tenor literal me atengo.

V. EXCEPCIONES.

A. Inexistencia de la falla en el servicio: El demandante no prueba, si quiera
sumariamente, los requisitos que ha impuesto la jurisprudencia para declarar
la falla en el servicio de la administracién y/o sus colaboradores

1.- Si en gracia de discusion, el Despacho considera que la sociedad
Nuevo Cauca S.A.S. tiene alguna relacién con el lugar de ocurrencia de los hechos,
es pertinente mencionar que la falla del servicio, es un criterio de imputaciéon de
responsabilidad subjetivo, por lo que es necesario probar (i) el hecho u omisién por
parte del Estado que dio origen a la falla del servicio, (ii) el dafio antijuridico sufrido
como consecuencia de la falla del servicio; y (iii) el nexo de causalidad entre la falla
del servicio y el dafio sufrido.

En ese sentido, de forma anticipada, se puede decir que de los hechos narrados y los
pocos y confusos argumentos juridicos expuestos por el apoderado de la parte



demandante, no se evidencia que exista ninguno de los tres supuestos probatorios
que dan origen a la falla del servicio, toda vez que no se menciona cual es el hecho
u omision en que incurri6 la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. como falla del servicio,
ni tampoco se dice cudl es el nexo entre el dafio antijuridico y el actuar de la sociedad,
por lo que en realidad no se ve rastro que pruebe la falla del servicio alegada, en
tanto que la Concesionaria no ha incumplido sus obligaciones con relaciéon a las
intervenciones que debe realizar en la Via que le fue concesionada, motivo por el
cual no habria falla en el servicio.

2.- Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sefialado que
para la materializaciéon de la falla del servicio no basta probar el dafio antijuridico
sufrido, sino que ademas debe existen otros presupuestos probatorios confirmativos
de dicha responsabilidad, ast:

“En este punto, es preciso serialar que, segun la jurisprudencia de la Sala, cuando
el dario irrogado al Estado se origina como consecuencia de un deslizamiento de
tierra —que, para el caso, se asemeja al conglomerado que se desprendio de la via en
la que se desarrollaba una obra publica, el mismo es imputable al Estado si: i) el
hecho se causa por la omision, o defectuosa seializacion de las vias piiblicas, ii) se
produce un deslizamiento intempestivo de tierra que exigia la instalacion de seriales
preventivas, iii) se omite la sefializacion de vias que se encuentren en reparacion o
en sitios que sean considerados de alto riesgo, 0 1v) se omite la ubicacion de medidas
preventivas que informen la presencia de cambios transitorios en las vias piiblicas’.

La Sala ha considerado también que, para que se puedan imputar al Estado por los
darios sufridos por las deficiencias u omisiones en la serializacion de vias piiblicas,
es indispensable demostrar la falla en el servicio consistente en la omision, por parte
de la administracion, en el cumplimiento de sus deberes de vigilancia y control
respecto de la realizacion de obras publicas y del trdnsito en las vias, con el fin de
prevenir los riesgos que con ellos se generen,”?

Asi mismo, ha dicho el Consejo de Estado:

“Al respecto, la Sala ha sostenido, de tiempo atrds, que la falla del servicio ha sido
y continiia siendo el titulo juridico de imputacion por excelencia, para desencadenar
la obligacion indemnizatoria a cargo del Estado; en efecto, si al juez administrativo
le compete -por principio- una labor de control de la accion administrativa del
Estado vy si la falla del servicio tiene el contenido final del incumplimiento de una
obligacion a su cargo, no hay duda de que tal titulo es el idoneo para asentar la
responsabilidad de la Administracion.

Es obvio que el Estado tiene la obligacion de utilizar adecuadamente los medios de
que estd provisto, en aras de cumplir sus deberes, de tal suerte que, si se produce un
dario por su incuria en el empleo de tales medios, surge su obligacion resarcitoria;
por el contrario, si el daiio ocurre pese a su diligencia y cuidado, no puede ni debe
quedar comprometida su responsabilidad.”3

! Consejo de Estado, Seccidn Tercera, sentencia de 13 de febrero de 2003, expediente No. 12.509; Consejo
de Estado, Seccion Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente No. 11.615; Consejo de
Estado, Seccidn Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2005, expediente No. 14.536 y Consejo de Estado,
Seccidn Tercera, sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente No. 12.820.

2 Consejo de Estado, Seccidn Tercera, sentencia de 6 de julio de 2006, expediente No. 15.001.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Tercera, Subseccién A, sentencia de 18
de febrero de 2015, expediente 25000-23-26-000-1998-02725-02(29794).



Lo mismo ha sido reiterado en otras jurisprudencias del Consejo de Estado:

5.2. El régimen juridico aplicable a la responsabilidad del Estado por los darios
causados a particulares como consecuencia de la desatencion de las autoridades

publicas en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

La jurisprudencia de esta corporacion ha serialado que, en casos como el que es objeto
de estudio en el presente proveido, el titulo de imputacion aplicable es el de la falla
del servicio. En efecto, frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar

la responsabilidad del Estado como consecuencia de la produccion de darios en cuya
ocurrencia ha sido determinante la omision, por parte de una autoridad piiblica, en
el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento juridico le ha atribuido, la

Sala ha serialado que es mnecesario efectuar el contraste entre el contenido

obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el organo

administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del

mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En este

sentido, se ha sostenido que:

“1. En casos como el presente, en los cuales se imputa responsabilidad a la

administracion por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus

obligaciones, la determinacion de si el dario causado al particular tiene el cardcter

de dafio antijuridico, depende de acreditar que la conducta de la autoridad fue

inadecuada. Si el dario que se imputa a esta se deriva del incumplimiento de un

deber que legalmente le corresponde, o de su cumplimiento inadecuado, la

antijuridicidad del dafio surgird entonces aqui de dicha conducta inadecuada, o lo

que es lo mismo, de una falla en el servicio.

(...).

“2. Para determinar si aqui se presenté o no dicha falla del servicio, debe entonces

previamente establecerse cudl es el alcance de la obligacion legal incumplida o

cumplida inadecuadamente por la administracion. Debe precisarse en qué forma

debio haber cumplido el Estado con su obligacion; qué era lo que a ella podia

exigirsele; v, solo si en las circunstancias concretas del caso que se estudia se

establece que mno obro adecuadamente, esto es, que no lo hizo como una

administracion diligente, su omision podrai considerarse como causa del dario cuya

reparacion se pretende.

“La falla de la administracion, para que pueda considerarse entonces

verdaderamente como causa del perjuicio y comprometa su responsabilidad, no

puede ser entonces cualquier tipo de falta. Ella debe ser de tal entidad que, teniendo

en cuenta las concretas circunstancias en que debia prestarse el servicio, la conducta

de la administracion pueda considerarse como "anormalmente deficiente”4.

De acuerdo con los anteriores apartes jurisprudenciales citados del Consejo de
Estado, y como ya se habia mencionado, en aquellos casos en que se sufra un dafio
como consecuencia del mantenimiento y operacién ejecutado en una via nacional o
su respectiva sefializacién —-como se pretende en la demanda a la cual se refiere este
concepto-, el perjudicado debera probar tanto la previsibilidad de la situacién como
el hecho de que la misma fuera consecuencia del incumplimiento de un deber legal
relacionado con el mantenimiento o senializacién de la via, lo cual no se encuentra

acreditado.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccién C, sentencia de 12

de febrero de 2012, expediente 73001-23-31-000-1999-00539-01 (22464)



Ast las cosas, dado que para la procedibilidad de la reparacién directa no solamente
basta probar el dafio antijuridico sufrido, sino que ademads es necesario acreditar
cudl fue la falla del servicio incurrida por los demandados y el nexo de causalidad
entre dicha falla y el dafio, no se ve rastro que pruebe la procedencia de la reparacién
directa pretendida.

3.- En desarrollo de todo lo anterior, en el caso concreto es claro que se
debe aplicar el régimen de falta o falla del servicio, de tal manera que una primera
forma de excluir la responsabilidad de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S. se concreta
en la prueba de esa ausencia de falla y, a la vez, la prueba de diligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones en relacion con el corredor vial concesionado.

De esta forma, en este tipo de casos en los cuales se pretende imputar la
responsabilidad por incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de sus
obligaciones, la determinacion de si el dafio causado al particular tiene el cardcter de
dafio antijuridico depende exclusivamente de acreditar que la conducta de la
autoridad fue inadecuada.

De este modo, para determinar si se presenté o no una falla en el servicio (i) se debe
establecer cudl es el alcance de la obligaciéon legal incumplida o cumplida
inadecuadamente por la administracion, (i) debe precisarse en qué forma debid
haber cumplido la entidad con su obligacion, (iii) debe establecerse qué era lo que a
ella podia exigirsele y, solo si en las circunstancias concretas del caso se establece
que no obr6é adecuadamente, es decir, que no lo hizo como una administracién
diligente, y por dltimo, (iv) se debe determinar si la omisién podria considerarse
como la causa directa del dafio cuya reparacion se pretende.

Por consiguiente, de acuerdo con lo expuesto en este acdpite, para que pueda
considerarse de manera veridica la falla de la administracién como causa directa del
perjuicio y comprometa de esta manera su responsabilidad, no puede ser cualquier
tipo de falla, sino que, por el contrario, debe ser un falla de tal magnitud que
teniendo en cuenta las concretas circunstancias en que debia prestarse el servicio, la
conducta de la administracién pueda considerarse como anormalmente deficiente.

4.- Ahora bien, en el escrito de demanda el apoderado de la parte actora
plantea que el dafio es imputable a las entidades demandadas por una supuesta falta
de sefalizacion preventiva y el supuesto abandono de la via, concretandose asi un
incumplimiento de la obligacién de implementar sefiales preventivas, asi como el
mantenimiento de la via. Sin embargo, desconoce el demandante que la sefiora
Pupiales no se accident6 por una falla de la sociedad Nuevo Cauca S.A.S.

Con lo anterior, debe entenderse que la sociedad Nuevo Cauca S.A.S, al momento
del accidente, se encontraba cumpliendo con aquello a lo que se encontraba obligada
en virtud del contrato de concesién No. 011 de 2015. De esta forma, no puede
afirmarse que se cumple ni el primer requisito de configuraciéon de la falla en el
servicio, consistente en una obligacion legal incumplida o cumplida
defectuosamente.



5. En ese orden de ideas, no puede perderse de vista que en el caso en
concreto no existe prueba alguna que acredite la omision por parte de la
Concesionaria en la prevencién y ejecucion de sus obligaciones contractuales, pues
lo cierto es que la Concesionaria tnicamente estd obligada al cumplimiento de
ciertas actividades acordadas en el Contrato de Concesién No. 11 de 2015, obligacién
que ha estado cumpliendo eficientemente.

B. Ausencia de nexo causal - Hecho de un tercero

6.- Por otro lado, es necesario hacer referencia a hechos que permiten
concluir que en el accidente de transito que produjo los dafios sufridos por los
demandantes, existe una causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho
de un tercero.

En el régimen de responsabilidad aplicable, para que el Estado se libere de su
responsabilidad debe demostrar la intervenciéon de un factor que rompa el nexo de
causalidad entre el hecho y el dafio, como seria la fuerza mayor, el hecho exclusivo
y determinante de un tercero o, la culpa de la victima.

La Concesionaria, en el caso en concreto esta exenta de responsabilidad porque es
posible inferir la presencia de un elemento extrafio -hecho de un tercero- dentro de
la situacion factica. Asimismo, del material probatorio aportado dentro del proceso
se colige una conducta externa a la Concesionaria, generando asi la intervencién de
factores que rompen el nexo de causalidad en la produccién del dafio cuya
indemnizacién pretende la parte actora. Al respecto, el Consejo de Estado ha
manifestado que:

“Para dilucidar la cuestion, la Sala examina enseguida los requisitos que el
Consejo de Estado ha establecido para la prosperidad de la excepcion
denominada “hecho del tercero”. Esta Corporacion se ha manifestado en
diversas ocasiones sobre esta figura, como una causa extraria que exonera de
responsabilidad a la entidad demandada y para tal efecto ha determinado
algunas exigencias, a saber:

“(i) Que sea la causa exclusiva del daiio. Si tanto el tercero como la entidad
estatal concurrieron en la produccion del datio, el resultado no seria la
exoneracion de responsabilidad, sino la existencia de solidaridad de éstos frente
al perjudicado, en los términos del articulo 2344 del Codigo Civil, lo cual le
daria derecho al perjudicado para reclamar de cualquiera de los responsables
la totalidad de la indemnizacion, aunque quien paga se subrogue en los
derechos del afectado para pretender del otro responsable la devolucion de lo
que proporcionalmente le corresponda pagar, en la medida de su intervencion.

(i) Que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, en el
entendido de que ese tercero sea externo a la entidad, es decir, no se
encuentre dentro de su esfera juridica y, ademds, que la actuacion de ese
tercero no se encuentre de ninguna manera vinculada con el servicio, porque
si el hecho del tercero ha sido provocado por una actuacion u omision de la
entidad demandada, dicha actuacion serd la verdadera causa del dario y, por
ende, el hecho del tercero no serd ajeno al demandado”.

(iii)) Que la actuacion del tercero sea imprevisible e irresistible a la
entidad; porque, de lo contrario, el dario le seria imputable a ésta a titulo de
falla del servicio en el entendido de que la entidad teniendo el deber legal de
hacerlo, no previno o resistio el suceso. Como lo advierte la doctrina, “sélo
cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstaculo insuperable



para la ejecucion de la obligacion, deja la inejecucion de comprometer la
responsabilidad del deudor”.

En relacion con la imprevisibilidad, se sefiala que este elemento no se excluye
la responsabilidad con la simple posibilidad vaga o abstracta de que el hecho
pueda ocurrir, sino con la posibilidad concreta y real de que tal hecho pudiera
ser previsto. Y en relacion con la irresistibilidad, cabe serialar que ésta se
vincula con juicios de cardcter técnico y econdmico, es decir, que la valoracion
sobre la resistibilidad de los efectos del suceso involucra una valoracion de los
avances de la técnica, pero también de los recursos de que deba disponerse para
conjurar los del dario.

Para que el hecho del tercero constituya causa extraria y excluya la
responsabilidad de la entidad demandada no se requiere ni que aparezca
plenamente identificado en el proceso ni que el tercero hubiere actuado con
culpa, porque la relacion causal es un aspecto de cardcter objetivo. Lo
determinante en todo caso es establecer que el hecho del tercero fue
imprevisible e irresistible para la entidad demandada, y que su actuacion no
tuvo ningun vinculo con el servicio, amén de haber constituido la causa
exclusiva del dario.”

7.- Bajo este supuesto, en caso de que el Despacho considere que el lugar
del accidente era una via con un deficiente mantenimiento, y que dicha actuaciéon
resulté determinante en la causacion del dafio, se debe recordar que la motocicleta
conducida por la sefiora Pupiales -que resulta ser el tinico perjuicio medianamente
probado- fue destruida por un tractocamiéon que le pasé por encima y, en
consecuencia, tendriamos la ruptura del nexo de causalidad pedido en la demanda.
Es decir, que la imputacién fisica del resultado se ha realizado equivocadamente en
la demanda, puesto que no fue una actuacién u omisién de la sociedad Nuevo Cauca
S.A.S. la causante del dafio, sino la eventual omisién del conductor del tractocamién
involucrado en el accidente.

La anterior conclusiéon es posible realizarla, con base a la informacién resefiada en el
Informe policial de accidentes de transito aportado -que contiene hipétesis del
accidente-, que demuestran que la destruccién de la moto estuvo dada por el choque
con el tractocamion.

En tal sentido, y a modo de conclusion no puede surgir ningan tipo de
responsabilidad para Nuevo Cauca S.A.S. pues, en caso de que el Despacho
considere que la motocicleta debe ser pagada a la victima -al ser este el tnico
perjuicio medianamente probado-, el tinico centro de imputacién de dicha falla es el
sefior Favio Artemio Minayo que, para estos efectos, resulta ser un tercero ajeno a la
Sociedad Nuevo Cauca y su actuacion resulté imprevisible e irresistible para la
concesionaria pues esta se encontraba cumpliendo cabalmente sus obligaciones y no
pudo prevenir la ocurrencia del accidente.

C. Mala fe de los demandantes: Contrario a lo indicado en el escrito de demanda,
al menos, desde el 17 de enero de 2022, la sefiora Pupiales pudo ejercer su
profesion, configurando asi una indebida tasacion del supuesto lucro cesante

8.- El capitulo 11.2 de la demanda, referente a la estimacién razonada de
la cuantia en su modalidad de lucro cesante, los demandantes sefialan que se

5> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Tercera, Subseccién C. Sentencia de 28
de enero de 2015. Exp. 32912



pretenden los ingresos que la sefiora Pupiales dej6 de percibir al no haber trabajado
durante el tiempo de su “reclusiéon” -sobre la cual se asume que es incapacidad-. Asi,
adicional a los consecuentes errores sobre la supuesta privacion injusta de la
libertad, sefiala la demanda que el lucro cesante corresponde al salario dejado de
percibir por la sefiora Pupiales durante el término de 12 meses, divididos en 4 meses
del 2021 y 8 meses del 2022.

9.- Al respecto, lo primero que se debe sefialar es que tal afirmacion es
falsa pues, tal y como se demuestra con las pruebas adjuntas a la presente
contestacion, al menos desde enero de 2022, la sefiora Pupiales contaba con un
trabajo, teniendo incluso ingresos sustancialmente mayores a los percibidos al
momento del accidente.

En concreto, tal y como se desprende de la pagina web de la Asociaciéon de
Hortifruticola de Colombia -ASOHOFRUCOL-, la sefiora Pupiales suscribi6 el
Contrato de Prestacion de Servicios No. DT-TR0002-158P-2022 cuya vigencia
iniciaba el 17 de enero de 2022 y finalizaba el 30 de diciembre del mismo afio, por
un valor total de cuarenta y nueve millones quinientos treinta mil quinientos pesos

($49.530.500).

10.-  En este sentido, es evidente la mala fe de los demandantes al sefialar
que la sefiora Pupiales requiere una indemnizacién por no haber recibido ingresos
durante los primero 8 meses de 2022, cuando la realidad nos demuestra que, durante
dicho término, recibi6é ingresos que eran incluso superiores a los percibidos al
momento del accidente.

D. Indebida tasacion de perjuicios inmateriales: Los demandantes, en un claro
desconocimiento de los lineamientos jurisprudenciales, pretenden las
maximas indemnizaciones posibles por concepto de dafio moral y dafio a la
salud, aun cuando no cuentan con la prueba del criterio objetivo requerido
para realizar la tasacion.

i. Dano a la salud

11.- Respecto a los perjuicios inmateriales, entre otros rubros, el
demandante solicita en el literal b del acépite de la segunda pretension, solicita 100
SMLMV a favor de la sefiora Jolie Andrea Pupiales, por concepto de lo que el
demandante denomina, en el entendido de que se produjo “al estar INCAPACITADA
debido a ese fatidico accidente de transito afecto enormemente su vida de relacion en sociedad,
ya que las lesiones causas en dicho accidente ha presentado alteraciones a mnivel del
comportamiento y desemperio como persona dentro de su entorno social y cultural que agravo
su condicion de victima, causdandole asi por culpa del Estado un estigma; de igual manera las
lesiones causadas le imposibilitan desarrollar sus funciones como trabajadora” desconociendo
asi la naturaleza del dafio pretendido y los criterios jurisprudenciales establecidos para
su reconocimiento.

En primer lugar, se debe exponer que el Consejo de Estado en Sentencia de Unificacién
ha establecido la nocién del dafio a la vida en relacién, en los siguientes términos:

“Lo anterior, refuerza aiin mds la necesidad de readoptar la nocion de dario a
la salud, fisiologico o bioldgico, como lo hace ahora la Sala, pero con su
contenido y alcance primigenio, esto es, referido a la afectacién o limitacién
a la integridad psicofisica de la persona, como quiera que al haberlo
subsumido en unas categorias o denominaciones que sirven para identificar
perjuicios autonomos y que han sido reconocidos en diferentes latitudes, como



por ejemplo la alteracion a las condiciones de existencia (v.gr. Francia), se
modifico su proposito que era delimitar un dario comin (lesion a la integridad
corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de
pardmetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios
constitucionales de dignidad humana e igualdad”®

Asi, es evidente que el dafo a la salud pretende tnicamente reparar la afectacion a la
integridad psicofisica de la persona que ha sufrido el dafio y no debe confundirse con
lo que anteriormente fue denominado por la jurisprudencia nacional como el dafio a la
vida en relacion que, ademads, ya no resulta procedente, por cuanto el Consejo de
estado, en esta misma sentencia, expuso:

“En otros términos, un datnio a la salud desplaza por completo a las demds
categorias de dafio inmaterial como lo son la alteracion grave a las condiciones
de existencia -antes denominado dario a la vida de relacion- precisamente
porque cuando la lesion antijuridica tiene su génesis en una afectacion
negativa del estado de salud, los tinicos perjuicios inmateriales que hay lugar
a reconocer son el dario moral y el danio a la salud.”’

12.- Por otro lado, existe una indebida tasaciéon del mismo, pues desconoce
el demandante que la jurisprudencia nacional ha fijado la manera de indemnizar el
mismo, al decir:

““En ese orden de ideas, el concepto de salud comprende diversas esferas de la
persona, razén por la que no sélo estd circunscrito a la interna, sino que
comprende aspectos fisicos y psiquicos, por lo que su evaluacién serd mucho mds
sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderd una indemnizacion
idéntica®. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daiio a la salud
o perjuicio fisioldgico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr.
daiio estético, daiio sexual, daiio relacional familiar, dafio relacional social),
pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma mds o
menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico
legista.

“De alli que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectacion corporal
o social que se deriva del dario a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia,
sino que el dario a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo
determinado con base en el vorcentaje de invalidez decretado vy ii) uno subjetivo, que
permitird incrementar en una determinada proporcion el primer valor, de conformidad
con las consecuencias particulares vy especificas de cada persona lesionada.

“Asi las cosas, el dario a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento
fundamentado en bases de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la mdxima
“a iqual datio, igual indemnizacion”?.”10 (subraya propia).

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera. Sentencia de Unificacién de 28
de agosto de 2014. Exp. 31170

7 Ibidem.

8 Cita original No. 12: “Este estado de cosas no sélo deja la sensacidn de desorden, sino que también crea
desigualdades entre victimas, cuyos intereses aparecen, en igual medida, dignos de proteccidn; asi pues, el
problema de fondo es el de establecer los limites, que deben ser “limites razonables”, determinados si, en
términos juridicos.” CORTES, Edgar Ob. Cit. Pag. 57.

9 Cita original No. 13: “En el histdrico fallo 184 de 1986 la Corte Constitucional italiana afirmé que el criterio
de liquidacidn que debe adoptarse para el resarcimiento del dafio bioldgico “debe, de un lado, responder a
una uniformidad pecuniaria de base (el mismo tipo de lesiéon no puede valorarse de manera diferente para
cada sujeto) y, de otro, debe ser suficientemente elastico y flexible para adecuar la liquidacién del caso
concreto a la incidencia efectiva de la lesidn sobre las actividades de la vida cotidiana, por medio de las cuales
se manifiesta concretamente la eficiencia sicofisica del sujeto perjudicado.” ROZO Sordini, Paolo “El dafio
bioldgico”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotd, pag. 209 y 210.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera. Sentencia de Unificacion de 28
de agosto de 2014. Exp. 31170



13.- Dicho esto, es claro que el primer elemento necesario para la
procedencia de este perjuicio es el decreto de un porcentaje de invalidez permanente
que determine la gravedad de la lesion. Al respecto, la mencionada sentencia de
unificaciéon del Consejo de Estado ha determinado los siguientes parametros para la
tasacion de la siguiente forma:

GRAVEDAD DE LA LESION Victima
Igual o superior al 50% 100 SMMLV
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 SMMLV
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 SMMLV
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 SMMLV
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 SMMLV
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 SMMLV

En este sentido, es necesario exponer que, tal y como se manifiesta en la pretension, el
demandante no cuenta con un dictamen que determine la gravedad de la lesion sufrida,
por lo que no solamente estd mal definido y tasado el dafio, sino que el rubro por
concepto del mismo no puede ser reconocido por faltar el elemento objetivo requerido
para este tipo de dafios, 0 la prueba del mismo.

ii. Dafio moral

14.- Al igual que en el dafio a la salud, la jurisprudencia nacional se ha
encargado de unificar la forma de tasacion del dafio moral en caso de lesiones; asi, se
ha dicho que la reparacién de este tipo de dafio va a depender de la gravedad de la
lesién y del nivel de parentesco existente entre la victima y la persona respecto de la
cual se pretende el reconocimiento. Al respecté expuso:

“La Sala unifico sus criterios de indemnizacion de perjuicios morales en los eventos de
lesiones personales'!. En esta providencia se trazaron unos pardmetros de guia para la
tasacion del dario moral de acuerdo a factores como el porcentaje de incapacidad laboral
que dejo la lesion y el grado de parentesco de los demandantes en relacion con la victima
directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siquiente cuadro:

11 Cita original No. 3: “Consejo de Estado, Seccidn Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149
[fundamento juridico 7.1].”
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12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccidon C. Sentencia de 17
de septiembre de 2018. Exp. 41517.



Conforme a lo anterior, no se entiende lo que pretende el demandante al pretender
un porcentaje de discapacidad diferente para cada uno de los supuestos acreedores
de este valor. En este mismo sentido, desconoce la clasificacién de los niveles en los
cuales la jurisprudencia ha dividido los grados de parentesco.

En este mismo sentido, tal y como ocurre con el dafio a la salud, el dafio moral para
victima de lesiones y sus allegados requiere, para su reconocimiento, la existencia
de un dictamen que certifique la gravedad de la lesién; sin embargo, tal y como fue
expuesto en el literal anterior, no hay prueba si quiera sumaria de este concepto en
el escrito de demanda.

Dicho esto, no resulta procedente el reconocimiento y condena de rubro alguno por
concepto de dafio moral para las personas respecto de las cuales se pretendia, pues
no existe una debida clasificacion de los parientes ni una prueba de la gravedad de
la lesion, que constituyen los dos requisitos necesarios para el reconocimiento y la
tasacion de este tipo de dafio.

15.-  En este sentido, es claro que existe una indebida tasaciéon de los dos
perjuicios inmateriales pretendidos por los demandantes y, més concretamente, que
los mismos no pueden ser reconocidos por cuanto no existe prueba del elemento
objetivo requerido para tal procedencia o, en otras palabras, un dictamen de pérdida
de capacidad laboral de la sefiora Pupiales.

VI.PRUEBAS

Se solicita se tengan como pruebas todas aquellas que ya hacen parte del proceso,
como las allegadas por la parte demandante.

Para que sean tenidas como fundamento de la contestaciéon de la demanda y los
hechos que soportan las excepciones de meérito, solicito que sean decretadas y
practicadas las siguientes pruebas:

A. Documentales:

En los términos de los articulos 243 y siguientes del C6édigo General del Proceso y
demas normas complementarias, con la contestacion de la demanda presento los
documentos a los que se hacen referencia a continuacién, por lo cual solicito que se
tengan como pruebas documentales las siguientes, que fueron aportadas al

momento de contestar la demanda:

1. Contrato de Concesion No. 11 de 2015 suscrito entre la Agencia Nacional de

Infraestructura y Nuevo Cauca.
2. Lista de contratos de ASOHOFRUCOL en el 2022.

B. Interrogatorio de parte:

En los términos de los articulos 198 y siguientes del Cédigo General del Proceso y
demds normas complementarias, con la contestacién de la demanda solicito los
interrogatorios de parte de i) Jolie Andrea Pupiales Anaconas, ii) Jhon Fredy Ruiz
Trijullo, iii) Gloria Amparo Anaconas Realpe y, iv) Carlos Arturo Pupiales Luna, con
el fin de que se absuelvan los cuestionarios que formularé sobre los hechos
relacionados con el proceso.



VII. ANEXOS

Con la presente contestacion anexo los siguientes documentos a los cuales debe
darseles su valor legal:

1. Poder que me fue conferido por la sociedad demandada.

2. Certificado de existencia y representacion legal de la sociedad Nuevo Cauca
S.A.S. expedido por la Camara de Comercio.

3. Los documentos enunciados en el acapite de pruebas.

VIII. NOTIFICACIONES
Los datos de Notificacién son los siguientes:
Parte convocada- el suscrito

Mateo Mantilla Larios (Apoderado especial parte demandada -Nuevo Cauca
S.A.S.)

Calle 100 No. 8A - 49 (Torre B - Oficina 518)- Bogota

Celular: 3004813824

Correo electrénico: mateo.mantilla@santosrodriguez.co y

catalina.molina@santosrodriguez.co

Del sefior Juez, muy respetuosamente,

MATE TILLA LARIOS
C.C. 1.020.820.723 de Bogota D.C.
T.P.382.492 del C.S. dela].
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Sefiores:
JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN
Dra. Jenny Ximena Cuetia Fernandez

Cauca

E.

S. D.
Ref: Proceso: 19-001-33-33-010-2023-00022-00
Demandante: Jolie Andrea Pupiales y otros

Demandando: Agencia Nacional de Infraestructura y otros

Asunto: Llamamiento en garantia

MATEO MANTILLA LARIOS identificado con cédula de ciudadania No.
1.020.820.723 de Bogotd y portador de la tarjeta profesional No. 382.492 proferida
por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la
sociedad NUEVO CAUCA S.A.S., encontrandome dentro del término legal, y en
procura de defender los intereses de la misma, por medio del presente escrito
formulo LLAMAMIENTO EN GARANTIA a la CHUBB SEGUROS COLOMBIA
S.A. (CHUBB S.A.), en los siguientes términos:

I. PARTES

Sera parte llamante en garantia, la sociedad NUEVO CAUCA S.A.S.,,
identificada con el NIT. 900.866.440-9 y representada legalmente por Julian
Antonio Navarro Hoyos, conforme con el certificado de existencia y
representacion legal que adjunto.

Sera parte llamada en garantia, la sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA
S.A., representada legalmente por el sefior Manuel Francisco Obregon o quien
haga sus veces e identificada con el NIT. 860.026.518-6, de acuerdo con el
certificado de existencia y representacion legal que adjunto.

II. HECHOS

NUEVO CAUCA S.A.S. celebr6é contrato de seguro de responsabilidad civil
extracontractual con la sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A,, el cual
consta en la péliza de seguro 47035, con el fin de amparar la responsabilidad civil
extracontractual por dafios a terceros imputable al contratista durante la
ejecucion del Contrato de Concesiéon No. 011 de 2015.

Mediante demanda de reparacion directa, la sefiora Jolie Andrea Pupiales
pretende que se declare la responsabilidad patrimonial de la sociedad NUEVO
CAUCA S.A.S. como consecuencia de los supuestos dafios ocasionados como
consecuencia del supuesto accidente acaecido el dia 7 de septiembre de 2021,
cuyo resultado fueron lesiones de la sefiora Pupiales.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que el accidente de transito mencionado
anteriormente ocurri6 en vigencia de la poliza de seguros 47035, y que el objeto
del Contrato de Seguro celebrado es amparar la responsabilidad civil



extracontractual por dafios a terceros imputable al contratista durante la
ejecucion del Contrato de Concesiéon 011 de 2015, respetuosamente solicito se
llame en garantia a la sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

III. PRETENSIONES

PRIMERA: Que se declare que la CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. se
encuentra obligada a responder por los dafios y perjuicios que tenga que pagar la
sociedad NUEVO CAUCA S.A.S, en virtud del medio de control de reparaciéon
directa promovido por JOLIE ANDREA PUPIALES hasta por el monto pactado en
el contrato de seguro que consta en la péliza de seguro 47035.

SEGUNDA: Que en caso de que, en virtud de la demanda de reparacién directa
promovida por JOLIE ANDREA PUPIALES, se condene a la sociedad NUEVO
CAUCA S.A.S. al pago de dafios y perjuicios, se ordene a la CHUBB SEGUROS
COLOMBIA S.A., que asuma el pago de la condena hasta por el monto pactado en
el Contrato de Seguro que consta en la péliza de seguro 47035.

IV.FUNDAMENTOS DE DERECHO

Al presente llamamiento invoco como fundamentos de derecho los articulos 225 y
siguientes del CPACA vy los articulos 1036 y demas concordantes del Cédigo de
Comercio.

V. PRUEBAS

Solicito tener como pruebas del presente llamamiento en garantia las que obran
dentro del expediente, asi como los siguientes documentos que anexo en medio
magnético:

1. Copia de la péliza de seguro 47035, donde es tomador NUEVO CAUCA S.A.S.

2. Certificado de existencia y representacion legal de la CHUBB SEGUROS
COLOMBIA S.A., expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.

VI.NOTIFICACIONES

La sociedad CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. recibird notificaciones en la
Carrera 7 no. 71-21 torre B, piso 7; Correo electrénico:
notificacioneslegales@chubb.com.

A. El llamante en garantia (Aliadas para el Progreso S.A.S.):

La sociedad NUEVO CAUCA S.A.S. recibird& notificaciones en
secretaria@nuevocauca.com.

El suscrito apoderado recibira notificaciones en la Calle 100 No. 8A-49, Torre B,
Oficina 518, teléfonos: 6113595-6113610, en la ciudad de Bogota, D.C., correo
electronico: mateo.mantilla@santosrodriguez.co



mailto:notificacioneslegales@chubb.com
mailto:secretaria@nuevocauca.com
mailto:mateo.mantilla@santosrodriguez.co

Del sefor Juez, muy.respetuosamente,

MATEO MA A LARIOS
C.C. 1.020.820.723 de Bogota D.C.
T.P.382.492 del C.S. dela].
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CAPITULOI Definiciones

Para los fines de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera o se
definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Apéndices vy
Anexos) los términos en maydscula inicial que aqui se usan, estén utilizados en forma
singular o plural, tendrén el significado asignado a dichos términos segtin se indican a
continuacion. Los titulos de las Secciones y Capitulos se incluyen con fines de referencia v
de conveniencia pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la intencién
del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentren definidas
expresamente en este Contrato tendréan los significados que les correspondan seglin 1a técnica

0 ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderdn en su sentido natural y obvio, segin
el uso general de las mismas.

1.1 *“Acta de Calculo de la Retribucién”

Es el documento que suscribirdn el Interventor y el Concesionario para cada Unidad
Funcional, en donde se consignara la informacion utilizada como base del célculo de la
Retribucion del Concesionario y los resultados de dicho calculo. Cuando se cause la
Compensacion Especial, deberd suscribirse un acta con el mismo contenido y para los
mismos fines que el Acta de Célculo de la Retribucidn, aclarando en su texto que se trata del
calculo de Ja Compensacidn Especial.

1.2 *“Acta de Inicio”

Es el documento que suscribirdn el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANT o quien
haga sus veces, el Supervisor de la ANJ, el Interventor y el Concesionario para efectos de dar
inicio a la ejecucién del Contrato, previa verificacion de los requisitos establecidos en la

Seccién 2.3 de esta Parte General dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes 2 la
suseripeion del Centrato. :

1.3 *Acta de Inicio de la Fase de Construccion™

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente de Gestién Contractual de la AN o quien
haga sus veces, el Supervisor de la ANI, el Interventor y el Concesionario para efectos de dar
inicio a la Fase de Construccién, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
verificacidén de la totalidad de los requisitos establecidos para ello en este Contraio, en
especial las condiciones precedentes sefialadas en la Seccién 4.4 de esta Parte General.

1.4  *“Acta de Liguidacion del Contrato”

Es el documento que suscribirén €] Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANT o quién
haga sus veces, el Supervisor de la AN, el Interventor y el Concesionario, de acuerdo con lo
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sefialado en este Contrato, en especial en el CAPITULO XVIII de esta Parte General, para
los efectos previstos en el articulo 60 de la ley 80 de 1993 (modificado por el articulo 217
del Decreto 19 de 2012) y en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, v las normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

1.5 *“Acta de Reversion”

Es el documento que suscribiran el Vicepresidente de Gestion Contractual de la ANI o quién
haga sus veces, el Supervisor de la ANY, el Interventor v el Concesionario para hacer constar
la Reversién de los bienes de la concesion y la consecuente terminacién del presente

Contrato. En esta acta se verificard el cumplimiento de los Indicadores sefialados en el
Apéndice Técnico 4.

1.6 “Acta de Terminacién de Unidad Funcional”

Es el documento que suscribirdn el Vicepresidente de Gestién Contractual de la ANI o quién
haga sus veces, el Supervisor de la ANT, el Interventor y el Concesionario dentro de los cinco
(3) Dias Habiles siguientes al cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en la
Seccién 4.10 de esta Parte General. '

1.7 *Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional”

Es el documento que suscribirén el Vicepresidente de Gestién Contractual de la ANT o quién
haga sus veces, el Supervisor de la ANI, el Interventor y el Concesionario de acuerdo con lo
previsto en la Seccién 14.1 de esta Parte General.

1.8  “Acuerdo de Garantia”

Es el documento identificado como tal en la Invitacién a Precalificar v en el Pliego de
Condiciones, debidamente suscrito.

1.9 _ “Acuerdo de Permanencia”

Es el documento identificado como tal en la Invitacién a Precalificar y en el Pliego de
Condiciones, debidamente suscrito.

1.10 “Amigable Componedor”

Se refiere a la instancia permanente de solucién definitiva de las controversias expresamente
contempladas en el presente Contrato, previstas en la Seccién 15.1 de esta Parte General. |
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1.11 “AND

Es la Agencia Nacional de Infraestructura creada mediante Decreto 4165 de 2011, como una
agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama
ejecutiva del orden nacional, con personeria juridica, patritnonio propio y autonomia
admindistrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. La ANI actda en
este Contrato como entidad piblica contratante.

1.12 “Apéndices”

Se refiere a los Apéndices Técnicos, conjuntamente con los Apéndices Financieros.

1.13 “Apéndices Financieros”

Son los documentos de caracter financiero adjuntos al Contrato. Cualquier modificacién a un
Apeéndice Financiero implicard la modificacién del presente Contrato. Los Apéndices
Financieros son los siguientes:

Apéndice Financiero 1: Informacién Financiera

Apeéndice Financiero 2: Cesidén Especial de la Retribucion
Apéndice Financiero 3: Garantias y Seguros

1.14 “Apéndices Técnicos™

Son los documentos adjuntos al Contrato de cardcter técnico, ambiental, social y predial, que
contienen obligaciones a cargo del Concesionario. Cualquier modificacién a un Apéndice

Técnico implicard la modificacion del presente Contrato. Los Apéndices Técnicos son 1os
siguientes:

Apéndice Técnico 1: Alcance del Proyecto

Apéndice Técnico 2: Condiciones para la Operacién y el Mantenimiento

Apéndice Técnico 3: Especificaciones Generales

Apéndice Técnico 4: Indicadores de Disponibilidad, Seguridad, Calidad y Nivel de Servicio
Apéndice Técnico 5: Interferencias con Redes

Apéndice Técnico 6: Gestion Ambiental

Apéndice Técnico 7: Gestidn Predial

Apéndice Técnico 8: Gestidn Social

Apéndice Técnico 9: Plan de Obras

X
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1.15 “Aportes ANI”

Son los montos correspondientes al perfil de aportes anuales del Presupuesto General de la
Nacion solicitados por el Concesionario en su Oferta, expresados en Pesos constantes de 1a
fecha que se sefiala en la Parte Especial (de acuerdo con lo sefialado en el Pliego de
Condiciones),. Los Aportes ANI no inchuyen el impuesto al valor agregado ni ningdn otro
tributo del orden nacional que no fuere aplicable al momento de presentacién de la Oferta y
afectare la integridad de dichos aportes con posterioridad a dicha fecha. De imponerse
tributos que afecten los aportes durante la vigencia del Contrato, la ANI deber4 ajustar el
valor de los Aportes ANI para compensar el efecto de dichos tributos. Esta estipulacién no
aplicard a tributos del orden departamental o municipal, los cuales se regiran por lo dispuesto
en la Seccién 3.16 de esta Parte General.

Los Aportes ANI serdn aportados por la ANI en los términos, montos y plazos establecidos
en la Parte Especial. Para cumplir con dichos plazos, la ANI adelantard las gestiones
correspondientes para contar con la debida programacién de recursos en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC), segtin lo dispuesto en la Ley Aplicable.

1.16 “Autoridad Ambiental”

Es cualquier autoridad de Ia Repuiblica de Colombia que tenga competencia en asuntos
ambientales, incluyendo pero sin limitarse a las Corporaciones Auténomas Regionales, €l
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible v la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales.

1.17 “Autoridad Estatal”

Es cualquier autoridad de la Reptiblica de Colombia distinta de la ANIL, incluyendo pero sin
limitarse al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, la
Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, la Policia Nacional —Direccién de Transito y Transporte o quien haga sus
veces-, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras, del nivel nacional, regional,
departamental, distrital o municipal de administracién, cuyas competencia se ejerza sobre
asuntos relacionados con el presente Contrato.

1.18 “Avalto Comercial Corporativo”

Se entiende por Avaliio Comercial Corporativo aquel que realiza un gremio o lonja de
propiedad raiz con la participacién colegiada de sus agremiados de acuerdo con la Ley
Aplicable. El Avalio Comercial Corporativo debe ser respaldado por el representante legat
del gremio o lonja de propiedad raiz, por el presidente o coordinador del comité técnico y
por ¢l perito avaluador, que en todo caso deberd cumplir con los requisitos para el ejercicio
de la profesion de avaluador conforme se establece en la Ley 1673 de 2013 o en las normas
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que la complementen, modifiquen o sustituyan. Por lo tanto, cada Avalio Comercial
Corporativo debe venir firmado por al menos tres personas incluyendo al profesional
avaluador a fin de garantizar las disposiciones del articulo 11 del Decreto 1420 de 1998.

Para los solos efectos de este Contrato, los avaltios desarrollados por el IGAC serdn
considerados como Avalios Comerciales Corporativos.

1.19 “Beneficiario Real”

Es cualquier persona o grupo de personas que, por si mismas o a través de interpuesta
persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto del
Contrato, del Concesionario, del Patrimonio Auténomo (incluyendo cualquier Patrimonio
Auténomo-Deuda) capacidad decisoria, es decir, la facultad o el poder de votar en la eleccion
de directivas o representantes, o de dirigir, orientar vy controlar dicho voto. También sera
considerado Beneficiario Real quien tuviere la facultad o el poder de enajenar u ordenar la
enajenacién o gravamen de la accidn en el Concesionario o la participacién en el Contrato o
en el Patrimonio Auténomo (incluyendo cualquier Patrimonio Auténomo-Deuda). También
serdn un mismo Beneficiario Real los cényuges o compafieros permanentes v los parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y tnico civil de cualquiera
de los accionistas del Concesionario. Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real
las sociedades matrices y sus subordinadas. sz

1.20 “Cambio Tributario”

Se refiere a la imposicién de nuevos tributos ¢ la eliminacién o variacién de los existentes,
respecto de los vigentes al momento de la presentacion de la Oferta, que en forma directa y

por si solo afecte positiva o negativamente el costo de ejecucién del Contrato para el
Concesionario.

Se exceptian de esta definicion los cambios que se presenten en impuestos que graven la
renta.

1.21 “Cestonario Especial™

Corresponde a cualquiera de las personas, fondos o patrimonios a que se refiere el Apéndice
Financiero 2 a quien efectivamente se le haya hecho la cesién de los derechos econémicos
del Concesionario, en los términos del Contrato y de dicho Apéndice en particular.

1.22 “Cierre Financiero”

\ i
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Es la consecucién de un monto minimo de Recursos de Deuda para el Proyecto, en los
términos y condiciones sefialados en el presente Contrato, especialmente en la Seccién 3.8
de esta Parte General.

1.23 “Circulacion”

Corresponde a la situacion en la cual los vehiculos pueden transitar en ambos sentidos de
manera simultinea, al menos en una calzada bidireccional.

1.24 “Clausula Penal”

Es la pena pecuniaria que se causari a cargo del Concesionario, de acuerdo con lo previsto
en la Seccion 10.5 de esta Parte General.

1.25 “Comisién de Exito”

Es la suma correspondiente a la parte de los honorarios del Estructurador que debera ser
cancelada por el Concesionario y que hard parte del costo del Proyecto a cargo del
Concesionario como parte de sus obligaciones, tal y como se establece en la Parte Especial.

1.26 “Comisién Fiduciaria”

Es la remuneracién que recibe la Fiduciaria por la administracién del Patrimonio Auténomo,
de acuerdo con los términos y condiciones que se establecen en la Seccidn 3.15(c) de esta
Parte General.

1.27 “Comité Fiduciario”

Es el organismo encargado de vigilar e impartir instrucciones a la Fiduciaria para el desarrollo
del objeto del Patrimonio Auténomo, cuya conformacién y facultades estaran determinadas
en el Contrato de Fiducia Mercantil, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la ANI de
conformidad con lo previsto en ¢l presente Contrato.

1.28 “Compensacién Especial”

Corresponde a los pagos que seran hechos al Concesionario en el caso previsto en la Seccidon
14.1 de esta Parte General. El reconocimiento de la Compensacién Especial se verificard en
los mismos plazos y mediante los. mismos mecanismos previstos en este Contrato para el
reconoctiziento de la Retribucion. Para todos los efectos previstos en este Contrato, la
Compensacion Especial corresponde 2 un derecho econdémico a favor del Concesionario, que
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puede ser cedido a los Prestamistas y, en general, del que puede disponer el Concesionario
de la misma forma en que puede disponer de la Retribucién.

1.29 “Compensaciones Ambientales”

Son los requerimientos incluidos dentro de los actos administrativos especificos al Proyecto
proferidos por la Autoridad Ambiental, correspondientes a i) pérdida de biodiversidad, ii)
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y iif) Plan de Reasentamientos, segin estos
conceptos se precisan en el Apéndice Técmico 6 y en el Apéndice Técnico 8. Las
Compensaciones Ambientales se ejecutaran, asumirédn y financiarén segiin lo dispuesto en el
presente Contrato, en especial en la Seccidn 8.1(c) de esta Parte General.

1.30 “Compensaciones Socioecondmicas”

Son los reconocimientos a ciertas personas que deberan hacerse por parte del Concesionario
Y que se otorgaran de conformidad con la Resolucién 545 de 2008 expedida por el INCO
(hoy ANI) —y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan— para mitigar los

impactos socioeconémicos especificos, causados por razdn de la adquisicién de Predios par
el Proyecto. '

1.31 *Concesionaric”

Es la sociedad de objeto Uinico identificada pjenamente en la Parte Especial, conformada por
quien(es) resultd(aron) adjudicatario(s) con motivo del Proceso de Seleccion. ' :

1.32 “Contratistas”

Son las personas juridicas, naturales, estructuras plurales o cualquier figura asociativa
permitida por la Ley, integradas por varias personas, con quienes el Concesionario suscribe
el Contrato de Construccién, el Contrato de Disefio y/o el Contrato de Operacién y
Mantenimiento en los términos del CAPITULO V del Contrato.

1.33 “Contrato de Concesion” o “Contrato”

Sera el presente documento (la “Parte General™), la Parte Especial, sus Apéndices v Anexos,
la Invitacion a Precalificar, el Pliego de Condiciones con sus adendas y anexos, la Oferta del
Concesionario, el Acuerdo de Garantia y el Acuerdo de Permanencia, debidamente suscritos
de conformidad con lo previsto en la Invitacion a Precalificar y en el Pliego de Condiciones.
Todos los anteriores documentos se entienden incorporados al Contrato, por lo que su
contenido serd de obligatorio cumplimiento para las Partes.
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1.34 “Contrato de Construccién”

Es el contrato que celebrard el Concesionario con un Contratista para la ejecucién de las
Intervenciones.

1.35 *“Contrato de Disefio”

Es el contrato que celebrara el Concesionario con un Contratista para la ejecucién de los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de los Estudios de Detalle del Proyecto.

1.36 “Contrato de Fiducia Mercantil”

Es el contrato de fiducia mercantil que el Concesionario suscribird con la Fiduciaria, por
medio del cual se constituye el Patrimonio Auténomo en cumplimiento de lo previsto en la
Seccién 3.13 de esta Parte General y en desarrollo de lo normado en la Ley Aplicable v, en
particular, en el articulo 24 de la Ley 1508 de 2012. :

1.37 “Ceoentrato de Intérventoﬁa”

Es ¢l contrato que celebrard la ANT con el Interventor, que tendré por objeto el control v
vigilancia sobre la ejecucién del Contrato de Concesién por parte del Concesionario en cada
una de sus Etapas. '

1.38 “Contrato de Operacién v Mantenimiento™

Es el contrato que podra celebrar el Concesionario con un Contratista para la ejecucién de la
- Operacién y/o el Mantenimiento, seglin se prevé en el CAPITULO V de esta Parte General.
El Concesionario podra celebrar uno o varios Contratos de Operacién y Mantenimiento.

1.39 “Corredor deI'Provecto”

Corresponde al corredor fisico dentro del cual se ubica el Proyecto de acuerdo con lo que se
define en el Apéndice Técnico 1. Los Predios correspondientes al Corredor del Proyecto, que
no hayan sido objeto de Entrega de la Infraestructura, deberan ser adquiridos conforme con
las obligaciones de Gestién Predial a cargo del Concesionario.

1.40 “Cuenta ANT” \W
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Es la cuenta del Patrimonio Auténomo que se constituird de conformidad con lo previsto en
la Seccion 3.14 de esta Parte General y cuyo beneficiario tnico junto con las respectivas
subcuentas que la conforman, sera la ANI.

1.41 “Cuenta Provecto”

Es la cuenta del Patrimonio Auténomo que se constituird de conformidad con lo previsto en
la Seccion 3.14 de esta Parte General cuyos recursos disponibles se destinaran tvinica y
exclusivamente a la atencién de todos los pagos, costos y gastos a cargo del Concesionario
que se deriven de la ejecucion del presente Contrato, salvo que dichos pagos deban hacerse
con cargo a otra de las cuentas o subcuentas de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

142 “Deducciones”

Corresponde a las que se aplicardn a la Retribucién —o a la Compensacién Especial, cuando
sea aphcable— como resultado de la medicién del Indice de Cumplumento de acuerdo con lo
previsto en el presente Contrato.

1.43 “Derecho de Recaudo”

Es el conjunto de derechos que serdn cedidos por la ANT al Concesionario, que se enlistan en
el Apénaice Técnico 1 y cuyo producto generard el Recaudo de Peaje que sera utilizadospor
la ANI como fuente de recursos para efectos del desembolso de ia Retribucidén=del
Concesionario, en los términos y condiciones sefialados en el presente Contrato y, en
particular, en la Seccidn 3.3 de esta Parte General.

1.44 “Descuentos”

Son los valores que el Concesionario autoriza a la ANI a descontar y pagarse de los -valores
a trasladar a la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio Auténomo-Deuda o directamente a los
Cesionarios Especiales, si es del caso) o de la liquidacién del Contrato, segiin corresponda,

siempre que el Concesionario no haya efectuado. los pagos por los conceptos previstos en la
Seccidén 3.5 de esta Parte General.

1.45 “Dia”

Es cualquier dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando este Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacidn y este plazo no venza en un
Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia H4bil inmediatamente siguiente.

R’
X
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1.46 “Dia Habil”

Es cualquier Dia en la semana, de lunes a viemes (inclusive), sin incluir los Dias feriados en
la Republica de Colombia.

1.47 “Diferencia de Recaudo”

Es la diferencia entre el valor presente del Recaudo de Peaje acumulado hasta el afio ocho
(8) y el VPIPS, hasta el afio trece (13) y el VPIP(13), o hasta €l afio dieciocho (18) y el VPIP
18, de conformidad con lo previsto en la Seccidn 3.4 de esta Parte General.

La Diferencia de Recaudo se denominard DR8, DR13 o DR18 dependiendo del afio de su
contabilizacion de conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

1.48 “Director de] Proyecto”

Es la persona natural designada por el Concesionario como su representante ante la ANI v el
Interventor, que sera el interlocutor del Concesionario frente a estos Gltimos en la gjecucion
del presente Contrato y que ademas tendré la capacidad para tomar decisiones por cuenta del
Concesionario. Esta persona debera: (i) tener a su favor un poder amplio y suficiente otorgado
por el representante legal del Concesionario para los fines previstos en este Contrato; o (ii)
ser representante legal del Concesionario.

1.49 “Dolares” o “US$”

~ Se entendera como la moneda con poder liberatorio v curso forzoso en los Estados Unidos
de América.

1'50 ::DTF”

Es la tasa de interés variable calculada con base en el promedio ponderado de las tasas de
interés efectivas para la captacién a noventa (90) dias de los establecimientos bancarios,
corporaciones financieras, compaiiias de financiamiento comercial y corporaciones de ahorro
y vivienda, certificada semanalmente por el Banco de la Republica o la entidad que lo llegase
a sustituir en dicha funcidn. Para efectos de este Contrato, la tasa DTF sera entendida como
una tasa nominal anual trimestre anticipado. Si la tasa DTF dejare de ser certificada o se
llegare a modificar, se aplicaré la tasa equivalente que determine el Banco de Ia Republica,
0 la entidad que asuma dicha funcién. Todos los caleulos de intereses a que haga referencia
el presente Contrato y que impliguen la utilizacién de la DTF, seran efectuados diariamente
aplicando la DTF certificada para cada dia. ‘ N\
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1.51 Entrega de la Infraestructura”

. La Entrega de la Infraestructura se entendera realizada con la suscripcion del Acta de Inicio
0 la expedicién de la Orden de Inicio y comprenderd la entrega de las obras y Predios
existentes en el estado en que se encuentren que se incorporaran en el Inventario de Activos
de la Concesion correspondientes a cada una de las Unidades Funcionales. La Entrega de la
Infraestructura se sometera al contenido de las resoluciones y demds actos expedidos por las
Autoridades Estatales. Ni al momento de la Entrega de la Infraestructura ni en momento
alguno de la ejecucion del Contrato, el Concesionario podra incluir reserva,
condicionamiento, objecidn u observacién alguna relacionada con el estado de la

infraestructura entregada, en tanto es obligacién del Concesionario recibirla en el estado en
gue Se encuentre.

La Entrega de la Infraestructura en ninglin caso implica la obligacién por parte de 1a ANI de
entregar ios Predios correspondientes a las Fajas ni al Corredor del Proyecto.

&

1.52 “Especificaciones Técnicas™

Se entenderan por tales las normas y pardmetros contenidos en los Apéndices Técnicos, los
cuales establecen ios resultados y parametros minimos exigibles al Concesionario respecto a =
las Intervenciones, la Operacién y el Mantenimiento. Las normas y parametros que se -
establecen en los Apéndices Técnicos corresponden a minimos cuyo cumplimiente o
incumplimiento no excusa al Concesionaric de la obtencién de los resultados establecidos en -
dichos Apéndices Técnicos y en el presente Contrato, particularmente en cuanto & los -~
Indicadores.

1.53 *“Estaciones de Peaie”

Son las imstalaciones existentes y/o por instalar o reubicar para el recaudo de los Peajes y
respecto de las cuales el Concesionario deberd cumplir las obligaciones descritas en los
Apéndices Técnicos, asi como cualquier otra obligacién prevista en el presente Contrato. Las
Estaciones de Peaje incluyen los Predios donde queden situadas, los cuales debersn ser
adquiridos por el Concesionario a favor de la ANI.

1.54 “Estaciones de Pesaje”

Son las instalaciones existentes y/o por instalar, que el Concesionario debera disefiar,
construir, equipar, mantener y operar, las cuales estarin destinadas a realizar el pesaje de
vehiculos, en el nimero y con las caracteristicas que se determinan en los Apéndices
Técnicos. Las Estaciones de Pesaje incluyen los Predios donde queden situadas, los cuales
deberan ser adquiridos por el Concesionario a favor de la ANL
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1.55 “Estructurador”

Corresponde al grupo de firmas que se identifican en la Parte Especial que estuvieron a cargo
de la realizacion de las actividades de estructuracién del Proyecto.

1.56 “Estudio de Impacto Ambiental”

Es el documento elaborado por el Concesionario que haya sido requerido por la Autoridad
Ambiental como fundamento para la aprobacién y expedicién de una Licencia Ambiental.

1.57 “Estudios de Detalle”

Corresponden a los estudios y disefios necesarios para la ejecucién de las Intervenciones y
que tendran el alcance y deberdn cumplir con lo sefialado en el Apéndice Técnico 3 y en el
Apéndice Técnico 1. Comprenden todas las actividades de disefio detallado en todas y cada
una de las 4reas técnicas de ingenieria, consideraciones ambientales, sociales, prediales y de
trafico, y demas necesarias para la ejecucién de las Intervenciones.

1.58 “Estudios de Trazado y Disefio Geométrico™

Sor los estudios relacionados con el disefio de las caracteristicas geometricas de la via en
cuanto a velocidad, disefio horizontal, disefio vertical, seccién transversal y demads aspectos
técnicos relacionados, de acuerdo con lo previsto en el Apéndice Técnico 3.

1.59 “Etapa de Operacién v Mantenimiento”

Es la segunda etapa de ejecucién del Contrato de Concesién durante la cual se adelantaran
todas las actividades necesarias para la Operacién y Mantenimiento sobre el Proyecto. Esta
etapa correrd desde la suscripcion de la Gltima Acta de Terminacién de Unidad Funcional
hasta la Fecha de Terminacién de la Etapa de Operacién y Mantenimiento. Una vez terminada
la Etapa de Operacién y Mantenimiento se iniciaré la Etapa de Reversioén del Contrato.

1.60 “Etapa de Reversién”

Es la tercera etapa del Contrato de Concesién durante la cual se adelantarin todas las
actividades necesarias para la Reversion de los bienes de 1a Concesidn, en las condiciones
previstas en este Contrato. Esta etapa iniciard en uno de los siguientes momentos: i) a la
Fecha de Terminacién de Ia Etapa de Operacién y Mantenimiento o, i1) cuando se declare la
Terminacién Anticipada del Contrato en cualquiera de sus etapas. La Etapa de Reversién
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culminard cuando i) se suscriba el Acta de Reversion o ii) se venza el Plazo Maximo de la
Etapa de Reversién, lo que ocurra primero. Durante la Etapa de Reversion el Concesionario
debera continuar con las actividades de Operacién y Mantenimiento del Proyecto.

1.61 “Etapa Preoperativa”

Se refiere a la priméra etapa del Contrato de Concesion que comprende la Fase de

Preconstruccién y 1a Fase de Construccion, segin se define en la Seccién 2.5(z)(i) de esta
Parte General.

1.62 “Evento Eximente de Responsabilidad”

Es cualquier evento, circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del
control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca,
después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos los actos razonablemente posibles
para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de EBvento Eximente de
Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor, incluyendo la Fuerza Mayor Predial, la
Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes.

1.63 “Fajafs)”

Son las zonas de retiro o exclusion de las carreteras, en los términos sefialados en el articuld:
2 dela Ley 1228 de 2008. Es obiigacién de] Concesionario, de acuerdo con la Ley Apilicable,
adoptar todas las medidas que estén a su alcance, e iniciar todas las acciones, proveer todos
los informes y realizar todas las solicitudes ante las autoridades competentes -incluyendo,
pero sin limitarse, a las autoridades territoriales que tengan atribuciones de policfa- para
proteger la destinacién que deben tener las Fajas asi como liberarlas de las eventuales
perturbaciones que se presentaren sobre ellas. El Concesionario esta obligado a adquirir los
Predios correspondientes a las Fajas que resulten necesarios para la eiecucién del Proyecto,
de conformidad con la Ley Aplicable.

1.64 “Fase de Preconstruccidon®

Es la primera fase de la Etapa Preoperativa que se extenders desde la Fecha de Inicio hasta
la fecha de suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

1.65 “Fase de Construccién”

Es la segunda fase de la Etapa Preoperativa, durante la cual el Concesionario, principalmente,
debe realizar las Intervenciones. La Fase de Construccion se extiende desde el momento de
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la firma del Acta de Inicio de la Fase de Construccién hasta la suscripeién de la dltima Acta
de Terminacién de Unidad Funcional.

1.66 “Fecha de Inicio”

Es el Dia siguiente a la fecha en la que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecucion del

Contrato, o el Dia Siguiente a la fecha en la que ANI imparta la Orden de Inicio de ejecucion
del Contrato.

1.67 *“Fecha de Terminacién de la Ftapa de Operacién v Mantenimiento”’

Se entendera de conformidad con lo establecido en la Seccidn 2.4(b) de esta Parte General.

.

1.68 “Fiduciaria”

Es la sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en administracién de portafolios o
en administracién de activos, que corresponda al menos a la segunda mejor calificacién de
la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgo autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia,. La Fiduciaria sera escogida por el Concesionario para actuar como
administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

1.69 “Fondo de Capital Pﬁvado” _

Se entenders de conformidad con la definicién incluida en la Tnvitacin a Precalificar.

1.70 “Fondo de Continge_ncias”‘

Es el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado mediante la Ley 448 de 1998
y al cual la ANI efectuara los aportes aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Pablico, los cuales estardn destinados a cubrir las contingencias que en virtud del presente
Contrato asume la ANL '

1.71 “Fuerza Mavor” o “Caso Fortuito™”

De conformidad con lo estipulado en el articulo 1 de la Ley 95 de 1890, se entendera
- por Fuerza Mayor o Caso Fortuito el imprevisto a que no es posible resistir.
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1.72 *Fuerza Mavor Ambiental”

Se refiere a la ocurrencia de uno de los eventos descritos en la Seccién 8.1(e) de esta Parte
General.

1.73 “Fuerza Mayvor por Redes”

Serefiere ocurrencia de uno delos eventos descritos en la Seccién 8.2(1) de esta Parte Geperal
¥y, en particular, a la sifuacién en la que, durante la Fase de Construccion, aparecen Redes
que no pudieron ser identificadas en el inventario gque debe realizar el Concesionario de
conformidad con la Seccién 8.2(a) de esta Parte General, siempre que la Interventoria
certifique que la no identificacién no es imputable al Concesionario.

1.74 *“Fuerza Mavor Predial”

Se refiere a la ocurrencia de uno de los eventos descritos en la seccidon en la Seccidn 7.4 de
esta Parie General.

1.75 “Garantia de Seriedad de la Propuesta”

Es la garantia presentada como parte de la Oferta del Concesionario, en los _ténﬁigos
aplicables al Proceso de Seleccion, para garantizar la seriedad de dicha Oferta. ’

1.76 “Garantia Unica de Cumplimiento”

Se refiere a la garantia que debera constituir el Concesionario en los términos y condiciones
de la Seccidn 2.3(b)(1), asi como en el CAPITULQ XII de esta Parte General.

1.77 *“Gestidon Predial”

Son las obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con la adquisicién de Predios
para €l Proyecto y con la implementacién del Plan de Compensaciones Socioeconémicas.

Estas obligaciones estén descritas en el presente Contrato, incluyendo el Apéndice Técnico
7.

1.78 “Gestion Social v Ambiental”

Es el conjunto de obligaciones a cargo del Concesionario relacionadas con el cumplimiento
oportuno y eficaz de la Ley Aplicable en materia ambiental y social con relacion al desamrollo

del Proyecto, asi como de las mejores précticas que garanticen un adecuado desempefio

Pagina 27 de 228 / W




ambiental y social del mismo. Estas obligaciones estdn descritas en el presente Contrato,
principalmente en la Seccién 8.1 de esta Parte General y en los Apéndices Técnicos 6 y 8.

1.79 *“Giro de Equity”

Es el valor minimo correspondiente a los giros que deba hacer el Concesionario al Patrimonio
Auténomo (Cuenta Proyecto) en los términos y condiciones previstos en este Contrato, en
especial en la Seccién 3.9 de esta Parte General. El Giro de Equity podra ser deuda
subordinada de socios al Proyecto; sin embargo, en ningin caso esta deuda podra estar al
mismo nivel de la deuda de los Prestamistas y por lo tanto, el pago de la deuda subordinada

de socios estard subordinado al pago de la deuda del Proyecto, excepto si media acuerdo
escrito en contrario de los Prestamistas.

1.80 “Indicadores”

Son los indicaderes de disponibilidad, calidad y nivel de servicio segin se definen en el
Apéndice Técnico 4.

1.81 “Indice de Cumplimiento™

Es el producto de la aplicacién de los Indicadores que resulta de Ia metodologia dispuesta en
el Apéndice Técnico 4.

1.82 “Informacién Financiera”

Es la tabla de datos financieros entregada por el Concesionario al momento del Cierre
Financiero y revisada por la ANI y el Interventor, 1a cual serd construida con base en los
lineamientos sefialados en el Apéndice Financiero 1. Las Partes entienden que la Informacién
Financiera contiene algunos datos de referencia proveidos por el Concesionario, por lo cual
no genera obligatoriedad alguna para la ANI, quien podra usar la Informacién Financiera a
su entera discrecién y con el alcance que determine la propia ANI, en los casos en que este
Contrato asi lo prevea de manera expresa. Sin perjuicio de lo anterior, la Informacién
Financiera no serviré de criterio de interpretacién de este Contrato en el marco del Tribunal
de Arbitramento, del Amigable Componedor ni ningin otro mecanismo de solucién de
controversias, por lo cual esas instancias no podran basarse en dicha informacién para
adoptar cualquier decision que les competa, conforme al Contrato.

1.83 “Informe de Interventoria”
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Es el informe que entregaré bimestralmente el Interventor al Supervisor de la ANI, con copia
al Concesionario, donde se reportard de manera detallada el estado de la ejecucién de las

Intervenciones y, en general, el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
contenidas en el presente Contrato.

1.84 “Ingresos por Explotacién Comercial”

Se refiere 2 los ingresos brutos efectivamente obtenidos como consecuencia de la prestacidn
de los Servicios Adicionales. Se tendrin como Ingresos por Explotacién Comercial, para
todos los efectos de este Contrato, no sélo los gue reciba directamente el Concesionario, sino
cualquier otra persona en la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del
Concesionario, tengan cualquier participacién o compartan de cualquier manera los
resultados de su actividad econémica. El dos coma dos por ciento (2,2%) de los Ingresos por
Explotacion Comercial serd transferido a la Subcuenta Excedentes ANI. El noventa v siete
punto ocho por ciento (97,8%) restante serd consignado en la Subcuenta de Ingresos por
Explotacion Comercial como una de las fuentes para el pago de la Retribucién —o de la
Compensacion Especial, cuando sea aplicable—.

1.85 “Intervencidon”

Tendra el alcance establecido en el Apéndice Técnico 1

1.86 “Interventoria” o “Interventor”

Serd la persona natural o juridica, consorcio o unién temporal o cualquier otra forma de
asociacion permitida por la Ley Aplicable, escogida por la ANI para cumplir las funciones
de interventoria previstas en el presente Contrato.

Dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes a la suscripcién del Contrato de Interventoria,
la ANI enviard Notificacion al Concesionario la direccién a la cual deberdn enviarse todos
los documentos que este Contrato prevé que deben ser remitidos a la Interventoria, sin que
ello implique una condicién previa que excuse al Concesionario del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales y la debida atencién 2 los requerimientos realizados por el
Interventor. Toda comunicacion a la Interventoria deberéa constar por escrito, y con la misma
deberén adjuntarse su version digital y la de sus anexos. Cualquier plazo se empezard a contar

a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de la constancia de recibo en las oficinas del
Interventor.

Para efectos de las comunicaciones que el Interventor esté obligado a remitir al
Concesionario y/o a la ANI, las mismas deberdn hacerse cumpliendo los requisitos
contenidos en la Seccién 1.101 de esta Parte General.

W
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1.87 “Inventario de Activos de la Concesién™

Corresponde al inventario de los activos del Proyecto e incluye una descripcion del estado
de tales activos al momento de la Entrega de la Infraestructura. En ningin caso el contenido
de este Inventario o las descripciones que en el mismo se hagan —ni sus actualizaciones—
implicaran responsabilidad alguna de la ANI, ni implicarén algin tipo de limitacién de la
responsabilidad y riesgo a cargo del Concesionario de ejecutar las Intervenciones, asi como
mantener y operar ¢l Proyecto, cumpliendo con todas las obligaciones de resultado que en
este Contrato se establecen. El Inventario de Activos de la Concesion debers ser elaborado

por el Concesionario y ser objeto de actualizacién de conformidad con lo establecido en el
presente Contrato.

Bajo nﬁiguna circunstancia, el contenido del Inventario de Activos de la Concesién impedira

la Entrega de la Infraestructura o la suscripcién del Acta de Inicio por parte del Concesionario
0 la expedici6n de la Orden de Inicio por parte de la AN

1.88 “Invitacién a Precalificar”

Corresponde al documento junto con sus anexos y apéndices los cuales se entienden
integrados a éste, que contiene las reglas, plazos, condiciones y procedimientos a los que se
sometieron los actos de invitacién, recepcidn, valoracién, decision v demés aspectos relativos
al trdmite de Precalificacién.

1.8¢ “IPC”

Es el indice de precios al consumidor con base Diciembre de 2008 =100, para el total nacional
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Fstadistica —
DANE-, 0 la entidad que lo sustituya en sus funciones. En ¢l evento que en el indice de
precios al consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a
Diciembre de 2008 =100, el indice con la nueva base serd usado para el calculo del IPC,

considerando en todo caso el IPC de la misma base para todos los calculos de acuerdo con el
presente Contrato.

1.90 “Ley Aplicable”

Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demés normas vigentes en la
Repiblica de Colombia.

1.91 “Lider”

Se entenderé de conformidad con lo previsto en las reglas de participacién de la Invitacién a \
Precalificar y en el Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccién. \\\1
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1.92 “Licencia Ambiental”

Es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental mediante el cual se autoriza la
ejecucion de obras del Proyecto, de una Unidad Funcional o Intervencién, en el caso en que
dicha Licencia sea exigida conforme a la Ley Aplicable y cuyo tramite y costo estara a cargo
del Concesionario, por su cuenta y riesgo, incluidas Ias acciones de seguimiento a la misma.

1.93 “Licencias vy Permisos”

Son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que deban ser otorgados por
cualquier Autoridad Estatal, necesarios para la ejecucién del Proyecto por parte del
Concesionario, cuyo tramite y costo estara a cargo del Concesionario, por su cuenta y riesgo.

1.94 “Mantenimiento u Obras de Mantenimiento™

Son las actividades de mantenimiento que debera desarrollar el Concesionario sobre el
Proyecto durante las diferentes etapas del presente Contrato. Todo lo anterior con sujecidn a

los términos de este Contrato, en especial de acuerdo con lo previsto en el Apéndice Tecmco
1.

1.95 “Manual de Operacién v Mantenimiento”™

Es el documento que elaborara el Concesionario con base en los lineamientos sefialados en
los Apeéndices Técnicos 2 y 3, que contendra, pero sin limitarse, los procedimientos para la
Operacion y para el Mantenimiento del Proyecto vy de cada Unidad Funcional.

1.96 “Mejoramiento”

Tendra el sentido que le otorga el Apéndice Técnico 1.

1.97 “Memoria Técnica™

Es el documento que elaborara el Concesionario en el cual consignara toda la informacién
necesaria para que el Interventor y la ANI evalten que las Intervenciones y la Operacién y
el Mantenimiento cumplen con los resultados exigidos en este Contrato. En la Memoria

Técnica se anotard, por lo menos, la informacién a que hace referencia la Seccién 4.16 de
esta Parte General.

N W
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1.98 “Mes”

Es cualquiera de los doce meses del afio calendario.

1.99 “Mes de Referencia”

Es el Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es el que se establece en la Parte Especial.

1.100 “Multas”

Son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podran ser impuestas al
Concesionario por la ANI; de conformidad con este Contrato, en especial con el CAPITULO
X de esta Parte General y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.

1.101 “Notificacién”

Es la comunicacion escrita que enviarén las Partes o la Fiduciaria, para comunicar situaciones
relacionadas con el Proyecto y la ejecucién del Contrato. La Notificacion que sea enviada
por el Concesionario debera radicarse en la ANI. Solamente ser4 valida una Notificacion a
la ANT cuando tenga la respectiva constancia de radicacién de la entidad. Cualquier plazo se
empezard a contar a partir del Dia Habil siguiente 2 la fecha que conste en ¢l sello de la
radicacién en la ANI o la constancia de recibo en las oficinas del Concesionario o la
Fiduciaria. Cualquier otro medio de comunicacién escrito entre las Partes o de éstas con la
Fiduciaria sera vélido para fines informativos pero no seré vinculante para las mismas.

1.102 “Notificacién Derecho de Toma”

Es la Notificacidn que se presenta en los casos en que una causal de toma de posesidn es el
acaecimiento de una causal de Terminacién Anticipada del presente Contrato de las sefialadas
en la Seccion 17.2(a), enviada por la ANI al(los) representante(s) de los Prestamistas
mediante el envio deuna Notificacién en la que se indicard que tienen derecho a gjercer la
toma de posesién del Proyecto y que, de no ejercer tal derecho, la ANI procedera a terminar
el Contrato. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Seccién 3.12(d)(v) de esta
Parte General.

1.103 “Notificacion Para Toma”

Es la Notificacién a la ANI enviada por el representante de los Prestamistas mediante la cual
informa que ha ocurrido un incumplimiento de las obligaciones financieras ¥ que, en virtud
de lo previsto en este Contrato, ejercen su derecho a tomar posesién del Proyecto, de acuerdo
con las condiciones previstas en la Seccién 3.12(d){ii) de esta Parte General.
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1.104 “QObras Complementarias”

Son aquellas obras —incluyendo ademas de obras civiles, la adquisicién y montaje de equipos
de control de tréfico, Peajes o cualquier otro relacionado con el Proyecto— que no estén
contempladas en las obligaciones a ser ejecutadas por el Concesionario como parte de sus
obligaciones de conformidad con lo previsto en este Contrato y en las Especificaciones
Técnicas, en los términos de la Seccidén 19.2 de esta Parte General.

1.105 “QObras de Construceidn”

Son aquellas consistentes en la construccién de segundas calzadas o nuevas vias para el
Proyecto, de conformidad con lo sefialado en el Apéndice Tecmco 1.

1.106 “Obras Menores”

Son las obras no previstas ni en las Especificaciones Técnicas de este Contrato ni en la
Licencia Ambiental y/u otros permisos o concesiones ambientales, solicitadas por las

Autoridades Estatales del orden nacional, departamental o municipal o por comunidades ::

ubicadas dentro del drea de influencia directa del Proyecto, que son indispensables para la
normal ejecucion del Proyecto, de conformidad con lo previsto en la Seccién 19.1 de esta
Parte General.

Las Obras Menores no comprenden la Obras de Construccién destinadas a ampliar de manera
sustancial la capacidad de las vias que hacen parte del Proyecto ni otro tipo de inversiones
que cambien sustancialmente el alcance del Proyecto.

1.107 “QObras Voluntarias™

Son aquellas obras a las que se refiere la Seccidn 19.3 de esta Parte General, ejecutadas a
entera cuenta y riesgo del Concesionario, sin que su aprobacién o ejecucidn implique una
modificacién de las condiciones del Contrato de Concesién vy, especiaimente, de Retribucién
del Concesionario.

1.108 “Oferta” u “Oferta del Concesionaric”

Se entendera como la oferta entregada por el oferente que resulté adjudicatario en el Proceso
de Seleccién y que le otorgd el derecho de constituir la sociedad —vehiculo de propésito
especial— que suscribe el presente Contrato como Concesionario.

\ !
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1.109 “Operacion”

Se entiende en los términos del Apéndice Técnico 1.

1.110*Orden de Inicio”

Es la orden discrecional que podréd impartir la ANI para efectos de dar inicio a la gjecucion
del Contrato, previa verificacién de los requisitos establecidos en la Seccién 2.3(b)(1),
2.3(b)(ii), 2.3(b)(iv) v 2.3(b)(v) de esta Parte General. La Orden de Inicio podré impartirse
por la ANI transcurridos los treinta (30) Dias Habiles siguientes a la suscripeion del Contrato,
si no se ha suscrito el Acta de Inicio.

1.111 “Parte” o “Partes”

Son, individual o conjuntamente, el Concesionario y la ANI, tal y como se identifican en el
encabezado de esta Parte General.

1: 1 12 “-Pafte General” | .

Se refiere al presente documento que hace parte del Contrato de Concesion.

1.113 “Parte Especial”

Se refiere al documento que hace parte del Contrato de Concesién que contiene ciertas
estipulaciones especiales aplicables al Proyecto y que prima sobre todos los demés
documentos del Contrato en lo expresamente regulado en su contenido. A pesar de dicha
primacia, el Contrato deberd interpretarse de forma que haya la debida correspondencia y
armonia entre sus partes.

1:114 “Paﬁ‘lmonio Auténomo™

Es el patrimonio auténomo que debera constituir el Concesionario mediante la celebracion
del Contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria. El Patrimonio Auténomo ser el centro
de imputacién contable del Proyecto y por lo tanto todos los hechos econémicos del Proyecto
seran contabilizados en dicho Patrimonio incluyendo pero sin limitarse a todos los ingresos
y gastos del Proyecto.

1.115 “Patrimonio Autépomo-Deuda” KW
| \
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Es el patrimonio auténomo que podrd constifuir el Concesionario para instrumentar el
mecanismo al que se refiere el Apéndice Financiero 2, mecanismo que no es obligatorio para
el Concesionario, quien podré disefiar libremente los instrumentos de financiacién que
considere necesarios para asumir la obligacion y el riesgo de financiar el Proyecto. El

Patrimonio Auténomo-Deuda no podra afectar la funcidn prevista en el articulo 24 de la Ley
1508 de 2012 para el Patrimonio Auténomo.

1.116 “Peaje”

Es la tasa por el uso de la infraestructura que cada usuario del Proyecto debe pagar de acuerdo
con la tarifa correspondiente a su categoria vehicular en cada una de las Estaciones de Peaje,
de acuerdo con la Resolucién de Peaje. El valor del Peaje destinado al Proyecto no incluira
los valores por contribucién al Fondo de Seguridad Vial, ni ninguna otra sobretasa o
contribucién similar que tenga destinacion diferente al Proyecto.

1.117 “Periodo Especial”

Corresponde al periodo que se inicia partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente
de Responsabilidad y que transcurre mientras la Parte respectiva se ve imposibilitada para.

cumplir con sus obligaciones, en los términos regriados en la Seccidn 14.2 y demés: apartps
contractuales aplicables.

1.118*Pesos” 0 “COLS”

Se entendera como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.119“Plan de Adowsicion de Predios™

Es el documento que preparara el Concesionario y entregara a la ANT donde establecer un
cronograma de adquisicién de Predios asi como una metodologia de trabajo para adelantar la
Gestién Predial. Una vez no objetado por la Interventoria y el Supervisor dicho Plan serviré
de base para el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato relacionadas con
la Gestitn Predial. La aplicacion del Plan de Adquisicién de Predios se sujetara a lo previsto
en el Apéndice Técnico 7.

1.120 “Plan de Compensaciones Socioecondmicas™

Es el documento que contendrd la planeacién de las actividades de identificacién y ejecucion
de las Compensaciones Socioeconémicas. Una vez no objetado por la Interventoria y el
Supervisor dicho Plan servira de base para el cumplimiento de las obligaciones previstas en
este Contrato relacionadas con las Compensaciones Socioecondmicas.
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1.121 “Plan de Manejo Ambiental”

Es el documento que debe elaborar e implementar el Concesionario como parte del Estudio
de Impacto Ambiental, producto de una evaluacién ambiental y social. El Plan de Manejo
Ambiental,, entre otros requerimientos establecers de manera detallada las acciones que se
implementaran para prevenir, controlar, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos
ambientales negativos que se causen por la ejecucién de las Intervenciones y las Obras de
Mantenimiento, y demas actividades comprendidas en este Contrato y sus Apéndices.

El Plan de Manejo Ambiental incluira los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y
~abandono aplicables de acuerdo con la naturaleza del Proyecto y contemplard las
obligaciones descritas en los Apéndices Técnicos 6y 8.

1.122 “Plan de Obras”

Es el documento que entregara el Concesionario al Interventor que contendr4 el cronograma
de obras discriminado por Unidades Funcionales y la forma como se planearan las
Intervenciones de manera que la construccién de las Unidades Funcionales finalice a més
tardar en las fechas sefialadas en la Parte Especial. El Plan de Obras deber4 contener, ademas,
la informacién al nivel de detalle exigido por el Apéndice Técnico 9. Una vez no objetado
por la Interventoria y el Supervisor, el Plan de Obras sera de obligatorio cumplimiento para
el Concesionario, v debera ajustarse por cuenta y riesgo del Concesionario en los plazos
previstos en el presente Contrato, siempre que ello sea necesario para el cumplimiento de las
obligaciones de resultado contenidas en este Contrato.

1.123 “Plan de Reasentamientos”

Es el plan que ordene la Autoridad Ambiental o quien haga sus veces, como condicién para
la expedicion de la Licencia Ambiental, en aplicacién de la Resolucién 077 de 2012 expedida
por la ANT o aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan. En virtud del Plan de
Reasentamientos, las unidades sociales residentes o productivas que no tienen derechos
legales respecto a las 4reas de terreno de utilidad publica e interés social requeridas para la
ejecucién del Proyecto, pero que reclaman derecho sobre las construcciones que ocupan en
el momento de} levantamiento de la informaci6n, serin trasladadas y beneficiadas con una
vivienda de reposicion.

1.124 “Plazo de Cura”

Es el periodo durante el cual ] Concesionario podr4 subsanar los incumplimientos detectados
por la ANI y/o el Interventor, durante el cual no se causaran Multas, salvo que, después de
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su vencimiento, persistiere el incumplimiento del Concesionario, caso en el cual procederan
las Multas de conformidad con lo previsto en la Seccién 10.2 de esta Parte General.

1.125 “Plazo Méximo de la Etapa de Reversién”

Corresponde al término de ciento ochenta (180) Dias contados a partir de la Fecha de
Terminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento conforme a lo previsto en la Seccién
2.4(b) de esta Parte General. En caso de Terminacion Anticipada del Contrato, el Plazo
Maximo de la Etapa de Reversién podrd ampliarse por decision auténoma y exclusiva de la
ANI en cualquier término adicional, hasta un méximo de quinientos cuarenta (540) Dias
contados a partir de la fecha en que se declare la ocurrencia de una causal de Terminacién
Anticipada del Contrato en cualquiera de las Etapas.

1.126 “Pliego de Condiciones”

Es el documento, sus Anexos, y los demds documentos puestos a disposicién de los
Precalificados y/o Proponentes dentro de la Licitacién Publica, en los que se sefialan las
condiciones, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Precalificados y/o Proponentes
deben formular su Oferta para tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario.

1.127 *“Precalificacion™

Corresponde al trémite de precalificacion que se identifica en la Parte Especial, abietto por
la ANIL.

1.128 “Predio™

Es la unidad fisica constituida por terreno, construcciones, construcciones anexas, cultivos y
especies, necesaria para la completa disposicion del Corredor del Proyecto, 1a cual debe ser
adquirida por el Concesionario, a nombre de la AN, o puesta a disposicién del Concesionario
por la ANI o por un tercero, para la ejecucion de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas del presente Contrato y con sujecién a lo previsto en el Apéndice Técnico 7.

1.129 “Predios Faltantes”

Son los Predios cuya entrega no ha sido obtenida de parte de sus propietarios en los eventos
de expropiacion por via judicial y por via administrativa, en las condiciones a que hace
referencia la Seccién 7.4(a) de esta Parte General.

5 W
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1.130 “Prestamistas”

Seran las personas —diferentes del Concesionario o sus accionistas (respecto de sus aportes
de capital o deuda subordinada) y de la ANI-, fondos y otras modalidades previstas en la
Seccion 3.8(d) de esta Parte Geperal, que suministren al Concesionario los Recursos de
Deuda necesarios para la financiacién del Proyecto, mediante cualquier modalidad, contrato
o instrumento de financiacién. Para el Cierre Financiero, los Prestamistas deberan reunir las
calificaciones exigidas para ellos en 1a Seccién 3.8(d) de esta Parte General. Los Prestamistas
podrén ser personas naturales tnicamente si la financiacién se efectia a través de
colocaciones de titulos en el mercado de capitales.

1.131 “Proceso de Seleccién”™

Corresponde a la Licitacién Pdblica que se identifica en la Parte Especial del Presente
Contrato, mediante el - cual se selecciond, dentro del grupo de precalificados, al
Concesionario.

¢

1.132 “Provecto”

Se entendera como el conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios,
bienes, obligaciones y derechos necesarios para la ejecucién del presente Contrato.

1.133 *Recaudo de Peaje”

Corresponde al resultado de multiplicar el trafico efectivo de las Estaciones de Peaje por la
tarifa de cada categoria vehicular para un periodo determinado, neto del impuesto al valor
agregado, de los valores por contribucidn al Fondo de Seguridad Vial, de otra sobretasa o
similar que tenga destinacién diferente al Proyecto o de otros tributos de orden nacional (si
se trata de tributos del orden departamental o municipal, se aplicaré lo dispuesto en la Seccién
3.16 de esta Parte General) que llegaren a imponerse sobre el hecho generador de la tarifa
con posterioridad a la fecha de presentacién de la Oferta. El trafico por categoria de vehiculos
. sera verificado por el Interventor.

1.134 “Recursos de Deuda”

Son los recursos destinados al Proyecto que tienen como fuente los Prestamistas, los cuales
serén entregados al Patrimonio Auténomo (Cuenta Proyecto) cuyo repago prevalecera sobre

la recuperacién de los Recursos de Patrimonio, excepto si media acuerdo escrito en contrario
de los Prestamistas. '\‘\\j
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1.135 “Recursos de Patrimonio”

Son los recursos destinados al Proyecto aportados por los socios del Concesionario. Los
Recursos de Patrimonio serdn entregados al Patrimonio Auténomo (Cuenta Proyecto)
cumpliendo con los Giros de Equity minimos definidos en este Contrato. Estos recursos
podran constituir deuda subordinada de los accionistas (no del Concesionario); en este caso,
hasta que no se paguen en su totalidad los endeudamientos que dan origen a los Recursos de
Deuda no se podréan utilizar los recursos disponibles de la Cuenta Proyecto para pagar la
deuda subordinada de los accionistas del Concesionario, excepto si media acuerdo expreso
en contrario de los Prestamistas. En ningliin caso se entendera por deuda subordinada de
$0¢io0s, deuda bancaria del Concesionario respaldada por los socios.

Para que se cumpla con la obligacién de aportar Recursos de Patrimonio, el aporte debera
contabilizarse exclusivamente como 1) aporte al capital social (suscripcién de acciones,
cuotas de capital o partes de interés) de los accionistas, ii) prima en colocacién de acciones
y/o 1i1) deuda de los accionistas a la sociedad. Cualquier remuneracién de los Recursos de
Patrimonio (incluido el pago de intereses y del principal de la deuda subordinada, asi como
el reparto de utilidades que arroje la operacién del Concesionario), estars subordinada al pago
de todos los costos y gastos del Proyecto y a la remuneracién de los Recursos de Deuda y
solamente podré efectuarse en la Etapa de Operacién y Mantenimiento, excepto si media
acuerdo expreso en contrario de los Prestamistas.

1.136“Redes”

Se refiere a las infraestructuras para el transporte y suministro de servicios péblicos,
telecomunicaciones, hidrocarburos v, en general, de cualquier fluido o sefial. Dentro del

concepto de Redes se entienden incluidas Jas “Redes y activos™ definidos por la ley 1682 de
2013.

1.137 “Rehabilitaciéon”

Para efectos del presente Contrato tendré el significado que le atribuye el Apéndice Técnico
1.

1.138 “Requisitos Habilitantes”

Son aquellos requisitos minimos de capacidad juridica, experiencia en inversion y capacidad
financiera que fueron verificados de acuerdo a lo establecido en la Invitacién a Precalificar
y/o incluidos en el Pliego de Condiciones, segiin corresponda.

4
1.139 “Resolucién de Peaje” / ///

\
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Se refiere al acto administrativo que se identifica en la Parte Especial, expedido por el
Ministerio de Transporte de Colombia, que fija las tarifas de Peaje que aplicaran en las
Estaciones de Peaje del Proyecto. Esta Resolucién de Peaje estard vigente por todo el plazo
del Contrato de Concesion.

1.1490 “Retrbucién™

Se refiere a la contraprestacién econémica a la que tiene derecho el Concesionario en los
términos de la Seccién 3.1 de esta Parte General. El reconocimiento de la Retribucion -y de
la Compensacién Especial, cuando sea aplicable— se realizara mediante los trasiados entre
las subcuentas del Patrimonio Auténomo a los que se refiere dicha Seccion. En el caso en
que el Concesionario decida instrumentar mecanismos de financiacién a través de uno o
varios Patrimonios Auténomos-Deuda, incluido el mecanismo previsto en el Apéndice
Financiero 2, el reconocimiento de la Retribucién se realizarg mediante el traslado de las
subcuentas del Patrimonio Auténomo que correspondan, de conformidad con este Contrato,
a dicho(s) Patrimonio(s) Auténomo(s)-Deuda. El reconocimiento de 1a Retribucién —y de la
Compensacién Especial, cuando sea aplicable— también se podré efectuar mediante el
traslado de recursos directamente a los Cesionarios Especiales, tal y como se prevé en el
Apéndice Financiero 2.

1.141 “Reversién”

Corresponde al procedimiento sefialado en la Seccién 9.7 de esta Parte General, mediante el
cual el Concesionario entrega los bienss asociados al Proyecto a la ANI para dar por
terminado el Contrato.

1.142 “Seccidn®

Corresponde a una referencia especifica de esta Parte General la cual muestra e contexto
completo en el que se encuentra ubicada la parte referenciada. Las Secciones se presentan en
orden de jerarquiz, iniciando por el miimero del capitulo de la Parte General e mndicando las
subsecuentes numeraciones, hasta la ubicacién especifica de la parte referenciada, bajo la
forma x.y(a)(i)(1), donde:

X: Numero del capitulo

v Numeral al interior del capitulo

(a):  Literal al interior del numeral.

(i):  Numeral romano al interior del literal.

(1) Numeral ardbigo al interior del numeral romano

1143 “Servicios Adicionales” ]\\)
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Se entenderan por tales la publicidad en la zona del Proyecto, la venta de bienes v servicios
a los usuarios del Proyecto y todos los demas que, de acuerdo con la Ley Aplicable, puedan
ser prestados a dichos usuarios por el Concesionario. Los Servicios Adicionales que regula
este Contrato son, exclusivamente, los que se presten dentro del Corredor del Proyecto. El
cobro que el Concesionario haga por la prestacion de los Servicios Adicionales se ajustara
en todo caso a las regulaciones que estén vigentes bajo la Ley Aplicable. En ningiin caso se
considerardn Servicios Adicionales los servicios cuya prestacién es una obligacién del
Concesionario, segin ellos se describen en Apéndice Técnico 2.

1.144 “Subcuenta MASC”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccidén 3.14(1)(vi) de esta Parte General.

1.145“Subcuenta Aportes ANI”

Es la subcuenta de 1a Cuenta ANI en la cual se depositardn los recursos del presupuesto de

la ANI, que seran aportados para el pago de la Retribucién del Concesionario conforme a lo
previsto en la Seccidn 3.14(1)(ii) de esta Parte General.

1.146 “Subcuenta Compensaciones Ambientales”

i

¥

Es la subcuenta de la Cuenta Proyecto en la cual se depositarén las sumas™due ¢l

Concesionario debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 3.14(g) de esta Parte
General.

t

1.147 “Subcuenta de Soporte Contractual”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 3.14(i)(v) de esta Parte General.

1.148 “Subcuenta Excedentes ANT”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran los excedentes a favor de la ANI
conforme a lo previsto en la Seccidn 3.14(1)(vii) de esta Parte General y cuyos recursos seran
destinados por la ANI a cubrir cualquier gasto en que tenga que incurrir por la asuncién de
cualquiera de los riesgos y obligaciones a cargo de la propia ANL

1.149 “Subcuenta Ingresos por Explotacién Comercial” ///

\
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Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositarsn los Ingresos por Explotacion
Comercial, conforme a lo previsto en la Seccién 3. 14(1)(viii) de esta Parte General.

1.150 “Subcuenta Interventoria v Supervisién”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaréan las sumas que el Concesionario
debe aportar conforme a lo previsto en la Seccidn 3.14(1)(1v) de esta Parte General.

1.151 “Subcuenta Obras Menores”

Es-la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositaran los rendimientos financieros de
todas las subcuentas de la cuenta ANT —con excepcién de los rendimientos de la Subcuenta
Recaudo de Peaje y de la Subcuenta Ingresos por Explotacion Comercial, los cuales
acreceran las respectivas subcuentas— conforme a lo previsto en la Seccién 3.1 Hi)(ix) de esta
Parte General y cuyos recursos seran destinados por la ANT a las Obras Menores a que se
refiere la Secci6n 19.1 de esta Parte General.

1.152“Subcuenta Predjos”

Es la subcuenta de la Cuenta Proyecto en la cual se depositardn las sumas que el
Concesionario debe aportar conforme a lo previsto en la ‘Seccion 3.14(f) de esta Parte
General.

1.153 “Subcuenta Recaudo Peaje”

Es la subcuenta de la Cuenta ANI en la cual se depositara el Recaudo de Peaje que se
produzca durante la vigencia del Contrato. En la Subcuenta de Recaudo Peaje también se
depositarén las sumas correspondientes a la contribucién al Fondo de Seguridad Vial o
cualquiera otra sobretasa, contribucién o similar que tenga destinacién diferente al Proyecto,
stempre que las mismas sean recaudadas por el Concesionario, con ¢l fin de que la Fiduciaria
les de la destinacion que corresponda conforme a la Ley Aplicable.

1.154 “Subcuenta Redes”

Es la subcuenta de la Cuenta Proyecto en la cual se depositarin las sumas que el
Concesionario debe aportar conforme a lo previsto en la Seccién 3.14(h) de esta Parte
General. :

1.155 “Supervisién™ o “Supervisor” Q\\]
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Supervisor: es la persona designada por la ANI para el cumplimiento de las funciones de
supervision de ejecucion de este Contrato previstos en la Ley Aplicable.

Supervisién: para el desarrollo de las actividades de Supervision se contar con un equipo
de apoyo de profesionales o técnicos, con cargo a la Subcuenta Interventoria y Supervisién

1.156 “Terminacién Anticipada del Contrato” o “Terminacién Anticipada”

Es la consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas en la Seccién 17.2
de esta Parte General en cualquiera de las Etapas del Contrato. En todo caso, la causal
respectiva solo se entendera configurada cuando: i) las Partes acepten la ocurrencia de la
misma, o cuando asi o declare, en pronunciamiento en firme, el Tribunal de Arbitramento,
1i) de ser necesaria la expedicion de un acte administrativo para la configuracion de la causal,
cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Aplicable, o iii)

cuando la ANI notifique al Concesionario la decisidn de la que trata la Seccién 17.2(d) de
esta Parte General. '

1.157 “Tiempo Méaximo de Correccién para Indicadores”

Para cada Indicador, es el periodo de tiempo méximo durante el cual el Concesionario debe
solucionar cualquier evento en el que los resultados del Indicador respectivo sean inferiores
al Valor de Aceptacidn sefialado en ¢l Apéndice Técnico 4, con el fin de evitar la afectacion
dei fndice de Cumplimiento.

1.158 “Tribunal de Arbiframento”

Es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo de arbitraje, previsto para dirimir
las diferencias surgidas entre las Partes y sometidas a arbitramento, de conformidad con lo
previsto en las Secciones 15.2 y 15.3 de esta Parte General. ' o

1.159*Unidad Funcional”

Se refiere a cada una de las divisiones del Proyecto tal como se presentan en la Parte Especial,
que corresponden —cada una— a un conjunto de estructuras de ingenieria e instalaciones
indispensables para la prestacion de servicios con independencia funcional, la cual le
permitira funcionar y operar de forma individual cumpliendo con lo establecido en el
Apéndice Técnico 4.

1.160 “Unidad Funcional de Operaciéon v Mantenimiento” /7/

\
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Es la Unidad Funcional que implica la ejecucién de actividades de Operacién y
Mantenimiento de infraestructura existente entregada en condiciones de Operacién por la
ANT al Concesionario, de acuerdo a lo establecido en la Ley Aplicable.

1.161 “Unidad Funcional de Tramos de Ttineles”

Es la actividad o conjunto de actividades de excavacién, sostenimiento, revestimiento,
pavimentacién, equipos e instalaciones desarrolladas en un segmento longitudinal del
respectivo tinel, de acuerdo a [o establecido en la Ley Aplicable.

1.162 “Valor del Contrato”

Es la suma sefialada en la Parte Especial que corresponde al presupuesto estimado de
mversion en los términos de la Ley 1508 de 2012 v el artfculo 26 del Decreto 1467 de 2012
y tendré el significado y los efectos sefialados expresamente en la Ley 1508 de 2012 y en sus
decretos reglamentarios, ademas de los que se sefialen de manera expresa en este Contrato,
en particular —pero sin limitarse a ellos-, los previstos en la Seccién 2.2 de esta Parte General,

1.163 “Valor Estimado de Compensaciones Ambientales”

Corresponde al cien por ciento (100%) del valor que deberd ser aportado por el Concesionario
en la Subcuenta Compensaciones Ambientales, en los términos y condiciones sefialados en
la Parte Especial y que se destinara a dichas compensaciones, de acuerdo con lo previsto en
este Contrato, en especial en las Secciones 3.14(g) y 8.1(c) de la Parte General.

1.164 “Valor Estimado de Predios v Compensaciones Socio Econdmicas™

Corresponde al cien por ciento (100%) del valor que debers ser aportado por el Concesionario
en la Subcuenta Predios, en los términos y condiciones sefialados en la Parte Especial y que
se destinard exclusivamente al pago por la adquisicién de Predios a sus duefios yala
ejecucién del Plan de Compensaciones Socioeconémicas, de acuerdo con 1o previsto en este
Contrato, en especial en las Secciones 3.14(f) y 7.2 de la Parte General. En ningiin caso las
sumas depositadas en la Subcuenta Predios podran ser utilizadas para la realizacion de
estudios, avaluos, servicios legales o cualquier otra actividad relacionada o no con la Gestion
Predial, distinta del pago por la adquisicién de Predios y las Compensaciones
Socioecondémicas.

1.165 “Valor Estimado de Redes”

Corresponde al cien por ciento (100%) del valor que debera ser aportado por el Concesionario
en la Subcuenta Redes, en los términos y condiciones sefialados en la Parte Especial, que se
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destinara al traslado y/o proteccidn de las Redes, de acuerdo con lo previsto en este Contrato,
en especial en las Secciones 3.14(h) v 8.2 de la Parte General.

1.166 “Valor de Aceptacién™

Corresponde al valor minimo 0 méximo que resulta aceptable para cada Indicador, de
conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 4.

1.167 “VPIP”

Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje, cuyo monto se establece en
la Parte Especial.

1.168 “VPIP8”

Es e] valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje hasta el vencimiento del afio
ocho (8) contado desde la Fecha de Inicio, cuyo monto se establece en la Parte Especial.
1.169 “VPIP13”

Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje hasta el vencimiento del afio
trece {13) contado desde la Fecha de Inicio, cuyo monto se establece en la Parte Especial.

1.170“VPIP1§”

Es €l valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje hasta ¢l vencimiento del afio
dieciocho (18) contado desde la Fecha de Inicio, cuyo monto se establece en la Parte Especial.

L171 “VPPm”

Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje efectivamente observado en
el Proyecto acumulado hasta cualquier Mes de la ejecucién del presente Contrato (el Mes
“m”), mncluyendo las eventuales compensaciones por diferencia de recaudo.

1.172 *VPIP’m”

Iy

!
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Es el valor presente al Mes de Referencia del Recaudo de Peaje efectivamente observado en
el Proyecto acumulado hasta cualquier Mes de la ejecucion del presente Contrato (el Mes
“m”), sin incluir las eventuales compensaciones por diferencia de recaudo.

1.173 “Variacién NIIF”

Es la variacién que tenga el valor efectivo a pagar por el Concesionario (directamente o a
traves del Patrimonio Auténomo) a titulo de impuesto de renta, que se derive exclusivamente
de la implementacién de las normas internacionales de informacién financiera (NIIF) a que
hace referencia el articulo 165 de la Ley 1607 de 2012.
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CAPITULO Il ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

2.1 Objeto

El presente Contrato de concesion bajo un esquema de asociacién publico privada en los
terminos de Ia Ley 1508 de 2012, tiene por objeto el otorgamiento de una concesion para que
de conformidad con lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo,

lteve a cabo el Proyecto. El alcance fisico del Proyecto se describe en la Parte Especial y en
el Apéndice Técnico 1.

2.2 Valor del Contrato v Aportes Presupuestales

(a) El Valor del Contrato correspondera a la cuantia establecida en la Parte Especial.

() El Valor del Contrato en ningiin caso servira de base para reclamacién alguna entre
las Partes, por pretendidas o reales discrepancias entre el Valor del Contrato, los
costos reales de ejecucion del Contrato y/o cualquier pre célculo que haya hecho
cualquiera de las Partes, conocido 0 no por su contraparte.

{c) Tampoco podra utilizarse el concepto de Valor del Contrato para sustentar
reclamacién alguna que pretenda una garantia, valor minimo, nivel determinado o
cualquier concepto de ingresos a favor del Concesionario, toda vez que la
Retribucién del Concesionario se determinara con base en la Seccidn 3.1 de esta
Parte General, la cual estara condicionada en los términos de laley 1508 de 2012, a
la verificacion de la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de niveles
de servicio y estidndares de calidad.

(d) 1 valor de aporte de recursos del Presupuesto General de la Nacidn corresponde a
las sumas que se detallan en la Parte Especial que a su vez se enmarcan dentro de la

autorizacién de compromiso de vigencias futuras aprobado por el CONFIS para este
Contrato.

2.3 Perfeccionamiento e Inicio de Ejecucién del Contrato

(a) El Contrato de Concesidn se entiende perfeccionado con la firma de las Partes.
() Para iniciar la ejecucion del presente Contrato dentro de los treinta (30) Dias Habiles

siguientes a la suscripcidén del mismo, se suscribird el Acta de Inicio siempre que se
hayan cumplido los siguientes requisitos:
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(©)

(i)

(iii)

(iv)

™)
(vi)

La presentacion por parte del Concesionario y aprobacién por parte de la ANI
de la Garantia Unica de Cumplimiento del Contrato y de las demés garantias
que deban ser entregados con la Garantia Unica de Cumplimiento como
requisito para iniciar la ejecucién del presente Contrato, conforme a lo
sefialado en la Seccidn 12.1(a) de esta Parte General.

La entrega por parte del Concesionario, dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la suscripcién del Contrato, de una certificacién expedida por su
Representante Legal, o cuando se encuentre obligado a tenerlo, por éste y el
Revisor Fiscal en la que conste estar al dia en el pago de los salarios,
prestaciones sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos
establecidos por el articulo 50 de 1a ley 789 de 2002.

La constitucién del Patrimonio Auténomo y el fondeo de las Subcuentas seglin

se establece en el presente Contrato en las Secciones 3.13 y 3.14 de esta Parte
General.

El nombramiento del Supervisor de la ANJ, que, en todo caso, debera llevarse
a cabo dentro de los diez (10) Dias Hébiles siguientes a la suscripcion del
Contrato. '

La suscripcion por parte de la ANI del Contrato de Interventoria.

El pago por paste del Concesionario de la primera cuota de la Comisién de
Exito al Estructurador, er 1os términos sefialados en la Parte Especial, salvo
que la previsidn de la Parte Especial prevea un plazo superior 2 los treinta (30)
Dias Habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, evento en el cual no se
exigira este requisito.

(vil) El reembolso del valor de los estudios realizados durante la Precalificacién a

los Precalificados no adjudicatarios del presente Contrato, de ser el caso, de
conformidad con las reglas aplicables al proceso de Precalificacién. Este
reembolso se efectuard dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a la
suscripcién del Contrato.

(viii) Que dentro de los treinta (30) Dias Hébiles siguientes a la suscripeion del

(ix)

Contrato el Concesionario haya recibido efectivamente los Recursos de
Patrimonio por parte de sus socios y/o Fondos de Capital Privado, segun
corresponda, y con esto se haya cumplido el respectivo Giro de Equity, de
conformidad con lo previsto en: la Parte Especial.

Las demas que se sefialen en la Parte Especial.

En caso de no suscripcién del Acta de Inicio, la ANI podra expedir la Orden de
Inicio de conformidad con la Seccién 1.110 de esta Parte General.
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2.4 Plazo del Contrato

(a) El plazo del Contrato transcurrira entre la Fecha de Inicio y 1a fecha en que termine
la Etapa de Reversion, a més tardar al vencerse el Plazo Méximo de la Etapa de
Reversion.

(b) La Fecha de Terminacién de la Etapa de Operacién y Mantenimiento ocurrirad en

cualquiera de los siguientes eventos, el que primera acaezca:

(1) Al cumplirse el afio veinticinco (25) contado a partir de la Fecha de Inicio si
se ha alcanzado o superado el VPIP, o;

(i) En el momento en que, pasados los veinticinco (25) afios se verifique de
acuerdo con el procedimiento de verificacidén del VPIP, que se ha alcanzado o
superado el VPIP, para lo cual se tendra como fecha de terminacién el décimo
Dia Habil del Mes correspondiente a la fecha en la que se verifica tal
circunstancia, o;

(ii1) Al cumplirse el afio veintinueve (29) contado a partir de la Fecha de Inicio, aun
en el caso en que llegada esa fecha, no se hubiere obtenido el VPIP.

2.5 Etapas de Ejecucién Contractual

(2) La ejecucion del Contrato se hard en las Etapas que se sefialan a continuacidn. La,

duracién estimada de las fases de la Etapa Preoperativa se especifica en Ia Parte
Especial:

(i) Etapa Preoperativa:

(1) Esta etapa estard a su vez compuesta por la Fase de
Preconstruccién y la Fase de Construccidn.

(2) La Fase de Preconstruccion correra desde la Fecha de Inicio hasta
la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Fase de
Construccion, a partir la cual empezaré a correr la Fase de
Construccion, la cual terminard cuando se suscriba la tltima de
las Actas de Terminacidon de Unidad Funcional, fecha en la cual
terminari la Etapa Preoperativa.

(3) A la terminacion de las Intervenciones de cada Unidad Funcional
segin los términos establecidos en la Seccidn 4.10 de esta Parte
General, se suscribiré el Acta de Terminacion de la Unidad
Funcional respectiva.

)y
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(b)

(4)

Las obligaciones del Concesionario relativas a la Operacién y
Mantenimiento de las Unidades Funcionales respecto de las
cuales se hayan suscrito Acta de Terminacién de Unidad
Funcional, serdn exigibles y estardn sujetas a todas las
estipulaciones que en el presente Contrato se establecen para la
Etapa de Operacién y Mantenimiento en relacién con dichas
Unidades Funcionales. Por lo anterior, las garantias de
cumplimiento en la Etapa Preoperativa deberan amparar también
las obligaciones de Operacién y Mantenimiento de aquellas
Unidades Funcionales respecto de las cuales se haya suscrito Acta
de Terminacién de Unidad Funcional.

(if) Etapa de Operacién y Mantenimiento:

M

@)

Esta etapa iniciard con la suscripcién de la dltima Acta de
Terminacién de Unidad Funcional y se extendera hasta la Fecha
de Terminacién de la Etapa de Operacion y Mantenimiento,
segin €sta se regula en la Seccion 2.4(b) de esta Parte General.

Al concluir la Etapa de Operacién y Mantenimiento, se inicia la
Etapa de Reversion.

(iif) Etapa de Reversion:

1

@)

Esta etapa iniciard una vez concluya la Etapa de Operacién y
Mantenimiento o cuando se haya declarado la Terminacidn
Anticipada del Contrato, y concluira con la suscripcién del Acta
de Reversidn.

En todo caso, 1a Etapa de Reversion concluiré al vencerse el Plazo
Maximo de la Etapa de Reversion.

La duracion de las fases de la Etapa Preoperativa que se sefiala en la Parte Especial,
tiene solamente alcance estimativo. El inicio y terminacién de cada fase dependera
del cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en este Contrato.

2.6 Dec_:laraciones v Garantias de las Partes

(2)

Del Concesionario

Con la suscripcion del Contrato, el Concesionario declara y garantiza lo siguiente:

, \
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(i)

(i)

(iv)

™

Creacion y existencia: el Concesionario es una sociedad véalidamente
constituida y organizada bajo las leyes de la Repuiblica de Colombia, v se
encuentra domiciliada en Colombia. El Concesionario esti actualmente
vigente, su duracion no es inferior a treinta y dos (32) afios contados desde su
constitucion, ejerce validamente su objeto social y no se encuentra en proceso
de liquidacién ni incurso en causal alguna de disolucién, ni ha entrado
voluntaria u obligatoriamente en algin tipo de proceso concursal o acuerdo de
restructuracion y no se ha presentado peticién alguna para que aquella sea
admitida en un proceso de esta naturaleza, ni ha dado lugar a que se pueda
iniciar dicho tipo de procesos.

Objeto Unico: El Concesionario se ha constituido como una nueva empresa
cuyo Unico objeto es la ejecucion del presente Contrato y por lo tanto no tiene
obligaciones precedentes a la suscripcion de este Contrato, diferentes de las
contraidas al momento de su constitucién o de aquellas necesarias para la
suscripcién de este Contrato y no podré ejecutar actividad alguna que no tenga
relacién con la ejecucion del presente Contrato.

Capacidad: el Concesionario y su representante legal cuentan con la capacidad
estatutaria y legal asi como con las autorizaciones suficientes en los términos
de sus estatutos y la Ley para (i) suscribir el Contrato v, (ii) obligarse conforme
a los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

Autorizaciones: el Concesionario cuenta con las autorizaciones corporativas
requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme a sus térrinos. Ei
Concesionario declara que ninguna autorizacién de ninguna autoridad
diferente a un érgano societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la
suscripcién, ejecucion y cumplimiento del Contrato.

Aceptacién del Contrato: el Concesionario ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato, Parte General y Parte Especial, sus Apéndices y Anexos
y demds documentos que hacen parte del mismo, hizo los comentarios que a
su juicio fueron necesarios y, con la presentacion de la Oferta, determiné que
las modificaciones que se efectuaron por parte de la AN durante el Proceso de
Seleccién fueron adecuadas y suficientes para atender sus inquietudes. Declara
asimismo que en Jos términos del articulo 24 de 1a Ley 80 de 1993 y en general
de las normas y principios aplicables a la contratacién publica, puso en
conocimiento de la ANT aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con
la presentacién de la Oferta considera que tales apartes fueron debidamente
aclarados de manera que en el presente Contrato no existen apartes confusos
ni contradicciones o de existirlos, estdn claramente solucionados con base en
los criterios y reglas de interpretacién contenidos en el mismo Contrato. El
Concesionario declara que acepta los términos v condiciones del Contrato en
la medida en que los ha estudiado y ha valorado con la diligencia necesaria el
costo que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos
del Contrato de Ia totalidad de las obligaciones y de la asuncién de los riesgos
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(i)

previstas en el Contrato sus Apéndices y Anexos. Particularmente, declara que
ha efectuado una valoracién de los riesgos a su cargo conforme a los términos
del presente Contrato y acepta dicha asuncién de sus efectos favorables y
desfavorables sin limitacién alguna.

Suficiencia de la Retribucién: el Concesionario declara v garantiza que el valor
de 1a Retribuci6n, calculado con base en la Oferta presentada en el Proceso de
Seleccién y las demas condiciones aqui establecidas, es suficiente para cumplir
con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente Contrato y sus
Apéndices y para asuinir los riesgos que le han sido asignados sin que la
ocurrencia de los mismos afecte la suficiencia de dicha Retribucién. El
Concesionario declara y garantiza que la eventual aplicacién de Deducciones
y Multas o Descuentos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato no
afecta la suficiencia de la Retribucion.

(vil) Beneficiario Real del Contrato: el Concesionario declara que las personas

juridicas y naturales identificadas en la Oferta son los tinicos Beneficiarios
Reales del Contrato y particularmente de la Retribucién aqui pactada. Lo
anterior, salvo por aquellos pagos que, para la cabal ejecucioén del Proyecto,
deban hacerse a través del Patrimonio Auténomo a terceros, entre los que
encuentran los Contratistas y Prestamistas autorizados en los términos de este
Contrato. Asi mismo, declara que enviara Notificacién a la ANI en el caso en
que durante la ejecucion del Contrato cambien los Beneficiarios Reales del
Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Dias siguientes a dicha
modificacion.

(viii) Beneficiarios del Patrimonio Auténomo: el Concesionario declara y garantiza

(ix)

)

que incluird en el Contrato de Fiducia la obligacién a cargo de la Fiduciaria de
reportar a la Unidad de Informacién y Anélisis Financiero -UIAF- del
Ministerio de Hacienda y Crédito Puiblico, dentro de los tres (3) Dias siguientes
a la constitucion del Patrimonio Auténomo, los nombres del Fideicomitente y
beneficiario(s) del Patrimonio Auténomo, los cuales no podrén ser diferentes
a los sefialados en el presente Contrato. Asf también, declara que es consciente
de que ¢l Unico beneficiario de la Cuenta ANL es la ANL

El Concesionario declara y garantiza que todos v cada uno de los recursos que
se manejen en el Proyecto serdn administrados y estarén registrados en el
Patrimonio Auténomo. Asimismo, que contara con la informacién disponible
veraz y oportuna que soporte todos y cada uno de dichos recursos y de los
hechos econdmicos que los afecten, los cuales podrén ser consultados, en
cualquier momento, por parte del Interventor y/o de la ANT ya sea que dicha

informaci6n se encuentre bajo el control del Concesionatio o del Patrimonio
Auténomo.

Usos de los recursos: el Concesionario declara y garantiza que durante la

“ejecucion del Contrato, los usos que le daré a los recursos provenientes de los
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(xi)

Giros de Equity y Recursos de Deuda regulados en el Contrato seran tinica y
exclusivamente para la ejecucion de las obligaciones previstas en el presente
Contrato. El Concesionario declara que los recursos provenientes de la
Retribucién serdn suficientes para cumplir con la totalidad de las obligaciones
y riesgos a su cargo, en los términos de la Seccidn 2.6(a)(vi) de esta Parte
General. De la misma manera, el Concesionario declara y garantiza que
siempre contard con informacién disponible, veraz y oportuna que soporte
todos y cada uno de los pagos que haga a terceros, la cual seri ficilmente
consultable, en cualquier momento, por parte del Interventor y/o de la AN, ya

sea que dicha informacidn se encuentre bajo el control del Concesionario o del
Patrimonio Auténomo.

El Concesionario declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién
del Contrato, su régimen legal y naturaleza juridica, la naturaleza financiera
del mismo, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos
disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluvendo
condiciones de seguridad, orden publico, transporte a los sitios de trabajo,
obtencién, manejo y almacenamiento de materiales, transporte, manejo y
disposicion de desechos, disponibilidad de materiales, mano de obra, agua,
electricidad, comunmicaciones, vias de acceso, condiciones del suelo,
condiciones climaéticas, de pluviosidad y topograficas, caracierfsticas de los
equipos requeridos para su gjecucién, caracteristicas de} trafico automotor,
incluyendo las categorias vehiculares y las condiciones de volumen y peso de
ios vehiculos, el régimen tributario a que estaré sometido ¢! Concesionario,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demés aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
en la preparacion de la Oferta del Concesionario. Asimismo, el Concesionario
declara y garantiza que ha realizado el examen compieto de los sitios de la
obra, especificamente, de cada uno de los Iugares donde se llevaran a cabo las
Intervenciones, y que ha investigado plenamente los riesgos asociados con el
Proyecto, y en general, todos los factores determinantes de los costos de
gjecucién de los trabajos, los cuales se incluyeron en los componentes
econdmicos de su Oferta, teniendo en cuenta estrictamente 12 estructura de las
fuentes de pago para la Retribucion estipulada en el Contrato, sin perjuicio del
cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los estrictos
terminos del Contrato. El hecho que el Concesionario no haya obtenido toda
la informacién que pueda influir en la determinacién de los costos, no lo
eximird de responsabilidad por la ejecucién completa del Proyecto de
conformidad con el Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento adicional
alguno por parte de la ANI, ya que el Concesionario asumi6 la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Oferta.
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(b)

(xii) El Concesionario declara y garantiza que conoce la normatividad vigente en

Colombia para la vinculacién de personal, asi como lo establecido en el
articulo 22 de la Ley 842 de 2003, normas estas —o las que las modifiquen,
complementen o sustituyan— a las cuales les dara plena aplicacién.

(xii) El Concesionario declara y garantiza que cumplira con el compromiso de

incorporacién de bienes nacionales, en caso que ese compromiso se haya
incluido en la Oferta del Concesionario con motivo del Proceso de Seleccidn.

(x1v) El Concesionario declara y garantiza que cumpliré cabalmente con todas sus

obligaciones tributarias, tanto las que se refieren al cumplimiento de
obligaciones formales y de informacién a las autoridades competentes, tales
como la presentacién de declaraciones y la presentacién de informacién
exbgena y/o con relevancia tributaria ante la administracién tributaria, asi
como aquejlas referidas al pago de impuestos y retenciones en la fuente. Asi
mismo, el Concesionario se compromete a no realizar conductas que, de
conformidad con la Ley Aplicable, puedan ser calificadas como conductas
abusivas en materia tributaria.

De la ANI

Con la suscripcién del Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(D)

(1)

(i)

@iv)

™)

Es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segiin Decreto Ley 4165 del 3 de noviembre de 2011 yqueala
fecha no existe ninguna ley o decisi6én de autoridad competente que tienda a la
liquidacion de la ANL

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacién y descripcién de sus funciones.

La suscripcion del Contrato no contraviene ninguna norma aplicable a la ANT
y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las competencias de la ANL

La ANI ha puesto a disposicién del Concesionario la informacién que tiene a
su disposicién en relacién con el Proyecto. No obstante lo anterior, la ANI
manifiesta que no garantiza que tal informacién sea completa, adecuada o
suficiente para la ejecucion del Proyecto, siendo responsabilidad del
Concesionario la realizacién de la debida diligencia sobre cada uno de estos
aspectos.

En tanto, (A) de conformidad con el articulo 1 de la Ley 1508 de 2012, para el
desarrollo del Contrato no son aplicables las figuras de consorcios y/o uniones
temporales, y (B) de acuerdo con el articulo 18 de la Ley 1682 de 2013, el
régimen de responsabilidad de las personas juridicas que ejecuten proyectos
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de infraestructura bajo la modalidad de Asociacidn Publico Privado sera el que
se establezca en las leyes civiles y comerciales de acuerdo con el tipo de
empresa que se conforme, al Concesionario y a sus socios no les sera aplicable
¢l paragrafo tercero del articulo 7 de la ley 80 de 1993. En consecuencia —salvo
que ¢l Concesionario opte por un tipo societario que implique responsabilidad
solidaria de los socios respecto de las obligaciones de la sociedad— la
solidaridad entre los socios del Concesionario cesa con la firma del Contrato
de Concesioén y no aplica a las obligaciones correspondientes a su ejecucion.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven del Acuerdo
de Garantia.
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3.1

@

(®)

(d)

(H

CAPITULO Il CAPITULO ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

Retribucién

El derecho ala Retribucién del Concesionario con respecto a cada Unidad Funcional
se iniciara a partir de la suscripcién de la respectiva Acta de Terminacién de Unidad
Funcional. La suscripcién del Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional
cuando sea aplicable de conformidad con este Contrato, dara lugar a ]a causacién y
pago de la Compensacién Especial.

Fuentes de la Retribucién. Las fuentes para el pago de la Retribucién del

Concesionario —o de la Compensacién Especial, cuando sea aplicable— seran las
siguientes:

(i) Aportes ANIL.
(i1) Recaudo de Peajes.
(i) Los Ingresos por Explotacion Comercial.

La Retribucién correspondiente a cada Unidad Funcional se caleulara conforme a la
metodologia definida en la Parte Especial.

La Retribucién del Concesionario —y de la Compensacién Especial, cuando sea
aplicable— sera calculada entre el Interventor y el Concesionario, dentro de los
primeros diez (10) Dias del Mes siguiente al Mes respecto del cual se calcula la
Retribucion. El Interventor y el Concesionario consignaran las bases de calculo en
el Acta de Célculo de Ia Retribucién.

El Acta de Célculo de la Retribucién sera remitida por el Interventor a la ANI yvala
Fiduciaria, a mas tardar al Dia H4bil siguiente a su suscripcion. De no haber
objecion por parte de la ANI dentro de los doce (12) Dias Habiles siguientes a la
recepcién de dicha acta, la Fiduciaria proceders a la transferencia de la Retribucion.
Lo anterior sin perjuicio de que si con posterioridad se identifican errores en el
calculo de la Retribucién, cualquiera de las Partes podra solicitar la correccidn
correspondiente, la cual se reconocera —actualizada con la variacién del IPC— en la
Retribucién inmediatamente siguiente de la Unidad Funcional respecto de la cual se
haya identificado el error.

De no existir acuerdo entre el Concesionario y el Interventor, y salvo que la ANI
esté de acuerdo con el Concesionario en cuanto al cilculo de la Retribucion, se

procederd asi: _
\\‘g
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(i) LaRetribucion sereconocera conforme al céleulo efectuado por el Interventor,
siempre que dicho célculo no haya sido objetado por la ANL.

(i1} El Concesionario podra acudir al Amigable Componedor para que defina la
controversia. '

(ii1) La existencia de una controversia no detendra el traslado de las sumas no
discutidas de acuerdo con los plazos y mecanismos previstos en el Contrato.

(iv) De subsistir una diferencia entre el valor trasladado y el resultante de la
aplicacién de la decision del Amigable Componedor, esta diferencia sera
actualizada hasta la fecha del pago conforme a la f6rmula incluida en la Parte
Especial.

(v) El pago de la diferencia deberd efectuarse dentro de los términos y con los
intereses a que se refiere la Seccidn 3.6 de esta Parte General.

(g) El reconocimiento de la Retribucion —y de la Compensacién Especial, cuando sea
aplicable— se hara conforme se sefiala a continuacion:

(1) La Retribucién se reconocerda mediante la transferencia de los recursos
correspondientes desde la subcuenta de la respectiva Unidad Funcional de la.
Subcuenta Aportes ANI, la Subcuenta Ingresos por Explotacién Comercial v
la Subcuenta Recaudo Peaje, segln corresponda, con destino a la Cuenta
Proyecto o al(los) Patrimonio(s} Auténomo(s)-Deuda o a los Cesionarios:
Especiales, segin corresponda.

(11) Cada Mes la Fiduciaria haré efectivo el traslado dentro de los dos (2) Dias
siguientes al vencimiento del término previsto en la Seccidn 3.1(e) anterior,
sin que hubiese habido objecién por parte de la ANI o, desde que la ANI le
notifique que se ha superado la controversia o definido la misma por parte del
Amigable Componedor, previa presentacidén por parte del Concesionario de
una certificacion en los mismos términos y para los mismos efectos de la
prevista en la Seccidn 2.3(b)(ii) de esta Parte General. El Concesionario
también estard facultado para notificar a la Fiduciaria de la definicién de la

controversia, siempre que adjunte a dicha Notificacion copia de la decision del
Amigable Componedor.

(h) La Reiribucidn total del Concesionario serd la suma de la Retribucién
correspondiente a cada una de las Unidades Funcionales que componen ¢l Provecto.

1) E! Concesionario deciara que conoce y acepta que la Retribucién dependera del
Indice de Cumplimiento, ¢l cual se deriva de la ponderacién de los Indicadores.

\ 4
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3.2

(2)

(b)

(©)

3.3

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

Deducciones por Desempefio

La Retribucion del Concesionario por Unidad Funcional, seri objeto de

-Deducciones en funcién del cumplimiento de los Indicadores previstos en el

presente Contrato y la consecuente afectacién del indice de Cumplimiento, segiin la
metodologia definida en el Apéndice Técnico 4 y en la Parte Especial.

Las Deducciones estan sujetas a los limites previstos en la Parte Especial. Si las
Deducciones alcanzan esos limites, la ANI podra dar aplicacién a la Seccién 11.1
de esta Parte General, sin perjuicio de los derechos de los Prestamistas.

El valor correspondiente a las Deducciones, tal y como dicho valor se determine en
el Acta de Célculo de la Retribucién, debera ser trasladado por la Fiduciaria —de la
Subcuenta Aportes AN, de la Subcuenta Ingresos por Explotacién Comercial y de
la Subcuenta Recaudo Peaje- a la Subcuenta Excedentes AN I, en el mismo
momento en que se haga el traslado de la Retribucion respectiva, a la Cuenta
Proyecto, al(los) Patrimonio(s) Auténomo(s)-Deuda o 2 los Cesionarios Especiales,
segun corresponda. :

Peajes, Derecho de Recaudo e Ingresos por Explotacién Comercial

Se cedera al Concesionario el Derecho de Recaudo sobre la operacion de las
Estaciones de Peaje en la misma fecha de Entrega de la Infraestructura, salvo por
las excepciones establecidas en la Parte Especial.

El producto del Recaudo de Peaje seré utilizado por la ANT como fuente de recursos
para efectos del desembolso de la Retribucién del Concesionario en los términos y
condiciones sefialados en el presente Contrato.

El Concesionario tendré la obligacion de llevar a cabo el Recaudo de Peaje de la
totalidad de las Estaciones de Peaje del Proyecto cuando le sean entregadas por la
AN, asf como también de los valores por contribucién al Fondo de Seguridad Vial
o cualquier otra sobretasa, contribucion o similar que tenga destinacién diferente al
Proyecto. El producto de los anteriores recaudos sera consignado en su totalidad en
la Subcuenta Recaudo Peaje y se manejara de conformidad con lo previsto en la
Seccion 3.14(i)(iii) de esta Parte General. '

En el caso en que el Concesionario cobre una tarifa superior a la autorizada en este

~ Contrato que corresponde a la prevista en la Resolucién de Peaje, ademas de las

Multas que de acuerdo con la Parte Especial se causen, el Concesionario debers
consignar el valor cobrado en exceso en la Subcuenta Excedentes ANI.

El Derecho de Recaudo seré cedido al Concesionario en los términos del Apéndice
Técenico 1. \\

\
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(e

(h)

Si el Proyecto requiriere la instalacion de nuevas Estaciones de Peaje adicionales a
las existentes al momento de la Fecha de Inicio, tanto la autorizacion como el detalle
de la ubicacién de las nuevas Estaciones de Peaje deberan someterse a lo dispuesto
en el Apéndice Técnico 1.

Se aplicardn las reglas de que trata la Seccién 3.3(h) siguiente en €l caso en que por
cualquier razén no imputable al Concesionario:

(1)

(i)

No sea posible la instalacién de cualquiera de las Estaciones de Peaje nuevas
0,

Se imponga la instalacién de las Estaciones de Peaje en ubicaciones distintas
a las mencionadas en el Apéndice Técnico 1..

Lareglas a la que se refiere la Seccidn anterior seran las siguientes:

®

(i)

(iii)

@iv)

No se generara compensacién algura a cargo de la ANI —sin perjuicio del
reconocimiento del VPIP, de la DR8, DR13 y/o DRI18, si es del caso— por
cualquiera de las circunstancias descritas en la Seccién 3.3(g) durante los
primeros noventa (90) Dias siguientes a:

¢} Para ¢l evento al que se refiere la Seccion 3.3(g)(i): el Diadela
‘ suscripcién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional —o el =

Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional, segin

corresponda— dentro de la cual el Apéndice Técnico 1 contempla

1a instalacion de la Estacion de Peaje no instalada; o

(2) Para el evento al que se refiere la Seccidn 3.3(g)(ii): el Diadela
instalacion o reinstalacién de la Estacion de Peaje en la nueva
ubicacion.

El calculo del término aqui previsto sera contabilizado de forma independiente
para cada Estacion de Peaje afectada.

Si alguna de las situaciones descritas en la Seccion 3.3(g) se mantiene por un
término superior a noventa (90} Dias, se causard a favor del Concesionario una

compensacion por menor Recaudo de Peaje en los terminos descritos en esta
Seccién 3.3(h).

La compensacion por menor Recaudo de Peaje sera calculada para cada
trimestre de ejecucion del Contrato posterior al cumplimiento del término de
noventa (90) Dias, y equivaldré al noventa por ciento (90%) de la diferencia
entre el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse instalado la
Estacion de Peaje en los términos del Apéndice Técnico 1 —determinado de
acuerdo con lo establecido en la Seccién 3.3(h)} (v} y, segun sea el caso:

W,
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v)

(vi)

(1)' Para las situaciones descritas en la Seccién 3.3(g)(1): Cero (0).

2) Para las situaciones descritas en la Seccién 3.3(g)(ii): El Recaudo
de Peaje de la Estacion de Peaje afectada en dicho trimestre.

Para determinar el Recaudo de Peaje que se hubiese producido de haberse
instalado la Estacién de Peaje en los términos del Apéndice Técnico 1 con
anterioridad al cumplimiento del término indicado en la Seccién 3.3(h)(iii), el
Concesionario debera instalar en la ubicacién original de la Estacion de Peaje
afectada, a su entero costo y resgo, un equipo de conteo de trafico con las
caracteristicas descritas en el Apéndice Técnico 2. El Interventor verificars y
certificard que el equipo de conteo de trafico es adecuado para los fines
previstos y que los conteos hechos corresponden a la realidad del trifico de
vehiculos.

Del cilculo realizado de acuerdo con la Seccidn 3.3 (h)(iv) se dejara constancia
en una acta suscrita dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la terminacién
del trimestre.

La diferencia debera ser consignada por la ANI en la Subcuenta Recaudo Peaje
con los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias, teniendo en cuenta
las reglas aplicables a dicho Fondo v la suficiencia de recursos. En caso de
insuficiencia de recursos, ANI procederi el traslado de recursos de la
Subcuenta Excedentes ANL De ser dichos recursos insuficientes, la ANI
deberd gestionar la inclusién en su propic presupuesto de los recursos
necesarios, previo el agotamiento de los requisitos de Ley. En cualquier caso,
aplicaran: los plazos e intereses previstos en la Seccién 3.6 de esta Parte
General. Estos plazos comenzarin a contar desde la suscripcién del acta de
célculo trimestral o desde la solucién de la controversia, de ser €l caso. Estos
recursos asi aportados por la ANI, se tendrin en cuenta como parte del
Recaudo de Peaje, para todos los efectos previstos en este Contrato, entre ellos
—pero sin limitarse— para el célculo de la Retribucién, de la DR8, DR13, DRi8
y del VPIPm. "

(vii) En caso de existir diferencias entre las Partes, éstas acudiran al Amigable

Componedor para que resuelva la controversia.

Si el Ministerio de Transporte o la entidad que resulte competente para fijar las
tarifas de Peaje decide i) modificar dichas tarifas, i) crear exenciones o tarifas
especiales para ciertos usuarios, o iii) de cualquier otra forma afectar la estructura
tarifaria que se desprende de la Resolucion de Peaje vigente a la fecha de
presentacion de la Oferta por parte del Concesionario, se aplicaran las siguientes
reglas:

@

Para cada trimestre de ejecucién del Contrato se deberd calcular, entre el
Interventor, el Supervisor y el Concesionario, la diferencia entre el Recaudo

b
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(k)

®

de Peaje que se hubiese producido de-haberse aplicado la estructura tarifaria
(debidamente indexada) prevista en la Resolucion de Peaje y el Recaudo de
Peaje correspondiente a las modificaciones adoptadas por €l Ministerio de
Transporte, de lo cual se dejard constancia en una acta suscrita dentro de los
cinco (5) Dias siguientes a la terminacidn de dicho trimestre. En caso de existir
diferencias entre las Partes, éstas acudiran al Amigable Componedor para que
resuelva la controversia.

(ii) Elvalor resultante derivado del menor Recaudo de Peaje debera ser consignado
por la ANI en la Subcuenta Recaudo Peaje con los recursos disponibles en el
Fondo de Contingencias, teniendo en cuenta las reglas aplicables a dicho
Fondo y la suficiencia de recursos. De no ser posible, la ANT procedera el
traslado de recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. De ser dichos recursos
insuficientes, la ANI debera gestionar la inclusion en su propio presupuesto de
los recursos necesarios, previo el agotamiento de los requisitos de Ley. En
cualquier caso, aplicaran los plazos e intereses previstos en la Seccién 3.6 de
esta Parte General. Estos plazos comenzaran a contar desde la suscripcion del
acta de cilculo trimestral o desde la solucidn de la controversia, de ser el caso.

(iii) Estos recursos asi aportados por la ANI, se tendrén en cuenta como parte del
Recaudo de Peaje, para todos los efectos previstos en este Contrato, enire ellos

~pero sin limitarse— para el clculo de la Retribucién, de la DR8, DR13, DR18 -
y del VPIPm. -

Los Ingresos por Explotaciéon Comercial efectivamente recibidos por la prestacion ™
de Servicios Adicionales, serdn depositados en la Subcuenta Ingresos por ™~
Explotacién Comercial después de descontar el dos punto dos por ciento (2.2%) al ~
que se refiere la Seccidn 1.84 de esta Parte General.

La administracion de la Subcuenta Recaudo Peaje y de la Subcuenta de Ingresos por
Explotacién Cometcial estard a cargo de la ANJ, en los términos sefialados en ias
Secciones 3.14(1)(iii) v 3.14(1)(viii) de esta Parte General.

Los Servicios Adicionales deberdn cumplir en todo caso con las normas y
regulaciones aplicables a cada uno de ellos. El Cencesionario se obliga a no abusar
de la posicién de dominio en la prestacidn de los Servicios, y a no adoptar conductas
que afecten 1a libre competencia para la prestacion de los Servicios Adicionales.

3.4 Obtencion del VPIP

(2)

%

Calculo del VPIP. En cualquier momento de gjecucion dei Contrato (Mes “m”) se
podra calcular el valor presente al Mes de Referencia del VPIP acumulado hasta ese
momento (VPIPm), conforme a la siguiente formula:

Pigina 61 de 228



Dénde,

J
- Peajes;

VPIR, = @+71onFa Z Ar=sje3
i=1 j=1

VPIP»

Valor Presente ~al Mes de Referencia— del Recaudo de Peaje y
compensaciones por diferencia de recaudo, acumulado hasta el
Mes m

' Peajes;

Valor del Recaudo de Peaje, entendido en los términos de Ja

| Seccién 1.133 de esta Parte General en el Mes 1 expresados en

Pesos constantes del Mes de Referencia, calculados de acuerdo
con la siguiente formmula:

IPCT)

Peajes; = PeajesE_L- * ( 1C,

Donde,

PeajesE; = Valor del Recaudo de Peaje durante ¢l Mes 7, en Pesos
corrientes incluyendo, de ser el caso, el monto que
haya sido pagado al Concesionario en aplicacién de
lo previsto en las Secciones 3.3(3) vy 3.3(h) de esta
Parte General.

IPC, = IPC correspondiente 21 Mes de Referencia

IPC; = IPC correspondiente al Mes i

D1

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos
efectivo mensual y que para efectos de esta formula serd la que se
incluye en la Parte Especial.

Contador de cada uno de los Meses desde la Fecha de Inicio hasta
el Mes m

Mes en que se hace el cilculo del VPIPm

Numero de Meses transcurridos desde el Mes de Referencia hasta
la Fecha de Inicio
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F Afio correspondiente al AF que se calcula, A8, Al3 y AlS, segin
corresponda. :

Ar Corresponde a la diferencia entre el VPIPr y el VPIPs calculada
de acuerdo con la siguiente féormula:

Ap = VPIPr — VPIPs

VPIPr = Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el afio

' F (VPIP8, VPIP13 y VPIP18, segim corresponda) de

acuerdo con las definiciones 1.168, 1.169 y 1.170,
respectivamente.

VPIP~= Es el VPIP» calculado cuando m es igual a f, segin la-
formula para calcular el VPIP,, de la presente Seccidn,
para los Meses =96, =156 y £=216.

f = Ntmero de Meses transcurridos entre la Fecha de Inicio y el
Gltimo dia del afio F. Cuando F = &, £ = 96; cuando F =
13; f=156 y cuando F =18, f=216

AF se calcularé para los afios 8, 13 y 18. Si el resultado de aplicar
la formula de Ar es menor que cero, Ar seré igual a cero (0).

J Limite superior de la sumatoria de los AF. 81 m<=96, AF=0y
¥t Armgj3 = 0. Para 96<m<=156, J=1; para 156<m<=215,
J=2 y pata m>216, I=3.

] Contador de la sumatoria de AF que recorre ios valores enteros de

1 en 1, desde el limite inferior de la sumatoria hesta el limite
superior J.

Si al vencimiento del afio ocho (8) contado desde la Fecha de Inicio, €l valor del
VPIPm es inferior al VPIP8, ANI pagaré al Concesionario la DR8 —ponderada por
¢l Indice de Cumplimiento promedio observado hasta dicho afic ocho (8)—, teniendo
en cuenta las siguientes reglas:

(i) A maés tardar a los cuarenta y cince (45) Dias posteriores al vencimiento del
afio ocho (8) de gjecucidn del Contrato, contado a partir de la Fecha de Inicio,
la ANI validara el célculo de la DR8 que deberd realizar la Interventoria.

(ii) El calculo de DRS se hara conforme a la férmula prevista en la Parte Especial.

(iii) En el evento que la DR8 sea positiva, la ANI reconocerd y pagara al
Concesionario dicha diferencia con los recursos disponibles en el Fondo de
Contingencias, teniendo en cuenta las reglas aplicables a dicho Fondo y la
suficiencia de recursos. De no ser posible, la ANI procedera el traslado de
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(e)
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recursos de la Subcuenta Excedentes ANL De ser dichos recursos
insuficientes, la ANT deber4 gestionar la inclusién en su propio presupuesto de
los recursos necesarios previo el agotamiento de los requisitos de Ley. En
cualquier caso, aplicaran los plazos e intereses previstos en la Seccién 3.6 de
esta Parte General. Estos plazos comenzaran a contar desde la aprobacién que
haga la ANI del calculo de Ia DRS3, conforme a lo previsto en la Seccién
3.4(b)(i) anterior.

El mismo procedimiento sefialado en la Seccién 3.4(b) anterior se aplicara para el
célculo y pago —de ser el caso— de la DR13 y DR18. Para las cuales se ponderar

con el Indice de Cumplimiento promedio observado segin corresponda en la Parte
Especial.

Si a la Fecha de Terminacién de la Etapa de Operacién y Mantenimiento el
Concesionario no ha obtenido el VPIP, Ia ANI reconocers y pagara al Concesionario
¢l saldo no devengado del VPIP, conforme a la férmula especificada en la Seccién
18.3(d) de esta Parte General.

Las Partes reconocen que para establecer si en determinado momento se ha
alcanzado o superado el VPIP, se aplicara estrictamente 1a 6rmula contenida en la
Seccion 3.4(a) anterior independientemente del saldo efectivo de la Subcuenta
Recaudo Peaje en el momento del caleulo. El Interventor hard seguimiento
permanente al Recaudo de Peaje para efectos de establecer el momento en el que se

- alcance ] VPIP,

Calculo del VPIP acumulado sin compensaciones: Sélo para los efectos de la
Seccitn 3.4(g) siguiente, en cualquier momento de gjecucion del Contrato (Mes
“m”) se podré calcular e] valor presente al Mes de Referencia de] Recando de Peaje
sin compensaciones por diferencia de recaudo hasta ese momento (VPIP’y),
conforme a la siguiente formula:

;o = Peajes;
1=

Donde, |

i
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VPIP’ Valor Presente —al Mes de Referencia— del Recaudo de Peaje sin

compensaciones por diferencia de recaudo, acumulado hasta el
Mes m

Peajes; Valor del Recaudo de Peaje, entendido en los términos de la
Secci6n 1.133 de esta Parte General en el Mes 1 expresados en
Pesos constantes del Mes de Referencia, calculados de acuerdo
con la siguiente férmula:

IPCT)

Peajes; = PeajesE; = (IPCi

Donde,

PeajesE; = Valor del Recaudo de Peaje durante el Mes i, en Pesos
corrientes incluyendo, de ser el caso, el monto que
haya sido pagado al Concesionario en aplicacion de
lo previsto en las Secciones 3.3(1) y 3.3(h) de esta
Parte General.

IPC, = IPC correspondiente al Mes de Referencia

IPC;= IPC correspondiente al Mes 1

TDI Tasa de descuente real de los ingresos expresada en términos
efectivo mensual y que para efectos de esta formula sera la que se
incluye en la Parte Especial.

i Contador de cada uno de los Meses desde la Fecha de Inicio hasta
el Mes m
m

Mes en que se hace el calculo del VPIP’m

g Nimero de Meses transcurridos desde el Mes de Referencia hasta
la Fecha de Inicio

A partir de que — en una fecha previa al afio veinticinco (25) contado desde la Fecha
de Inicio— el VPIPm, calculado conforme a la Seccion 3.4(a) anterior, iguale el
VPIP, el Concesionario tendrd derecho a partir de dicha fecha, al porcentaje del
Recaudo de Peaje 1 (%RP1) —ponderado por el indice de Cumplimiento de cada Mes
en que esa Retribucién se cause— . A partir de que el VPIP’m, calculado conforme
a la Seccién 3.4(f) anterior, iguale el VPIP, se aplicara el porcentaje del Recaudo de
Peaje 2 (%RP2), en vez del %RP1. Los valores correspondientes a %RP1 y %RP2 se
establecen en la Parte Especial.

/i
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El derecho a recibir el %RP; o el %RP:2, segiin corresponda, se extenders hasta la
fecha en que se termine la Etapa de Reversidn.

3.5 Descuentos

(2)

(b)

Con la suscripcion del Contrato, el Concesionario autoriza a la ANT a descontar y
pagarse los valores por los siguientes conceptos, atrasladarse a la Cuenta Proyecto
(0 al Patrimonio Auténomo-Deuda o directamente a los Cesionarios Especiales, si
es del caso) o de la liquidacién del Contrato, seglin corresponda, siempre que el
Concesionario no haya efectuado los pagos correspondientes:

(i) Todas las deducciones y retenciones previstas en las normas tributarias que
sean aplicables durante la vigencia del Contrato.

(i) El valor de la Cléusula Penal, una vez se encuentre en firme el acto
administrativo mediante el cual se impone.

(i) Los valores de las multas o sanciones que le haya impuesto cualquier
Autoridad Estatal a la ANI y que se encuentren en firme, por causas imputables
al Concesionario, cuando tal imputabilidad haya sido atribuida al
Concesionario en virtud de los riesgos, obligaciones, responsabilidades y, en
general, ¢l contenido y naturaleza del presente Contrato, o reconocida por el
Concesionario o definida mediante la aplicacién de los mecanismos de
solucién de controversias previstos en el Contrato.

(@v) Elvalor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato
que se encuentren en firme.

En caso de que exista controversia sobre los Descuentos a los que se refiere la
Seccidn 3.5(a) anterior, se aplicara en lo pertinente lo previsto en la Seccién 3.1(H
de esta Parte General.

3.6 Intereses Remuneratorios v de Mora

(@)

(b)

La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente
Contrato sera la equivalente a DTF mas diez puntos porcentuales (10%), pero en
ningin caso podr4 ser una tasa mayor que la maxima permitida por la Ley Aplicable.

Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesoreria en el marco de
la Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de
dinero a cargo de la ANI distintas de las de realizar los Aportes ANI es de quinientos
cuarenta (540) Dias contados desde el surgimiento de la respectiva obligacién. Para
este evento, los intereses de mora aplicables a Ia ANI iniciaran su causacion
solamente cuando haya transcurrido dicho plazo.

\
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(c) Los intereses de mora aplicables a la ANI, en el caso de los desembolsos de los
Aportes ANI correspondientes a cada Unidad Funcional a los que se refiere la
Seccion 3.14(1)(ii)(1), se causaran a partir de : A) el vencimiento de los ciento veinte
(120) Dias contados desde la fecha en que, de conformidad con este Contrato, esos
Aportes deban realizarse a la Subcuenta Aportes ANI, o B) la suscripcion del Acta
de Terminacién de Unidad Funcional (o del Acta de Terminacién Parcial de Unidad
Funcional), lo que suceda mds tarde entre A) y B). Los intereses que debe pagar la
ANI acreceran la Subcuenta Aportes ANL

(d) Para obligaciones de pago de dinero distintas de las de realizar los Aportes ANI,
desde la fecha de surgimiento de la respectiva obligacion a cargo de la ANI y
durante los primeros cuarenta y cinco (45) Dias no se causaran intereses de ningin
tipo. Desde el vencimiento del plazo anterior y hasta los quinientos cuarenta (540)

Dias se causarén intereses remuneratorios a la tasa DTF mas cinco puntos
porcentuales (5%).

© En €l caso de los desembolsos de los Aportes AN, los intereses remuneratorios a la
tasa DTF mas cinco puntos porcentuales (5%} se causaran desde el vencimiento de
los cuarenta y cinco (45) Dias contados desde la fecha a la que se refiere la Seccién

3.6 (c) anterior, hasta el vencimiento de ciento veinte (120) Dias contados desde esa
misma fecha.

{H Lo previsto en la presente Seccién 3.6 se entiende sin perjuicio de cualquier
prevision especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses conterida en
otros apartes del Contrato.

3.7 QObligacion de Financiacidn

(a) El Concesionario tendra la obligacién de gestionar y obtener la financiacion en
firme v los Recursos de Patrimonio necesarios para ejecutar la totalidad de las
obligaciones que tiene a su cargo en virtud del presente Contrato, incluyendo
aquellas que, a pesar de no estar estipuladas, sean necesarias para obtener los
resultados previstos en este Contrato, sus Apéndices y Anexos. El Concesionaric
determinaré a su entera discrecién el nivel de endeudamiento, lo que no podra
implicar la disminucién de sus aportes de capital, sin perjuicio de los montos
minimos de Giros de Equity y Cierre Financiero, descritos a continuacidn.

(b} El Concesionario debera financiar la ejecucién del Proyecto con Recursos de
Patrimonio y Recursos de Deuda. Los Recursos de Deuda serén tomados por el
Concesionario con los Prestamistas y podrén tener como garantia e] Contrato, la
Retribucién o cualquier otro derecho econémico a favor del Concesionario que se
derive del presente Contrato, sin perjuicio de las demés garantias que le sean
solicitadas al Concesionario por parte de los Prestamistas, las cuales correran por
cuenta y riesgo del Concesionario.
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La obligacién de aportar Recursos de Deuda contenida en el presente Contrato podra
cumplirse mediante la obtencién de:

@
(i)

Préstamos bancarios.
Emisién de titulos en el mercado de capitales.

(i) Recursos de Fondos de Capital Privado.
(iv) Las demds previstas en la Parte Especial.

™

Combinacién de las anteriores modalidades.

3.8 Cierre Financiero

(a)

El(Los) Cierre(s) Financiero(s) del Proyecto, segin se defina en la Parte Especial y
de acuerdo con los valores que alli se indican, ser&(n) acreditado(s) mediante la
presentacion a la ANI de los siguientes documentos (sin perjuicio de aquellos otros
documentos y requisitos adicionales que se puedan solicitar en la Parte Especial),
segun corresponda a la modalidad de financiacién escogida por el Concesionario,

(1)

(i)

~ dentro del plazo establecido en la Parte Especial:

Préstamos Bancarios: El Concesionario debers aportar a) el contrato de crédito
suscrito y/o b) una certificacién emitida por el Prestamista (o el banco lider,
agente administrador o similar, en caso de créditos sindicados) o el agente de
manejo del crédito en la cual se indique al menos lo siguiente: (i) valor del
crédito; (if) acreedor; (iii) garantfas; (iv) plazo para el pago; (V) tasa; (vi)
condiciones para el desembolso. Asi mistno, el Concesionario deberé adjuntar
una certificacidn suscrita por el representante legal de la Fiduciaria o del
Prestamista (o del banco lider en caso de créditos sindicados) en la que conste
que los documentos del crédito prevén que el desembolso de los recursos se
hara a] Patrimonio Auténomo.

Emisiones en el mercado de capitales: El Concesionario debers aportar una
certificacidn emitida por el representante legal de los tenedores de los titulos
en Ja que se indique al menos lo siguiente: (a) valor de Ia emisidn; (b) garantias;
(¢) plazo para el pago; y (d) tasa. Asi mismo, el Concesionario deberd adjuntar
una certificacién suscrita por el representante legal de Ia Fiduciaria en la que
conste que los recursos se desembolsaron al Patrimonio Auténomo. También
sera aceptable demostrar el Cierre Financiero mediante un underwriting de la
emisién correspondiente, siempre que 1) se trate de un underwriting en firme —
no serd aceptable al mejor esfuerzo—, ii) el underwriter sea una entidad
autorizada por las leyes del pais en donde la colocacidn se haga para realizar
este tipo de operaciones y 1ii) si se trata de una emisién en paises diferentes a
Colombia, el underwriter debe contar con una calificacién de riesgo de su
deuda de largo plazo que corresponda a “grado de inversién”, en la escala
internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el pafs del
domicilio del underwriter. Si la emision se hace en Colombia, el underwriter
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(d)

(iii)

(iv)

debera contar con una calificacidn de riesgo de su deuda de largo plazo segin
escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia Financiera
de al menos AA+ segin BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A.,
Value and Risk Rating S.A, o su equivalente si se¢ trata de otra firma
calificadora.

Recursos de Deuda de Fondos de Capital Privado. Se podra acreditar la
financiacién del Proyecto a través de préstamos de recursos otorgados por parte
de Fondos de Capital Privado incorporados en Colombia y/o en el exterior.
Para acreditar la financiacidn del Proyecto se exigiran los mismos documentos
sefialados en la Seccion (1) anterior.

Las demas previstas en la Parte Especial.

El Cierre Financiero se acreditara mediante cualquiera de las modatidades previstas
en la Seccién 3.8(a) anterior, o0 mediante una combinacién de estas.

Las certificaciones deberdn estar acompafiadas de los documentos que soporten la
existencia de quien la emita y la condicidén de representante legal o funcionario
autorizado de la persona que la suscribe. Ni la certificacién ni los documentos que

acrediten la existencia y representacién legal podran tener una antigiiedad superior
a sesenta (60) Dias.

Caracteristicas de los Prestamistas:

&

(i)

(iii)

(iv)

Si los Prestamistas son entidades financieras colombianas deberan estar
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Si los Prestamistas son entidades financieras del exterior, deberdn contar con
cédigo de acreedor externo, emitido conforme a las reglas expedidas por el
Banco de la Republica, de acuerdo con las normas aplicables. También deberan
ser entidades vigiladas por el equivalente a la Superintendencia Financiera de
la jurisdiccidn de incorporacion (si es financiacién internacional de mercado
de capitales, no se acreditara esta condicion).

Si los Prestamistas son Fondos de Capital Privado, deberan cumplir como
minimo con los requisitos previstos en las normas aplicables a las inversiones
admisibles de los recursos administrados por las sociedades administradoras
de fondos de pensiones y cesantias que operan en Colombia, contempladas en
el Decreto 2555 de 2010 —o las normas que la modifiquen, complementen o
sustituyan— y acreditar dicho cumplimiento mediante la expedicion de una
certificacién del gestor profesional, del gerente o del fund manager.

Si los Prestamistas son personas naturales o juridicas diferentes de las
anteriores, deben ser tenedores de titulos emitidos en el mercado de capitales
para que sus aportes sean considerados Recursos de Deuda.

Pagina 69 de 228 / /



(e)

(£

(®

)

(v) Los Prestamistas podrén corresponder también a cualquiera de las modatidades
previstas en el Apéndice Financiero 2, para ser Cesionario Aceptable (como
ese término se define en dicho Apéndice).

(vi) También podran ser Prestamistas (A) las entidades multilaterales de crédito
cuyos principales accionistas sean estados soberanos; o (B) las agencias de
crédito a la exportacién propiedad de estados soberanos.

(vii) Las demas caracteristicas establecidas en la Parte Especial.

Se entendera que el Concesionario ha obtenido el Cierre Financiero cuando la ANT
manifieste expresamente y por escrito, v dentro de un término de veinte (20) Dias
contados desde la presentacién completa de la documentacién a la que se refiere la
Seccién 3.8(a) anterior, su conformidad con los documentos aportados por el
Concesionario para acreditar el Cierre Financiero. Si la ANI guarda silencio en este
término, se entenderd no aprobado el Cierre Financiero. El procedimiento para la
imposicién de la Multa por no obtencién del Cierre Financiero s6lo se iniciari a
partir de]l momento en el que la ANT manifieste expresamente y por escrito su no
conformidad con los documentos aportados por el Concesionario para acreditar el
Cierre Financiero. En este caso y en cualquiera otro de controversia sobre el
cumplimiento o no de la obligacién de obtener el Cierre Financiero, la diferencia
podra ser sometida al Amigable Componedor.

La obtencién del Cierre Financiero sera por cuenta y riesgo del Concesionario y en
- nada limita, excluye o excusa su obligacién de procurar la totalidad de recursos

necesarios para llevar a cabo todas las obligaciones del Contrato en los plazos y
condiciones establecidos por el mismo, incluso si los Recursos de Deuda que

requiera el Proyecto deben ser mayores a los comprometidos a través del Cierre
Financiero.

Aunque el Concesionario determinard a su entera discrecién el nivel de
endeudamiento, en ningdn caso se disminuird el valor minimo de los Giros de

Equity, ni el monto minimo del Cierre Financiero, tal y como esos montos se definen
en la Parte Especial.

La obligacién del Concesionario de financiar e} Proyecto no se agota ni se entiende
cumplida con la obtencién del Cierre Financiero. Por lo tanto, si con posterioridad
a dicha obtencidn, el Prestamista incumpliese o se retirase del Proyecto por
cualquier causa, justificada o no, el Concesionario debera asegurar la consecucion
de Jos recursos adicionales que requiera para terminar el Proyecto, cumpliendo con
la totalidad de los requisitos previstos en el Contrato. El retiro del Prestamista no
servird de excusa para el incumplimiento de las obligaciones del Concesionario ni
para alegar incumplimiento por Evento Eximente de Responsabilidad.
W
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3.9 Giros de Equity

(a) El Concesionario deberd girar a la Cuenta Proyecto por lo menos los valores
sefialados en la Parte Especial, correspondientes a Giros de Equity en los plazos
previstos en la misma.

) El Concesionario debera actualizar los valores de los Giros de Equity con base en
el siguiente factor de ajuste, en la fecha de su aporte a Ia Cuenta Proyecto:

—E . IPC,
n = 5 TIpC,
Dénde:
Ep Giros de Equity.que se hace en el Mes # en Pesos del Mes
E: Giros de Equity, expresado en Pesos constantes del Mes de

Referencia
IPCy IPC del Mes inmediatamente anterior a Mes » -
IPC, IPC del Mes de Referencia

o
(c) La anterior formula debera ser utilizada para actualizar otros valores cuando dicha
actualizacién esté expresamente prevista en el presente Contrato (salvo cuando se
establezcan formulas de actualizacién particulares), caso en el cual sera necesario

ajustar las variables En y E:r por las que corresponda, de acuerdo con los montos a
actualizar.

(d) Correspondera a la Fiduciaria certificar al Interventor y a la ANI que los recursos
correspondientes a los Giros de Equity han sido efectivamente recibidos por el
Patrimonio Auténomo en la fecha maxima prevista y en los términos exigidos en el
presente Contrato mediante el envio deuna Notificacion dentro de los cinco (5) Dias
Hébiles siguientes a la fecha en que se haga el Giro de Equity. En caso de que los
Giros de Equity fueren realizados en una fecha posterior a la méxima prevista, la
Fiduciaria igualmente certificard al Interventor y a la ANI la fecha efectiva de 1a
realizacion del Giro de Equity respectivo y de ello se seguirén las consecuencias
previstas en la Parte Especial Contrato.

(e) En el caso en que un Evento Eximente de Responsabilidad imposibilite totaimente
la iniciacién o continuacién de las Intervenciones de uma o varias Unidades
Funcionales, se entendera suspendida parcialmente la obligacién del Concesionario
de hacer los Giros de Equity pendientes; esta suspension no afectara los Giros de
Equity va realizados ni aquellos cuya obligacién de consignar en el Patrimonio
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Auténomo se hubiere causado con anterioridad a la ocurrencia del Evento Eximente
de Responsabilidad. La suma parcial de los Giros de Equity cuyo aporte se
suspenderd, corresponde a la resultante de multiplicar el Giro de Equity
correspondiente por el porcentaje de participacién de la(s) Unidad(es) Funcional(es)
cuyas Intervenciones hayan tenido que ser totalmente paralizadas por el Evento
Eximente de Responsabilidad, porcentaje que se establece para estos efectos en la
Parte Especial. Los Giros de Equity a los cuales se les aplicar4 la prevision contenida
en la presente Seccion, corresponderan exclusivamente a los que deban pagarse
durante €l Periodo Especial, teniendo en cuenta los cronogramas y montos de Giros
de Equity previstos en la Parte Especial. En todo caso, una vez superado el Evento
Eximente de Responsabilidad y dentro de los cinco (5) Dias Hébiles siguientes, el
Concesionario debera aportar las sumas objeto de suspension, actualizéndolas con
el IPC hasta el momento del aporte efectivo, tal y como se seflala en la Seccion
3.9(b) de esta Parte General.

3.10 Registro de los Prestamistas

(2)

®

©

(d

El Concesionario debera enviar una Notificacién a la ANI cuando se acredite el
Cierre Financiero, en la cual identificara a todos y cada uno de los Prestamistas. En
el caso de colocaciones en el mercado de capitales, bastard con la identificacién del
administrador o agente estructurador de la colocacion, asi como del representante
de los tenedores. Solamente quienes aparezcan en dicho listado seran considerados

- por la ANI como Prestamistas v tendrén los derechos sefialados en el presente

Contrato asignados a los Prestamistas.

 Igualmente deberén designar un representante de los Prestamistas que seréd el

encargado de recibir todas las Notificaciones de la ANI relativas al presente
Contrato. Si cada Unidad Funcional tuviese Prestamistas diferentes, el
Concesionario lo especificard en la comunicacién y se¢ podran designar
representantes diferentes de los Prestamistas para cada Unidad Funcional.

- Cualquier cambio en los Prestamistas debers comunicarse a la ANI mediante el

envio de una Notificacién.

Los Prestamistas que aporten Recursos de Deuda con posterioridad al Cierre
Financiero deberdn cumplir con las caracteristicas exigidas en la Seccién 3.8(d) al
momento de suscribir los documentos de crédito,.

3.11 Desarrollo de Estructuras Financieras

(a)

El Concesionario podré estructurar o utilizar para su financiamiento las estructuras
financieras que considere adecuadas. Entre ellas, podra utilizar la figura especial de
cesién de los flujos de la Retribucién por Unidad Funcional, caso en el cual se
aplicaran las disposiciones previstas en el Apéndice Financiero 2.
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(d)

El Concesionario podra estructurar emisiones de valores para colocarlas en el
mercado de capitales colombiano y/o extranjero utilizando como respaldo el
Contrato y en particular los flujos de la Retribucién por Unidad Funcional a que

tenga derecho, en los términos y condiciones previstos en la Seccion 3.7(a) de esta
Parte General.

Con el fin de facilitar 1a consecucién de los recursos necesarios para el Proyecto, el
Concesionario o la Fiduciaria podrén desarroliar cualesquiera otros esquemas
financieros, tales como titularizacion, emisiéon de bonos y sindicaciones, entre otros.
Para estos efectos, los derechos econdémicos a favor del Concesionario, derivados
de este Contrato, podréan ser incondicionalmente cedidos a los Prestamistas.

Cuando para la emisién de titulos dirigidos al mercado de capitales el Concesionario
utilice la cesidn especial regulada en el Apéndice Financiero 2, podré hacerse a
través del Patrimonio Autdonomo-Deuda a discrecion del Concesionario. Lo anterior
debe entenderse sin perjuicio de que la contabilidad deba estar centralizada en el
Patrimonio Auténomo y sin perjuicio de los derechos de inspeccion y auditoria de
1a ANI y/o del Interventor previstos en el presente Contrato.

3.12 Toma de Posesion de los Prestamistas

(2)

®

Los Prestamistas tendran derecho a tomar posesion de] Proyecto cuando:

(i) El Concesionario incumpla con sus obligaciones financieras de conformidad
con lo establecido en los documentos de crédito (o reglamento de colocacion
—o similar— cuando se trate de colocacién de titulos en el mercado de capitales)
suscritos con los Prestarnistas, o ' '

(1) Cuando la ANI les notifique que pueden ejercer tal derecho antes de que se
declare la Terminacién Anticipada en cualquiera de las causales que puedan

dar lugar a las declaratorias previstas en la Seeccién 17.2(a) de esta Parte
General.

La toma de posesién del Proyecto sélo podréa ser ejercida por los Prestamistas que
se encuentren debidamente registrados en la ANI, en los términos de la Seccidn 3.10
de esta Parte General. La notificacion de la ANI a los Prestamistas se hard mediante
el envio de una Notificacidon a los representantes registrados de los Prestamistas.
Cuando existan varios Prestamistas, los derechos que en la presente Seccidn 3.12 se
conceden a su favor seran ejercidos respetando las mayorias y demas condiciones
que dichos Prestamistas hayan establecido en un acuerdo entre ellos. De no existir
tal acuerdo, esos derechos solo podran ser ejercidos de consuno entre los
Prestamistas, por lo cual se necesitara la aprobacion unanime de todos ellos. De no
contarse con la aprobacién correspondiente no se podra gjercer el derecho a la toma
de posesioén del Proyecto.
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La toma de posesion por parte de los Prestamistas podré ejercerse de cualquiera de
las siguientes formas:

@

(i)

(iii)

(iv)

Mediante la solicitud de cesién del Contrato a la persona que designen por
escrito mediante el envio de una Notificacién a la ANI. Esta cesidn implicara
que los términos y condiciones del Contrato, en especial las condiciones
econdmicas, no podrén variar. Por lo tanto, la modificacién de las condiciones
del Contrato no podra ser condicién de la cesion.

Mediante el envio de una Notificacién a 1a ANI anunciando la modificaciéon
de la composicién accionaria del Concesionario, ya sea por cuenta de la
compra directa o indirecta de los Prestamistas o por la compra efectuada por
una persona designada por los Prestamistas. En este caso, los Prestamistas
deberén enviar una certificacién suscrita por el revisor fiscal del Concesionario
en la que comste la composicién accionaria del Concesionario y donde se
evidencic que los accionistas iniciales del Concesionario no tienen
participacién accionaria alguna en el cesionario. Si los accionistas son
personas juridicas, ademds deberan adjuntar una declaracién juramentada en
la que conste que los accionistas iniciales del Concesionario no son
Beneficiarios Reales de los nuevos accionistas del Concesionario.

Para los efectos de la Seccidn (i) anterior, se entender por compra indirecta
aquella que efectien personas juridicas del mismo grupo empresarial del(los)
Prestamista(s).

Los términos y condiciones de la compra de las acciones o de la cesién del
Contrato que acuerden los Prestamistas con el Concesionario o con los
accionistas iniciales del Concesionario, segin corresponda, seran libremente
acordados y la- ANI no tendra injerencia alguna sobre ellos. Esto Gltimo sin
perjuicio del derecho de la AN de verificar que el nuevo concesionario y/o los
nuevos accionistas cumplan con los requisitos sefialados en la Seccién 3.12(9)
de esta Parte General.

Procedimiento para la Toma de Posesién

)

(ii)

Cuando se verifique una cualquiera de las causales para la toma de posesién
del Proyecto por parte de los Prestamistas, se generard de manera automatica
en cabeza de los Prestamistas, el derecho a tomar posesion del Proyecto. Este
derecho prevalecers sobre el derecho de la ANI a terminar el Contrato, siempre
que se trate de los casos taxativamente sefialados en la Seccién 17.2(a) de esta
Parte General. :

Si la causal de toma de posesién es por el incumplimiento de las obligaciones
financieras del Concesionario para con los Prestamistas, ¢l representante de los
Prestamistas enviard una Notificacién Para Toma informando que ha ocurrido
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(i)

(v)

)

(i)

un incumplimiento de las obligaciones financieras y que, en virtud de lo
previsto en este Contrato, ejercen su derecho a tomar posesion del Proyecto.
En la Notificacién Para Toma los Prestamistas identificaran igualmente las
personas designadas para actuar en su representacion como contraparte de la
ANI para adelantar el procedimiento de toma de posesién. Los Prestamistas
enviaran copia de la Notificacion Para Toma al vocero y representante del
Patrimonio Auténomo vy del Patrimonio Auténomo-Deuda, si 1o hubiere. La
ANI enviard copia de la Notificaciéon Para Toma al Interventor y a las
compafiias emisoras de las garantias del Proyecto.

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Notificacién Para Toma, los
Prestamistas enviardn una nueva Notificacién a la ANI en la que informaran
bajo cual de las modalidades previstas en las Secciones 3.12(c)(1) v 3.12(c)(i1),
haran la toma de posesion.

Los Prestamistas tendrén un término méaximo de ciento ochenta (180) Dias,
contados desde la fecha de la Notificaciéon Para Toma, para concretar las
condiciones de la modealidad de toma de posesion escogida e informar a la ANI
acerca de la persona que continuard con la ejecucién del Contrato (si es la
cesidén) o el nombre de los nuevos accionistas del Concesionarico (si es la
compraventa de acciones por parie de los Prestamistas —directa o
indirectamente— o por parte de un tercerc designado por los Prestamistas).

Si la causal de toma de posesién es el acaecimientc de una caunsal de -
Terminacion Anticipada del presente Contrato de las sefizladas en la Seccidn -
17.2(a), la ANI comunicarad al{los) representante(s) de los Prestamistas
mediante el envio de la Notificaciéon Derecho de Toma en la que se indicara
que tienen derecho a ejercer la toma de posesion del Proyecto y gue, de no
ejercer tal derecho, la ANI procedera a terminar ¢l Contrato. Copia de esta
Notificacion Derecho de Toma serd enviada al representante y vocero del
Patrimonio Autdénomo y del Patrimonio Auténomo-Deuda (si 1o hubiere) por

el Concesionario, asi como a las compaiifas que emitieron las garantias y al
Interventor por la ANL

Dentro de los cuarenta y cinco (45) Dias siguientes a la Notificacién Derecho
de Toma, los Prestamnistas deberdn enviar una Notificacién a la ANI en la que
manifiesten si ejercen o no su derecho a tomar posesion del Proyecto v la
modalidad escogida. Si la ANT no recibe comunicacién alguna dentro del plazo

aqui sefialado, se entenderé que los Prestamnistas no tienen interés en tomar
posesién del Proyecto.

(vil) Silos Prestamistas ejercen ¢l derecho a tomar posesién del Proyecio, tendran

<

un término de noventa (90) Dias, contados a partir de la Notificacion Derecho
de Toma, para concretar y perfeccionar las condiciones de la modalidad de
toma de posesion escogida e informar a la ANI acerca de la persona que
continuara con la ejecucién del Contrato (si es la cesion) ¢ el nombre de los
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nuevos accionistas del Concesionario (si es la compraventa de acciones). Este
termino podré ser prorrogado por la ANL

(e) Efectos de la Toma de Posesién

®

(i)

(iif)

(iv)

En Relacién con las Intervenciones: A partir de la fecha de la Notificacidn Para
Toma o de la Notificacién Derecho de Toma, el Concesionario se abstendra de
iniciar nuevas Intervenciones. A partir de esa misma fecha y hasta el momento
en que los Prestamistas tomen posesién del Proyecto, el Concesionario
solamente ejecutard aquellas Intervenciones iniciadas y Unicamente aquelias
cuya terminacién la ANI estime, conforme al Plan de Obras, que deben ser
ejecutadas en menos de noventa (90) Dias contados a partir de la fecha de dicha
Notificacién Para Toma o Notificacién Derecho de Toma. Este término podra
ser prorrogado por la ANI. Las demés Intervenciones serdn suspendidas.

Las actividades de Operacién y Mantenimiento se continuarin desarrollando,
de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato.

El Concesionario saliente se abstendra de contraer cualquier endeudarniento
adicional, mientras se surte el proceso de toma de posesién. Una vez
perfeccionada la toma de posesién, el nuevo concesionario tendra la
posibilidad de obtener deuda o estructurar cualquier mecanismo financiero, en
las mismas condiciones previstas en este Contrato.

En relacién con el Patrimonio Auténomo: Desde el recibo de la Notificacidn

- Para Toma o de la Notificacién Derecho de Toma, la Fiduciaria que administra

el Patrimonioc Auténomo debera:

(1) | thiﬁcar_ a los Contratistas, Prestamist_as y proveedores del
Proyecto sobre el inicio del proceso de toma de posesion del
Proyecto;

) - Abstenerse de hacer pagos a los accionistas del Concesionario y/o

al Concesionario por cualquier concepto;

(3) - Entregar a la ANI una relacién de los pasivos a cargo del
Patrimonio Auténomo y los estados financieros con corte al
Oltimo dia del mes inmediatamente anterior al mes de la
Notificacion Para Toma o de la Notificacién Derecho de Toma;

G Destinar los recursos disponibles en las subcuentas de libre
disposicién del Concesionario o sus accionistas a atender los
‘pagos a cargo del Patrimonio Auténomo y a favor de los
Contratistas, Prestamistas y proveedores del Proyecto. Cualquier
pago que haga el Patrimonio Auténomo al Concesionario o a sus
accionis_tas, sin importar la subcuenta, se considerard como un

Ay}
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incumplimiento del Contrato de Fiducia Mercantil que dara lugar
a su terminacién inmediata, sin perjuicio de las acciones legales
que la ANI pueda entablar en contra de la Fiduciaria;

(%) En cuanto alos traslados de la Cuenta ANI autorizados por la ANI
a la fecha de la Notificacién Para Toma o de la Notificacién
Derecho de Toma o durante el proceso de toma de posesidn,
corresponderd a la Fiduciaria asegurarse de que tales recursos
sean usados como se indica en la Seccion (4) anterior.

(v) Cuando se concluya el procedimiento de toma de posesion, el Concesionario
podra, junto con los Prestamistas, establecer el destino de los recursos en la
Cuenta Proyecto y sus subcuentas (excluyendo las Subcuentas Predios, Redes
y Compensaciones Ambientales), respetande las finalidades y condiciones
previstas en el presente Contrato. En relacion con la Cuenta ANI y sus
subcuentas, las mismas seguiran bajo el control de la ANI durante el proceso
de toma de posesioén. En el caso que se liquide el Patrimonio Auténomo por
cuenta de la cesién del Contrato a un tercero designado por los Prestamistas o
por Ia ANI, la ANI dara las instrucciones sobre el manejo de los recursos de la
Cuenta ANI y de cada una de sus subcuentas. Si el Patrimonio Auténomo se
liquida (i) la Fiduciaria debera entregar un informe especial a la ANI de los
ingresos y usos de Ios recurscs de la Cuenta AN v un reporte del revisor fiscal =
sobre los usos de dichos recursos; (ii) el cesionario dei Contrato deberd *
constituir un nuevo Patrimonio Auidnomo que cumpla con las condiciones ..
previstas en el presente Contrato, garantizando que el proceso de cambio de -~
fiducia no entorpezca el desarrolic del Proyecto; (iii) la Fiduciaria entregara -
los recursos de la Cuenta ANI al patrimonio auténomo que informe el
cesionario del Contrato, previa instruccion escrita de la'ANI, las disposiciones
aqui previstas se aplicaran mutatis mutandi.

(vi} Durante el periodo que transcurra entre la Notificacion Para Toma o la
Notificaciéon Derecho de Toma y la conclusién del proceso de toma de
posesion, la Fiduciaria deberd enviar a la ANI, al Interventor v a los
Prestamistas, un informe mensual donde se detallen todos los movimientos de
recursos del Patrimonio Autonomo de todas las Cuentas y Subcuentas. Si el
Proyecto tiene Patrimonio Auténomo-Deuda, las disposiciones aqui previstas
se aplicaran mutatis mutandi.

(vii) Enrelacién con el Contrato: Si el presente Contrato se cede como consecuencia
de la toma de posesion, la AN, el Interventor, ¢l concesionario saliente y el
concesionario enfrante, suscribirdn un acta de entrega del Proyecto, en la que
se debera detallar cuando menos lo siguiente:

H Unidades Funcionales terminadas y el estado de avance de las
Unidades Funcionales no terminades.
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(2) Retribuciones —y Compensaciones Especiales, cuando sea
aplicable- transferidas por Unidad Funcional al concesionario
saliente (y a los cesionarios autorizados en caso que aplique),
hasta el dia anterior a la fecha de suscripcién del acta de entreg
y cualquier otro traslado efectuado desde la Cuenta ANI z la

Cuenta Proyecto.
(3) Estado técnico de cada una de las Unidades Funcionales.
(4) -Relacion de las Intervenciones pendientes por ejecutar y que

estaran a cargo del concesionario entrante.

(5) Estado de cumplimiento de los Indicadores.

) - De ser necesario, se formalizard la cesién —a favor del nuevo
concesionartio— de las Licencias y Permisos con que cuente el
Concesionario.

(viii) En relacién con las garantias: Las garantias exigidas en este Contrato deberan

(x)

permanecer vigentes hasta que sean reemplazadas por las nuevas garantias —
aprobadas por la ANI- tomadas por el concesionario entrante. En todo caso, el
Proyecto debera siempre contar con las coberturas exigidas, por lo que ser
responsabilidad del Concesionario saliente v del concesionario entrante
asegurarse de la vigencia de las garantias exigidas.

En relacién con las Multas: A partir de 1a Notificacién para Toma o de la
Notificacién Derecho de Toma, segtin corresponda, no se generaran nuevas
Multas. Esta estipulacion sélo tendri aplicacidén hasta A) el vencimiento del
sexagésimo Dia contados a partir de Ia aprobacién del nuevo concesionario por
parte de la ANI, o B) al Dia siguiente de la Notificacién de no aprobacion del
nuevo concesionario por parte de la ANI. Lo sefialado en la presente Seccidn
no afectard el trémite y cobro de las Muitas que tengan origen en
incumplimientos anteriores a la Notificacién para Toma o de la Notificacién
Derecho de Toma.

Aprobacion del Nuevo Concesionario

®

El nuevo Concesionario o accionista del Concesionario, segin el caso, debera
ser aprobado previamente por la ANI, aprobacién que se dara siempre que la
entidad designada por los Prestamistas cumpla con todos los Requisitos
Habilitantes establecidos en la Invitacién a Precalificar y que fueron evaluados
por la AN durante la Precalificacién o el Proceso de Seleccidn.

Asimismo, en caso de ser necesario reemplazar a cualquiera de los
Contratistas, el nuevo Contratista vinculado por el nuevo Concesionario
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ignalmente deberd cumplir con los requisitos- minimos que se tuvieron en
cuenta de conformidad con lo exigido en el presente Contrato.

(iii) La aprobacién del nuevo Concesionario, del nuevo accionista de
Concesionario o del nuevo Contratista impartida por la ANI debera producirse
dentro de los treinta (30) Dias Hébiles siguientes a la presentacidn por parte de
los Prestamistas de su propuesta, conforme a lo sefialado en las Secciones
3.12()(v) y 3.12(d){v11) anteriores; en caso de que la ANI no se pronuncie
dentro de los treinta (30) Dias Hébiles siguientes a la solicitud de los
Prestamistas, se entenderd aprobada dicha solicitud por parte de la ANI. Sila
ANI no aprueba el nuevo Concesionario o los accionistas, segin ¢l caso, se
considerara que el incumplimiento del Concesionario frente a los Prestamistas
constituye también un incumplimiento grave del Concesionario frente a este
Contrato de Concesion y se podrd proceder a declarar la caducidad del mismo,
de conformidad con lo previsto en la Seccion 11.1 de esta Parte General.

3.13 El Patrimonio Auténomo. Generalidades

(2)

()

©

El Concesionario, actuando como fideicomitente, debera incorporar un Patrimonio
Auténomo a través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general se
administren todos los recursos del Proyecto como requisito para la suscripcion del
Acta de Inicio del presente Contrato. A juicio del Concesionarié y sus Prestamiistas,
s¢ podran constituir Patrimonios Auténomos-Deuda, diferentes al Patnmomo

Autonomo sobre los cuales recaeran los mismos deberes y obllgamones de:

informacion previstcs en el presente Contrato para el Patrimonio Auténomo, sin que
se entienda como el mismo Patrimonio Auténomo.

La seleccidn de la Fiduciaria serd del Concesionario. Sin embargo, la ANI verificaré
que 1a Fiduciaria propuesta por el Concesionario cuenta con las calidades exigidas
en la Seccion 1.68 de esta Parte General, y el Concesionario no podré suscribir con
ella el Contrato de Fiducia Mercantil si la Fiduciaria no cumple con dichas calidades

o si la ANI ha solicitado su remocion en algin proyecto en los tltimos cinco (5)
ajfos.

El procedimiento de verificacion de las calidades de la Fiduciaria seré ei siguiente:
el Concesionario enviard una Notificacién a la ANI informando la identificacion de
la Fiduciaria y enviando la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil que se
suscribird con la Fiduciaria, a mas tardar a los cinco (5) Dias Habiles contados a
partir de la suscripcién del presente Contrato y la ANI contard con un plazo de cinco
(5) Dias Hébiles para hacer la verificacién de la Fiduciaria y pronunciarse. El
silencio de la ANI serd considerado como no objecién de la Fiduciaria propuesta
por el Concesionario, sin perjuicio de la responsabilidad en cabeza del
Concestonario de verificar que la Fiduciaria cumpla con todas las caracteristicas
establecidas en ef Contrato y de reemplazarla en cualquier momento en que ANI, el
Interventor o el propio Concesionario adviertan que la Fiduciaria no cumple con los
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requisitos exigidos en este Contrato para que la Fiduciaria sea aceptable. En caso de
rechazo debera presentarse una nueva Fiduciaria para verificacién.

Una vez aprobada la Fiduciaria propuesta por el Concesionario por parte de la ANT
se procedera asi:

(i) La ANI tendr4 hasta cinco (5) Dias Habiles para verificar que el Contrato de
Fiducia Mercantil se sujete a las condiciones sefialadas en el presente Contrato
y para hacer los correspondientes comentarios y observaciones al borrador del
Contrato de Fiducia Mercantil remitido por el Concesionario. Dichos
comentarios y observaciones deberan ser atendidos e incorporados al texto
definitivo del Contrato de Fiducia Mercantil que se suscriba. Vencido el
antedicho plazo de cinco (5) Dias Héabiles sin que la ANI informe al
Concesionario comentarios u observaciones al texto del Contrato de Fiducia
Mercantil, se entendera que la ANI no tiene objecidn en que se proceda con la
firma de dicho Contrato, sin perjuicio de que, en cualquier momento de la
gjecucién de este Contrato, la ANI podra solicitar 1a modificacién del Contrato
de Fiducia Mercantil, conforme lo previsto en la Seccién 3.15(h) de esta Parte
General.

(i) En cualquier caso, el Contrato de Fiducia Mercantil deber4 quedar suscrito y
perfeccionado a més tardar a los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha
en que la ANI se haya pronunciado o en que haya vencido el plazo a que se
refiere la Seccidn (i) anterior, sin que haya habido pronunciamiento de la ANI.

(ii1) Los comentarios y solicitudes de modificacién de la ANI tendrén por objeto
Unicamente que la minuta del Contrato de Fiducia Mercantil se ajuste a los
términos y condiciones minimos previstos en el presente Contrato.

3.14 Cuentas y Subcuentas del Patrimonio Auténomo

(2)

Descripcién de las Cuentas y Subcuentas: El Patrimonio Auténomo debera tener al
menos las siguientes Cuentas y Subcuentas, ademas de las subcuentas previstas en
la Parte Especial:

(1)  Cuenta Proyecto, que estard integrada por las siguientes Subcuentas:

(1) Subcuenta Predios

2 - Subcuenta Compensaciones Ambientales

3) Subcuenta Redes o

(4) Otras subcuentas creadas por el Concesionario

(i} Cuenta ANI, que estara integrada por las siguientes Subcuéntas:
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(©)

(d

(e)

(D Subcuenta Aportes ANI

(2) Subcuenta Recaudo Peaje

3) Subcuenta Interventoria y Supervision

(4) Subcuenta de Soporte Contractual

(5) Subcuenta MASC

(6) Subcuenta Excedentes ANI

(N Subcuenta Ingresos por Explotacién Comercial
(8) Subcuenta Obras Menores

)] Otras subcuentas creadas por la ANL

Podran existir diferentes beneficiarios para cada una de las subcuentas y cuentas en
que se divida el Patrimonio Auténomo, pero en todo caso ¢l beneficiario tnico de
la Cuenta ANT junto con las respectivas subcuentas de esta cuenta sera la ANL Los
beneficiarios de las demds cuentas y subcuentas seran designados por el
Concesionario, en cumplimiento de las previsiones de este Contrato.

La transferencia de los recursos de 1a Cuenta ANI y de cada una de las Subcuentas
en que ésta se divide solo podra hacerse mediante instrucciones de la ANI a la
Fiduciaria, sin perjuicio de lo previsto en la Seccién 3.1(g) de esta Parte General.
Los recursos de estas Subcuentas podréan invertirse de acuerdo con lo previsto en el
Decreto 1525 de 2008, segin se modifique o adicione.

Las inversiones que haga la Fiduciaria de los recursos de la Subcuenta Aportes ANL,

se haran con base en las instrucciones del Comité Fiduciaric, siempre que-dichas. -~
inversiones i) sean admisibles, de acverdo con el Decreto 1525 de 2008:=ii) el -
. emisor, deudor y/o destinatario de las inversiones no sea el Concesionario, ni sus

socios, ni los Beneficiarios Reales del Concesionario, ni cualquier otra persona en
la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario,
tengan cualquier participacién o compartan de cualquier manera los resultados de
su actividad econdmica v iii) busquen, de manera prioritaria, generar operaciones
de cobertura de tasa de cambio para la porcién en dolares de los Aportes ANL

Cuenta Proyecto:

(i) La Cuenta Proyecto se creard con la suscripcién del Contrato de Fiducia
Mercantil, y se fondearé inicialmente con los Giros de Equity de acuerdo con
lo sefialado en la Seccién 3.9 de esta Parte General y con los demads aportes
que el Concesionario considere necesario hacer. A esta Cuenta deberén
ingresar también los Recursos de Deuda obtenida de los Prestamistas y
cualquier transferencia que de acuerdo con este Contrato, deba hacerse desde
la Cuenta ANL incluidos los traslados correspondientes a la Refribucién —y a
la Compensacién Especial, cuando sea aplicable— (salvo cuando el
Concesionario haya solicitado que la Retribucién sea hecha al(los)
Patrimonio(s) Auténomo(s)-Deuda o a los Cesionarios Especiales). Cualquier

Q
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otro pago, compensacién o reconocimiento previsto en este Contrato a favor
del Concesionario, sera hecho a la Cuenta Proyecto.

Los recursos disponibles en esta Cuenta Proyecto se destinaran imica y
exclusivamente a la atencidn de todos los pagos, costos y gastos a cargo del
Concesionario que se deriven de la ejecucion del presente Contrato —salvo que
dichos pagos deban hacerse con cargo a otra de las cuentas o subcuentas de
acuerdo con lo previsto en este Contrato—, incluyendo pero sin limitarse a:

(D Fondear la Subcuenta Predios, la Subcuenta Redes, la Subcuenta
Interventoria y Supervisién, la Subcuenta Compensaciones
Ambientales, la Subcuenta de Soporte Contractual, la Subcuenta
MASC y de las dem4s Subcuentas que se mencionen en la Parte
Especial, si es del caso.

2) Atender los gastos del Patrimonio Auténomo tales como los
impuestos que se causen con ocasién de la suscripcién y
ejecucién del Contrato de Fiducia Mercantil y la Comisién
Fiduciaria.

3) - Retrbuir a los Contratistas y cualquier otro subcontratista que
ejecute cualquiera de las actividades previstas en este Contrato.

(4) Comprar Jos insumos y materiales Y pagar todos los costos y
gastos administrativos del Concesionario.

(5) Pagar los intereses y el capital de los Recursos de Deuda, asi
como proveer la remuneracién y retorno de los Giros de Equity v
reconocimiento de utilidades a los socios del Concesionario.

(6) o Pagar la Comisién de Exito.

(1ii) Como consecuencia de los esquemas de financiacién y de organizacién, el

(iv)

Concesionario podré crear subcuentas adicionales en la Cuenta Proyecto,
siempre que el fondeo de esas subcuentas esté subordinado al fondeo de las
subcuentas que se establecen en este Contrato.

Los recursos remanentes de esta Cuenta Proyecto, una vez cumplida la
finalidad de Ia misma, seran de libre disposicién del Concesionario, siempre y
cuando el Contrato se encuentre en Etapa de Operacién y Mantenimiento,
exceptuando los recursos de las Subcuenta Predios, la Subcuenta
Compensaciones Ambientales y la Subcuenta Redes. Los rendimientos que
generen los recursos de esta Cuenta Proyecto, acreceran esta cuenta. Los
rendimientos generados por la Subcuentas Compensaciones Ambientales, la
Subcuenta Predios y la Subcuenta Redes acrecerin cada una de dichas
subcuentas.
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(f) Subcuenta Predios.

(i) La Subcuenta Predios de la Cuenta Proyecto se creard con la suscripeién del
Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeara con los recursos de la Cuenta
Proyecto, en los montos y plazos sefialados en la Parte Especial.

(if) Los recursos disponibles en esta Subcuenta Predios se destinardn Unica y
exclusivamente a la atencion de los pagos que se tienen previstos en la Seccién
7.2(a) de esta Parte General, v si existieren remanentes, éstos seran distribuidos
conforme a lo sefialado en dicha Seccidn. Los remanentes que correspondan a
la ANI seran trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccién
expresa y escrita de la ANL

(iii) Los recursos de la Subcuenta Predios podrén ser invertidos en los términos del
Decreto 1525 de 2008, segin éste se modifique o adicione y los rendimientos
de estas operaciones de tesoreria acreceran los recursos de esta subcuenta.

63 Subcuenta Compensaciones Ambientales.

(i) La Subcuenta Compensaciones Ambientales de la Cuenta Proyecto se creard
con la suscripcién del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeard con los

recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos v plazos sefialados en la Parte
Especial.

(ii) Los recursos disponibles en esta Subcuenta Compensaciones Ambiertales se -
destinarén Unica y exclusivamente a la atencidén de los pagos de las
Compensaciones Ambientales que se tienen previstos en la Seccidn 8.1(c)(i)
de esta Parte General, v si existieren remanentes, éstos seran distribuidos
conforme a lo sefialado en dicha Seccién. Los remanentes que correspondan a
la ANI ser4n trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccién
expresa y escrita de la ANIL.

(iti) Los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales podrén invertirse
de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008, segin éste se modifique
o adicione v los rendimientos de estas operaciones de tesoreria acreceran los
recursos de esta subcuenta.

(h) Subcuenta Redes

(i) La Subcuenta Redes se creara con la suscripcion del Contrato de Fiducia
Mercantil v se fondeara con los recursos de la Cuenta Proyecto, en los montos
y plazos sefialados en la Parte Especial.

(ii) Los recursos disponibles en esta Subcuenta Redes se destinaran Gnica y
exclusivamente a la atencién de los pagos que se tienen previstos en la Seccion
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8.2 de esta Parte General, Y si existieren remanentes, éstos seran distribuidos
conforme a lo sefialado en dicha Seccién. Los remanentes que correspondan a
la ANI seran trasladados a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccidén
expresa y escrita de la ANL

(iii) Los recursos de la Subcuenta Redes podrén invertirse de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 1525 de 2008, segiin éste se modifigue o adicione y los
rendimientos de estas operaciones de tesoreria acreceran los recursos de esta

subcuenta,

Cuer;ta ANI

(1) La Cuenta ANI se creard con la suscripcion del Contrato de Fiducia Mercantil,
y se fondeara de acuerdo con lo sefialado a continuacidn.

(1) Subcuenta Aportes AN

0

@

()

@

)

La Subcuenta Aportes ANI se dividiré en subcuentas por cada
Unidad Funcional que tenga el Proyecto. En cada una de las
subcuentas por Unidad Funcional se consignard la suma

_resultante de multiplicar los Aportes ANI (incluidos los intereses

remuneratorios y moratorios, de ser el caso, de conformidad con
lo previsto en las Secciones 3.6(b) ¥ 3.6(d) de esta Parte General)

- por ¢l porcentaje de participacién que corresponda a la Unidad

Funcional respectiva establecido en la Parte Especial.

Esta subcuenta se creard con la suscrincidn del Contrato de
p

- Fiducia Mercantil y se fondeara con los Aportes ANI de acuerdo
~con lo sefialado en la Parte Especial, discriminando lo que

corresponda a cada Unidad Funcional.

La obligacion de la ANI de efecfuar los Aportes ANI se entendera

cumplida en la fecha de ingreso de los recursos a la Subcuenta
Aportes ANI.

La Fiduciaria consignard €] valor que le corresponde de Aportes
ANI en cada Unidad Funcional en la respectiva subcuenta por
Unidad Funcional, con el fin de contar con los recursos necesarios
para cumplir con los desembolsos de Retribuciones -y de la
Compensacion Especial, cuando sea aplicable— de acuerdo con el
cdlculo y dentro de los plazos establecidos para dichos
desembolsos en la Seccién 3.1. de esta Parte General.

Tan prontd los Aportes ANI sean consignados en cada subcuenta
por Unidad Funcional de la Subcuenta de Aportes ANI, los
valores correspondientes a la porcién en Délares de aquellos
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Aportes AN], establecida en la Parte Especial, deberan ser objeto
de un mecanismo —definido por el Comité Fiduciario— que
mantenga al menos su valor en Délares. Este ultimo valor en
Dolares hara parte de la Retribucién en los términos de la Parte
Especial.

Sin perjuicio del mecanismo mencionado en la Seccién
3.14(i)(ii)(5) anterior, los rendimientos de las operaciones de
tesoreria que se efectiien con cargo a Jos recursos de esta
subcuenta serdn transferidos a la Subcuenta Obras Menores
dentro de los cinco (5) Dias siguientes al pago de cada
Retribucion que tenga como fuente Aportes ANL

En caso de liquidacion los recursos disponibles en esta subcuenta
pertenecerdn a la ANL

(1i1) Subcuenta Recaudo Peaje

M

@

©)

Q)

La Subcuenta Recaudo Peaje se dividird en subcuentas por cada
Unidad Funcional que tenga el Proyecto. En cada una de las
subcuentas por Unidad Funcional se consignaréd la suma
resultante de multiplicar el Recaudo de Peaje por el porcentaje de
participacion que corresponda a la Unidad Funcional respectiva,
porcentaje establecido en la Parte Especial.

La Subcuenta Recaudo Peaje de la Cuenta ANI se creard con la
suscripeidn del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeara con
el Recaudo de Peaje, independientemente de la cantidad

efectivamente recaudada por el Concesionario, en tanto el riesgo-

de evasion es a cargo de éste, asi como los mecanismos para su
prevencion, gestion y control.

En la Subcuenta de Recaudo Peaje también se depositaran las
sumas correspondientes a la contribucion al Fondo de Seguridad
Vial o cualquiera otra sobretasa, contribucion o similar que tenga
destinacién diferente al Proyecto, siempre que las mismas sean
recaudadas por el Concesionario. La Fiduciaria sera la encargada

‘de realizar el giro de esos recursos, de la Subcuenta Recaudo

Peaje a las cuentas de la(s) entidad(es) beneficiarias(s) de esas
sobretasas y/o coniribuciones, de acuerdo con la Ley Aplicable

El Concesionario tendra la obligacion de consignar cada tercer

Dia el total del Recaudo de Peaje, asi como las sumas a las que se
refiere la Seccidn (3) anterior en la Subcuenta Recaudo Peaje. Si
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el dia de la consignacién es un Dia no habil, se hari la
consignacién en el Dia Habil siguiente.

El periodo de recaudo correspondera a los Dias transcurridos
desde el Dia en que se efectué la dltima consignacién (incluido),
hasta el Dia anterior a la consignacién siguiente.

En el caso en que la suma consignada por el Concesionario a la
Subcuenta Recaudo Peaje fuere inferior a la que corresponda de
acuerdo con lo previsto en este Contrato, €l Concesionario pagara
intereses moratorios —que se consignaran en la Subcuenta
Excedentes ANI- desde la fecha en la que realizé la consignacién
y hasta el pago de la diferencia, que se calcularin conforme a lo
previsto en la Seccién 3.6(a) de esta Parte General.

En el caso en que la suma consignada por el Concesionario a la
Subcuenta Recaudo Peaje fuere superior a la que corresponda de
acuerdo con lo previsto en este Contrato, la ANI ordenari el
traslado de la diferencia, sin intereses, a 1a Cuenta Proyecto

dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la verificacién de esta

situacién.

Desde el momento. en que se transfieran las sumas
coirespondientes al Recaudo de Peaje hasta el momento en que
se haga exigible €] derecho a favor del Concesionario a que sean
transferidos recursos a la Cuenta Proyecto (o al Patrimonio
Auténomo-Deuda o directamente a los Cesionarios Especiales, de
ser el caso), por haberse causado la Retribucién —y/o la
Compensacién Especial, cuando sea aplicable— en los términos
del presente Contrato, tales sumas deberdn mantenerse
disponibles en 1a Subcuenta Recaudo Peaje v seran administradas
exclusivamente bajo instrucciones de la ANL

En el Contrato de Fiducia Mercantil debers consignarse de
manera clara y expresa que si el presente Contrato se terminare
de manera anticipada, por cualquier causa, todas las sumas
disponibles en la Subcuenta Recaudo Peaje, deberin ser
entregadas de manera inmediata y sin demora a la ANL Lo
anterior, salvo cuando se presente el supuesto previsto en la
Seccién 18.4(b) de esta Parte General.

Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectiien
con cargo a los recursos de esta subcuenta acrecer4n la misma.

Los recursos remanentes de la Subcuenta Recaudo Peaje una vez
se haya obtenido el VPIP, servirdn para atender los gastos
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derivados de riesgos asignados a la ANI, siempre que 1) se tfrate
de gastos cuya causacidn ya haya ocurrido para dicho momento y
i) que no haya recursos disponibles ni en el Fondo de
Contingencias ni en la Subcuenta Excedentes ANI para atender
dichos gastos.

De haber remanentes adicionales, después de atender dichos
gastos, seran destinados al cubrimiento de las obligaciones de
pago de la Retribucion a cargo de la ANI, lo que
consecuentemente implicara la reduccion de la programacién de
vigencias futuras de que dispone la entidad para atender el pago
de la Retribucién.

(iv) Subcuenta Interventoria y Supervisidn.

(1)

2

3

G

&)

La Subcuenta Interventoria v Supervision de la Cuenta ANI se
crear4 con la suscripcion del Contrato de Fiducia Mercantil, y se
fondeara con los recursos de 1a Cuenta Proyecto en los montos y
plazos dispuestos en la Parte Especial.

La ANI sera la encargada de dar instrucciones a la Fiductaria para
el uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberdn -

destinarse a atender las actividades relacionadas con la -

Interventoria y Supervisién del Contrato.

Los recursos disponibles en la Subcuenta Interventoria y
Supervision se destinaran a la atencion de los pagos al Interventor
v a la Supervisién del Contrato. Para que la Fiduciaria efectie
cada pago, se requerira siempre de la correspondiente
Notificacidn por parte de la ANL

Los recursos remanentes de esta Subcuenta, que no fueron
necesarios para el pago al Interventor o del Supervisor del
Contrato, a la terminacién del Contrato, podran ser transferidos a
la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccién expresa y
escrita de la ANL

Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectfien
con cargo a los recursos de esta subcuenta, serdn transferidos
mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.

(v) Subcuenta de Soporte Contractual:
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-La Subcuenta de Soporte Contractual se crears con la suscripcién

del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeara con los recursos
de la Cuenta Proyecto, en los montos v plazos sefialados en la
Parte Especial.

Los rendimientos financieros de las operaciones de tesoreria que
se efectiien con cargo a los recursos de la Subcuenta de Soporte
Contractual subcuenta, serdn transferidos mensualmente a Ia
Subcuenta Obras Menores.

La ANI ser4 la encargada de dar instrucciones a Ja Fiduciaria para
el uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberin
destinarse a atender los costos y gastos necesarios —que de
acuerdo con este Contrato correspondan a actividades a cargo de
la ANI- de técnicos v auditores para atender el seguimiento
técnico, trdmite, apoyo para la gestién, control y/o supervisién
relacionados con la obtencién de Licencias Ambientales vy
tramites de consultas previas y PETmisos que se requieran para la
debida ejecucién del Proyecto.

La Fiduciaria debera requerir los soportes a la ANI (tales como
copias de contrato, facturas, cuentas de cobro etc.), para ejecutar
el giro. ‘

(vi) Subcuenta MASC.

[6)]

@)

'La Subcuenta MASC de la Cuenta ANI se creard con la

suscripeion del Contrato de Fiducia Mercantil, y se fondeara con
los recursos de la Cuenta Proyecto en los montos y plazos
dispuestos en la Parte Especial.

La ANI serd la encargada de dar instrucciones a la Fiduciaria para
el uso de estos recursos, los cuales en todo caso deberin
destinarse a atender prioritariamente las actividades relacionadas
con la Amigable Composicién del Contrato en los términos
previstos. en la Seccién 15.1 de esta Parte General. De haber
recursos disponibles en la Subcuenta MASC, los mismos podran
destinarse al pago de honorarios de arbitros y demaés gastos
comunes que se causen con ocasion de la convocatora del
Tribunal de Arbitramento, asi como a los gastos que demande
caalquier otro mecanismo alternativo de solucién de
controversias al que las Partes acuerden acudir en el momento en
que una controversia se presente. __
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(3) Los Amigables Componedores designados de acuerdo con este
Contrato serdn los beneficiarios de los pagos de la Subcuenta
MASC. Los recursos disponibles en la Subcuenta MASC se
destinaran a la atencién de los pagos al Amigable Componedor
del Contrato en los términos previstos en la Seccién 15.1 de esta
Parte General.

(4) Los recursos remanentes de la Subcuenta MASC, que no fueron
necesarios para los pagos del Amigable Componedor, podran ser
transferidos a la Subcuenta Excedentes ANI, previa instruccidn
expresa y escrita de la ANL

(5) Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectien
con cargo a los recursos de la Subcuenta MASC seran
transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.

(vil) Subcuenta Excedentes ANL

8 La Subcuenta Excedentes ANT de 1a Cuenta ANI se creara con la
suscripcién del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeard con
los excedentes o remanenies de otras subcuentas, seglGn -
corresponda, y con los demas recursos que, de conformidad con -

este Contrato, deban ser trasladados a la Subcuenta Excedentes.
ANI.

(2) "~ Los recursos disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI se
destinaran conforme lo instruya la ANI mediante Notificacion a
la Fiduciaria, para atender los riesgos que se encueniran a cargo
de la ANI, en los términos dispuestos en presente Contrato.

(3} Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectuen
con cargo a los recursos de la Subcuenta Excedentes ANI, seran
transferidos mensualmente a la Subcuenta Obras Menores.

(4) En caso de liquidacidn los recursos disponibles en esta subcuenta
pertenecerédn a la ANL

' (viii) Subcuenta de Ingresos por Explotacién Comercial.

(1) La Subcuenta de Ingresos por Explotacién Comercial se dividira
en subcuentas por cada Unidad Funcional gue tenga el Proyecto.
En cada una de las subcuentas por Unidad Funcional se
consignard la suma resultante de multiplicar los Ingresos por
Explotacién Comercial, —después de descontar el dos punto dos
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por ciento (2.2%) al que se refiere la Seccién 1.84 de esta Parte
General~ por el porcentaje de participacién que corresponda a la
Unidad Funcional respectiva, porcentaje establecido en la Parte
Especial.

La Subcuenta de Ingresos por Explotacion Comercial de la
Cuenta ANI se creara con la suscripcién del Contrato de Fiducia
Mercantil, y se fondeara con el producto del recaudo efectivo de
los Ingresos por Explotacién Comercial.

El Concesionario tendra la obligacién de consignar
mensualmente, dentro de los cinco (5) primeros Dias de cada
Mes, el valor de los Ingresos por Explotacién Comercial
efectivamente recaudados en el Mes anterior a la Subcuenta
Ingresos por Explotacion Comercial. Si el dia de la consignacion
es un Dia no habil, se hard la consignacién en el Dia Habil
siguiente,

El valor a ser consignado por el Concesionario seré el que resulte
de la prestacién de Servicios Adicionales. Para la verificacién
correspondiente, el Concesionario deberd enviar al Interventor,
dentro de los cinco (5) primeros Dias de cada Mes, copia de la
totalidad de los comprobantes de ingresos recibidos
efectivamente en el Mes anterior, por concepto de Servicios
Adicionales.

Desde el momento en que se transfieran las sumas

- correspondientes a los Ingresos por Explotacién Comercial hasta

¢l momento en que se haga exigible el derecho a favor del
Concesionario a que sean transferidos recursos a la Cuenta
Proyecto —después de descontar el dos punto dos por ciento
(2.2%) al que se refiere la Seccién 1.84 de esta Parte General, asi
como las Deducciones y los Descuentos—, por haberse causado la
Retribucién —o la Compensacién Especial, cuando sea aplicable—
en los términos del presente Contrato, tales sumas deberdn
mantenerse disponibles en la Subcuenta de Ingresos por
Explotacién Comercial y seran administradas exclusivamente
bajo instrucciones de Ja ANL

En el Contrato de Fiducia Mercantil deberi consignarse de
manera clara y expresa que si el presente Contrato se terminare
de manera anticipada, por cualquier causa, todas las sumas
disponibles “en la Subcuenta de Ingresos por Explotacién
Comercial, deberdn ser entregadas de manera inmediata y sin
demora a la ANL |

Y

!
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@) Los rendimientos de las operaciones de tesoreria que se efectlien
con cargo a los recursos de la Subcuenta de Ingresos por
Explotacién Comercial acrecerén la misma.

(ix) Subcuenta Obras Menores.

(1) La Subcuenta Obras Menores de 1a Cuenta ANI se creard con la
suscripcion del Contrato de Fiducia Mercantil y se fondeard con
los rendimientos financieros de todas ias subcuentas de la Cuenta
ANI, con excepcién de los rendimientos de las Subcuenta
Recaudo de Peaje y de la Subcuenta Ingresos por Explotacién
Comercial, los cuales acreceran las respectivas subcuentas.

(2) Los recursos disponibles en la Subcuenta Obras Menores se
destinaran conforme lo instruya la ANI mediante Notificacién a
la Fiduciaria, a cubrir los gastos que se generen a cargo de la ANI
para atender el riesgo que se describe en la Seccién 13.3(o0) de
esta Parte General.

3) Los rendimientos de las operaciones de tesoreria gue se efectien -
con cargo a los recursos de la Subcuenta Obras Menores, -
acrecerén la subcuenta. En caso de liquidacién los recursos
disponibies en esta subcuenta perteneceran a ia ANI.

3.15 Términos y condiciones de obligatoria inclusion en el Conirato de Fiducia Mercantil

(a)

®

(©)

Incorporacién: el Contrato de Concesién se entenderd incorporado integramente al
Contrato de Fiducia Mercantil. En tal calidad, todas las obligaciones de la Fiduciana
incorporadas en el Contrato, serdn asumidas por dicha entidad con la firma del
Contrato de Fiducia Mercantil. La Fiduciaria respondera por los perjuicios que el
incumplimiento de esas obligaciones acarree a la ANL Por su parte, el
Concesionario responderd frente a la ANI si la no incorporacion de esas
obligaciones causa perjuicios a la ANL

Plazo: La duracién del Contrato de Fiducia Mercantil tendré que incluir todas las
etapas del Contrato de Concesidon, la duracion de la Etapa de Reversion y
prolongarse hasta la culminacién de la Liquidacion del presente Contrato.

Comisién Fiduciaria: la Comisién Fiduciaria serd acordada libremente entre el
Concesionario y la Fiduciaria, pero en ningiin caso esta comisién podra descontarse
ni total ni parcialmente de los montos (incluidos sus rendimientos) que se
encuentren en la Cuenta ANI incluyendo sus respectivas Subcuentas, ni de las
Subcuentas Predios, Redes y Compensaciones Ambientales.
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(2)
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Comite Fiduciario: El Contrato de Fiducia deberé prever y regular la integracion y
funciones del Comité Fiduciario. La ANI asistir a todas y cada una de las sesiones
que efectué el Comité Fiduciario con voz, pero sin voto en la toma de decisiones
que alli se sometan a consideracidn. Para fines de claridad, se precisa que la
asistencia de la ANI a las sesiones de Comité Fiduciario, no podri considerarse
Como una aceptacién o aprobacion de la ANI de las decisiones que se tomen en el
marco de cada sesién del Comité, ni se entenderan notificadas las disposiciones que

en dichas sesiones se presenten o se adopten por los miembros del Comité
Fiduciario.

Varios:

(i) El Contrato de Fiducia Mercantil no podra ser revocado por el Concesionario
y/0 la Fiduciaria;

(i) Tampoco podra modificarse ni terminarse sin la autorizacién previa, expresay
escrita de la ANI, autorizacién que se impartirs en todo caso cuando la
modificacién no implique infraccion de las estipulaciones pactadas en el
Contrato. Las tnicas modificaciones que no requerirdn  informacién y
aprobacién previa de la ANI serdn aquellas que se relacionen con el valor de
la Comisién Fiduciaria, siempre que se cumpla con Io previsto en el Contrato;

(iii) El Concesionario y la Fiduciaria responderan frente a la ANI por el
mncumplimiento de sus respectivas obligaciones o por el desconocimiento de
los derechos consignados en el Contrato o en la Ley Aplicable; v

(@v) El Contrato de Fiducia Mercantil debers tener expresamente previsto que la

Fiduciaria se obliga a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
previstas a su cargo conforme a lo establecido en el Contrato.

Terminacion: la Terminacion Anticipada del Contrato, dara lugar 2 la terminacién
anticipada del Contrato de Fiducia Mercantil, siempre que se haya perfeccionado o
haya quedado en firme la liquidacién del Contrato ¥ se haya aprobado el informe
final por parte de la ANI y del Interventor. Lo anterior, salvo que los Prestamistas
decidan otra cosa y asi se lo notifique a la ANT el representante de los Prestamistas.

No fraude: el Contrato de Fiducia Mercantil debera sefialar de manera expresa que
¢l Patrimonio Auténomo no se constituye en fraude de los acreedores del
Concesionario ni de ninguno de sus accionistas.

Prevalencia: Las estipulaciones del Contrato de Fiducia Mercantil que contradigan
lo previsto en el Contrato se fendrén por no escritas y la ANI podr4, en cualquier
momento durante la ejecucién del Contrato, solicitar la modificacién del mismo
para ajustarlo a lo previsto en el Contrato. \\

\

Pagina 92 de 228




®

@

)

&)

' E\\Y Pégina 93 de 228 /

Auditoria: La ANI v/o el Interventor llevaran a cabo un control permanente sobre el
Patrimonio Auténomo, sus cuentas y subcuentas, para lo cual debera pactarse en el
Contrato de Fiducia Mercantil que la Fiduciaria prestara todo el apoyo necesario a
la ANI vy al Interventor para que puedan cumplir su labor de aunditoria, en los
términos exigidos por la ANI. Para el cumplimiento de este derecho, la ANI y/o el
Interventor podrdn solicitar a la Fiduciaria toda la informacién que se considere
oportuna, todos los soportes de pagos efectuados por el Patrimonio Auténomo; la
Fiduciaria debera atender las inquietudes de la ANI y/o del Interventor a traves del
gerente que administre el Patrimonio Autdnomo y las demés personas que a juicio
del gerente sean competentes para absolver las inquietudes de la ANI. El derecho
de auditar el Patrimonio Auténomo no podra ser limitado por el Concesionario ni
por la Fiduciaria. La ANI del Contrato y/o el Interventor podra ejercer el derecho
de visita para efectos de auditoria en cualquier momento, sin previo aviso a la
Fiduciaria o al Concesionario. La Fiduciaria debera disponer de un lugar adecuado
y con las herramientas necesarias para la realizacion de la auditoria.

Obligaciones Especiales de la Fiduciaria: La Fiduciaria deberd efectuar sin dilacién
alguna los Descuentos y las Deducciones de la Retribucién —y de la Compensacién
Especial, cuando sea aplicable—, de conformidad con lo previsto en este Contrato.

Auditor Externo: La Fiduciaria debera nombrar un auditor externo del Patrimonio
Auténomo pagado con cargo a la Comision Fiduciaria, para que revise y audite las -
cuentas y subcuentas y la informacién financiera que se entregue en gjecucién del
Contrato de Fiducia Mercantil durante toda su vigencia. El auditor externo del
Patrimonio Auténomo deber4 ser una firma de auditoria de reconocida reputacion -~
que preste sus servicios a nivel internacional, es decir que preste sus servicios de ==
Auditoria en por lo menos dos paises diferentes a Colombia.

Informacién: Independientemente del derecho de auditoria que tienen la ANI y el
Interventor y del derecho a solicitar directamente a la Fiduciaria informacién,
reportes y certificaciones en la forma, formatos, protocolos y tiempos que defina la
ANI para cada caso, la Fiduciaria debera presentar al menos la informacién que se

especifica a continuacién, en 1a forma, plazos y los formatos que para cada caso
disponga la ANI:

(i) En los plazos sefialados en el Contrato, deberd reportar a la ANI y al
Interventor el ingreso de los Giros de Equity del Concesionario, asi como el
cumplimiento periédico de los aportes que el Concesionario debe hacer
conforme al cronograma de Giros de Equity.

(ii) En los plazos sefialados en el Contrato, debera reportar a la ANI y al
Interventor el ingreso de los recursos sefialados en el Contrato a todas las
Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como a la Subcuentas Predios,
Compensaciones Ambientales y Redes.

¥



(iif)

(@)

™

(Vi)

Mensualmente, dentro de los primeros diez (10) Dias de cada Mes, reportar los

ingresos y egresos (incluyendo destinacién especifica) de 1a Cuenta ANI y sus
Subcuentas.

Mensualmente, durante la Etapa Preoperativa, dentro de los primeros diez (10}
Dias de cada Mes, reportar los Ingresos y egresos (incluyendo destinacion
especifica) de la Subcuenta Predios, especificando entre otros, identificacién

~ del Predio, beneficiario, concepto, valor, fecha de pago, saldos, etc.

Mensualmente, durante la Etapa Preoperativa, dentro de los primeros diez (10)
Dias de cada Mes, reportar los ingresos y egresos (incluyendo destinacion

especifica) de la Subcuenta Redes v de la Subcuenta Compensaciones
Ambientales.

Certificar a la ANI los valores correspondientes al Recaudo de Peaje, Ingresos
por Explotaciéon Comercial, inversiones efectuadas por el Concesionario, los
Aportes ANI o cualquier tipo de informacién que se requiera. Esta certificacion
deberd entregarse dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la fecha de
Notificacidn de la solicitud.

(vii) Dentro de los cinco (5) Dias siguientes, reportar a la ANI y al Interventor el

ingreso de los Recursos de Deuda y de los Recursos de Patrimonio, en cada
ocasién en que se presentaren las transacciones respectivas.

(viii) Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la fecha de suscripcidn del Acta

(ix)

®

(xi)

de Reversion, la Fiduciaria deberd presentar a Ja ANT un informe detaliado del
estado a dicha fecha del Patrimonio Auténomo. Este informe servira de base
para la liquidacion del Contrato.

Mensualmente, dentro de los primeros quince (15) Dias de cada Mes presentar
un informe general sobre la operacion del Patrimonio Auténomo.

Mensualmente, dentro de los primeros quince (15) Dias de cada Mes presentar
un informe sobre los costos y gastos del Concesionario, debidamente
discriminado por actividades de operacién y mantenimiento e inversién.

Sin perjuicio de lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia,
entregar a la ANI los estados financieros auditados del Patrimonio Auténomo,
con cortes a 31 de diciembre y 30 de junio de cada afio. La auditoria debers
estar efectuada por un auditor externo que preste sus servicios a nivel
internacional es decir que preste sus servicios de Auditoria en por lo menos
dos (2) paises diferentes a Colombia. Esta documentacién debers entregarse
dentro de los primeros diez (10) Dias de los Meses de septiembre y marzo de
cada afio.

A

i
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Reemplazo de la Fiduciaria: El Concesionario podra, durante la ejecucién del
Contrato, cambiar la Fiduciaria encargada del manejo del Patrimonio Auténomo,
siempre y cuando la nueva Fiduciaria cumpla con las caracteristicas exigidas en este
Contrato y adopte en su totalidad la mihuta de Contrato de Fiducia Mercantil
aceptada por la ANT, la cual podra solicitar concepto a la Interventoria. En todo caso
la ANI deberd aprobar tal cambio, para lo cual contara con un plazo de treinta (30)
Dias desde la comunicacién notificando el cambio, vencidos los cuales se entendera
aprobado el cambio. Igualmente, la ANI podra solicitar la remocién de la Fiduciaria
cuando a su juicio o el del Interventor, la Fiduciaria no cumpla con su obligacién de
permitir el ejercicio de los derechos de la ANI y del Interventor a auditar el
Patrimonio Auténomo, conforme a lo previsto en el presente Contrato.

3.16 Cambio Tributario

@)

®)

(c)

El impacto econdmico generado por un Cambio Tributario, sera asumido por las
Partes anualmente, de la siguiente manera:

(i) Sila variacién en el valor de los tributos efectivamente pagados por parte dei
Concesionario para un determinado afio calendario (enero a diciembre),
originada por el Cambio Tributario, no supera positiva o negativamente un
monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor de los ingresos brutos del
Concesionaric correspondientes al mismo afio calendario, el impacto
econdmico sera asumido por el Concesionario, por su cuenta y riesgo.

(i) .Si la variacion en el valor de los tributos efectivamente pagados por pézﬁe del
Concesionario, originada por el Cambio Tributario, genera un efecto
desfavorable para el Concesionario que supere el tres por ciento (3%) de dichos
ingresos brutos del correspondiente afio calendario, el Concesionario podra

solicitarle a la ANI que se le reconozca la d1ferenc1a que exceda dicho
porcentaje.

(iii) Sila variacién en el valor de los tributos originada por el Cambio Tributario,
genera un efecto favorable para el Concesionario que supere el tres por ciento
(3%) de los ingresos brutos del correspondiente afio calendario, la ANI podra
solicitarle al Concesionario que se le reconozca la diferencia, en lo que exceda
dicho porcentaje.

La Parte que considere que hay lugar a reclamacion deberd presentar solicitud ante
la otra Parte para establecer los montos a los que haya lugar conforme a los
numerales anteriores dentro de los cien (100) Dias siguientes al fin del afio
calendario correspondiente.

Si las Partes no logran un acuerdo en un plazo méximo de sesenta (60) Dias, desde
que cualquiera de ellas envie una Notificacion a la otra sefialando que, en su
concepto, se ha dado alguna de las situaciones descritas en las Secciones 3.16(a){it)
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y 3.16(a)(iii) anteriores, las partes podran acudir al Amigable Componedor. La
decision sera vélida solo para el afio calendario al que se refiere la reclamacion.

Para efectos del calculo del impacto del Cambio Tributario, los cambios que se
presenten en impuestos que graven la renta no serdn tomados en cuenta salvo lo
regulado en el presente Contrato para la Variacion NIIF.

Variacién NIIF: Si la variacién en el valor del impuesto de renta efectivamente
pagado por parte del Concesionario (directamente o a través del Patrimonio
Auténomo), originada por la Variacién NIIF, genera un efecto desfavorable para el
Concesionario, el Concesionario podra solicitarle a 1a ANI que se le reconozea la
diferencia aplicando en lo pertinente lo dispuesto en la Seccién 7.2(e)(iv) de esta
Parte General. El giro que la ANI haga en virtud de lo acabado de sefialar sera
entendido como una liquidez transitoria provista por Ia ANI que sera objeto de
devolucién por parte del Concesionario en los términos que mas adelante se sefialan.
Las sumas pagadas deberan ser devueltas —ajustadas con la variacidn del IPC- por
¢l Concesionario a Ia ANI, de conformidad con Io sefialado a continuacién:

(i) Para efectos de establecer el monto de la Variacién NIIF, el Concesionario
deberd presentar a la ANI y al Interventor, dentro de los veinte (20) Dias
siguientes a la fecha de pago del impuesto de renta correspondiente a cada afio
calendario de ejecucion del Contrato en el cual ocurra una Variacién NIIF, los
estados financieros con los cuales se liquidé dicho impuesto de renta.
Adicionalmente, el Concesionario debera presentar los estados financieros gue
hubiesen correspondido al mismo ejercicio, si no se hubiera presentado la
Variacion NIHF. Ambos estados financieros deberan venir auditados por un
revisor fiscal independiente que preste sus servicios a nivel internacional, es

~ decir que preste sus servicios en por lo menos dos (2) paises diferentes a
Colombia.

(i) Al momento de la solicitud de reconocimiento de la diferencia descrita en la
Seccién 3.16(e), el Concesionario debera presentar una propuesta respecto a la
forma y plazo para la devolucién de dichos recursos a la ANL Dicha propuesta
debera considerar que la devolucién total deberd completarse en las

. condiciones previstas a continvacién:

(1) Segun un calendario de quince (15) pagos anuales iguales en
monto, cuyo primer pago se hara en el afio once (11) del Contrato,
y cuyo ultimo en el afio veinticinco (25) del Contrato. En caso de
que la solicitud de reconocimiento de la diferencia descrita en la
Seccidn 3.16(e), recaiga sobre afios posteriores al afio once (11),
la devolucién de cada uno de esos pagos a la ANI se realizara
segin un calendario de pagos anuales iguales en monto, cuya
fecha de primer pago se haré en el afio inmediatamente posterior
al afio de dicho pago por la ANI, y cuyo 1ltimo pago se harj en
el afio veinticinco (25) del Contrato. m\\}

Wy
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Si la ANI no acepta el monto de la Varacion NIIF que se

- desprende de los estados financieros presentados por el

Concesionario y las Partes no logran un acuerdo, las Partes
acudiran al Amigable Componedor.

Las sumas que sean devueltas a la ANI por el Concesionario seran
consignadas en la Subcuenta Excedentes ANI y se destinardn a
los fines previstos en este Contrato para dicha subcuenta.

Si por cualquier razén se termina el presente Contrato sin haberse
hecho la devolucién total de las sumas pagadas por la ANI en
virtud de la Variacidn NIIF, el saldo insoluto deberd incluirse
dentro de la variable DyM prevista en las formulas de liquidacion
incluidas en la Seccién 18.3 de esta Parte General.

1
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CAPITULO IV ETAPA PREOPERATIVA - GENERALIDADES

4.1  Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Preconstruccion

Son condiciones precedentes, es decir, requisitos sobre los cuales se debera haber verificado
su cumplimiento para el inicio de la Fase de Preconstruccién del Contrato:

(2) La suscripcién del Acta de Inicio o la expedicién por la ANI de la Orden de Inicio,
conforme a lo previsto en la Seccién 2.3 de esta Parte General.

(b) Con relacién a la infraestructura que se entiende entregada por parte de la ANI al
inicio del Contrato, el Concesionario debera haber suscrito el (los) Contrato(s) de
Operacién y Mantenimiento durante la Etapa Preoperativa o haber expresado la
condicién de que ejercer4 las obligaciones relacionadas de manera directa; ambas
sttuaciones deberan ser informadas a la ANI mediante Notificacion enviada por el
Concesionario con anterioridad a la Fecha de Inicio.

La condicidn de ejercer las obligaciones de Operacién y Mantenimiento
directamente por el Concesionario se entendera expresada en el evento de no
realizar la Notificacion sefialada en el inciso anterior.

© Que el Concesionario informe a la ANT sobre la designacién del Director del
Proyecto, mediante Notificacién realizada con anterioridad a la Fecha de Inicio.

(3] Las demas que se sefialen en la Parte Especial.

4.2  Prncipales Obligaciones del Concesionario durante }a Fase de Preconstruccién

Sin perjuicio de las demis obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato -
incluyendo la Parte General y la Parte Especial, o en sus Apéndices y/o Anexos, el
Concesionario tendré las siguientes obligaciones durante la Fase de Preconstruccién:

(a) Obtener la financiacién del Proyecto en los términos de la Seccidn 3.7 y lograr el
Cierre Financiero de conformidad con lo previsto en la Seccidén 3.8. de esta Parte
General.

®) Hacer los Giros de Equity al Patrimonio Auténomo en los términos de la Seccién

3.9 de esta Parte General y en los montos previstos en la Parte Especial.

{c) Fondear las subcuentas del Patrimonio Auténomo que asi lo requieran, en los
términos y montos previstos en el Contrato, obligacién que aplica también para la
Fase de Construccién y la Etapa de Operacién y Mantenimiento. \\x
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Celebrar el(los) Contrato(s) de Disefio y el(los) Contrato(s) de Construccion en la
oportunidad y en los términos sefialados en el Contrato.

Entregar el Plan de Adquisicién de Predios. Este plan debera tener ilustracion
suficiente de las actividades y los tiempos, de manera que el Interventor pueda
hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutara dicho plan. La
entrega de este Plan se hard dentro del plazo sefialado en el Apéndice Técnico 7.

Entregar el Plan de Compensaciones Socioecondmicas. Este plan debera tener
ilustracién suficiente de las actividades y los tiempos, de manera que el Interventor
pueda hacerse un juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutara dicho plan en
concordancia con la obtencién de los insumos prediales y el desarrollo mismo del
procesc de adquisicion de los Predios.

Preparar y presentar para revision del Interventor, los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico de todas tas Unidades Funcionales, en el plazo maximo previsto en la
Seccién 6.1(a) de esta Parte General. :

Una vez obtenida la no objecidn del Interventor sobre los Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico, dentro del piazo maximo sefialado en la Seccién 6.1(b) de esta
Parte General, presentar para revision del Interventor los Estudios de Detalle dedas
Tntervenciones de las Unidades Funcionales cuya ejecucion deba comenzar al inicio
de la Fase de Construccién, de acuerdo con el Plan de Obres.

Presentar la informacién exigida en ¢l Contrato y sus Apéndices en las fechas
estipuladas, los formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la AN
establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos en
cumplimiento la circular 0013 de la ANI (o las que la modifiquen, complementen o
sustituyan) v dernés instructivos de la ANI para la entrega de estudios, planos y
carpetas prediales. Esta obligacion es también aplicable para la Fase de

Construccién, la Etapa de Operacién y Mantenimiento, la Etapa de Reversion y
hasta la liguidacién del Contrato.

Establecer bajo su propia responsabilidad ia necesidad de obtener las Licencias
Ambientales necesarias para adelantar las Intervenciones.

Tramitar y obtener ante las Autoridades Estatales y/o Autoridades Ambientales
todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para adelantar el
Proyecto y para el uso y aprovechamiento de recursos naturales v para el depédsito

de materiales. Asi mismo, preparar todos los estudios que le soliciten tales
Autoridades.

Efectuar toda la Gestién Predial necesaria para disponer y adquirir técnica, legal y
oportunamente los inmuebles requeridos para el desarrollo de las Intervenciones,
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siguiendo la normatividad vigente y las directrices e indicaciones del Apéndice
Técnico 7, asi como el Plan de Adquisicién de Predios.

Realizar un inventario de las Redes que puedan verse afectadas por las
Intervenciones, indicando el estado de las mismas y listar Ia totalidad de las Redes
incluyendo las que no hayan sido identificadas en el Apendice Técnico 5. Este
inventario constard en un acta que serd suscrita por las Partes v el Interventor. Al
finalizar la Fase de Construccidn se debera actualizar dicho inventario y garantizar
que las Redes se encuentren en iguales 0 mejores condiciones que las registradas en
el inventario inicial, salvo por el desgaste propio de dichas Redes por el uso y el
paso del tiempo. El manejo de los riesgos asociados con el costo del trasiado o
manejo de Redes, segtin corresponda, se hard conforme a lo previsto en este

‘Contrato, en especial en la Seccién 8.2.

Presentar a la ANI vy al Interventor un plan para el traslado y/o manejo de Redes
dentro del plazo sefialado en la Parte Especial.

Entregar ala ANI y al Interventor, dentro de los plazos sefialados en este Contrato,
el Plan de Obras que cumpla con las obligaciones previstas en el Contrato, en
particular con lo establecido en el Apéndice Técnico 9, el cual debers incluir una
ilustracién suficiente de los tiempos, de manera que el Interventor pueda hacerse un
juicio acerca de los plazos en los cuales se ejecutaran las Intervenciones. El
contenido de este Plan de Obras no podra modificar, en ningun caso, ninguna de las
obligaciones previstas en e! Contrato ni en ninguno de sus Apéndices y debera ser
consistente con las fechas de inicio de operacién maximas de cada Unidad
Funcional de acuerdo con 1a Parte Especial.

Recibir 1a infraestructura del Proyecto en concesidn, en la fecha que sefiale la ANI,
incluyendo las Estaciones de Peaje y las Estaciones de Pesaje en el estado en el que
la entregue la ANI sin objecion alguna, y asumir, desde su recibo, todas las
obligaciones de resuitado que se prevén en el presente Contrato y sus Apéndices.

Presentar a la ANI y al Interventor los estados financieros auditados del
Concesionario y del Patrimonio Auténomo a 31 de diciembre y 30 de junio de cada
afio calendario y no aunditados en forma trimestral. La auditoria de dichos estados
financieros debera ser efectuada por un auditor independiente que preste sus
servicios a nivel internacional es decir que preste sus servicios en por lo menos dos
(2) paises diferentes a Colombia. Adicionalmente, deberd mantener en su
contabilidad claramente identificados los ingresos y egresos correspondientes a cada
Unidad Funcional y deberd presentar a la ANI y al Interventor un informe mensual
(dentro de los primeros quince (15) Dias del Mes) suscrito por su auditor sobre los

criterios empleados por el Concesionario para contabilizar la acumulacién de los

ingresos y egresos por Unidad Funcional.

Dar los avisos comespondientes a las autoridades de transito competentes y
colaborar con las mismas en el control de la utilizacién de vias que tengan como
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finalidad o efecto la evasidn y/o elusion en el pago del Peaje, obligacion que aplica
también para la Fase de Construccion y la Etapa de Operacién y Mantenimiento.
Con este fin debera realizar a su costo, con el apoyo y bajo la coordinacién de ANJ,
un convenio con las autoridades de transito competentes y, acordar con ellas el
soporte logistico requerido para la prestacién del servicio por parte de dichas
autoridades de transito. Dicho convenio debera sujetarse a las directrices impartidas
por la ANI y, de existir, al convenio marco y/o convenio tipo que la ANI hubiere
elaborado o, eventualmente, celebrado.

Ademas de esas v otras estipulaciones que en su momento se acuerden, €se CONvVenio
contendré las signientes:

(i) Procedimientos de inspeccion y verificacion de dispositivos que permiten et
pago remoto del Peaje, cuando tales equipos estén disponibles.

(i) Protocolo de comunicaciones entre el Concesionario yla Policia de Carreteras.

(1ii} Procedimientos para la prevencidn del uso de desvios, atajos y en general para

prevemr el no pago del Peaje mediante la circulacién de VehJ.CIﬂOS por fuera de
la via.

(iv) Condiciones de utilizacién de los equipos y vehiculos que fueren puestos a
disposicion de las autoridades de transito por parte del Concesionario, aéﬁ:omo
procedimientos de reparacién de ios dafios gue se pudieren presentar e
instrumentos de mitigacion y cobertura de los mismos.

Colaborar con las autoridades de transito en el disefio y puesta en marcha de

programas v proyectos de planes de educacién vial y de seguridad vial, de

conformidad con las regulaciones, politicas, estrategias y directrices de Ia autoridad
competente para el efecto.

Salir en defensa juridica de los bienes que conforman la infraestructura entregada
en concesidon y de los derechos que se le han conferido, especialmente la defensa y

proteccién del Corredor del Proyecto y la proteccion de la destinacion legal de las
Fajas.

Permitir y facilitar que la ANI y/o el Interventor revisen las cuentas del Patnmonio
Autonomo y hacer que la Fiduciaria entregue la informacién completa y veraz que
soliciten la ANI y/o el Interventor, de manera que se puedan efectuar controles con
la periodicidad que determinen ia ANI y/o el Interventor al Patrimonio Auténomo.
La no entrega de informacién o la entrega incompleta de la misma serd causal de
terrninacién del Contrato de Fiducia Mercantil v sera notificado a los Prestamistas.

Efectuar la Operacién y Mantenimiento del Proyecto, conforme a los requisitos
previstos en el Apéndice Técnico 2 y cumplir con el nivel de servicio minimo de la
infraestructura prevista para esta Fase de Preconstruccion.
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Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de la Resolucion 237 del 20 de agosto
de 2010 expedida por la Contaduria General de la Nacién, remitir a la ANI dentro
de los quince (15) Dias siguientes al periodo objeto de reporte los Formatos Fm 112
A (Inversién Privada), Fm 57 (ejecucién de recursos) vy Fm 112 B (Recaudo de

Peaje) debidamente diligenciados y suscritos, o los que se requieran de conformidad
con la Ley Aplicable.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas ante las Autoridades Estatales que sean necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra
ser consultado por la ANI y/o el Interventor en cualquier momento, para lo cual

dardn aviso al Concesionario con dos (2) Dias Hébiles de antelacién a la fecha de la
consulta.

Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Estatales, incluyendo los requerimientos de la Autoridad Ambiental, y
responder por las medidas o acciones a las que se obligue a Ja ANT por decisiones
de Ia Autoridad Ambiental u otras relacionadas, asi como informar inmediatamente
a la ANI, para que pueda hacer uso del derecho de defensa v de los recursos de ley
dentro del proceso a que haya lugar.

Actualizar anualmente el Inventario de Activos de la Concesién y enviar tal
actualizacién a la ANT dentro de los primeros tres (3) Meses de cada afio.

Disefiar y entregar a la ANI y al Interventor dentro de los primeros noventa (90)
Dias de esta Fase, los siguientes documentos —con el fin de que la ANI y el
Interventor .puedan verificar que los .documentos se sujetan a las condiciones
sefialadas en el presente Contrato—:

(i) Un manual de buen gobierno corporativo que serd aplicado por el
Concesionario durante todo el plazo de la Concesién. Dicho manual de buen
gobierno debera ajustarse como minimo a los siguientes lineamientos:

(1) Divulgacién piblica en un portal de Internet de su informacién
corporativa. La informacién debera por lo menos contener:

Objetivos, mision y vision.
Alcance fisico del Proyecto.
Politicas de gobierno corporativo.

-La estructura, composicién accionaria del Concesionario,
los cambios de control, los derechos y procedimientos de
votacién, la composicion de los organos de
administracion.

= Informes semestrales sobre la gestion de sus principales

Organos y de los cambios en la estrategia corporativa.
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* Informacién sobre posibles conflictos de interes.
= Informacién sobre auditoria técnica, legal, financiera y
contable y el informe anual de gobierno corporativo.

Los anteriores documentos (excepto el informe anual de gobiemno
corporativo que deberd ser publicado en el portal de Internet
méximo dos (2) Meses después de haber sido aprobados por la
junta directiva) tendran que ser publicados en el portal de internet
méximo seis (6) Meses después de la firma del Contrato.

Divulgacién publica en el portal de internet de su informacién
financiera que se reporte a las autoridades o que sea de publica
informacién, maximo dos (2) Meses después de haber sido
aprobados por la junta directiva.

Adopcién de un sistema especifico que permita a la junta
directiva y a los accionistas, en tiempo oportuno y de forma
integral, enterarse de informacidn relativa a eventos financieros
extracrdinarios de la empresa, tales como: la necesidad de una
nueva inversion, una pérdida repentina, indemnizaciones, gastos
de litigios, la necesidad de una destinacién de fondos o la

necesidad de disponer de reservas legales o voluntarias: Estos.

mecanismos seran informados al Interventor y al Supervisds de la
ANI inmediatamente se adopten. 2

Designacién de un auditor o comité de auditorfa con miénbros.

independientes y que sea una firma de reconocida reputacion que
preste sus servicios de auditoria a nivel internacional, es decir que
preste sus servicios de Auditoria en por lo menos dos (2) paises
diferentes a Colombia. El Concesionario informaré al Interventor
y al Supervisor de la ANI el nombre y los datos de contacto de la
persona o comité designado para tal efecto, en un méximo de seis
(6) Meses después de la firma del Contrato, y cornunicard cada
afio el nombre y los datos de contacto de dicha persona o dicho
comité en un maximo de tres (3) Meses después de haber sido
aprobado por la junta directiva.

Mecanismos para facilitar la prevencién y manejo de conflictos
de interés. Dichos mecanismos deberan incluir un comité
directivo con al menos un director independiente que tenga la
capacidad de contratar a un consultor independiente para analizar
el objeto del conflicto.

Instrumentos de informacién a todos los accionistas sin importar
su nivel de participacidn.
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® Indicar el procedimiento para la seleccién de miembros de junta
directiva que incluya por lo menos un veinticinco por ciento
(25%) de miembros independientes. La independencia a que se
refiere esta Seccién se predica de las personas que no son
empleados, directivos ni contratistas del Concesionario, de los

accionistas del Concesionario ni de ninguno de los Beneficiarios
Reales.

%) Procedimientos de contratacién gobernados por principios de
economia, transparencia y buena fe.

(10) Obligatoriedad del manual de gobierno corporativo y sanciones
por su incumplimiento.

(1 Nominacién de una persona (secretario general  del
Concesionario) o comité encargado del seguimiento y de la
aplicacién efectiva de los requisitos de gobiemno corporativo
mencionados en el presente Capitulo, que reporta a la junta
directiva y anualmente a la ANL

Los documentos mencionados en las Secciones (4) a (11) anteriores deberan
entregarse al Interventor y al Supervisor de 1a ANI en un plazo méximo de
seis (6) Meses después de la firma del Contrato, y cada afio los eventuales
ajustes y/o complementos a esos documentos deberin ser entregados al
Interventor y al Supervisor de la ANT ent un plazo méaximo de tres (3) Meses
despues de haber sido aprobados por la junta directiva.

Un plan de responsabilidad ambiental y social aplicable a la ejecucién del
Proyecto durante todo el plazo del presente Contrato, de acuerdo con el Global
Reporting Initiative (https://www globalreporting.org). En este plan el
Concesionario describird los mecanismos —adicionales a las obligaciones
contenidas en este Contrato— que decida implementar relacionados con
inversién social en las comunidades afectadas por el Proyecto, planes de
educacion vial a las comunidades afectadas por el Proyecto, implementacién
de medidas de seguridad vial para proteger a los usuarios del Proyecto y las
comunidades afectadas por el Proyecto y sostenibilidad ambiental del Proyecto
respecto de los recursos naturales de la comunidad afectada. Y de ser el caso,
iniciar la implementacién de tales planes. E] plan de responsabilidad ambiental
y social adoptard los estandares y directrices ambientales y sociales a los cuales
se refieren los Principios del Ecuador —en tanto no contravengan la Ley
Aplicable- y suministrar la informacién derivada de 1a aplicaci6én de tales

. principios a los Prestamistas, al Interventor vala ANIL

Un plan de contingencia y emergencia que incorpore un componente de
reduccién del riesgo y que consulte los lineamientos de los planes de gestidén
de riesgos de los municipios o departamentos del 4rea de influencia directa del
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corredor en donde se realizaran las inversiones, todo esto en linea y dando
cumplimiento a lo establecido en la ley 1523 de 2012. Este plan sera aplicado
por el Concesionario durante todo €l plazo de la Concesion.

(iv) Un plan para implementar, desarrollar y ejecutar acciones preventivas para
evitar que cualquier persona natural o juridica utilice a las entidades pablicas
o privadas que participen dentro del Proyecto, como instrumento para el lavado
de activos y/o canalizacidn de recursos hacia la financiacion del terrorismo y/o
actos de corrupcién, en cumplimiento de la Ley Aplicable. Este plan sera
aplicado por el Concesionario durante todo el plazo de la Concesion.

Realizar €l estudio del Corredor del Proyecto en los aspectos asociados a los
comporentes del medio fisico (destacandose entre otros aspectos los geoldgicos,
geomorfolégicos, agrologicos, hidrometeoroldgicos, hidrolégicos, hidraulicos, y
geotécnicos, entre otros), con el propdsito de determinar en el corredor los sitics
criticos o zonas vulnerables que ameriten la instrumentalizacién y monitoreo de
tales puntos y/o zonas. Como resultado de lo anterior, elaborar un programa de
monitoreo y seguimiento indicando los tipos de medicion requerida, los equipos
especificos que mejor se adecuen a las condiciones del sitio, la localizacion y
profundidad de la instrumentacion, la metodologia de lectura y la presentacion de

informacién y toma de decisiones sobre la misma, sujeto a la verificacion de la
Interventoria. '

4.3  Principales Oblicaciones de la ANI durante 1a Fase de Preconstruccidn

()

(b)

(©)

(d)

Realizar 1a Entrega de la Infraestructura al Concesionario, incluyendo las Estaciones
de Pesaje y las Estaciones de Peaje existentes en el plazo sefialado en ¢l Apéndice
Técnico 1 y en el presente Contrato. Esta entrega se hard en el estado en que se
encuentren tales bienes, sin que sea aceptable ningin tipo de reserva,
condicionamiento, objecién u observacién del Concesionario relacionada con el
estado de la infraestructura del Proyecto, cualquiera ella sea. La puesta a disposicion
sera efectuada a partir de la suscripcion del Acta de Inicio o expedicion de la Orden
de Inicio.

Cooperar con ¢l Concesionario en los tramites ante las Autoridades Estatales, para
la obtencion de las Licencias y Permisos necesarios para iniciar las Intervenciones.

Cooperar con el Concesionario en la Gestidn Predial, y otorgarle los poderes que
requiera para ¢l debido desarrollo de la Gestién Predial.

Desarrollar todas las actividades necesarias para efectuar un contro! y seguimiento
a Ja Gestion Predial que adelanta el Concesionario, con el apoyo y participacién de
la Interventoria.

f
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Elaborar y entregar al Concesionario comunicaciones dirigidas a los registradores
de instrumentos publicos de la zona de influencia del Proyecto notificando: (i) la
existencia del Contrato y del poder; v (i) la facultad que tiene el Concesionario de
actuar en nombre y representacién de la ANI. Tanto el poder como la comunicacién
de que trata el presente literal seran entregados al Concesionario dentro de los tres
(3} Dias Hébiles siguientes a la Fecha de Inicio.

Realizar los aportes que correspondan al Fondo de Contingencias en los términos y
condiciones aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Coordinar con el Concesionario y los duefios de Redes lo relacionado con el
levantamiento del inventario de Redes y las eventuales intervenciones que deban
hacerse sobre las mismas y suscribir, conjuntamente con el Concesionario, el acta
en la que conste el inventario y estado de las mismas. El manejo de los riesgos
asociados al costo del traslado o manejo de Redes, segiin corresponda, se hara

conforme a lo previsto en este Contrato, en especial en la Seccidn 8.2 de esta Parte
General.

Delegar a un funcionario de la ANI o al Supervisor del Contrato, para que acompafie
al Concesionario en las consultas con comunidades indigenas y afro-descendientes
y coordine con el Ministerio del Interior los tramites necesarios para adelantar y

‘concluir estas consultas, cuando sean requeridas conforme a la Ley.

Informar a Jas autoridades departamentales y/0 municipales acerca del inicio del
Proyecto dentro de los cinco (5) Dias habiles siguientes a la Fecha de Inicio.

Informar a la Poliéia de Carreteras acerca del inicio del Proyecto dentro de los cinco
(5) Dias habiles siguientes a la Fecha de Inicio.

Solicitar a la Policia de Carreteras que cumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en la Ley y en los convenios existentes, cuando asi se lo solicite el
Concesionario mediante Notificacién, obligacién que aplica también para la Fase
de Construccién y para la Etapa de Operacién v Mantenimiento.

Solicitar a la Policia de Carreteras que dé el uso correcto a los activos de la
concesion que son administrados por ésta e iniciar, cuando sea del caso, las acciones
legales que sean pertinentes cuando se verifique un mal uso, un uso desviado o el
maltrato de tales bienes por parte de la Policia de Carreteras. Este trémite se hard

~cuando el Concesionario asi lo solicite mediante una Notificacién y aporte las

pruebas correspondientes, obligacién que aplica también para la Fase de
Construccién y para la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

Controlar, directamente. 0 a través del Intervemtor el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato.
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(n) Suscribir, conjuntamente con el 'Interventor.y ¢l Concesionario, las actas e informes
previstos en el Contrato. o

44 Condiciones Precedentes para el Inicio de la Fase de Construccién

Son condiciones precedentes, es decir, requisitos sobre los cuales se debera haber verificado
su cumplimiento para el inicio de la Fase de Construccién del Contrato:

(a) Haber obtenido el Concesionario lano objecién de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico de todas las Unidades Funcionales, de conformidad con lo previsto en
la Seccion 6.2 de esta Parte General.

(b) Haber obtenido el Concesionario 1a no objecion de los Estudios de Detalle de las
Intervenciones de las Unidades Funcionales cuya ejecucién deba comenzar al inicio
de la Fase de Construccién de acuerdo con el Plan de Obras, de conformidad con lo
previsto en la Seccidn 6.2 de esta Parte General.

(c) Haber suscrito el Concesionario €} Contrato de Construccmn con sujecién a lo
previsto en el CAPITULO V de esta Parte General

@) Haber efectuado el Concesionario el(los) Cierre(s) Financiero{s), segim
corresponda en los términos de la Seccidn 3.8 de esta Parte General, y efectuado fos
Giros de Equity previstos para ser desembolsados en la Fase de Preconstruccién.

(e) Respectc de los Predios, el Concesionario debera (i) haberlos adquirido, o (11}
demostrar que cuenta con la disponibilidad —entendida como la tenencia que le
permita al Concesionario acceder fisicamente al predio y realizar las actividades que
impliquen su destinacién al Proyecto— sobre, al menos, el cuarenta por ciento (40%)
(va sea por (i), por (ii) o por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios
necesarios para la ejecucion de las Intervenciones de la primera Unidad Funcional
que deban acometerse al inicio de la Fase de Construccién de acuerdo con el Plan
de Obras. E] porcentaje anterior podrd ser superior, si asi se define entre el
Concesionario y los Prestamistas.

43 Haber obtenido las Licencias v Permisos ~incluida la Licencia Ambiental, de ser
procedente— requeridos por la Autoridad Estatal y por la Autoridad Ambiental para
el inicio de las Intervenciones de la primera Unidad Funcional a que se refiere la

Seccién 4.4(e), que requieran conforme a la Ley Aplicable de Licencias y/o
Permisos.

{(g) Respecto del cumplimiento del proceso de consulta previa a comunidades étnicas,
en los casos en los que aplique para el inicio de las Intervenciones de las Unidades
Funcionales que deben acometerse al inicio de la Fase de Construccién, haber
logrado los acuerdos definitivos y protocolizados por parte del Ministerio del
Interior.

4
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Haber cumplido con las obligaciones previstas en los Apéndices y Anexos del
Contrato que deben ser cumplidas durante la Fase de Preconstruccidn.

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO XII de esta
Parte General.

Fondear las subcuentas del Patrimonio Auténomo que asi lo requieran, de
conformidad con lo previsto en este Contrato.

Principales Oblicaciones del Concesionario durante la Fase de Construccion

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la Fase de Construccion que
se encuentren incluidas en los diferentes Apéndices y Anexos, y en las demas
Secciones y Capitulos del Contrato tanto en su Parte General como en la Parte
Especial.

Adelantar las Intervenciones de conformidad con lo previsto en el Contrato ¥ sus
Apéndices para lo cual debera regirse en cuanto a tiempos de ejecucion, calidades
de las obras, y en general todos los aspectos técnicos, por lo dispuesto en el Contrato
y sus Anexos y Apéndices y en el Plan de Obras.

Efectuar la Operacién y Mantenimiento del Proyecto, incluidas la de las Unidades
Funcionales respecto de las cuales se haya suscrito el Acta de Terminacién de
Unidad Funcional o el Acta de Terminacidn Parcial de Unidad Funcional —segin
corresponda—, conforme a los requisitos previstos en el Apéndice Técnico 2.

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO XII de esta
Parte General.

Asegurarse de que los Contratistas: (1) obtengan y mantengan vigentes las garantias
que le sean exigidas en virtud del presente Contrato; (ii) mantengan todos los
equipos, materiales y el personal que necesiten para la ejecucién de las obras y
actividades correspondientes al objeto contratado; (iii) cumplan con la normatividad
laboral y de riesgos profesionales vigente; (iv) cumplan con los cronogramas y
plazos para la ejecucién de las obras correspondientes; (v) cumplan con los planes
de inversi6n de recursos entregados por el Concesionario para la adecuada ejecucién
de las actividades contratadas y (vi) cumplan con las obligaciones ambientales y
sociales establecidas en las Licencias Ambientales y demas permisos,
autorizaciones y compromisos proferidos por las autoridades competentes.

Tramitar y obtener ante las Autoridades Estatales y/o Autoridades Ambientales
todos los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones para adelantar las

- Intervenciones de cada Unidad Funcional y para el uso y aprovechamiento de

recursos naturales y para el depésito de materiales. Asi mismo, preparar todos los
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estudios que le solicite la Autoridad Ambiental, necesarios para el tramite y
obtencion de la(s) Licencia(s) Ambiental(es) o los estudios adicionales solicitados
por la Autoridad Ambiental o cualquier otra Autoridad Estatal durante la ejecucion
del Proyecto, asi como asumir todos los costos y tiempos requeridos para la
realizacién de tales estudios. ‘

Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Estatales, incluyendo los requerimientos de la Autoridad Ambiental, y
responder por las medidas o acciones a las que se obligue a la ANI por decisiones
de la Autoridad Ambiental u otras relacionadas, asi como informar inmediatamente
a la ANI, para que pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de la
Ley Aplicable dentro del proceso a que haya lugar.

Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados
cumplan con las disposiciones ambientales aplicabies. Cualquier contravencion ala
Ley Aplicable en materia ambiental serd responsabilidad del Concesionario. El
Interventor o la ANI podran ordenar la modificacién de procedimientos o la
suspension de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique ampliacidn de los
plazos contractuales ni genere compensacion alguna a favor del Concesionario.

Evitar la imposicién de multas a la ANI por incumplimiento imputable al
Concesionario de las disposiciones ambientales y/o de gestion social y/o cualquier
otra Ley Aplicable al Proyecto, y en caso de presentarse alguna sancién, multa o -
indemnizacién a cargo de la ANI como consecuencia del incumplimiento del
Concesionaric deberd mantener indemne a la ANI por cualquiera de estos -
conceptos. '

Suscribir las diversas actas previstas en el Contrato y sus Apéndices, conjuntamente

con el Supervisor de la ANI y/o con el Interventor de acuerdo con lo previsto en el
Contrato y sus Apéndices.

Cooperar con los empieados, asesores o agentes que determine la ANI, con el
Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en la zona de influencia del
Proyecto y con los entes de control y demas Autoridades Estatales para que realicen
actividades de estudio, andlisis o inspeccidn de la ejecucion del Contrato y para las
demaés funciones que les corresponda, para lo cual, entre otras, debera entregar toda
la informacidn, razonablemente requerida, relativa a la ejecucion del Contrato.

Evitar 1a revocatoria, por causas imputables al Concesionario, de cualquiera de los

permisos, licencias o aprobaciones gubernamentales requeridas para la ejecuciéon
del Contrato.

Coordinar con la ANI los tramites ante las entidades propietarias de las Redes
afectadas de acuerdo con los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico vy Estudios
de Detalle, para que se efectien los traslados —o cualquier otro manejo a que haya
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lugar— o efectuar los correspondientes traslados segtin se haya acordado con la
respectiva entidad titular.

Efectuar Ia Gestién Predial de manera que antes de iniciar las Intervenciones de cada
Unidad Funcional el Concesionario como minimo debe (i) haber adquirido, o (ii)
demostrar que se tiene disponibilidad —entendida como la tenencia que le permita al
Concesionario acceder fisicamente al predio y realizar las actividades que impliquen
su destinacién al Proyecto— del cnarenta por ciento (40%) (ya sea por (i), por (ii) o
por la suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la
ejecucién de las Intervenciones de la respectiva Unidad Funcional. El porcentaje
anterior podré ser superior, si asi se define entre el Concesionario y Ios Prestamistas.

Establecer, documentar y mantener un sistema de gestién de calidad como medio
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la entrega de informes
0 reportes solicitados por la ANI incluyendo el diligenciamiento de formatos para

el reporte y seguimiento de actividades relacionadas con eventos por cambio
climético, entre otros.

Pagar las Multas y/o la Cliusula Penal pactadas en el Contrato o no impedir la

aplicacién de los Descuentos de estas Multas o Clausula Penal de los saldos a su
favor.

Presentar a la ANI y al Interventor los estados financieros auditados del
Concesionario y del Patrimonio Auténomo (incluyendo los del Patrimonio
Autonomo-Deuda, si lo hubiere), a 31 de diciembre y 30 de junio de cada afio
calendario y no auditados en forma trimestral. La guditoria externa debers ser
efectuada por una empresa de auditoria de reconocida reputacién y que preste sus
servicios a nivel internacional es decir que preste sus servicios en por lo menos dos
(2) paises diferentes a Colombia. Adicionalmente, el Concesionario debers
mantener en su contabilidad claramente identificados los ingresos y egresos
correspondientes a cada Unidad Funcional y deberi presentar a la ANI y al

~ Interventor un informe mensual (dentro de los primeros quince (15) Dias del mes)

suscrito por su auditor sobre los criterios empleados por el Concesionario para
contabilizar la acumulacién de los ingresos y egresos por Unidad Funcional.

Entregar a satisfaccion del Interventor y de la ANI las Intervenciones ejecutadas,
dentro de los plazos previstos en el Plan de Obras, y responder por su calidad y
estabilidad en los términos previstos en el Contrato ¥ sus Apéndices.

Colaborar con las autoridades de transito y demiés Autoridades Estatales en el disefio
y puesta en marcha de programas y proyectos de planes de educacién vial y de
seguridad vial, de conformidad con las regulaciones, politicas, estrategias y
directrices de la autoridad competente para el efecto, asi como implementar
campafias y programas de seguridad vial com relacién a la poblacién escolar,
peatones, usuarios y, en general , poblacién afectada positiva o negativamente con

el Proyecto. _
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Q) Salir en defensa juridica de los bienes que conforman la infraestructura vial del
Proyecto y de los derechos que se le han conferido al Concesionario, especialmente
la defensa y proteccién del Corredor del Proyecto y la proteccion de la destinacion
legal de las Fajas.

() Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de 1a Resolucién 237 del 20 de agosto
de 2010 expedida por la Contaduria General de 1a Nacién, remitir a la ANI dentro
de los quince (15) Dias siguientes al periodo objeto de reporte los Formatos Fm 112
A (Inversién Privada), Fm 57 (ejecucién de recursos) y Fm 112 B (Recaudo de
Peaje) —o los que se requieran de conformidad con la Ley Aplicable- debidamente
diligenciados y suscritos, formatos que se adjuntan a] presente Contrato.

(v) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas ante la Autoridades Estatales que sean necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra
ser consultado por la ANI y/o el Interventor en cualquier momento, para lo cual

daran aviso al Concesionario con dos (2) Dias Habiles de antelacién a la fecha de la
consulta.

(w) Actualizar anualmente el Inventario de Activos de la Concesién y enviar tal
actualizacion a la ANI deniro de los primeros tres {3) Meses de cada afio.

(x) Implementar ¢! manual de buen gobierno corporativo y los planes de
responsabilidad ambiental y social y el plan de contingencia y emergencia. -

) Implementar la instrumentalizacién y el monitoreo de los sitios previamente
definidos en la Fase de Preconstruccion, de acuerdo con lo previsto en la Seccién
4.2(bb) de esta Parte General, e iniciar el reporte de la informacion (cuya
periodicidad de reportes estard en funcién de las condiciones hidrometeorolégicas)
con miras al seguimiento y monitoreo para la prevencidén de eventos asociados a la
naturaleza a lo largo del Corredor del Proyecto, generando las alertas tempranas y
ejecutando las obras de prevencién y/o mitigacion necesarias, sujeto a la
verificacion de la Interventoria. Esta obligacién es también aplicable a la Etapa de
Operacién y Mantenimiento.

4.6 Principales Obligaciones de la ANI durante la Fase de Construccion

(a) Efectuar los Aportes ANI al Patrimonio Auténomo, en los montos y plazos previstos
en la Parte Especial, y pagar los intereses remuneratorios y/o moratorios en el caso

que los mismos se causen de conformidad con lo previsto en 1as Secciones 3.6(b) y
3.6(d) de esta Parte General.

(b) Efectuar los tramites presupuestales previstos en la Ley Aplicable de manera que se
asegure que, para todas las vigencias fiscales correspondientes, se incluyan dentro
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(c)

(d)

(e)
)
(2)

(h)

0

(k)

®

del presupuesto de la ANI los recursos necesarios para hacer Jos Aportes ANI al
Patrimonio Auténomo. En caso de que se presenten omisiones en el tramite
presupuestal de la Nacién que afecten el presupuesto de la AN, la ANI debe
asegurarse que se sanee tal omisién, sin perjuicio del pago de intereses, de acuerdo
con lo previsto en las Secciones 3.6(b) v 3.6(d) de esta Parte General.

Suscribir, conjuntamente con el Interventor y el Concesionario, las actas e informes
previstos en el Contrato que fo requieran.

Desarrollar toda las actividades necesarias para efectuar un control y seguimiento a

la Gestion Predial que adelanta el Concesionario, con el apoyo y participacion de la
Interventoria.

Controlar, directamente o a través del Interventor el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario previstas en el presente Contrato.

Realizar los aportes que correspondan al Fondo de Contingencias en los términos vy
condiciones aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico.

Cooperar con el Concesionario en los tramites ante las Autoridades Estatales, para
la obtencién de tas Licencias y Permisos necesarios para iniciar las Intervenciones.

Cooperar con el Concesionario en la Gestidn Predial, mediante el otorgamiento de
los poderes que requiera para el debido desarrollo de la Gestién Predial, y la
comunicacién dirigida a los registradores de instrumentos publicos de la zona de
influencia del Proyecto notificando la existencia del Contrato, del poder y la facultad
que tiene el Concesionario de actuar en nombre ¥ representacion de la ANI.

. Coordinar con el Concesionario y los duefios de las Redes, lo relacionado con las

eventuales Intervenciones que deban hacerse sobre las mismas.

Delegar a un funcionario de la AN L, que podra ser el Supervisor del Contrato, para
que acompafie al Concesionario en las consultas con las comunidades indigenas y
afro descendientes y coordine con la Autoridad Estatal competente los trémites
necesarios para adelantar y concluir estas consultas.

Solicitar a la Policia de Carreteras que cumpla con las obligaciones a su cargo
contenidas en la Ley, cuando asi se lo solicite el Concesionario mediante

- Notificacién.

Solicitar .a la Policia de Carreteras que deé el uso correcto a los activos de la
concesion que son administrados por ésta e iniciar, cuando sea del caso, las acciones
legales que sean pertinentes cuando se verifique un mal uso, un uso desviado o el
malirato de tales bienes por parte de la Policia de Carreteras. Este trarmite se hard
cuando el Concesionario asi lo solicite mediante una Notificacién y eniregue las
pruebas correspondientes. Con este fin la ANI debers realizar un convenio con las
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autoridades de trémsito competentes y acordar con é€llas el soporte logistico
requerido para prestar el servicio.

(m) Sin perjuicio de lo previsto en la Seccién 3.1(g) de esta Parte General, ordenar a la
Fiduciaria el traslado de los recursos respectivos de la Cuenta ANI a la Cuenta
Proyecto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo establecido en este Contrato,
asi como ordenar los demas traslados entre cuentas y subcuentas del Patrimonio
Auténomo, cuando esos traslados estén previstos en el presente Contrato.

4.7 Efectos del Retraso del Plan de Obras

(a) Si durante la Fase de Construccién ocurriera un Evento Eximente de
Responsabilidad u ocurrieren hechos imputables a la AN que afecten el cronograma
de ejecucién de las Intervenciones, se entendera que el Plan de Obras se desplazara
en un plazo igual al de la suspensidn de la ejecucion de las Intervenciones causada
por el Evento Eximente de Responsabilidad o por causas imputables a la ANIL,
siempre que dicha suspensién haya sido total. Si la suspension solamente afecta una
porcién del Proyecto, se ajustard el Plan de Obras respecto de la parte afectada
Gnicamente. De la misma manera, se podrd ajustar el Plan de Adquisicidén de
Predios, siempre que ¢l mismo se vea afectado por un Evento Eximente de
Responsabilidad. :

(b) Si hay dos (2) o més causas concurrentes de retraso y solamente una de ellas le dan
derecho al Concesionario a una ampliacién en el plazo, el Concesionario tendré <=
derecho a una extensidn equivalente al plazo de aquella causa que le da derecho a =
la extensién. En este caso, si las Partes no logran ponerse de acuerdo en el plazo de ™
ampliacién, corresponder4 al Amigable Componedor definir €l plazo de ampliacion
del Plan de Obras de manera que solamente se tenga en cuenta para la ampliacidn,

el impacto del retraso causado por la ANI o por un Evento Eximente de
Responsabilidad.

i

{c) Lo previsto en la presente Seccion 4.7 debe entenderse sin perjuicio de lo sefialado
en la Seccién 14.1 de esta Parte General.

4.8 Procedimiento para solicitar la ampliacidén del plazo del Plan de Obras

(a) Cuando ocurra una situacién que afecte su capacidad de cumplir con €l Plan de
Obras, el Concesionario deberd enviar una Notificacion al Interventor y ala ANI en
la que sefiale la causa que genera el retraso, €l impacto y el tiempo estimado en el
Plan de Obras. Si la causa es generada por un Evento Eximente de Responsabilidad
o por la ANI debera describir el evento y dar las razones por las cuales considera
que tal causa no le es imputable.

(b) Copia de la Notificacion deberd ser remitida al representante de los Prestamistas.
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(d)

(e)

®

(2

La ANI y el Interventor contaran con un plazo méximo de sesenta (60) Dias para
analizar las razones aducidas por el Concesionario Y PIoOnunciarse por escrito.

Si hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del Concesionario y el impacto
en el Plan de Obras, las Partes de mutuo acuerdo modificaran el Plan de Obras

dentro de los sesenta (60) Dias siguientes al vencimiento del] plazo previsto en el
literal (c) anterior.

Sino hay acuerdo entre las Partes acerca de las razones del Concesionario y/o el
impacto en el Plan de Obras, cualquiera de las Partes podra acudir al Amigable
Componedor, dentro de los cinco (5) Dias siguientes al vencimiento del plazo
sefialado en la Secci6n (c) anterior, para que dirima la controversia.

El silencio de la ANI a la solicitud de modificacién del Plan de Obras hecha por el
Concesionario se entenderd como una respuesta negativa que podra ser sometida
por el Concesionario a la decisién del Amigable Componedor.

Lo previsto en la presente Seccién 4.8 debe entenderse sin perjuicio de lo sefialado
en la Seccién 14.1 de esta Parte General. '

4.9 Plazo Adicional sin Sanciones para el Concesionario

(a)

(b)

Antes de que se venza el plazo previsto en el Plan de Obras para completar una

Umdad Funcional, el Concesionario podra solicitar una extensién de dicho plazo,

. sin necesidad de demostrar que la necesidad de la extensisn es POT razones que no
le son imputables, solicitud a la que le seran aplicables las siguientes reglas:

. (). Por cada Dia de plazo adicional efectivamente requerido para terminar la

Unidad Funcional, se generard una reduccién de Ia Retribucién a favor del
Concesionario por el monto previsto para el efecto en la Parte Especial. El
. valor de esta reduccién a la Retribiicién no corresponde a una Deduccién v,
por lo tanto, no serd tenido en cuenta para efectos del calculo de la Deduccién
maxima ni del limite a las Deducciones, previstos en la Parte Especial.

(i1} La reduccién se haré efectiva en el calculo de la Retribucion asociada a la
Unidad Funcional correspondiente, para el primer periodo de pago. De no ser
suficiente, se descontars de los calculos aplicables a los perfodos posteriores.

(iii}) La ampliacién de plazb de que trata esta Seccién tendra una extensién méxima
de noventa (90) Dias.

La solicitud deberd presentarse con al menos treinta (30) Dias de anticipacién a la
fecha originaimente prevista para la completa terminacién de la Unidad Funcional

\
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(d)

respectiva, mediante Notificacién dirigida tanto a la ANI como al Interventor y con
copia a los Prestamistas. :

La solicitud de ampliacién del plazo para la terminacién de una Unidad Funcional
en los términos de la presente Seccidn, sera aceptada en todo caso por ANI, en tanto
cumpla con los requisitos establecidos en esta Seccion 4.9.

La aplicacién de lo previsto en esta Seccion 4.9 no constituye incumplimiento ni
generaré sancidn alguna para ¢l Concesionario.

4.10 Puesta en servicio de Jas Unidades Funcionales

(a)

(b)

Una vez las obras correspondientes a una Unidad Funcional sean concluidas por el
Concesionario y aceptadas por el Interventor y por la ANI, se suscribird la
correspondiente Acta de Terminacién de Unidad Funcional; las obras seran puestas
en servicio durante 1a Fase de Construccién. Respecto de dichas obras se iniciardn
las obligaciones de Operacién y Mantenimiento previstas para las Unidades
Funcionales ya construidas, segin lo sefialado en el Apéndice Técnico 2.

A partir del Acta de Terminacion de Unidad Funcional comenzara a reconocerse la
Retribucién asociada a la Unidad Funcionel correspondiente, incluyendo los valores

acumulados que no se hubieren causado por estar pendiente 12 terminacion de ia

Unidad Funcional correspondiente, en los Términos de la Parte Especial. El monto
de la Retribucién serd variable en funcién del Indice de Cumplimiento de los

Indicadores tal y como se establece en el Apéndice Técnico. 4. Lo anterior sin

perjuicio de los limites a las Deducciones que se establecen en la Parte Especial.

4.11 Especificaciones Técnicas v calidad de las Intervenciones

(2)

(b)

(c)

El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas no eximira a]l Concesionario del
cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo y de la obtencion de los resultados
previstos en el Contrato y sus Apéndices.

En consecuencia, no se aceptara reclamacion alguna, ni solicitud de extension de
plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de insuficiencias en las
Especificaciones Técnicas, pretendidas o reales, puesto que estas especificaciones
son exigencias minimas que el Concesionario debera cumplir, y, -de ser €l caso-
mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la obtencién de los resultados
previstos en el Contrato y sus Apéndices.

La aplicacién de las previsiones contenidas en Ios Apéndices Técnicos genera a
cargo del Concesionario obligaciones de resultado y no de medio. En todo ¢aso, las
Intervenciones deberdn cumplir con las Especificaciones Técnicas contenidas en
dichos Apéndices, especialmente en materia de calidad, resistencia y durabilidad.
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(g)

(h)

El Concesionario, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debers,
por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfaccién de la ANI previa verificacién del
Interventor los errores técnicos que hubiera cometido en cumplimiento de las
actividades previstas para la ejecucién del Contrato.

Durante toda la Fase de Construccién, serd responsabilidad del Concesionario
advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte y
consecuentemente, sin perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/0 garantias a
que haya lugar, el Concesionario debera corregir, revisar y amreglar cualquier
desperfecto, vicio o error que se presente por su causa. En caso de que los
desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Fase de
Construccion, éstos deberdn ser corregidos en el momento en que se identifiquen
durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento y aun durante la vigencia de la
poliza de estabilidad y calidad.

Si durante la ejecucién del presente Contrato sobreviene un cambio de la Ley
Aplicable que pudiese implicar a su vez un cambio en las Especificaciones Técnicas,
esa modificacién no le serd obligatoria al Concesionario, salvo que la ANI lo
requiera mediante una Notificacién, en la que se indique la forma en que la ANI
cubrird los mayores costos —de ser el caso— que conlleve la ejecucién del cambio en
las Especificaciones Técnicas. Si las modificaciones a que se refiere esta Seccién
no implican mayores costos, las mismas seran de obligatorio cumplimiento para el
Concesionario, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de la ANI.
Cualquier controversia que surgiere entre las Partes con ocasion del cambio de
Especificaciones Técnicas referido en e presente literal, serd sometido a Ia decisién

- de los Amjgables Componedores.

Es responsabilidad del Concesionario detectar y corregir los errores que pudieran
contener los Apéndices Técnicos, relativos tanto al cumplimiento de la normativa
aplicable como en relacién con la sustentabilidad de la infraestructura y la
prestacion de los servicios a cargo del Concesionario, en los términos de la Seccién
4.12 de esta Parte General.

Las controversias que surjan relacionadas con lo previsto en la presente Seccién
4.11, seran resueltas por el Amigable Componedor.

4.12 Modificacion de las Especificaciones Técnicas

(@)

El Concesionario deberd proponer a la ANI —con copia al Interventor— las
modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre que éste
encuentre que:

(i) Alguna de los Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las
obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesidn, o
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(ii) Cuando el Concesionario encuentre que existe incompatibilidad o
contradiccidn entre dos o mas Especificaciones Tecnicas, o

(iii) Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la realizacién de
alguna actividad expresamente prohibida por la Ley Aplicable.

(b) Incompatibilidad entre Especificaciones Técnicas.

(i) Se entiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones T¢cnicas,
cuando la ejecucion o el cumplimiento de una de €stas,

(1) impide la gjecucion o el cumplimiento de la otra,
2) destruye sus resultados, o
3 genera variaciones en los resultados.

(ii) En el evento en que —a juicio del Concesionario— existan Especificaciones
Técnicas que resulten incompatibles entre si, asi se lo sefialara a la ANI —con
copia al Interventor— en wun documento en el cual presentard las
Especificaciones Técnicas que en su criterio son incompatibles, junto con una -
sustentacién técnica de las causas de su incompatibilidad y las consecuencias
de la misma. En tal caso, el Concesionario debera proponer la modificacién
correspondiente, sefialando de manera detallada las variaciones técnicas que
serian introducidas. El riesgo por los mayores o menores costos derivados de &
la modificacién de ias Especificaciones Técnicas de Calidad serd enteramente
del Concesionario.

{c) Contradiccién entre Especificaciones Técnicas

(i) Se entiende que existe contradiccién entre dos Especificaciones Técnicas,

cuando:

) El Contrato de Concesién o cualquiera de sus Anexos o
Apéndices prevén procedimientos diferentes para la realizacién
de una misma actividad, sin que expresamente se haya seflalado
prelacion entre los diferentes documentos que solucione dicha
contradiccidn, o ' :

2) Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo

objeto.
(ii) En el evento en que —a juicio del Concesionario— existan Especificaciones

Técnicas que resulten contradictorias entre si, asi se lo sefialard a la ANI—con
copia al Interventor— en un documento en el cual presentard las
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(e)

Especificaciones Técnicas que en su criterio resultan contradictorias, junto con
una sustentacién técnica de las causas de la supuesta contradiccion. En tal caso,
el Concesionario deberi sefialar la parte de las Especificaciones Técnicas que
pretende implementar en la ejecucidn del Contrato de Concesiodn, para lo cual
tendra en cuenta que ante la contradiccién de dos Especificaciones Técnicas
diferentes, se seleccionara aquella de la cual se derive una mayor calidad de la
obra, equipo o sistema, o un grado de servicio mds alto, sin que ello implique
en ninglin caso una variacién en la Retribucién del Concesionario, por tratarse
de una obligacién en todo caso prevista en el Contrato.

Imposibilidad en la Obtencién de Resultados

@

(i)

Se entiende que existe imposibilidad en la obtencion de resultados cuando el
Contrato de Concesién o sus Apéndices prevén la realizacién de un
procedimiento o definen las caracterfsticas de un bien o servicio de tal manera
que no permiten el cumplimiento de una obligacién de resultado igualmente
prevista en el Contrato de Concesién o en sus Apéndices.

En el evento en que —a juicio del Concesionario— existan Especificaciones
Técnicas que impidan €l cumplimiento de las obligaciones de resultado
previstas en el Contrato de Concesién, el Concesionario presentara a la ANT —
con copia al Interventor— un documento en el que sefiale las Especificaciones
Técnicas que le impiden cumplir con tales obligaciones de resultado, v las
modificaciones que deberfan ser introducidas para obtener los resultados
previstos. El Concesionario debera tener en cuenta que la solucién propuesta
10 podra implicar un aumento en la Retribucidn, pues se trata de obligaciones
de resultado a cuyo cumplimiento se ha comprometido desde la suscripcion
del presente Contrato.

Conﬂicto con la Léy Aplicable

@

(i)

Gii)

Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley
Aplicable cuando de] cumplimiento de aquellas se deriva un acto o conducta

prohibido por la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacién de la
Oferta.

No existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas ¥ la Ley Aplicable
cuando las Especificaciones Técnicas exijan una mayor calidad de una obra,
equipo, bien o sisterna, o un nivel de servicio més alto. En tal caso se aplicara
lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

En el evento en que —a juicio del Concesionario— existan Especificaciones

Técnicas en conflicto con la Ley Aplicable el Concesionario presentaré a la
ANI —con copia al Interventor— un documento en el que sefiale:
W
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(1) Las Especificaciones Técnicas que se encuentran en conflicto con
la Ley Aplicable, indicando las normas que entran en
contradiccién con las Especificaciones Tétnicas, para lo cual

‘propondra una alternativa que permita el complimiento de la Ley
Aplicable sin alterar los niveles de servicio o la calidad de los
bienes, obras, equipos y sistemas previstos en el Contrato, lo cual
no generard Retribucion adicional para el Concesionario.

@ Las normas de la Ley Aplicable que establecen niveles de calidad

" mas altos que los previstos en el Contrato para los servicios,

obras, bienes, equipos o sistemas, caso en el cual se dard

aplicacién a la Ley Aplicable a entero costo y riesgo del
Concesionario.

Estudio de la Solicitud por Parte de 1a ANI

(i) La ANI dispondra de un plazo méximo de veinte (20) Dias para analizar y dar
respuesta al documento presentado por el Concesionario en €l que se sustente
técnicamente 1a existencia de wuna contradiccién, incompatibilidad,
imposibilidad de cumplimiento de una obligacién de resultado, o conflicto con
la Ley Aplicable, los cuales serdn contados desde la presentacién de la solicitud

de modificacién a la ANI —con copia al Interventor—. En €l caso que la ANI -

guarde silencio dentro de este plazo, se entendera negada la solicitud.

(ii) Sila solicitud no es aprobada por la ANI y se tratare de una especificacién que *

el Concesionario considera ssencial modificar, con el fin de solucionar—

contradicciones, incompatibilidades y en todo caso, cumplir con las

condiciones establecidas en el Contrato y sus Apéndices y en la Ley Aplicabie,
éste podrd acudir al Amigable Componedor, el cual tomard su decision
teniendo en cuenta los criterios sefialados en la presente Seccién 4.12.

4.13 Fuentes de materiales

®

Correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario la obtencidon y
conservacion, durante el plazo del Contrato, de las Licencias y Permisos y/o
concesiones de explotacion de las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y
de las zonas de descargue de desechos, asi como los costos del arrendamiento ¢
adquisicion de predios, construccién, mejoramiento v conservacion de las vias de
acceso a las fuentes de materiales y/o depdsitos de sobrantes y demds gastos
necesarios para su realizacion y obtencién (incluyendo sin limitacién los impuestos,
peajes o cobros de salida de playa, etc.). Todo lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato y sus Apéndices.

Correran por cuenta y responsabilidad del Concesionario el pago de cualesquiera
costos de explotacion de las fuentes de materiales, las tasas por uso de agua,
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inversiones forzosas, los derechos de uso de zonas de préstamo y de sus
correspondientes servidumbres, la construccién y conservacion de vias de acceso a
las zonas de desechos, el derecho de explotacion de las mismas y las obras de
mitigacion del impacto ambiental que se hayan determinado como necesarias, asi
como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende incluido dentro de la
Oferta del Concesionario. Esta previsién no se entendera como una prohibicién para
que el Concesionario adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en
cuyo caso deberd verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las normas
y asuma los costos mencionados en este numeral, sin perjuicio de la obligacién que
tiene el Concesionario de responder directamente por dichos terceros.

4.14 Pruebas v ensavos

(a)

(b)

El Concesionario deberé proporcionar al Interventor o a quien la ANTI indique todas
las facilidades indispensables para examinar, medir y ensayar las obras ejecutadas,
asi como brindar las facilidades necesarias y usuales en este tipo de operaciones
para efectuar las pruebas de los materiales utilizados.

El Concesionario debera garantizar que los funcionarios de la Interventoria o los
que designe la ANT, incluyendo al Supervisor de la AN], tengan en todo momento
libre acceso al Proyecto, a las fuentes de materiales y @ todos los talleres y lugares
en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecucién de las Intervenciones;
el Concesionario debera acompafiar al Interventor (si asi lo solicita) y proporcionar
todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho
derecho de inspeccién v vigilancia.

4.15 Ubicacién de equipos

(a)

(b)

f N
4.16 Memoria Técnica . _ \

El Concesionario debera situar oportunamente, en el lugar de las Intervenciones,
todo el equipo que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de
sus obligaciones. Estar4 a cargo del Concesionario la adecuacién de las vias y
estructuras que fuesen necesarias para el transporte de los mismos, asi como la

~obtencién de los permisos y autorizaciones que fueren necesarios para la

movilizacién de los equipos y maquinaria utilizados por el Concesionario o por sus
Contratistas.

La verificacién por parte de la ANI o del Interventor de alglin equipo, no exime al
Concesionario de la obligacién de suministrar oportunamente los equipos
adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con
las obligaciones a su cargo, programas, plazos y Especificaciones Técnicas.

\
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Durante la ejecucién del Contrato, el Concesionario deberd mantener actualizado y a
disposicién del Interventor y de la ANI en todo momento una Memoria Técnica publicada

en internet o disponible en medio magnético, en la que se incluya por lo menos la siguiente
informacion relacionada con las Intervenciones:

(2)
(b)

©
(@
(®)
®
(8
()
@
@)
(k)

Cuadro de relacion de obras ejecutadas.

Informes técnicos que incluyan entre otros, el abscisado, el traslado de Redes,
Planos record, pruebas y ensayos, €l manejo y gestién ambiental, social y predial.

Descripcion de los estudios realizados.

Materiales.

Drenajes.

Campamentos.

Pruebas de materiales.

Pruebas de Equipos.

Accidentes en obra.

Observaciones del Interventor.

Otras eventualidades en el desarrolio de las obras

4.17 Procedimiento de verificacion

()

Veriﬁcacién' de las Unidades Funcionales:

(@)

(i)

Para efectos de la verificacion de las Intervenciones por parte del Interventor
y la ANI, el Concesionario deberd poner tales Intervenciones a disposicion del
Interventor y de la ANI mediante el envio de una Notificacién a la cual anexara
copia magnética de la Memoria Técnica o indicaré la direccidn electrénica de
acceso a la misma.

Una vez puestas a disposicion las Intervenciones, el Interventor y la ANI
tendran un plazo méaximo de sesenta (60) Dias para verificar la terminacion de
la Unidad Funcional v, de ser el caso, para formular las solicitudes de
correccion o complementaciéon si no se cumple con las Especificaciones
Técnicas o con cualquier otra estipulacion del Contrato o sus Apéndices,

incluyendo la de adquirir la totalidad de los Predios asociados a dicha Unidad
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@)

Funcional, de acuerdo con lo previsto por el Apéndice Técnico 7. Para efectos
de la verificacidn de las obligaciones contenidas en el Apéndice Técnico 4, la
respectiva Unidad Funcional deberd curnplir con los valores minimos de
aceptacion para los Indicadores que se identifican en la Parte Especial, de los
establecidos en el Apéndice Técnico 4.

Sino hay correcciones o complementaciones, se procedera a suscribir e] Acta
de Terminacion de Unidad Funcional —o el Acta de Terminacién Parcial de
Unidad Funcional si es del caso— a maés tardar dentro de los diez (10) Dias
Hébiles siguientes al vencimiento del plazo para verificacién.

St el Interventor y la ANI encuentran que la Unidad Funcional no cumple a
cabalidad con las Especificaciones Técnicas o con cualquier otra estipulacién
del Contrato o sus Apéndices, se proceders asi:

(D Salvo por lo previsto en la Seccidén 4.17(a)(iv)(2) siguiente, ANIT
notificara al Concesionario con el fin de que éste corrija los
incumplimientos dentro del plazo maximo razonable que la AN}
sefiale mediante Notificacién, plazo que serd considerado como
el Plazo de Cura. Si el Concesionario no ests de acuerdo con las
correcciones y/o ajustes solicitados, asi lo indicars a la ANI
dentro de los dos (2) Dias siguientes y acudira al Amigable
Componedor para que dirima la controversia.

(2) Si las Intervenciones de la respectiva Unidad Funcional, a pesar
de no cumplir con todas las Especificaciones Tecnicas, cumple al
menos con (A) los valores minimos de aceptacién para los
Indicadores a los que se refiere la parte final de la Seccién
4.17(2)(ii) anterior, y (B) todas y cada una de las Especificaciones
Técnicas que se identifican para este evento en el Apéndice
Técnico 1, se procedera a suscribir el Acta de Terminacién de
Unidad Funcional —o el Acta de Terminacién Parcial de Unidad
Funcional si es del caso— y se empezara a causar Y a pagar la
Retribucién o la Compensacién Especial, de conformidad con
este Contrato. Sin embargo, si pasados ciento ochenta (1 80) Dias
contados desde la suscripcion de dicha Acta sin que el
Concesionario haya logrado cumplir a cabalidad con las
Especificaciones Técnicas, se suspenderd el pago de la
Retribucién  hasta tanto dichas Especificaciones sean
debidamente satisfechas. Adicionalmente, de ser el caso, se
causaran las Multas que correspondan por el incumplimiento en
las Especificaciones Técnicas. Las controversias que surjan de la
aplicacién de lo previsto en esta Seccién serén dirimidas por el
Amigable Componedor. ' \\\1

Y
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(b)

(v)

(vi)

A mas tardar al vencimiento del Plazo de Cura, el Concesionario pondré a
disposicién de la ANI y el Interventor, las Intervenciones (junto con la
Memoria Técnica) para una segunda revisién, para lo cual el Interventor y la
ANI comtardn con quince (15) Dias Habiles para verificar que las
Intervenciones cumplan con los ajustes solicitados en la primera revision. En
esta revision, la ANI y el Interventor solamente podrén tratar los asuntos
puntuales objeto de correccién y no se podrdn solicitar correcciones
adicionales o diferentes respecto de asuntos no tratados en la revision inicial,
sin perjuicio de lo previsto en la Seccion 4.17(d) de esta Parte General.

Si en la segunda revision se verifica el cumplimiento por parte del
Concesionario de las Especificaciones Técnicas de la Unidad Funcional, se
suscribira el Acta de Terminacién de Unidad Funcional —o el Acta de
Terminacién Parcial de Unidad Funcional si es del caso—, y no se causaran
Multas a cargo del Concesionario.

(vii) Si se vence el Plazo de Cura sin que el Concesionario culmine la totalidad de

los ajustes o correcciones a satisfaccion del Interventor o en la segunda
revisién no se verifica el cumplimiento de los ajustes o correcciones con las
Especificaciones Técnicas, se impondran Multas al Concesionario, en los
términos sefialados en la Parte Especial del presente Contrato, hasta que el
Concesionario corrija o ajuste 1a Intervenciones a satisfaccion del Interventor.

- Cuando transcurra el término sefialado en la Parte Especial, contado desde el

vencimiento del Plazo de Cura, sin que se haya subsanado el incumplimiento,
la ANI podra dar aplicacion a la Seccién 11.1 de esta:Parte General, sin
perjuicio de los derechos de los Prestamistas. Durante este plazo el Interventor -
y la ANI deberén estar disponibles para hacer las verificaciones dentro de los
quince (15) Dias Habiles signientes a la Notificacién que envie el
Concesionario. Se suspenderan las Multas cuando el Concesionario envie la
Notificacién a la ANI y al Interventor. Sin ermbargo si se verifica, en la
revision, que con las correcciones y ajustes el Concesionario atin no cumple
con las Especificaciones Técnicas se continuaran imponiendo las Multas en
adelante y de manera retroactiva a aquellos dias durante 1os cuales se suspendio

su imposicién hasta que se verifique por el Interventor el cumplimiento
definitivo.

(viii) Si el Concesionario no estd de acuerdo con la segunda revisién, podra solicitar

la intervencién del Amigable Componedor.

Terminacidon de la Fase de Construccion:

@

La Fase de Construccidon terminara cuando se suscriba el Acta de Terminacion

de Unidad Funcional de la Gltima Unidad Funcional que sean ejecutadas por el
Concesionario.

g
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(d)

(i)

Cuando se suscriba el Acta de Terminacién de Unidad Funcional de la titima
Unidad Funcional se entendera que ha terminado la Etapa Preoperativa.

Silencio en la verificacidn de las Intervenciones.

@

Si el Interventor y la ANI no manifiestan su aprobacién o desaprobacion
durante los plazos previstos, el Concesionario debers requerir nuevamente al
Interventor y a la ANI para que manifiesten su aprobacién o rechazo en un
plazo maximo de cinco (5) Dias. Si en ese plazo no se han pronunciado, se
entenderd que el Interventor y la ANT han respondido de forma negativa. Para
controvertir esa decisién, el Concesionario podra convocar el Amigable
Componedor.

Alcance de la verificacidn.

@

- ()

(i)

La verificacion del Interventor y la ANI de las Intervenciones, no implica la
aceptacion definitiva de las mismas. Por lo tanto, si con posterioridad a la
suscripcién del Acta de Terminacién de Unidad Funcional, el Interventor o la
ANI -inclusive en la Etapa de Operacién y Mantenimiento- advierten que las
Intervenciones ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones
del Contrato, en especial con lo previsto en las Especificaciones Técnicas
exigibles al momento de su recibo y aprobacién, el Concesionario debers
tomar las medidas correctivas de inmediato de conformidad con lo previsto en
la Parte Especial y de la eventual afectacién del fndice de Cumplimiento con
la consecuente Deduccién del valor de la Retribucién por Unidad Funcional,
sin perjuicio de la aplicacién de las Multas a que hubiere lugar.

En todo caso, de encontrarse un incumplimiento de una especificacion después
de que se haya suscrito el Acta de Terminacién de Unidad Funcional, no
implicard una suspensién de la Etapa de Operacién y Mantenimiento ni del
desembolso de la Retribucién por Unidad Funcional al Concesionario, sin
perjuicio de Ia.aplicacién de las Deducciones y Multas a que hubiere lugar.

En ninglin caso se entenderd que la suseripcién del Acta de Terminacion de
Unidad Funcional implica la exoneracién de alguna de las responsabilidades
del Concesionario, con ocasién de la suscripcién del Contrato, especialmente
en cuanto a calidad, resistencia y durabilidad de las Intervenciones.

4.18 Plan de Obras

(a)

(b)

El Concesionario debera presentar su Plan de Obras al Interventor yvalaANIen los

- plazos establecidos en el Apéndice Técnico 9 del presente Contrato.

El Plan de Obras que entregue el Concesionario deber ser revisado porla ANIyel
Interventor para verificar que el mismo permita cumplir con los plazos maximos
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(d)

(e)

para la ejecucion de las Intervenciones previstos en este Contrato. Una vez surtido
este tramite, serd de obligatorio cumplimiento para el Concesionario.

La ANI contara con un plazo maximo de quince (15) Dias para revisar el Plan de
Obras, vencido el cual, si no hubiese pronunciamiento por parte de la ANI se
entendera que lo encuentra acorde con las obligaciones previstas en este Contrato.
La ANI solamente podra revisar la consistencia de este Plan en lo pertinente a los
requisitos contenidos en el Apéndice Técnico 9 y las fechas previstas en la Parte

Especial del Contrato para la terminacién de las Intervenciones de cada Unidad
Funcional.

El Interventor verificara el avance de las Intervenciones objeto del Contrato de
manera bimestral y dejard constancia del porcentaje de avance de obra de cada una
de las Intervenciones en cada Unidad Funcional, conforme con la metodologia que
defina la ANI; sin embargo, el cumplimiento del cronograma de obras sera

verificado en la fecha de terminacién de las Intervenciones que se sefiale en el Plan
de Obras.

Si en la fecha prevista para la terminacién de una Unidad Funcional, no estuviesen
terminadas 1as Intervenciones se impondran Multas al Concesionario, a menos que
el retraso estuviese motivado por Eventos Eximentes de Responsabilidad o por
causas imputables a la ANL '

W
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Contratistas

CAPITULO V ETAPA PREOPERATIVA - CONTRATOS DE DISENO,
CONSTRUCCION Y OPERACION

Generalidadeé

Contrato de Disefio: En cualquier momento desde la suscripcién del Contrato y a
mas tardar dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, el
Concesionario deberd haber celebrado con el (los) Contratista(s) de Disefio el (los)
Contrato(s) de Disefio para la ejecucién de los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico, y los Estudios de Detalle de las Intervenciones.

Contrato de Construccién: En cualquier momento desde 1a suscripeién del Contrato
v a mas tardar dentro de los doscientos cuarenta (240) Dias contados desde la Fecha
de Inicio, €l Concesionario deberd haber celebrado con el Contratista de
Construcciéon un (1) Contrato de Construccién para la ejecucién de las
Intervenciones. La Gestién Social y Ambiental asi como la Gestidn Predial podran
ser contratadas con personas diferentes al Contratista de Construccion.

Contrato de Operacién y Mantenimiento: El Concesionario podra contratar la

Operacién y Mantenimiento-con terceros o hacerlo directamente. En el caso que lo
realice con terceros, podra realizarlo después directamente el Concesionario, para
lo cual deberd Notificarlo a la ANI: Asi mismo sucederd, que si inicialmente el
Concesionario Ic realiza directamente, lo podra después contratar con un tercero,

- para lo cual deber4 seguir lo establecido en Ia Seccién 4.1 b) de la Parte General.

En todo caso serd su responsabilidad Ilevar a cabo la totalidad de las Obras de
Mantenimiento que sean necesarias para cumplir con los Niveles de Servicio e
Indicadores previstos en las Etapas del Contrato de conformidad con los Apéndices
Técnicos 2 y 4, asi como llevar a cabo la Operacién descrita en los Apéndices
Técnicos 1 y 2.

El Concesionario podra unificar las actividades que componen los objetos
contractuales en uno o mds de los contratos a que se refiere la presente Seccidn 5.1.

La contratacién del (de los) Contratista(s) de Disefio, del Contratista(s) de
Construccién o de cualquier otro tercero para el desarrollo de las obligaciones del
Contrato, no implicard de ninguna manera la delegacién de responsabilidad del
Concesionario frente a la ANI por el cumplimiento completo y oportuno de las
obligaciones contenidas en el Contrato, las cuales en cualquier caso permaneceran

en su cabeza.
»
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(e)

53

(2)

(b)

Los requisitos de experiencia minimos que deberé cumplir el Contratista encargado
de la ejecucion del Contrato de Construccién, seran los previstos en la Parte
Especial.

El (los) Contratista(s) de Construccion podra(n) acreditar experiencia obtenida bajo
figuras asociativas con terceros incluyendo patrimonios auténomos, siempre que la
participacién del Contratista en dicha figura asociativa haya sido (durante toda la
vigencia del contrato que se acredita) de al menos veinte por ciento (20%), caso en
el cual 1a experiencia adquirida se podra acreditar por el ciento por ciento (100%).

El Contratista podra ser una persona —juridica o natural- o un consorcio, union
temporal o cualquier forma de asociacién permitida por la Ley, compuesta por
varias personas juridicas y/o naturales. Tratandose del Contratista de Construccidn
que sea una estructura plural —segin lo sefialado anteriormente—, las personas que
lo componen podran de manera conjunta acreditar la experiencia solicitada en la
Parte Especial declarando bajo la gravedad de juramento que la informacién que
acreditan es veraz y que quienes acreditan experiencia tienen una participacion en
la estructura plural de al menos el veinticinco por ciento (25%).

Cada Contratista deberd, ademas, constituir las garantias a favor del Concesionatrio,
que sean suficientes para cubrir el cumplimiento de sus obligaciones bajo ¢l contrato

respectivo (ya sea de Diseflo, de Construccién o de Operacidn y Mantenimiento). =

Los valores asegurados no podran ser inferiores a los porcentajes que se establecen

en el decreto 1510 de 2013 para la Garantia Unica de Cumplimiento, aplicados a los -

valores de cada uno de los Contratos de Disefio, de Construccidn y de Operacidon y
Mantenimiento. '

En todos los casos, el Concesionario seguir siendo el responsable frente a la ANI
por la ejecucion de la totalidad de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato, incluyendo, pero sin limitarse a aquellas que ejecuten los Contratistas y
sus respectivos subcontratistas, y deberda mantener indemme a la ANI por
incumplimientos, v demandas de los Contratistas y subcontratistas.

Certificacién v Verificacion

Antes de proceder a su contratacién, el Concesionario acreditara que los Contratistas
cumplen con los requisitos previstos en la Parte Especial, mediante la remision de
una declaracién juramentada efectuada ante notario publico en la que tanto €l
Concesionario como el respectivo Contratista declaren que dicho Contratista

cumple con los requisitos respectivos y relacionen los proyectos ejecutados que le
permite cumplir con ese perfil.

La ANI aplicara el principio de la buena fe en cuanto a la informacién contenida en
la declaracion juramentada. Sin embargo, podra requerir y verificar, a su discrecion,
]a informacién que considere necesaria para corroborar lo sefialado en la declaracion
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(d)

©

¥, de encontrarse afirmaciones que no coincidan con la realidad, la ANI iniciar4 las
acciones legales correspondientes.

Lo anterior no impedird que se corrijan eventuales errores cometidos al diligenciar
la declaracién. De ser advertidos, el Interventor deberd enviar una Notificacién al
Concesionario solicitando la correccién de los mismos, dentro de los cinco (5) Dias

Habiles siguientes a la fecha de entrega de la declaracién por parte del
Concesionario.

La correccion de la declaracién debers hacerse dentro de los cinco (5) Dias Habiles
siguientes a la Notificacién del Interventor en tal sentido.

Sila declaracion contiene informacién incorrecta o sino se presenta dentro del plazo

sefialado en el presente numeral, se aplicaran las sanciones por incumplimiento
previstas en este Contrato. %/
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6.2

(2)

(®)

CAPITULO VI ETAPA PREOPERATIVA-ESTUDIOS Y DISENOS

Presentacion de Jos Estudios

El Concesionario debera haber elaborado v entregado al Interventor los Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico para todas las Unidades Funcionales, cumpliendo con
las Especificaciones Técnicas, dentro de los doscientos diez (210) Dias siguientes a
la Fecha de Inicio.

Adicionalmente a lo anterior, el Concesionario deberé presentar al Interventor, en
el mismo término de doscientos diez (210) Dias, los Estudios de Detalle
correspondientes a las Unidades Funcionales cuya ejecucién deba comenzar al
inicio de la Fase de Construccidn de acuerdo con el Plan de Obras.

Para las Unidades Funcionales cuya ejecucién deba comenzar con posterioridad al
inicio de la Fase de Construccion —ds haberlas—, los Estudios de Detalle deberan ser
presentados al Interventor con una anticipacion no menor a noventa (90) Dias a la
fecha prevista para el inicio de las Intervenciones, de conformidad con ¢} Plan de
Obras.

Para iniciar 12 eiecucion de cualquier Intervencion, debera haberse surtido el tramite
previsto en 1a Seccidn 6.2 siguiente para los correspondientes Estudios de Detalle,

siempre que no haya cbjecién del Interventor o que las objeciones havan sido.

resueltas.

La no entrega de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico ¢ de los Estudios de
Detalle suficientes para que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca del alcance
de la obra en los términos antes sefialados, dara lugar a la causacién de las Multas,
de conformidad con la Parte Especial.

Revision de los Estudios de Trazado v Disefio Geométrico, v los Estudios de Detalle

El Interventor analizara los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y los Estudios
de Detalle, para lo cual contard con un plazo méximo de cuarenta y cinco (43) Dias
contados a partir del Dia de la entrega de los mismos.

El Interventor, dentro del plazo aqui previsto, advertird y comunicara al
Concesionario vy a la ANI cualquier inconsistencia entre dichos estudios y la
posibilidad de obtener los resultados requeridos en el Contrato, en especial en las
Especificaciones Técnicas. Dicha comunicacién del Interventor, no se entendera
como aprobacién o desaprobacion de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
o de los Estudios de Detalle v no servird de excusa al Concesionario para el no
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cumplimiento de los resultados requeridos en dichas Especificaciones Técnicas o
para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.

St el Interventor no se pronuncia sobre los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico o los Estudios de Detalle dentro del plazo previsto se entender4 que no
tiene comentarios sobre dichos documentos.

Las observaciones presentadas por el Interventor al Concesionario a propésito de
los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y de los Estudios de Detalle, son
consideraciones técnicas formuladas a manera de recomendacién con el objeto de

conseguir los resultados exigidos en el Contrato, en especial los contenidos en las
Especificaciones Técnicas.

El Interventor podra objetar los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y/o los
Estudios de Detalle tnicamente cuando los mismos no se ajusten a las previsiones
del Contrato y/o sus Apéndices, siempre que (i) lo haga dentro del plazo previsto en
la Seccién 6.2(a) anterior; y (ii) el Concesionario no haya efectuado los ajustes
solicitados por el Interventor o no existiere acuerdo entre el Concesionario y el
Interventor en relacién con la pertinencia de los comentarios.

En caso de desacuerdo entre el Concesionario y ¢l Interventor en cualquier etapa de
la revisién de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico y/o los Estudios de
Detalle se podré a acudir al Amigable Componedor, salvo que la ANI comparta la
posicién del Concesionario,.

6.3 Modificaciones v Adecuaciones a los Estudios de Trazado v Disefioc Geométrico v/o

(a)

(b)

los Estudios de Detalle

Salvo por las excepciones expresas del Contrato, las adecuaciones y/o
modificaciones que haga el Concesionario durante la Fase de Construccidn a sus
propios Estudios de Detalle y/o a los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
serdn a su costo y riesgo v bajo su responsabilidad, con el objeto de garantizar la
obtencién de los resultados exigidos en el Contrato, considerando que el
Concesionario mantiene siempre la obli gacién de entregar las Intervenciones en los
términos y condiciones establecidos en el Contrato, especialmente en los que a los
resultados sefialados en las Especificaciones Técnicas se refiere.

El Concesionario dar4 noticia de estas adecuaciones o modificaciones al Interventor,
entregandole para su anilisis y observaciones, los documentos técnicos que
correspondan. Asf mismo, el Concesionario informard si las modificaciones y
adecuaciones a los Estudios de Detalle y/o 2 los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico implican un cambio en los requerimientos prediales, ya sea en términos
de no necesidad frente a la identificacién inicial o a la necesidad de nuevas areas.

"
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(a)
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(c)

El Interventor tendra un plazo de veinte (20) Dias para pronunciarse sobre las
modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. El
silencio del Interventor dentro del plazo previsto se entenderd como que no tiene
comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior tanto el
Interventor como la ANI puedan hacer las observaciones correspondientes, en orden
a que los Estudios de Detalle y/o a los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico
permitan cumplir las obligaciones de resultado previstas en este Contrato.

Plazo para Ajustes por parte del Concesionario

§

Cualquier ajuste que deba hacer el Concesionario a los Estudios de Detalle y/o a los
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico por solicitud del Interventor, se harén en

un plazo méximo de quince (15) Dias Hébiles, los cuales podréan ser prorrogables, a
juicio del Interventor.

Salvo que el Concesionario no haya atendido las solicitudes del Interventor, éste
solamente verificara que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no podrd
pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto de los Estudios de Detalle y/o los
Estudios de Trazado y Disefio Geomeétrico.

El Interventor contara con e} plazo de guince (15) Dias para pronunciarse sobre las
modificaciones del Concesionario presentadas conforme a lo sefialado en la S¢ccién

(a) anterior.
W
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CAPITULO VI ETAPA PREOPERATIVA - GESTION PREDIAL

7.1  Generalidades de la Gestién Predial

(a) La adquisicién de los Predios requeridos para la ejecucién de las Intervenciones
estard a cargo del Concesionario quien desarrollarg dicha labor en favor de la ANI,
conforme a lo establecido en el articulo 34 de Ia ley 105 de 1993, segtin se modifique
o adicione de tiempo en tiempo, atendiendo en un todo la distribucién de
obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente Contrato, de
conformidad con las leyes 9° de 1989, 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios,
el Titulo III de] Capitulo I del Codigo General del Proceso, la ley 1682 de 2013 y
demas normas concordantes v vigentes en la materia.

(b) La Gestion Predial es obligacién y responsabilidad del Concesionario. El costo de
- la Gestién Predial se asumird por parte del Concesionario. Fl costo de la compra de
los Predios ya sea por enajenacién voluntaria o expropiacién y del Plan de

Compensaciones Socioeconémicas se fondeard con los recursos de la Subcuenta
Predios.

(c) La ANI otorgara al Concesionario o a la persona que este designe como su
- apoderado, poderes suficientes para:

(1) Actuar en procesos de expropiacion por via judicial.

(if) Actuar o adelantar actividades relacionadas con la Gestién Predial, en las que
las Autoridades Estatales asi lo requieran.

(d) Para iniciar las Intervenciones de una Unidad Funcional, el Concesionario debe (j)
- haber adquirido o, (ii) demostrar que se tiene disponibilidad —entendida como la
tenencia que le permita al Concesionario acceder fisicamente al Predio y realizar las
actividades que impliquen su destinacién al Proyecto la cual debers ser certificada
por el Interventor— del cuarenta por ciento (40%) (ya sea por (i), por (ii) o por la
suma de ambos) de la longitud efectiva de los Predios necesarios para la ejecucién
de las Intervenciones en la respectiva Unidad Funcional. Para los efectos de este
Contrato, se entenders que un Predio ha sido adquirido cuando (i) en el folio de
matricula inmobiliaria aparezca la anotacién de que el propietario es la ANI, libre
de gravamenes y limitaciones al dominio ¥ (ii) el Concesionario ha pagado el valor
del Avalio Comercial Corporativo al propietario v, (jii) én los casos que resulte
procedente, el Concesionario ha cancelado el valor de las Compensaciones
Socioeconémicas. Es responsabilidad del Concesionario mantener indemne a la
ANI por la existencia de demandas por dafios y perjuicios en predios aledafios a la
via con motivo del desarrollo de las Intervenciones v la ejecucién de las obras.

. W
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7.2 Recursos para la Adquisicién de Predios v Compensaciones Socioecondmicas

(a) El Concesionario aportara los recursos para la adquisicién de los Predios y las
Compensaciones Socioecondmicas, mediante el traslado de los recursos necesarios
a la Subcuenta Predios. Los recursos de la Subcuenta Predios seran utilizados Gnica
y exclusivamente para los pagos a los propietarios de los Predios y para la aplicacion
del Plan de Compensaciones Socioecon6micas. Los demas gastos asociados a la
Cestién Predial seran asumidos por el Concesionario, a su cuenta y riesgo. La
Fiduciaria, en su condicidn de vocera del Patrimonio Auténomo, efectuara los pagos
a Jos propietarios de los Predios, previa instruccién del Concesionario.

(b) Una vez realizada y verificada la adquisicién del cien por ciento (100%) de los
Predios del Proyecto y ejecutado en su totalidad el Plan de Compensaciones
Socioecondmicas, el remanente de los recursos de la Subcuenta Predios sera
distribuido entre ¢l Concesionario y la ANI en una proporcion sesenta (60)/cuarenta
(40) respectivamente, siempre que: (i) més del ochenta por ciento (80%) de los
Predios se hayan adquirido por enajenacién voluntaria ya sea durante el proceso de
expropiacién o antes, y (i) no se hubieren requerido aportes adicionales de la ANI
conforme se establece en el literal (d) siguiente. De no presentarse las condiciones
sefialadas en el presente literal, la ANI sera la beneficiaria de la totalidad de los
recursos remanentes y, por lo tanto, el Concesionario no tendra participacion en la
distribucién mencionada. Los remanentes a favor de la ANI se trasladaran a la
Subcuenta Excedentes ANL

(<) Antes de efectuar las ofertas formales de compra de Predios, el Concesionario
debera verificar que existe en la Subcuenta Predios disponibilidad del cien por
ciento (100%) del valor de los avalios comerciales ofertados y de las
Compensaciones Socioeconomicas.

(d) Si el Valor Estimado de Predios y Compensaciones Socioeconémicas llegare a ser
insuficiente para completar los pagos a los propietarios de los Predios y para la
aplicacién del Plan de Compensaciones Socioecondmicas, los costos adicionales al
cien por ciento (100%) del Valor Estimado de Predios y Compensaciones
Socioeconémicas seran asumidos por las Partes de la signiente manera:

(i) Si el valor correspondiere a un cuantia superior al cien por ciento (100%) y
hasta el ciento veinte por ciento (120%) inclusive, el Concesionario asumira
en su totalidad los costos adicionales al Valor Estimado de Predios y
Compensaciones Socioecondmicas con relaciéon a la fraccién que exceda el
cien por ciento (100%).

(i) Si el valor correspondiere a un cuantia superior al ciento veinte por ciento

(120%) v hasta el doscientos por ciento (200%) inclusive, con relacion a la
fraccion que exceda el ciento veinte por ciento (120%) el Concesionario

1
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asumira el treinta por ciento (30%) de los costos adicionales yla ANI el setenta
por ciento (70%) de los costos adicionales al Valor Fstimado de Predios y
Compensaciones Socioecondmicas.

(ii1) Si el valor correspondiere a wn cuantia superior al doscientos por ciento
(200%), la ANI asumird en su totalidad los costos adicionales al Valor
Estimado de Predios y Compensaciones Socioeconémicas con relacién a la
fraccién que exceda el doscientos por ciento (200%)..

La totalidad de los montos a cargo de la AN 1, de conformidad con lo previsto en la
Seccidén 7.2(d) anterior, previa aprobacion de la ANI, serin aportados por el
Concesionario y reembolsados por la ANI, conforme al sigujente procedimiento:

(1) El Concesionario deber presentar, para aprobacion de la Interventoria ydela
ANI, una cuenta de cobro bimestral en la cual conste el valor de lo aportado
por el Concesionario en dicho bimestre.

(i) Lacuentade cobro debers ser validada y verificada por la Interventoria, la cual
verificarz que los desembolsos hechos por el Concesionario por montos a
cargo de la ANT, correspondan estrictamente a los fines que este Contrato prevé
para la' Subcuenta Predios v que la Gestién Predial s¢ ha desarrollado de
conformidad con lo sefialado en este Contrato, en particular en el Apéndice
Técnico 7. La Interventoria deber pronunciarse dentro de un término no

superior a diez (10) Dias, desde 1a presentacién de la cuenta de cobro por parte
del Concesionario.

(1)) Una vez aprobada la cuenta de cobro por la Interventoria, la ANI dispondra de
un término maximo de diez (10) Dias para aprobar la cuenta de cobro. Dentro
de este término, si la ANI no tiene objeciones, de conformidad con las normas
presupuestales vigentes la ANI debera entregarle al Concesionario un
documento en el que conste de manera expresa exclusivamente lo siguiente: 1)
Que se han cumplido todas las condiciones contractuales para que surja el
derecho del Concesionario para obtener el reembolso de los recursos aportados
por el Concesionario durante el bimestre correspondiente y que, de acuerdo
con la Seccién 7.2(c) anterior, son a cargo de la ANI; 2) El valor exacto del
capital del monto a reembolsar; 3) La fecha precisa en que se empezarén a
causar intereses remuneratorios y la tasa aplicable, que debera corresponder a
la pactada en la Seccién 3.6 de esta Parte General;, 4) La fecha precisa en que
S€ empezaran a causar intereses moratorios y la tasa aplicable, tasa que debers
corresponder a la pactada en la Seccién 3.6 de esta Parte General; y 5) el
reconocimiento expreso de que, en cumplimiento de lo previsto en el presente
Contrato, la ANT pagar4 tanto e] capital como los intereses, de causarse estos.

(iv) La ANI cumplira con la obligacién prevista en la presente Seccién 7.2(e) con
los recursos disponibles en el Fondo de Contingencias. En el evento en que no
$¢ encuentren situados recursos para atender Ia obligacién en el Fondo de

N
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Contingencias o los mismos sean insuficientes, la ANI dispondra el traslado
de recursos de la Subcuenta Excedentes ANL Si no es posible el traslado de
los recursos por ser insuficientes, la ANI deberd incluir en su propio
presupuesto los recursos necesarios, previo el agotamiento de los requisitos de
Ley v el cumplimiento de la Ley Aplicable. En todos estos casos, las tasas y
plazos para la causacién de intereses remuneratorios y moratorios, serdn los
establecidos en 1a Seccién 3.6 de esta Parte General.

(v) Sila ANIno aprueba la cuenta de cobro en los términos aqui previstos y/o no
expide el documento al que se refiere la Seccidn 7.2(e)(ii1) anterior, se
entenderd suspendida la obligacién del Concesionario de seguir haciendo
desembolsos por los montos a cargo de la ANI; hasta tanto se apruebe por la
ANI la cuenta de cobro vy se expida el documento correspondiente.

(vi) Las discrepancias relacionadas con la aprobacién de la cuenta de cobro serdn
resueltas por el Amigable Componedor a solicitud de cualquiera de las Partes.

® El Concesionario deber4 informar a la ANI y al Interventor inmediatamente se haya
gjecutado el 90% del Valor Estimado de Predios y Compensaciones
Socioecondmicas.

7.3 Disposiciones Especiales para los Procedimientos de Adquisicién Predial &

Los procedimientos de adquisicion predial son los que se estipulan en el Apéndice Técnico =
7.

7.4 Fuerza Mavor Predial

(a) Se entendera que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad consistente
en “Fuerza Mayor Predial” cuando se presente cualquiera de los siguientes eventos:

(i) En el caso en que de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 7
proceda la expropiacién por via judicial, si transcurrieren noventa (90) Dias
contados desde la admisién de la demanda sin que se haya conseguido la
entrega del(los) Predio(s) por parte del(los) propietario(s) (los “Predios
Faltantes™), v: (i) siempre que dicha situacién no se deba a causas imputables
al Concesionario y, (ii) la entrega de dichos Predios Faltantes sea necesaria
para A) concluir una Unidad Funcional, o B) completar el porcentaje de
Predios exigido en este Contrato como prerrequisito para iniciar las
Intervenciones de una determinada Unidad Funcional.

(i) En el caso en que de conformidad con lo previsto en el Apéndice Técnico 7

proceda la expropiacién por via administrativa, si transcurrieren ciento ochenta
Dias (180) Dias contados desde la ejecutoria del acto administrativo que decide
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(g)

la expropiacién, sin que se haya conseguido la entrega de los Predios Faltantes,
y: (i) siempre que dicha situacién no se deba a causas imputables al
Concesionario, y (ii) la entrega de dichos Predios Faltantes sea necesaria para
A) concluir una Unidad Funcional, o B) completar el porcentaje de Predios
exigido en este Contrato como prerrequisito para iniciar las Intervenciones de
una determinada Unidad Funcional.

(i) Ocurran las circunstancias previstas en el Apéndice Técnico &, identificadas
en dicho Apéndice como generadoras de Fuerza Mayor Predial.

Ocuwrrida una Fuerza Mayor Predial, la ANI procedera a revisar el alcance de la
Unidad Funcional respectiva a fin de eliminar de la misma las obras asociadas
al(los) Predio(s) Faltante(s), o modificar el trazado, entre otras opciones, dando
cumplimiento a los requisitos minimos exigidos para las Unidades Funcionales en
la Ley Aplicable y en la Seccién 1.159 de esta Parte General y demas apartes
contractuales aplicables: '

" E) valor de la Retribucién correspondiente a la Unidad Funcional afectada se

recalculard para reflejar las modificaciones realizadas, para lo cual la ANI podra
usar como referenciala Informacién Financiera. En caso de desacuerdo entre las
Partes se acudird al Amigable Componedor.

Si la Unidad Funcional no puede ser redefinida por cuenta de la falta de
disponibilidad de los Predios Faltantes, también se considerara como Fuerza Mayor
Predial y se suspendera la glecucton de las Intervenciones de dicha Unidad
Funcional hasta la obtencién de los Predios Faltantes. En este caso, se podra aplicar
lo previsto en la Seccién 14.1 de esta Parte General, de cumplirse con las
condiciones previstas en dicha Seccidn.

Tan pronto el(los) Predio(s) Faltante(s) sean entregados al Concesionario, éste
deberd concluir las obras que hagan falta, dentro del plazo acordado con el

Interventor.

De ser el caso se aplicara lo previsto en la Seccién 14.2(g) de esta Parte General.

S1 la Fuerza Mayor Predial genera la necesidad de adquirir Predios adicionales,
dicha adquisicién y el riesgo de los costos asociados a la misma serdn asumidos por

las Partes de conformidad con lo previsto en la Seccién 7.2 de esta Parte General |
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CAPITULO VIII ETAPA PREOPERATIVA - GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL,

REDES, OTROS

Gestidén Social v Ambiental

La Gestién Social y Ambiental requeridas para la ejecucién de las Intervenciones
estara a cargo del Concesionario, quien desarrollara dicha labor atendiendo en un
todo la distribucién de obligaciones y responsabilidades establecidas en los
Apéndices Técnicos 6 y 8 del presente Contrato, de conformidad con la ley 99 de
1993 y sus decretos reglamentarios, y demds normas concordantes y vigentes en la
materia, asi como la Constitucidon Politica de Colombia —y las normas que la
desarrollen— en lo relativo a consultas con comunidades indigenas y afro-
descendientes, de acuerdo con la Ley Aplicable.

Para iniciar las Intervenciones en una Unidad Funcional, el Concesionario debera
contar con la Licencia Ambiental y/o Programa de Adaptacién de la Guia de Manejo
Ambiental - PAGA, y los demaés permisos, licencias y concesiones de caricter
ambiental, seghn aplique a cada Uridad Funcional.

Las Compensaciones Ambientales deberan ser realizadas por el Concesionario, con..
cargo a los recursos que a continuacion se establecen:

el

(i) Las Compensaciones Ambientales estardn a cargo del Concesionaric para low
cual contara con los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales.
Los recursos de la Subcuenta Compensaciones Ambientales seran destinados
exclusivamente a las Compensaciones Ambientales. Los demas gastos
asociados a la Gestion Social y Ambiental serdn asumidos por el
Concesionario, a su cuenta y riesgo. Al finalizar la ejecucidén de las
Compensaciones Ambientales, el remanente de los recursos de la Subcuenta
Compensaciones Ambientales, de haberlo, sera distribuido entre el
Concesionario v la ANI en una proporcidén sesenta (60)/cuarenta (40)
respectivamente. Los remanentes a favor de la ANI, seran transferidos a la
Subcuenta Excedentes ANI.

(i) Si el Valor Estimado de Compensaciones Ambientales llegare a ser
insuficiente para cumplir con las Compensaciones Ambientales, los costos
adicionales al cien por ciento (100%) del Valor Estimado de Compensaciones
Ambientales seran asumidos por las Partes de la siguiente manera:

(1) Si el valor correspondiere a un cuantia superior al cien por ciento

(100%) y hasta el ciento veinte por ciento (120%) inclusive, el
Concesionario asumira en su totalidad los costos adicionales al

g il
Pagina 137 de 228 i



@

(e)

Valor Estimado de Compensaciones Ambientales con relacién a
la fraccién que exceda el cien por ciento (100%).

(2) 51 el valor correspondiere a un cuantia superior al ciento veinte
por ciento (120%) y hasta el doscientos por ciento (200%)
inclusive, con relacién a la fraccién que exceda el ciento veinte
por ciento (120%) el Concesionario asumiri el treinta por ciento
(30%) de los costos adicionales y la ANI el setenta por ciento
(70%) de los costos adicionales al Valor Estimado de
Compensaciones Ambientales

(3) Si el valor correspondiere a un cuantia superior al doscientos por
ciento (200%), la ANI asumird en su totalidad los costos
adicionales al Valor Estimado de Compensaciones Ambientales

con relacién a la fraccién que exceda el doscientos por ciento
- (200%)..

(i11) La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto
en el numeral (ii) anterior, serén aportados por el Concesionario y
reembolsados por la ANIL para lo cual se aplicard mutatis mutandi €l mismo
procedimiento previsto en la Seceidn 7.2(e) de esta Parte General.

(iv) El Concesionario deberd informar a la ANI y al Interventor inmediatamente se
haya ejecutado el noventa por ciento (90%) del Valor Estimado para
Compensaciones Ambientales.

Ademés de las disposiciones especiales sefialadas en el Apéndice Técnico 6, el
Corcesionario debera tener en cuenta que, en la solicitud y tramite que se efectie
ante la Autoridad Ambiental para la obtencién de cualquier licencia, permiso o
concesion ambiental, la ANT tendra derecho de hacerse participe del trémite como
tercero interviniente de manera que se le notifiquen todas las actuaciones de la
Autoridad Ambiental y pueda interponer los recursos de ley en caso de no estar de
acuerdo con la decisién, para lo cual el Concesionario debers informarle con al
menos diez (10) Dias Hébiles de anticipacién al inicio del tramite. La intervencion

- dela ANI en este tipo de tramites se coordinard, en lo posible, con el Concesionario.

En el caso de que el tramite de Licencia Ambiental haya quedado en cabeza de ANI
ante la Autoridad Ambiental, la ANI podréd unilateralmente tomar decisiones
encaminadas a la obtencién de la Licencia Ambiental, sin que por esta circunstancia
se modifiquen las obligaciones de Gestidn Social y Ambiental del Concesionario.

Fuerza Mayor Ambiental. Habr4 Fuerza Mayor Ambiental si ocurriese cualquiera
de los siguientes eventos:

(i) Si transcurriere més de un ciento cincuenta por ciento (150%) adicional al
tiempo méximo establecido por la Ley Aplicable para la expedicién de la
Licencia Ambiental —en caso de requerirse dicha Licencia—,contado a partir de
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(i)

(iii)
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la radicacién del Estudio de Impacto Ambiental por el Concesionario (o de la
ultima complementacién de dicho estudio, si es que la Autoridad Ambiental
requiere complementaciones por parte del Concesionario), sin que la
Autoridad Ambiental otorgue la Licencia Ambiental, o

Si de acuerdo con la Ley Aplicable, la consulta previa con comunidades fuere
necesaria para ejecutar el Proyecto, y transcurrieren mas de trescientos sesenta
(360) Dias contados desde la primera convocatoria —formulada de
conformidad con lo previsto en la Ley Aplicable— a la(s) comunidad(es)
afectada(s) por el Proyecto, sin que se hubiere logrado culminar el
procedimiento de consulta previa.

La Fuerza Mayor Ambiental seréd aplicable siempre que las situaciones
descritas en las Secciones 8.1(e)(i) v 8.1(e)(ii) anteriores no se deban a causas
imputables al Concesionario. El Concesionario presentard un informe
describiendo las causas de Fuerza Mayor, adjuntando los respectivos soportes
documentales que den cuenta de 1a suficiencia de sus actuaciones. Cualquier
controversia sobre la ocurrencia o no de una Fuerza Mayor Ambiental sera
dirimida por el Amigable Componedor.

De ocurrir una Fuerza Mayor Ambiental, se revisara el Plan de Obras de la
respectiva Unidad Funcional, procurando en lo posible no afectar la ejecucién

de las demés Unidades Funcionales ni el Plan de Obras del resto del Proyecto. =

En los eventos de Fuerza Mayor Ambiental las Intervenciones iniciaran en las-
respectivas Unidades Funcionales una vez haya(n) sido obtenida(s) la(s):
Licencia(s) Ambiental{es) respectiva(s). Se reconoceran los costos directos de ™

la suspension en los términos de 1a Seccidén 14.2(g).

Tan pronto sea emitida la Licencia Ambiental, €l Concesionario deberé iniciar
las Intervencionss de la Unidad Funcional respectiva y culminarlas dentro del
plazo acordado, segin la revision del Plan de Obras a que se refiere el numeral
(iv) anterior, y una vez concluidas se empezard a causar la Retribucion
asociada a la Unidad Funcional correspondiente en los términos y condiciones
previstos en el presente Contrato.

(vii) Si la Fuerza Mayor Ambiental genera la necesidad de realizar erogaciones

adicionales por los conceptos sefialados en la Seccién 1.29 de esta Parte
General, el riesgo de dichos costos se manejara de conformidad con 1o previsto
en la Seccién 8.1(c) de esta Parte General.

Si la Autoridad Ambiental sujeta el tramite y/o el otorgamiento de la Licencia
Ambiental a modificaciones en los Estudios de Trazado y Disefio Geométricoo ala
ejecucién de obras no previstas en el Apéndice Técnico 1, se procederd como sigue,
siempre que la condicién impuesta por la Autoridad Ambiental no se deba a causas
imputables al Concesionario:
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(i) La ANIasumiri el sobrecosto (entendido como la diferencia entre el costo de
las obras no previstas ordenadas por la Autoridad Ambiental y el de las obras
previstas en este Contrato) que se derive de la decisién en firme de la Autoridad
Ambiental, previo acuerdo entre el Interventor, la ANI y el Concesionario
sobre el valor del sobrecosto (y/o sobre el impacto en €l Plan de Obras cuando
aplique). Para estos efectos, previa aprobacién del Interventor y dela ANI, e}
Concesionario pagara los sobrecostos respectivos y la ANI reembolsara al
Concesionario lo que corresponda, para lo cual se aplicara mutatis mutandi el
mismo procedimiento previsto en la Seccidn 7.2(e) de esta Parte General.

(i1) Si las Partes no logran ponerse de acuerdo en el valor de los sobrecostos a que
se refiere la Seccion (i) anterior, dentro de un plazo maximo de sesenta (60)
Dias contados a partir de la Notificacién que haga una Parte a la otra acerca
del inicio de la fase negocial, se podra acudir al Amigable Componedor. Lo
anterior, sin perjuicio de que a solicitud de una de las Partes el Amigable
Componedor realice el acompafiamiento a la revisién de costos adicionales.

St ha ocurrido un evento de Fuerza Mayor Ambiental v a pesar de la debida
diligencia del Concesionario, la Autoridad Ambiental no otorga la Licencia
Ambiental o si, a juicio de la AN, efectuar las modificaciones y/o obras adicionales
de que trata la Seccién (f) anterior, exigidas por la Autoridad Ambiental, resuita

demasiado oneroso para la ANI, las Partes de buena fe revisaran el alcance del

Contrato para determinar si resuita viable eliminar la Unidad Funcional que no
cuenta con Licencia Ambiental del Proyecto (para lo cual se debera contar con el
visto bueno de los Prestamistas) o si se puede modificar el alcance de las
Intervenciones —en todos estos casos previo recalculo de la Retribucién que refleje
las modificaciones realizadas adoptado por el mutuo acuerdo de las Partes o por el
Amigable Componedor. Si no es viable modificar el alcance del presente Contrato,
cualquiera de las Partes podra solicitar la Terminacién Anticipada del Contrato.

Si con posterioridad a la obtencién de la Licencia Ambiental, la Autoridad
Ambiental exige la ejecucién de obras y/o actividades no previstas en el Apéndice
Técnico 1 ni en la Licencia Ambiental, se aplicara lo previsto en la Seccién 8.1(%)

anterior.

8.2  Redes

{a)

Conforme a lo sefialado en el presente Contrato, durante la Fase de Preconstruccion
el Concesionario deber4 efectuar un inventario de las Redes que se encuentren
dentro del Corredor del Proyecto antes de cualquier Intervencién, que constaré en
un acta debidamente suscrita por las Partes v el Interventor. Ademas de la

- informacién correspondiente a las entidades’ que puedan ser titulares de dichas

Redes, el Concesionario debers realizar sondeos y adoptar los procedimientos que
de acuerdo con ¢l estado de la técnica, le permitan identificar 1a real existencia de
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Redes que puedan ser afectadas por las Intervenciones o que puedan tener incidencia
en la gjecucion del Proyecto.

Al momento de efectuar los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, el
Concesionario debera analizar Ia pertinencia de afectar Redes existentes aplicando
los criterios previstos en el articulo 47, numeral 1, de la ley 1682 de 2013.

El Concesionario deber4 asumir los costos del traslado o proteccion de las Redes
(salvo cuando dichos costos deban ser asurnidos por los titulares de las Redes o por
otro tercero, de conformidad con cualquier convenio suscrito entre ANI y dicho
tercero o con la Ley Aplicable), mediante el traslado de los recursos necesarios al
Patrimonio Auténomo (Cuenta Proyecto- Subcuenta Redes). Se estima que el valor
del traslado o proteccion de las Redes corresponde a la suma que se indica en la
Parte Especial, (“Valor Estimado de Redes”), suma gue deber4 estar disponible en
la Subcuenta Redes en las fechas previstas en la Parte Especial. Estos valores se
actualizarin con la férmula de 1a Seccion 3.9(b) de esta Parte General en la fecha de
su traslado a la Subcuenta Redes.

Los recursos de la Subcuenta Redes seran utilizados tnica y exclusivamente para el
trasiado o proteccién de Redes que adelante el Concesionario necesarios para la
ejecucion del presente Contrato. Al finalizar la Etapa Preoperativa, €] remanente de
los recursos de la Subcuenia Redes, de haberlo, serd distribuido entre eIf"
Concesiopario v la ANI en una proporcidn sesenta (60) cuarenta(40)™
respectivamente. Los remanentes a favor de la ANI, serdn transieridos a la”
Subcuenta Excedentes ANI. El valor de todas las inversiones y gastos que deban
realizarse con los recursos de la Subcuenta Redes, debera sar previamente aprobado,””

para cada caso, por el Interventor, con el fin de verificar que ese valor corrssponde
a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

Si el Valor Estimado de Redes llegare a ser insuficiente, los costos adicionales al

cien por ciento (100%) del Valor Estimado de Redes seran asumidos por las Partes
seran aportados de la siguiente manera:

(i) Si el valor correspondiere a un cuant{a superior ai cien por ciento (100%} v
hasta el ciento veinte por ciento (120%) inclusive, el Concesionario asumira
en su totalidad los costos adicionales al Valor Estimado de Redes con relacién
a la fraccién que exceda el cien por ciento (100%).

(i) Si el valor correspondiere a un cuantia superior al ciento veinte por ciento
(120%) y hasta el doscientos por ciento (200%) inclusive, con relacién 2 la
fraccién que exceda el ciento veinte por ciento (120%) el Concesionario
asurnira el treinta por ciento (30%) de los costos adicionales y la ANI ¢l setenta
por ciento (70%) de los costos adicionales al Valor Estimado de Redes..

(iii) Si el valor correspondiere a un cuantia superior al doscientos por ciento
(200%), la ANI asumird en su totalidad los costos adicionales al Valor
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Estimado de Redes con relacién a la fraccién que exceda el doscientos por
ciento (200%).

La totalidad de los montos a cargo de la ANI, de conformidad con lo previsto en la
Secci6n 8.2(e) anterior, seran aportados por el Concesionario y reembolsados por la
ANI, para lo cual se aplicard mutatis mutandi e] mismo procedimiento previsto en
la Seccién 7.2(e) de esta Parte General.

E! Concesionario deberd informar a la ANI y al Interventor inmediatamente se haya
ejecutado el noventa por ciento (90%) del Valor Estimado de Redes.

Cuando, conforme al convenio con el titular de Ia respectiva Red o conforme con la
Ley Aplicable, los costos del traslado o proteccién de las Redes deban ser asumidos
por el titular y éste afirme no contar con los recursos para efectuar el trastado o se
niegue a asumir tales costos, se podrd asumir dicho costo con los recursos de la
Subcuenta Redes, sin perjuicio del derecho de repetir contra €] titular de la Red para
reclamar el costo, para lo cual el Concesionario prestard toda su colaboracién
entregando Ja informacién necesaria para hacer la reclamacién que sera efectuada
por la ANT,

Fuerza Majzor por Redes:

- (1) Si transcurrieren ciento ochenta (180) Dias contados desde la presentacién de

la solicitud a la que se refiere el articulo 48 de la ley 1682 de 2013 por parte
del Concesionario a la empresa titular de las Redes, sin que se haya logrado
iniciar las obras de proteccién, traslado o reubicacion de las Redes y siempre
que i) el Concesionario demuestre al Interventor que ha adelantado de manera
diligente y dentro de los plazos previstos todos los tramites frente al
responsable de la infraestructura de transporte, tal y como esos tramites se
definen en la norma citada, y i) que el no inicio de la obras sobre las Redes 1o
~ se deba a causas imputables al Concesionario, las Partes podrén:

(1) Redefinir el Plan de Obras previo concepto de la Interventoria.
Una vez redefinido el Plan de Obras, se entenderd que el
Concesionario no ha incumplido con la obligacién de entregar las
Intervenciones en las fechas inicialmente previstas. Tan pronto se
efectiie el traslado o proteccién de las Redes, el Concesionario
deberd ejecutar las Intervenciones que hagan falta. En este caso,
se podra aplicar lo previsto en la Seccién 14.1 de esta Parte

.General, de cumplirse con las condiciones previstas en dicha
Seccién. '

2) Redefinir e alcance de las obras. En este caso, el valor de la
Retribucién correspondiente a la Unidad Funcional afectada se
recalculard para reflejar las modificaciones realizadas, para lo
cual la ANI podrd usar como referencia la Informacién

)
Pégina 142 de 228 )‘\\\



Financiera. En caso de desacuerdo entre las Partes se acudird al
Amigable Componedor.

(i) Si, durante la Fase de Construccién, aparecen Redes que no pudieron ser
identificadas en el inventario que debe realizar el Concesionario de
conformidad con la Seccién 8.2(2) de esta Parte General, se entenderd que ha
ocurrido un evento constitutivo de Fuerza Mayor por Redes, siempre que la
Interventoria certifique que la no identificacién no le es imputable al
Concesionario.

(iii) Cuando ocurra upa Fuerza Mayor por Redes, de ser el caso, se aplicard lo
previsto en 1a Secci6n 14.2(g) de esta Parte General.

(iv) Si la Fuerza Mayor por Redes genera la necesidad de incurrir en costos
adicionales para el traslado o proteccién de las Redes, el riesgo de dichos
costos, se manejara de conformidad con lo previsto en las Secciones 8.2(c),
8.2(d), 8.2(e), 8.2(f), 8.2(g) y 8.2(h) de esta Parte General.

(v) Cualquier conflicto que surja con ocasién de la aplicacién de la presente
Seccién 8.2(i) podré ser llevado al Amigable Componedor.

8.3 Implementacion de nuevas tecnologtas para recaudo electrénico de Peajes .

(a) El Concesionario deberd implemeniar el protocolo tecnolégico para recaudes*
electrénico de Peajes que llegare a indicar la ANI, indicacion que podrd realizar en
cualquier momento de ejecucién del Contrato. Enf caso de que la implementacién”

* implique costos adicionales a los que corresponden 2 las obligaciones a cargo del
Concesionario relacionadas con la adopeidn de tecnologias de recaudo previstas en
este Contrato, particularmente en el Apéndice Técnico 2, 1a ANI asumira los costos
adicionales que implique este cambio. Para tal fin la ANT atendera su obligacion con
cargo al Fondo de Contingencias, de ser viable. En su defecto, con los recursos
disponibles en la Subcuenta Excedentes ANI y, finalmente con cargo a los recursos

de su presupuesto, previo el cumplimiento de los requisitos previstos para ello en la
Ley Aplicable.

(b) Si como consecuencia de la implementacién del cambio del protocolo tecnolégico
se generan ahorros en los costos a cargo del Concesionasio, la ANI accedera al
beneficio causado, mediante el mecanismo que las Partes acuerden. Cualquier
controversia relacionada con el monto de los mayores costos, ahorros o la forma de
su reconocimiento sera resuelta por el Amigable Componedor.

8.4 Construccién de tineles

(a) En caso de que el Proyecto incluya tineles aplicara lo dispuesto en la Parte Especial.

% y W
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9.2
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CAPITULO IX ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y ETAPA DE

REVERSION

Condiciones Precedentes para el Inicio de la Etapa de Operacién v Mantenimiento

La Etapa de Operacién y Mantenimiento iniciard con la suscripcién de la dltima
Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

Sin perjuicio de lo anterior, y en los términos del Apéndice Técnico 2, desde l1a
entrega del Proyecto en 1a Etapa Preoperativa, el Concesionario deberd cumplir con
las obligaciones de Operacién y Mantenimiento sobre el Proyecto, en los términos
del Apéndice Técnico 2.

Obligaciones principales del Concesionario durante la FEtapa de Operacion vy

Mantenimiento

Operar y prestar los servicios, realizar el mantenimiento sobre las Intervenciones
que constituyan cada una de las Unidades Funcionales, mantener la Circulacion, el
nivel de servicio v los estandares de calidad previstos en el Contrato y en general, |
operar y mantener ¢l Proyectc dentro de los pardmetros establecidos en el Manual .
de Operacién y Mantenimiento, en el Contrato y Apéndices, y especialmente en el
Apéndice Téenico 2.

Mantener y reponer, los equipos de pesaje, el software y ¢l hardware, los equipos. -
de comunicaciones y los vehiculos aportados por propio Concesionario en los
términos sefialados en el Apéndice Técnico 2. En ningin caso el cumplimiento de
esta obligacién estara sujeta a la previa entrega o recuperacidn de los bienes que
deban ser sustituidos.

Presentar los informes y documentacién exigidos en este Contrato a la ANI, el
Interventor, cualguier Autoridad Estatal o tercero indicado en el Contrato.

Presentar ia informacién correspondiente con la periodicidad que se sefiala en la
Parte Especial y de acuerdo con los formatos que entregara previamente la ANT para
el reporte y seguimiento de actividades relacionadas con eventos por cambio
climatico. Los reportes que deba presentar el Concesionario antes de que la ANl le
haga entrega de los formatos correspondientes serén presentados con ei formato que
el Concesionario adopte para estos efectos.

Implementar las acciones establecidas en los Apéndices Técnicos 6 y 8, asi como
las medidas ambientales y sociales definidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
el Plan de Manejo Ambiental y Social, la Licencia Ambiental y demés Licencias y
Permisos, para la Etapa de Operacién y Mantenimiento, con los requerimientos

i
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impuestos por la Autoridad Ambiental para esta etapa y preparar todos los estudios
que le solicite la Autoridad Ambiental.

En caso de ser necesario, tramitar, por su cuenta y riesgo, ante la Autoridad Estatal
y/o la Autoridad Ambiental y obtener todos Ias Licencias y Permisos, Licencias
Ambientales, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de
recursos naturales y para las zonas de depdsito de material.

Adelantar ia adquisicién de Predios, cuando exista Justificacién de orden técnico
refrendada por el Interventor, por efectos de emergencias ocasionadas en el
Corredor del Proyecto, aplicando —en lo que corresponda— los procedimientos
establecidos en el CAPITULO VII de esta Parte General y en el Apéndice Técnico
7. Para estos efectos, el Concesionario debers haber obtenido autorizacién previa de
la ANT respecto de la disponibilidad de los recursos necesarios para la atencién de
la emergencia en cuanto a la adquisicién de los Predios requeridos.

Evitar la revocatoria, por causas que sean imputables al Concesionario, de
cualquiera de las Licencias y Permisos o cualquiera otra aprobacién gubernamenta]
requerida para la ejecucién del Contrato.

Adelantar nuevas Intervenciones por razomes no imputables al Concesionario,

- dando aplicacién, en lo que corresponda, a lo previsto en la presente Seccién

siempre que la ANI cuente con los recursos necesarios para el traslado y/o

proteccién de las Redes, de manera previa al inicio de la ejecucion de las mevas
Intervenciones.

Pagar las Multas pactadas en el Contrato ¥ no realizar ningin acto tendiente a
irnpedir que de los pagos a su favor se apliquen los Descuentos correspondientes a
estas Multas, cuando éstas se causen de conformidad con lo sefialado en el Contrato.

Suscribir las diversas actas e informes previstos en el Contrato ¥y sus Apéndices
corjuntamente con el Supervisor de la ANI y/o con el Interventor de acuerdo con lo
previsto en el Contrato y sus Apéndices.

Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine Ia AN, con el

Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en la zona de influencia del

Proyecto y con los entes de control, para que realicen actividades de estudio, analisis
o inspeccién de la ejecucién del Contrato y para las demds funciones que les
correspondan; para 1o cual, entre otras, debera entregar toda la informacidn,
razonablemente requerida, relativa a la ejecucién del Contrato.

Presentar a la ANI y al Interventor los estados financieros auditados del propio
Concesionario y del Patrimonio Auténomo a 31 de diciembre y de 30 de junio en
todos los afios de ejecucidn dél Contrato v no auditados en forma trimestral. La
auditoria de dichos estados financieros debera ser efectuada por un auditor externo
reconocida reputacién que preste sus servicios a nivel internacional, es decir que
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preste sus servicios de Auditoria en por lo menos dos (2) paises diferentes a
Colombia. Adicionalmente, el Concesionario debera mantener en su contabilidad
claramente identificados los ingresos y egresos correspondientes a cada Unidad
Funcional y debera presentar a la ANI y al Interventor un informe mensual (dentro
de los primeros quince (15) Dias del Mes) suscrito por su auditor sobre los criterios
empleados por el Concesionario para contabilizar la acumulacién de los ingresos y

. egresos por Unidad Funcional.

Colaborar con las autoridades de transito en el disefioc y puesta en marcha de
programas y proyectos de planes de educacién vial y de seguridad vial, de
conformidad con las regulaciones, politicas, estrategias y directrices de la Autoridad
Estatal competente para el efecto, asi como implementar campafias y programas de
seguridad vial con relacidn a la poblacién escolar, peatones, usuarios y, en general
, poblacidn afectada positiva o negativamente con el Proyecto.

Salir en defensa juridica de los bienes que conforman la infraestructura vial y de los
derechos que se le han conferido, especialmente la defensa y proteccion del
Corredor del Provecto v la propender por la destinacién legal de las Fajas,
implementando a su costo todas las medidas necesarias para la debida vigilancia y
proteccion del corredor que se le ha entregado, asi como dar los avisos
correspondientes de manera oportuna a las. autoridades locales respectivas,
colaborando v acordando con éstas el soporte requerido para cumplir con estass
finalidades. Para estos efectos, el Concesionario deberz implementar y mantener™”
actualizado un inventario de perturbaciones en la Faja de acuerdo con el formato ™
vreviamente definido por la interventoria. Cualquier requerimiento de informacién’
efectuado por 12 ANI a! Concesionario en cualquier momento de ejecucion del
Contrato con relacidon al mencionado inventario de perturbaciones, aebera ser™
atendido en un plazo no superior a dos (2} dias habiles.

Colaborar con el Interventor en la revision de los Indicadores y suministrar la
informacién requerida en virtud del presente Contrato para tal fin, con la
periodicidad y conforme al procedimiento sefialado en el Apéndice Técnico 4.

Con fundamento en lo previsto en el articulo 7 de 1a Resolucidn 237 del 20 de agosto
de 2010 expedida por la Contaduria General de la Nacién (o las normas que la
modifiquen, complementen ¢ sustituyan), remitir a la ANI dentro de los quince (15)
Dias siguientes al periodo objeto de reporte los Formatos Fm 112 A (inversion
privada), Fm 57 (gjecucion de recursos) y Fm 112 B (Recaudo de Peaje y valor de
Mantenimiento) y demas formatos que solicite la Contaduria o se requieran de
conformidad con la Ley Aplicable, debidamente diligenciados y suscritcs.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones
efectuadas ante la Autoridades Estatales que sean necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podra
ser consultado por la ANI y/o el Interventor en cualquier momento, para lo cual
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dardn aviso al Concesionario con dos (2) Dias Habiles de antelacidn a la fecha dela
consulta.

Actualizar anualmente el Inventario de Activos de la Concesidn y enviar tal
actualizacion a la ANI dentro de los primeros tres (3) Meses de cada afio.

Implementar v aplicar el mamal de buen gobiemo corporativo y los planes de
responsabilidad ambiental y social y el plan de contingencia y emergencia, de
conformidad con lo previsto en la Seccién 4.2(aa) del presente Contrato.

Obtener y mantener en vigor las garantias de que trata el CAPITULO XII de esta
Parte General.

Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Estatales, incluyendo los requerimientos de la Autoridad Ambiental, y
responder por las medidas o acciones a las que se obligue a la ANI por decisiones
de la Autoridad Ambiental u otras relacionadas, asi como informar inmediatamente
ala ANI, para que pueda hacer uso del derecho de defensa y de los recursos de ley
dentro del proceso a que haya lugar.

El Concesionario deberd ademaés cumplir con todas las demis obligaciones
correspondientes a esta Etapa de Operacién y Mantenimiento, asi como las que se
desprendan de la naturaleza de las obligaciones de la Etapa de Operacién y
Mantenimiento, que se encuentren incluidas en los diferentes Apéndices, y en las
demas Secciones v Capitulos del Contrato,

9.3 Obligaciones principales de la ANI durante la Etapa de Operacién v Mantenimiento

(@

(b)

(©

(d)

(©

Efectuar las traslados de recursos al Patrimonio Auténomo necesarios para el pago
oportuno de la Retribucién y demés obligaciones pecuniarias a su cargo, que le
correspondan de conformidad con el Contrato. :

Realizar los aportes qﬁe correspondan al Fondo de Contingencias en los términos y
condiciones aprobados por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

Suscribir; conjuntamente con el Interventor y el Concesionario, las actas e informes
previstos en el Contrato. '

Controlar directamente o a través del Interventor el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato.

Pérﬁcipar, por medio de la Interventoria, en la revisién de cumplimiento de
Indicadores en los términos del Apéndice Técnico 4. La ANI podrd hacer

directamente las verificaciones que considere necesarias sobre el cumplimiento de
Indicadores.
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Reconocer al Concesionario las Diferencias de Recaudo (DRS, DR13 y/o DR18) de
conformidad con lo dispuesto en la Secciones 3.4(b) y 3.4(c) de esta Parte General.

Las demds previstas en ¢l Contrato, sus Anexos y Apéndices.

Mantenimiento de las Intervenciones e Indicadores

Durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento el Concesionario mantendra las
Intervenciones ejecutadas durante la Fase de Construccion y las demas obras y
bienes del Proyecto de tal manera que cumplan siempre con los Indicadores, y
deberé dar cumplimiento a las demas obligaciones especificadas para la Etapa de
Operacién y Mantenimiento en los Apéndices Técnicos 2 y 4 del presente Contrato.

El Interventor verificard el cumplimiento de las Obras de Mantenimiento con lo
previsto en el Apéndice Técnico 2 y en particular verificard el cumplimiento de los
Indicadores conforme a lo previsto en el Apéndice Técnico 4. '

Todas las obras y actividades que deba ejecutar el Concesionario durante la Etapa
de Operacién y Mantenimiento para asegurar el cumplimiento de los Indicadores y
demés obligaciones contenidas en este Contrato —en especial en ¢l Apéndice =
Técnico 4—, sin importar su magnitud, tipologia, caracteristicas o alcances, seran por
cuenta y riesgo exclusivo del Concesionario, salvo cuando se establezcan, de
manera expresa en este Contrato, cubrimientes de riesgos a cargo de la ANI o se”
trate de un Evento Eximente de Responsabilidad.

Manual de Operacidon v Mantenimiento

Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la Fecha de Inicio, el Concesionario
deberd entregar al Interventor el Manual de Operaciéon y Mantenimiento que cumpla
con los términos del Apéndice Técnico 2 del Contrato.

El Interventor tendra un término de catorce (14) Dias para revisarlo y sugerir al
Concesionario modificaciones tendientes a que los procedimientos alli contenidos
sean adecuados para obtener los resultados previstos en el Apéndice Técnico 2. Si
el Interventor no se pronuncia dentro de este término se entenderd que no tiene
objeciones al Manual de Operacién y Mantenimiento.

Si el Interventor tiene comentarios al Manual de Operaciéon y Mantenimiento, le
otorgard un plazo razonable al Concesionario para que haga los ajustes
correspondientes. En la segunda verificacion el Interventor no podrd pronunciarse
sobre asuntos adicionales. El Interventor tendra un término de siete (7) Dias para la
segunda verificacion en caso de que la misma resultare procedente. , {/
/i

/
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El Concesionario bajo su propia responsabilidad podrd acoger o no las
recomendaciones del Interventor, pero en ningtin caso se eximirs de responsabilidad
s1 la aplicacién del Manual de Operacién y Mantenimiento no es suficiente para la
obtencion de los resultados previstos en el Apéndice Técnico 2.

Aunque €] cumplimiento del Manual de Operacién ¥ Mantenimiento es obligatorio
para el Concesionario, ello no lo exime del cumplimiento de ninguna de las
obligaciones de resultado previstas en este Contrato y sus Apéndices, por lo cual
dicho Manual debe ser complementado y/o corregido por propia iniciativa del
Concesionario o por solicitud de la ANI o el Interventor, cuando se advierta que el
mismo no contempla todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de
dichas obligaciones de resuitado.

Una vez expedido, el Manual de Operacién y Mantenimiento podra ser objeto de
actualizaciones, revisiones o modificaciones, para lo cual el Concesionario podra
acoger o no las recomendaciones formuladas por el Interventor antes de que la
respectiva actualizacién, revisién o modificacién, inicie su aplicacién en el
Provecto.

9.6 Alcance de las Obljas de Mantenimiento

(a)

®)

(©)

9.7

(@)
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Durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento, las Obras de Mantenimiento
deberan ser ejecutadas por el Concesionario, el cual con los resultados sefialados en
el Apéndice Técnico 2, con los Indicadores y con todas las demds obligaciones
previstas en el Contrato.

Las obligaciones del Concesionario incluiran la reparacion o arreglo de todos los
dafios en las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario que se lleguen a
presentar con posterioridad a la suscripcion de cada una de las Actas de Terminacion
de Unidad Funcional.

Por las actividades de reparacién o arreglo de dafios, el Concesionario no tendra
derecho al reconocimiento de valor alguno, salvo en los casos expresamente
regulados en el presente Contrato.

Etapa de Reversién

Al dia siguiente de la Fecha de Terminacién de. la Etapa de Operacién y
Mantenimiento o de la declaratoria de Terminacién Anticipada del Contrato, el
Concesionario y el Interventor deberan iniciar la verificacién final del Proyecto con
el fin de proceder a 1a Reversién.

Se entendera que la ANI se har4 propietario de las obras que conforman el Proyecto
al momento de su ejecucién, incluyendo ademds, pero sin limitarse, las Estaciones
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(d)

de Peaje y Estaciones de Pesaje, y la totalidad de los bienes muebles o inmuebles
por destinacién o adhesion que se encuentren en las mismas. El Concesionario
conservara la mera tenencia de estos bienes para efectos del cumplimiento del
Contrato y serd responsable de la guarda material y juridica de los bienes que
conforman el Proyecto.

Los bienes de propiedad de la ANI, y, en general, todos los bienes inmuebles con
todas sus anexidades y los equipos, software y demés activos que hacen parte del
Proyecto, serdn entregados a la ANI en las condiciones sefialadas en el Apéndice
Técnico 2 al momento de la terminacién de la Etapa de Reversion.

El procedimiento para la Reversion incluira:

(1) La actualizacion del Inventario de Activos de la Concesion que incluird todos
los bienes inmuebles por adhesién y destinacién y en general todos aquellos
bienes que (1) hayan sido adquiridos por el Concesionario y se€ encuentren
destinados a las actividades de Operacidén, lo cual en ningin caso incluird
maquinaria de construccidn, (2) hayan sido entregados por la ANI, y (3) que
hubieren sido de particulares que hayan sido requeridos por el Proyecto. En
todo caso este listado incluiréd —como minimo— el listado de bienes revertibles
que aparece en el Apéndice Técnico 2. Asi mismo, al momento de la
actualizacion del Inventario de Activos de la Concesidn se verificard gue los
Predios adquiridos se encuentran libres de toda ocupacion ilegal. o

(ii) Un recormrido por el Corredor del Proyecto con el Interventor en la cual se.
dejard constancia de las condiciomes téenicas del Proyecto incluyende la:
mediciéon de los Indicadores, el estado de los Predios v de las Fajas
correspondientes al Corredor del Proyecto.

(iii) El Concesionario deberd actualizar la Memoria Técnica correspondiente a
todas las Unidades Funcionales que hacen parte del Proyecto.

(iv) En el evento en que hubiere activos en leasing, renting, arriendos o a cualquier
titulo no traslaticio de dominio de cualquier naturaleza, tales contratos deberén
terminarse anticipadamente con la adquisicion de la propiedad por el
Concesionario, quien asumira el costo de tal terminacion, de manera que se
pueda transferir 1a propiedad de dichos activos a la ANIL

(v) En caso de ser mecesario, deberdn suscribirse y registrarse las escrituras
publicas requeridas para la transferencia de bienes inmuebles y los contratos
de transferencia de los muebles sujetos a registro.

(vi) El Concesionario debera adelantar todos los tramites tendientes al
perfeccionamiento de las transferencias de los bienes muebles e inmuebles.
Ji

Pigina 151 de 228




(e)
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(2)

(h)

(vii) El Concesionario debera realizar la entrega de los activos relacionados con la
propiedad, planta y equipo de acuerdo con el procedimiento contable para el
reconocimiento y revelacién de hechos relacionados con las propiedades,

planta y equipo, contemplado en el Régimen de Contabilidad Piblica y en 1a
doctrina contable publica.

(viii)El Concesionario debera realizar la entrega de los activos intangibles de
acuerdo con el procedimiento contable para el reconocimiento yrevelacion de
los activos intangibles, contemplado en el Reégimen de Contabilidad Publica y
en la doctrina contable piiblica.

(ix) El Concesionario deberd hacer la entrega de los bienes, construcciones e
inmuebles que fueron entregados al Concesionario en el momento de la
suscripcidn del Contrato de acuerdo con lo establecido en la Resolucién 237

de 2010 de la Contaduria General de 1a Nacién y normas que la modifiguen,
complementen o sustituyan.

(x) El Concesionario debera entregar un avaltio de los activos fijos debidamente
actualizado.

(xi) El Concesionario debera entregar diligenciados y conciliados con la
Interventoria, los formatos fim 57 (aportes estatales), fm 112A (inversién del
privado) y fm 112B (Recaudo de Peajes).

El procedimiento para la Reversién se realizara dentro del Plazo Maximo de la Etapa
de Reversion. Concluido el mismo se suscribird el Acta de Reversion, en la cual se
dejara constancia de las condiciones técnicas del Proyecto incluyendo 1a medicién
de los Indicadores, del Inventario de Activos de la Concesién actualizado y de todos
los demas aspectos del procedimiento de Reversién a los que se refiere la Seccidn
9.7(d) anterior. B

Durante la Etapa de Reversion, el Concesionario deberd continuar con las labores
de Operacién y Mantenimiento y tendra derecho a recibir el porcentaje del Recaudo
de Peaje (%RP1 0 %RP2, segin corresponda) a que se refiere la Seccién 3.4(g) de
esta Parte General.

Los Indicadores deberan cumplir con lo previsto en el Apéndice Téenico 4 para el
recibo del Proyecto.

El no cumplimiento de los Indicadores previstos para la Reversién o el no
cumplimiento de cualquiera otra obligacién del Concesionario prevista en este
Contrato, para hacer efectiva la Reversidn, no retrasari el Plazo Méximo de 1a Etapa
de Reversi6n, ni impedir4 la suscripcién del Acta de Reversién. De los eventuales
incumplimientos se dejard constancia en el Acta de Reversién. Las sanciones v
demés consecuencias que de acuerdo con este contrato v la Ley Aplicable tengan
los incumplimientos seran objeto de aplicacién mediante el Acta de Liquidacidn.

A
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CAPITULO X SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

10.1 Multas

(a)

(b)

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del
Concesionario, se causaran las Multas que se detallan en la Parte Especial cuya
imposicion se realizard de acuerdo con el procedimiento previsto en la Seccién 10.3
siguiente.

Las Multas a las que se refiere la presente Seccién son apremios al Concesionario
para el cumplimiento de sus obligaciones ¥, por lo tanto, no tienen el cardcter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cédigo Civil.

Elpago o el Descuento de dichas Multas no exonerars al Concesionario de ejecutar
o terminar las Intervenciones ni de realizar adecuadamente la Operacién y
Mantenimiento del Proyecto, ni del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones

con respecto de las cuales se haya generado la respectiva Multa, ni de cualquier otra
obligacién del Contrato.

10.2 Plazo de Cura y Pago de las Multas

(a)

(v)

(c)

@

El Concesionario contard con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado. Este Plazo de Cura serid determinado por el Interventor, previa no
objecién del Vicepresidente de Gestion Contractual de la AN I, basado en la
gravedad del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo. En ningiin caso
el Plazo de Cura podr4 exceder un término de sesenta (60) Dias.

El Plazo de Cura se contara desde el Dia en que el Interventor o la ANI notifiquen
al Concesionario de] incumplimiento, vencido el cual, si persiste el incumplimiento
la ANI impondré la Multa desde la fecha en que inici6 el incumplimiento.

Si el Concesionario sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo
sefialado en la Seccion 10.2(a) anterior, no se impondrs 1a Multa correspondiente.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Concesionario haya saneado el incumplimiento,

- Se causaran las Multas correspondientes, hasta que el Concesionario sanee el

incumplimiento. Si el incumplimiento persistiese por mas tiempo de los plazos

- previstos en la Parte Especial, la ANI podra dar aplicacién a la Seccién 11.1 sin

perjuicio de los derechos de los Prestamistas, en aplicacién de Io previsto en el
presente Contrato. .

AR
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{e) Las Multas se pagardn o descontaran por parte del Concesionario o de la ANL
respectivamente, en el Mes siguiente al Mes en que haya ocurrido el incumnplimiento
que dio origen a la imposicién de la Multa. Si el Concesionario impugnare la
imposicién de la Multa, el Descuento o pago se haré en el Mes siguiente al Mes en
que el acto administrativo quede en firme. Si las Multas se imponen durante la Etapa
Preoperativa y el Concesionario no hace los pagos, los Descuentos se harén de los
siguientes desembolsos de Retribuciones que deba hacer la ANI, en la forma
establecida en la Seccidn 3.5 de esta Parte General.

¢)) De considerarlo procedente, la ANI —a su entera discrecién— dard aplicacién a lo
previsto en el inciso tercero del articulo 17 de la ley 1682 de 2013.

(g) Llegado el limite maximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al

Concesionario establecido en la Parte Especial, la ANI podréa dar aplicacién a la
Seccidn 11.1 de esta Parte General, sin perjuicio de los derechos de los Prestamistas.

10.3 Procedimiento para la imposicién de Multas

{(a) El procedimiento para la imposicién de Multas correspondera al sefialado en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen
o sustituyan.

(b) Este procedimiento se iniciara cuando la ANI o el Interventor verifiquen que existe -

un incumplimiento que puede llegar a ser generador de una cualquiera de las Multas, .
y ha transcurrido el Plazo de Cura sin que el Concesionario haya remediado el
incumplimiento.

(c) El acto administrativo mediante el cual se impénga' Ja Multa sefialara la fecha de
inicio de la causacion de la Multa. '

(D) En aplicacién de la figura de la compensacion, la ANI podré descontar el valor de
las Multas impuestas mediante acto administrativo en firme de cualquier suma que
Ia ANI le adeude al Concesionario.

(e La imposici6n de las Multas no exonera al Concesionario del cumplimiento de las
obligaciones pactadas en el presente Contrato.

10.4 Actualizacion de las Multas

Los valores de las Multas que estén sefialados en salarios minimos legales mensuales vigentes
se actualizardn, de acuerdo con la variacién del IPC entre €l Mes de ocurrencia del hecho
generador de la Multa y el Mes anterior a la fecha en que 1a misma sea pagada en su totalidad
por el Concesionario.
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10.5 Clausula Penal

(a)

®)

En caso de declaratoria de Terminacidn Anticipada del Contrato por cualquiera
causal imputable al Concesionario de las previstas en la Seccién 17.2(a) de esta
Parte General, se causara una pena pecuniaria a cargo del Concesionario por los
montos que se establecen en la Parte Especial, los cuales deberan ser actualizados a
la fecha de dicha declaratoria de acuerdo con lo previsto en la Secci6n 3.9(b).

El monto de esta Clausula Penal podré ser deducido directamente de cualquier saldo
adeudado al Concesionario. j
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CAPITULO XI CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

11.1 Caducidad

(2)

{®)

©)

Si se presenta algin incumplimiento de las obligaciones a cargo del Concesionario
establecidas en el Contrato, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del
mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su paralizacion o se
presentan las causales previstas en las leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997
prorrogada por la ley 1421 de 2010, 610 de 2000 y demds normas aplicables, la
ANI, por medio de acto administrativo debidamente motivado, podra decretar la
caducidad del Contrato y ordenar su liquidacién en el estado en que se encuentre,
salvo que los Prestamistas ejerzan su derecho de toma de posesién regulado en la
Seccidn 3.12 de esta Parte General.

Para efectos de este Contrato, y sin perjuicio de la facultad general consagrada
anteriormente y de la necesidad de que se configuren los requisitos previstos en la
Ley Aplicable, las Partes entienden que los siguientes son incumplimientes que
afectan de manera grave v directa la gjecucién del Contrato, y evidencian que puede
conducir a su paralizacion:

(i) Cuando el Concesionario no corige los incumplimientos que dan lugar a la

aplicacién de Multas, dentro del términc maximo contado desde la expiracion:

del Plazo de Cura gue para cada causal de Multa se establece en la Parte
Especial.

(i) Cuando se llega al limite méaximo total del valor de las Multas que pueden ser
impuestas al Concesionario, segiin este limite se sefiaia en la Parte Especial.

(iii) Cuando se alcanza el limite de Deducciones establecido en la Parte Especial.

(iv) El incumplimiento no subsanable (que de conformidad con los contratos de
crédito sea de tal gravedad que genere la aceleracidn del crédito respectivo y
que, de acuerdo con esos mismos contratos de crédito, de lugar a la aplicacion
de la toma de posesién establecida en esta Parte General) de las obligaciones
del Concesionario frente a sus Prestamistas, a menos que los Prestamuistas o un
nuevo Concesionario propuesto por ellos, continde con ia ejecucion del
Contrato, en los términos previstos en la Seccién 3.12 de esta Parte General.

Ocurrida una causal de caducidad, se llevaré a cabo el procedimiento previsto en ia

Seccién 10.3 de esta Parte General para garantizar el derecho de defensa del
Concesionario.
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(d)

(e

®

Si después de surtido el procedimiento, no se ha desvirtuado la ocurrencia de la
causal de caducidad a juicio de la ANI, el Concesionario contari con un plazo de
veinte (20) Dias Hébiles para corregir el incumplimiento a satisfaccién de la ANI o
para entregar a la ANI vn plan v un cronograma definido para corregir el
incumplimiento. Si en ese plazo no se ha corregido el incumplimiento a satisfaccidn
de la ANI o si el plan y el cronograma de correccion presentado no es satisfactorio
para la ANI, ésta enviar4 la Notificacién Derecho de Toma a los Prestamistas para
efectos de lo previsto en la Seccidn 3.12 de esta Parte General. Si, de acuerdo con
los términos de dicha Seccién, los Prestamistas no toman posesion del Proyecto, ya
sea por que no manifiestan su voluntad de hacerlo o por que la ANI no aprueba la
toma de posesién, la ANT podré declarar la caducidad de manera inmediata.

En caso de que la ANI declare la caducidad del Contrato, mediante el respectivo
acto administrativo motivado, se procederd a la Reversién del Proyecto, sin que sea
procedente plazo adicional alguno para corregir el incumplimiento. Si el
Concesjonario no hiciera la entrega, la ANI podra tomar posesién del Proyecto para
lo cual levantara un acta en la cual debers quedar relacionado un inventadio de la
obra realizada, los equipos y demés elementos dispuestos por el Concesionario, asi
como los aspectos que considere pertinente la propia ANI. Esta acta estara suscrita
por el Supervisor de la ANI, por el Interventor ¥ por un representante del
Concesionario, si asi lo quisiese. Si fuere del caso, una vez recibido o tomado el
Proyecto, la ANI procedera de inmediato a la liquidacién del Contrato.

Una vez ejecutoriada fa resolucién de caducidad, la ANI har4 efectivas las garantias

a que hubiese lugar, las Multas pendientes de pago y la Cldusula Penal
correspondiente.

11.2 Terminacion unilateral

(a)

(b)

La ANI podra decretar la Terminacion Anticipada y unilateral del Contrato por las
causales y en las condiciones previstas en el articulo 17 de laley 80 de 1993 0 en
las normas que lo modifiquen, complementen o substifuyan. La terminacién
unilateral podra ser decretada por la ANI en cualquiera de las Fases y Etapas de
ejecucion del presente Contrato.

En ¢l caso que se presente cualquiera de las causales previstas en el articulo 17 de
la ley 80 de 1993 se podr4 aplicar, en lo pertinente, lo previsto en el Contrato para
continuar la ejecucién del Proyecto con los Prestamistas o la entidad que ellos
designen.

11.3 Otras clausulas excepcionales al derecho comtin

(a)

Modificacion unilateral. Si fuere necesario introducir variaciones en el Contrato
para evitar la paralizacién o la afectacién grave del servicio Y previamente las Partes

n
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no llegaran al acuerdo respectivo, la ANI mediante acto administrativo debidamente
motivado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Aplicable,
lo podra modificar mediante la supresion o adicién de obras, trabajos, suministros o
servicios. Si las modificaciones alteran ¢l Valor del Contrato en un veinte por ciento
(20%), el Concesionario podra renunciar a la continuacién de su ejecucion en los
términos de la Ley Aplicable. En este evento, la ANI ordenaré la liquidacién del
Contrato y ordenara las medidas del caso para garantizar la terminacion de su objeto.
Las modificaciones efectuadas por ANI deberan respetar los limites establecidos en
1a Ley Aplicable para efectos de las prorrogas o adiciones a contratos de concesion.

Interpretacién unilateral. Si surgieren discrepancias entre las Partes sobre la
interpretacion de alguna de las estipulaciones del Contrato que puedan conducir a
la paralizacién o a la afectacién del servicio, la ANL previo cumplimiente de los
requisitos establecidos er la Ley Aplicable, podré interpretar en acto administrativo

/W

debidamente motivado, las estipulaciones objeto de la diferencia.
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CAPITULOXH  GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS

12.1  Garantias como Requisito de Inicio del Contrato v de sus Fases.o Ftapas

(a) Como requisito indispensable para la suscripeion del Acta de Inicio se requiere la
presentacién por parte del Concesionario y aprobacién por parte de la ANI de i) la
Garantia Unica de Cumplimiento, ii) la péliza de responsabilidad extracontractual a
que se refiere 1a Seccién 12.7 de esta Parte General, y iii) el seguro de dafios contra
todo riesgo, en el evento en que en el Proyecto se incluya infraestructura vial
preexistente, segin se prevé en la Seccién 12.8(a)(ii) de esta Parte General.

(b) Como requisito para la iniciacién de cada una de las Fases y Etapas en las que se
divide el Contrato, el Concesionario debers renovar y/o constituir los amparos vy
garantias que sean requeridos para la Fase o Etapa correspondiente, de acuerdo con
lo previsto en este Contrato.

12.2 Clases de Garantias

(a) Las garantias podrén revestir cualquiera de las siguientes modalidades, de
conformidad con Io previsto en la Ley Aplicable;

(i) Poliza de seguros, que debera cumplir con los requisitos previstos en el
Capitulo IT del Titulo ITT del Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo
modifiquen o sustituyan.

(1) Fiducia en Garantia (patrimonio autonomo), que deberd cumplir con los
requisitos previstos en el Capitulo III del Titulo IT del Decreto 1510 de 201 3,
0 las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(iii) Garantias Bancarias, que deberin cumplir con los requisitos previstos en el
Capitulo IV del Titulo IH del Decreto 1510 de 2013, o las normas que lo
‘modifiquen o sustituyan.

) La responsabilidad extracontractual de la ANI derivada de las actuaciones, hechos
u omistones del Concesionario, sus Contratistas y/o subcontratistas y el seguro de
dafios contra todo riesgo, sélo pueden ser amparados mediante péliza de seguro.

() Cuando se trate de polizas de seguro, éstas deberan ser expedidas en los mismos
términos previstos en el Apéndice Financiero 3.

@ De tratarse de garantias diferentes de la péliza de seguro, éstas incorporaran las
mismas coberturas previstas para las pélizas de seguros en este Contrato y en el

W

L
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Apéndice Financiero 3, sin que sea posible afiadir exclusiones, condicionamientos
o requisitos adicionales para que las mismas se hagan efectivas. En todo caso, las
garantias bancarias deberén permitir su cobro a primer requerirniento de la ANI una
vez ocurrido el siniestro.

12.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(2)

®

(©)

@

®

63

El Concesionario deberé reponer el valor de las garantias cuando el valor de las
mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposicién debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminucién del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién de
una reclamacién. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las
garantias, el valor de la reexpedicién de las garantias y/o el valor de cualesquiera
otros derechos econémicos a favor del garante) estard a cargo del Concesionario.

El Concesionario deberd mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en
plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el
Contrato y debera pagar los valores o las primas y demas gastos necesarios para
constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta
obligacion dard lugar a la imposicién de las Multas correspondientes y
eventualmente a la declaratoria de caducidad del Cenirato si la Garantia Unica de
Cumplimiento no esta vigente.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirard por falta de pago de la prima ¢
cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedicion (o renovacion,
modificacion, prérroga o adicién, cuando se trate de garantias diferentes a polizas
de seguro) ni por revocatoria unilateral.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento corresponde a una péliza de seguros, debera
cumplir estrictamente con lo previsto en el articulo 116 del decreto 1510 de 2013.

El Concesionario debera acreditar €l pago de la prima y demaés costos de las
garantias o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantia Unica de
Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligacion se entendera que ha incumplido
con la obligacion de constituir la poliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la
ANI podra imponer las Multas correspondientes.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Concesionario se obliga a

. obtener una certificacién de la compafifa aseguradora o de la entidad emisora de la

garantia, en la que conste que dicha compaiifa conoce y acepta la modificacién del
Contrato v la variacién del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso.
Si la modificacién del Contrato implica la modificacién de las garantias, el
Concesionario debers enviar a la ANI el original de la modificacion de la poliza o
garantia otorgada dentro del plazo que para ello sefiale la ANI, mediante
Notificacion.
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(k)

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Concesionario
mediante el Contrato de Concesién deben permanecer garantizadas, sin que sea
admisible ningin tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantia
y/o €l Concesionarjo, hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacién de sus
efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantia sin que
sea posible su renovacién por su emisor y siempre que se haya dado el aviso de no
renovacion de que trata el numeral 3 del articulo 112 del decreto 1510 de 2013, el
Concesionario debera obtener del emisor la certificacién respectiva de su
declinacion a la renovacién de la garantia y deberd sustituir a su costo la garantia,

por una de las clases permitidas, con el alcance, valor garantizado y vigencia
correspondientes.

Las pélizas de seguros deberan haber sido emitidas por una compaiiia de seguros
legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por 1a Superintendencia
Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo
considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compafiia retendra
correspondiente a las garantias que se expidan en virtud de este Contrato, de forma
que resulte suficiente para expedir la o las garantias requeridas, y mantener la
compafifa de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores
valores deben estar certificados por contador y revisor fiscal, segiin el formato 480,
implementado por la Superintendencia Financiera.

En el caso de incorporarse reaseguros los reaseguradores deberan encontrarse
inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra ia Superintendencia Financiera de Colombia Y,
ademds, cumplir con las caracteristicas que a continuacién se expresan:

(i) Si se trata de reaseguros automaticos, el reasegurador debera contar con una
calificacion de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX.

(i1) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador debers contar con al
menos una de las siguientes calificaciones de riesgo minima en la escala de
largo plazo aplicable en el REACOEX:

(D) Standard & Poor's: A
(2) A. M. Best: a

(3) Fitch Ratings: A

“) Moody's: Aa3

De conformidad con lo sefialado en el articulo 1095 del Cédigo de Comercio, resulta
admisible el coaseguro de los riesgos.

Si se trata de garantia bancaria a primer requerimiento:
() La garantia bancaria debers ser incondicional
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12.4 Aprobacién de las Garantias

\

(i) Pl garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de excusién.

(ili) La garantia deberd ser expedida por un banco autorizado por la
Superintendencia Financiera. Si la garantia es otorgada por un banco sin
domicilio en Colombia deberd expedirse bajo las reglas de la Camara de
Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 y

debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia y pagadero en
Colombia.

(iv) La calificacién de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de
su deuda de largo plazo debe corresponder a “grado de inversion” en la escala
internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el pais del
domicilio del banco emisor de la garantia.

(v) La calificacién minima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser,
segin escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia
Financiera AA segin BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A.,

Value and Risk Rating S.A, o su eqmvalente si se trata de otra ﬁzma
calificadora.

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la moraenel:. -

pago de la prima consagrada en el articulo 1068 del Cddigo del Comercio, ef -
Concesionario debera presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de

todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es::.-
necesario para la Garantia Unica de Curnplimiento . e

El Concesionario no podra, mediante condicién particular, reducir o modificar el
alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y coberturas de cualquiera de
los seguros y garantias expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo
tanto, si la reduccion o modificacién la solicitare el Concesionario sin
consentimiento escrito por parte de la ANI la aseguradora no modificara 1a pdliza y
si lo hiciere, la reduccidn o modificacién se tendrd por no escrita. Esta condicién
debera constar en las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que
la ANI pueda impartir la aprobacidn respectiva.

Las disposiciones expresamente referidas a las pdlizas de seguros aplicardn mutatis
mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos otros tipos de
garantias en ningan caso podran ofrecer condiciones menos favorables para la ANI
que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pélizas de seguros.

Las demas que se sefialen en la Parte Especial.

W
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(D

(e)

®

Dentro de los diez (10) Dias Habiles contados desde la fecha de suscripeién del
Contrato, el Concesionario deberd entregar a la ANI la Garantia Unica de
Cumplimiento del Contrato y las demés garantias que deban ser entregadas con la
Garantia Unica de Cumplimiento segiin se prevé en la Seccién 12.1 (a) anterior.

La ANI dispondra de cinco (5) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Concesionario, contados a partir del Dia Habil siguiente a la fecha
de entrega de las mismas por parte del Concesionario.

Si las Garantias entregadas por el Concesionario no cumplen con los requisitos
sefialados, la ANI solicitara la correccién de las mismas y sefialard para ello un plazo
que no podra ser superior a cinco (5) Dias Hébiles. En caso de que dentro de dicho
plazo el Concesionario no entregue las garantias debidamente modificadas a
satisfaccion de la ANI o si los términos v condiciones de las correcciones y/o
modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas por la ANI, la ANI no
aprobaré las garantias aportadas por el Concesionario y podré declarar la caducidad
del Contrato si la Garantia Unica de Cumplimiento no esta vigente.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANT hard exigible Ia
Garantia de Seriedad de la Propuesta y podré declarar la caducidad del Contrato.

S1 la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion y/o liquidacién del
Contrato que las garantias no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el
Contrato o las normas que regulen la materia podra exigir al Concesionario la
correcci6n, ampliacion o adecuacién de dichas garantias en el plazo que para el
efecto determine la ANJ, que en cualquier caso no excedera de treinta (30) Dias. La
no correccioén, ampliacién o adecuacién en. el plazo sefialado por la ANI le dara
derecho ala ANI a imponer la Multa correspondiente y podra declarar la caducidad
del Contrato. o

La ANI devolvera al Concesionario Ja Garantia de Seriedad de la Propuesta dentro
de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha en que se haya aprobado la
Garantia Unica de Cumplimiento. -

12.5 Divisién de las Garantias

(2)

Como excepcién al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato se otorgaran para cada etapa o fase
contractual, de conformidad con lo previsto en el articulo 112 del decreto 1510 de
2013, asi:

(i) Etapa Preoperativa

(1) Fase de Preconstruccion.

P4gina 164 de 228 ‘



(2) Fase de Construccion.

(ii) Etapa de Operacién y Mantenimiento, la cual sera subdividida en periodos de
cinco (5) afios, salvo el Gltimo periodo que corresponderd a la fraccidon del
quinquenio necesaria para cubrir la totalidad de 1a etapa.

(iii) FEtapa de Reversion
(b) El Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman la
Garantia Unica de Cumplimiento segin se prevé en el Contrato, con una

anticipacién no menor a treinta (30) Dias Habiles anteriores a su vencimiento, en
caso de que se amplie el término de ejecucién de la Etapa o Fase correspondiente.

12.6 Garantia Unica de Cumplimiento

La Garantia Unica de Cumplimiento contendr los siguientes amparos

(a) Cumplimiento: E! amparo de cumplimiento garantizara las obligaciones del
Concesionario en razén de la ejecucién o liquidacion del Contrato, incluyendo el
pago de la clausula penal v de las Multas y demés sanciones que se causen durante
cada una de las fases v etapas del Contrato segin se describe a continuacion. '

(i) El valor asegurado y el plazo de este amparo para cada unz de las Etapas ¥
Fases seré el que se indica en la Parte Espec1a1 '

(ii) La prérroga o renovacién de este amparo para las fases subsiguientes estara
cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que ademas cubrira la
renovacion y prérroga de los demds que componen la Garantia Unica, asi como
la constitucion y prorroga de las demds garantias exigidas en este Contrate.

(ifi) Los riesgos cubiertos serdn los correspondientes al incumplimiento de las
obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las Etapas y Fases
del Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la Etapa o Fase
subsiguiente, de tal manera que sera suficiente la garantia que cubra las
obligaciones de la etapa respectiva.

) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendra por objeto garantizar
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el
Concesionario haya de utilizar para la ejecucion del Contrato. El valor asegurado y
el plazo de este amparo para cada una de las Etapas y Fases serd el que se indica en
la Parte Especial.

(© Estabilidad y Calidad de las Obras: El objeto de este amparo sera cubrir a la ANIde

los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio o
deterioro de las Intervenciones que resulte imputable al Concesionario:
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(d)

(e)

(i)

(iii)

El valor de este amparo sera el sefialado en la Parte Especial.

Este amparo deber4 tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha de suscripcion de cada Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

El amparo de estabilidad y calidad de la obra no se incluirg necesariamente en
la Garantia Unica de Cumplimiento desde su presentacion inicial. En caso de
no incluirse inicialmente, la Garantia Unica de Cumplimiento debers ser
ampliada por el Concesionario para incluir el amparo de estabilidad y calidad

de la obra, como requisito para la suscripcién de cada Acta de Terminacién de
Unidad Funcional.

Caiidad de Bienes y Equipos Suministrados: Este amparo cubrira a la ANI de los
perjuicios imputables al Concesionario, derivados de la mala calidad o deficiencias
técnicas de los bienes o equipos suministrados por el Concesionario, de acuerdo con

las E

specificaciones Técnicas establecidas en el Contrato o por el incumplimiento

de los pardametros o normas iécnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.

®

(i)
(iii)

Este amparo debera tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha de suscripcién de cada Acta de Terminacidn de Unidad Funcional.

El valor de este ampaxo sera el sefialado en la Parte Especial.

El amparo de calidad de bienes y equipos suministrados no se incluira
necesariamente en la Garantia Unica de Cumplimiento desde su presentacion

‘inicial. . En caso de no incluirse inicialmente, la Garantia Unica de

Cumplimiento debera ser ampliada por el Concesionario para incluir e] amparo
de calidad de bienes y equipos, como requisito para la suscripcion de cada Acta
de Terminacién de Unidad Funcional.

Calidad de las Obras de Mantenimiento: El objeto de este amparo serd cubrir a la

ANI
dafio

de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de
o deterioro de la infraestructura revertida que resulte imputable a

Concesionario por mala calidad en la ejecucion de las Obras de Mantenimiento:

(@)
(ii)

(iii)

El valor de este amparo sera el sefialado en la Parte Especial.

Este amparo deberé4 tener una vigencia de cinco (5) afios contados a partir de
ta terminacién de la Etapa de Reversién.

El amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento no se incluird
necesariamente en la Garantia Unica de Cumplimiento desde su presentacién
inicial. En caso de no incluirse inicialmente, la Garantia Unica de
Cumplimiento deberd ser ampliada por el Concesionario para incluir este
amparo, como requisito para la suscripcién del Acta de Reversion.
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12.7 Garantia de Responsabilidad Extracontractual

(2)

(®)
(©

(d)

El Concesionario deberé obtener una garantia de responsabilidad extracontractual,
la cual deberd estar contenida en una poliza de seguro, con las siguientes
caracteristicas:

(i) La garantia cubrird la responsabilidad civil del Concesionario por sus acciones
u omisiones asi como las de sus agentes, Contratistas y/o subcontratistas, en
desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasiéon del Contrato de
Concesidn, las cuales causen dafios a propiedades o a la vida o integridad
personal de terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de sus
empleados, agentes o subcontratistas.

(ii) El valor de esta garantia seréd el que se sefiale en la Parte Especial.

(iii) Ninguna cobertura podrd ser inferior al valor asegurado minimo requerido,
excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehiculos propios y no
propios que no podrén ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento (50%)
del valor asegurado minimo. No se aceptarin ningim otro tipo de sublimnites ni
de limitacién al valor asegurado por cada una de las coberturas de la Garan;xa
de Responsabilidad Exh‘acon‘crac"ual

iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podré ser infemor ak:valor
asegurado minimo requerido. Fn este evento- no podra ser inferior*a Cien
millones de Pesos ($100.000.000) por persone, ni podréd ser inferior a Mil
millones de Pesos ($1.000.000.000) por evento expresados estos velores en
Pesos del Mes de Referencia.

Esta garantia estard vigente durante toda la duracién del Contrato.

El Concesionario podré constituir esta pdliza por un plazo inicial de un (1) afio y
prorrogarla por periodos sucesivos de un (1) afio. Esta prorroga debera hacerse con
una anticipacién no menor a los treinta (30) Dias Habiles anteriores a la fecha
establecida para su expiracion.

A este garantia le serén aplicables las previsiones contenidas en el articulo 117 del
decreto 1510 de 2013.

12.8 Sepuro de dafios contra todo riesgo

(2)

W

Seguro de Obras Civiles
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(b)

@

(i)

(iii)

(iv)

™

Este seguro se tomara para cada Unidad Funcional y cubrira los dafios que
pueda llegar a sufrir la infraestructura de dicha Unidad Funcional,
independientemente de la causa que genere el dafio.

Cuando la Unidad Funcional incluya la entrega de infraestructura existente, la
poliza de obras civiles debera amparar las obras existentes, desde la Fecha de
Inicio. El valor inicial del seguro de obras civiles correspondera al valor
asegurado que resulte del estudio de pérdida maxima probable.

Cuando la Unidad Funcional no incluya la entre ga de infraestructura existente
el cubrimiento deber4 estar vigente desde la fecha en que, de acuerdo con el

Plan de Obras, se deban iniciar las Intervenciones de la respectiva Unidad
Funcional.

Como requisito para la suscripcion de cada Acta de Terminacién de Unidad
Funcional, el objeto de este seguro debera ampliarse para cubrir las
Intervenciones y el valor asegurable de esta garantia debera aumentarse en un
valor equivalente al valor total del Contrato de Construccion aplicable(s) a la
Unidad Funcional correspondiente, incluyendo los materiales, mano de obra,
fletes, derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros en los que haya
incurrido el Concesionario, adicionales al Contrato de Construccién. El valor
asegurado deberd establecerse con base en un estudio de pérdida maxima
probable que debera ser contratado por el Concesionario con una persona de
reconocida idoneidad y experiencia en labores similares que demuestre haber
elaborado al menos tres (3) estudios similares para proyectos de igual o mayor
valor al del Proyecto, ya sea en Colombia o en el exterior.

De conformidad con lo previsto en la Seccién 14.2(h)(i) de esta Parte General,
y salvo por los hechos que se listan en 1a Seccién 14.2(h)(i1), cualquier pérdida
o dafio sufrido por la infraestructura y no cubierto por esta garantia serd

asumido enteramente por el Concesionario, lo cual incluye infraseguros y
deducibles.

Seguro de Automotores y Seguro de Equipo y Maquinaria (Maquinaria Amarilla).

(1)

(i)

Durante toda la vigencia del Contrato de Concesidn, el Concesionario debera
contar con pélizas de seguros individuales o colectivas en las que conste el
aseguramiento de los vehiculos automotores del Concesionario que estén
autorizados para transitar como vehiculos del Proyecto y de los que estén
relacionados directa o indirectamente con la gjecucién del Contrato,

incluyendo los que no transiten con placas o que se consideren maquinaria
amarilla.

El Concesionario presentara copia de estas polizas a la ANI junto con la
Garantia inica de Cumplimiento y sus prorrogas.

v
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12.9 Actualizacion de los valores de las garantias

(2)

®)

en la Seccidn 3.9(b) de este contrato.

Los valores de 1a garantias serdn indexados al momento de su constitucién aplicando
la férmula sefialada en la Seccién 3.9(b) de esta Parte General.

Dentro de los quince (15) primeros Dias del mes de Enero de cada afio, se ajustard
el valor de la totalidad de las garantias, para lo cual se aplicara la formula sefialada

W~
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CAPITULO XHI ECUACION CONTRACTUAL Y ASIGNACION DE RIESGOS

13.1 Ecuacién Contractual

La ecuacién contractual de] presente Contrato estard conformada por los siguientes factores:

(@)

(b)

El Concesionario asume (A) el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y (B)
los riesgos que le han sido asignados mediante este Contrato, asi como los riesgos
asociados a la ejecucién de sus obligaciones. Lo anterior en tanto que el
Concesionario declaré con la presentacion de la Propuesta durante el Proceso de
Seleccién, que habia entendido y conocido el alcance de las obligaciones derivadas
del presente Contrato, asi como que habfa efectuado la valoracién de los riesgos que
le fueron asignados y entiende que estd en la capacidad de asumirlos y
administrarlos. EI Concesionario, por consiguiente, reconoce que la Retribucién
incluye todos los costos y gastos, incluyendo el capital, costos financieros y de
financiacién, gastos de operacién y mantepimiento, costos de administracién,
impuestos, tasas, contribuciones, imprevistos y utilidades del Concesionario, que
surjan de la ejecucién v liquidacion del presente Contrato, del alcance de sus
obligaciones como Concesionario. Dicho reconocimiento incluye la consideracion
de las condiciones operacionales, sociales, politicas, econdmicas, prediales,
catastrales, topograficas, geotécnicas, geologicas, meteoroldgicas, ambientales,
geograficas, de acceso y las limitaciones de espacio, de relaciones con las
comunidades, la disponibilidad de materiales e instalaciones temporales, equipos,
transporte, mano de obra relacionadas con la ejecucién del Contrato. Por lo anterior,
el Concesionario expresamente reconoce que no serdan procedentes ajustes,
compensaciones, indemnizaciones ni reclamos, por las causas sefialadas o debidas
O que tengan origen en esos factores, o a cualquier otra causa o factor que se
produzca durante el desarrollo del Contraio con excepcion hecha de las
consecuencias que este Contrato prevé de manera expresa cuando ocurran los
riesgos asignados a la ANI. Por consiguiente, corresponde al Concesionario asumir
los riesgos propios de la ejecucion del presente Contrato puesto que el cumplimiento
de las obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del Concesionario.

Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que i) no hayan sido
previstos en el Contrato y, ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no
correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del Concesionario
estén asignados a éste; pueda proceder ¢l restablecimiento del equilibrio econdémico
del contrato cuando el riesgo, ademas de ser imprevisto e imprevisible, y no
imputable al Concesionario, tenga las caracteristicas de gravedad, anormalidad y
magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de conformidad con la Ley
Aplicable

W
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(c)

La ANI asume el costo de los riesgos expresamente asignados a la ANI, y del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, en los términos previstos en el
Contrato.

13.2 Riesgos asignados al Concesionario

(2)

N

Salvo en los aspectos previstos en la Parte Especial, los siguientes son los riesgos
asignados al Concesionario, ademas de los que le sean asignados en otras partes del
Contrato (incluyendo sus Apéndices) o de los que por su naturaleza deban ser
asumidos por el Concesionario: :

®

(i)

(ifi)

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las condiciones de la
infraestructura correspondiente al Proyecto en el estado en que sea entregada
por la ANI, en tanto sus obligaciones de resultado para la entrega de las
Intervenciones y para la Operacidon y el Mantenimiento —aun en la Etapa
Preoperativa— no se reducirdn, ni la Retribucién se aumentard por dichas
condiciones cualesquiera que ellas sean.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en: (1) los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las
Intervenciones incluyendo manc de obra y servicios, y (ii) de las cantidades de .
obra necesarias para la consecucién de los resultados previstos para las
Intervenciones para cumplir con sus obligaciones contractuales, toda vez que
es una obligacidn contractual del Concesionaric obtenmer los resultados .
previstos en el Apéndice Técnico 1 y en el presente Contrato de Concesion. =
No existiran cubrimientos o compensaciones de parte de la ANI como
consecuencia de la variacion de cualquier estimacién inicial de las cantidades
de obra para las Intervenciones frente a lo realmente ejecutado, o por la
variacidn entre cualquier estimacion de precios inicialmente efectuada para los
insumos necesarios para la egjecucién de las Intervenciones y ios que en
realidad existieron en el mercado o fueron negociados por el Concesionario &l
momento de la ejecucién de las Intervenciones.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras de
Mantenimiento y de las cantidades de obra que resulten necesarias para la
consecucidn de los resultados previstos para las Obras de Mantenimiento para
cumplir con sus obligaciones contractuales. Lo anterior en la medida en que es
una obligacién contractual del Concesionario obtener los resultados previstos
en el presente Contrato de Concesién sin que existan cubrimientos ©
compensaciones de parte de la ANI, como consecuencia de la variacion entre
cualquier estimacién inicial de cantidades de obra para Obras de
Mantenimiento frente a lo realmente ejecutado, o por la variacién entre
cualquier estimacién de precios inicialmente efectuada para los insumos
necesarios para la ejecucion de las Obras de Mantenimiento y los que en

/
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@iv)

)

(vi)

realidad existieron en el mercado o fueron negociados por el Concesionario al
momento de ia ejecucién de las Obras de Mantenimiento.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar la Operacién de
acuerdo con lo sefialado en las Especificaciones Técnicas del Apéndice
Tecnico 2 del presente Contrato. Lo anterior en la medida en que es obligacién
del Concesionario obtener los resultados previstos segtn el presente Contrato
sin que existan cubrimientos o compensaciones por parte de la ANI como
consecuencia de la variacién de cualquier estimacion inicial del alcance de la
Operacién y de las labores y costos asociados a la misma, y lo realmente
requerido, teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado o que
fueron negociadas por el Concesionario al momento de la ejecucion de las
actividades que constituyen la Operacion.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las actividades
previstas durante la Etapa Preoperativa. Lo anterior en la medida en que es
obligacién del Concesionario obtener los resultados previstos segiin el presente
Contrato sin que existan cubrimientos o compensaciones por parte de la ANI
como consecuencia de la variacién de cualquier estimacién inicial del alcance
de las obligaciones a su cargo durante Ia Etapa Preoperativa,.

Los efectos favorables o desfavorables derivados de los Estudios de Detalle y
Estudios de Trazado y Disefio Geométrico o cualquier otro componente de
disefio, sobre la programacion de obra, sobre los costos, y/o en general sobre

- cualquier situacién que pueda verse afectada como consecuencia de su

ejecucion durante cualquiera de las etapas, en los términos establecidos en el
presente Contrato.

(vii) Salvo por las coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en el

presente Contrato, los efectos desfavorables derivados del riesgo de

insuficiencia del Valor Estimado de Predios y Compensaciones
Socioecondmicas.

(viii) Los efectos favorables o desfavorables derivados de los costos de la Gestién

(ix)

Predial, toda vez que es obligacién de resultado del Concesionario gestionar y
adquirir por cuenta de la ANI, en los términos del CAPITULO VII de esta
Parte General, los Predios necesarios para adelantar las Intervenciones, y
cumplir al respecto con la Ley Aplicable.

Salvo por las coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en el
presente Contrato, los efectos favorables o desfavorables derivados de la
Gestion Social y Ambiental, toda vez que es obligacién de resuitado del
Concesionario efectuar la Gestién Social y Ambiental y cumplir al respecto
con la Ley Aplicable.
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(x) Salvo por las coberturas a cargo de la ANI expresamente previstas en el

presente Contrato, los efectos favorables o desfavorables derivados del
traslado e intervencion de Redes.

(xi) Los efectos favorables o desfavorables de la obtencién y/o alteracion de las
condiciones de financiacién y/o costos de la-liquidez que resulten de la
alteracién en las variables del mercado, toda vez que es una obligacion
contractual de resultado del Concesionario obtener la completa financiacién
para la ejecucién del Proyecto, para lo cual el Concesionario tiene plena
libertad de establecer con los Prestamistas las estipulaciones atinentes al
contrato de mutuo —o cualquier otro mecanismo de financiacién— necesario
para el desarrollo del Proyecto. No existirdn cubrimientos 0 compensaciones
de parte de la ANI como consecuencia de la variacién supuesta o real entre
cualquier estimacién inicial de las condiciones de financiacién frente a las
realmente obtenidas por el Concesionario.

(xii) Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daflos, perjuicios
o pérdidas de los bienes de propiedad del Concesionario causados por terceros
diferentes de la ANI, sin perjuicic de su facultad de exigir a terceros diferentes
de la ANI la reparacién o indemnizacion de los dafios y per_]'lIlClOS d1rectos y/o
subsecuentes cuando a ello haya Iugar.

(xiii) Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la ;-
rentabilidad del negocio v obtencién de utilidades o sufrimiento-de pér"dldas :
toda vez que la Retribucién del Concesionario compensa todas las'obligaciones
y riesgos asumidos por el Concesionario. Los mecanismos de célculo de la
Retribucidn, asi como de pagos de compensaciones al Concesionario por los
riesgos total o parcialmente asumidos por la ANI, contenidos en este Contrato,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion contractual.

(xiv) En general, los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los
componentes econdémicos V técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Concesionario necesarias para la cabal ejecucidén de este
Contrato, relacionadas con la consecucion de la financiacion, la elaboracion de
sus propios Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico,
la contratacién de los Contratistas, la contratacién de personal, las labores
administrativas, los procedimientos constructivos utilizados, los equipos y

materiales requeridos, el manejo ambiental y social, el manejo del trfico, entre
otros.

(xv) Salvo por los cubrimientos expresos a cargo de la ANI previstos en este
Contrato y sus Apéndices, los efectos favorables y desfavorables derivados de
los riesgos geoldgicos por cambios en los costos de construccion de tineles
de acuerdo con lo dispuesto en ¢l Contrato.
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(xvi) Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos
cubiertos por las pdlizas previstas en el CAPITULO XII de esta Parte General.

(xvii)Salvo por las coberturas a cargo de Ia ANI expresamente previstas en el
presente Contrato consistentes en la incorporacién de la tasa de cambio
Doélar/Peso y de la inflacién (IPC) dentro de las variables de actualizacion de
los Aportes ANT hasta el momento en que dichos aportes sean consignados en
la Subcuenta Aportes AN, los efectos favorables o desfavorables derivados de
las variaciones de (i) el valor del Peso con relacién a cualquier otra moneda,
incluyendo pero sin limitarse al Délar, (ii) los indicadores econdmicos
colombianos, (iii) la economia colombiana o del pais de origen del
Concesionario (o de cualquiera de sus accionistas o miembros) o del pais de
origen del(los) Prestamistas.

(xviii) Los efectos derivados de la destruccidn total o parcial o hurto de los
bienes, materiales y equipos del Concesionario o sus subcontratistas.

(xix) Los efectos favorables o desfavorables de la variacién del trafico durante la
vida del Proyecto, respecto de la liquidez del Recaudo de Peaje tinicamente.

(xx) Los efectos favorables o desfavorables de la variacién en los Ingresos por

Explotacion Comercial derivados de la prestaciéon de los Servicios
Adicionales.

(xxi} Los efectos desfavorables correspondientes a pérdidas, dafios, gastos, cargos o
“Xpensas en que tenga que incurrir el Concesionario con ocasién de la invasién
del Corredor del Proyecto por parte de terceros, en tanto es obligacién del
Concesionario tomar las medidas necesarias previstas en la Ley Aplicable para
la defensa y proteccién del Corredor del Proyecto ante las Autoridades
Estatales competentes en la debida forma y oportunidad. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de A) lo previsto en este Contrato en cuanto a la
financiacién del Plan de Reasentamientos, B) las compensaciones aplicables,
en el caso en que ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad, en los
términos previstos en la Seccién 14.2(g) de esta Parte General v C) los
reembolsos a cargo de la ANI cuando ocurra la circunstancia prevista en la
Seccién 14.2(h)(ii) de esta Parte General.

(xxii}Los efectos favorables o desfavorables derivados de la constitucién, prérroga
o reexpedicién de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo en las
diferentes etapas del Proyecto y para todas las Unidades Funcionales que lo
componen, incluyendo los que por el nivel de Intervenciones que realizare el
Concesionario, generen la pérdida de coberturas existentes de tramos que sean
parte del alcance del Proyecto en virtud de contratos de concesién u obra
piblica que se identifiquen en la Parte Especial.

JW
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(xxiii) Los efectos favorables y desfavorables derivados de las
modificaciones a los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disenio
Geométrico o cualquier otro componente de disefio duramte la Fase de
Construccién en los términos de la Seccidn 6.3. de esta Parte General.

(xxiv) Los efectos favorables o desfavorables derivados de la evasién de los
Peajes por los usuarios, entendida ésta como el no pago de la tarifa
correspondiente a los Peajes por los usuarios.

(xxv) Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la
Ley Aplicable. Lo anterior salvo por lo previsto en este Contrato, respecto de
Ja asuncién del riesgo de Cambio Tributario y los efectos de liquidez generados
por la Variacién NHF. '

(b) La Retribucién del Concesionario incluye el costo de la asuncién de todos los
riesgos asignados al Concesionario. Por lo tanto, el acaecimiento de los riesgos
asignados al Concesionario o los efectos negativos o positivos derivados de éstos,
en cualquier proporcién o cuantfa, no dardn lugar a modificacién, reduccién o
adicidn de la Retribucién, ni dardn lugar a reconocimientos ¢ compensaciones por
parte de la ANT y a favor del Concesionario. Lo anterior sin perjuicio de lo sefialado
en la Seccion 13.1(b). )

13.3 Riesgos d¢ Ja ANI

Salvo que la Parte Especial prevea otra cosa, los siguientes son los riesgos asignados a la
ANI, ademss de los que le sean asignados en otras partes del Contrato (incluyendo sus
Apéndices y Anexos):

(a) Parcialmente, los efectos desfavorables derivados de la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad cuando el mismo genere costos 0¢i0s0s por mayor
permanencia en obra, en tanto la asuncién de este riesgo conlleva, exclusivamente,

el reconocimiento de los mismos en los términos de la Seccién 14.2(g) de esta Parte
General.

(b) Parcialmente, los efectos desfavorables derivados del dafio emergente causado por
los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxativa
la Seccién 14.2(h)(ii) en la medida que la asuncién de este riesgo conlleva,
exclusivamente, lo previsto en la Seccién 14.2(h) de esta Parte General.

(©) Parcialmente, los efectos desfavorables derivados de que, por razones no imputables

al Concesionario, se haga imposible la instalacién de las Estaciones de Peaje nuevas
indicadas en el Apéndice Técnico 1, o en general, se haga imposible el recaudo de

las Estaciones de Peaje. Lo anterior en la medida que la asuncion de este riesgo
¥\ conlleva, exclusivamente, la obligacién de la ANI de hacer los pagos, en las
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condiciones, plazos y montos previstos expresamente en la Seccién 3.3(h) de esta
Parte General.

Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables del cambio de ubicacién de las
Estaciones de Peajes cuando dicha modificacion sea impuesta por la ANI o por
cualquier Autoridad Estata]l con capacidad para ordenar tal modificacién, en Ia
medida gue la asuncién de este riesgo conlleva, exclusivamente, 1a obli gacion de la

ANI de hacer los pagos, en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente
en la Seccién 3.3(h).

Parcialmente, los efectos desfavorables del nesgo de insuficiencia del Valor
Estimado de Predios y Compensaciones Socioeconémicas, en tanto la asuncién de
este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacion de la ANI de hacer los
desembolsos, en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente en este
Contrato de lo que corresponda al porcentaje en que la ANI asume dicho riesgo,

estrictamente de conformidad con lo previsto en la Seccién 7.2 de esta Parte
General.

Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables de la Fuerza Mayor Predial en
la medida que 1a asuncién de este riesgo se realiza, exclusivamente, en 1os términos
previstos en la Seccién 7.4. de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos desfavorables del riesgo de insuficiencia del Valor
Estimado para Compensaciones Ambientales, en tanto la asuncién de este riesgo
conlleva, exclusivamente, la obligacion de la ANI de hacer los desembolsos de lo
que corresponda al porcentaje en que }a ANI asume dicho tiesgo, en las condiciones,
plazos y montos previstos expresamente en este Contrato estrictamente de
conformidad con lo previsto en la Seccién 8.1(c) de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos favorébles y desfavorables de las decisiones de la
Autoridad Ambiental en la medida que la asuncién de este riesgo conlleva,
exclusivamente, 1a obligacién de la ANI de cumplir con lo previsto por las Secciones

8.1(e), 8.1(f), 8.1(2) v 8.1(h) de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos desfavorables del riesgo de insuficiencia del Valor
Estimado de Redes, en la medida que la asuncion de este riesgo conlleva,
exclusivamente, la obligacién de la ANI de bacer los desembolsos de lo que

-corresponda’ al porcentaje en que la ANI asume dicho riesgo, en las condiciones,

plazos y montos previstos expresamente en este Contrato, estrictamente de
conformidad con lo previsto en las Secciones 8.2(e) y 8.2(f) de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables de la Fuerza Mayor por Redes

en tanto la asuncién de este riesgo conlleva, exclusivamente los efectos descritos en
la Seccion 8.2(i) de esta Parte General.
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Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables asociados a los riesgos
geoldgicos por cambios en los costos de la construccidén de timeles, en tanto la

asuncion de este riesgo conileva, exclusivamente, lo dispuesto en la Parte Especial
para el efecto.

Los riesgos asociados al trafico total de vehiculos durante la vida del Proyecto en lo
relacionado con el impacto en el Recaudo de Peaje tinicamente, en la medida que la
asuncion de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacién de la ANI de hacer
los pagos, en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente en este
Contrato para que el Concesionario obtenga efectivamente el VPIP, en los terminos
de las Secciones 3.4 y 18.3(d) de esta Parte General.

El riesgo de insuficiencia de los recursos de la Subcuenta Interventoria y
Supervisién, para hacer los pagos a que se compromete la ANI con el Interventor
v/o el Supervisor en los casos en que no hubiere el Concesionario incurrido en
incumplimiento con su obligacion de realizar aportes-a dicha subcuenta. En casos
de cumplimiento de la obligacién del Concesionario ¢ insuficiencia de los recursos
en la Subcuenta de Interventoria y Supervision, la ANI aportars la diferencia, para
lo cual podra utilizar los recursos disponibles del Fondo de Contingencias o, de no
ser ello posible o suficiente, autorizar el uso de recursos de la Subcuenta Excedentes
ANI para atender la obligacion faltante. De ser dichos recursos insuficientes, la ANI
debera gestionar la inclusién en su propio presupuesto de los recursos necpsanos

previo el agotamiento de los requisitos de Ley.

Parcialmente, los efectos desfavorables de modificaciones a las tarifas prews*as en
la Resolucién de Pezje, la implementacidén de nuevas tarifas diferenciales €n las
Estaciones de Peaje existentes y/o nuevas Estaciones de Peaje, en las vias que hacen
parte del Proyecto o, en general, cualquier cambio en la estructura, categorias y
valores tarifarios previstos en la Resolucidn de Peaje. Lo anterior, en la medida que
la asuncién de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacion de hacer los
desembolsos a que se refiere la Seccidn 3.3(1) de esta Parte General, cuando se
presente el supuesto de hecho sefialado en esa Seccidn. En este tltimo caso, la ANI
cumplird con la obligacidn aqui prevista con los recursos disponibles en el Fondo
de Contingencias, de ser ello viable y posible teniendo en cuenta las reglas
aplicables a dicho Fondo y la suficiencia de recursos. De no ser posible, la ANI
procedera el traslado de recursos de la Subcuenta Excedentes ANI. De ser dichos
recursos insuficientes, la ANI deberd gestionar la inclusion en su propio presupuesto
de los recursos necesarios, previo el agotamiento de los requisitos de Ley. En
cualquier caso, aplicaran los plazos e intereses previstos en la Seccion 3.6 de esta
Parte General.

Los costos en que se deba incurrir por efectos de Obras Menores no previstas a las
que se refiere la Seccion 19.1 de esta Parte General, estrictamente conforme a lo
sefialado en esa Seccidn. Para su pago, la ANI utilizara los recursos disponibles en
la Subcuenta Obras Menores. De no haber recursos suficientes, podra autorizar el
uso de los recursos de la Subcuenta Excedentes ANI para atender dicha obligacion
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0, como Gltimo recurso, Ia atendera con cargo a su presupuesto (previo agotamiento

de los requisitos previstos en la Ley Aplicable), dentro de los plazos vy en las
condiciones previstas en la Seccién 3.6 de esta Parte General.

Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables derivados de la elusién de los
Usuarios de los Peajes, entendida como el uso legitimo de vias alternas que tenga
como efecto el no paso por las Estaciones de Peaje del Proyecto, en tanto la asuncién
de este riesgo conlleva, exclusivamente, la obligacién de la ANI de hacer los pagos,
en las condiciones, plazos y montos previstos expresamente en este Contrato para
que el Concesionario obtenga efectivamente el VPIP, en los términos de las
Secciones 3.4 y 18.3(d) de esta Parte General.

Los costos por la implementacién de nuevas tecnologias para recaudo electrénico
de Peajes que determine la Autoridad Estatal, segtin se prevé en la Seccidn 8.3 de
esta Parte General. La forma de asuncién de estos costos v la fuente de recursos sera
determinada auténomamente por la ANL De no contar la entidad con la
disponibilidad de esos recursos o de no existir una alternativa de implementacién
de dichas -tecnologias adoptada de comiin acuerdo entre las Partes, no se
implementarén dichas tecnologias.

Los costos asociados a cambios.de los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y
Disefio Geométrico o cualquier otro componente de disefio, incluyendo Ia
realizacién de obras no previstas en este Contrato, siempre .que i) sean decididos
auténoma y exclusivamente por la ANI, ii) que no sean necesarios para cumplir con
-este Contrato (especialmente con las Especificaciones Técnicas) y iii) que no
correspondan a los descritos en la Seccidn 6.3 de esta Parte General, en tanto estos
itimos son realizados a cuenta v riesgo del Concesionario. La forma de asuncion

-de estos costos y la fuente derecursos serd determinada auténomamente por la ANT.

Deno contar la entidad con la disponibilidad de esos TECUrs0s, No Se ejecutaran esos
cambios ni obras no previstas.

Parcialmente, los efectos favorables o desfavorables derivados de un Cambio

Tributario, en los términos previstos en la Seccion 3.16 de esta Parte General.

W
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CAPiTULO XIV TERMINACION PARCIAL DE UNIDAD FUNCIONAL, EVENTO

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES

14.1 Imposibilidad de Terminacién por Eventos Eximentes de Responsabilidad o por
razones imputables a Ja ANI

@

(b

Si, vencido el plazo previsto en el Plan de Obras para la terminacién de una Unidad
Funcional, ésta no se hubiere completado por Eventos Eximentes de
Responsabilidad o por razones imputables a la ANI, se suscribira por las Partes un
Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional y se pondrén en servicio las
Intervenciones que se hayan realizado, siempre que se cumplan todas y cada una de
las siguientes condiciones:

®

(ii)

(1it)

(i)

Que las Intervenciones realizadas permitan la disponibilidad de Ia Unidad
Funcional mediante la Circulacion de vehiculos en condiciones de seguridad
adecuadas, a juicio de las Partes o, en caso de desacuerdo, del Amigable
Componedor. :

Que las Intervenciones que no hayan sido afectadas por el Evento Eximente de
Responsabilidad y/o por acciones u omisiones imputables a la ANI, que se
encuentran finalizadas en 1os tramos o sectores de la Unidad Puncicnal,
cumplan con los valores minimos de aceptacion de los Indicaderes que se
identifican en el Capitulo II de la Parte Especial. Para efectos del célculo del
indice de Cumplimiento de la Compensacién Especial de que trata la Seecién
14.1(b), las Pastes deberan 1dentificar los Indicadores no mencionados en el
Capitule I de la Parte Especial que podrén ser objeto de medicién de mutuo
acuerdo o por ¢l Amigable Componedor, teniendo en cuenta que no se ha
podido terminar completamente la Unidad Funcional.

Que el valor de las Intervenciones faltantes no supere el sesenta por ciento
(60%) —u otro porcentaje que se establezca en la Parte Especial—~ del valor total
de las Intervenciones estimadas para la Unidad Funcional. El cumplimientc de
esta condicidn sera verificado por el mutuo acuerdo de las Partes o, en caso de
desacuerdo, por el Amigable Componedor.

Que no exista incumplimiento por parte del Concesionario en sus obligaciones
respecto de esa Unidad Funcional.

A partir del Acta de Terminacioén Parcial de Unidad Funcional comenzara a pagarse
la Compensacién Especial equivalente a una parte de la Retribucion que se hubiese
causado de haberse completado totalmente la Unidad Funcional, la cual
_ corresponderd al porcentaje que represente ia proporcion entre la inversion realizada
efectivamente y la que corresponde a la totalidad de la Unidad Funcional,
\;i multiplicado por la fraccion que corresponda, de conformidad con la siguiente tabla:

Pagina 179 de 228 / v



(©)

(d)

(e)

% Inversién efectivamente

Fraccion para establecer la

realizada | Compensacién Especial
Del 40% al 60% ‘ 0,75
Superior a 60% e inferior a 80% 0,80
Del 80% en adelante 0,90

El porcentaje de la inversién efectivamente realizada, aqui aludido ser4 definido por
el mutuo -acuerdo de las Partes 0, de no ser ello posible, por el Amigable
Componedor.

A la Compensacién Especial que se cause a partir del Acta de Terminacién Parcial
de Unidad Funcional, le seran aplicables las Deducciones en funcion de] indice de
Cumplimiento de los Indicadores que puedan ser medidos y que fueron acordados
segin la Seccién 14.1(a)(ii) anterior. Para los Indicadores que no puedan ser
medidos, para efectos del cdlculo del fndice de Cumplimiento se consideraran que
cumplen con el Valor de Aceptacién previsto en el Apéndice Técnico 4, hasta
finalizar la Unidad Funcional.

Una vez culminadz a entera satisfaccidn la Unidad Funcional afectada, dentro del
nuevo plazo del Plan de Obras (modificado de acuerdo con lo previsto en la Seccién
4.8), se suscribira el Acta de Terminacién de Unidad Funcional v, a partir de dicha
suscripcién, se causard la Retribucién asociada a la Unidad Funcional
correspondiente sin perjuicio de las Deducciones a que hubiere lugar. También se

.reconocera al Concesionario el diferencial acumulado entre la Retribucién que se

hubiese causado de haberse completado totalmente la Unidad Funcional v la
Compensacién Especial, durante el periodo que haya corrido entre el Acta de
Terminacién Parcial de Unidad Funcional y la terminacién completa de la Unidad
Funcional, ponderado por el Indice de Cumplimiento promedio observado durante
ese periodo,

Si se vence el nuevo Plan de Obras modificado al que se refiere la Seccién 14.1(d)
anterior, o si transcurrieren la menos setecientos treinta (730) Dias contados desde
el vencimiento del plazo originalmente previsto para la terminacién de la Unidad
Funcional afectada —lo que primero ocurra— sin que se logren culminar las
Intervenciones correspondientes, se suspendera el pago de la Compensacién
Especial correspondiente a dicha Unidad, hasta tanto se haya suscrito el Acta de
Terminacién de Unidad Funcional. Si Ia razén de no terminacién es un Evento
Eximente de Responsabilidad o imputable a la ANI, las Partes de buena fe revisarén
el alcance del Contrato para determinar si resulta viable modificar el alcance de las
Intervenciones, incluyendo la posibilidad de modificar o desafectar la Unidad
Funcional respectiva, previo recilculo de 1la Retribucién que refleje las

- modificaciones realizadas, que se hara por el mutuo acuerdo de las Partes o por el
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Amigable Componedor. Si no es viable modificar el alcance de las Intervenciones,
cualquiera de las Partes podré solicitar la Terminacion Anticipada del Contrato.

Si el Proyecto contempla la instalacién y operacién de una nueva Estacidn de Peaje
sujeta a la terminacién de una Unidad Funcional, este Gltimo requisito se entendera
curnplido con la suscripcién del Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional.

14.2 Evento Eximente de Responsabilidad

(2)

(b)

(c)

El Concesionario o la ANI quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier
demora en la ejecucién de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la
debida comprobacién se concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el
Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que puedan ser
definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente
Seccion 14.2. La demora en el cumplimiento de cualquier Contratista o
subcontratista del Concesionario no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea €l resultado
a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.

La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximira a la Parte

respectiva del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato
en la extensidn prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de’
dinero (sin perjuicio de lo previsto en la Seccién 3.9(e) de esta Parte General). La "
ocurrencia de un Evento Eximente de Responsebilidad que afecte una Wnidad~
Funcional con posterioridad z la suscripcién de Acta de Terminacion de Bnidad

Funcional o del Acta de Terminacion Parcial de- Unidad Funcional, Segﬁfm
corresponda, no suspenderd el desembolso de la Refribuciéon o Compensacién
Especial por dicha Unidad Funcional al Concesionario, sin perjuicic de la
posibilidad de solicitar la Terminacién Anticipada del Contrate, conforme a los
previsto en la Seccion 17.2(b)(i), caso este Gltimo en que sélo procedera el pago del

valor de la liquidacidn que corresponda de acuerdo con lo previsto en la Seccion
18.3 de esta Parte General.

Procedimiento de Informacion:

(i} Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el
cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de Responsabilidad
(la “Parte Afectada™) le comunicara a la otra Parte acerca de la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones afectadas, incluyendo
la informacién y demas detalles que fueran pertinentes y un estimado
preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A
partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, la
duracién del periodo durante el cual la Parte Afectada se encuentra
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(d)

(i)

(iii)

(iv)

)

(vi)

imposibilitada para cumplir con sus obligaciones serd denominado como
“Periodo Especial”,

Dentro de los diez (10) Dias Habiles siguientes a la cesacién de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviard Notificacién a Ia otra
Parte (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de Responsabilidad, (ii)
la consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas, y (iii) la fecha en que reasumirs el cumplimiento, que no podra
ser mayor a treinta (30) Dias Habiles contados a partir de la fecha de la
Notificacién aqui regulada.

Una vez efectuada la Notificacion dentro del término indicado en la Seccién
14.2(c)(i) anterior, la Parte notificada deberé, dentro de los guince (15) Dias
siguientes a dicha Notificacidn, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del
Evento Eximente de Responsabilidad.

En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento

Eximente de Responsabilidad, el asunto serd resuelto por el Amigable
Componedor.

Durante el Periodo Especial la Parte Afectada quedard excusada del

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada

acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o el Amigable
Componedor verifique su existencia. Mientras no se haya dado la Notificacién
aqui exigida, la Parte Afectada no quedaré relevada det cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya
afectado las comunicaciones.

Durante €] Periodo Especial, la Parte Afectada surninistrard semanalmente
informacién sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y
respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus
efectos al ignal que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes,
Cstas se reunirdn para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar e}
cumplimiento de la Parte Afectada con relacién a las obligaciones afectadas
por el Evento Eximente de Responsabilidad, a Ia mayor brevedad posible.

Durante el Perfodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal
incumplimiento haya sido causado directa y tinicamente por un Evento Eximente de
Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el
reconoctmiento de pérdidas, dafios, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte
Afectada durante el Periodo Especial. Cualquier plazo previsto en este Contrato para
el cumplimiento de la obligacién afectada por el Evento Eximente de
Responsabilidad se entendera prorrogado por un término igual al del Periodo
Especial.

Iy
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(e}

®

(g)

La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a
adelantar todo lo que sea razonablemente acomsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en ¢l menor tiempo posible.

Suspensién contractual por Evento Eximente de Responsabilidad

@

(i)

(111)

Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad
y éstas impidan la ejecucién total del objeto contratado, la:ejecucion del
Contrato se suspenderd y el plazo de este Contrato serd extendido en un plazo
igual al del Periodo Especial. Esta suspension y la consecuente extensién del
plazo no se considerard como una prérroga para los efectos previstos en la Ley
1508 de 2012 en la medida en que es una consecuencia directa del Evento

Eximente de Responsabilidad como circunstancia ajena a la voluntad de las
Partes.

Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no
impiden la ejecucion de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual
se encuentre el Contrato en su ejecucion, sino sélo la de alguna o algunas de
las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspensién del plazo contractual, atendidas las
condiciones ficticas correspondientes y el grado de importancia de las -
obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto seran resueltos’
por el Amigable Componedor.

En caso de suspension del Contrato por un Evento Eximente - d&%
Responsabilidad, el Concesionario debera tomar las medidas conducentes, a
su costo, para que 1a vigencia de las Garantias y Mecanismcs de Cobertura dei
presente Contrato sean extendidos de conformidad con el periodo de
suspension.

Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad

@

(i)

Sin perjuicio de lo sefialado en la Seccion 14.1 de esta Parte General, cnando
ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estaran obligadas
a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de
elias, con la Gnica excepcidn que se sefiala a continuacion.

Cuando quiera que durante la ejecucios del Contrato surjan Eventos Eximentes
de Responsabilidad que obliguen al Concesionario a paralizar la ¢jecucion de
las obras o labores derivadas de la ejecucién de este Contrato, la ANI podra
reconocer al Concesionario los costos ociosos de la mayor permanencia en
obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de
una suma diaria que definirdn las Partes de mutuo acuerdo.

i
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(b)

(iif)

(iv)

)

(vi)

Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes requisitos:
(A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la ejecucién de la
totalidad o una parte sustancial de las Intervenciones; y (B) que esa parélisis
implique, de manera forzosa, que ciertos recursos de] Concesionario queden
0c10s0s por no poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no
con este Contrato.

La definicién del valor diario por mayor permanencia en obra buscard cubrir
exclusivamente los costos fijos del Concesionario asociados a los recursos
(equipos, personal y gastos administrativos) que forzosamente haya tenido que
dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia del Evento Eximente de

Responsabilidad. En ningtin caso se incluirdn valores correspondientes a lucro
cesante.

En caso de controversia sobre la aplicacién de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia serd sometida al Amigable Componedor.

Determinado el valor del reconocimiento, la ANI pagara al Concesionario el
monto correspondiente, para lo cual acudirg al Fondo de Contingencias, v si
los recursos alli dispuestos resultaren insuficientes la ANI podra autorizar el
uso de los recursos de la Subcuenta Excedentes ANI para atender dicha
obligacién o, como ltimo recurso, atender los Pagos con cargo a su propio
presupuesto, previo agotamiento de los requisitos previstos en la Ley
Aplicable, dentro de los plazos y en las condiciones previstas en la Seccién 3.6
de esta Parte General.

(vit) Tales reconocimientos se incluiran en los Informes de Interventoria

correspondientes a los perjodos en que se presenten los Eventos Eximentes de
Responsabilidad ya referidos.

Reparaciones Necesarias por Evento Eximente de Responsabilidad.

(i)

(i)

En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos
que hagan parte del Proyecto correran por cuenta y riesgo del Concesionario,
para lo cual deberd contar con los seguros contra todo riesgo a que se refiere
la Seccién 12.8 de esta Parte General v los demés que el Concesionario
considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los
seguros contratados por el Concesionario, serd asumido por el Concesionario.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Concesionario los costos en que éste haya
incurrido para tales reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin incluir
el lucro cesante, inicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la
medida que A) cumplan con los requisitos para ser considerados Eventos
Eximentes de Responsabilidad, y B) cuando ocurran dentro de, o involucren

“a

. directamente a Colombia:
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1) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado
o acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo.

(2) Golpe de Estado, revolucion, conspiracidn y acto de guerrilla. No
se incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocién
civil y/o popular, actos malintencionados de terceros, actos

terroristas y terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el
Concesionario.

3) Hallazgos arqueologicos y descubrimientos de tesoros, minas u
otros yacimientos.

(4) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia,
no se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos
del niesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de
acuerdo con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo entre las
Partes la controversia serd definida por el Amigable Componedor.

(iit) Para que proceda el reembolso a que se refiere la Seccidn 14.2(h)(i1) anterior
se requerira que el Concesionario haya dado aviso a la ANI vy al Interventor
sobre la ocurrencia de tales eventos en un plazo que nc supere diez (10) Dias
Hébiles desde su-ocurrencia. La evaluacidn de tales hechos, las causas que los
motivaron y las actividades que e! Concesionario realizd ante eilos, se hardn
constar dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que cesen dichas
causas, en actas suscritas por el Interventor y el Concesionaric, gue se
someteran a la aprobacién de la ANI.

(iv) En el caso que la ANI concluya que el evento no tuvo origen en una
circunstancia de las previstas en la Seccidon 14.2(h)(i1), cualquiera de ias Partes
someteran la diferencia al Amigable Componedor.

{(v) En el caso que el Amigable Componedor determine que no existié algunc de
los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera
taxativa la Seccidn 14.2(h)(ii), correran por cuenta del Concesionario todas las
reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.

(vi} Sies procedente el reembolso por parte de la ANI, el valor de dichos costos
sera acordado por las Partes, previa verificacion de la Interventoria. En caso
de desacuerdo se aplicara el valor que determine el Amigable Componedor, a
solicitud de cualquiera de las Partes. En caso de que el reembolso resultare
procedente, la ANI no podréa cubrirlo con cargo al Fondo de Contingencias.

(vii) Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, la ANI pagara
\:\ al Concesionario el monto correspondiente, la ANI podra autorizar el uso de
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los recursos de la Subcuenta Excedentes ANI para atender dicha obligacién o,
como ultimo recurso, atender los pagos con Cargo a su propio presupuesto
previo agotamiento de los requisitos previstos en la Ley Aplicable, dentro de

los plazos y en las condiciones previstas en la Seccién 3.6 de esta Parte
General.

14.3 Indemnidad

(a) El Concesionario se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion
proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones 0 de las de sus
Contratistas, subcontratistas o dependientes.

(b) Para estos efectos, la ANI debers enviar Notificacion al Concesionario del reclamo
0.accion correspondiente:

@

(i)

S1 es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Dias Haébiles siguientes a la fecha en
que dicha reclamacién sea presentada;

Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Dias Habiles

_siguientes a

(1) - La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a

la ANI; o

2) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANI ha sido
debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través
de la cual se hace el reclamo, si tal notificacién se ha hecho por
medio de aviso o edicto conforme a 1a Ley.

() Coadyuvancia y otros comportamientos procesales.

®

El Concesionario tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los

-abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANI respecto de cualquier

accion o demanda que se inicie en contra de la ANI por causas Imputables al
Concesionario, pero en caso de conflicto entre el Concesionario yla ANI sobre
el curso de la defensa o la solucién del correspondiente proceso, la ANI tendré
la competencia exclusiva para tomar las decisiones o acciones que
correspondan, salvo que el Concesionario haya aceptado que la respectiva
reclamacién con todas sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas
consecuencias econémicas debe asumir, en cuyo caso se entenderd que el
criterio de los abogados que sefiale el Concesionario prevalecera sobre el de la
ANTI para tomar cualquier decisién o accién que deba adelantarse en desarrollo

de su defensa.
1
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(i)

(ifi)

(iv)

)

El Concesionario pagard —a nombre de la ANI- las sumas necesarias para
cumplir con cunalquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de polizas u otras medidas provisionales que emitan las
autoridades, dentro de los treinta (30) Dias Hébiles contados desde la solicitud

en ese sentido hecha por la ANI, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades.

Si la condena v orden pertinente es recurrida por la ANI y el recurso es de
aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligacion del

Concesionario de pagar serd pospuesta hasta la fecha en que el recurso
correspondiente sea decidido.

En el caso de mora se causaran intereses de mora a la tasa sefizlada en la
Seccion 3.6(a) de esta Parte General.

Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizaciéon de los instrumentos
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes.
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CAPITULOXV  SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Lo establecido en el presente capitulo no obsta para que las Partes puedan resolver
directamente y en cualquier tiempo toda controversia patrimonial y conciliable entre ellas,
surgida del presente Contrato. A los mecanismos de solucién de controversias se les aplicard
lo previsto en la Ley 1563 de 2012 y el articulo 14 dela ley 1682 de 201 3, asi como las demds
normas que los modifiquen, complementen o deroguen.

15.1 Amigable Componedor

(2)

(b)-

()

Las Partes acuerdan acudir a un panel de Amigables Componedores permanente
para definir todas aquellas controversias que expresamente se han sefialado en el
presente Contrato para conocimiento del Amigable Componedor.

El panel de Amigables Componedores estara compuesto por tres (3) personas
naturales seleccionadas de conformidad con lo sefialado en la Seccién 15.1(c)
siguiente, las cuales definiran en derecho, de manera vinculante e imparcial, las
controversias que surjan entre las partes respecto de las cuales este Contrato
establezca expresamente la posibilidad de acudir al Panel. Lo anterior sin perjuicio

+- deque cualquier otra controversia pueda ser sometida a este mecanismo de solucion,

previo acuerdo entre las Partes.

Los miembros del pane] de Amigables Componedores serdn escogidos dentro de un
plazo estimado de cuarenta (40) Dias siguientes a la fecha de suscripcién del
presente Contrato, de acuerdo con las siguientes reglas:

(i) Dentro de los diez (10) Dias Calendario siguientes a la fecha de suscripeion
del Contrato de Concesién, cada una de las Partes elaborara una lista, junto con
las respectivas hojas de vidas, de cinco (5) profesionales en Economia,
Finanzas, Ingenierfa, Arquitectura y 4reas afines, excluyendo profesional en
Derecho, y que cuente con una Experiencia profesional especifica acreditada
de ocho (8) afios en contrataci6n estatal y/o proyectos de infraestructura, que
debera remitir a la otra parte dentro de dicho término. Si no lo hiciere dentro
de dicho término, la parte contraria solicitara la designacién de este miembro
del Panel a] Centro de conformidad con la Seccion 15.1(c)(iii) siguiente.

(i) Dentro de los cinco (5) Dias Calendario siguientes a la remisién de las listas
la parte contraria seleccionard un miembro de la lista que integrar4 ¢l panel de -
Amigables Componedores para ejercer las funciones previstas en este Contrato
por la totalidad del plazo del Contrato de Concesidn, sin perjuicio de que
alguno de los miembros pueda ser reemplazado de conformidad con o previsto
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(iii)

(iv)

™

en la Seccion siguiente, para lo cual remitira comunicacién a su contraparte,
asi como al profesional designado informando la seleccidn efectuada. Sino lo
hiciere dentro de dicho término, la parte remitente de la respectiva lista haré la
seleccion respectiva..

(iii) Dentro de los quince (15) Dias Calendario siguientes a la fecha de
suscripeién del Contrato de Concesion, las Partes remitiran comunicacién al
Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cémara de Comercio de Bogotd en el
que delegaran a dicho Centro la eleccién de un miembro del Panel de Amigable
Composicién para el presente contrato, mediante sorteo que se realice de las
listas del Centro y que adicionalmente, se restrinja a profesionales en Derecho
¥ que acrediten una Experiencia profesional especifica de ocho (8) afics en
contratacion estatal.

El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo de dicho miembro del Panel
de Amigable Componedor, se regird conforme al reglamento vigente del
Centro para el mecanismo de Amigable Composicién. No obstante, las partes
acuerdan que en ¢l sorteo que se realice podran tener la opcidn de rechazar
hasta dos (2) designaciones por cada una de las partes. .

Dentro de los dos (2) Dias siguientes a su designacidn, los Amigables
Componedores haran una declaracion de independencia e imparcialidad
respecto de las Partes al momente de aceptar la designacién, v manifestaran en
ella no tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo
exigido por la Ley Aplicable, tiempo en el cual si alguna de las partes
manifestare por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad: o
independencia del miembro del panel y su deseo de relevarlo con fundamento
en la informacién suministrada por este, se procedera a su reemplazo en la
forma prevista para tal efecto . Si durante el curse del Contrato se llegare a
establecer que alguno de los integrantes del Amigable Componedor no revel6
informacién que debia suministrar al momento de aceptar el nombramiento,
por ese sclo hecho quedaré impedido, y asi debera declararlo, so pena de ser
recusado. En este ltimo caso, los restantes miembros del panel decidiran sobre
la separacién o continuidad del miembro respectivo. A faita de unanimidad, el
miembre respectivo serd reemplazado conforme la Seccién 15.1 ( ¢) (ix)
siguiente. En todo caso, el impedimento o la recusacién del integrante del
Amigable Componedor no afectard la fuerza vinculante de las decisiones
adoptadas con anterioridad, con excepcion de lo previsto en la Seccidnl5.1(f).
En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes
sobre la independencia o imparcialidad de un miembro del panel de Amigables
Componedores, este deberé revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de
las Partes considera que tal circunstancia afecta la imparcialidad o
independencia del integrante del panel de Amigables Componedores, los
restantes miembros del panel decidirdn sobre el particular. A falta de
unanimidad, el miembro respectivo sera reemplazado conforme con la Seccién

15.1(c)(ix). /
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(vi) Elpanel de Amigables Componedores permanecera activo desde el momento
de ]a designacién de sus miembros y hasta la fecha en que se suscriba el Acta
de Reversién, término durante el cual sus integrantes estaran obligados —y asi
1o reconocerén expresamente al aceptar su designacién— a conocer en detalle
las caracteristicas del Contrato de Concesién y de todos sus Apéndices, asi
como las normas nacionales e internacionales que sean aplicables. Igualmente,
los integrantes del Amigable Componedor estaran en la obligacién de conocer
detalladamente todos los aspectos de la ejecucion del Contrato, sus
modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su desarrollo, de tal
manera que estén en capacidad de dar una respuesta rapida e informada en
todos los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, las Partes
estaran obligadas en todo momento de ejecucion contractual a enviar toda la
informacién del contrato a los integrantes del Amigable Componedor. Durante
el periodo en que gjerzan sus funciones, los integrantes del panel de Amigables
Componedores tendran derecho a percibir remuneracién, en los términos
sefialados en Ia Secci6én 15.1(d).

(vii) Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendran relacion
laboral alguna con las Partes. Su vinculacion al Proyecto se enmarca y limita
estrictamente a las funciones que para la figura del panel de Amigables
Componedores prevé la Ley Aplicable.

(viil) La designacién de los miembros del panel de Amigables Componedores
debera cada dos (2) afios ratificarse por la parte que haya remitido la lista, yel
tercero escogido por sorteo de la lista del Centro deber ratificarse en el mismo
término de comin acuerdo entre las partes. En caso de no ratificarse, se
realizara nueva designacién de conformidad con lo dispuesto en la Seccién
15.1, numerales (i), (i), (iii), (iv) y (v) anteriores. .

(ix) En caso de renuncia o falta de un integrante del panel de Amigables
Componedores, éste deberd ser sustituido dentro de los diez (10) Dias
siguientes al recibo de la renuncia de conformidad con la Parte o mecanismo
que lo designé segiin lo regulado en la Seccién 15.1, numerales (i), (i), (iii),
(iv) y (v) anteriores. .

(x) (®x) Una vez aceptadas las designaciones de los tres (3) miembros del
Panel, dentro de los cinco (5) Dias siguientes el Panel debera informar a las
Partes un lugar de funcionamiento y comunicacién del mecanismo.

(xi) De conformidad con lo previsto en el articulo 61 de la Ley 1563 de 2012, las
Partes de comin acuerdo podran modificar en cualquier tiempo la forma de
designacién de los integrantes del panel de Amigables Componedores y el
procedimiento para su funcionamiento contenido en la presente Seccién 15.1.

(d) Remuneracion del Amigable Compoﬁedor. ﬂ/ I/
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(ii)

(iii)

@(v)

™

La remuneracion por los honorarios de los integrantes del panel de Amigables
Componedores se haré con cargo a la Subcuenta MASC, como se prevé en la
Seccidn 3.14(i)(vi) de esta Parte General.

La Fiduciaria de forma mensual remitird a la ANI y al Concesionario la

relacion de los pagos realizados por concepto del Panel de Amigables
Componedores.

La remuneracién de cada uno de los integrantes del panel de Amigables
Componedores corresponderd a una suma mensual cuantificada y certificada
por la Interventoria, por vaior hora de dedicacién invertida en atender los
asuntos o controversias del Contrato de Concesiodn.

Para estos efectos, las partes convienen que el valor hora de dedicacion por
cada integrante del panel de Amigables Componedores corresponde a un (1)
salario minimo mensual legal vigente mas IVA. En ningin caso, la suma
mensual de remuneracion para cada integrante del Panel ser4 superior a veinte
(20) salarios minimos mensuales legales vigentes mas IVA. Con su
designacion el integrante del Panel acepta y conviene que atin en el evento de
haberse cuantificado y certificado un néimero mayor de horas de dedicacién
equivalente a la suma mensual de remuneracién méxima, esta remunera én su
integridad los honorarios del perfodo mensual respectivo. En razén de la
complejidad de la controversia y/o del tiempo requerido para su solucidn por
parte del panel de los Amigables Componedores, a solicitud de los miembros
del panel las Partes de comtin acuerdo podrin autorizar una remunerséion
mayor al limite previsto en este aparte.

El Concesionario deberé efectuar los aportes a la Subcuenta MASC que. se
sefialan en la Parte Especial.

(¢) Procedimiento para la amigable composicién.

®

(i)

El proceso de amigable composicién se iniciard y tramitars de conformidad
con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de
Comercio de Bogota relativo a Amigable Composicién o con el reglamento
que las Partes adoptaren por escrito de comtn acuerdo en cualquier momento
de la ejecucion del Contrato. La decision, una vez adoptada, seré irrevocable.

El panel de Amigables Componedores tendra un plazo méximo de treinta (30)
Dias Habiles para definir la controversia, los cuales se contarén a partir del dia
siguiente a la formulacién de la de la misma; vencido este plazo sin decisién
del panel, el mecanismo pierde competencia para resolver la controversia
especifica, la cual podra ser sometida por cualquiera de las partes ante tribunal
de arbitramento como se dispone en los numerales 15.2 y 15.3 siguientes. Este

y/ Z
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(iii)

(iv)

™)

plazo podrd ampliarse a solicitud del panel, siempre que esa solicitud sea
aceptada por las Partes.

Cada Parte debera cooperar en la realizacién de cualquier procedimiento que

¢l panel de Amigables Componedores efectie relacionada con la disputa en
cuestion.

El panel de Amigables Componedores debera informar a la Procuraduria
General de la Nacion y a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado
sobre la apertura de cada proceso de amigable composicidn, para efectos de lo
previsto en el articulo 49 de la ley 1563 de 2012. De ser necesario, los términos
sefialados en la Seccidn 15.1(e)(ii) anterior podran suspenderse para tal fin ..

El inicio del procedimiento de Amigable Composicién no faculta a las Partes
para suspender unilateralmente la ejecucion de las obligaciones del Contrato,
ni tampoco inhibird el ejercicio de las facultades ajenas al derecho comin y
excepcionales con las que cuenta la ANI.

(D Alcance de las decisiones del Amigable Componedor.

(@)

(1)

(iif)

(iv)

)

(i)

El alcance y contenido de las decisiones que adopte el panel de Amigables

Componedores se circunscribird a lo expresamente previsto en la Ley
Aplicable.

El tramite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la
centroversia deberd basarse en los principios del debido proceso .

Al definir la controversia el Amigable Componedor podra interpretar el
contenido del presente Contrato, pero en ningln caso podra, con su decision,
subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar el
contenido del presente Contrato

El panel de Amigables Componedores no tendra competencia para conocer las
controversias que se deriven del gjercicio de las facultades ajenas al derecho
comun, ni de facultades exorbitantes,de que goza la ANL

Las decisiones del panel de Amigables Componedores deberan adoptarse por
unanimidad. A falta de unanimidad las Partes convienen que la decisién no
sera vinculante, ni de obligatorio cumplimiento y cualquiera de ellas podra
plantear Ia disputa ante un tribunal de arbitramento como se dispone en los
numerales 15.2 y 15.3 siguientes.

Las decisiones del panel de Amigables Componedores que definan la
controversia, podran ser sometidas al conocimiento de la jurisdiccién arbitral,

I/
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s6lo en los casos que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescision
de la decisién, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable.

15.2 Arbitraje Nacional

(a) Las controversias que surja entre las Partes con ocasion del presente Contrato, que
no sean de conocimiento del panel de Amigables Componedores, seran resueltas
por un Tribunal de Arbitramento nacional de conformidad con la ley 1563 de 2012,
en armonia con las normas de procedimiento aplicables a la controversia y el
articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan y las reglas que a continuacion se establecen.

(b) También podran ser del conocimiento del Tribunal de Arbitramento las decisiones
definitivas adoptadas por el panel de Amigables Componedores, de conformidad
con lo establecido en la Seccidon 15.1 de esta Parte General.

(c) Dentro de los quince (15) Dias Habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de
Concesidn, el Concesionario debera informar a la ANI el centro de arbitraje v
conciliacién que realizaré las funciones delegadas por las Partes respecto de sorteos
y recusaciones de los Arbitros designados y que servira de sede del arbitramento. Si
vencido este plazo, el Concesionario no ha notificado la designacién; la” ANI
realizara dicha eleccion. El centro escogido —por el Concesionario o por 1a"ANI,
seglin corresponda— deberd corresponder a uno de los siguientes: 1) El Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Cémara de Comercio de Bogots, o ii) el Centro de

Arbitraje, Conciliacién y Amigable Composiciéon del Sector Infraestructira y
Transporte.

(d) El tribunal estard compuesto por tres (3) arbitros los cuales serdn designados de
comun acuerdo por las Partes. Para ello las partes elaboraran listas de candidatos
con idoneidad en el objeto y las caracteristicas del Contrato. En caso de no llegarse
a un acuerdo el centro de arbitraje escogido conforme con lo establecido en la
Seccidén 15.2(c) anterior, designard los arbitros por sorteo de acuerdo con su

reglamento.
(e} Los arbitros decidiran en derecho.
(f) Los honorarios de los arbitros se limitardn segin el valor de las pretensiones,

conforme se establece en la tabla incluida a continuacién, segin lo dispuesto en el
Decreto 1829 de 2013, y en todo caso no superaran un maximo de QUINIENTOS
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (500 SMMLYV) por

cada arbitro.
Y
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)

(@)

CUANTIA DEL HONORARIOS

PROCESO (Salarios MAXIMOS POR
Minimos Legales ARBITRO
Mensuales Vigentes -
smlmv)
Menos de 10 10 Salarios  Minimos
Legales Diarios Vigentes
(smldv)

Entre 10 eigual a 176 3.25% de la cuantia
Mas de 176 eigual a 529 [2.25% de la cuantia
Miés de 529 eigual a 882 |2% de la cuantia
Mis de 882 eignal a 1764 | 1.75% de 1a cuantia
Mayor a 1764 1.5% de la cuantia

El inicio de] procedimiento arbitral no inhibira el ejercicio de las facultades ajenas
al derecho comin de que disponga la ANI conforme al Contrato yla Ley Aplicable.
Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades excepcionales no podran

ser sometidos a arbitramento por ser competencia de la jurisdiccién contenciosa
administrativa.

Los arbitros designados harén una declaracién de independencia e imparcialidad

- respecto de las Partes al momento de aceptar la designacién, situacion que debera

mantenerse de su parte en todo momento del proceso. En todo caso, ningln arbitro
podrd ser empleado, socio o contratista del Concesionario, de los socios del
Concesionario, de la ANI, del Ministerio de Transporte o sus entidades
descentralizadas o adscritas, del Interventor o de los apoderados de las Partes.
Tampoco podrén ser accionistas del Interventor o del Concesionario o de cualquiera
de las empresas que sean socias de estos, ni podran tener parentesco hasta de cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o finico civil con los empleados de
nive] directivo de la ANI, del Concesionario, del Interventor, de los accionistas del
Concesionario, de los accionistas del Interventor o de los apoderados de las Partes.
Igualmente, no podra ser rbitro quién al momento de la designacion sea coérbitro
en algin proceso en que alguno de los apoderados de las Partes sea a su vez
codrbitro.

El término del proceso arbitral asi como las suspensiones del término del proceso

arbitral se regirdn por lo establecido en los articulos 10 y1ldelaley 1563 de 2012
o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. En todo caso, las
Partes de comun acuerdo y previo a la audiencia de instalacién del Tribunal de
Arbitramento, podrédn concederle un término mayor al sefialado en la Ley, para lo
cual bastard la suscripcién de un memorial conjunto de las Partes o de sus
apoderados que asi lo informe a los arbitros designados, el cual hars parte integrante
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G)

()

del presente pacto arbitral sélo para efectos del proceso arbitral en que se realice
dicha manifestacion.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de
Arbitramento, los efectos de la clausula compromisoria serdn extensivos a aquellas
empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado conjuntamente la
Oferta, en la medida que dichos sujetos expresaron su consentimiento al momento
de la presentacidn de la Oferta.

El inicio del trdmite arbitral no facuita a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucion de las obligaciones del Contrato.

15.3 Arbitraje Internacional

(2)

®

(©)

Toda controversia que surja entre las Partes con ocasién del presente Contrato,
cuando se configure alguno de los presupuestos sefialados en el articulo 62 de la ley
1563 de 2012, sera resuelta por un Tribunal de Arbitramento internacional, de
conformidad con lo previsto para el arbitraje internacional en la ley 1563 de 2012,
en armonia con las normas de procedimiento aplicables a la confroversia y el
articulo 14 de la Ley 1682 de 2013, o en las normas que los modifiquen,
complementen o sustituyan y las reglas que a continuacién se establecen:

También podrén ser sometidas a su conocimiento las decisiones deﬁnjtiva;s del panel
de Amigables Componedores, de consormidad con lo establecido en la Seccidn 15.1
de esta Parte General. B

El arbitraje intemnacional serd administrado por el Centro Internacional para la
Resolucién de Disputas (Intermational Centre for Dispute Resolution de la
American Arbitration Association), en adelante por sus siglas en inglés —-ICDR-— de
conformidad con su Reglamento de Arbitraje Intermacional, asi como por los
siguientes términos:

(i) La sede del arbitraje sera Bogot4, Colombia.
(it) Elidioma del arbitraje sera ¢l castellano.

(iii) La ley aplicable al Contrato serd la ley colombiana vigente al momento de la
celebracién del Contrato, asi como las normas de procedimiento de la ley
aplicables a la controversia.

(iv) El tribunal sera designado por las Partes con base en una lista elaborada por el
ICDR, quien tendra en cuenta las observaciones de idoneidad y experiencia
informadas por las Partes. En el evento en que las Partes no lleguen a un
acuerdo ,el ICDR sera el encargado de hacer la designacion de todos los
arbitros de conformidad con su reglamento. ///
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(d)

ON

®

(v) Una vez presentada la solicitud de arbitraje por una de las Partes, Ia Parte
convocante procederd a notificar adicionalmente a la Procuraduria General de
la Nacion, quién podra intervenir en el proceso por medio de sus agentes al
igual que lo hace en el arbitraje local, asi como 2 la Agencia Nacional de
Defensa Juridica del Estado colombiano, quién podré intervenir en el proceso
arbitral por medio de apoderado en representacion de la ANI o como ero
interviniente, gozando en ese caso de las mismas facultades, los mismos
derechos y garantias procesales y probatorias de las Partes,

(vi) Los arbitros decidiran en derecho.

(vii) Los honorarios del Tribunal de Arbitraje internacional se limitardn a los
mismos montos sefialados en la Seccidn 15.2(f) de esta Parte General, salvo
que las Partes acuerden modificar dichos montos.

(viii) A los 4rbitros del Tribuinal de Arbitramento Internacional se les aplicaran las
Inismas previsiones contenidas en la Seccidn 15.2¢(h) y al arbitramento

internacional las previsiones contenidas en las Secciones 15.2(i) y 15.2(4) de
esta Parte General.

El inicio del procedimiento arbitral no inhibira el gjercicio de las facultades ajenas
al derecho comtin de que disponga la ANI conforme al Contrato v la Ley Aplicable.
Los actos administrativos fruto del ejercicio de facultades excepcionales no podran

ser sometidos a arbitramento por.ser competencia de la jurisdiceién contenciosa
administrativa.

Las Partes acuerdan que en el evento en que se convoque el Tribunal de

~ Asbitramento, los efectos de Ia clausula compromisoria serén extensivos a aquellas

empresas, sociedades o personas naturales que hayan presentado conjuntamente la

Oferta, en la medida que, dichos sujetos expresaron su consentimiento al momento

de la presentacién de la Oferta.

El inicio del tramite arbitral no faculta a las Partes para suspender unilateralmente
la ejecucién de las obligaciones del Contrato.

15 '4. Continuidad en _la gjecucion

La intervencion del panel de Amigables Componedores o del Tribunal de Arbitramento no
suspenderd la ejecucién del Contrato, salvo respecto de aquellas obligaciones y/o actividades
que de mutuo acuerdo las Partes consideren necesario suspender su ejecucioén para garantizar
el éxito del Proyecto.

Vil
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CAPITULO XVI  ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

16.1 Personal del Concesionario

@)

(&)

(c)

(d)

(e)

El Concesionario se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores,
Contratistas v subcontratistas tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para
ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion
del Contrato. La responsabilidad incluira, ademas de las consecuencias fijadas en la
Ley Aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, 2 la
integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus empleados, agentes
o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de empleados, agentes,
proveedores, Contratistas o subcontratistas del Concesionario que no retnan tales
requisitos profesionales.

Todos los trabajadores del Proyecto serdn nombrados y/o contratados por el
Concesionario o por los Contratistas, quienes deberan cumplir en su integridad con
Ja Ley Aplicable, en particular, en o relativo a la contratacién de personal extranjero
y a la regulacién de las profesiones. Los trabajadores del Concesionario o sus
Contratistas o subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con la ANIL.

Correra por cuenta del Concesionario €l pago de los salarios, sueldos, prestadiones
sociales legales o extralegales, v aportes parafiscales de todos los trabajadores
vinculados por éste para el cumplimienio del objeto ‘del Contrato y serd suya
cualquier responsabilidad por el pasivo laboral con relacion a dicho personal. Para
tal efecto, el Concesionario deberd cumplir estrictamente con la Ley Aplicable v las
convencionales aplicables. La ANI no tendrd responsabilidad alguna por tales
conceptos. S1por cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier pago
derivado de las obligaciones laborales del Concesionario, €ste deberd reembolsar
esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al requerimiento escrito hecho
por la ANL

En todo caso, sera obligacién del Concesionario asegurarse que todo el personal que
utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de
seguridad social previsto en la Ley. El incumplimiento de esta obligacion y de las
demads previstas en este Capitulo, se entendera como incumplimiento del Contrato

y sera objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley, incluyendo
la declaratoria de caducidad del Contrato.

Mensualmente, el Concesionario deberé exigir a los Contratistas y a cualquiera de
los subcontratistas del Concesionario, que ie demuestren que han efectuado de
manera puntual los pagos de salarios, sueldos, prestaciones legales o extralegales y
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aportes parafiscales de sus empleados. Esta obligacién también sers aplicable
respecto de los trabajadores sin relacién laboral, caso en el cual se acreditars que
dichos trabajadores han efectuado los pagos de que trata el presente literal que les
correspondan.

16.2 Seguridad e Higiene Industrial

Sera responsabilidad del Concesionario el disefio del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucién del Contrato, para lo cual, ademas de las normas
y reglamentos aplicables, el Concesionario tendra en cuenta lo previsto en los Anexos del
Contrato, cuyo cumplimiento serd verificado por el Interventor.

16.3 Relacién entre las Partes

El Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociacién de riesgo compartido (Joint
Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o responsabilidad de
indole societaria a ninguna de ellas. Ninguna de las Partes tendra derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las disposiciones del
Contrato podré interpretarse en el sentido de crear una relacidn distinta entre las Partes a la
de la vinculacién negocial en los términos del Contrato y de la Ley Aplicable, en particular,
lo reglado sobre asociaciones piblico privadas en la Ley 1508 de 2012. Las Partes no
pretenden crear ningin derecho ni otorgar ninguna accidn a ningdn tercer beneficiario del

Contrato.
Vi
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CAPITULO XVII TERMINACION DEL CONTRATO

17.1 Ocurrencia

El presente Contrato terminard cuando finalice la Etapa de Reversion, lo cual ocurriré a mas
tardar al vencimiento del Plazo Maximo de la Etapa de Reversion.

17.2 Causales de Terminacidén Anticipada del Contrato

El presente Contrato terminard de manera anticipada en los siguientes casos:

(a) Por las siguientes causas imputables al Concesionario en cualquiera de las Etapas
del Contrato: '

(i) Por declaracién de Caducidad del Contrato.

(ii) Por declaratoria de Terminacién Unilateral, a menos que ésta se deba a la
apiicacién del numeral 1° del articulo 17 de la Ley 80 de 1993, caso en ¢! cual
no se entendera que la causal es, necesariamente, imputable al Concesicnario.

(b) Por las siguientes causas no imputables a ninguna de las Partes, en cualquiera";&e las
Etapas del Contrato:

(i) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad cuya duracién supere noventa (90) Dias y se
haya paralizado la ejecucién del Contrato en su totalidad. Esta estipulacién
también seré aplicable cuando las Partes (o el Amigable Componedor, en caso
de desacuerdo) concluyan que las obligaciones afectadas por un Evento
Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a la
suspension total del plazo contractual, en los términos previstos en la Seccidn
14.2(£)(ii) de esta Parte General.

(ii) Por declaratoria de Terminacidén Unilateral con base en la aplicacidn del
numeral 1° del articulo 17 de la Ley 80 de 1993.

(iii) Por solicitud de cualquiera de las Partes ante la ocurrencia del evento previsto
en la Seccidon 8.1(g) v 14.1(e) de esta Parte General.

(c) Por solicitud del Concesionario si se presenta mora superior a sesenta (60) Dias en

el pago de cualquier obligacién dineraria a cargo de ANI, siempre que el valor
pendiente de pago sea superior al definido en la Parte Especial. Se entenderé que

\Q-\ Pégina 199 de 228 / Z 2




hay mora de la ANI sélo desde cuando, de conformidad con lo previsto en la Seccidn
3.6 de esta Parte General, procedan intereses de mora a cargo de la ANL

(d) Por decisién unilateral de la ANT de acuerdo con la autorizacién de que trata el
articulo 32 de la Ley 1508 de 2012.

17.3 Efectos de la Ocurrencia de una Causal de Terminacion Anticipada por causas
imputables al Concesionario :

(a) Ocurrida una causal de Terminacién Anticipada de las previstas en la Seccidn
17.2(a) anterior, la ANI enviard una Notificacién Derecho de Toma a los
Prestamistas e iniciard el procedimiento previsto en la Seccién 3.12 de esta Parte
General. Si los Prestamistas toman posesién del Contrato éstos continuarin su
ejecucién. Si los Prestamistas deciden no continuar con su gjecucién se dara inicio

a la Etapa de Reversién al Dia siguiente a la declaratoria de la Terminacién
Anticipada del Contrato.

(b) En el caso en que los Prestamistas decidan no continuar con la ejecucién del
- Contrato, la ANI podré contratar a un nuevo concesionario para que continte la
ejecucion del Proyecto y/o adoptar todas las demas medidas que sean procedentes

de conformidad con la Ley Aplicable para garanfizar la gjecucion del objeto

“ contratado.
/
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CAPITULO XVill LIQUIDACION DEL CONTRATO

18.1 Término

El Contrato se liquidara en un término maximoe de ciento ochenta (180) Dias contados a partir
de la fecha de suscripcion del Acta de Reversién, de acuerdo con lo previsto en el articulo 60
de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 19 de 2012.

18.2 Obligaciones de la Fiduciaria en la Liquidacion

Para determinar la destinacion de los recursos de las cuentas y subcuentas del Patrimonio
Auténomo, se aplicaran las siguientes reglas:

(a)

Cuando la ANI envie Notificacion a la Fiduciara sobre la ocwmrencia de la
terminacién del Contrato, al finalizar la Etapa de Reversién, la Fiduciaria de manera
inmediata se abstendra de realizar pagos ¢ traslados con cargo & cualquiera de las -
cuentas y subcuentas del Patrimonio Autdnomo, con las Unicas excepciones que se -
consignan a continuacién, siempre que, en cada caso, obtenga la autorizacion
sxpresa y escrita de la ANI:

®

(ii)

Con recursos de 1a Cuenta Proyecto, exceptuando los recursos de las Subcuenta
Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales vy Subcuenta Redes, se
podran realizar pagos a terceros distintos de 1) el Concesionario, ii) sus socios,
i11) los Beneficiarios Reales del Concesionario, 0 iv) cualquier otra persona en
la cual el Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del
Concesionario, tengan cualquier participacion o comparian de cualquier
manera los resultados de su actividad econdmica. Para la realizacion de estos
pagos se debera verificar que la obligacién de pago respectiva se haya causado
con anterioridad a la fecha de la Reversion vy relacionados de manera directa
con la ejecucion del Proyecto.

Con recursos de la Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones
Ambientales, Subcuenta Redes y Subcuenta Soporte Contractual, pagos a
terceros distintos de i) el Concesionario, i) sus socios, iii) los Beneficiarios
Reales del Concesionario, o iv) cualquier otra persopa en la cual el
Concesionario, sus socios o los Beneficiarios Reales del Concesionario, tengan
cualquier participacion o compartan de cualquier manera los resultados de su
actividad econdmica. Para la realizacion de estos pagos se deberd verificar que
la obligacién de pago respectiva se haya causado con anterioridad a la fecha
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(b)

(©)

(d

©

de la Reversion y que tengan estricta y directa relacién con las finalidades de
esas Subcuentas, segin se define en este Contrato.

(i) Con recursos de la Subcuenté Interventoria y Supervisién, y la Subcuenta
MASC, pagos al Interventor y Supervisor del Contrato o a los miembros del
Amigable Componedor, segun corresponda, ordenados por la ANL

Dentro de los noventa (90) Dias siguientes a la suscripeion del Acta de Reversidn,
la Fiduciaria deberd proporcionar a la ANI un informe detallado acerca del estado
de cada una de las cuentas y subcuentas del Patrimonio Auténomo; este informe
serd utilizado por las Partes para la liquidacién del Contrato.

Los excedentes de las Subcuentas del Patrimonio Auténomo tendrén la siguiente
destinacidn: '

(i) Los excedentes de la Cuenta Proyecto, exceptuando los recursos de la
Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta
Redes, serén entregados al Concesionario, salvo cuando se presente el supuesto
previsto en la Seccién 18.4(d) siguiente, caso en el cual dichos excedentes
seran transferidos a 1a ANI hasta concurrencia del monto que el Concesionario
deba pagar a la ANI. El excedente, de existir, serd puesto a disposicion del
. Concesionario. En caso que asi lo hayan acordado el Concesionario con sus
Prestamistas, estos recursos (o hasta el monto acordado entre ellos) serdn
entregados a los Prestamistas. La Fiduciaria tiene el deber de vigilar que esta
destinacién se cumpla, siempre que haya verificado la existencia del acuerdo
entre el Concesionario y los Prestamistas.

(i) Los excedentes de la Cuenta ANI, con todas sus subcuentas, asi como de la
Subcuenta Predios, Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta
Redes, serén entregados a la ANJ, salvo cuando se presente el supuesto
previsto en la Seccién 18.4(b) siguiente, caso en el cual dichos excedentes
seran transferidos al Concesionario hasta concurrencia del monto que la ANI
deba pagar al Concesionario. El excedente, de existir, sera entregado a la ANL.

Una vez se haya realizado la liquidacién bilateral o unilateral del Contrato, de
conformidad con lo sefialado en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado
por el articulo 217 del decreto 019 de 2012) y 11 de la Ley 1150 de 2007, la ANI
enviara a la Fiduciaria, copia del Acta de Liquidacién del Contrato, en la cual se
seflalard la destinacién que la Fiduciaria debera dar a 1os recursos disponibles en el
Patrimonio Auténomo. La Fiduciaria deber4 cumplir a cabalidad con o dispuesto
en el Acta de Liquidacién del Contrato dentro de un término no mayor a noventa

(90) Dias contados desde la fecha de recibo del Acta de Liquidacién del Contrato
correspondiente.

Una vez la Fiduciaria haya reatizado la totalidad de los pagos seftalados en el Acta
de Liquidacién del Contrato, ésta debera remitir a la ANI un informe del estado de
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cuentas debidamente soportado con copia al Interventor, quien debera remitirlo ala
ANI en un término no mayor a treinta (30) Dias contados desde su recibo
debidamente aprobado o sefialando sus observaciones. Cuando este informe haya
sido aprobado por la ANI, podra procederse a liquidar €] Patrimonio Auténomo. El
informe se entenderd aprobado si la ANI no formula observaciones al mismo dentro

de los sesenta (60) Dias siguientes a la entrega del informe que le haya hecho la
Fiduciaria-

18.3 Formulas de Liguidacion del Contrato

(2)

(b)

©

G

En el caso en que i) llegue la Fecha de Terminacion de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento sin haberse obtenido el VPIP, uii) ocurra la Terminacién Anticipada
de! Contrato, se causaran los pagos entre las Partes que resulten de las férmulas
incluidas en la presente Seccion 18.3. En los demds casos de terminacion del
Contrato, en la liquidacién se compensaran las sumas causadas en virtud de la
ejecucion del Contrato que estén pendientes de pago entre las Partes, para efectos
de determinar los saldos a ser pagados por las Partes.

Las Partes aceptan que dentro de los montos que resulten de la aplicacion de ias

formulas incluidas en las Secciones 18.3(e), 18.3(f), 18.3(g) v 18.3(h) siguiestes, se
entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por concepte de todo pé;juicio-_ :
derivado de la Terminacién Anticipada del Contrato, incluyendo pero sin lirsitarse ..
a dafio emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirecios, presentes y ﬁm.ros
pérdidas o interrupciones en los negocios, y otros similares.

Para efectos de calcular el valor de la liquidacion del presente Contrato las férmulas
incluidas en la presente Seccién 18.3 podran caicularse por Unidad Funcional,
evento en el cual deberan emplearse las variables correspondientes para cada una de
las Unidades Funcionales del presente Contrato.

Liquidacion del Contrato en Caso de Vencimiento del Plazo sin Obtener VPIP.

Si se presenta la situacidn prevista en la Seccidn 2.4(b)(iii), la ANI reconocera al
Concesionario el saldo faltante del VPIP —ponderado por el Indice de
Cumplimiento promedio observado durante toda la ejecucién del Contrato— a la
terminacién del presente Contrato, mediante ia aplicacién de la siguiente férmula:

1PC
VL = (VPIP — VPIB,)  (ICP) = ( ”’“") * (1 + TDD™+9 — DyM, ., + OANI,,,

IPC,

VL

Es el valor de 1a liquidacion del Conftrato de Concesion. Este valor esta
expresado en Pesos del Mes m+/ que corresponde al Mes en que se
suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato.
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Valor presente —al Mes de Referencia— del VPIP

VPIP
Valor presente —al Mes de Referencia— del Recaudo de Peaje acumulado
hasta el Mes m, calculado con la formula contenida en la Seccién 3.4(a)
de esta Parte General.
ICP Es ¢l Indice de Cumplimiento Promedio durante toda la vida de la
Concesién, calculado de acuerdo con la siguiente formula:
e, IC;
Icp ===
m
Donde,
i= Cada uno de los perfodos en los cusles, de acuerdo con el presente Contrato, se
mida ¢l Indice de Cumplimiento.
ICi = Indice de Cumplimiento del Proyecto medido para el periodo 7, calculado de
acuerdo con la siguiente férmula:
U=z 0/
oPyFn
= e (222)
u=1
Donde,
IG= fnd’ice de Cumplimiento del Proyecto medido para ei periodo i.
ICyru= indize de Cumplimiento de la Unidad Funcional » para el periodo /.
Ypurn= Porcentaje de participacién de la Unidad Funcional #, de acuerdo con lo
establecido en la Parte Especial.
T'= Suma de los porcentaies de participacién de las Unidades Funcionales para las
que fue medido €l Indice de Cumplimiento en el periodo L.
z = Nimero de Unidades Funcionales para las que fue medido el Indice de
- Cumplimiento en ei periodo 7. .
IPC,. IPC correspondiente al Mes de Referencia
PCrns IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes 7+1.
DYM m+/ . :
: Es el valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos
y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionario,
causados hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesion,
expresado en Pesos del Mes m+1.
TDI Tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual y que para
efectos de esta formula serd la que se incluye en la Parte Especial.
m Mes en que termina el plazo del Contrato.
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Numero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del Contrato
hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacion del Contrato.

Namero de Meses transcurridos desde el Mes de Referencia hasta la Fecha
de Inicio.

OANIp+1

Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la ANI, causadas
hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesion, expresadas
en Pesos del Mes m+L.

(e) Terminacién Anticipada con anterioridad al inicio de la Fase de Construccion

St se produce la Terminacién Anticipada del Contrato con anterioridad al inicio de
la Fase de Construccidn, se procedera a establecer el valor de la liquidacién del
Contrato de Concesion, mediante la aplicacién de la siguiente férmula:

Siendo

Vige = A— (DYMmss + CPpyt) + OANI 4y

m+l

IPC .
— R ekl £ m+l-—n]
A hil [(ARM * ( IPC, ) (1+TE)

Si A es menor a cero (0), entonces A = cero{0)

Donde,

\A

Es el valor de la liquidacion del Contrato de Concesion cuando la
Terminacion Anticipada se produce con anterioridad al inicio de la Fase
de Construccion. Este valor estd expresado en Pesos del Mes m+I que
corresponde al Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacidn del Contrato.

Costos durante el Mes £ (siempre que se trate de costos realizados hasta la
terminacion de la Etapa de Reversidn), asociados con las actividades que
haya realizado el Concesionario con anterioridad al inicio de la Fase de
Construccidn y que hayan sido reconocidos por AN], en Pesos corrientes.

Las actividades reconocidas incluyen exclusivamente aquellas
relacionadas con las obligaciones del Concesionario con anterioridad al
inicio de la Fase de Construccidn.

Para los Meses % posteriores a la Fecha de Inicio se recopoceran
exclusivamente los costos asociados con las siguientes actividades:

e Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencion y €l mantenimiento de1) la
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Garantia Unica de Cumplimiento, ii) la péliza de responsabilidad
extracontractual a que se refiere la Seccidn 12.7 de esta Parte
General, y iii) el seguro de dafios contra todo riesgo a que se refiere
la Seccidén 12.8 de esta Parte General, en el Mes 4.

* Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANIJ, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales ¥ Subcuenta Redes, en el
Mes 4.

* Valor de la Comisién de Exito efectivamente desembolsada a!
Estructurador en el Mes 4.

® Valor de los estudios al que se refiere la Seccion 2.3(b)(vii), de
haberse efectivamente pagado dicho valor, en el Mes 4.

e Valor de los Estdios de Trazado y Disefio Geométrico y los
Estudios de Detalle, en el Mes A. ,

» Costos de la Gestién Social v Ambiental (exceptuando los hechos
contra la Subcuenta Compensaciones Ambientales), en el Mes 4.

* Costos de la Gestién Predial (exceptuando los hechos contra la
Subcuenta Predios), en el Mes 4.

¢ Costos de Operacién y Mantenimiento, gastos de administracién e

" impuestos, en el Mes £.

¢ Comisiones vy otros pagos a log Prestamistas, distintos del servicio

de la deuda(intereses y principal), en el Mes h.

Para los Meses % anteriores a la Fecha de Inicio se reconoceran
exclusivamente los siguientes costos:

¢ Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
SEguros y comisiones para la obtencion de i) la Garantia Unica de
Cumplimiento, ii) la péliza de responsabilidad extracontractual a
que se refiere la Seccién 12.7 de esta Parte General, y iii) el seguro
de dafios contra todo riesgo a que se refiere la Seccidn 12.8 de esta
Parte General, en el Mes 4. Lo anterior, siempre que las pdlizas
~ hubieren sido aprobadas en los términos de la Seccion 12.1(a) de
esta Parte General; de lo contrario, no se reconocerén estos costos.
¢ Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANL asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, en el
Mes A.
* Valor de la Comisién de Exito efectivamente desembolsada al
Estructurador en el Mes A.

El valor reconocido por estas actividades se definird con base en los
valores brutos (sin incluir depreciaciones, amortizaciones o
valorizaciones) que corresponderdn exclusivamente a 1os costos directos
asociados con estas actividades y ser4 establecido por las Partes de mutuo
acuerdo o, en su defecto, por el Amigable Componedor, pero en todo caso
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su valor no podré ser superior al consignado en los registros contables del
Patrimonio Auténomo para estos rubros, registrados en los estados
financieros y certificados por el Interventor. Para determinar este valor
méximo de reconocimiento durante la ejecuciéon del Contrato, el
Interventor remitira la respectiva certificacién de los valores registrados, a
la ANI y al Concesionario, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
presentacion de los estados financieros del Patrmonio Auténomo,
conforme con lo previsto en la Seccién 4.2(q). Las discrepancias
relacionadas con la certificacién del Interventor seran resueltas
directamente entre las Partes o por el Amigable Componedor a solicitud
de cualquiera de ellas, salvo que no hubieren sido manifestadas dentro de
los diez (10) Dias siguientes a su recepcion, evento en el cual la
certificacién del Interventor no podré ser cbjeto de controversia posterior.

IPCr IPC correspondiente al Mes A.

[PCmi IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+1.

TE Tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual y que para
efectos de esta formula serd la que se incluye en la Parte Especial.

DyMpm+ Es el valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos

y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionario,
causados hasta el momento de terminacidon del Contrato de Concesidn,
expresado en Pesos del Mes m+/. :
CPm+s Cléusula Penal, si es del caso su aplicacién conforme 2 la Seccidn 10.5 de S
esta Parte Generai, siempre que no haya sido pagada por el Concesionario,
expresada en Pesos del Mes m+/.

h Cada uno de los Meses desde la suscripcién del Contrato hasta el Mesm. A
m Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato.
{ Numero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacidn del Contrato

hasta el Mes en que se suscriba e} Acta de Liquidacién del Contrato.

OANIp+1 L ) ) . '
Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la ANI, causadas
hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesidn, expresadas
en Pesos del Mes m+1
(f) Terminacion Anticipada en Fase de Construccion

Si se produce la Terminacién Anticipada del Contrato durante la Fase de
Construccidn, se procedera a establecer el valor de 1a liquidacion del Contrato de
Concesidn, mediante la aplicacién de la siguiente formula:

VL= A= (DyMpyy + CPryy) + OANIyyy

Siendo

m+l

IPC y TRM,
a= 3[Ry~ Ry » (S2) « (4 TEY ] [(1 - FUsD” )+ (2t Fusp” )]
— IPCy TRM,,
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SiA es menor a cero (0), entonces A = cero(0)

Donde,

VL Es el valor de la liquidacién del Contrato de Concesidén cuando la
Terminacion Anticipada se produce durante la Fase de Construccién. Este
valor esta expresado en Pesos del Mes m-+/ que corresponde al Mes en que
se suscriba ¢l Acta de Liquidacion del Contrato.

AR» Costos durante el Mes % (siempre que se traten de costos realizados hasta

la terminacién de la Etapa de Reversion), asociados con las actividades
que haya realizado el Concesionario con anterioridad al inicio de la Etapa

de Operacién y Mantenimiento y que hayan sido reconocidos por ANI, en
Pesos corrientes.

Las actividades reconocidas incluyen exclusivamente aquellas

relacionadas con las obligaciones del Concesionario durante la Etapa
Preoperativa.

Para los Meses % posteriores a la Fecha de Inicio se reconoceran
exclusivamente los costos asociados con las siguientes actividades :

e Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencién y el mantenimiento de i)
la Garantia Unica de Cumplimiento, i) la péliza de
responsabilidad extracontractual a que se refiere la Seccién 12.7
de esta Parte General, v iii) el seguro de dafios contra todo Tiesgo
a que serefiere la Seccién 12.8 de esta Parte General, en el Mes .
* Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
. Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como la Subcuenta Predios, |
- Subcuenta Compensaciones Ambientales v Subcuenta Redes, en
el Mesh, o
¢ Valor de la Comisién de Exito efectivamente desembolsada al
Estructurador en el Mes 4.
* Valor de los estudios al que se refiere la Seccion 2.3(b)(vii), de
haberse efectivamente pagado dicho valor, en el Mes 4.
® . Valor de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico v los
- Estudios de Detalle, en el Mes A. '
* Costos de la Gestién Social y Ambiental (exceptuando los hechos
contra la Subcuenta Compensaciones Ambientales), en el Mes £.
* Costos de la Gestién Predial (exceptuando los hechos contra la
Subcuenta Predios), en el Mes A.
* Valor de las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y
verificadas por el Interventor, en el Mes A. '
¢ Costos de Operacién y Mantenimiento, gastos de administracién e

impuestos, en el Mes A.
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¢ Comisiones y otros pagos a los Prestamistas, distintos del servicio
de la deuda (intereses y principal), en el Mes 4.

En todos los Meses 4 anteriores a 1a Fecha de Inicio se reconocerin
exclusivamente los siguientes costos:

* Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencién de i) la Garantia Unica de
Cumplimiento, ii) la pdliza de responsabilidad extracontractual a
que se refiere la Seccidn 12.7 de esta Parte General, y iii) el seguro
de dafios contra todo riesgo a que se refiere la Seccién 12.8 de esta
Parte General, en el Mes A.

e Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, en
el Mes 4. . '

e Valor de la Comisién ‘de Exito efectivamente desembolsada al
Estructurador en el Mes £.

El valor reconocido por estas actividades se definird con base en los
valores Dbrutos (sin incluir depreciaciones, amortizaciones o
valorizaciones) que corresponderan exclusivamente a los costos directos
asociados con estas actividades y seré establecido por las Partes de mutuo
acuerdo o, en su defecto, por el Amigable Componedor, pero en todo caso
su valor no podra ser superior al consignade en los registros contables del
Patmmonio Auténomo para esios rubros, registrados en los estados
financieros y certificados por el Interventor. Para determinar este valor
méaximo de reconocimiento durante la ejecucidn del Contrato, el
Interventor remitird la respectiva certificacion de los valores registrados,
ala ANIy al Concesionario, dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
presentacién de los estados financieros del Patrimonio Autdnomo,
conforme con lo previsto en la Seccién 4.5(q). Las discrepancias
relacionadas con la certificacién del Interventor seran resueltas
directamente entre las Partes o por el Amigable Componedor a solicitud
de cualquiera de ellas, salvo que no hubieren sido manifestadas dentro de
los diez (10) Dias siguientes a su recepcién, evento en el cual la
certificacién del Interventor no podrs ser objeto de controversia posterior.

Ry

Corresponde al valor de la Retribucidn (incluyendo la Compensacién

Especial, cuando sea aplicable) ajustada en el Mes 4, calculada de acuerdo
con la siguiente formula:

1
Rh = (Retribuciénh) #* — Dh
ICy,
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R =Retribucién ajustada para el Mes 4.

Retribuciéns = Valor de 1a Retribucién (incluyendo fa Compensacién Especial, cuando
sea aplicable) recibida por el Concesionario en el Mes A.

ICs = fndice de Cumplimiento aplicado a la Retribucin,

Dy = Descuentos realizados a ia Retribuciéns.

IPCy

IPC correspondiente al Mes /.

IPCm+[

IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+7.

TE

Tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual y que para
efectos de esta férmula ser4 la que se incluye en la Parte Especial.

Es el valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos
y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionario,
causados hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesidn,
expresado en Pesos del Mes m~+1.

CPm-i-l

Clausula Penal, si es del caso su aplicacion conforme a la Seccion 10.5 de
esta Parte General, siempre que no haya sido pagada por el Concesionario,
expresada en Pesos del Mes m+1.

Cada uno de los Meses desde la suscripcion del Contrato hasta el Mes 1.

Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato.

I E

Namero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacién del Contrato
hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato.

OAMm+!

' ‘Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la ANI, causadas

hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesién, expresadas

- en Pesos del Mes m+1.

TRM el

TRM del tiltimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior al Mes m-+]

TRMz

certificada por la Superintendencia Financiera.

TRM del ditimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior al Mes 4

certificada por la Superintendencia Financiera.

FUSD’

Corresponde a la proporcién de la Retribucién del Concesionario
denominada en Délares, calculada de acuerdo con la siguiente formula:

FUSD = VPAA

FUSD' = o5 i +vpIp

Donde,

FUSD = Promedio aritmético simple de las fracciones de los Aportes ANI en Délares solicitadas
por el Concesionario en su Oferta o ¢n la oportunidad indicada en el Pliego de Condiciones
¥ que para efectos de esta formula serdn Ias que se incluyen en la Parte Especial.

VPIP = Es el valor presente al Mes de Referencia del Recando de Peaje, cuyo monto se establece
en la Parte Especial.
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VPAA =Valor presente calculado 8l Mes de Referencia de los Aportes ANI acumulados hasta el
Mes m (expresados en Pesos del Mes de Referencia) solicitados por el Concesionario en
su Oferta Econdmica de acuerdo con la formula establecida en el Pliego de Condiciones.

En el caso en que para el momento de la Terminacién Anticipada durante la Etapa de
Construccién, se¢ hubiera causado cualquiera de las compensaciones por diferencia de
recaudo (DR8, DR13 v/o DR18), estos pagos se tendran en cuenta al momento de hacer el
calculo anterior, aplicando lo previsto para elio en la siguiente Seccion 18.3(g).

(2 Terminacion Anticipada en Etapa de Operacion y Mantenimiento

Si se produce la Terminacién Anticipada del Contrato durante la Etapa de Operacién
y Mantenimiento, se procedera a establecer el valor de la liquidacidén del Contrato
de Concesién, mediante la aplicacién de la siguiente formula:

Viemy = A—DyMp, . — CPpyq + OANI o) — (DR8 4y + DR13,y4; + DR18yp4p)

Siendo,

el

an ' IPCm'l'l\ ¢ +I—a"£).i ( ’ TRMm+I. P
A= ,,Z [(ARh —Ryp) = ( IPC, }* (1 4+ T i* [\1 —FUSD" ») + ( TRM, * FUSD h)]

Si A es menor a cero (0), entonces A = cero{0) o

TRL RIS

Donde, il Ll
VLom) Es el valor de la liguidacion del Contrato de Concesién cuando la

Terminacidn Anticipada se produce durante la Etapa de Operacién y

Mantenimiento. Este valor estd expresado en Pesos del Mes m+/ que

comresponde al Mes en que se suscriba €l Acta de Liquidacién del

Contrato. '
AR Costos durante el Mes / (siempre que se traten de costos realizados hasta

la terminacion de la Etapa de Reversidn), asociados con las actividades
que haya realizado el Concesionario con anterioridad a la terminacion de
la Etapa de Operacidén y Mantenimiento y que hayan sido reconocidos por
ANI], en Pesos corrientes.

Las actividades reconocidas incluyen exclusivamente aquellas
relacionadas con las obligaciones del Concesionario con anterioridad a la
terminacion de la Etapa de Operacién y Mantenimiento. Para los Meses /4
posteriores a la Fecha de Inicio se reconoceran exciusivamente los costos
asociados con las siguientes actividades :

e Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencién y el mantenimiento de 1)

£
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la Garantfa Unica de Cumplimiento, i) la poliza de
responsabilidad extracontractual a que se refiere la Seccion 12.7
de esta Parte General, y iii) el seguro de dafios contra todo riesgo
a que se refiere la Seccién 12.8 de esta Parte General, en el Mes 4.

* Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales y Subcuenta Redes, en
el Mes 7. '

* Valor de la Comisién de Exito efectivamente desembolsada al
Estructurador en ¢l Mes A.

* Valor de los estudios al que se refiere la Seccién 2.3(b)(vii), de
haberse efectivamente pagado dicho valor, en el Mes 4.

* Valor de los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico v los
Estudios de Detalle, en el Mes A.

* Costos de la Gestién Social v Ambiental (exceptuando los hechos
contra la Subcuenta Compensaciones Ambientales), en el Mes 4.

¢ Costos de la Gestién Predial (exceptuando los hechos contra la
Subcuenta Predios), en el Mes 4.

* Valor de las Intervenciones ejecutadas por el Concesionario y
verificadas por el Interventor, en el Mes A.

* Costos de Operacién y Mantenimiento, gastos de administracién e
impuestos, en el Mes 4. .

» Comisiones y otros pagos a los Prestamistas, distintos del servicio
de la deuda (intereses y principal), en el Mes %.

En todos los Meses % anteriores a la Fecha de Inicio se reconocerin
solamente los siguientes costos:

* Valor efectivamente desembolsado por concepto de primas de
seguros y comisiones para la obtencién de i) la Garantia Unica de
Cumplimiento, ii) la pliza de responsabilidad extracontractual a
que se refiere la Seccidon 12.7 de esta Parte General, v 1ii) el seguro
de dafios contra todo riesgo a que se refiere la Seccién 12.8 de esta
Parte General, en el Mes 4.

¢ Valor de los aportes que haya realizado el Concesionario a las
Subcuentas de la Cuenta ANI, asi como la Subcuenta Predios,
Subcuenta Compensaciones Ambientales v Subcuenta Redes, en
el Mes A.

¢ Valor de la Comisién de Exito efectivamente desembolsada al
Estructurador en el Mes 4.

El valor reconocido por estas actividades se definira con base en los
valores brutos (sin incluir depreciaciones, amortizaciones o
valorizaciones) que corresponderin exclusivamente a los costos directos
asociados con estas actividades y ser4 establecido por las Partes de mutuo
acuerdo o, en su defecto, por el Amigable Componedor, pero en todo caso
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su valor no podré ser superior al consignado en los registros contables del
Patrimonio Auténomo para estos rubros, registrados en los estados
financieros y certificados por el Interventor. Para determinar este valor
maximo de reconocimiento durante la ejecucidon del Contrato, el
Interventor remitird la respectiva certificacion de los valores registrados,
ala ANI y al Concesionario, dentro de los treinta (30) Dias siguientes ala
presentacién de los estados financieros del Patrimonio Auténomo,
conforme con lo previsto en la Seccion 9.2(m). Las discrepancias
relacionadas con la certificacion del Interventor seran resueltas
directamente entre las Partes o por el Amigable Componedor a solicitud
de cualquiera de ellas, salvo que no hubieren sido manifestadas dentro de
los diez (10) Dias siguientes a su recepcidén, evento en el cual la
certificacion del Interventor no podré ser objeto de controversia posterior.

Corresponde al valor de la Retribucién (incluyendo la Compensacién
Especial, cuando sea aplicable) ajustada en el Mes A, calculada de acuerdo
con la signiente férmula:

1
R, = (Retribuciong) * ——+ Dy,
icy,
Donde,

Re =Retribucidn ajustada para el Mes A.

Retribuciénn = Vaior de la Retribucidn (incluyendo la Compensacién Especial, cuando
sea aplicable) recibida por el Concesionario en el Mes &. )

ICx = ndice de Cumplimiento aplicado a la Retribucion:

Dy = Descuentos realizados a la Retribuciénn.

IPCs

IPC correspondiente al Mes 4.

IPCm+[

IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+/

DR8m+]

Se calculara conforme a la siguiente formula:

IPC.
DR8,,.; = DR8 * (___m_"'l) (1 + TE)m+l—96
IPCog

Donde,

DR&m+= Es el DRE en pesos del Mes m+/
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DRS = Es el monto efectivamente pagado al Concesionario por concepto de la Diferencia
de Recaudo al Afio 8, en ¢l caso en que, de conformidad con este Contrato, se
haya causado dicho pago, en Pesos del Mes 96 contado desde la Fecha de Inicio

IPCrst = IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+1

IPCys = IPC correspondiente al Mes 96 contado desde la Fecha de Inicio

m = Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato.

I = Nimero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacién del Contrato hasta el Mes
en que se suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato

DR 13+ Se calculard conforme a la siguiente formula:
DR13,,,, = DR13 (—m—\ (1 + TE)m+l-156
IPCysq/
Donde,

DR13x+= Es el DR13 en pesos del Mes m+!

DR13 = Es el monto efectivamente pagado al Concesionario por concepto de la Diferencia
de Recaudo al Afio 13, en el caso en que, de conformidad con éste Contrato, se
haya causade dicho pago, en Pesos del Mes 156 contado desde fa Fecha de Inicio

IPCm+s = IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m+]

IPCi55=IPC correspondiente al Mes 156 contado desde 1a Fecha de Inicio

m = Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato

[ = Numero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacién del Contrato hasta el Mes

€n que se suscriba el Acta de Liquidacion del Contrato

Se calculara conforme a la siguiente formula:

IPC. o
DR18,,.;, = DR18 = (__.m_"'l) 1+ TE)m+l—216
IPCyi6

Donde,

DRI18m+= Es el DR18 en pesos del Mes m+1
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DR18 = Es el monto efectivamente pagado al Concesionario por concepto de 1a Diferencia
de Recaudo al Afio 18, en el caso en que, de conformidad con este Contrato, se
hayz causado dicho pago, en Pesos del Mes 216 contado desde 1a Fecha de Inicio

TPCum+: = IPC correspondiente al Mes inmediatamente anterior al Mes m-+]

IPC276=IPC correspondiente al Mes 216 contade desde la Fecha de Inicio

m = Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato

[ = Ntimero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del Contrato hasta el Mes
en que se suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato

TE Tasa de descuento real expresada en términos efectivo mensual y que para
efectos de esta formula serd la que se incluye en la Parte Especial.

DM Es el valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos
y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionario,
causados hasta el momento de terminacién del Contrato de Concesidn,
expresado en Pesos del Mes m+1.

CPma1 Clausula Penal, si es del caso su aplicacién conforme a la Seccion 10.5 de
esta Parte General, siempre que no haya sido pagada por el Concesionario,
expresada en Pesos del Mes m+1.

h Cada uno de los Meses desde la suscripeidén del Contrato de Concesién
hasta el Mes m.

m Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Contrato.

! Nuamero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del Contrato
hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacidn del Contrato.

0N Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la ANI, causadas
hasta el momento de terminacidn del Contrato de Concesidn, expresadas
en Pesos del Mes m+1

TRM m+
TRM del titimo Dia Hébil del Mes inmediatamente anterior al Mes m+I
certificada por la Superintendencia Financiera.

TRM: TRM del altimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior ai Mes 4
certificada por la Superintendencia Financiera.

FUSDy’ Corresponde a la proporcién de la Retribucidén del Concesionario
denominada en Délares, calculada de acuerdo con la siguiente féormula:

s Aporte x FUSD, » (I—‘?g—g:—’)
FUSD'y, =
h_ R. = (IPCmH)
y=1%y *\7IPC,
Donde,
\
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FUSDy = Fraccién de los Aportes ANI en Délares solicitada por el
Concesionario en su Oferta econémica o en la oportunidad
indicada en el Pliego de Condiciones, correspondiente al afio
en el que se encuentre el Mes y, que para efectos de esta
férmula ser4 la que se incluye en la Parte Especial.

Aportey = El valor del Aporte ANI solicitado por el Concesionario
correspondiente al Mes y, expresado en pesos corrientes de
dicho Mes. En los Meses y en que no haya Aporte ANI
disponibles el valor de Aporte, sera cero (0).

y = Contador de cada uno de los Meses desde la suscripcién del
Contrato de Concesién hasta el Mes 4.

(h) Terminacién Anticipada por decisién unilateral de la AN L, en virtud de lo autorizado
por el articulo 32 de la Ley 1508 de 2012.

Si se produce la Terminacién Anticipada del Contrato por decisién unilateral de la
ANI, de conformidad con lo autorizado por el articulo 32 de la Ley 1508 de 2012,
en cualquier etapa de ejecucién del Contrato, se proceder4 a establecer el valor de
la liquidacién del Contrato de Concesién, medijante la aplicacién de la siguiente
férmula:

Vigeey = Ingresos,,,; — Costos futuros,, ., — DyM,,., + OAN Ity

Donde,

VLrec) Es el valor de la liquidacién del Contrato de Concesién cuando la
Terminacién Anticipada ocurre por decision unilateral de Ja ANI conforme
a lo autorizado por el articulo 32 de la Ley 1508 de 2012. Este valor est
expresado en Pesos del Mes m+/ que corresponde al Mes en que se suscriba
el Acta de Liquidacién del Contrato.

Ingresosm+1 | Corresponde al valor de los ingresos faltantes 'de percibir por el
Concesionario por concepto de Recaudo de Peaje, Aportes ANI e Ingresos
por Explotacién Comercial por la ocurrencia de 1a causal de Terminacién
Anticipada, expresado en Pesos del Mes m--/ y descontados a Valor
Presente con una tasa que refleje las condiciones de mercado asociadas al
riesgo del proyecto. Dicho valor v dicha tasa serdn determinados por las
Partes, o por un tercero por expresa delegacion de éstas.

En el caso en que Ias Partes no logren acordar los ingresos y/o la tasa dentro
de los sesenta (60) Dias siguientes a la ocurrencia de la causal estos seran
determinados por €l Amigable Componedor.

Costos Corresponde al valor de los costos dejados de erogar por parte del
Juturos m+1 | Concesionario por la ocurrencia de la causal de Terminacién Anticipada,
expresado en Pesos del Mes m+1 y descontados a Valor Presente con una
tasa que refleje las condiciones de mercado asociadas al riesgo del
X proyecto. El valor de dichos costos y dicha tasa serd determinado por las
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Partes, o por un tercero por expresa delegacion de éstas, teniendo en cuenta
valores comparables en el mercado para actividades similares.

En el caso en que las Partes no logren acordar los costos y/o la tasa dentro

de los sesenta (60) Dias siguientes a la ocurrencia de la causal estos seran
determinados por el Amigable Componedor.

Dme-H
Es el valor de las Deducciones, asi como de las Multas, otros Descuentos
y obligaciones dinerarias pendientes de pago a cargo del Concesionario,
causados y no pagados al momento de terminacién del Contrato de
Concesion, expresado en Pesos del Mes m+/.

OANI 41

Obligaciones dinerarias pendiente de pago a cargo de la ANI, causadas
hasta el momento de terminacion del Contrato de Concesion, expresadas
en Pesos del Mes m+1. .

m Mes en que ocurre la Terninacidén Anticipada del Contrato.

Numerc de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del Contrato
hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato.

Ty

18.4 Pago de las sumas por concepto de liguidacién

(a) Si el resultado del céleulo de valor de la liguidacidn del Contrato de Concesion (VL,
VLo, VL), Viiem) © VLee) sSegiin corresponda) es positivo, el desembolso de los
recursos estara a cargo de la ANI y a favor del Concesionario. Si el calculo de valor
de la liquidacién del Contrato de Concesién es negativo, el desembolso de los
recursos estard a cargo del Concesionario y a favor de la ANL

) Sumas a Cargo de la ANI: Cuando de las formulas establecidas en la Seccién 18.3
anterior surja la obligacion de alglin reconocimiento econdmico a cargo de la ANI
y a favor del Concesionario, la ANI cancelard esta obligacién con los saldos
disponibles en las cuentas y subcuentas a las que se refiere la Seccidon 18.2(c)(ii) de
esta Parte General. Si esos recursos no fueren suficientes, la ANI contara con un
plazo de quinientos cuarenta {540) Dias contados desde el Dia Habil siguiente a la
fecha en que se suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato para el pago del saldo.
Para el calculo del valor a pagar a la fecha efectiva en que ese pago se realice, se
aplicaran las siguientes reglas:

(i) Sienlaliquidacidn se hubiere utilizado cualquiera de las férmulas contenidas
en las Secciones 18.3(d) o 18.3(e) de esta Parte General, se aplicard al saldo
pendiente de pago del valor de la liquidacion lo previsto en la Seccidon 3.6 de
esta Parte General, durante el tiempo que transcurra entre la firma del Acta de
Liquidacion del Contrato y la fecha efectiva de pago.

(ii) Si en la liquidacién se utilizé cualquiera de las féormulas contenidas en las
Secciones 18.3(f), 18.3(g) o 18.3(h) se aplicara la siguiente férmula: »
A
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Donde,

: 2
Vimsisp = ) (Ve = VLSpi) ()

g=1

. (TRM,,.,,
+ [(VLmH — VLS. * {1 + FUSD",, * (ﬁ—ﬂ%—;’ - 1)}}

nm+l+p

Valor del saldo que debe ser pagado por la ANI en el Mes m+{+p por
concepto de la liquidacion calculado en Pesos corrientes del Mes m+1 +p.

Numero de Meses transcurridos desde el Mes en que se suscribe el Acta
de Liquidacion del Contrato hasta el Mes en el que ocurre efectivamente
el pago del saido de las sumas a cargo de la ANI por concepto de la
lquidacién. '

V.Lm+!

Resultado del calculo del valor de la liquidacién del Contrato de
Concesién (VL), VL(om) © VL(rec), sS€giin corresponda).

. VISm-O-l

Resultado del calculo del valor de la liquidacién del Contrato de
Concesién (VLe), Viiom) © Ve, segiin corresponda) pagado con los
saldos disponibles en las cuentas y subcuentas a las que se refiere la
Seccidn 18.2(c)(ii) de esta Parte General.

Tasa de intereses prevista en la Seccién 3.6.

Para los periodos en los cuales p*30 < 45, 1=0.

Para los pericdos en los cuales 45 < p*30 < 540, I serd 1gual la tasa de
intereses remuneratorios establecida la Seccidn 3.6(d).

Para los periodos en los cuales p*30 > 540, I serd igual a los intereses de
mora establecidos en I Seccién 3.6(a): '

FUSD

Corresponde a la proporcién de la Retribucién del Concesionario
denominada en Délares consolidada hasta el Mes m, la cual sera
equivalente a:

* La variable FUSD'’ establecida en las Seccion 18.3(f), siempre
que en la liquidacién se hubiere aplicado:
(1) La férmula establecida en la Seccién 18.3(f); 6
(ii) La férmula establecida en la Secci6n 18.3 (h) y1a Terminacioén
Anticipada hubiere ocurrido durante la Fase de Construccién.

¢ El promedio aritmético de las variables FUSD ; establecida en la
Seccidn 18.3(g), siempre que en la liquidacién se hubiere
aplicado:
(1) La fdrmula establecida en la Seccién 18.3(g); 6
(if) La formula establecida en la Seccién 18.3(h) v 1a Terminacién
Anticipada hubiere ocurrido durante la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

TRMm+I+p

TRM del 1ltimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior al Mes
m+I+p certificada por la Superintendencia Financiera.
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TRMm+i

TRM del Gltimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior al Mes m-+/
certificada por la Superintendencia Financiera.

Mes en que ocurre la Terminacién Anticipada del Conirato

oy

Namero de Meses transcurridos desde el Mes de terminacion del Contrato
hasta el Mes en que se suscriba el Acta de Liquidacién del Contrato.

Contador de cada uno de los Meses desde el Mes en que se suscribe el
Acta de Liquidacién del Contrato hasta el Mes en el que ocurre
efectivamente el pago del saldo de las sumas a cargo de la ANI

(¢}

()

En caso que asi lo hayan acordado el Concesionario con los Prestamistas, las sumas
adeudadas por la ANI (o hasta el monto acordado entre el Concesionario y los
Prestamistas) serdn entregadas a los Prestamistas. La Fiduciaria debera vigilar que
esta destinacién se cumpla, siempre que haya verificado la existencia del acuerdo
entre el Concesionaric y los Prestamistas. De ser el caso, se aplicara lo previsto en
el Apéndice Financiero 2.

Sumas a Cargo del Concesionario: Cuando de las formulas establecidas en la
Seccién 18.3 anterior surja la obligacidén de pago a cargo del Concesionario y a favor
de la ANJ, el Concesionario pagara esta obligacion con los saldos disponibles de la
Cuenta Proyecto, exceptuando los recursos de la Subcuenta Predios, Subcuenta
Compensaciones Atcbientales v Subcuenta Redes. Si esos saldos no son suficientes,
el Concesionario tendra un plazo de quinientos cuarenta (540) Dias para pagar 2l
remanente, contados desde el Dia Hébil siguiente a la fecha en que se suscriba el
Acta de Liquidacién del Contrato. Durante este periodo se causardn intereses
remuneratorios. Vencido ese plazo se causaran intereses de mora conforme lo
previsto en la Seccion 3.6 de esta Parte General. La ANI daré la destinacidn que

corresponda a los recursos pagados por el Concesionario, de conformidad con la
Ley Aplicable.

18.5 Pagos en caso de controversia

(2)

:

En el evento en que no haya acuerdo entre la ANI y el Concesionario en relacién
con 1os montos de la liquidacion del Contrato, se haran los pagos de los montos que
no se encuentren en disputa. Sobre 1o demas se acudira al Amigable Componedor.
Los pagos y/o devoluciones producto de la decision del Amigable Componedor

seran cancelados en los mismos plazos y condiciones establecidos en la Seccidn
18.4 anterior.

%//
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CAPITULO XIX VARIOS

19.1 Obras Menores no previstas, solicitadas por Autoridades Estatales o por comunidades

(2

®

(©)

Durante la gjecucién del presente Contrato la ANI podra decidir que se ejecuten
obras menores no previstas ni en las Especificaciones Técnicas de este Contrato ni
en la Licencia Ambiental y/u otros permisos o concesiones ambientales, solicitadas
por las Autoridades Estatales del orden nacional, departamental o municipal o por
comunidades ubicadas dentro del area de influencia directa del Proyecto. Las Obras
Menores deberén ser indispensables para la normal ejecucion del Proyecto. A través
del mecanismo de ejecucion de Obras Menores a que se refiere esta Seccidn, no se
podran incluir obras que pretendan ampliar de manera sustancial la capacidad de las
vias que hacen parte del Proyecto ni otro tipo de inversiones que cambien
sustancialmente el alcance del Proyecto. Este Gltimo tipo de obras (diferentes de las
Obras Menores) solo se podrén ejecutar previo el cumplimiento de los requisitos
previstos en este Contrato para las Obras Complementarias.

La ejecucion de las Obras Menores, asi como su Operacién y Mantenimiento, sera
efectuada por el Concesionario, siempre que las Partes, previo concepto del
Interventor, hayan llegado a un acuerdo sobre los precios unitarios para cada uno de
los items tipicos de esta clase de obras, que serviran de referencia para la definicién
del costo de cada obra, en el momento en que surja la necesidad de ejecutarla. Los
precios unitarios serdn indexados con el IPC desde el momento en que se hayan

acordado, hasta el momento en que se acuerde la gjecucién de una obra menor
determinada.

~En el caso de que no se logre el acuerdo anterior o si, en cada caso particular, no se

logra un acuerdo en cuanto al costo de cada obra de manera previa a su gjecucion,
las obras serdn ejecutadas por un . tercero que deberd ser contratado por el
Concesionario, conforme a las siguientes reglas:

(1 El Concesionario deber4 seleccionar al contratista aplicando mecanismos que
garanticen la libre concurrencia de los interesados que cuenten con la
experiencia y capacidad financiera suficientes para el efecto.

(1) Losrequisitos de experiencia y capacidad financiera serdn definidos por mutuo
acuerdo entre el Concesionario y la ANI De no llegar a un acuerdo, la
definicidn la hard el Amigable Componedor.

(iii) El criterio principal de adjudicacién serd el menor precio, y podran
establecerse mecanismos para evitar propuestas artificialmente bajas.

(iv} La decisién sobre el contratista seleccionado y sobre el contenido final del
contrato de obra estar sujeta a la no objecién previa por parte de la ANI la
cual deberd producirse dentro de los veinte (20) Dias siguientes a que el
Concesionario haya puesto a disposicion de la ANI la informacién
correspondiente.

Pégina 220 de 228 ll}j /



(v) Sila ANI objeta esas decisiones (lo cual se entenderd no sélo cuando asi lo
manifieste de manera expresa sino cuando guarde silencio en el término de
veinte (20) Dias aqui establecido), no se podra proceder a la contratacién del
tercero sino hasta tanto la ANI manifieste de manera expresa que dicha
contratacién es aceptable para la ANL

(vi) ElConcesionario estara en la obligacion de supervisar la ejecucién de las obras
ejecutadas por el contratista, teniendo en cuenta que, independientemente de
la responsabilidad de ese tercero frente al Concesionario, el Concesionario
responderé frente a la ANI, por la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas.

{vil) Sin perjuicio de que el contrato con el tercero pueda incluir las actividades de
Operacién y Mantenimiento de las obras construidas bajo la supervision del
Concesionario, serd el Concesionario, por su cuenta y tiesgo, el {nico
responsable frente a Ia ANI de las obligaciones de resultado incluyendo el
cumplimiento de los Indicadores, correspondientes a dichas actividades de
Operacién y Mantenimiento, en las condiciones dispuestas en el presente
Contrato hasta la suscripeion del Acta de Reversion.

(viii) E! Concesicnario mantendrd en todo momento indemne a la ANI por cualquier
reclamacion del tercero comiratista, en los términos sefialados en la QLeccmn_
14.3 de esta Parte General.

La ANI asumird el pago del precic de las Obras Menores realizadas por el

Concesionario ¢ por el tercero, en los plazos y montos establecidos en i) el acuerdo
con el Concesionario a que se refiere la Seccién 19.1(b), o ii} en el contrato no

objetado por la AN a que serefiere la Seccidn 19.1(c), contra las fuentes de recursos

que se prevén en la Seccion 13.3(0) de esta Parte General. En el evento de requerirse,

el precio de las Obras Menores incluira €l valor de 1a adquisicién de los Predios

NECcesarios para su ejecucion.

19.2 Obras Complementarias

(2

®)

(c)

Para los efectos de este Contrato se consideran Obras Complementarias aguellas
que no estén contempladas en las obligaciones a ser gjecutadas por el Concesionario,
de conformidad con lo previsto en el presente Contrato y sus Apéndices, distintas
de las Obras Voluntarias y de las Obras Menores a las que se refiere 1a Seccion 19.1.
anterior.

Las Obras Complementarias slo podran acordarse y gjecutarse después de vencido
el tercer afio contado a partir de la Fecha de Inicio y hasta el vencimiento del mes
doscientos sesenta y uno (261) contado desde la Fecha de Inicio.

La contrataciéon de Obras Complementarias estard sujeta a los limites previstos en
la Ley Aplicable para las adiciones de los contratos de asociacion piblico privada.

4
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(d)

(e)

H

(g

M

El Contratista inicamente ejecutara las Obras Complementarias previa suscripcion
de la correspondiente adicién al presente Contrato, considerando las limitaciones en
cuanto a su monto y objeto de acuerdo con la Ley Aplicable. En ningin caso el

Concesionario ejecutard Obras Complementarias sin la previa suscripcion de la
respectiva adicién.

La contratacion de las Obras Complementarias estars sujeta a la existencia de
recursos suficientes para solventarlas y requerird el agotamiento de los requisitos
presupuestales aplicables.

El valor de las Obras Complementarias y su forma de pago se determinaran por
mutuo acuerdo de las Partes de conformidad con lo establecido en el contrato
adicional que entre las partes suscriban.

En todo caso, serd la ANI quien determine la necesidad de realizar Obras

Complementarias, lo cual sucedera por decisién unilateral de la ANI o por solicitud
del Concesionario aprobada por la ANI.

El costo de las Obras Complementarias y —de ser el caso— el mayor costo por la

operacién y el mantenimiento de las mismas, serd asumido completamente por la
ANL

19.3 Obras Voluntarias

(2)

(®)

Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de ejecutar las Intervenciones en
las condiciones y plazos previstos en el presente Contrato, el Concesionario podra

~ desarrollar Obras Voluntarias a su entera cuenta y riesgo, tanto en la Fase de
. Construccién como en la Etapa de Operacién y Mantenimiento, sin que ello

implique una variacién en la Retribucién o la generacion a favor del Concesionario,
reconocimiento, compensacién u obligacién de pago alguna a cargo de la ANL Las
Obras Voluntarias requerirdn aprobacién previa por parte de la ANI y el Interventor.

Para la ejecucion de las Obras Voluntarias deberd atenderse al siguiente
procedimiento.

(1) El Concesionario deberd presentar a la ANI y al Interventor la solicitud
correspondiente. El Concesionario deberd acompafiar un cronograma de
gjecucién de la Obra Voluntaria que se propone realizar, un programa de
operacién y mantenimiento de la Obra Voluntaria ¥ un programa de gjecucion
de la Obra Voluntaria en la que se identifiquen los mecanismos que seran
utilizados para que la realizacién de la misma no afecte la gjecucion del
Proyecto, de conformidad con lo previsto en el presente Contrato.

(11) Presentado el proyecto de la Obra Voluntaria por parte del Concesionario, la
ANI tendra treinta (30) Dias contados desde su entrega para aprobar o
tmprobar la solicitud presentada por el Concesionario. En caso de silencio se
entenderé negada la solicitud.
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(d)

{e)

(iii) Impartida la autorizacién por parte de la ANI, el Concesionario podréd proceder
a la ejecucién de la Obra Voluntaria.

La ejecucidn de Obras Voluntarias no podra afectar negativamente el cumplimiento
de Indicadores, de las Especificaciones Técnicas ni de ninguna otra obligacién a
cargo del Concesionario. En ningin caso la aprobacion de las Obras Voluntarias
impartida por la ANT seré considerada como un eximente de responsabilidad.

La ANI directamente, a través del Interventor o a través de un interventor
seleccionado especificamente para la vigilancia y control de la Obra Voluntaria en
atencién a su magnitud o calidad, vigilard el cumplimiento de las condiciones
técnicas de la Obra Voluntaria de conformidad con el proyecto que fuera aprobado
por ésta y, de ser el caso, impondré las sanciones previstas en este Contrato por €l
incumplimiento de las condiciones de la aprobacién impartida.

Las Obras Voluntarias seran objeto de Reversion.

19.4 Subcontratos

(@

®)

El Concesionario podrd subcontratar la ejecucién del Contrato con personas
naturales o juridicas o con estructuras plurales conformadas por personas que tengan
la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada, incluyendo a
los Contratistas. No obstante lo anterior, el Concesionario continuara siendo ef tinico
responsable ante la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.

El Concesionario es el tmico responsable ante la ANI de Ia celebracién de contratos
y subconiratos. En todo caso, la ANI se reserva el derecho a solicitar al
Concesionario la sustitucién del (los) subcontratista(s) incluyendo los Contratistas,
cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para
Ia ejecucion del (1as) labor {es) subcontratadas.

19.5 Cesidén

(2)

®)

\

Cesion del Contrato. Salvo autorizacién previa expresa y escrita de la ANI, el
Concesionario no podra ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la
autorizacién, la ANI tendrd en cuenta que las garantias del Contrato no se
disminuyan con ocasion de la cesion, y que se de el cumplimiento por parte del
cesionario de: (i} todos los Requisitos Habilitantes establecidos en la Invitacién a
Precalificar y que fueron evaluados por la ANI, durante la Precalificacién o el
Proceso de Seleccion, para considerar habil al cedente y (i) Ia obligacidén de
informacion establecida en el articulo 23 de la Ley 1508 de 2012 y las demés
establecidas en la Ley Aplicable.

Cesion de accionistas del Concesionario.

(1) Durante la Etapa Preoperativa y durante el primer afio de iniciada la Etapa de
Operacién y Mantenimiento, los accionistas del Concesionario que hayan siGo
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(ii)

(ifi)

Lideres o, que sin serlo, hayan acreditado Capacidad Financiera (segtin estos
términos se definen en la Invitacion a Precalificar) deberdn permanecer como
accionistas del Concesionario, y mantener al menos, 1) su porcentaje de
participacion original (acreditado en la Manifestacién de Interés o en la Oferta,
segin corresponda) cuando la Oferta haya sido presentada por un Oferente
Plural, y se trate de un no Lider que haya acreditado Capacidad Financiera, ii)
al menos el veinticinco por ciento (25%) del accionariado cuando la Oferta
haya sido presentada por un Oferente Plural, y se trate de un Lider, o iii) el
veinticinco por ciento (25%) del accionariado cuando la Oferta haya sido
presentada por un Oferente Individual.

Lo anterior, salvo que la ANT autorice el cambio de acclonista, autorizacion
que en todo caso se dard cuando:

(1) El cesionario cumpla con todos los Requisitos Habilitantes
establecidos en la Invitacién a Precalificar y que fueron evaluados
por la ANI, durante la Precalificacién o el Proceso de Seleccidn
para considerar hébil al cedente,

(2) Las garantias del Contrato no se disminuyan con ocasién de la
cesion,
() ' Los cesionarios cumplan con la obligacién de informacion

establecida en el articulo 23 de la Ley 1508 de 2012 y las demas
establecidas en Ia Ley Aplicable, y

- (4) Permanezca por lo menos uno de los Lideres que participaron en

la Oferta, con un minimo del 25% de participacion.

A partir del vencimiento del primer afio de iniciada la Etapa de Operacién y
Mantenimiento y hasta la terminacién del Contrato, los accionistas del
Concesionario que hayan sido Lideres o, que sin serlo, hayan acreditado
Capacidad Financiera (segin estos términos se definen en la Invitacién a
Precalificar) deberdn permanecer como accionistas del Concesionario, salvo
que Ja ANT autorice el cambio de accionista, autorizacién que en todo caso se
dard cuando las garantias del contrato no se disminuyan con ocasién de Ia
cesion, y previa verificacién del cumplimiento por parte del cesionario de: (A)
los Requisitos Habilitantes establecidos en la Invitacién a Precalificar yquele
fueron evaluados por la ANI durante la Precalificacion o el Proceso de
Seleccién, para considerar habil al cedente —salvo por el requisito de
experiencia en inversién (como el mismo se define en la Invitacién a
Precalificar), cuyo cumplimiento no seré necesario para que proceda la cesidn—
» ¥ (B) la obligacién de informacién establecida en el articulo 23 de Ia Ley
1508 de 2012 y las dem4s establecidas en la Ley Aplicable.
/
/,ﬂ /
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(c) Los Fondos de Capital Privado (como ese término se define en la Invitacién a
Precalificar) que hayan participado en la Oferta podran ceder su participacién sin
necesidad de aprobacion previa de la ANI ni de que el cesionario tenga que cumplir
con los Requisitos Habilitantes de experiencia en inversion y capacidad financiera
que fueron incluidos en la Invitacién a Precalificar, siempre que la ANI verifique lo
siguiente: (A) que dichos Fondos hayan efectuado los desembolsos a los que se
comprometan en los términos de la participacion que hayan acordado; (B) que las
garantias del Contrato no se disminuyan con ocasién de la cesién, y (c) que los
cesionarios cumplan con la obligacidn de informacidn establecida en el articulo 23
de la Ley 1508 de 2012 y las demas establecidas en la Ley Aplicable.

(@ Las aprobaciones de la ANI a que se refieren las Secciones 19.5(a) y 19.5(b)
anteriores, deberan producirse dentro de los treinta (30) Dias Habiles siguientes ala
Notificacion de la solicitud de cesion; en caso de que la ANI no se pronuncie dentro
de los treinta (30) Dias Habiles siguientes, se entendera negada la cesidén y podré el
Concestonario acudir al Amigable Componedor con el fin de que se atienda en esta
instancia la controversia.

(e) Las reglas de cesion establecidas en las Secciones anteriores se entienden sin

perjuicio de lo previsto en este Contrato para efectos de la toma de posesidn por
parte de los Prestamistas.

D La ANI no podra ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u obligaciones
derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del Concesicnarid, salvo
cuando la cesidn ocuira como resultado de politicas de reestructuracion o
modernizacién del Estado colombiano y se mantengan las mismas garantias y
coberturas del Contrato. _

19.6 Renuncia a la reclamacion diplomatica

El Concesionario y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales colombianos v
renuncia(n) a intentar reclamacién diplomética en lo referente a las obligaciones y derechos
originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida de
conformidad con las definiciones de 1a Ley Aplicable.

19.7 Inhabilidades e incompatibilidades

Con la suscripcidn del Contrato, el Concesionario declara bajo la gravedad del juramento que
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la celebracién del Contrato.

19.8 ldioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el Castellano. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretacion de cualquiera de los
apitulos o Secciones, prevaleceré el documento en idioma Castellano.

R 4
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19.9 Impuestos

Cada Parte asumird los impuestos cuya obligacion tributaria se encuentre a su cargo
conforme a la Ley Aplicable.

19.10 Modificacién del Contrato

El Contrato junto con sus Apéndices no podra ser modificado sino por acuerdo escrito
debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con €] cumplimiento de
los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la
modificacién unilateral del mismo por parte de la ANI en los términos de este Contrato y la
Ley Aplicable.

19.11 Subsistencia de Obligaciones

La terminacién del Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones que por su
naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y
responsabilidad. '

19.12 No renuncia a derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, 1a falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretard ¢omo una renuncia a dichos derechos o facultades, ni
afectard la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva patte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicién legal en contrario.

19.13 Aiustes por Solicitud del Interventor

Cuande el presente Contrato sefiale que el Interventor solicita correcciones o ajustes a
documentos y como consecuencia de lo- anterior, el Coucesionario presenta nuevamente el
documento con las correcciones v ajustes sin que el Interventor esté de acuerdo, el Interventor
y el Concesionario ‘se reunirdn a concluir el documento conjuntamente hasta lograr un
acuerdo. Estas reuniones serdn presenciales v a las mismas podran asistir funcionarios de la
ANI'y los Amigables Componedores, de manera que al cabo de méximo tres (3) reuniones
el documento quede concluido a satisfaccién del Concesionario y el Interventor. De persistir
el desacuerdo, cualquiera de las Partes podrd acudir al Amigable Componedor para que
solucione la controversia. :

19.14 Prelacion de Documentos

El siguiente serd el orden de prelacién de los documentos que hacen parte del presente

Contrato, el cual hara referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada upo de
dichos documentos:

Parte Especial

Parte General.

Oferta del Concesionario.
Apéndice Técnico 1.
Apéndice Técnico 9. ,
Apéndice Técnico 4. 7 V
Apéndice Técnico 2. /
Apéndice Técnico 5.
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Apéndice Técnico 3.

Apéndice Técnico 6.

Apéndice Técnico 7.

Apéndice Técnico 8.

Apéndice Financiero 1.

Apéndice Financiero 2.

Apéndice Financiero 3.

Pliego de Condiciones con sus adendas y anexos.
Invitacién a Precalificar.

En todo caso, los documentos que hacen parte del presente Contrato deberdn interpretarse
armonicamente y con observancia de la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo previsto en la
Seccion 4.12 de esta Parte General sobre la modificacién de Especificaciones Técnicas.

19.15 Informacidn Financiera

El Apéndice Financiero 1, debidamente diligenciado conforme a sus instrucciones, contiene
la informacién que el Concesionario ha entregado a la ANL Por ser informacion entregada
por el Concesionario, dicha informacién serd considerada como una mera referencia, que
podré ser 0 no tenida en cuenta por.la ANI, y-con el aléance que la ANI determine, para
efectos de i) cualquier negociacion que se adelante eiitre Tas Partes durante la ejecucién del
presente Contrato que implique la revisién de la Retribucién del Concesionaric o la ejecucién
de Intervenciones adicionales, ii) definir el valor de cualquiera de las variablesude las
férmulas de liquidacion del Contrato, aplicables para los casos de Terminacién Anticipada.

19.16 Directrices Ambientales v Sociales .
Sin perjuicio de lo previsto en el CAPITULO VIII de esta Parte General, las actividades-de
las Etapas Preoperativa y Operativa deben ser consistentes con los estandares y directrices
ambientales y sociales a los cuales se refieren los Principios del Ecuador (Exhibit IIT) en tanto
no controviertan- la Ley Aplicable. Los estandares y directrices se pueden consultar en el
siguiente link: http://www.equator-principies.com/resources/equator principles HLpdf

19.17 Notificaciones

Las Notificaciones a cada una de las Partes se realizardn en los lugares indicados para tal
efecto en la Parte Especial. Las Notificaciones a la Fiduciaria se realizardn en el lugar
indicado en el Contrato de Fiducia Mercantil.

19.18 Informacion Estadistica

El Concesionario se obliga a entregar reportes trimestrales con informacion estadistica de los
costos en que efectivamente incurra en cada trimestre, asi como los acumuiados por Fase,

tapa y total de ejecucion del Contrato, necesarios para la Gestidn Predial, 1a Gestién Social
y Ambiental, el manejo de Redes, la ejecucién de Intervenciones, discriminando los costos e
inversiones en grupos homogéneos de actividades (entre ellos puentes, viaductos y tineles)
v los costos de Operacion y Mantenimiento. La informacién sera presentada de acuerdo con
las instrucciones que provea la AN, con el fin de que dicha informacién pueda consolidarse
con otra del mismo tipo de otros proyectos para establecer tendencias y permitir los analisis
negesarios para la planeacion futura de otros proyectos a cargo de la ANI.
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19.19 Manejo de Informacién

Sin perjuicio de lo establecido en otros apartes de este Contrato, toda la informacién
relacionada con el Proyecto debera ser intercambiada entre las Partes, el Interventor, la
Fiduciaria y/o €l Amigable Componedor, también, a través de los programas Office 365 y
Project Online, o versiones posteriores.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben el presente contrato en la ciudad de Bo gota
D.C., en dos (2) originales del mismo tenor y validez, uno para cada parte, a los

-
L ] =
9 Asq IR ‘
Al < [or4d EA &b,gg}
2

L FERN. O ANDRADE MORE
C.C. 79.446 de Usaquén

Repres /Legal
NUEVO CAUCA S.AS.

{evisd aspectos furidicos: Alfredo Bocanegra Vardn - Vicepresidente Juridico

Revisé aspectos juridicos: Diego Andrés Belirin H. - Gerente GIT Estrucruracién - VJA'

Revisé aspectos juridicos: Carnilo Andrés Salazar C. - Gerencia Estructuracion - V] /

Revisd aspectos Téenicos: Camilo Andrés Jaramilio - Vicepresidente de Estructuracié

Resisé aspectos Téenicos: Libardo Silva morales - Vicepresidencia de Estruc‘mracién;

Revisé aspectos Técnicos: German Andrés Fuertes Chaparro - Vicepresidencia de Estru ciénégﬁ
Revis aspectos financieros y de riesgos: Omar Cervantes de los Rios - Gerencia Financiera - VE
Revisé aspectos financieros y de riesgos: Gisela Pupo Arabia - Gerencia Financiera - VE

evisd aspecios financieros y de riesgos: Andrés Hemndndez - GerentdEinanciero - VE

eviss aspectos Garantias: Ivén Fierro - Gerente de Proyectos - VE

Reviss Aspectos Ambientales: Jairo Fernando Arguello - Gerente Afnbidntal y Social - VPRE .
Revisd Aspectos Socfales: Jairo Fernando Arguello - Gerente Ambjéntal y Social - VPRE

Revis6 Aspectos Sociales: Delia Alexandra Zambrano - Gerencia Ambiental ¥ Social - VFRE
Revisé Aspectos Prediales: Dilver Octavio Pintor - Gerencia Predial - VPRE ;
Revisé Aspectos Prediales: Edgar Chacédn - Gerente Predial - VPRE

Reviso Aspectos de Riesgos: Maria Carolina Ardila - Gerente de Riesgos - VPRE
Revisé Trémite de suscripeién y Perfeccionamiento dei Contrato: Gabriel Eduards del Toro - Gerente de tacidén - V§ _
Revisé Trémite de suscripeién y Perfeccionamiento del Contrato: Claudia Juliana Ferro - Gerencia de tacidn - VJ
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tibertad y Orden
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
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]_-Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:
NUEVO CAUCA S.A.S.

POPAYAN- SANTANDER DE QUILICHAO

CONTRATO
PARTE ESPECIAL
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CAPITULOI REGLAS DE INTERPRETACION DE ESTE DOCUMENTO.DE LA PARTE
ESPECIAL DEL CONTRATO

(@) De conformidad con lo previsto en 1a Seccién 19.14 de la Parte General, la presente Parte Especial
del Contrato de Concesion prima en lo expresamente regulado en su contenido, sobre cualquier otro
documento que haga parte del Contrato. '

) A la presente Parte Especial le serdn aplicables las definiciones contenidas en la Parte General,
(c) En el CAPITULO 1 de 1a presente Parte Especial del Contrato de Concesién se incluye una tabla en
Ia cual se identifican, en la primera columna, las Secciones de la Parte General que se desarrollan,

complementan, modifican o eliminan.

@ La segunda columna de Ia tabla contiene ¢l desarrollo, la complementacién, modificacién o
eliminacién correspondiente, o la identificacién de la Seccién de la Parte Especial en que esa
informacién aparece.

(e) En el caso en que la Parte Especial modifique el contenido de algtn aparte de la Parte General de
mancra expresa o tacita, se atenderd a lo sefizlado en la Parte Especial.

Pégina 4 de 35



CAPITULO XI TABLA DE REFERENCIAS A LA PARTE GENERAL

AABL A L A N A e

SECCION DE LA PARTE

GENERAL

DATOS ESPECIFICOS DE ESTA PARTE ESPECIAL

Cotresponde a la tuacién en la cual los vehiculos pueden transitar en ambos sentidos de
manera simultanea, al menos en una calzada bidireccional pavimentada.

Fl VPIP equivale a ochocientos cuarenta y dos mil doscientos veinte 0 millones
seiscientos noventa v siete mil setecientos cuarenta y cinco ($ 842.228.697.745)
Pesos del Mes de Referenci

EL VPP 13 equivale a trescientos ochenta y cinco mil novecientos cincnenta y ocho

millones novecientos setenta v dos mil quinientos seis ($385.958.972.506) Pesos del Mes
de Referencia. :

v

5 e e e

Especial

Ver Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial

Ver Secci6n 3.7(a)(i) de esta Parte Especial

No existen requisitos adicionales para la suscripcion del Acta de inicio de ejecucion para
este proyecto. '

T pereints s i,

La tasa de descuento real {TDT) expresada en términos efectivos mensuales, para efectos
de este Proyecto, serk de cero coma cincuenta y ¢inco setenta y uno por ciento (0,5571%)

g
A

La fénnul a.ra calculo de DR13 y DR18 se encuentra en la Seccién 4.6 de esta Parte
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El monto minimo del Cierre Financiero es de setecientos sesemta ¥y cinco mil trescientos
cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos trece pesos
{$765.349.562.613) del Mes de Referencia,

Ver Secciones 4 1 v 4.5(d)

TR

Ll porcentaje de participacién de cada Unidad Funcional se
esta Parte Especial

ime s L e R R

Ver Seccidn 4.5(f) de esta arte Especial

At e et

El porcentaje de participacién de
esta Parte Especial

El plazo para la entrega del plan para el traslado y manejo de Redes serd de doscientos diez
210) DI&S contados desde la Fecha de Injcio

La mfonnacxén relacionada con eventos de cambio cli
debera ser presentada cada tres (3) meses

.} | B Ver Secc16n 6.1de estaParte Espec1a.1
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6.2 do esta Parto Especial

—

E] limite méximo total det valor de las Multas qe pueden ser impuestas al Concesionario,
para efectos de este Proyecto, serd de sera de tres coma cinco por ciento (3,50%) del Valor

ki : i N S S T

El valor ascdo y el plazo del amparo de cumplimiento se incluyen en la Seccién 7.1 de
esta Parte Especial

E] valor asegurado de paro de estabilidad y calidad de las obras se incluye en la Seccién
7.3(a)(ii) de esta Parte Especial

T

El valor asegurado y el plazo del amparo de calidad de las Obras de Mantenimiento s¢
incluye en la Seccidn 7.3(b)(ii) de csta Parte Especial

que resulte del estudio de pérdida maxima probable

i e e R St o L L 3

14.2 h) vi) Para efectos de claridad, las Partes recopocen que para €] momento de la suscripci6n del
Contrato no &s posible pagar las compensaciones a cargo de la ANI derivadas de la
ocurrencia de eventos de fuerza mayor no ‘asegurables a través de los recursos del Fondo
de Contingencias, debido 4 la restriccién contenida en &l documento CONPES 3107 de
2001.

17.2(c) El valor minimo pendiente de pago por la ANI en mora para la configuracién de la causal
de terminacion, para efectos de este Proyecto, serd de Un (1) Aporte ANI del momento en
que s¢ encuentren operando todas las Unidades Funcionales.

18.3(d) La tasa de descuento real (TDI) expresada en términos efectivos mensuales, ara efectos
de este Proyecto, serd de cero coma cincuenta y cinco setenta v uno por ciento (0,5571%).

AT S ) LT T

E! AR}, incluye los costos de las intervenciones prioritarias a las cuales hace referencia la
seceion 4.2 (a) (iv) del Apéndice Técnico 1 Alcance del Proyecto
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Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las causales inciuidas en
las Secciones 17.2(c) de la Parte General el valor de TE serd de cero coma noventa y
fueve sesenta y uno por ciento (0, 9961%).

Cuando la Terminacién Anticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en
la Seccién 17.2(b) de 12 Parte General, ¢l valor TE sers: i} cero coma noventa ¥ tres
diez y seis por ciento (0, 9316%), si el valor de i es igual ¢ inferior 2 Ja duracién
méxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o del Unidad Funcional y i}
de cero coma setenta ¥ siete ochenta y tres (0,7783%), si el valorde i es superior 4 la
duracién mixima en meses de Iz Etapa Preoperativa del Proyecto o de la Unidad
Funcionat,

Cuando la Terminacién Aunticipada del Contrato obedezca a las causales incluidas en
la Seccién 17.2(a) de la Parte General el valor de TE sers: i} de cero coma setenta y
ocho noventa y ocho por ciento (0,7898 % ), si el valor de i es igual o inferior a Ia
duracién méxima en meses de la Etapa Preoperativa del Proyecto o del Unidad
Funcional y ii) cero coma setenta ¥ cuafro cincuenta y tres por ciento (0,7453%)si el
valor de i es superior a la duracién méxima en meses de iz Etapa Preoperativa del
Proyecto o de la Unidad Funcional.
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CAP{TULGC IIT ASPECTOS GENERALES

3.1 identificacion de las Partes.

{a) La ANI, representada en este acto por LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO, identificado con
C.C. 79.152.446 expedida en Usaquén, en su calidad de Presidente de la Agencia Nacional de
Infraestructura, nombrado en el cargo mediante Decreto No. 4206 del 4 de Noviembre de 2011y

posesionado mediante acta No. 00010 del 26 de abril de 2012.

()] El Concesionario es la sociedad de objeto imico NUEVO CAUCA S.A.S., identificada con NIT
500866440-9, sociedad constituida bajo las leyes de Colombia, por docurnento privado del 1 de julio
de 2015, e inscrita el 8 de julio de 2015 bajo el namero 01954915 del libro IX en Cémara de
Comercio, conformada por CASS Constructorss ¥ CiA SCA, identificada con NIT 900.018.975-1,
Carlos Afberto Solarte Solarte identificado con C.C. 5.199.222, Hidalgo e Hidalgo SA sucursal
Colombia identificada con NIT 900397334-3, Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S,, identificada con
NIT 900354637-5, v representada en este acto por CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE,

identificado con C.C. 5.199.222, en su calidad de Representante Legal.

32  Alcance del Provecto

La financiacién, construceion, rehabilitacion, mejoramiento, operacion, mantenimiento y reversién del corredor
Popayén- Santander de Quilichao, de acuerdo con el Apéndice Técnico 1y los demas Apéndices Técnicos del

Contrato.

3.3  Divisién del Proyecto

El Proyecto corresponde al corredor Popayan-

Santander el cual se divide en cuatro (4) Unidades Funcionales:

TUF Sector Origen Pestino Longitnd Intervencién prevista Observacién
(nombre — {nombre - aproximada
abscisa) abscisa) origen
destino(Km)
1 Popayan — Popayén Piendamé 19.08 Rehabilitacién y mejoramiente | Se incluyen tramos
Piendamé PR (+000 PR 19+080 de la calzada existente ¥ de variante en
construccién de fa 2° calzada | d0Ple calzada
2 | Piendamé — Piendamd Pescador 21.82 Rehabilitacién y mejoramiento | Se incluyen tramos
Pescador | PR 19+080 PR 40+900 de la calzada existente y de variante en
- construceion de 1a 2° calzada | doble calzada
3 Pescador— Pescador Mondomo 15.50 Rehabilitacién y mejoramiente | Se incluyen tramos
Mondomo | PR 40+900 PR 56+400 de la calzada existente y de variante en
- construccion de la 2° calzada doble calzada
4 Mondomo— | Mondomo Santander de 15.43 Rehabilitacién v mejoramiento | Se incluyen tramos
Santander | PR 56+400 Quilichao de la calzada existente y de variante en
de PR 75+835 consiruceién de la2° calzada | doble calzada
Quilichao

3.4  Valor del Contrato

El Valor del Contrato es Un billén setecientos dos mil setecientos ochenta y seis millones setecientos dieciséis
g} mil ciento sesenta y siete ($1.702.786.716.167) Pesos del Mes de Referencia.

Vi

Pigina 9 de 35



35

Enirega de la Infraestructura

(a) La ANI har4 entrega de la Infraestructura que compone cada una de las Unidades Funcionales, en
cualquier momento entre {a fecha de suscripeidn del Acta de Inicio 6 1a Orden de Inicio emitida por la
ANy el 31 de dicierabre de 2015.
En el evento que la entrega de Ia Infraestructura sea posterior al Acta de Inicio u Orden de Inicio {(sin
sobrepasar el 31 de diciembre de 2015), el Concesionario debera desarrollar todas las actividades ¥
obligaciones establecidas en este Contrato, excepto aquelias relacionadas con la operacioén y
mantenimiento en la Fase de Preconstruccién, hasta tanto sea entregada la infraestructura.
(b) Dentro de 1a infraestructura que sera recibida por el Concesionario se ¢ncuentran las signientes vias:
Chdigo de via Ente Origen Destino Longitud Estado actual
{nomenclatura) Competente | (Nombre— (Nombre — (Km)
PR) PR)
Ruta Nacional ANI Popayin Santanderde | 77.0Km | Via nacional  bidireccional
25 P.R. (4000 Quilichao incluye pasos por centros
Tramo 2504 E: P.R. 774000 poblados  excepte  en
1057658.040 Santander de Quilichao.
N: Lazo Sur- En el intercambiador Sur
767307.550 Norte de Santander de Quilichao
E: deben incluirse los lazos
1066529.4 ilearsl?oe;%alg‘a;;} el acceso al
N: 827536.5 '
Lazo Norte-
Sur
E:
1066462.5
N: 827557.7
Nota: Las coordenadas y los PR incluidos son de referencia y podran ser ajustados en més o menos
100 m, incluyendo empalmes y/o intersecciones, de acuerdo con lo establecido por la ANT,
3.6 Estaciones de Peaje
(a) La estacién de Peaje existente es: Estacion de Peaje Tunia, ubicada en Ia Ruta Nacional 25 Tramo

2504, PR 30 + 480, Bidireccional. Esta Estacién de Peaje estars a cargo y serd operada por la
Concesién Malla Vial Valle del Cauca ¥y Cauca hasta el 31 de Diciembre de 2021 fecha en la cual

o

Malla Vial Valle del Cauca y Cauca hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha en la cual dicha caseta
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temporal debers ser desmantelada y el édrea liberada, recuperada paisajisticamente por el
Concesionario.

()] Las Estaciones nuevas serin ubjcadas e instaladas por el Concesionario conforme lo establece en
Capitulo 111 del Apéndice Técnico 1. Las Estaciones nuevas son Estacién de Peaje Piendamé ubicada
en el PR17+200 v la Estacién de Peaje Mondomo en el PR60+700

{c) El Recando de Peaje de la Estacién de Peaje Mondomo comenzara con la firma del Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional Cuatro.

(d) El Recaudo de Peaje de la Estacién de Peaje Piendam6 comenzard el primero de Enero de 2022,

3.7  Comisi6n de Exito

El Concesionario deberd la suma de mil cuatrocientos millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos (3
1.400.470.400,00) Pesos del Mes de Referencia méas IVA por concepto de Comision de Exito a la Unidén
Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA.

@ Dicha suma debers ser cancelada en los siguientes términos, previa presentacién de la
correspondiente factura por parte de a Unién Temporal EM&A- TVA- CINC- PEYCO-ICEACSA:

()  Setenta por ciento (70%) dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato.
(i) Treinta por ciento (30%) dentro de los treinta (30) Dias signientes a la obtencién del Cierre

Financiero.

3.8  Plazos Estimados de las Fases de la Etapa Preoperativa

(a) Duracién estimada de la Fase de Preconstruccién: doce Meses contados desde Ja Fecha de Inicio.

) Duracién estimada de la Fase de Construccién: cuarenta y ocho Meses contados desde la fecha del
Acta de Inicio de la Fase de Construccion.
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CAPITULO IV ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO

4.1 Porcentaje de Participacién de las Unidades Funcionales

a) Como se describe en Apéndice Técnico 1, el Proyecto estd dividido en cuatro (4} Unidades
Funcionales, a las cuales se les asigna el siguiente porcentaje de participacion en el Proyecto, para
efectos de lo establecido en las secciones 3.9 (e),3.14 (i), (vii)) y 18.3 (e) del Contrato Parte General.

Unidad Funcional Porcentaje de
Participaci6én en los
ingresos de Peajes

Unidad Funcional 1 24.67%
Unidad Funcional 2 27,01%
Unidad Funcionai 3 24,75%
Unidad Funcional 4 23,57%

b) Para efectos de lo establecido en las secciones 3.14 D Gi) (1) ¥ 3.14 () (i) (2) del Contrato Parte —
General, la distribuci6n de las vigencias futuras para cada Unidad Funcional seré la que se muestra a
continuacion:

Unidad Funcional Porcentaje de Porcentaje de
Participacién 2619 Participacién a partir
del afio 2020 al 2040
Unidad Funcional 1 51,14% 24,67%
Unidad Funcional 2 0,00% 27,.01%
Unidad Funcional 3 0,00% 24.75%
Unidad Funcional 4 48,86% 23.57%

42  Estructura Tarifaria

() Para efectos de lo dispuesto en la Seccion 1.139 de Ia Parte General, y de acuerdo con Io establecido

por la Resolucién No. 0001348 de 2015, la estructura tarifaria que regird el Proyecto estard
compuesta por las siguientes tarifas:

Tarifas para los peajes “Piendamé” ¥y “Mondomo” *

TARIFAS
CATEGORIAS DESCRIPCION (pesos 2013)
Categoria I Automéviles, Camperos, Pick ups, camionetas ¥ Microbuses 9.100
Categoria 1] Bus, Buseta, Camiones de dos ejes 12.000
Categoria I11 Camiones de Tres (3) ejes y Tracto-Camibn de Cuatro (4) ejes 17.800
Categoria IV Tracto-Camiones de (5) ejes 29.7G0
Categoria V Tracto Camiones de (6) ejes 46.200
Vehiculos de Categorfa I que transitan frecuentemente por el
Categoria I Especial | peaje y cuyos propietarios sean residentes en municipios 2.900

cercanos a menos de 20 km del peaje.

Busetas y microbuses con eje trasero de doble llanta que prestan
servicio piblico entre los municipios de Popayén, Totors,
Cajibio, Piendamé, Caldono, Silvia, Morales ¥ Santander de
Quilichao, asf como camiones de dos ejes y Cuyos propietarios
sean residentes en municipios cercanos a menos de 20 km del
peaje.
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*1 os valores establecidos no incluyen Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier sobretasa o similar que tenga
destinacién diferente al proyecto
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Al culminar las obras previstas, es decir cuando se firme el Acta de Terminacion de la Unidad
Funcional Cuatro, se va a instalar Ia Estacién de Peaje “Mondomo™ como consecuencia de la
intervencion realizada sobre la via. La Estacion de Peaje de “Piendamé” serd instalada de acuerdo
con 1o establecido en la seccion 3.6(b)3.6(d) . Las tarifas a cobrar expresadas en pesos del Mes de
Referencia seran las establecidas en la Seccién 4.2(a).

El inicio del cobro de esta tarifa, se hard en los primeros diez (10) Dias del mes siguiente a aquel
en el que se haya firmado el Acta de Terminacién de la Unidad Funcional Cuafro y se haya
instalado Ia Estacién de Peaje “Mondomo”. Para la Estacién de Peaje Piendamo, el inicio del
cobro se realizard conforme a lo establecido en la seccién 3.6(d)La actualizacién de las tarifas
para el inicio del cobro de esta nueva estructura tarifaria se lievara a cabo aplicando la siguiente
férmula

Tat ?QSR Tari (I - 1)
= £
art t ailiar 1PC

TarifaSR: | Para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de Peaje es el valor
de 1a Tarifa actualizada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo
alacentena

Tarifor Valor de la tarifz expresada en pesos constantes del Mes de
Referencia, establecida en la Seccién 4.2(a)

IPCr 1PC del afio inmediatamente anterior al afio en que se firma el Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente

IPC. IPC del Mes de Referencia

t Afio de Actualizacion de la tarifa -

Una vez se establezca la TarifaSR, se deber calcular la tarifa a cobrar al usuario que regira
hasta ¢l (15) de Enero del afio siguiente al afio en que se instala la Estacién de Peaje
“Mondomo” vy se firma el Acta de Terminacion de la Unidad Funcional Cuatro. Para la
Estacién de Peaje “Piendamé” se debera calcular la tarifa a cobrar al usuario que regird hasta
el (15) de Enero del afio siguiente al comienzo de la misma segin lo establecido en la seccién
3.6(d).

Una vez se establezca la TarifaSR, sin el redondeo a Ia centena, para el cilculo de la tarifa a
cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de Peaje, se le adicionard la
tasa correspondiente al Fondo de Seguridad Vial de acuerdo con la Resolucién de Peajes v se
redondeara a la centena més cercana de acuerdo con la siguiente férmula:

TarifaUsuario, = Redondeo 100 = (TarifaSR; + FSV¢)

Donde,
Tarif alUsuario, Para cada categoria de vehiculos y cada Estacién de Peaje es el valor de
la tarifa a pagar por ¢l Usuario para el afio ¢
TarifaSR,
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(2)

Para cada categoria de vehiculos ¥ cada Estacion de Peaje es el valor de
la Tarifz actualizada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo a Ia
centena

Es el valor del aporte al Fondo de Seguridad Vial para el afio ¢
vigente al momento del céleulo, expresado en pesos corrientes
del afio ¢

FSV,

Funcién que redondea un ntimero al miltiplo de 100 més cercano.
Redondea hacia la centena superior, si el residuo de dividir el
njmero ¢ntre cien (100) es mayor o igual a cincuenta (50).
Redondea hacia la centena inferior, si el residuo de dividir el
namero entre cien {100) es menor que cincuenta (50)

Redondeo 100

t Afio de Actualizacién de la tarifa

Para la segunda y posteriores actualizaciones, las tarifas sersn ajustadas utilizando la férmula
establecida a continuacién. Las tarifas de la Estacion de Peaje regiran desde el dieciséis (16) de
enero de cada afio hasta el quince (15) de enero del afio sigujente.

IPC,_
TarifaSR, = Tarifa,_, *( t 1)

IPC,_,

TarifaSR, Para cada categoria de vehiculos ¥ cada Estacién de Peaje es el valor de la
Tarifa actiializada en Pesos corrientes del afio t, sin el redondeo 2 1 centena

Tarifar: Corresponde a Ja tarifa cobrada al usuario del periodo inmediatamente
antterior restdndole la tarifa de] Fondo de Seguridad Vial (FSV) o cualquier
sobretasa o similar que tenga destinacion diferente al Proyecto, cobrada del
afio inmediatamente anterior

IPCyor . IPC de Diciembre del afio mmediatamente anterior 2] afio ¢ de actualizacién
IPCra IPC de Diciembre del afio inmediatamente anterior al afio -/
t Afio de Actualizacién de 1a tarifa

(1)  Para el cslculo de la tarifa a cobrar al usuario para cada categoria de vehiculos en la(s)
Estacién(es) de Peaje “Mondomo” y “Piendamé”, se aplicars Ia formula establecida en la
seccion 4.2(¢).

‘Célculo de la Retvibucién

El céleulo de 1a Retribucién por Unidad Funcional para cada Mes seré efectuado de acuerdo con la
siguiente férmula: '

Rh = Aportesf + Peajes! + ECy — Dy

Donde, %
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Retribucion correspondiente a la Unidad Funcional w en el Mes 2

Aportesi®

Aportesy = AportesDy » ICPy
Donde,

AportesDi* = Valor del saldo disponible en la subcuenta de la Unidad
Funcional u (de la Subcuenta Aportes ANI) en el Mes .

[CPP=Promedio aritmético de los indices de Curnplimiento de Ia Unidad
Funcional x desde el Mes siguiente al Gltimo Mes en el que Aportess” fue
superior a cero (0) hesta el Mes £k

Pegjesy”

Peajes} = PeajesEy, * ICy

Donde,
PegjesEx*= Recaudo de Peaje correspondiente al Mes k consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcional » {(de la Subcuenta Recando de Peaje)
mas los rendimientos existentes en dicha subcuenta. En los Meses en los
que no haya Recaudo de Peaje més los rendimientos existentes en dicha
subcuenta, el valor serd cero (0). En caso de que el Mes & corresponda al
primer periodo de céleulo de la Retribucion, posterior al Acta de
"Terminacion de la Unidad Funcional x, este valor corresponderd al monto
acumulado del Recaudo de Peaje consignado en la subcuenta de la Unidad
Funcional # (de 1a Subcuenta Recaudo de Peaje) desde 1a fecha de Inicio
hasta el Mes 4 junto con los rendimientos existentes en dicha subcuenta.
IC:* = Es el fndice de Cumplimiento de la Unidad Funcional « medido
para ¢l Mes £
En el caso que en el Mes h ¢l Concesionario haya alcanzado el VPIP,
Peajesi" se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Peafes) = PeajesE}, « IC} = %RP
Donde,
%RP = Para este Proyecto ¢l %RP1 o %RP: se aplicars conforme a lo que
se define en el numeral Secci6n 3.4{g) de la Parte General y los valores
serén los que se encuentran establecidos en la tabla de referencias de la
presente Parte Especial.

EC#*

ECE = ECE}Y = IC
Donde,
ECE# = Ingresos por Explotacién Comercial correspondientes al Mes h
consignado en la subcuenta de la Unidad Funcional « (de la Subcuenta
Ingresos por Explotacién Comercial) més los rendimientos existentes en
dicha subcuenta, En los Meses en los que no haya Ingresos por Explotacién
Comercial, el valor sera cero (0). En caso de que el Mes / corresponda al
primer periodo de célculo de la Retribucion, posterior al Acta de
Terminacién de ia Unidad Funcional u, este valor corresponderd al montio
acurnulado de los Ingresos por Explotacién Comercial consignado en la
subcuenta de la Unidad Funcional » (de la Subcuenta Ingresos por
Explotacién Comercial) desde la fecha de Inicio hasta el Mes & junto con
los rendimientos existentes en dicha subcuenta.

IC# = Es el indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional x medido
para el Mes

Cualquier Descuento pendiente de efectear para el Mes h.

Variable contador de Meses. Inicia en el Mes correspondiente a la
suscripeién del Contrato de Concesion.

La Deduccién méaxima permitida en el Mes & corresponderd al diez por ciento (10%) del valor de la
Retribucién en dicho Mes que se hubiere generado de no haberse aplicado el Indice de Cumplimiento

correspondiente.
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Las Deducciones que no se efecttien en un periodo como consecuencia de la Deduccién méxima a
que se refiere este literal se realizaran en el siguiente periodo o en los periodos que fueren necesarios
hasta que se deduzcan los valores totales que fueren objeto de Deduccién.

Limite de Deducciones. FI limite de Deducciones se alcanzaré en los siguientes eventos:

Cuando el valor acumulado de la Retribucién durante treinta ¥ seis (36) Meses consecutivos
calculado sin aplicar Ia estipulacién sobre Deduccién maxima mensual a la que se refiere Ja
Seccién 4.3(a) anterior-, hubiera sido inferior al ochenta y siete punto ochenta por ciento (87.80%)
del acumulado de la Retribucién que se hubiese causado para el mismo periodo, de no haberse
aplicado Deduccién alguna.

Cuando, dentro de cualquier lapso consecutivo de sesenta (60) Meses, el Indice de Cumplimiento
promedio ponderado (calculado teniendo en cuenta el Porcentaje de Participacién de las Unidades
Funcionales definido en la Seccién 4.1 de esta Parte Especial) de las Unidades Funcionales cuya
Acta de Termrinacién de Unidad Funcional —o Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional,
si es del caso— haya sido suscrita, correspondiente 2 treinta y seis (36) Meses o mas —continuos o
discontinuos— haya sido igual o inferior a cero punto ochenta y siete ochenta (0,87 30) en cada

El valor de los Aportes ANT a ser consignado en la Subcuenta Aportes ANI, para cada Unidad
Funcional, 2 més tardar en diciembre de cada una de las vigencias presupuestales previstas en la
Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial (al Mes del Afio calendario 7 en que se efectia el Aporte ANI)
se caleulara de acuerdo con la siguiente formula:

IPC
Aportest = AportesUSD, * TRM; = P + Aportes, * ( t) * (1 — FUSD,) = pu

IPC,
Donde,

Aportesi El Valor del Aporte ANI para la Unidad Funcional u
correspondiente al Afio £ en pesos corrientes del Mes en que
se efectia el Aporte ANL

AportesUSD, Porcién de los Aportes ANI para el Afio £ en Délares del Dia
de consecucion de] Cierre Financiero, calculada de acuerdo
con lo establecido en la Seccién 4.3(e)de esta Parte Especial.

Aportes: El Valor del Aporte ANI solicitados por ¢l Concesionario
correspondiente al Afio t expresados en pesos del Mes de
Referencia.

FUSD, Fraccion de los Aportes AN fija en Dolares solicitada por el
Concesionario para el afio 7, de acuerdo con la Seccién 4.3.5
del Pliego de Condiciones.

IPC: IPC del Mes de Referencia.

IPC, IPC del Mes inmediatamente anterior al ves del Afio fen que
se efectiia el Aporte ANI. \\k
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TRM: TRM del Gltimo Dia Habil del Mes inmediatamente anterior
al Mes del Afio ¢t en que se efectlia el Aporte, certificada por
la Superintendencia Financiera. :

P Porcentaje de participacién de la Unidad Funcional x, de
acuerdo con lo establecido en la Seccién 4.1 de esta Parte
Especial.

t Contador de cada uno de los Afios correspondientes a los

Aportes ANI de la Seccién 4.5(d) de esta Parte Especial.

(&) La porcion del Aporte ANI para el Afio 7en Délares se calculara de acuerdo con la signiente formula:

Aporte, (%%)_* (FUSD,)

AporteUSD, = TRM
pc

Donde,

AporteUSD, Porcién del Aporte ANI para el afio ¢ en Dolares del Dia de
consecucién del Cierre Financiero de acuerdo con la
Seccitn 4.3.5 del Pliego de Condiciones.

Aporte: El Valor del Aperte ANI solicitado por el Concesionario
correspondiente al Afio 7 en pesos del Mes de Referencia

IPC; IPC del Mes de la fecha de cierre del Proceso de Seleccion.

IPC: TPC del Mes de Referencia.

FUSD, Fraccién de los Aportes ANI en Délares solicitada por ¢l

Concesionario para ¢l afio 7, de acuerdo con la Seccion 43.5
del Pliego de Condiciones

TRMpc Promedio aritmético de la TRM de los 10 Dias Hébiles
anteriores a la facha consecucién del cierre financiero,
calculado a partir de la TRM, certificada por la
Superintendencia Financiera para cada uno de estos Dias. El
promedio aritmético de la TRM se deberd redondear a dos
cifras decimales. Para efectuar el redondes deberé tenerse en
cuenta que en caso que la tercera cifra decimal sea mayor a
cinco, la segunda cifra decimal se incrementa en una unidad;
en caso que la tercera cifra decimal sea menor o igual 2 cinco
no se modifica 12 segunda cifra decimal.

t Afio de Actualizacién de los aportes J

Los Oferentes tienen Ia opeién de solicitar que una porcién de los Aportes ANI se denomine en Délares,
estrictamente para los efectos sefialados en el Contrato de Concesién. Esta porcién solicitada en Délares NO
podré ser superior al 51 % y deberd ser indicada en el Anexo 5 sin que estos tengan efecto en el proceso de
valoracién de las Ofertas Econémicas. Adicionalmente, el Concesionario que resulte adjudicatario del presente
proceso licitatorio, junto con el Cierre Financiero, deberd informar a la Entidad si mantuvo o disminuy6 el
porcentaje de délares solicitado en su Oferta Econdmica. Igualmente deberd informar como distribuy6 el
porcentaje en délares solicitado para el proyecto, para lo cual se debe mantener la restriccién dada por el
Consejo Superior de Politica Fiscal - CONFIS que en su comunicacién No 2-2015-011887 de 6 de abril de 2015
manifiesta que de acuerdo con ¢l andlisis de sostenibilidad fiscal, No podra concentrar, por anualidad, més del
6,25% del total del monto en délares. En cada vigencia, el monto en délares no podré ser superior al cupo de
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vigencias futuras autorizado por el CONFIS para cada proyecto. El tmonto en dolares se definira de acuerdo con
la TRM promedio de los 10 dias habiles anteriores al cierre financiero del Proyecto. El monto total en délares
no podré ser superior al servicio de la deuda y al aporte de capital en délares, en pesos constantes, que se

presente en ¢l cierre financiero. El concesionario tendrd un méximo de 2 afios a partir del cierre financiero para
acreditar el monto total de délares solicitado por el proyecto.

43) La férmula a la que se refiere la Seccién 3.1(D(v) de 12 Parte General, es Ia siguiente:

IPC,
IPC,

Diferencia, = (VT — V5C) = ( ) * (14 TDNHh4

Donde,

Valor de la diferencia a reconocer entre las Partes, Si la
Diferenciay dIferem_:za N egapva, _la ANI . deberd pagar a]
Concesionario. Si la diferencia es positivg, el Concesionario
deberd pagar a J]a ANI,

VT Valor de la Retribucién calculado por el Interventor antes
de la solucién de la controversia.

vsC Valor de Ia Retribucién efectivamente determinado por el
Amigable Componedor o el Tribunal de Arbitramento.

IPChx IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes A

P Ca

IPC del Mes inmediatamente anterior al Mes a

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en

DI términos efectivos mensuales y que para efectos de este
Proyecto seré la sefialada en 2 seccidn 3.4(a) de la Tabla
de Referencias del Capitulo 2 de esta Parte Especial,

Mes en el cual se presenta 1 controversia respecto ala
Retribucion del Concesionario

h Mes en ¢l cual se soluciona lz controversia respecto a la
Retribucién del Concesionario

44  Giros de Equity

El Concesionario debers girar como minimo a Ia Cuenta Proyecto los siguientes valores dentro de los plazos
que a continuacion se establecen:

Giros de

Equity Monto minimo Fecha méxima de! Aporte

Veinte y dos mil ochocientos
sesenta  y  cuatro  millones | En la fecha de constitucién
Giro 1 setecientos treinta mil doscientos | del Patrimonio Auténomo.
cuarenta  ($  22.864.730.240)
Pesos del Mes de Referencia.
Cuarenta mil ciento cincuenta ¥
un millones quinientos setenta y Seis meses siguientes 2 Ia
Giro 2 cinco mjl quinientos noventa L
($40.151.57sc.1590) Pesos del Mes | ¥ ocha de Inicio el Contrato ‘\

de Referencia. \\
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Veinte y seis mil setecientos
. ZZ:eec?it:ntosy dieilet; si?tt:uoilr?ii Doce meses s_i guientes de la

Giro 3 sesenta (§26.767.717.060) Pesos Fecha de Inicio del Contrato

del Mes de Referencia.
Sesenta ¥ nueve mil
cu_atrocmntos v:femte: y ires Diez v ocho meses

Giro 4 ngllont:es cuatroc-l entos cuarenta y siguientes de la Fecha de
seis mil cuatrocientos noventa y Inicio del Contrato
tres ($69.423.446.493) Pesos del
Mes de Referencia.

Cuarenta y seis mil doscientos .
ochenta v dos  millones g;;ﬁ;%;:?:;egﬁ?c
. doscientos noventa y siete mil 2

Giro 5 seiscientos  sesemta y  dos Inicic del Contrato
(3 46.282.297.662). Pesos del
Mes de Referencia.

Ochenta v un mil trescientos
setenta vy seis  inillones )

Giro 6 setecientos ochenta y nueve mil | Treinta meses siguientes a la
cuatrocientos cuarenta y tres ; Fecha de Inicie del Contrato
(581.376.789.443 ) Pesos del
Mes de Referencia
Cincuenta ¥  cuatro mil |-
doscientos  cincuenta ¥ WA ... y seis meses

Giro 7 millones ciento noventa y dos siguientes a la Fecha de
mil novecientos sesenta y dos Tmicio del Contrato
($354.251.192.962) Pesos del Mes
de Referencia.

Setenta mil quinientos sesenta y
ocho millones seiscientos veinte | Cuarenta y dos meses

Giro 8 y cuatro mil frescientos ochentay | siguientes a Fecha de Inicio
cuatro ($70.568.624.384) Pesos | del Contrato
del Mes de Referencia.

Cuarenta y siete mil cuarenta y
cinco millones  setecientos ¢ ta h
Gi cuarenta y nueve mil quinientos -uarenta y 0cho meses
iro 9 ochenta y nueve siguientes a la Fecha de
($47.045.749.585 Pesos del Mes Inicio del Contrato
de Referencia.
Treinta y seis mil trescientos
sesenta siete  millones .
Gi trescientosytreinta y tres mil C:mc.uentaycuako meses
iro 16 quinientos ochenta y un s:gu}entes alaFecha de
(536.367.333.581)  Pesos del | Picio def Contrato
Mes de Referencia.
Veinte y cuatro mil doscientos
cuarenta y cuatro millones Sesenta meses siguientes a
. ochocientos ochenta y nueve mil  SISU

Giro 11 cincuenta y cnatro la Fecha de Inicio del
($24.244.889.054)  Pesos del | CORTHO
Mes de Referencia

Las fechas méximas y montos minimos de los Giros 3 2 11 indicados en la tabla anterior podrén ser modificados,
siempre que: i) dicho cambio sea autorizado expresamente por los Prestamistas, ii) se acredite tal autorizacién
expresa en los documentos del Cierre Financiero, y iii) la suma de los montos minimos de los Giros 3 a il
modificados —expresados en Pesos del Mes de Referencia- sea igual o mayor al setenta por clento (70%) de la
suma total de los Giros 1 a 11 establecidos en esta Parte Especial.

\% .
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4.5

Fondeo de Subcuentas del Patrimonio Auténomo,

(a) Subcuenta Predios.

El Valor Estimado de Predios y Compensaciones que el Concesionario debers aportar a la Subcuenta Predios
ientos trece millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos
treinta y ocho ( § 70.913.867.338) Pesos del Mes de Referencia los cuales deberdn estar disponibles en la

corresponde a la suma de setenta mil novec

Subcuenta Predios segin se establece a continuacién:

Aporte a Ia Subcuenta
Predios

Monto

Fecha Miéxima del Aporte

Aporte 1

Treinta y dos mil
setecientos cuarenta v
siete millones ciento
setenta y tres mil
seteclentos sesenta y um
($32.747.173.761) Pesos
del mes de Referencia.

En lz Fecha de Inicio del Contrato

Aporte 2

Treinta y dos mil
sctecientos cuarenta v
siete millones  ciemto
setenta y  tres  mil
setecientos sesentd y un
(832.747.173.761) Pesos
del mes de Referencia,

Seis meses desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte3

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
fres mil trescientos tres
($903.253.303) Pesos del
mes de Referencia,

Doce meses desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 4

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
($503.253.303) Pesos del
mes de Referencia,

Diez y ocho meses desde la Fecha de
Inicio del Contrato

Aporte 5

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
(3 903.253.303) Pesos del
mes de Referencia.

Veinticuatro meses desde la Fecha de
Inicio del Contrato

Aporte 6

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
($903.253.303) Pesos del
mes de Referencia.

Treinta meses desde la Fecha de
Inicio del Contrato

Aporte 7

Novecientos tres millones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres
($503.253.303) Pesos del
mes de Referencia

Treinta y seis meses desde la Fecha
de Inicio del Contrato

Aporte §

Novecientos tres miliones
doscientos cincuenta y
tres mil trescientos tres

Cuarenta y dos meses desde Ia Fecha
de Iricio del Contrato
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e

mes de Referencia.

{ ($903.253.303) Pesos del J

)] Subcuenta Compensaciones Ambientales.

El Valor Estimado de Compensaciones Ambientales que el Concesionario debera aportar 2 la Subcuenta
Compensaciones Ambientales corresponde a Ia suma de treinta y seis mil nueve millones cuatrocientos veinte
y dos mil seiscientos noventa ¥ siete ($36.009.422.697) Pesos del Mes de Referencia, los cuales deberan estar
disponibles en la Subcuenta Compensaciones Ambientales segin se establece a continuacion:

i Aporte Monto Fecha Méxima del
Aporte
Aporte 1 Cuarenta v seis millones | EnlaFecha de Inicio del
trescientos cincuenta mil Contrato

{$46.350.000) Pesos gel
Mes de Referencia.

Aporte 2 Cuarenta y seis millones Seis meses desde la
trescientos cincuenta il Fecha de Inicio del
($ 46.350.000) Pesos del Contrato
Mes de Referencia

Aporte 3 Quinientos cuarenta y un Doce meses desde la
millones novecientos diez Fecha de Inicio del
v ocho mil cuatrocierntos Contrato
veinte y un
($541.918.421) Pesos del
Mes de Referencia

Aporte 4 Quinientos cuarenta y un Diez v ocho meses desde
millones novecientos diez 1a Fecha de Inicio del
y ocho mil cuatrocientos Contrato
veinte v un
($541.918.421) Pesos del
Mes de Referencia.

Aporte 5 Cuatro mil novecientos Veinte y cuafro meses
noventa y siete millones | desdela Fecha de Inicio
seiscientos noventa ¥ del Contrato
ocho mil cuatrocientos
veinte y un

($4.997.698.421) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 6 Cuatro mil novecientos | Treinta meses desde la
noventa y siete millones Fecha de Inicio del
seiscientos noventa Y Contrato

ocho mil cuatrocientos
veinte y un
(54.997.698.421) Pesos
del Mes de Referencia

Cinco mil cincuenta ¥ Treinta v seis meses
Aporte 7 nueve millones | desde 1a Fecha de Inicio
novecientos _cuarenta y del Contrato J
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dos mil seiscientos ocho
($5.059.942.608) Pesos
del Mes de Referencia.

Aporte 8

Cinco mil cincuenta ¥
nueve millones
novecientos cuarenta ¥y
dos mil seiscientos ocho
($5.059.942.608) Pesos
del Mes de Referencia,

Cuarenta y dos meses
desde la fecha de inicio
del contrato

Aporte 9

Tres mil setecientos
treinta vy un  millones
quinientos ochenta y un
mil doscientos cincuenta
¥ ocho ($3.731.581.258)
Pesos del Mes de
Referencia.

Cuarenta v ocho meses
desde Ia Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 10

Tres il setecientos
treinta y un millopes
quinjentos ochenta y un
mil doscientos cincuenta
¥ ocho ($3.731.581.258)
Pesos  del Mes de
Referencia.

Cincuenta y cuatro meses
desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 11

Dos mil cuatrocientos

diez y ocho millones
ciento cuarenta y siete mil
noventa ¥ cuatro
($2.418.147.094) Pesos
del Mes de Referencia.

Sesenta meses desde 12
Fecha de Inicio de]
Contrato

Aporte 12

Dos mil cuatrocientos
diez y ocho millones
¢iento cuarenta ¥ siete mil
noventa v Cuatro
($2418.147.094)  Pesos
del Mes de Referencia,

Sesenta y seis meses
desde la Fecha de Inicio
del Contrato

Aporte 13

Un mil doscientos nueve
millones setenta y tres mil
quinientos  cuarenta y
siete

($1.209.073.547) Pesos
del Mes de Referencia.

Setenta y dos meses
desde la Fecha de Inicio
del Contrato

L

Aporte 14

Un mil doscientos nueve
millones setenta v tres mi]
quinientos cuarenta ¥
siete (% 1.2069.073.547)
Pesos  del Mes de
Referencia.

Setenta y ocho meses
desde la Pecha de Inicio
del Contrato

(©) Subcuenta Redes.

El Valor Estimado de Redes
mil quinientos ochenta ¥ cing

que el Concesionario debers aportar 2 la Subcuenta Redes corresponde a cinco

o millones novecientos cincuenta y seis mil ciento un ($5.585 .956.1G1) Pesos del
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Mes de Referencia, los cuales deberdn estar disponibles en la Subcuenta Redes segin se establece a
continuacion:

Aporte Monto " Fecha Mixima del
Aporte
Aporte 1 Dos mil setecientos Doce meses desde la
noventa v dos millones Fecha de Inicio del
novecientos setenta y Contrato

ocho mil cincuenta
($2.792.978.050) Pesos

del Mes de Referencia

Aporte 2 Dos mil setecientos | Diez y ocho meses desde
noventa y dos millones la Fecha de Inicio del
novecientos setemta ¥y Contrato

ocho mil cincuenta
($2.792.978.050) Pesos
del Mes de Referencia

(d) Subcuenta Aportes ANI

En la siguiente tabla se establecen los valores correspondientes a los Aportes ANL asi como las
fechas méximas de desembolso para cada uno de ellos. Los valores estan expresados en Pesos del
Mes de Referencia y serin actualizados, para el céleulo de la Retribucion, como se prevé en la
Seccién 4.3(d) de esta Parte Especial.

Ano Perfil de Vigencias
2019 66.130.549.772
2020 141.199.409.556
2021 141.199.409.556
2022 141.199.409.556
2023 141.199.409.556
2024 141.199.409.556
2025 141.199.409.556
2026 141.199.409.556
2027 141.199.409.556
2028 141.199.409.556
2029 141.199.409.556
2030 141.199.409.556
2031 141.199.409.556
2032 141.199.409.556
2033 141.199.409.556
2034 141.199.409.556
2035 65.014.530.200
2036 -
2037 -
2038 -
2039 -
2040 -
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(e)

®

Subcuenta Interventoria y Supervisién.

Durante la vigencia del Contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debera
efectuar los aportes que a continuacién se expresan, a la Subcuenta Interventoria y Supervisién.

Aporte Monto Fecha Méxima del
Aporte
Aporte en Fase de Un mil ochocientos tres | Fecha de constitucion del
Preconstruccién millones novecientos Patrimonio auténomo

treinta v seis mil
novecientos sesenta v tres
($1.803.936.963) Pesos

del Mes de Referencia

Aporte en Fase de Un mil ochocientos ires A los seis meses

Preconstruccién millones novecientos siguientes al Inicio del

treinta vy sefs mil Contrato
novecientos sesenta y tres
($1.803.936.963) Pesos
del Mes de Referencia

Aportes en Fase de Tres mil trescientos En la fecha de

Construccién treinta y cuatro millones suscripcion del Acta de

ochocientos quince mil Inicio de la Fase de
trescientos sicte | Construccién y cada seis
($3.334.815.307) Pesos meses hasta Ia

del Mes de Referencia finalizacién de esta Fase.

Aportes enlaEtapade | Un il cuatrocientos | Enm la fecha de Inicio de

Operacion y veinte y dos millones | la Etapa de Operacién y
Mantenimiento setecientos trece il Mantenimiento v cada
trescientos cuarentz y tres seis meses hasta la
($1.422.713.343) Pesos finalizacién de dicha
del Mes de Referencia. Etapa

En caso de que la Fase de Preconstruccidn tenga una duracién superior a la estimada en la
estructuracion, el Concesionario debers seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente
a la Fase de manera proporcional 2 Ia duracién adicional.

En caso de que la Fase de Construccién tenga una duracién superior a la estimada en Ia
estructuracién, el Concesionario deberd seguir fondeando la subcuenta en el monto correspondiente
a la Fase de manera proporcional a la duracién adicional.

Subcuenta Soporte Contractual.

Durante la vigencia del contrato ¥ como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario debers
efectuar anualmente a la Subcuenta Soporte Contractual los aportes que a continuacién se expresan.

Fecha Mixima del
Aporte Morto Aporte
Ciento ochenta millones
. . - En  la  facha de
. doscientos cincuenta mil N
Aporte inicial constitucién del
(3180.250.000) de Pesos i R
del Mes de Referencia Patrimonio Auténomo
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A los seis meses del
Ciento ochenta millones | aporte anterior y cada
doscientos cincuenta mil | semestre corrido a partir

Aportes semestrales ($180.250.000) de pesos | de la  fecha de
del Mes de Referencia constitucién del
Patrimonio Auténomo
(&) Subcuenta MASC.

Durante la vigencia del contrato y como parte de las obligaciones a su cargo, el Concesionario deberd
efectuar los aportes que a continnacién se expresan, a la Subcuenta MASC,

Aporte Monto Fecha Maxima del Aporte
Aporte inicial Ciento noventa y un En la fecha de constitucién
millones quinientos del Patrimonio Auténomo
ochenta mil
($191.580.000)de pesos
det Mes de Referencia
Aportes Ciento noventa y un A los seis meses del aporte
semestrales millones quinientos anterior ¥ cada semestre
ochenta mil corrido a partir de la fecha de
($191.580.000)de pesos | constitucién del Patrimonio
del Mes de Referencia Auténomo

46  Céhlculo de la Diferencia de Recando

La formula a la que se refiere la Seccién 3.4(b)(ii) de la Parte General para el célculo
del DR8, DR13 y DR18, es la siguiente:

Donde:

IPC
DRy = Ap + ICP; » ( f) x (1 + TDI)T*a
IPC,

DRy

Es la Diferencia de Recaudo expresada en valores del Mes £, contado a partir de la
Fecha de Inicio

AF

AF = (VPIPs— VPIPp)
AF se calculard para los afios 8, 13 y 18. Si ¢l resultado de aplicar la férmula de AF es
menor que cero (0), AF serd igual a cero (0).

Afto correspondiente a la Diferencia de Recaudo que se calcula, (DR8, DR 13 y DRI1S,
segiin corresponda).

Nimero de Meses transcurridos entre 1a Fecha de Inicio ¥ el altimo dia dei afio para el
cuzl se calcula la Diferencia de Recando. Para DR8, =96, para DR13 =156 y para
DR13 f=216.

IPCr

Es el IPC de Mes f contado a partir de la Fecha de Inicio.

VPIP;

Es el Valor Presente del Recaudo de Peajes hasta el afio F ofrecido por la ANI, para
F=8, F=13 y F=18 ((VPIP3, VPIP13 0 VPIP18 segln cormresponda, y de acuerdo con
las definiciones 1.163, 1.164 y 1.165 de la Parte General, respectivamente).

VPIP;

Es el VPIP calculado cuando m es igual a f, segin la férmulz para calcular el VPIP,
de 1a Parte General, para los Meses £=96, =156 v f=216.

IPC;

Es el IPC correspondiente al Mes de Referencia
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DI

Tasa de descuento real de los ingresos expresada en términos efectivos mensuales ¥ que
para efectos de este Proyecto sers la sefialada en la seccién 3.4(a) de la Tabla de
Referencia del Capitulo 2 de esta Parte Especial.

ICPr

Es el Indice de Cumplimiento Promedio hasta el Mes £, calculado de acuerdo con la
siguiente férmula:

ICP = -—.Ef:x 16

n
Donde,
j=Contador del nitmero de meses. E] valor inicial de J varia dependiendo de la Diferencia
de Recaudo que se caleula, asi: (D) para ¢l DRS, j inicia en e] mes x siguiente al mes de
suscripeidn del Acta de Terminacion de Unidad Funcional o Acta de Terminacitn Parcia]
de Unidad Funcional, segiin corresponda; (i) para el DR13, inicia en el mes x=97 ¥ para
(iif) para el DR18, inicia en el mes x=157.

n= Nimero de meses transcurridos entre el céleulo de cada Diferencia de Recaudo: (i)
para el DR, n=niimero de meses transcurridos entre el mes siguiente al mes de
suscripcidn del Acta de Terminacién de Unidad Funcional o Acta de Terminacién Parcial
de Unidad Funcional, segiin corresponda, y el mes 96; (ii) para el DR13, n =60 v (iif)
para el DR18, n =60.

IC; = Indice de Cumplimiento en el periodo j, calculado de acuerdo con la siguiente
férmula:

w=z %Pvru)
IG; = Zu=1m”"'”f . (._T

Donde,

IC; = Indice de Cumplimiento del Proyecto medido para el periodo /.

ICyry= Indice de Cumplimiento de la Unidad Funcional para el periodo /.

Yapurs= Porcentaje de participacién de la Unidad F uncional u, de acuerdo con io
establecido en la Parte Especial.

A = Suma de los porcentajes de participacién de las Unidades Funcionales para las
que fue medido el Indice de Cumplimiento en el periodo ;. )

Z = Numero de Unidades Funcionales para las que fue medido el fndice de

Cumnplitiento en el periodo /

Numero de Meses transcurridos entre el Mes de Referencia y el Mes de 1a Fecha de
Inicio.
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CAPITULOV ETAPA PREOPERATIVA

51 Caracteristicas de los Coniratistas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 5.2(a) de la Parte General, el Contratista encargado de la ejecucién del
Contrato de Construccion deberd cumplir los requisitos de experiencia minimos que se establecen a
continuacién.

(a) Experiencia en Construccién y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacion de vias.
(i) Para estos efectos se deberd acreditar:

4] La Construccién de carreteras nuevas y/o el Mejoramiento de carreteras
existentes y/o la ampliacién de al menos un carril de carreteras o vias urbanas
existentes, cuyo total sera de cien (100) kilémetros de via.; o

2 La rehabilitacién de ciento cuarenta {140) kilometros de carreteras; o

3) Una combinacion de (1) y (2) que sume ciento cuarenta (140) kilémetros y en
la cual los kilémetros de Construccién y/o Mejoramiento se multipliquen por
un factor de uno punto cuatro (1.4) antes de sumarse con los kilémetros de
rehabilitacién. ‘

(ii) Para acreditar esta experiencia solamente podra sumar hasta cinco (5) contratos.

b) Experiencia en Construccion de Puentes y/o Viaductos. Ademdés de la experiencia referida tn la
Seccién 5.1(a) anterior, se deberd acreditar la Construccién de un minimo de dos mil (2000} metros
de Puentes y/o Viaductos. Se podran sumar hasta cinco (5) contratos, siempre que al menos uno de

ellos incluya la Construccién de un Puente o un Viaducto de por lo menos doscientos (200) metros
de longitud.

5.2 Programacion de las Obras

En Ia tabla siguiente se presentan los plazos méximos para el inicio de la operacién de las Unidades Funcionales,
Ios cuales deberan contarse a partir de la fecha de suscripeién del Acta de Inicio de la Fase de Construccion.

punidad Plazo Méximo de Ejecucion
uncional
Fug:ilgzgl 1 Treinta y seis Meses.

Unidad Cuarenta y ocho Meses.
Funcienal 2

Unidad Cuarenta y ocho Meses.
Funcional 3

Unidad Treinta y seis Meses.
Funcional 4
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CAPITULO VI SANCIONES Y ESQUEMAS DE APREMIO

6.1 Eventos Generadores de Imposicién de Multas.

Para efectos de lo previsto en el numeral 10. 1(2) de la Parte General, frente 2 un incumplimiento total o parcial
del Concesionario respecto de alguna cualquiera de las siguientes obligaciones estipuladas en el Contrato, la
ANI impondré al Concesionario las Multas en los montos y condiciones que adelante se regulan:

(a) Multa por no recibo de Unidades Funcionales: Por 1o recibir fisicamente las Unidades Funcionales
O no ocupar o no recibir los Predios inchiidos en el Proyecto, en los plazos y demds términos ¥
condiciones establecidos en el Contrato, se aplicard una Multa equivalente 2 veinte (20) salarios
minimos legales mensuales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte
General, el término maximo contado desde Ia expiracién del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(b) Multa por incumplimiento en la entrega de los Estudios y Disefios o los Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico: Por no entregar los Estudios de Detalle o los Estudios de Trazado y Disefio Geométrico,
en los términos, tiempo y condiciones sefialados en el Contrato, se causara una Multa equivalente a
diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha
prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de Io sefialado en la Seccion 10.2(d)

de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de treinta
(30} Dias.

() Multa por no terminacién de las Intervenciones en la Unidad Funcional: Por no terminar las
Intervenciones de cada Unidad Funcional, en los plazos establecidos en este Contrato, se causari una
Multa equivalente a noventa (90) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méaximo contado desde la expiracién
del Plazo de Cura es de ciento veinte {120} Dias.

(d) Multa por el incumplimiento en la entrega del Plan de Obras: Por no cumplir con la entrega del Plan
de Obras o con las condiciones para su elaboracién ¥y presentacion, se causar una Multa equivalente
a veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en Ia Seccién

10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
treinta (30) Dias.

(e) Multa por el incumplimiento en el Plan de Obras: Por no cumplir con los avances de obra previstos
en el Plan de Obras, se causara una Multa equivalente a cincuenta (50) salarios minimos mensuales
legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista en el Plan de Obras para el
cumplimiento de esta obligacién.. Para efectos de Io sefialado en la Seccién 10.2(d) de Ia Parte
General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de noventa (90) Dias.
Esta muita no se causard cuando ocurra el supuesto previsto en la Seccién 6.1(c) de esta Parte
Especial, evento en el cual sélo tendra aplicacion la multa sefialada en dicha Seccién.

€3] Multa por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales: Si el Concesionario incumple
cualquiera de las obligaciones correspondientes a la Gestién Social y Ambiental que de acuerdo con
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este Contrato le son exigibles, incluyendo aquellas contenidas en la Licencia Ambiental o en
cualquier otra autorizacion expedida por la Autoridad Ambiental, s¢ causard una Muita diaria de
quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Esta Multa se causaré sin perjuicio de las
sanciones administrativas a que hubiere lugar, por parte de Ia autoridad competente. Para efectos de
fo sefialado en Ia Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde 1a expiracién
del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(g Multa por incumplimiento de las obligaciones prediales: Si el Concesionario incumple las
obligaciones de Gestién Predial que de acuerdo con este Contrato le son exigibles, se causard una
Multa diaria de quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido
a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la
Seccién 10.2(d) de la Parte General, ¢l término maximo contado desde la expiracién del Plazo de
Cura es de treinta (30) Dias.

(h) Multa por incumplimiento en la entrega de informacién al Interventor v/o a la ANI: Si el
Concesionario no entrega la informacion completa que le solicite el Interventor, siempre y cuando
ésta se relacione con el objeto del presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causard una Multa diaria de siete (7) salarios minimos mensuales legales vigentes
por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para
efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde
Ia expiracion del Plazo de Cura es de treinta (30} Dias.

(i) Multa por incumplimiento en la obligacién de entregar cualquiera de los documentos mencionados
en la Seccién 4.2(z) de la Parte General. Por no entregar cualquiera de los planes y/o manuales en
los plazos v cumpliendo con las caracteristicas descritas en el Contrato, se causara una Multa diaria
equivalente a diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a
partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialadoen la
Seccion 10.2(d) de la Parte General, el término maximo contado desde la expiracién del Plazo de
Cura es de treinta (30) Dias.

@ Multa por Incumplimientos recurrentes de los Indicadores: Si el incumplimiento de Ios valores
minimos de aceptacién de cualquiera de los Indicadores (segin esos valores se definen en el
Apéndice Técnico 4 para una misma Unidad Funcional durante (i) tres (3) Meses consecutives o
(ii) seis (6) Meses de un mismo afio calendario, sin importar si son continuos o discontinuos, se
causara una Multa diaria de treinta (30) salarios minimos mensuales legales vigentes , por cada Dia
transcurrido a partir del requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo
sefialado en la Seccidn 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién
del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

& Mulia por incumplimientos de las Especificaciones Técnicas y Niveles de Servicio: Si el
Concesionario incumple cualquiera de las Especificaciones Técnicas, se cansard una Multa diaria de
veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir del
requerimiento que haga el Interventor al Concesionario. Para efectos de lo sefialado en la Seccién

10.2 (d) de la Parte General, el término maximo contade desde la expiracién del Plazo de Cura es de
cincuenta (50) Dias.

iy Multa por cobro excesivo de Peajes: En caso que ¢l Concesionario haya cobrado tarifas de Peaje en
montos superiores a las tarifas autorizadas contractualmente, ademds de rebajar de inmediato las
tarifas cuando se advierta esta situacién, se aplicard una Multa de quince (15) salarios minimos
mensuales legales vigentes por cada Dia durante el cual el Concesionario hubiere cobrado peajes en
exceso de lo autorizado. Para efectos de lo sefialado en la Seccidn 10.2 (d) de la Parte General, el
término méximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de quince (15) Dias.

\ #
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(m) Multa por incumplimiento en la constitucién y fondeo de Subcuentas: Por no constituir y/o fondear
las subcuentas a las que se refiere la Seccién 4.6 de esta Parte Especial, dentro de los plazos y con
los montos , se causara una Malta diaria equivalente a veinte (20) salarios minimos mensuales legales
vigentes por cada Dia transcurrido 2 partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo
contado desde la expiraci6n del Plazo de Cura es de treinta (30) Dias.

(n) Multa por incumplimiento en el Cierre Financiero: Por no obtener el Cierre Financiero dentro de los
plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causard una Multa diaria equivalente
a setenta (70) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de lo sefialado en la Seccion

10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
noventa {90) Dias.

{0) Multa por incumplimiento en los Giros de Equity: Por no hacer los Giros de Equity, dentro de los
plazos, condiciones y montos establecidos en este Contrato, se causar4 una Multa diaria equivalente
a setenta (70) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de ia
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligaci6n. Para efectos de lo sefialado en la Seccidén
10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de
noventa (90) Dias.

(p) Incumplimiento en el pago de los salarios, prestaciones sociales y parafiscales: Por el
incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales ¥
parafiscales de los empleados de] Concesionario, asi como de cualquier trabajador (ya sea del
Concesionario, de los Contratistas o Subcontratistas), la ANI podrd imponer una multa diaria
equivalente veinte (20) salarios minimos mensuales legales por cada Dia transcurrido a partir de la
fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion. Para efectos de lo sefialado en la Seecion

10.2(d) de ia Parte General, el término méximo contado desde la expiracion del Plazo de Cura es de
noventa (90) Dias.

(@ Multa por utilizacién de software carente de licencia: Por utilizar bienes o elementos de soporte
16gico o software carentes de licencia en cualquiera de los equipos dispuestos por el Concesionario,
s causard una Multa equivalente a diez ( 10) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada
Dia transcurrido a partir de la fecha en que haya sido instalado por el Concesionario el bien o
elemento de soporte 16gico o software de que se trate y hasta el momento en que el mismo sea
debidamente licenciado. En caso de no poderse determinar la fecha de instalacion, la Multa se
causaré desde el momento en que se verifique la carencia de licencia. Para efectos de lo sefialado en

la Seccién 10.2(d) de la Parte General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de
Cura es de noventa (90) Dias.

) Multa por incumplimiento en la constitncién y mantenimiento de las garantfas: Por no mantener en
vigor, renovar, prorrogar, obtener para la Etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en el Contrato, se causard una Multa equivalente a veinte (20)
salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacién. Para efectos de Io sefialado en la Seccién 10.2(d) de la Parte
General, el término méximo contado desde la expiracién del Plazo de Cura es de veinte (20) Dias.

(s) Multa por no cumplimiento de los requisitos para Ja suscripcién del Acta de Inicio: Si con
posterioridad a la expedicién de la Orden de Inicio en los términos sefialados en la Parte General, el
Concesionario no cumple con alguno de los requisitos de que tratan las Secciones 2.3(b) , se causarg
una Multa diaria de veinte (20) salarios minimos mensuales legales vigentes por cada Dia
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligacién correspondiente. Para

- efectos de lo sefialado en 12 Seccién 10.2(d) de Ia Parte General, no habri e término maximo de

Imposicion. \
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(@)

(®)

(c)

Multa por incumplimiento de otras obligaciones del Proyecto: Si el Concesionario incumpliere
alguna de las obligaciones contenidas en el Contrato, que no se encuentra incluida en las demas
Maultas a que hace referencia la presente clausula, se causard una Multa diaria de siete (7) salarios
minimos mensuales legales vigentes por cada Dia transcurrido a partir de la fecha prevista para el
cumplimiento de la obligacién correspondiente. Para efectos de lo sefialado en la Seccidn 10.2(d) de
la Parte General, no habra el término méximo de imposicion.

Valor de 1a Cldusula Penal

El valor de la Clausula Penal serd el uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Contrato, si la
Terminacién Anticipada del Contrato se presenta dentro del perfodo comprendido entre la fecha de
suscripcion del Contrato y la fecha de suscripei6n del Acta de Inicio de la Fase de Consfruccion.

El valor de la Clausula Penal ser4 el cuatro coma cinco por ciento (4,5%) del Valor del Conirato, si
fa Terminacién Anticipada del Contrato se presenta dentro del perfodo comprendido entre la fecha
de suscripcion del Acta de Inicio de la Fase de Construccién y la fecha de suscripcion de la dltima
Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

El valor de la Clatsula Penal Ser4 el uno coma nueve por ciento (1,9%) del Valor del Conftrato, sila
Terminacién Anticipada del Contrato se presenta dentro del periodo comprendido entre la fecha de
suscripcién de la tiltima Acta de Terminacién de Unidad Funcional y el Acta de Reversion.

ot
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(a)

®

72

(a)

Valor

CAPITULO VII. GARANTIAS

v Vigencia de] Amparo de Cumplimiento

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, 1a vigencia del amparo de
cumplimiento sera la siguiente

M

Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Seccion 3.8(a) y 3.8(b) de esta Parte Especial,
salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el plazo estimado de la
Fase de Preconstruccidn y Fase de Construccidn ¥ seis (6) meses mas.

(i) Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos del amparo de cumplimiento, {a Etapa de

Operacién y Mantenimiento sera dividida en pertodos de cinco (5) afios. El dltimo periodo
equivaldré al término igual o inferior a cinco (5) afios remanente para la terminacién de la

- Etapa. Para cada periodo, €l Concesionario obtendra un amparo con una vigencia equivalente
a la duracién de dicho periodo, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera
cubrir el periodo quinquenal ¥ seis (6) meses mas,

(ifi) Etapa de Reversién: El aimparo de cumplimiento tendra una vigencia equivalente a la duracién

de la Etapa de Reversién.

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de
cumplimiento ser4 el siguiente:

(i)

(iii)

Etapa Preoperativa: el valor del amparo de cumplimiento serd de cuatrocientos sesenta mil
trescientos dos millones de pesos ($460.302.000.000), del Mes de Referencia.

Etapa de Operacién y Mantenimiento: el valor de] amparo de cumplimiento ser4 ciento cuarenta
y cinco mil seiscientos veinticuatro millones de pesos  ($145.624.000.000), del Mes de
Referencia., por cada periodo quinquenal.

Etapa de Reversién: el valor del amparo de cumplimiento serd de ocho mil quinientos catorce
millones de pesos ($8.5 14.000.000) del Mes de Referencia.

Valor y Vigencia del Amparo de Pago de Salarios v Prestaciones Sociales

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, Ia vigencia del amparo de
pago de salarios y prestaciones sociales seré la siguiente:

@

Etapa Preoperativa: El plazo sefialado en la Seccién 3.8(a) v 3.8(b) de esta Parte Especial, y
tres (3) afios més.

(i) Etapa de Operacién y Mantenimiento: Para efectos del amparo de pago de saiarios y

prestaciones sociales, la Etapa de Operacién y Mantenimiento serd dividida en periodos de
cinco (5) afios. El Gltimo periodo equivaldrd al término igual o inferior a cinco (5) atios
remanente para la terminacién de la Etapa. Para cada periodo, el Concesionario obtendrs un
ampare con una vigencia equivalente a la duracién de dicho periodo y tres (3) afios més.

(iii) Etapade Reversi6n: El amparo de pagos de salarios y prestaciones sociales tendré una vigencia

equivalente a la duracién de la Etapa de Reversién ¥ tres (3) afios més.
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7.3

()

(b)

Para cada una de las Etapas en las que se divide el plazo del Contrato, el valor del amparo de pago
de salarios y prestaciones sociales sera el siguiente:

(i)  Etapa Preoperativa: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales ser4 de sesenta
mil cuatrocientos noventa y cinco millones de pesos ($60.495.000.000) del Mes de Referencia.

(i) Ftapa de Operacién y Mantenimiento: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones
sociales sera de cinco mil ochocientos ochenta y cinco millones de pesos ($5.885.000.000) del
Mes de Referencia, por cada periodo quinquenal. -

(iii) FEtapa de Reversion: el valor del amparo de pago de salarios y prestaciones sociales sera de cuatro
mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos ($4.257.000.000) del Mes de Referencia

Valor v vigencia para los amparos de Calidad

Etapa Preoperativa.

(i) Las coberturas de calidad y estabilidad de lgs obras, hardn parte de la garantia tnica de
cumplimiento antes de finalizar la etapa Preoperativa (Acta de Terminacién de la ultima
Unidad Funcional). Finalizada la etapa Preoperativa el concesionario deberd obtener el amparo
de calidad y estabilidad de las ebras por un periodo de cinco (5) afios descontando el lapso
transcurrido entre el Acta de Terminacién de cada Unidad Funcjonal y la finalizacién de la
etapa Preoperativa.

(i)  Elvalor del amparo de calidad v estabilidad de las obras seré ¢l que se establece en la siguiente
tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor amparo

UF1 Veinte y tres mil trescientos treinta y seis millones de pesos ($23.336. 000.000)
del Mes de Referencia.

UE2 Treinta y un mil quinientos siete millones de pesos ($31.507.000.000) del Mes
de Referencia.

UF3 Treinta y dos mil doscientos ochenta y ocho millones de pesos ($32.288.000.000)
del Mes de Referencia.

UF4 Veintiim mil doscientos treinta y siete millones de pesos ($21.237.000.000) del
Mes de Referencia.

Etapa de Reversion

(i)  Elplazo de las coberturas de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento serd desde
la finalizacién de la Etapa de Operacién y Mantenimiento y dos (2) afios mas.

(i)  El valor del amparo de calidad y estabilidad de las obras de mantenimiento para 1a Etapa de
Reversioén serd el que se establece en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado
en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Funcional Valor amparo
UF1 Dos mil sesenta y tres millones de pesos (§ 2.063.000.000) del Mes de
Referencia.
UF2 Dos mil trescientos treinta millones de pesos ($2.330.000.000) dei Mes de
Referencia
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UF3 Dos mil ciento setenta v tres miliones de pesos ($2.173.000.000) del Mes de
Referencia.

UF4 Un mil novecientos cuarenta v ocho millones de pesos ($1.948.000.000) del
Mes de Referencia.

{c) Etapa Preoperativa.

() Elplazo de las coberturas de calidad de los bienes y equipos suministrados haran parte de Ia
garantia tnica de cumplimiento antes de finalizar la etapa Preoperativa (Acta de Terminacién
de la dltima Unidad Funcional). Finalizada la etapa Preoperativa el Concesionario debera
obtener el amparo de calidad de los bienes v equi 05 _suministrados por un periodo de 5
(cinco) afios descontando el lapso transcurrido entre el Acta de Terminacién de cada Unidad
Funcional y ia finalizacién de la etapa Preoperativa de forma tal que ésta especie de
obligaciones siempre estén cubiertas por una garantia.

(iy  El valor del amparo de calidad de los bienes V equipos suministrados seré el que se establece

en la siguiente tabla para cada Unidad Funcional, expresado en pesos del Mes de Referencia.

Unidad Valor amparo
Funcional
UF1 Quinjentos treinta y tres millones de pesos ($533.000.000) del Mes de Referencia.
UF2 Trescientos treinta y tres millones de pesos ($333.000.000) del Mes de Referencia,
UF3 Doscientos treinta v cinco millones de pesos ($235.000.000) del Mes de Referencia,
UF4 Ochocientos veinticineo millones de pesos ($825.000.000) del Mes de Referencia

74 Valorv vigencia para los ampargs de responsabilidad civil

(a) Fase de Preconstruccién
()  El plazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a la duracién de la
Fase segiin se sefiala en la Seccién 3.8(a) de esta Parte Especial.
(i)  El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de
pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.
(&) Fase de Construceidn
() Elplazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a la de duracién de
la Fase de Construccién segiin se sefiala en la Seccidn 3.8(b) de esta Parte Especial.
(i) El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de
pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.
(c) Etapa de Operacién y Mantenimiento
()  Elplazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldrs a la duracién de 1a
Etapa de Operaci6n y Mantenimiento segun se sefiala en la Parte General,
(i)  El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta y cinco millones de
pesos (829.475.000.000) del Mes de Referencia,
(d) Etapa de Reversidn
()  Elplazo de las coberturas del amparo de responsabilidad civil equivaldré a la duracién de la
Etapa segiin se sefiala en la Parte General.
(ii)  El valor del amparo minimo es de veintinueve mil cuatrocientos setenta v cinco millones de
pesos ($29.475.000.000) del Mes de Referencia.

7.5  Valorv vigencia hara los amparos de todo riesgo obra civil

(a) Fase de Preconstruccién
(D Elplazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldra a la duracién de
la Fase de Preconstruccitn segin se sefiala en la Seccidn 3.8(2) de esta Parte Especial.
{(#)  El valor del amparo sers como se indica en la Seccion 12.8.(a).(ii) de la Parte General.

)] Fase de Construccién \\
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() Elplazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil equivaldra a la duracién de
la Fase de Construccién de cada Unidad Funcional y deberd guardar concordancia con el
amparo de obra civil terminada, de forma que se asegure el amparo ininterrumpido de los
seguros sobre 1os bienes objeto de dicho amparo.

(ii) El valor asegurable del amparo sera el equivalente al valor del Contrato de Construccion,
consideradas cada una de Ias Unidades Funcionales, de forma que se permita la reconstruccion
de todas y cada una de las pérdidas que les afecte. Sin perjuicio de lo anterior el valor asegurado
del amparo serd como se indica en la Seccién 12.8 de la Parte General.

{©) Etapa de Operacién y Mantenimiento

(i) El plazo de las coberturas de los amparos de todo riesgo obra civil iniciard con la fecha de
suscripei6n de cada acta de Terminacién de Unidad Funcional y hasta terminar la finalizacion
de la Etapa de Reversion.

(i) El valor asegurable de los amparos de todo riesgo obra civil serd el equivalente al valor de la
obra civil terminada, inicia para cada una de las Unidades Funcionales, de forma que se
permita la reconstruccion de la totalidad de cada una de las pérdidas que les afecte. Sin
perjuicio de lo anterior el valor asegurado del amparo serd como se indica en la Secciom
12.8.(2).(ii) de la Parte General.

NOTA: El concesionario debera realizar o contratar con terceros, a su costa y riesgo, un estudio de pérdida
méxima probable para hacer correctamente la valoracion de la suma asegurada, de forma que los amparos de
todo riesgo de obra civil cubran correctamente la infraestructura en el estado en que se le entrega, el valor de la
obra en su construccién y el valor de la obra civil terminada. Los amparos deberén integrar el remanente de lo
entregado, mas la obra misma. Serdn de cuenta del Concesionario los efectos de las deficiencias en las
coberturas, amparos y en el seguro mismo, derivados de incumplimiento de garantias, infraseguros y deducibles.

En constancia de lo anterior, las partey suscriben el presente contrato — parte especial, en la cindad de Bogota

D.C., en dos (2) originales del mismoffenor ¥ @z, uno pard cada parye, a los

LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
C.C. 79.446 de Usaquén

Presrdente

/ VO.ZAUCA S.AS.
Revist aspectos juridicos: Alfredgd/ Bocanegra Varén - Vicepresidente Juridico J//
Revisé aspectos juridicos: Diego Andrés Beltrén H. - Gerente GIT Estructuracién - Vj 4
t‘; Revisé aspectos juridicos: Camilo Andrés Salazar C. - Gerencia Estructuracién - V]
{ Revisé aspectos Técnicos: Camilo Andrés Jaramillo - Vicepresidente de Estructuracién
Revisé aspectos Técnicos: Libardo Silva moraies - Vicepresidencia de Est:ucturaciéni—-
Revisé aspectos Técnicos: Germén Andrés Fuertes Chaparro - Vicepresidencia de Estructyracién
Revisé aspectos financieros y de riesgos: Omar Cervantes de los Rios - Gerencia Financiera - VE
Revisé aspectos financieros y de riesgos: Giseia Pupo Arabia - Gereqcia Financiera - VE
Revisé aspectos financieros y de riesgos: Andrés Hernéndez - Gerente Financiero - VE
Revisé aspectos Garantias: Ivan Fierro - Gerente de Proyectos - VE
Revisé Aspecios Ambientales: Jairo Fernando Arguello - Gerente

v Social -
Revisé Aspectos Sociales: Jairo Fernande Arguello - Gerente Ambiental y Social - Wlﬁ% .

Revis6 Aspectos Sociales: Delia Alexandra Zambrane - Gerencia Ambiental v Social -
Revisé Aspectos Prediales: Dilver Octavio Pintor - Gerencia Predial - VPRE
Revisé Aspectos Prediales: Edgar Chactn - Gerente Predial - VPRE

Revisé Aspectos de Riesgos:  Maria Carolina Ardila - Gerente de Riesgos - VPRE
Revisé Tramite de suscripcién y Perfeccionamiento del Contrato: Gabriel Eduardo del Toro - Gerente de Con idn - V]

Revis6 Tramite de suscripcién y Perfeccionamiento del Contrato: Claudia Juliana Ferre - Gerencia de Contratacion - VT‘-C
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CONTRATOS DE PROVEEDORES DICIEMBRE

No CONSECUTIVO __ |RAZON SOCIAL NRO IDENTIFICACION Tipo de Contrato VALOR VIG DESDE | VIG HASTA | FECHA DE LIQUIDACION |  PLAZO
1 | DT-TR0002-7A1-2022 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL CAUCA 800253785 ARRIENDO 24192000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
2 | DT-TR0002-7A2-2022 ALVAREZ ROMERO GILMA 38220864 ARRIENDO 20327148 1/01/2022 | 31/12/2022 364
3 | DT-TRO002-2A4-2022 CHAMORRO DE GAIDOS ROSALBA 27075897 ARRIENDO 21312000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
4 | DT-TRO002-7A5-2022 ABUDANZA S.AS 901173609 ARRIENDO 15768000 1/01/2022 | 31/12/2022 58
5 | DT-TRO002-2A6-2022 MUROZ CARVAIAL DIEGO FERNANDO 1120366647 ARRIENDO 18332004 1/01/2022 | 31/12/2022 364
6 | DT-TRO002-2A7-2022 CARVAJAL MEDINA ABELLANED 36279671 ARRIENDO 18540000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
7 | DT-TR0002-2A8-2022 COMITE DE GANADEROS DEL NORTE DE SANTANDER COGANOR 890501623 ARRIENDO 18158004 1/01/2022 | 31/12/2022 364
8 | DT-TRO002-2A9-2022 LOPEZ ROMERO IGNACIA DEL CARMEN 25989409 ARRIENDO 18588000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
9 | DT-TR0002-7A10-2022 ORLANDESCA S.A 819002840 ARRIENDO 14652000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
10 | DT-TR0002-ZA11-2022 |ON DE USUARIOS DE EL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA - USOCHI( 800234618 ARRIENDO 24120000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
11 | DT-TR0002-ZA12-2022 MARINO MARTINEZ BEATRIZ ELENA 63503112 ARRIENDO 16934004 1/01/2022 | 31/12/2022 364
12 | DT-TR0002-7A13-2022 FEDERACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DE COLOMBIA 900388023 ARRIENDO 26772000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
13 | DT-TR0002-7A14-2022 VANEGAS HENAO ALVARO DE JESUS 70287692 ARRIENDO 17018400 1/01/2022 | 31/12/2022 364
14 | DT-TR0002-7A15-2022 ARRENDAVENTAS 800094433 ARRIENDO 12696000 6/01/2022 | 31/12/2022 359
15 | DT-TR0002-ZA16-2022 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S 830085577 ARRIENDO 29238000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
16 | DT-TR0002-7A17-2022 ALEXIS TRINIDAD CASTRO DAZA 40919954 ARRIENDO 18000000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
17 | DT-TR0002-7A18-2022 RENTAR BIENES INMOBILIARIA 14569273 ARRIENDO 12000000 5/01/2022 | 31/12/2022 360
18 | DT-TR0002-7A19-2022 NUEVO SUR INMOBILIARIA S.A.S 901114787 ARRIENDO 27646666 15/03/2022 | 31/12/2022 291
19 | DT-AT0007-MF1-2022 FUNDACION AZVATHA 830082912 SUMINISTRO 10800000 7/12/2022 267
20 | DT-AT0006-MC6-2022 A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 830034233 SUMINISTRO 44410800 12/12/2022 49
21| DT-AT0006-MC7-2022 BIOCELL SCIENCE S.AS. 900992650 SUMINISTRO 74856950 12/12/2022 49
22 | DT-AT0006-MC8-2022 CAHOZ INVERSIONES S.AS. 900730558 SUMINISTRO 13209000 12/12/2022 49
23 | DT-AT0006-MC9-2022 SANITAS S.A.S 860000648 SUMINISTRO 6024875 12/12/2022 49
24 | DT-AT0006-MC10-2022 MRYCIASAS. 811026956 SUMINISTRO 7167370 12/12/2022 49
25 | DT-AT0006-MC11-2022 DISPROQUILAB LIMITADA 860527779 SUMINISTRO 43768200 12/12/2022 49
26 | DT-TR0002-ME39-20222 VIDA IMPRESORES 5.A.S 900862888 SUMINISTRO 27691110 13/12/2022 17
27 | DT-AT0006-MC12-2022 PHEROMA S.A.S 900786638 SUMINISTRO 82628700 16/12/2022 45
28 | C01205-CC42-2022 ASOCIACION MULTIAGRO TAJUMBINA 901210144 OTROS 27200000 12/12/2022 207
29 | TR1449-ME6-2022 BCS OKO GARANTIE COLOMBIA S.AS 830136612 SUMINISTRO 123341988 5/07/2022 170
30 | DT-TRO002-ME23-2022 FUNDACION NATURACERTIFICACION 900270539 SUMINISTRO 256451459 15/06/2022 | 23/12/2022 191
31| C01205-CC14-2022 ASOCIACION AGRICOLA BUENA HORA 901459667 OTROS 27200000 19/08/2022 121
32| DT-TROD02-7A1-2022 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL CAUCA 800253785 SUMINISTRO 24192000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
33 | DT-TR0002-ZA2-2022 ALVAREZ ROMERO GILMA 38220864 SUMINISTRO 20327148 1/01/2022 | 31/12/2022 364
34 | DT-TR0002-ZA4-2022 CHAMORRO DE GAIDOS ROSALBA 27075897 SUMINISTRO 21312000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
35 | DT-TR0002-ZA5-2022 ABUDANZA S.A.S 901173609 SUMINISTRO 15768000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
36 | DT-TR0002-ZA6-2022 MURNOZ CARVAJAL DIEGO FERNANDO 1120366647 SUMINISTRO 18332004 1/01/2022 | 31/12/2022 364
37 | DT-TR0002-ZA7-2022 CARVAJAL MEDINA ABELLANED 36279671 SUMINISTRO 18540000 1/01/2022 | 31/12/2022 364
38 | DT-TROD02-ZA8-2022 COMITE DE GANADEROS DEL NORTE DE SANTANDER COGANOR 890501623 SUMINISTRO 18158004 1/01/2022 | 31/12/2022 364
39 | DT-TR0D02-7A9-2022 LOPEZ ROMERO IGNACIA DEL CARMEN 25989409 SUMINISTRO 18588000 1/01/2022 | 31/12/2022 364

40 | DT-TR0002-7A10-2022 ORLANDESCA S.A 819002840 SUMINISTRO 14652000 1/01/2022 | 31/12/2022 364

41| DT-TR0002-ZA11-2022 |ON DE USUARIOS DE EL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE GRAN ESCALA - USOCHI] 800234618 SUMINISTRO 24120000 1/01/2022 | 31/12/2022 364

42 | DT-TR0002-7A12-2022 MARINO MARTINEZ BEATRIZ ELENA 63503112 SUMINISTRO 16934004 1/01/2022 | 31/12/2022 364

43 | DT-TR0002-7A13-2022 FEDERACION DE PRODUCTORES DE PLATANO DE COLOMBIA 900388023 SUMINISTRO 26772000 1/01/2022 | 31/12/2022 364

44| DT-TR0002-7A14-2022 VANEGAS HENAO ALVARO DE JESUS 70287692 SUMINISTRO 17018400 1/01/2022 | 31/12/2022 364

45 | DT-TR0002-7A15-2022 ARRENDAVENTAS 800094433 SUMINISTRO 12696000 6/01/2022 | 31/12/2022 359

46 | DT-TR0002-ZA16-2022 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO S.A.S 830085577 SUMINISTRO 29238000 1/01/2022 | 31/12/2022 364

47 | DT-TR0002-7A18-2022 RENTAR BIENES INMOBILIARIA 14569273 SUMINISTRO 12000000 5/01/2022 | 31/12/2022 360

48 | DT-TR0002-ME1-2022 QUINTERO HERMANO LIMITADA 860009323 SUMINISTRO 3285480 1/01/2022 | 31/12/2022 364

49 | 000000-ME1-2022 NEW COPIERS TECNOLOGY LTDA 900455314 SUMINISTRO 5426400 25/01/2022 | 31/12/2022 340
50 | 000001-ME1-2022 NEW COPIERS TECNOLOGY LTDA 900455314 SUMINISTRO 7131520 21/01/2022 | 31/12/2022 344
51| DT-TR0002-ZA17-2022 ALEXIS TRINIDAD CASTRO DAZA 40919954 SUMINISTRO 18000000 24/01/2022 | 31/12/2022 364
52 | AEADIOD01-ME1-2022 NEW COPIERS TECNOLOGY LTDA 900455314 SUMINISTRO 1161860 25/01/2022 | 31/12/2022 340
53 | 000000-ME2-2022 LEGIS INFORMACION PROFESIONAL S A 900850150 SUMINISTRO 3016731 27/01/2022 | 31/12/2022 338
54 | 000000-ME3-2022 ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.S 900319478 SUMINISTRO 50000000 28/01/2022 | 31/12/2022 337
55 | AEADIO001-ME2-2022 IRON MOUNTAIN COLOMBIA SAS 860054781 SUMINISTRO 3261200 1/02/2022 | 31/12/2022 339
56 | 000001-ME2-2022 ADVANCED IT CONSULTING SERVICES SAS 901552076 SUMINISTRO 50000000 8/02/2022 | 31/12/2022 337
57 | 000001-ME3-2022 LUPA JURIDICA SAS 802019162 SUMINISTRO 11030500 2/02/2022 | 31/12/2022 332
58 | AEADIO001-MF1-2022 RISKS INTERNACIONAL SAS 900352786 SUMINISTRO 15000000 11/01/2022 | 31/12/2022 354
59 | DT-TR0002-MES-2022 METEOAGRO SAS 900638397 SUMINISTRO 5712000 21/02/2022 | 31/12/2022 313
60 | AEADIO001-ME5-2022 DGNET COLOMBIA 900786587 SUMINISTRO 1553250 4/03/2022 | 31/12/2022 302
61|  000000-ME4-2022 TELUS COMUNICACIONES S.AS 900131722 SUMINISTRO 15703540 11/03/2022 | 31/12/2022 205
62 | DT-TR0002-7A19-2022 NUEVO SUR INMOBILIARIA S.A.S 901114787 SUMINISTRO 27550000 15/03/2022 | 31/12/2022 201
63 |  000001-ME5-2022 JAIME BETANCOURT CALA 79463814 SUMINISTRO 9400000 24/03/2022 | 31/12/2022 282
64 | 000000-ME6-2022 LEXCO S.A. 860515402 SUMINISTRO 7389900 24/03/2022 | 31/12/2022 282
65 | 000001-ME6-2022 JAIME BETANCOURT CALA 79463814 SUMINISTRO 68000000 25/03/2022 | 31/12/2022 281
66 | AEADI0002-ME1-2022 AGUDELO VELASQUEZ HENRY MAURICIO 1030543502 SUMINISTRO 6650000 28/03/2022 | 31/12/2022 278
67 | DT-TR0002-ME14-2022 NEORED SAS 900705865 SUMINISTRO 3729460 29/03/2022 | 29/12/2022 275
68 | AEADIOD01-ME7-2022 PSICOALIANZA S.AS 901123425 SUMINISTRO 1428480 8/04/2022 | 31/12/2022 267
69 | AEADI0001-ME13-2022 DGNET COLOMBIA 900786587 SUMINISTRO 1552960 26/05/2022 | 30/12/2022 218
70 | CO1205-CC5-2022 | DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA VEREDA SAN ISIDRO BAJO DEL MUNICII 900846858 OTROS 27200000 8/06/2022 | 7/12/2022 182
71| 000001-ME7-2022 ITESATECH S.AS 901464347 SUMINISTRO 3547125 7/06/2022 | 31/12/2022 173
72 | AEADI0002-ME2-2022 ITESATECH S.AS 901464347 SUMINISTRO 2540000 7/06/2022 | 31/12/2022 173
73 | AEADI0001-ME14-2022 ITESATECH S.AS 901464347 SUMINISTRO 9199999 7/06/2022 | 31/12/2022 173
74 | DT-TR0002-ME24-2022 MAYACERT SAS SUMINISTRO 275928091 15/06/2022 | 23/12/2022 191
75 | DT-TR0002-ME25-2022 EKON7 900795715 SUMINISTRO 17999940 7/07/2022 | 15/12/2022 191
76 | 000000-ME8-2022 TELUS COMUNICACIONES SAS 900131722 SUMINISTRO 45269949 9/08/2022 | 30/12/2022 143
77| C01205-CC16-2022 ASOCIACION AGROAMBIENTAL SAN SEBASTIAN 901523418 OTROS 9000000 1/09/2022 | 31/12/2022 121
78 | C01205-CC17-2022 _ BOCIACION AGROPECUARIA CINGALES DE CEYLAN BUGALAGRANDE VALLE DEL CAU| 900332508 OTROS 27200000 1/09/2022 | 31/12/2022 121
79 | DT-AT0006-MC3-2022 MASCAMPO S.A.S 900292655 SUMINISTRO 479621280 19/09/2022 | 31/12/2022 103
80 | DT-AT0006-MC4-2022 COMERCIALIZADORA LA SAN JUAN SAS 901445980 SUMINISTRO 52693200 22/09/2022 | 31/12/2022 100
81| DT-AT0006-MC5-2022 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SAS 900841081 SUMINISTRO 167001144 22/09/2022 | 31/12/2022 100
82 | DT-TR0002-ME36-2022 NINO SANCHEZ HERMANOS SAS 890001153 SUMINISTRO 20200000 4/11/2022 | 3/12/2022 29
83 | 000001-ME11-2022 VIDA IMPRESORES S.AS 900862888 SUMINISTRO 4990860 11/11/2022 | 30/12/2022 49
84 | DT-AT0006-ME4-2022 VIDA IMPRESORES S.AS 900862888 SUMINISTRO 29742860 18/11/2022 | 15/12/2022 27
85 | DT-TRO002-ME38-2022 | FUNDACION DE ASESORIAS PARA EL SECTOR RURAL CIUDAD DE DIOS FUNDASES 800028687 SUMINISTRO 20761454 23/11/2022 | 30/12/2022 37
86 | DT-TRO002-ME39-2022 VIDA IMPRESORES S.AS 900862888 SUMINISTRO 27691110 13/12/2022 | 30/12/2022 17
87 | DT-TR0002-MD1-2022 ARIAS & ARIAS BIOINSUMOS SAS 900464362 SUMINISTRO 14200000 25/04/2022 | 25/10/2022 27/12/2022 183
88 | DT-IV0002-ME1-2022 FUNDACION AZVATHA 830082912 SUMINISTRO 35625000 14/07/2022 | 14/11/2022 13/12/2022 123
89 | DT-TR0002-ME37-2022 FUNDACION AZVATHA 830082912 SUMINISTRO 33550000 22/11/2022 | 30/11/2022 13/12/2022 8
90 | DT-TRO002-ME30-2022 COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA SABANA COOPTRES 830091804 SUMINISTRO 20000000 24/08/2022 | 10/11/2022 27/12/2022 78
91|  000000-MC2-2022 EXPERTOS TECNOLOGICOS S.AS 900428395 SUMINISTRO 51426222 9/11/2022 | 30/11/2022 27/12/2022 21
92 | TR1449-ME11-2022 CLAUDIA MARIA PEREZ CASAS 1037524330 SUMINISTRO 22050000 21/07/2022 | 30/11/2022 1/12/2022 132
93 | TR1449-ME12-2022 LAURA ISABEL COLORADO HERRERA 1113653442 SUMINISTRO 17100000 21/07/2022 | 30/11/2022 1/12/2022 132
94 | TR1449-ME14-2022 WILMA AITZA HOLGUIN VALLEJO 51679064 SUMINISTRO 23210000 22/07/2022 | 30/11/2022 1/12/2022 131
95 | AEADI0002-ME1-2022 AGUDELO VELASQUEZ HENRY MAURICIO 1030543502 SUMINISTRO 6650000 28/03/2022 | 31/12/2022 278
96 | AE-ADI0003-0C3-2022 COMERCIALIZADORA PARA MI S.A.S 901422391 ORDEN DE COMPRA 1000000 28
97 | 000001-0512-2022 LEGISLACION ECONOMICA S.A LEGIS S.A. 860001498 ORDEN DE COMPRA 6119218 9
98 | DT-TR0002-0529-2022 VIDA IMPRESORES S.AS 900862888 ORDEN DE COMPRA 14308560 17
99 | DT-1V0003-051-2022 COOPERATIVA DE TRANSPORTE EMPRESARIAL DE LA SABANA COOPTRES 830091804 ORDEN DE COMPRA 7000000 18

100| DT-AT0006-0C3-2022 SAMANIC SERVICES TEAM SAS 901244433 ORDEN DE COMPRA 220000 45

101| DT-AT-0006-055-2022 FUNDACION AZVATHA 830082912 ORDEN DE COMPRA 9100000 41

102 000001-0C13-2022 VIDA IMPRESORES S.AS 900862888 ORDEN DE COMPRA 12775150 14

CCONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DICIEMBRE




No CONSECUTIVO __|RAZON SOCIAL NRO IDENTIFICACION Tipo de Contrato VALOR VIG DESDE | VIG HASTA | FECHA DE LIQUIDACION | PLAZO
1| DT-IV-0002-6P-2022 LEYDI JOHANNA DIAZ HERNANDEZ PRESTACION DE SERVICIOS 25350000 18/05/2022 | 15/11/2022 7/12/2022 183
2 | DT-IV-0002-3P-2022 MARITZA YOLIMA AGUDELO BECERRA 46664841 PRESTACION DE SERVICIOS 25350000 18/05/2022 | 15/11/2022 7/12/2022 183
3 | DT-Iv-0002-2P-2022 CARMEN SOLEDAD_MONTERO MANJARRES 39462670 PRESTACION DE SERVICIOS 20300000 18/05/2022 | 15/11/2022 7/12/2022 183
4 | DT-IV-0002-1P-2022 DEISY KATHERINE_FERNANDEZ GARCIA 1090175867 PRESTACION DE SERVICIOS 38500000 18/05/2022 | 15/11/2022 7/12/2022 183
5 | DT-IV-0002-12p-2022 MARIO CESAR BERNAL OVALLE 79717585 PRESTACION DE SERVICIOS 25000000 15/06/2022 | 15/11/2022 7/12/2022 150
6 | DT-IV-0002-11P-2022 JOHN ALEXANDER MORENO SANDOVAL 80155170 PRESTACION DE SERVICIOS 25000000 15/06/2022 | 15/11/2022 7/12/2022 150
7 | DT-TR0002-272P-2022 JESSICA PAOLA LOPEZ LOPEZ 1214720295 PRESTACION DE SERVICIOS 10193233 20/10/2022 | 30/12/2022 70
8 | DT-TR0002-271P-2022 HEINER YAMID LOZANO MARTINEZ 1024549647 PRESTACION DE SERVICIOS 7149600 13/09/2022 | 30/12/2022 108
9 | DT-TR0002-270P-2022 ANDRES FELIPE AGUDELO ZAPATA 71334863 PRESTACION DE SERVICIOS 15505200 12/09/2022 | 30/12/2022 109
10 | DT-TR0002-269P-2022 FELIPE ANDRES ARIAS ACEVEDO 1082986060 PRESTACION DE SERVICIOS 15505200 12/09/2022 | 31/12/2022 110
11 | DT-TR0002-268P-2022 WILMER LEIDER MORA PAZ 1085273437 PRESTACION DE SERVICIOS 17652000 1/09/2022 | 30/12/2022 120
12 | DT-TR0002-267P-2022 PAULA ANDREA AGUDELO CORREA 1088538725 PRESTACION DE SERVICIOS 13060000 1/09/2022 | 30/12/2022 120
13 | DT-TR0002-266P-2022 BILLY JOSE PEREIRA VARGAS 1067940786 PRESTACION DE SERVICIOS 20099320 11/08/2022 | 30/12/2022 140
14 | DT-TR0002-265P-2022 ERICK MIGUEL TORRES BOLIVAR 1140855095 PRESTACION DE SERVICIOS 21535000 5/08/2022 | 30/12/2022 146
15 | DT-TR0002-252P-2022 WILMER LEIDER MORA PAZ 1085273437 PRESTACION DE SERVICIOS 13239000 11/02/2022 | 5/06/2022 5/08/2022 160
16 | DT-TR0002-263P-2022 LUIS JAIDER_GARCES CASTANO 1038334553 PRESTACION DE SERVICIOS 21222500 16/06/2022 | 30/12/2022 195
17 | DT-TR0002-262P-2022 DOMINGO ROBERTO CARCAMO JIMENEZ 19769563 PRESTACION DE SERVICIOS 30149000 1/06/2022 | 30/12/2022 210
18 | DT-TR0002-261P-2022 GEYLER FABIOLA GUTIERREZ OMANA 1094248534 PRESTACION DE SERVICIOS 34456000 5/05/2022 | 30/12/2022 235
19 | DT-TRO002-260P-2022 MUAIL_MARTINEZ MUNOZ 1133870973 PRESTACION DE SERVICIOS 34456000 2/05/2022 | 30/12/2022 238
20 | DT-TR0002-259P-2022 ALEJANDRA ISABEL_PARDO ROMERO 1068972618 PRESTACION DE SERVICIOS 37183767 12/04/2022 | 30/12/2022 262
21| DT-TR0002-258P-2022 MARIO OSPINA MONTEALEGRE 93369129 PRESTACION DE SERVICIOS 38763000 6/04/2022 | 30/12/2022 268
22 | DT-TR0002-257P-2022 FRANCISCO DAVID ALGARIN ROVIRA 1001873077 PRESTACION DE SERVICIOS 38763000 4/04/2022 | 30/12/2022 270
23 | DT-TR0002-255P-2022 JESUS ALBERTO RESTREPO YEPES 17337366 PRESTACION DE SERVICIOS 31200000 15/03/2022 | 31/12/2022 276
24 | DT-TR0002-254P-2022 YUDY MAIRENA MONTANCHEZ MEJIA 1082776174 PRESTACION DE SERVICIOS 36455000 4/03/2022 | 30/12/2022 276
25 | DT-TR0002-253P-2022 ANDRES JAVIER PENA QUINONES 94328824 PRESTACION DE SERVICIOS 85206647 1/03/2022 | 31/12/2022 276
26 | DT-TR0002-251P-2022 WEIMAR ISAZA TOVAR 1110539646 PRESTACION DE SERVICIOS 47377000 7/02/2022 | 30/12/2022 325
27 | DT-TR0002-250P-2022 HENRY DANIEL GUERRA CUADRADO 15676632 PRESTACION DE SERVICIOS 47377000 1/02/2022 | 30/12/2022 330
28 | DT-TR0002-249P-2022 ADRIANA MILENA SUAREZ BONILLA 1110537111 PRESTACION DE SERVICIOS 48525533 24/01/2022 | 30/12/2022 338
29 | DT-TR0002-247P-2022 ANDREA VELEZ ORTIZ 43834395 PRESTACION DE SERVICIOS 36785667 24/01/2022 | 22/05/2022 5/07/2022 338
30 | DT-TR0002-246P-2022 JORGE ARIEL CADENA PALACIO 7540867 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 21/01/2022 | 30/12/2022 340
31| DT-TR0002-244P-2022 MARY ZULEIMA PENA VARGAS 47434929 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
32 | DT-TR0002-243P-2022 WILLIAM_AGUDELO ARIZA 17342221 PRESTACION DE SERVICIOS 57137750 17/01/2022 | 30/12/2022 344
33 | DT-TR0002-242P-2022 HERNAN ALBERTO OLIVAR RIVERA 93388479 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
34 | DT-TR0002-241P-2022 ARLIN DAYANELA REDONDO SUAREZ 1082923072 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
35 | DT-TR0002-240P-2022 OSCAR EMILIO_MEJIA DE LA HOZ 85154038 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
36 | DT-TR0002-238P-2022 JAVIER JOSE_GOMEZ GAMARRA 3837050 PRESTACION DE SERVICIOS 57137750 17/01/2022 | 30/12/2022 344
37 | DT-TR0002-237P-2022 YERALDIN CONEO MARTINEZ 1063158445 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
38 | DT-TR0002-236P-2022 CARLOS MARIO VELASQUEZ HOYOS PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
39 | DT-TR0002-235P-2022 NANCY YANETH SANCHEZ GELVES 37272929 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
40 | DT-TR0002-234P-2022 WILLIAM ALFONSO GOMEZ ORTEGA 1090370480 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
41| DT-TR0002-233P-2022 KAREN VANESSA GALVIS MORA 60268432 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
42 | DT-TR0002-232P-2022 CECILIA JAIMES JAIMES 60261165 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
43 | DT-TR0002-231P-2022 CRISTHIAN JAIR VILLAMIZAR VALENCIA 88032096 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
44| DT-TR0002-230P-2022 DIOMAR_LEON MANZANO 5469113 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
45 | DT-TR0002-229P-2022 JESUS GABRIEL SOLARTE CERON 1089846282 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
46 | DT-TR0002-228P-2022 SERGIO ALBERTO DUQUE SOLGRZANO 1233345254 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
47 | DT-TR0002-227P-2022 WINDY JHOANA MONTES URREGO 1067867595 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
48 | DT-TR0002-226P-2022 KEDIL RAMON SUAREZ RANGEL 10931320 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
49 | DT-TR0002-225P-2022 MARIA ROSA RUIZ LLORENTE 1067927033 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
50 | DT-TR0002-224P-2022 LINAZUZETH LLORENTE VERGARA 50919023 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
51| DT-TR0002-223P-2022 LENNY TATIANA CASTILLA SAENZ 50928576 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
52 | DT-TR0002-222P-2022 GREY MILENA_SANCHEZ SOTELO 1067906165 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
53 | DT-TR0002-221P-2022 JULIA SUSANA_GARCIA PALACIOS 1101817421 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
54 | DT-TR0002-220P-2022 ANTONIO JOSE_MEZA OSORIO 6883094 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
55 | DT-TR0002-219P-2022 NICANOR GERONIMO TORRES RODRIGUEZ 6818607 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
56 | DT-TR0002-218P-2022 BEATRIZ ELENA MARINO MARTINEZ 63503112 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
57 | DT-TR0002-217P-2022 ELKIN FABIAN_ALMEIDA MARTINEZ PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
58 | DT-TR0002-216P-2022 JUAN SEBASTIAN RUEDA ROMERO 1100967537 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
59 | DT-TR0002-215P-2022 GERARDO GOMEZ MANTILLA 13567110 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
60 | DT-TR0002-214P-2022 JULIAN ANDRES JAIMES MORA 1096201228 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
61 | DT-TR0002-213P-2022 FREDDY HERNANDO _CASTILLO RUBIO 13616206 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
62 | DT-TR0002-212P-2022 LORENA RODRIGUEZ CESPEDES 1100950546 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
63 | DT-TR0002-211P-2022 ANIBAL BENITEZ RODRIGUEZ 91075698 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
64 | DT-TR0002-210P-2022 DIANA CAROLINA_ MORENO QUEVEDO 38212005 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
65 | DT-TR0002-209P-2022 CESAR AUGUSTO SAAVEDRA SUAREZ 91015581 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
66 | DT-TR0002-208P-2022 SANDRA MARITZA LOPEZ PELAEZ 41939900 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
67 | DT-TR0002-207P-2022 ANDREA PAOLA RAMOS ARTEAGA 1049613487 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
68 | DT-TR0002-206P-2022 YULIANA ANDREA VALENCIA CASTELLANOS 1094899742 PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
69 | DT-TR0002-205P-2022 DIEGO ARMANDO VANEGAS TOLOZA 13278096 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
70 | DT-TR0002-204P-2022 JORGE ELIECER_ROJAS HOYOS 18469651 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
71 | DT-TR0002-203P-2022 FRANCY PATRICIA OSORIO TAFUR 41963752 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
72 | DT-TR0002-202P-2022 MARIA CAMILA_RAMIREZ MONTOYA 1053848105 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
73 | DT-TR0002-201P-2022 LUIS ALBERTO LONDONO HERNANDEZ 94479729 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
74 | DT-TR0002-200P-2022 ANGELA VIVIANA MORENO SERNA 1094897810 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
75 | DT-TR0002-198P-2022 MEYER IVAN_CAICEDO ZAMBRANO 79492613 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
76 | DT-TR0002-195P-2022 ANGIE NATHALIA CASTRO CASTRO 1225088965 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
77 | DT-TR0002-194P-2022 ANDRES DAVID GOMEZ HERNANDEZ 1088324085 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
78 | DT-TR0002-193P-2022 SANDRA MILENA ZULETA ZAPATA 24551902 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
79 | DT-TR0002-192P-2022 MARIA TERESA RESTREPO VALENCIA 24395541 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
80 | DT-TR0002-191P-2022 LINA MARIA_BUITRAGO PELAEZ 42018949 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
81| DT-TR0002-190P-2022 CRISTIAN DAVID SANTACOLOMA MUNERA 1093214509 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
82 | DT-TR0002-189P-2022 JOSE RAMIRO_COPETE CASTANO 18604492 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
83 | DT-TR0002-188P-2022 JEFERSON_RUBIANO MONCADA 18495514 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
84 | DT-TR0002-187P-2022 DANIELA CASTANO GUTIERREZ 1054997887 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
85 | DT-TR0002-185P-2022 MARIO RAFAEL_BUELVAS ANGULO 73094795 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
86 | DT-TR0002-184P-2022 LUZ MILA DE LA OSSA OLIVERO 45483287 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
87 | DT-TR0002-183P-2022 INDIRA JUDITH DUARTE TORRES 45576997 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
88 | DT-TR0002-182P-2022 XIOMARA MARIA_SANCHEZ VELASQUEZ 1067849080 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
89 | DT-TR0002-180P-2022 RAFAEL_MORALES JIMENEZ 9260687 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
90 | DT-TR0002-179P-2022 OSMER_SARMIENTO CABARCAS 7957206 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
91| DT-TR0002-178P-2022 LUIS ADOLFO DIAZ ANAYA 9131002 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
92 | DT-TR0002-177P-2022 OSCAR DAVID PAEZ CERRA 10966733 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
93 | DT-TR0002-176P-2022 LUZ MARIA_MEJ/A RESTREPO 1040032285 PRESTACION DE SERVICIOS 52267500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
94 | DT-TR0002-175P-2022 WILMER ARTURO_ARZUAGA ALTAMIRANDA 12553539 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
95 | DT-TR0002-174P-2022 JACQUELINE ISABEL MONTERO MANJARREZ 1065571290 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
96 | DT-TR0002-173P-2022 ADALBERTO JOSE_GUTIERREZ ESCALANTE 12544384 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
97 | DT-TR0002-172P-2022 CESAR ADOLFO_CASTANEDA BETANCUR 1059705446 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
98 | DT-TR0002-171P-2022 MARIA AMPARO OSORIO_MORALES 21832933 PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
99 | DT-TR0002-170P-2022 EULICES VASQUEZ TIRADO 1040370604 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
100| DT-TR0002-169P-2022 JAIRO FABIAN_ESPINOSA LEAL 14136740 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
101| DT-TR0002-168P-2022 ARIEL HADRIAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1085272949 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
102| DT-TR0002-167P-2022 JAMES RENATO SALAZAR VILLARREAL 98380447 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
103| DT-TR0002-166P-2022 CAROLINA RODRIGUEZ CARRILLO 27088624 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
104| DT-TR0002-165P-2022 JENY ADRIANA LUNA CASTILLO 36759883 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
105| DT-TR0002-164P-2022 MILTON DIMITRI_GAIDOS CHAMORRO 98379229 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
106| DT-TR0002-163P-2022 EDWIN FABIAN MONTALVO SALCEDO 1110485690 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
107| DT-TR0002-162P-2022 LUIS EDUARDO JARAMILLO FLOREZ 1110533009 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
108| DT-TR0002-160P-2022 VICTOR OSWALDO_MATEUS ALARCON 74375466 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
109| DT-TR0002-159P-2022 JOSE NAPOLEON ORDONEZ BARBOSA 10304459 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
110| DT-TR0002-158P-2022 JOLIE ANDREA_PUPIALES ANACONAS 1061706496 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
111] DT-TR0002-157P-2022 DIVA MILENA BENAVIDES TREJOS 48605943 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344




112] DT-TR0002-156P-2022 OSCAR FABIAN_ZAPATA GAITAN 76009069 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
113] DT-TR0002-155P-2022 YUDY ELENA FERNANDEZ HURTADO 34321667 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
114[ DT-TR0002-154P-2022 MARCOS OVIDIO DELGADO VASQUEZ 94041619 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
115] DT-TR0002-153P-2022 KEVIN FAREY PATINO JOJOA 1085322397 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
116] DT-TR0002-152P-2022 JAIR JOSE_SOCARRAS DIAZ 77195352 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
117] DT-TR0002-151P-2022 YESENIA JUDITH_YANEZ MADERA 1065375340 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
118] DT-TR0002-149P-2022 NOHORA TUD_VARGAS SANTANA 20892186 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
119] DT-TR0002-148P-2022 MANUEL FERNANDO _CRIOLLO CRIOLLO 1131084382 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
120[ DT-TR0002-147P-2022 FERNANDO MIRQUEZ NUREZ 93380690 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
121] DT-TR0002-146P-2022 RODRIGO VARGAS GUEPE 14259356 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
122| DT-TR0002-145P-2022 NEFTALI NESTOR_MEDINA CASTILLO 83242309 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
123] DT-TR0002-144P-2022 JULIAN ALBERTO RAMIREZ CORTES 1027884243 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
124] DT-TR0002-143P-2022 LUZ AMALIA ZAPATA MARIN 21479923 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 31/08/2022 7/12/2022 344
125| DT-TR0002-142P-2022 JENNY MARCELA LOPEZ PINILLA 40449849 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
126[ DT-TR0002-141P-2022 JUAN CARLOS MARROQUIN 1123530995 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
127| DT-TR0002-140P-2022 NESTOR HERLITH_CASTRILLON USECHE 1120363127 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
128] DT-TR0002-139P-2022 WILSON ALBEIRO _CRISTANCHO RIVERA 11443225 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
129| DT-TR0002-138P-2022 HANNER JEFFERSON_CARDENAS GONZALEZ 1121857939 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
130] DT-TR0002-137P-2022 ANDRES ALBERTO_GONZALEZ NIEVA 1120360645 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 19/01/2022 | 30/12/2022 344
131] DT-TR0002-136P-2022 YONYS BARCASNEGRAS RANGEL 4979342 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
132| DT-TR0002-135P-2022 LUIS FERNANDO_CASTRO CHAMORRO 85465568 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
133| DT-TR0002-133P-2022 GIOVANNI ESCOBAR ACUNA 19531476 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
134] DT-TR0002-132P-2022 ANDREA PATRICIA_ GOMEZ CORRALES 1067900652 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
135] DT-TR0002-131P-2022 JOSE DANIEL RUBIO VILLARREAL 98396748 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
136] DT-TR0002-130P-2022 MARIO FAVIAN ZAMBRANO RAMIREZ 18129647 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
137] DT-TR0002-129P-2022 RUBEN ALEXANDER ARBOLEDA CEBALLOS 1085275777 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
138] DT-TR0002-128P-2022 DANITA ANDRADE DIAZ 1085271088 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
139] DT-TR0002-127P-2022 LINA FERNANDA CESPEDES RODRIGUEZ 1108935183 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
140| DT-TR0002-126P-2022 ESNEYDER BUITRAGO SUAREZ 1123530190 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
141] DT-TR0002-125P-2022 WENDY LISSETH _MOLANO BARRIOS 1110489474 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
142| DT-TR0002-124P-2022 PAOLA ANDREA CANO MENDEZ 1110552928 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
143| DT-TR0002-123P-2022 ANGYE VANESSA OSPINA HERRADA 1110558025 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
144] DT-TR0002-121P-2022 MARIANA CONSUELO MORALES REYES 1110538994 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
145| DT-TR0002-120P-2022 MARILIN_BASTIDAS GIRALDO 1110479155 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
146| DT-TR0002-119P-2022 LEONEL FERNANDO AREVALO AVILA 1110538763 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
147| DT-TR0002-118P-2022 EDWAR ALBERTOMIRANDA OROZCO| 80058692 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
148| DT-TR0002-117P-2022 JAZMIN ROCIO_MURCIA ARTUNDUAGA 1084258174 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
149| DT-TR0002-116P-2022 LUIS FERNANDO_OSORIO ZAPATA 16364876 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
150] DT-TR0002-115P-2022 LEYDI YANETH CLAROS JARA 55069235 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
151] DT-TR0002-114P-2022 LUIS ALEXANDER BARRERA LUGO 12276499 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
152| DT-TR0002-113P-2022 ADRIANA MARIA TOVAR TOVAR 26552021 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
153| DT-TR0002-112P-2022 ALEX FABIAN JAUREGUI 81754650 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
154] DT-TR0002-111P-2022 EDWARD FELIPE_CARDENAS SANCHEZ 1080935216 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
155| DT-TR0002-110P-2022 JAIME HUMBERTO BARRIOS RODRIGUEZ 1083871087 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
156] DT-TR0002-109P-2022 ANAMILENA OLIVEROS SERRANO 55066270 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
157| DT-TR0002-108P-2022 ENDER LEANDRO_CHIMBACO 12171905 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
158| DT-TR0002-107P-2022 WILLER EMILIO_GOMEZ MOTTA 83230799 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
159| DT-TR0002-106P-2022 JOSE EDUIN MUROZ GOMEZ 7717459 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
160| DT-TR0002-105P-2022 YESICA FERNANDA GRISALES CIFUENTES 1112769409 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
161] DT-TR0002-104P-2022 JESSICA NOELIA_ARISTIZABAL SANCHEZ 1094903133 PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
162| DT-TR0002-103P-2022 CARLOS MAURICIO CASAS LOPEZ 80412648 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
163| DT-TR0002-102P-2022 EDGAR ALEJANDRO_RINCON OSORIO 94494403 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
164| DT-TR0002-101P-2022 FEDERMAN ANDRES ESCOBAR HERNANDEZ 76330395 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
165| DT-TR0002-100P-2022 YINA FERNANDA GIRALDO ESCUDERO 1116130744 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
166| DT-TRO002-99P-2022 LUIS ALFONSO_HENAO MUNOZ 9816111 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
167| DT-TRO002-98P-2022 JORGE ANDRES CARMONA FLOREZ 94043851 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
168| DT-TRO002-97P-2022 JUAN CAMILO_ MONTOYA LONDORO 1113305612 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
169| DT-TRO002-96P-2022 LUISA FERNANDA_ESCOBAR RIOS 1112760238 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
170| DT-TRO002-95P-2022 JEYSON FABIAN_MENESES DUARTE 1114338264 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
171] DT-TRO002-94P-2022 EDWIN ALFONSO DOMINGUEZ OSPINA 1113621568 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
172| DT-TRO002-93P-2022 LEONARDO ALBERTO OSORIO RUEDA 16233570 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
173| DT-TRO002-92P-2022 EDWIN NICOLAS BEDOYA MONTOYA 1027880190 PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
174] DT-TRO002-91P-2022 VALENTINA_CELIS GOMEZ 1017235631 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
175| DT-TR0O002-90P-2022 OSCAR DAVID JULIO PAREDES 70530628 PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
176] DT-TRO002-89P-2022 ELVA ROCIO DE LAS MISERICORDIAS ARBOLEDA TORRES 21714821 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
177| DT-TRO002-88P-2022 PAOLA CATALINA AGUDELO ZAPATA 43256510 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
178| DT-TRO002-87P-2022 ZULMA JOHANA VELEZ RIVERA 1027954023 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
179| DT-TRO002-86P-2022 ERIKA YOBANA VELARDE GUZMAN 39422913 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
180| DT-TRO002-85P-2022 LUIS GABRIEL_SANCHEZ COSSIO 82363040 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
181 DT-TR0002-84P-2022 HANS MOSQUERA CAICEDO 4851559 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
182| DT-TRO002-83P-2022 ALEXIS RIVAS NAGLE 16835512 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
183| DT-TRO002-82P-2022 EDGARDO JOSE_UBARNES DE ORO 10779161 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
184| DT-TRO002-81P-2022 ALFONSO DIAZ DORADO 1037479882 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
185| DT-TRO002-80P-2022 CARLOS ANDRES MEDRANO DIAZ 1037472769 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
186| DT-TRO002-79P-2022 PAULO ANDRES COLINA RAMIREZ 15923298 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
187| DT-TRO002-78P-2022 PAOLA ANDREA_MONTES MARTINEZ 39315967 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
188| DT-TRO002-76P-2022 WILFREDO _JARAMILLO JUSTINICO 71594271 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
189| DT-TRO002-75P-2022 JORGE MAURICIO OROZCO ZAPATA 71622909 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
190| DT-TRO002-74P-2022 DIANA PAOLA_RODRIGUEZ TORRES 1014194547 PRESTACION DE SERVICIOS 62192000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
191| DT-TRO002-73P-2022 CAMILO ANDRES PIEDRAHITA CHAVEZ 1110446197 PRESTACION DE SERVICIOS 52267500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
192| DT-TRO002-72P-2022 SANDRA JULIETH MEDINA HERRERA 1110480264 PRESTACION DE SERVICIOS 52267500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
193] DT-TRO002-71P-2022 LUISA FERNANDA GARCIA ANDRADE 38144083 PRESTACION DE SERVICIOS 52267500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
194| DT-TRO002-70P-2022 JAZMIN NORIETH GARCIA GAITAN 52655314 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
195 DT-TR0002-69P-2022 HOLMAN JAVIER QUIROGA CHINCHILLA 13510802 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
196| DT-TRO002-68P-2022 LIZETH PAOLA RODRIGUEZ VEGA 1018442504 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
197| DT-TRO002-67P-2022 MAYRA LIBETH VILLALOBOS GUTIERREZ 1069731034 PRESTACION DE SERVICIOS 12346733 17/01/2022 | 11/04/2022 24/06/2022 344
198| DT-TRO002-66P-2022 FREDDY ELISEO_HERNANDEZ JORGE 16071292 PRESTACION DE SERVICIOS 71688000 14/01/2022 | 31/12/2022 347
199| DT-TRO002-65P-2022 DANIEL EDUARDO _ALVARADO BENITEZ 80902122 PRESTACION DE SERVICIOS 81632750 17/01/2022 | 30/12/2022 344
200| DT-TRO002-64P-2022 NATALIA BETANCUR MORENO 1053847863 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
201| DT-TRO002-63P-2022 EDIESON ARTURO RENDON OSORIO 1053838446 PRESTACION DE SERVICIOS 37547500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
202| DT-TRO002-62P-2022 JIMMY ALEXANDER_GOMEZ 9923625 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
203| DT-TRO002-61P-2022 LINASOFIA_OCAMPO PARRA 1053782872 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
204| DT-TRO002-60P-2022 FRANCY TABARES VALENCIA 30226028 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
205| DT-TRO002-59P-2022 XIOMARA AGUDELO AGUDELO 1053769174 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
206| DT-TRO002-58P-2022 LINA PAOLA CIRO FRANCO 1061625798 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
207| DT-TRO002-57P-2022 CESAR AUGUSTO_CASTARO OSORIO 75070088 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
208| DT-TRO002-56P-2022 MIGUEL ANGEL VALENCIA SANCHEZ 10253117 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
209| DT-TRO002-55P-2022 CAROLINA CARDONA GIRALDO 24336030 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
210| DT-TRO002-54P-2022 LEIDY DANIELA QUIROGA SIERRA 1015454663 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
211 DT-TR0002-53P-2022 DIANA PATRICIA QUIROGA CHINCHILLA 1019011568 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
212|  DT-TRO002-52P-2022 NIDIA_LONDONO ROMERO 21119149 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
213|  DT-TRO002-51P-2022 DIEGO ARMANDO OSPINA TOVAR 79977580 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
214|  DT-TRO002-50P-2022 ADRIANA IVONNE_GARCIA RODRIGUEZ 1070305370 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
215 DT-TR0002-49P-2022 JULIAN YAMID _ROZO MARTINEZ 80392850 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
216| DT-TR0002-48P-2022 HECTOR GERMAN_LOZANO PINZON 11333247 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
217|  DT-TR0002-47P-2022 LUZ YENY DIAZ TORRES 53931352 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
218|  DT-TR0002-46P-2022 LUCILA_MARTINEZ CLAVIIO 20996500 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
219|  DT-TR0002-45P-2022 DIANA CAROLINA_NUREZ LOPEZ 53160388 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
220|  DT-TR0002-44P-2022 LIZ KAREN NUNEZ ROMERO 1052380373 PRESTACION DE SERVICIOS 20700000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
221| DT-TRO002-43P-2022 OLGA ISABEL_SARMIENTO PEREZ 1026569480 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
222| DT-TR0002-42P-2022 MANUEL_CASTRO GUIZA 79684761 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
223 DT-TR0002-41P-2022 ANGELA PATRICIA TIBADUIZA CASTRO 1052383236 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
224 DT-TR0002-40P-2022 JORGE RAMIRO_PULIDO GONZALEZ 19364988 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344




225[  DT-TR0002-39P-2022 JENNY CAROLINA BRAND SUAREZ 46384012 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
226[ DT-TR0002-38P-2022 YWBERTH EDICSON_ACEVEDO LOPEZ 1052392051 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
227| DT-TRO002-37P-2022 OSCAR ORLANDO VASQUEZ VASQUEZ 74358995 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
228[  DT-TR0002-36P-2022 SILVANO SILVA SARMIENTO 11342457 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
229[  DT-TR0002-35P-2022 AURA ELSA SOGAMOSO HURTADO 23854873 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
230 DT-TR0002-34P-2022 GERMAN EDUARDO_HUERTAS BECERRA 7229906 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
231[ DT-TR0002-33P-2022 ALIRIO_ROJAS ROJAS 9397611 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
232| DT-TR0002-32P-2022 EDWARD GERARDO FONSECA LUENGAS 7183528 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
233 DT-TR0002-31P-2022 VIVIANA ANDREA DUENAS URRUTIA 33378902 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
234 DT-TR0002-30P-2022 YAMITH ERNESTO BURGOS AVILA 1049611023 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
235| DT-TRO002-29P-2022 PAULA ANDREA MEDINA NUMPAQUE 33368521 PRESTACION DE SERVICIOS 49530500 17/01/2022 | 30/12/2022 344
236 DT-TR0002-28P-2022 BADIR IVANOV_GUERRERO OSPINA 80006092 PRESTACION DE SERVICIOS 62790000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
237| DT-TR0002-27P-2022 LUIS CARLOS COTES REDONDO 84049957 PRESTACION DE SERVICIOS 62790000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
238 DT-TR0002-26P-2022 JULIO CESAR DUARTE BAUTISTA 79837708 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
239| DT-TRO002-25P-2022 CESAR ANTONIO JARAMILLO JARAMILLO 14221495 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
240| DT-TRO002-24P-2022 BEATRIZ_HERNANDEZ JIMENEZ 34044623 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
241|  DT-TRO002-23P-2022 MARIBEL CRISTINA_CARDENAS GUTIERREZ 27706953 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
242| DT-TRO002-22P-2022 LUIS MANUEL ROMERO OCHOA 92276779 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
243| DT-TRO002-21P-2022 LUZ ADRIANA_SARRIA OSORIO 40405062 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
244]  DT-TRO002-20P-2022 FERNANDO _MONTOYA PALOMINO 10219842 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
245 DT-TR0002-19P-2022 JORGE ENRIQUE CASTRO FIGUEROA 98337493 PRESTACION DE SERVICIOS 80425250 17/01/2022 | 30/12/2022 344
246| DT-TRO002-18P-2022 JUAN CARLOS VALENCIA GARCIA 1113621944 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
247| DT-TRO002-17P-2022 SERGIO EDICSON_CORREA CHAPARRO 1057570257 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
248|  DT-TRO002-16P-2022 RAMIRO SAUL SALCEDO RIVERA 85471802 PRESTACION DE SERVICIOS 80425250 17/01/2022 | 30/12/2022 344
249| DT-TRO002-15P-2022 SILVIO DE JESUS RIOS YEPES 9922277 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
250 DT-TR0002-14P-2022 JOSE GABINO QUIROGA CORREA 19122363 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
251| DT-TRO002-13P-2022 YULY ANDREA LEMUS BOTINA 1061696522 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
252| DT-TRO002-12P-2022 HECTOR ISAIAS CENTENO DIAZ 6770031 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
253| DT-TR0002-11P-2022 ALVARO ELIAS QUINTANA PUELLO 7883376 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
254| DT-TRO002-10P-2022 IVAN DARIO CELIS VILLA 70085652 PRESTACION DE SERVICIOS 71668000 17/01/2022 | 30/12/2022 344
255 DT-TR0002-9P-2022 YINETH CAROLINA_ VELA HERNANDEZ 1016031066 PRESTACION DE SERVICIOS 65436000 7/01/2022 | 30/12/2022 344
256  DT-TR0002-7P-2022 HENRY MAURICIO_AGUDELO VELASQUEZ 1030543502 PRESTACION DE SERVICIOS 34092000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
257|  DT-TR0002-6P-2022 DANI_LOPEZ MARTIN 80134036 PRESTACION DE SERVICIOS 64896000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
258| DT-TR0002-5P-2022 CARLOS FERNANDO CASTILLO LONDONO 16071758 PRESTACION DE SERVICIOS 72828000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
259]  DT-TR0002-4P-2022 CRISTIAN OSWALDO MEDINA DIAZ 1130616449 PRESTACION DE SERVICIOS 72828000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
260|  DT-TR0002-3P-2022 MIGUEL ANGEL CORTES AGUIRRE 1097033935 PRESTACION DE SERVICIOS 68580000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
261]  DT-TR0002-2P-2022 NINY YOJANA ARANGO TAPARCUA 52830939 PRESTACION DE SERVICIOS 72828000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
262|  DT-TR0002-1P-2022 MIRNA YECENIA VEGA TELLO 36115282 PRESTACION DE SERVICIOS 102084000 4/01/2022 | 30/12/2022 361
263| AEADI0002-9P-2022 DANIELA OSORIO PERDOMO 1075281458 PRESTACION DE SERVICIOS 43890000 1/03/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 330
264| AEADI0002-10P-2022 MARIA XIMENA RESTREPO AGUDELO 1094945723 PRESTACION DE SERVICIOS 15361500 16/09/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 105
265| AEADI0002-8P-2022 CARLOS EDUARDO MANRIQUE CALDERON 79413076 PRESTACION DE SERVICIOS 48279000 1/02/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 330
266| AEADI0002-6P-2022 GENIS ADRIANA OSORIO ENCISO 52982178 PRESTACION DE SERVICIOS 50473500 14/01/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 347
267| AEADI0002-5P-2022 GUSTAVO ADOLFO RUIZ SANTOS 79887849 PRESTACION DE SERVICIOS 50473500 14/01/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 347
268|  AEADI002-3P-2022 ANGIE DANIELA RIVERA SAENZ 1007328435 PRESTACION DE SERVICIOS 50473500 14/01/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 347
269|  AEADIO002-2P-2022 MARALLYSED VALENCIA TORO 1094939275 PRESTACION DE SERVICIOS 50473500 14/01/2022 | 30/12/2022 31/12/2022 347
270 AEADI0001-9P-2022 EDGAR ENRIQUE PIRACHICAN FONTECHA 19489832 PRESTACION DE SERVICIOS 23618000 1/09/2022 | 30/12/2022 120
271]  AEADI0001-1P-2022 JULIAN ANDRES AREVALO HERNANDEZ 1024575880 PRESTACION DE SERVICIOS 52953960 4/01/2022 | 30/12/2022 361
272|  AEADI0001-3P-2022 ANGELA JOHANNA NIETO RAMOS 52410396 PRESTACION DE SERVICIOS 44000000 8/02/2022 | 30/12/2022 330
273|  AEADI0001-8P-2022 ANDRES FELIPE ARIAS SANCHEZ 1020718386 PRESTACION DE SERVICIOS 11914680 6/07/2022 | 30/12/2022 175
274]  AEADI0003-2P-2022 DANI_LOPEZ MARTIN 80134036 PRESTACION DE SERVICIOS 25500000 1/08/2022 150
275|  AEADI0003-1P-2022 LUIS ANDRES CABEZAS VELEZ 1130666609 PRESTACION DE SERVICIOS 25500000 1/08/2022 150
276] DT-AT-0006-33P-2022 EDWIN ALFONSO DOMINGUEZ OSPINA 1113621568 PRESTACION DE SERVICIOS 5600000 5/12/2022 60
277| DT-AT0004-196P-2022 KAINA_ALMEIDA RONDON 1005047506 PRESTACION DE SERVICIOS 12650000 17/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 167
278| DT-AT0004-195P-2022 JUAN SEBASTIAN BARRAGAN PEREZ 1006693206 PRESTACION DE SERVICIOS 11000000 16/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 168
279| DT-AT0004-194P-2022 LEIDY JOHANA LOPEZ PINILLA 1120359956 PRESTACION DE SERVICIOS 11000000 16/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 168
280| DT-AT0004-192P-2022 JOSE GREGORIO GLEN CORONADO 85371080 PRESTACION DE SERVICIOS 11000000 16/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 168
281| DT-AT0004-191P-2022 JUAN DAVID BORRERO CORONADO 1134229677 PRESTACION DE SERVICIOS 11000000 16/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 168
282| DT-AT0004-188P-2022 ALVARO ARMANDO ESCUDERO FERNANDEZ 18618615 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 5/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 179
283| DT-AT0004-187P-2022 DORA LIBIA_LOAIZA AGUDELO 42102486 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 5/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 179
284| DT-AT0004-186P-2022 DIEGO LEON ORTIZ IBARRA 1027889932 PRESTACION DE SERVICIOS 13800000 3/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 181
285| DT-AT0004-183P-2022 JUAN DAVID BELLO CASTRO 1022399370 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
286| DT-AT0004-182P-2022 ALEYDI_OSPINA CUELLAR 51864483 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
287| DT-AT0004-178P-2022 JHONNY BUSTOS NOVOA 1003258166 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
288| DT-AT0004-177P-2022 ANGEL MAURICIO ROJAS MARROQUIN 15876977 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
289| DT-AT0004-175P-2022 KELY JOHANA SARRIA OSORIO 40405790 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
290|  DT-AT0004-174P-2022 LILIANA SHIRLEY MORENO ESPINOSA 40405811 PRESTACION DE SERVICIOS 13800000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
201| DT-AT0004-173P-2022 SEBASTIAN _UMARA GARCIA 1107513310 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
292| DT-AT0004-172P-2022 YURI LISSET VALENCIA OBANDO 1113312028 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
203| DT-AT0004-171P-2022 DIEGO ALEXANDER FORERO CARABALLO 1107093428 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
294| DT-AT0004-170P-2022 JHOAN SEBASTIAN_CASTRO JARAMILLO 1112794088 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
205| DT-AT0004-169P-2022 LISBEY GABRIELA_PANTOJA PEREZ 1114839970 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
206| DT-AT0004-168P-2022 YEIRON MATEO ARENAS RESTREPO 1088562001 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
297| DT-AT0004-167P-2022 CARLOS ANDRES PINZON MANCERA 1057581520 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/08/2022 30/12/2022 89
298| DT-AT0004-165P-2022 LEIDY YOHANA LEAL MONTES 1094274299 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
299|  DT-AT0004-164P-2022 VENIFFER RUIZ CARDONA 1094913995 PRESTACION DE SERVICIOS 13800000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
300| DT-AT0004-163P-2022 JOSE ARLEDIO GOMEZ GIL 94262865 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
301| DT-AT0004-162P-2022 ANDRES FELIPE_MARTINEZ CASTANO 1112792747 PRESTACION DE SERVICIOS 13800000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
302| DT-AT0004-161P-2022 LAURA XIMENA_JARAMILLO CARO 1000569206 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
303| DT-AT0004-160P-2022 CESAR_GONZALEZ MARIN 1089720704 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
304| DT-AT0004-159P-2022 HUGO EFRAIN_CARRILLO PARRA 5418672 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
305| DT-AT0004-158P-2022 EDWIN FERNEY_MORENO RIVERA 1094274534 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
306| DT-AT0004-157P-2022 GERMAN VILLAMIZAR MONTAREZ 13354688 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
307| DT-AT0004-156P-2022 ROBIN SALEH GONZALEZ LOPEZ 1090496262 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
308| DT-AT0004-155P-2022 NIVER EULICER VARGAS MARIN 7925784 PRESTACION DE SERVICIOS 6000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
309| DT-AT0004-154P-2022 NINI YULIETH ROBLEDO SOCHA 1094277875 PRESTACION DE SERVICIOS 6900000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 90
310[ DT-AT0004-153P-2022 JOHNNY HUMBERTO COLORADO ALVAREZ 1027881843 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
311[ DT-AT0004-152P-2022 LEON DARIO_ZAPATA 15533660 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
312| DT-AT0004-151P-2022 JOSE MATEO SERNA ZAPATA 1001143306 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
313[ DT-AT0004-150P-2022 JULIAN DAVID CORREA VASQUEZ 1000914592 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
314| DT-AT0004-148P-2022 JORGE YESID_GUERRA TORRES' 96167517 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
315[ DT-AT0004-147P-2022 CARLOS MOSQUERA ESTEBAN 13270280 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
316| DT-AT0004-146P-2022 ANGEL DANIEL RODRIGUEZ GALLARDO 96123840 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
317| DT-AT0004-145P-2022 MILEIDY JOHANNA CALDERON DIAZ 1116796949 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
318[ DT-AT0004-144P-2022 CRISTIAN FABIAN MALAVER MONTAREZ 1094273638 PRESTACION DE SERVICIOS 12000000 2/05/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 182
319[ DT-AT0004-202P-2022 WILSON GERARDO_GAMBA GIL 1054708780 PRESTACION DE SERVICIOS 4000000 8/09/2022 | 30/10/2022 30/12/2022 52
320( DT-AT0004-197P-2022 HENRY ALFONSO_MAHECHA MALDONADO 1079263349 PRESTACION DE SERVICIOS 7333333 11/07/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 110
321[ DT-AT0004-199P-2022 EDGAR DANILO DUARTE GARCIA 1056593117 PRESTACION DE SERVICIOS 3533333 8/08/2022 | 31/10/2022 30/12/2022 52
322| DT-AT0004-210P-2022 JOSE AUGUSTO MOLINA PEREZ 1122406460 PRESTACION DE SERVICIOS 3000000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 45
323[ DT-AT0004-209P-2022 DANIEL ALFONSO_HERNANDEZ CORONADO 1134229626 PRESTACION DE SERVICIOS 3000000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 45
324] DT-AT0004-208P-2022 LUIS_ALBERTO TORRES GUERRA 5174474 PRESTACION DE SERVICIOS 3000000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 45
325[ DT-AT0004-207P-2022 IVAN ANDRES BOLANO PACHECO 1221975259 PRESTACION DE SERVICIOS 3000000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 45
326| DT-AT0004-206P-2022 JUAN PABLO_CASTRO PEREZ 1080420013 PRESTACION DE SERVICIOS 3000000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 45
327| DT-AT0004-205P-2022 YAIR ALFONSO GUERRERO NIEBLES 1221974158 PRESTACION DE SERVICIOS 3000000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 45
328[ DT-AT0004-204P-2022 ENILSON JOSE_CARRETERO DE LA HOZ 1080420976 PRESTACION DE SERVICIOS 3525000 1/10/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 a5
329| DT-AT0004-203P-2022 EDINSON RAFAEL OYOLA NOYA 1067892391 PRESTACION DE SERVICIOS 6500000 16/09/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 60
330| DT-AT0004-200P-2022 RICARDO LUIS_BRITO ONATE 1122400547 PRESTACION DE SERVICIOS 6500000 5/09/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 71
331| DT-AT0004-193P-2022 LUZ MARLENY VASQUEZ CASTANO 41936792 PRESTACION DE SERVICIOS 15600000 13/05/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 187
332| DT-AT0004-166P-2022 VIVIANA MARCELA_ARBOLEDA VELEZ 1027881441 PRESTACION DE SERVICIOS 16900000 2/05/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 198
333| DT-AT0004-141P-2022 ALVARO BURGOS LEON 1010205226 PRESTACION DE SERVICIOS 26000000 2/05/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 198
334| DT-AT0004-137P-2022 MARIENELLA LIZETH TACHE PINEDO 26668264 PRESTACION DE SERVICIOS 28840000 20/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 210
335| DT-AT0004-136P-2022 RONAL_VILLORINA PADILLA 1045497483 PRESTACION DE SERVICIOS 18200000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212
336| DT-AT0004-135P-2022 ERMIS MANUEL ROQUEME ALMANZA 15618635 PRESTACION DE SERVICIOS 14000000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212
337| DT-AT0004-134P-2022 CARLOS ARTURO_ARANGO 8765800 PRESTACION DE SERVICIOS 14000000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212




338[ DT-AT0004-133P-2022 YESMIT EDUARDO_MORALES MOLINA 1063652262 PRESTACION DE SERVICIOS 14000000 18/04/2022 [ 16/11/2022 30/12/2022 212
339[ DT-AT0004-128P-2022 DANIEL DAVID HERNANDEZ RAMOS 10781584 PRESTACION DE SERVICIOS 14000000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212
340[ DT-AT0004-127P-2022 ALVARO ANTONIO CANAVERA ROMERO 1003435131 PRESTACION DE SERVICIOS 14000000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212
341[ DT-AT0004-126P-2022 CARLOS ALBERTO TAFUR BARRERA 15077603 PRESTACION DE SERVICIOS 14000000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212
342[ DT-AT0004-124P-2022 DARWIN SAVIER RICO OSORIO 1063647752 PRESTACION DE SERVICIOS 16450000 18/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 212
343[ DT-AT0004-122P-2022 CLAUDIA MILENA_HOYOS PERDOMO 1072429730 PRESTACION DE SERVICIOS 29400000 16/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 214
344[ DT-AT0004-121P-2022 RAMIRO SAUL SALCEDO RIVERA 85471802 PRESTACION DE SERVICIOS 31500000 1/04/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 229
345[ DT-AT0004-118P-2022 EDWIN FABIAN MONTALVO SALCEDO 1110485690 PRESTACION DE SERVICIOS 20800000 17/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 244,
346[ DT-AT0004-117P-2022 JESSICA NATHALY GARCIA GUALDRON 1090369123 PRESTACION DE SERVICIOS 20800000 17/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 244,
347[ DT-AT0004-116P-2022 LINA MARIA_GARCIA ALVAREZ 1013559138 PRESTACION DE SERVICIOS 20800000 16/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 245
348[ DT-AT0004-115P-2022 CARLOS ANDRES REALES OBREDOR 1043874010 PRESTACION DE SERVICIOS 20800000 16/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 245
349[ DT-AT0004-113P-2022 ESTEBAN GIRALDO JIMENEZ 1112793708 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
350[ DT-AT0004-112P-2022 LUISA FERNANDA_ESCOBAR RIOS 1112760238 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
351[ DT-AT0004-111P-2022 WENDY LISSETH _MOLANO BARRIOS 1110489474 PRESTACION DE SERVICIOS 20400000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
352| DT-AT0004-110P-2022 KATHERIN TATIANA VARGAS LLANOS 1110507142 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
353| DT-AT0004-109P-2022 VALENTINA GUTIERREZ TRIANA 1110586883 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
354| DT-AT0004-108P-2022 GLORIA VIVIANA LUNA HOLGUIN 38361652 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
355| DT-AT0004-107P-2022 NASLI VIVIANA REYES RAMIREZ 28980566 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
356| DT-AT0004-106P-2022 JOHAN CAMILO GIL RAMIREZ 1110515933 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
357| DT-AT0004-105P-2022 ESNEYDER BUITRAGO SUAREZ 1123530190 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
358| DT-AT0004-103P-2022 SARA VANESSA SANCHEZ GUIZA 1005910819 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
359| DT-AT0004-102P-2022 CESAR ANTONIO JARAMILLO JARAMILLO 14221495 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
360| DT-AT0004-101P-2022 MARTHA RUBIELA PAI VALENCIA 59311806 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
361| DT-AT0004-99P-2022 OLGALUCIA_MOLINA LADINO 33916379 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
362| DT-AT0004-98P-2022 VIVIANA ANDREA LOPEZ AGUIRRE 43914084 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
363| DT-AT0004-97P-2022 ROSINELLY LOPEZ SANTA CRUZ 41942298 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
364| DT-AT0004-96P-2022 ANDREY ALFREDO_ARIAS VARON 1120387661 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
365| DT-AT0004-95P-2022 LILIA EMILSEN SACRISTAN BARBOSA 40369955 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
366| DT-AT0004-94P-2022 DANILO SANCHEZ LONDONO 86031057 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
367| DT-AT0004-93P-2022 MAURICIO MORENO VALENCIA 79638304 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
368| DT-AT0004-92P-2022 JULIAN DAVID ORTIZ AYALA 1022329707 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
369| DT-AT0004-91P-2022 JOSE ALFREDO TORRES VARGAS 1082917419 PRESTACION DE SERVICIOS 20400000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
370| DT-AT0004-90P-2022 NAREN DE JESUS HERRERA LINERO 1082413958 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
371| DT-AT0004-89P-2022 PEDRO BENJAMIN POLO MERCADO 12623672 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
372| DT-AT0004-88P-2022 FAIBER HUMBERTO MURCIA BONILLA 1079410927 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
373| DT-AT0004-87P-2022 ERNEY DAVID ASENDRA RODRIGUEZ 1 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
374| DT-AT0004-86P-2022 MORLEY MARIA BORRERO CORONADO 1134229756 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
375| DT-AT0004-85P-2022 WILLIAM HEL[ FLORIAN RODRIGUEZ 85469425 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
376| DT-AT0004-84P-2022 JUAN DAVID NARANJO 1053780903 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
377| DT-AT0004-83P-2022 CARLOS JULIAN URUERNA VELAZCO 1056302241 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
378| DT-AT0004-82P-2022 YULIANA CASTANEDA VARGAS 1058912893 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
379| DT-AT0004-81P-2022 DIANA MANUELA HURTADO CASTANEDA PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
380| DT-AT0004-80P-2022 NORBERTO DE JESUS HOYOS HOYOS 4430336 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
381| DT-AT0004-79P-2022 JOSE RAMON MOSQUERA MOSQUERA 16053008 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
382| DT-AT0004-78P-2022 ANA MARIA RESTREPO GARCIA 1053819494 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
383| DT-AT0004-77P-2022 ANYULIVETH OSORIO OQUENDO 1087491845 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
384| DT-AT0004-74P-2022 JUAN CARLOS SUAREZ PORRES 80158189 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
385| DT-AT0004-73P-2022 HECTOR DANIEL SANDOVAL GUTIERREZ 1116545084 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
386| DT-AT0004-72P-2022 ANAMARIA_ ALVAREZ CARDENAS 1092391340 PRESTACION DE SERVICIOS 20400000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
387| DT-AT0004-71P-2022 JOSE BELEN MORENO PAEZ 5482617 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
388| DT-AT0004-70P-2022 TRINA ROSA VERA FLOREZ 27645277 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
389| DT-AT0004-69P-2022 BEATRIZ ADRIANA SANCHEZ PINILLA 1094278254 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
390| DT-AT0004-68P-2022 ALEX DIDI NEGRETE GRANADOS 1094264641 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
391| DT-AT0004-67P-2022 JUAN DIEGO_LEON CASTRILLON 9791058 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
392| DT-AT0004-65P-2022 YURI ALEXANDRA_LATORRE_MORA 1073234338 PRESTACION DE SERVICIOS 25500000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
393 DT-AT0004-64P-2022 DUPERLY HERNANDEZ ROMERO 93341004 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
394| DT-AT0004-63P-2022 JIMMY ALEXANDER LOPEZ VALENCIA 18512120 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
395| DT-AT0004-62P-2022 JULIANA_CASTARO TORO 1093212119 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
396| DT-AT0004-61P-2022 DANIEL ADRIAN_MEJIA MUROZ 4539108 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
397| DT-AT0004-60P-2022 CARLOS ANGEL_CANAS MONTOYA 18604981 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
398| DT-AT0004-59P-2022 JHON JAIRO_HOLGUIN CASTANO 15929377 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
399| DT-AT0004-58P-2022 ALEJANDRO_MARISCAL MORENO 10010678 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
400| DT-AT0004-57P-2022 JOHN JADER PARRA GARCIA 1113624437 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
401| DT-AT0004-56P-2022 CAMILO ANDRES ARENAS VERA 1100222928 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
402| _DT-AT0004-55P-2022 YURIANA_LAGUADO GAMBOA 1099622378 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
403| DT-AT0004-54P-2022 DIEGO ALEXANDER GALVIS MEJIA 1100960112 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
404| DT-AT0004-53P-2022 CAMILO ANDRES _ARRIETA ARROYO 1096208099 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
405| DT-AT0004-52P-2022 DAVID FERNANDO _PEREA BONILLA 1095833411 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
406| DT-AT0004-51P-2022 SANDRA JULIANA PICON GODOY 1098358028 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
407| _DT-AT0004-50P-2022 ORLANDO _CORDERO PEREIRA 91452543 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
408| _DT-AT0004-49P-2022 CRISTIAN_SANDOVAL DELGADO 1102369799 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
409|  DT-AT0004-48P-2022 WILLIAM MAURICIO_PEDROZA SANTOS 1100967682 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
410| DT-AT0004-47P-2022 NATALIA PEREZ ECHEVERRY 1014216839 PRESTACION DE SERVICIOS 20400000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
411|  DT-AT0004-46P-2022 RAFAEL ANTONIO MEZA OSORIO 9285401 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
412| DT-AT0004-45P-2022 ORLANDO JOSE_FIGUEROA RUIZ 92552913 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 4/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 257
413 DT-AT0004-44P-2022 MIGUEL ANTONIO MORALES ARGUELLO 4168676 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
414]  DT-AT0004-43P-2022 CRISTIAN LEANDRO CAMACHO AGUDELO 74381736 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
415|  DT-AT0004-42P-2022 JAIME ANDRES DUARTE GARCIA 1056593123 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
416| DT-AT0004-41P-2022 HECTOR ISAIAS CENTENO DIAZ 6770031 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
417| DT-AT0004-39P-2022 URIEL_GONZALEZJIMENEZ 1116868136 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
418| DT-AT0004-38P-2022 JOSUE RIVERA VELASCO 96192051 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
419]  DT-AT0004-37P-2022 ILCIAR JOAN_LEGUIZAMO ARIAS 1115914891 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
420| DT-AT0004-36P-2022 ERIKA CARVAJAL NINO 1090498884 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
421|  DT-AT0004-35P-2022 MARTIN DAVID CASTILLO BARACALDO 79448959 PRESTACION DE SERVICIOS 20400000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
422|  DT-AT0004-34P-2022 JULIETH ROSSANA RODRIGUEZ GONZALEZ 1115737739 PRESTACION DE SERVICIOS 35700000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
423 DT-AT0004-32P-2022 GIOVANETTY JOSE_BROCHADO VILLALBA 1043873358 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
424]  DT-AT0004-31P-2022 ESNEIDER_AVILA HURTADO 1045233073 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
425|  DT-AT0004-29P-2022 SAIR JOSE_ARRIETA HURTADO 1004306450 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
426| DT-AT0004-28P-2022 CAROLINA RODRIGUEZ PATINO 1152185767 PRESTACION DE SERVICIOS 20400000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
427| _DT-AT0004-27P-2022 HENRY DANIEL GUERRA CUADRADO 15676632 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
428| DT-AT0004-26P-2022 LUIS GABRIEL_SANCHEZ COSSIO 82363040 PRESTACION DE SERVICIOS 32725000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
429| DT-AT0004-25P-2022 SANDRA MARCELA URREGO VELEZ 32110522 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
430| DT-AT0004-24P-2022 DAIANA ANDREA PINO RAIGOZA 1013559267 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
431| DT-AT0004-23P-2022 JUAN GABRIEL SERNA ORTIZ 1027881370 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
432| DT-AT0004-22P-2022 EDWIN NICOLAS BEDOYA MONTOVA 1027880190 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
433 DT-AT0004-21P-2022 ANDREA VELEZ ORTIZ 43834395 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
434]  DT-AT0004-20P-2022 YESICA ALEJANDRA MORENO ROMAN 1042060600 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
435  DT-AT0004-19P-2022 HENRY_ARCO AGUILAR 71944484 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
436| DT-AT0004-18P-2022 YULLY ANDREA_RESTREPO RIOS 1027880140 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
437| DT-AT0004-17P-2022 ELKIN_ARBOLEDA VELEZ 1027885290 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
438] DT-AT0004-16P-2022 ANDRES FELIPE_VILLA GRANADA 1027886847 PRESTACION DE SERVICIOS 22100000 1/03/2022 | 16/11/2022 30/12/2022 260
439]  DT-AT0004-15P-2022 DANIEL FELIPE_PINILLA MEDINA 1072196539 PRESTACION DE SERVICIOS 27000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
440|  DT-AT0004-14P-2022 YULI ANDREA_ARDILA LEON 1073509208 PRESTACION DE SERVICIOS 27000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
441|  DT-AT0004-13P-2022 JORGE EDUARDO RODRIGUEZ MEDINA 19416392 PRESTACION DE SERVICIOS 27000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
442| DT-AT0004-12P-2022 CARMEN SOLEDAD_MONTERO MANJARRES 39462670 PRESTACION DE SERVICIOS 27000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
443| DT-AT0004-11P-2022 IRIA JOSEFA_MONTERO MANJARRES 49797923 PRESTACION DE SERVICIOS 27000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
444]  DT-AT0004-9P-2022 DANIEL EDUARDO_ALVARADO BENITEZ 80902122 PRESTACION DE SERVICIOS 45000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
445|  DT-AT0004-8P-2022 ADRIANA_OSORIO ENCISO 52982178 PRESTACION DE SERVICIOS 45000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
446|  DT-AT0004-7P-2022 ANALUCIA__BEJARANO KUBOYAMA 66758715 PRESTACION DE SERVICIOS 45000000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
447|  DT-AT0004-6P-2022 JORGE MAURICIO OROZCO ZAPATA 71622909 PRESTACION DE SERVICIOS 38700000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
448|  DT-AT0004-5P-2022 ELLA MARIA_MUNOZ TORRES 37545765 PRESTACION DE SERVICIOS 38700000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
449| DT-AT0004-4P-2022 EDUARDO MIGUEL OSPINO TORRES 12593645 PRESTACION DE SERVICIOS 38700000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
450 DT-AT0004-3P-2022 SILVIO DE JESUS_RIOS YEPES 9922277 PRESTACION DE SERVICIOS 38700000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272




451 DT-AT0004-2P-2022 MARIA DEL PILAR ARCE VALENCIA| 65694107 PRESTACION DE SERVICIOS 38700000 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
452 DT-AT0004-1P-2022 JOSE MAURICIO MORENO MORENO 3166630 PRESTACION DE SERVICIOS 60547500 16/02/2022 | 15/11/2022 30/12/2022 272
453 €01205-1P-2022 JESSIKA AGUIRRE GARCIA EMAIL 1094921064 PRESTACION DE SERVICIOS 37440000 3/01/2022 335
454 TR1449-1P-2021 CLAUDIA LORENA CARDONA SANCHEZ 30322231 PRESTACION DE SERVICIOS 57500000 15/01/2021 350
455 TR1449-3P-2021 JOHN DAYRO GOMEZ PARRA 79835530 PRESTACION DE SERVICIOS 57500000 15/01/2021 350
456 TR1449-4P-2021 MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ AGUIRRE 9790844 PRESTACION DE SERVICIOS 57500000 15/01/2021 350
457 TR1449-6P-2021 SONIA PAOLA CASTRO GOMEZ 1018452916 PRESTACION DE SERVICIOS 29000000 3/01/2022 305




1! !CONCESIONARIA VIAL

Bogota D.C., Cundinamarca,

Sefiores:

JUZGADO DECIMO ADMINISTRATIVO DE POPAYAN
Dra. Jenny Ximena Cuetia Fernandez

Cauca

E. S. D.

Ref: Proceso: 19-001-33-33-010-2023-00022-00
Demandante: Jolie Andrea Pupiales y otros
Demandando: Agencia Nacional de Infraestructura y
otros

Asunto: PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE PARA LA
REPRESENTACION DE NUEVO CAUCA S.A.S. EN EL
PROCESO DE REFERENCIA.

JULIAN ANTONIO NAVARRO HOYOS, identificado con cédula de ciudadania No. 80.032.987 de
Bogota D.C., actuando en mi calidad de representante legal de NUEVO CAUCA S.A.S., sociedad
identificada con el NIT. 900.866.440-9, por medio del presente documento me permito otorgar poder a
me permito otorgar poder especial a la abogada CATALINA MOLINA LOZANO, identificada con la
Cédula de Ciudadania No0.1.032.452.186 de Bogota D.C., y portador de la Tarjeta Profesional No.
262.569 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada principal, al abogado MATEO
MANTILLA LARIOS, identificado con cédula de ciudadania No. 1.020.820.723 de Bogota D.C., y
portador de la tarjeta profesional No. 382.492 del consejo Superior de la judicatura como apoderado
sustituto, para que en nombre y representacion de NUEVO CAUCA S.A.S., adelanten todas y cada
una de las actividades como apoderados de la sociedad Concesionaria dentro del proceso de la
referencia.

En consecuencia, los apoderados quedan facultados expresamente para recibir, transigir, desistir,
sustituir el presente poder, proponer nulidades, brindar respuestas a decisiones administrativas,
renunciar a términos, interponer los recursos de ley, presentar solicitudes y peticiones respetuosas,
notificarse en general de todos los Actos, Autos y sentencias, y ejercer en general todas las demas
actuaciones que sean necesarias para el cabal cumplimiento de la gestion encomendada.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 5 de la Ley 2213 de 2022, informo que los correos
electronicos de los apoderados son: catalina.molina@santosrodriguez.co y
mateo.mantilla@santosrodriguez.co

COLOMBIA . Av. Calle 26 No. 69-63 - Oficina 808
VIDA A N| ity Edificio Torre 26 Bogotd - Colombia
E-mail: notificaciones@nuevocauca.com


mailto:catalina.molina@santosrodriguez.co
mailto:mateo.mantilla@santosrodriguez.co

1! ECONCESlONARIA VIAL

Atentamente,

JULIAN ANTONIO Firmado digitalmente
NAVARRO por JULIAN ANTONIO
ljaYﬂlSANTON" NAVARRO HOYOS

i NAVARRO HOYOS
C.C. 80.032.987 de Bogotd D.C.

Representante Legal
Nuevo Cauca S.AS.

Aceptamos,

CATAH LINA LOZANO
C.C. No. 1.032.452.186 de Bogotd D.C.
T.P. No. 262.569 del C. S de la Judicatura.

MATEO MANTILLA LARIOS
C.C. 1.020.820.723 de Bogotd
T.P. 382.492 del C.S. de la Judicatura.

COLOMBIA : . Av. Cdlle 26 No. 69-63 - Oficina 808

(«' VIDA (:) Transporte AN| e Edificio Torre 26 Bogotd - Colombia
VIDA i o I .

E-mail: notificaciones@nuevocauca.com
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Fecha Expedicién: 6 de septiembre de 2023 Hora: 11:23:18
Recibo No. AB23655891
Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION B23655891A7A0D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO
Razédn social: NUEVO CAUCA S A S

Nit: 900866440 9
Domicilio principal: Bogota D.C.

MAaTRIcuLA
Matricula No. 02590961
Fecha de matricula: 8 de julio de 2015
Ultimo afio renovado: 2023
Fecha de renovacién: 30 de marzo de 2023
Grupo NITIF: Grupo I. NIIF Plenas.
UBICACION

Direccién del domicilio principal: Av E1 Dorado No 69 63 Of 808 Ed

Torre 26
Municipio: Bogotéa D.C.
Correo electrdnico: notificaciones@nuevocauca.com
Teléfono comercial 1: 7450912
Teléfono comercial 2: 3186515785
Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccidén para notificacién judicial: Av E1 Dorado No 69 63 Of 808 Ed

Torre 26
Municipio: Bogota D.C.
Correo electrédnico de notificacidn: notificaciones@nuevocauca.com
Teléfono para notificacién 1: 7450912
Teléfono para notificacién 2: No reportod.
Teléfono para notificacién 3: No reportd.
La persona juridica ST autorizdé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdénico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Cdédigo General del Procesos y 67
del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de 1lo Contencioso

Pagina 1 de 12
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Administrativo.

CONSTITUCION

Por Documento Privado del 1 de julio de 2015 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Cémara de Comercio el 8 de julio de
2015, <con el No. 01954915 del Libro IX, se constituydé la sociedad de
naturaleza Comercial denominada NUEVO CAUCA S A S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 56 del 05 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas
inscrita en esta Céamara de Comercio el 5 de Agosto de 2022 , con el
No. 02865341 del 1libro 1IX, la sociedad cambidé su domicilio de Chia
(Cundinamarca) a Bogota D.C.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracién es hasta el
1 de julio de 2050.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto unico la suscripcién, ejecucidn y
operacién del contrato de concesidén adjudicado mediante licitacidn
VJ-VE-IP-LP-018-2013, cuyo objeto es seleccionar la oferta méas
favorable para la adjudicacién de un (1) contrato de concesidn bajo
el esquema de app, para que el concesionario realice a su cuenta y
riesgo la realizacién de estudios y disefios definitivos,
financiacidén, gestién ambiental, predial vy social, construccidn,
mejoramiento, rehabilitacidén, operacidn, mantenimiento y reversidn de
la doble calzada entre Popayadn y Santander de Quilichao, de acuerdo
con el apéndice técnico 1 de la minuta del contrato, en general la
sociedad tendrd la capacidad para celebrar toda clase de actos,
operaciones y contratos que tengan relacidén directa o indirecta con
las actividades antes descritas, o cuya finalidad sea ejercer los
derechos o cumplir 1las obligaciones legales o convencionalmente

Pagina 2 de 12
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derivadas de la existencia vy funcionamiento de la sociedad. En

desarrollo del

objeto principal la sociedad podréa: A) Ejecutar todos

los actos y celebrar toda clase de contratos mercantiles, civiles,
laborales y administrativos relacionados con las actividades que

constituyen su

objeto social. B) Adquirir, tomar o dar en

arrendamiento toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e
incorporales que se relacionen con su objeto social. C) Adquirir,
enajenar a cualquier titulo vy explotar el derecho de usar marcas o
nombres comerciales, concesiones y derechos o privilegios de

cualquier clase

. D) Hacer toda <clase de operaciones con titulos

valores; intervenir en operaciones de crédito, dando o recibiendo
garantias del caso de conformidad con los permisos y/o autorizaciones

que cada socio
financiera. E)

requiera, sin que ello configure intermediacidn
Celebrar contratos, tramitar vy obtener permisos y

licencias al igual que construir o adquirir y operar a cualquier
titulo oficinas, sucursales, agencias y establecimientos de comercio.
F) Otorgar garantias reales o personales a fin de adquirir las
obligaciones necesarias para desarrollar las actividades sociales. G)
Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar,
aceptar, garantizar, avalar, descontar, otorgar y tener titulos
valores y efectos de comercio. H) Invertir sus recursos y sus flujos

de fondos en
financieros. 1I)

toda clase de papeles vy en toda clase de productos

En general, ejecutar, desarrollar y llevar a término

toda clase de contratos, negocios, operaciones, gestiones y actos que
resulten necesarios para el desarrollo de las actividades

comprendidas en
como garante,

su objeto social. La sociedad no podréd constituirse

ni fiadora de obligaciones distintas de las suyas

propias, sino con la aprobacidén previa de la asamblea de accionistas.

Valor
No. de acciones
Valor nominal

Valor
No. de acciones

CAPITAL
* CAPITAL AUTORIZADO *
: $100.000.000,00
: 100.000,00
: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

: $50.000.000,00
: 50.000,00
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Valor nominal : $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 50.000,00
Valor nominal : $1.000,00

REPRESENTACION LEGAL

La sociedad tendrd un gerente, vy un representante legal, quienes

tendrdn sus respectivos suplentes. El Gerente tendrd a su cargo la
administracién y gestidén de los negocios sociales con sujecidn a la
ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la

Asamblea de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Atribuciones y facultades del Gerente y del representante legal: E1
Gerente ejercerd las funciones propias de su cargo y en especial las
siguientes: 1. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de
Accionistas vy de la Junta Directiva. 2. Realizar y celebrar los actos
y contratos, que tiendan a asegurar el cumplimiento del objeto social
y que tengan que ver con la administracién y gestidn integral de la
misma. Le estd prohibido al gerente realizar contratos o celebrar
negocios que excedan los cuatrocientos sesenta y seis (466) salarios
minimos legales mensuales. Para realizar contratos o celebrar
negocios que excedan dicho monto, el gerente requerird autorizacidn
previa vy expresa de la asamblea de accionistas. 3. Nombrar y remover
a los empleados de la sociedad cuya designacién o remocidn no
corresponda a la Asamblea de Accionistas. 4. Prestar a la asamblea de
accionistas el plan de negocios y el presupuesto anual de la empresa.
5. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los
limites seflalados en los estatutos. 6. Cuidar de la recaudacién e
inversién de fondos de la empresa. 7. Velar por que todos los
empleados de la sociedad cumplan estrictamente con sus deberes. 8.
Ejercer las demds funciones que le delegue la ley y la asamblea de
accionistas. 9. La revocacién del cargo de Gerente podrd darse por
parte de la Asamblea General de Accionistas y esta no tendra que
estar motivada vy podrd realizarse en cualquier tiempo. 10. Toda
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remuneracidén a que tuviere derecho el Gerente de la sociedad, debera
ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. 11. Le esté
prohibido al Gerente y a lo demas administradores de la sociedad, por
si o por interpuesta persona obtener bajo cualquier forma o modalidad
juridica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantia de sus

obligaciones personales. Paragrafo anico. Atribuciones del
representante legal: El representante legal ejercerd las funciones
asignadas por la ley y en especial las siguientes: 1. Representar a
la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados,

terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas,
pudiendo nombrar mandatarios especiales para que la representen
cuando fuere el caso, de acuerdo a instrucciones de la asamblea de
accionistas. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la asamblea
de accionistas. 3. Someter a arbitramento o transigir las diferencias
de la sociedad con terceros, con sujecién a las autorizaciones
impartidas por la asamblea de accionistas. 4. Delegar determinadas
funciones propias de su cargo dentro de los limites sefialados en los
estatutos. 5. Ejercer las demads funciones que delegue la ley y la
asamblea de accionistas. 6. Las funciones del representante legal
terminardn en caso de dimisidén o revocatoria por parte de la asamblea
general de accionistas o de incapacidad en aquellos casos en que el
representante legal sea una persona natural y en caso de liquidacién

privada o Jjudicial, cuando el representante legal sea una persona
juridica. 7. La cesacién de las funciones del representante legal,
por cualquier causa, no dard lugar a ninguna indemnizacidén de
cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren

conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 8. La revocatoria por
parte de la asamblea general de accionistas no tendrd que ser
motivada vy podréd realizarse en cualquier tiempo. 9. En aquellos casos
en que el representante legal sea una persona juridica, las funciones
quedaran a cargo del representante legal de ésta. 10. Toda
remuneracidén a que tuviere derecho el representante legal de la
sociedad, deberd ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas.
11. Le estd prohibido al representante legal y a los deméas
administradores de 1la sociedad, por si o por interpuesta persona
obtener bajo cualquier forma o modalidad juridica préstamos por parte
de 1la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o
cualquier otro tipo de garantia de sus obligaciones personales. 12.
Realizar vy celebrar actos vy contratos, que tiendan a asegurar el
cumplimiento del objeto social.
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NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 61 del 7 de diciembre de 2022, de Asamblea de

Accionistas, inscrita en esta Cémara de Comercio el 27 de diciembre de
2022 con el No. 02914822 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Gerente Julian Antonio Navarro C.C. No. 80032987
Hoyos

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Representante Julian Antonio Navarro C.C. No. 80032987

Legal Hoyos

ORGANO DE ADMINISTRACION

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Renglon Juan Francisco Hidalgo P.P. No. A4076014
Garrido

Segundo Renglon Vilma Patricia Sanchez P.P. No. A7314391
Villafuerte

Tercer Renglon Ricardo Escalante P.P. No. 116841640
Canorio

Cuarto Renglon Fernando Martinez C.C. No. 8687503
Borelly

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Renglon Jorge Eduardo Duarte C.C. No. 1015396432
Rodriguez
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Segundo Renglon David Armando Palma D.EXT. No. 171578623-0
Gordillo

Tercer Renglon Jorge Luis Darcourt D.EXT. No. 61995623
Arce

Por Acta No. 61 del 7 de diciembre de 2022, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cémara de Comercio el 27 de diciembre de
2022 con el No. 02914823 del Libro IX, se designd a:

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Juan Francisco Hidalgo P.P. No. A4076014

Garrido

Segundo Renglon Vilma Patricia Sénchez P.P. No. A7314391
Villafuerte

Tercer Renglon Ricardo Escalante P.P. No. 116841640
Canorio

Por Acta No. 63 del 22 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 11 de mayo de 2023 con el No.
02975790 del Libro IX, se designd a:

PRINCIPALES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Cuarto Renglon Fernando Martinez C.C. No. 8687503
Borelly

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Renglon Jorge Eduardo Duarte C.C. No. 1015396432
Rodriguez

Segundo Renglon David Armando Palma D.EXT. No. 171578623-0
Gordillo

Tercer Renglon Jorge Luis Darcourt D.EXT. No. 61995623
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Arce

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 27 del 19 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 18 de julio de 2019 con el No.
02487865 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Revisor Fiscal CROWE CO S.A.S N.I.T. No. 830000818 9
Persona

Juridica

Por Documento Privado del 19 de octubre de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 2 de noviembre de 2021 con el
No. 02758415 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal Laura Stefany Barbosa C.C. No. 1016079640 T.P.
Principal Castiblanco No. 285653-T

Por Documento Privado del 24 de mayo de 2019, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Cémara de Comercio el 18 de julio de 2019 con el No.
02487866 del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal Duley Rafael Benitez C.C. No. 1023898522 T.P.
Suplente Gamarra No. 196346-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Acta No. 1 del 30 de julio de 2015 02007828 del 3 de agosto de
de la Asamblea de Accionistas 2015 del Libro IX

Acta No. 16 del 14 de marzo de 02217338 del 20 de abril de
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Fecha Expedicién: 6 de septiembre de 2023 Hora: 11:23:18
Recibo No. AB23655891
Valor: $ 7,200

CODIGO DE VERIFICACION B23655891A7A0D

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

2017 de la Asamblea de Accionistas 2017 del Libro IX
Acta No. 56 del 5 de julio de 2022 02865341 del 5 de agosto de
de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 29 de septiembre de 2022 de Representante
Legal, inscrito el 10 de noviembre de 2022 bajo el numero 02898272 del
libro IX, comunicd la sociedad matriz:

- CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A.

Domicilio: (Fuera Del Pais)
Nacionalidad: Peruana
Actividad: Desarrollan la ejecucidén de obras de ingenieria,

desarrollo de proyectos civiles y/o explotacién de
concesiones viales, de infraestructura eléctrica,
energética, agua y viables, asi como la suscripcidn
y celebracién de cualquier acto o contrato que fuera
necesario para el cabal cumplimiento de todas las
actividades comerciales descritas.

Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cédigo de Comercio

Que se ha configurado una situacidén de control con la sociedad de la

referencia.

Fecha de configuracién de la situacidédn de control : 2022-06-13

Por Documento Privado del 29 de septiembre de 2022 de Representante
Legal, inscrito el 10 de Noviembre de 2022 bajo el nuUmero 02898272
del libro IX, se comunicd la sociedad matriz:

HIDALGO E HIDALGO S.A,

Domicilio: (Fuera Del Pais)

Nacionalidad: Ecuatoriana

Actividad: Cuya actividad comercial comprende Actividades de disefio
de ingenieria para proyectos de ingenieria Civil,

hidrdulica vy de trafico, lo construccién de pistas de aeropuertos,
construccién de tlneles entre otros.

Presupuesto: Numeral 1 articulo 261 de Cédigo de Comercio, Numeral 2
articulo 261 de Cdédigo de Comercio, y articulo 28 de la Ley 222 de
1995

Que se ha configurado wuna situacién de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.

Fecha de configuracién de 1la situacidén de grupo empresarial:
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2022-06-13

** Aclaracidédn Situacidn de Control y Grupo Empresarial **

Se
Noviembre

indicar
comunica

manera
ADMINISTRACION S.A. y la sociedad HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S.;

de

S

la
de

y

manera

S

asi
DE

aclara Situacidén de Control y Grupo Empresarial inscrito el 10 de

de 2022, con el No. 02898272 del libro IX, en el sentido de
La sociedad extranjera HIDALGO E HIDALGO S.A. (matriz)
que ejerce Situacidén de Control vy Grupo Empresarial de
directa sobre la sociedad extranjera CONSTRUCCION Y

manera directa e indirecta sobre las sociedades BOGOTA LIMPIA

.A.S. E.S.P. y COMPROMISO LIMPIO S.A.S. E.S.P. a través de HIDALGO E
HIDALGO COLOMBIA S.A.S. asi mismo de manera directa e indirecta sobre

sociedad NUEVO CAUCA S.A.S. (Fecha de configuracién de Situacidn
Control: 2022-06-13) a través de HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S.

la sociedad extranjera CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., y de

indirecta sobre la sociedad CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA

.A.S. EN LIQUIDACION a través de HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S.,

mismo de manera indirecta sobre la sociedad LAVADOS INDUSTRIALES
COLOMBIA S.A.S. (Fecha de configuracidén de Situacién de Control:

2019-03-01) a través de COMPROMISO LIMPIO S.A.S. E.S.P.
(subordinadas) .

De

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

conformidad con 1lo establecido en el Cdédigo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de

2005,

de 1los

siempre
informa
dias habiles.

Una

vez

los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro

diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
que para la Cémara de Comercio de Bogota, los séabados NO son

interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cdédigo de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A

la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningun recurso.
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CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cdédigo CIIU: 4210

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con 1lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 92.200.991.110
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 4210

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 5 de agosto de 2022. Fecha de envio
de informacidén a Planeacién : 1 de septiembre de 2023. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afo de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningun caso.
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Este certificado refleja 1la situacidén Jjuridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicién.

KA KA AR A AR A A R A A A A R A A A A R AR A AR A KR A A KA KA A KA KA A KA KA AIA KA A KA KA A I AR AR I AR AR A KKK
Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

KA KA AR AR A AR AR A AR AR A AR AR I A KA IR AR A A AR A A I AR I A I AR I A h AR A A ARk Ak Ak dx ko kkx
Firma mecanica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lodnfile”

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO
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ENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINT!

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

C H u B B Chubb Seguros Colombia S.A. (571) 326-6200 PBX
Nit 860.026.518-6 (571) 319-0300
Carrera?7 No.71-21 TorreBPiso7  (571) 319-0400
Bogota D.C. (571) 319-0408 Fax
Colombia www.chubb.com/co
Péliza Ant.:
Ramo Operacion Poliza Anexo Referencia
12 RESPONSABILIDAD 02  Renovacion 47035 0 12004703500000
Sucursal Vigencia del Seguro Fecha de Emision
Ano Mes Dia Hora Ano Mes Dia Hora Afo Mes Dia
03 BOGOTA Desde 5020 09 23 00 Hasta 5493 o9 23 24 2020 09 17
Tomador NUEVO CAUCA SAS C.C.ONIT 9008664409
Direccion CARRERA 11BNO 99 54 OF 702 0 Ciudad Fusca
Asegurado NUEVO CAUCA SAS C.C. ONIT 9008664409
Direccion CARRERA 11B NO 99 54 OF 702 0 Ciudad Fusca
Beneficiario TERCEROS AFECTADOS C.C.ONIT 11
Direccion ND Ciudad
Intermediario COASEGURO CEDIDO
30352 AON RISK COLOMBIAS. A. NOMBRE COMPA#IA % CED
35195 WILLIS TOWERS WATSON COLOMBIA 330 CHUBBSEGUROS COLOMBIAS.A. 50,00
41060 DELIMA MARSH BOGOTA 250 LA NACIONAL CIA DE SEGURO 50,00

Informacion del Riesgo: La informacion del riesgo aseguradoy la periodicidad de la prima se encuentran detallados en las condiciones particulares de la poliza.

RENUEVA POLI ZA NRO. 0041527

POR SOLI CI TUD DEL ASEGURADO Y COMUNI CACI ON DE BROKER, SE EM TE LA PRESENTE POLI ZA.

El presente seguro estd sujeto a exclusiones y limitaciones de cobertura que se describen y se

definen detalladamente en las condiciones generales del contrato de seguro y en las de cada uno de Valor Prima 69.147.888,00 $COP
sus amparos adicionales. Gastos Exped. 0,00 $COP
La mora en el pago de la prima de la presente pdliza, o de los certificados o anexos que se expidan ’
con fundamento en ella producira la terminacion automatica del contrato y dara derecho a la LVA. 13.138.098,72 $COP
compaiiia de seguros para exigir el pago de la prima devengaday de los gastos causados por la
expedicion de la péliza. Total a Pagar 82.285.986,72 $COP
Defensor del Consumidor Financiero: Estudio Juridico Ustariz Abogados Ltda. Defensor Principal:
José Federico Ustariz Gonzalez. Defensor Suplente: Luis Humberto Ustariz Gonzalez. Direccion:
Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogota D.C. Teléfono: (57)(1) 6108161 l
Fax:(57)(1) 6108164. Bogota-Colombia Correo electronico:defensoriachubb@ustarizabogados.com =
Pagina Web: http://www.ustarizabogados.com 7
CLIENTE TOMADOR Chubb Seguros Colombia S.A.
CcCHUBB Referencia de Pago Cupon de Pago
12004703500000 Nit 860.026.518-6
Tomador NUEVO CAUCA SAS Forma de Pago
Citibank Cta Ahs. 5019884025 Bancolombia Cta Cte 04802651807 Efectivo $
Bco Occidente Cta Cte 288038185 Davivienda Cta Cte 516990066 Cheque CodBeo s
. h B

Grupo Almacenes Exito Cheque Cod Beo $

También puede realizar el pago en linea a través de nuestra pagina web www.chubb.com.co Total a pagar $

Para mayor informacion contactenosal e-mail pagos.clientes@chubb.com

4157709998000629802012004703500000390000000000009600000000

ENTIDAD BANCARIA

(415)7709998000629(8020)12004703500000(3900)0000000000(96)00000000

QPGMR



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.

12/47035 ) 1
NUEVO CAUCA SAS
Asegurado: NUEVO CAUCA SAS
Nit: 900.866.440-9

Asegurado adicional:
Nit:

Beneficiarios:

Nit:

Direcciéon del Asegurado:

Descripcion del riesgo:

Periodo de Cobertura:
Moneda:

Ambito Temporal:
Ambito Territorial:

Jurisdiccidn:

Broker:

Participaci6n:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA — ANI
830.125.996-9

TERCEROS AFECTADOS Y/O AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI

830.125.996-9

CR 7 KM 16 VIA FUSCA LTE SHOSUA, CHIA, COLOMBIA.

Se ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual por dafos a
terceros imputables al contratista durante la ejecucion del
contrato de Concesion bajo el esquema de APP No. 11 de 2015 del
11 de agosto de 2015, cuyo objeto es la financiacién, construccion,
rehabilitacion, mejoramiento, operacién, mantenimiento y
reversion del corredor Popayan, Santander de Quilichao, de
acuerdo con el Apéndice Técnico 1y los demas Apéndices Técnicos
del contrato.

Desde el 23 de Septiembre de 2020.
Hasta el 23 de Septiembre de 2021.
Pesos Colombianos

Ocurrencia

Colombia

Colombia

AON RISK COLOMBIA SA - 35%
WILLIS TOWERS WATSON - 35%
DELIMA MARSH - 30%

CHUBB SEGUROS SA - 50%
LA NACIONAL CIA DE SEGUROS S.A. - 50%

Términos y Condiciones

Limite Maximo de Responsabilidad: $37.270.772.877 limite tinico y combinado por evento y maximo agregado
en el periodo de péliza.




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.
12/47035 0 2

NUEVO CAUCA SAS

Coberturas:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

)
k)

D

Predios, labores y operaciones.
Bienes bajo cuidado, custodia y control.

Contaminacidén subita y accidental (ocurrida dentro de las primeras
72 horas).

Responsabilidad civil contratistas y subcontratistas independientes.
Opera en exceso de las poélizas individuales que cada contratista y
subcontratista debe tener contratada y vigente. En caso de no tener
una poliza contratada se aplicara un deducible de 10% del valor de la
perdida, minimo $30.000.000 toda y cada pérdida.

Responsabilidad civil vehiculos propios y no propios. Opera en
exceso de los siguientes limites asegurados o cualquier limite
superior contratado por el asegurado bajo la péliza voluntaria de
automoviles. En caso de no poseer esta cobertura se tomaran estos
valores como deducibles. No cubre pasajeros.

Danos a propiedades de terceros $ 50.000.000
Lesiones o muerte a una persona $ 50.000.000
Lesiones o muerte a dos 0 més personas $100.000.000

Responsabilidad Civil Patronal. (Incluyendo a los empleados de los
subcontratistas).

Cables y Tuberias subterraneas.
Responsabilidad civil de productos y operaciones terminadas.

Gastos médicos (Gastos inmediatos de primeros auxilios derivados
de siniestro).

Propiedades adyacentes o debilitamiento de bases.
Responsabilidad civil cruzada.

Responsabilidad civil parqueaderos (Excluye hurto simple y
calificado).




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
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POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.
12/47035 0 3
NUEVO CAUCA SAS
Deducibles: e Demas Eventos: 10% del valor de la pérdida, minimo 40 SMMLV
toda y cada pérdida.

e Gastos Médicos: Opera sin deducible.

e Nota: De acuerdo a lo exigido por la ANI y por Decreto 1510 de 2013
el deducible maximo sera el 10% sobre el valor de la pérdida y en
ningan caso superior a 2.000 SMMLV.

Condiciones Especiales

Designacion de ajustadores previo acuerdo entre las partes.

Ampliacion aviso de siniestro 30 dias.

Revocacion de la pdliza conforme clausulado de la ANI.

Clausula de arbitramento: toda controversia o diferencia relativa a este contrato, se resolvera por un tribunal
de arbitramento, que se sujetara al reglamento del centro de arbitraje y conciliacién (incluida la cAmara de
comercio de la ciudad sede del asegurado) que las partes determinen de comun acuerdo, segtn las siguientes
reglas: a. el tribunal estara integrado por tres (3) arbitros designados por las partes de comun acuerdo. En
caso de que no fuere posible, los arbitros seran designados por el centro de arbitraje y conciliacién acordado
de comuin acuerdo entre las partes, a solicitud de cualquiera de ellas. b. el tribunal decidira en derecho. no
obstante lo convenido aqui, las partes acuerdan que la clausula de arbitramento no podr4 ser invocada por la
aseguradora, en aquellos casos en los cuales un tercero (damnificado) demande al asegurado ante cualquier
jurisdiccion y éste a su vez llame en garantia a la aseguradora.

Se aclara que todos los perjuicios extrapatrimoniales tales como dafios morales, dafios fisioldgicos o danos a
la vida en relacién se encuentran incluidos, siempre y cuando haya existido un dafio fisico cubierto en la
poliza.

Se aclara que la indemnizacidn al tercero incluye el dafio emergente y el lucro cesante demostrado.

A esta garantia le serdn aplicables las previsiones contenidas en el Articulo 117 del Decreto 1510 de 2013.

La direccién para notificaciones y cobros de la Aseguradora es: Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 7, Bogota -

Colombia.

Se hace constar que las aseguradoras conocen y aceptan la modificacién del contrato realizada mediante el
otrosi no. 4, y la variaciéon del estado del riesgo que la misma suponga.

Exclusiones Especiales (en adicion a las del condicionado de péliza)

ABUSO FISICO Y/O SEXUAL.
ACTOS DE DIOS, FUERZA MAYOR Y/O DE LA NATURALEZA.
RC PROFESIONAL.

SE EXCLUYE DE MANERA ABSOLUTA EL HURTO SIMPLE O LA DESAPARICION MISTERIOSA BAJO
LA COBERTURA DE BIENES, BAJO CUIDADO, TENENCIA'Y CONTROL.
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POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.
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NUEVO CAUCA SAS

ESTE SEGURO NO SE APLICA EN LA MEDIDA EN QUE LAS SANCIONES ECONOMICAS O
COMERCIALES U OTRAS LEYES O REGULACIONES NOS PROHIBAN PROPORCIONAR EL SEGURO,
INCLUIDO, ENTRE OTROS, EL PAGO DE RECLAMACIONES. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y
CONDICIONES DE LA POLIZA NO SE MODIFICAN.

ESTA POLIZA EXCLUYE CUALQUIER RESPONSABILIDAD, RECLAMACION, PERDIDA, DANO O GASTO
DERIVADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE:

o ACCESO NO AUTORIZADO, USO, IMPEDIMENTO DE USO, ERROR O FALLO DE
PROGRAMACION, USO MALICIOSO, INFECCION POR PROGRAMAS MALICIOSOS O VIRUS,
EXTORSION, DESTRUCCION O INTERFERENCIA O IMPEDIMENTO DE ACCESO A DATOS O
SISTEMAS INFORMATICOS DE PROPIEDAD O NO DEL ASEGURADO.

o MODIFICACION, CORRUPCION, PERDIDA, DESTRUCCION, ROBO, USO INDEBIDO, ACCESO
NO AUTORIZADO, PROCESAMIENTO ILEGAL O NO AUTORIZADO O REVELACION DE DATOS,
DESTRUCCION O ROBO DE CUALQUIER COMPUTADORA O APARATO ELECTRONICO O
ACCESORIO QUE CONTENGA DATOS.

ESTA POLIZA NO CUBRE DANOS, LESIONES, COSTOS, GASTOS, PERDIDAS NI RESPONSABILIDADES
DE NINGUN TIPO CAUSADOS POR, O DERIVADOS DE, RELACIONADAS CON O RESULTANTES
DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE CUALQUIER ENFERMEDAD CONTAGIOSA. ESTA EXCLUSION
APLICA AUN CUANDO LAS RECLAMACIONES CONTRA EL ASEGURADO ALEGUEN NEGLIGENCIA O
MALA PRACTICA CON RESPECTO A:

o LA SUPERVISION, RECLUTAMIENTO, EMPLEO, FORMACION O VIGILANCIA DE OTRAS
PERSONAS QUE PUEDAN SER INFECTADAS Y PUEDAN TRANSMITIR UNA ENFERMEDAD
CONTAGIOSA;

o ELTEST O PRUEBA DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA;

o FALLO EN LA PREVENCION DEL CONTAGIO DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA; O

o FALLO EN LA COMUNICACION DE UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA A LAS AUTORIDADES.

A EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, ENFERMEDAD CONTAGIOSA SIGNIFICA CUALQUIER
ENFERMEDAD INFECCIOSA, INCLUYENDO CUALQUIER VIRUS, BACTERIA, MICROORGANISMO O
PATOGENO QUE PUEDA O PRESUMIBLEMENTE PUEDA PROVOCAR DETERIORO FiSICO,
DOLENCIAS O ENFERMEDADES.

Detalles de Prima

$69.147.888 + IVA.
Notas Adicionales

Siniestralidad de la Cuenta

Cero.

Clausulado

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
01/11/2016-1305-P-06-CLACHUBB20160068
01/03/2011-1305-NT-13-ACESEGP&CRCE0003
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NUEVO CAUCA SAS

Consideraciones Adicionales

e De acuerdo a la reglamentacion de la Superintendencia Financiera de Colombia, el asegurado debe diligenciar el
formulario de lavado de activos y entregarlo debidamente firmado para la expedicién de la poliza.
e Pago de prima: 30, 60, 90 y 120 dias.

Notas

Chubb seguros S.A. es una subsidiaria de una empresa de casa matriz en los Estados Unidos de
Norteamérica y Chubb Limited es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. Por
consiguiente, Chubb seguros S.A. esta sujeta a ciertas leyes o regulaciones de los Estados Unidos
de Norteamérica ademas de las restricciones y sanciones de la Union Europea, las Naciones
Unidas y naciones que puedan prohibirle la prestacion de cobertura o el pago de reclamaciones a
determinadas personas o _entidades o _asequrar ciertos tipos de actividades relacionadas con
determinados paises como Iran, Siria, Corea del Norte, Sudan del Norte y Cuba.
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
01/11/2016-1305-P-06-CLACHUBB20160068
01/03/2011-1305-NT-13-ACESEGP&CRCE0003

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD LEGALMENTE
ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA OPERAR EN EL PAIS, LA CUAL EN
LO SUCESIVO SE DENOMINARA LA ASEGURADORA, OTORGA LOS AMPAROS
ESPECIFICADOS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA CON
SUJECION, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, A LAS CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE LA MISMAY SIN EXCEDER EL
CORRESPONDIENTE VALOR ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1079 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EN EL
DECRETO 1082 DE 2016, SEGUN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE DE
LOS RESPECTIVOS AMPAROS A CONTINUACION SE ESTIPULAN:

OBJETO DEL SEGURO: LA COBERTURA DE LA PRESENTE POLIZA SE
ENMARCA EN LA EJECUCION DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAY EL CONTRATISTA, QUE SE
DESCRIBE EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ASEGURADO
ADICIONAL QUEDARA LIMITADA UNICAMENTE A LOS DANOS
OCASIONADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES
AMPARADAS SIEMPRE Y CUANDO RESULTE SOLIDARIAMENTE
RESPONSABLE POR UN DANO CAUSADO POR EL ASEGURADO
PRINCIPAL CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
CELEBRADO CON LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

NO SON OBJETO DE COBERTURA BAJO ESTA POLIZA LOS PERJUICIOS,
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONSTITUYEN
EL OBJETO DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA Y EL CONTRATISTA.

SECCION 1. AMPAROS

CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA LA ASEGURADORA
INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y
EXTRAPATRIMONIALES DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA

IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES
PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS O A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON
OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE SINIESTROS
OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA Y CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:
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1. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)

LA P}OSESION, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS QUE FIGURAN RELACIONADOS EN
CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA'Y EN LOS CUALES EL ASEGURADO DESARROLLA Y REALIZA
LAS ACTIVIDADES OBJETO DE ESTE SEGURO.

LAS OPERACIONES QUE LLEVA A CABO EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL, EN EL DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA.

ESTA COBERTURA INCLUYE TODOSLOS RIESGOS QUE SON INHERENTES A LAS
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL, ESPECIFICADAS EN LA SOLICITUD
Y/O EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA.

POR LO TANTO, CUBRE LAS INDEMNIZACIONES QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN RAZON DE
LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE ACTIVIDADES Y/O RIESGOS TALES COMO:

1.1. INCENDIO Y/O EXPLOSION
1.2. EL USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMATICAS DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.
1.3. EL USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE CARGUE Y DESCARGUE Y

TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

1.4. EL MONTAJE, DESMONTAJE O DESPLOME DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS INSTALADAS
POR EL ASEGURADO. EN CASO DE QUE SEAN INSTALADAS POR TERCEROS SE AMPARARA
LA RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA DEL ASEGURADO.

1.5. EL USO DE LAS INSTALACIONES SOCIALES Y/O DEPORTIVAS QUE SE ENCUENTREN EN
LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL ASEGURADO.

1.6. EVENTOS SOCIALES O DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO EN LOS
PREDIOS RELACIONADOS POR ESTE.

1.7. VIAJES DE FUNCIONARIOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL CUANDO EN
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL ASEGURADO INHERENTES AL CONTRATO, CAUSEN
DANOS A TERCEROS.

1.8. LA PARTICIPACION DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES NACIONALES.

1.9. LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO POR MEDIO DE PERSONAL AL SERVICIO DEL
ASEGURADO Y PERROS GUARDIANES. TAL EXIGENCIA NO IMPLICA LA OBLIGACION PARA
EL ASEGURADO DE QUE DICHO PERSONAL ESTE NECESARIAMENTE INTEGRADO POR
EMPLEADOS DE NOMINA DEL ASEGURADO, SINO QUE PUEDE SER PRESTADO POR
PERSONAL LABORALMENTE VINCULADO A UNA EMPRESA INDEPENDIENTE CON LA CUAL
EL ASEGURADO CONTRATE EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS PREDIOS. EN TAL
EVENTO, EL. AMPARO OTORGADO BAJO LA PRESENTE POLIZA OPERARA EN EXCESO DE LA
SUMA INDEMNIZABLE BAJO LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE LA
COMPANIA CON LA CUAL EL ASEGURADO HUBIERE CONTRATADO LOS SERVICIOS DE
VIGILANCIA DE LOS PREDIOS.

1.10. LA POSESIONY EL USO DE DEPOSITOS, TANQUES Y TUBERIAS QUE SE ENCUENTREN
UBICADOS O INSTALADOS DENTRO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL ASEGURADO.

1.11.  EL USO DE PARQUEADEROS DENTRO DE LOS PREDIOS RELACIONADOS POR EL ASEGURADO.

1.12. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA O CONSEJO
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DIRECTIVO, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO,
DERIVADA DE DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/0 MUERTE,
CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES AL SERVICIO
DEL ASEGURADO.

1.13. EN GENERAL, LA RESPONSABILIDAD CIVIL A CARGO DEL ASEGURADO COMO
CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE
CAUSADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE SEGURO, RESULTANTES DE LAS
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN
DESARROLLO DEL CONTRATO OBJETO DE LA COBERTURA.

2. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

POR EL PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL
ASEGURADO, POR DANOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS EN
DESARROLLO DE LAS ACTIVADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL SOLIDARIA QUE RECAE SOBRE LA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR DANOS CAUSADOS POR LOS CONTRATISTAS O
SUBCONTRATISTAS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVADES PARA LAS CUALES FUERON CONTRATADOS.

EL PRESENTE AMPARO OPERARA EN EXCESO DE LAS POLIZAS DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL QUE CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS TENGAN CONTRATADAS
LOS SUBCONTRATISTAS QUE OPEREN AL SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL. EN EL
EVENTO DE QUE LOS SUBCONTRATISTAS NO TUVIESEN CONTRATADAS DICHAS POLIZAS DE SEGURO O DE
QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO BAJO LAS MISMAS, LA COBERTURA OTORGADA BAJO LA
PRESENTE POLIZA OPERARA COMO CAPA PRIMARIA, SIN PERJUICIO DE LA APLICACION DEL DEDUCIBLE
ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN EL ANEXO A LA CARATULA O EN ANEXO DE LA POLIZA.

3. RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

LA ASEGURADORA  INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO EN
RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE POR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
QUE SUFRAN LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ASIGNADAS A
ELLOS CON OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO OPERARA EN EXCESO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CONSIGNADAS EN EL
CODIGO LABORAL O EN EL REGIMEN PROPIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Y/O CUALQUIER OTRO
SEGURO OBLIGATORIO QUE HAYA SIDO CONTRATADO O HAYA DEBIDO SER CONTRATADO PARA EL
MISMO FIN. ESTA ESTIPULACION NO APLICA EN LOS EVENTOS EN QUE EL ASEGURADO PRINCIPAL SEA
CONDENADO AL PAGO DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE LA INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE
TRABAJO QUE SUFRAN LOS EMPLEADOS A SU SERVICIO, EN CUYO CASO LA ASEGURADORA DEBERA
INDEMNIZAR EL CIENTO POR CIENTO (100%) DE LA CONDENA, SIN EXCEDER LA SUMA ASEGURADA
ESTABLECIDA EN LA POLIZA PARA EL EFECTO.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

POR EL PRESENTE AMPARO LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE
LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE AL ASEGURADO, COMO
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CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, QUE SE
OCASIONEN A TERCEROS CON VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS QUE ESTEN AL SERVICIO DEL
CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN EL GIRO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN
LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO OPERA EN EXCESO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO
“SOAT” EN LO PERTINENTE Y DE LA COBERTURA QUE PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
TENGA EL VEHICULO CAUSANTE DE LOS PERJUICIOS EN EL ANEXO A ESTA POLIZA PARA VEHICULOS
PROPIOS Y NO PROPIOS. EN EL EVENTO DE QUE LOS VEHICULOS NO CUENTEN CON ALGUNA DE ESTAS
POLIZAS O DE QUE EL RIESGO NO SE ENCUENTRE AMPARADO BAJO LAS MISMAS, EL LIMITE DEL
PRESENTE AMPARO SOLO OPERARA EN EXCESO DEL DEDUCIBLE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN
LA CARATULA O EN ANEXO A LA POLIZA.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE AMPARO, SE ENTENDERA POR VEHICULOS NO PROPIOS TODO
AUTOMOTOR DE TRANSPORTE TERRESTRE, QUE SEA TOMADO POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN
CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO, COMODATO O CUALQUIER OTRO TiTULO NO
TRASLATICIO DE DOMINIO Y QUE UTILICE PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS ACTIVIDADES
AMPARADAS EN LA POLIZA.

5. GASTOS MEDICOS

QUEDAN AMPARADOS HASTA POR EL SUBLIMITE ESTABLECIDO PARA EL EFECTO EN LA CARATULA O
EN ANEXO DE LA POLIZA, LOS GASTOS MEDICOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO CON EL FIN DE
PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS A TERCEROS VICTIMAS DE UNA LESION PERSONAL SUFRIDA
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE LA
POLIZA.

EL PAGO QUE SE HAGA BAJO ESTE AMPARO NO REQUIERE QUE EL ASEGURADO HAYA DEMOSTRADO SU
RESPONSABILIDAD Y NO PODRA SIGNIFICAR ACEPTACION ALGUNA DE RESPONSABILIDAD BAJO LA
POLIZA POR PARTE DE LA ASEGURADORA. AL PRESENTE AMPARO NO APLICA DEDUCIBLE ALGUNO.

SECCION II: EXCLUSIONES
EN NINGUN CASO ESTAN CUBIERTAS LAS RECLAMACIONES GENERADAS POR O RESULTANTES DE:
1. DOLO DEL TOMADOR, ASEGURADO O BENEFICIARIO.

CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD O UNICO CIVIL, EXCEPTO LOS DANOS MATERIALES
Y/O LESIONES PERSONALES SUFRIDOS POR ESTAS PERSONAS CUANDO SE ENCUENTREN EN
CALIDAD DE TERCEROS, Y SEAN CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

2. PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL EN SU PERSONA O EN
SUS BIENES, AS{ COMO PERJUICIOS SUFRIDOS POR LOS SOCIOS, DIRECTORES Y
REPRESENTANTES LEGALES DEL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN SUS BIENES, EXCEPTO
DANOS MATERIALES Y/O LESIONES PERSONALES SUFRIDOS POR ESTAS PERSONAS CUANDO SE
ENCUENTREN EN CALIDAD DE TERCEROS, Y SEAN CONSECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO.

3. EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DE UN CONTRATO, EN LA
MEDIDA EN QUE NO RESULTEN EN LESIONES FISICAS A PERSONAS O DANOS . A PROPIEDAD DE
IGUAL FORMA, SE EXCLUYEN LOS DANOS QUE DEBA ASUMIR EL ASEGURADO POR PACTOS QUE
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

COMPROMETAN SU RESPONSABILIDAD CIVIL MAS ALLA DE LO ESTABLECIDO EN EL
REGIMEN LEGAL, COMO TAMBIEN RESPONSABILIDADES AJENAS EN QUE EL ASEGURADO
POR CONVENIO O CONTRATO SE COMPROMETA EN LA SUSTITUCION DEL RESPONSABLE
ORIGINAL

DANOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA O GRADUAL DEL MEDIO

AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA, AIRE, SUELO, SUBSUELO, O BIEN

POR RUIDOS.

LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCASIONADOS A TERCEROS POR UNA INFECCION
O ENFERMEDAD PADECIDA POR EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL O SUS
REPRESENTANTES, ASI COMO LOS DANOS DE CUALQUIER NATURALEZA CAUSADOS POR
ENFERMEDAD DE ANIMALES PERTENECIENTES AL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL O
SUMINISTRADOS POR EL MISMO, O POR LOS CUALES SEA LEGALMENTE RESPONSABLE.

MULTAS Y DEMAS SANCIONES.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE A CAUSA DE LA INOBSERVANCIA
O LA VIOLACION DELIBERADA DE UNA OBLIGACION DETERMINADA IMPUESTA POR
REGLAMENTOS O POR INSTRUCCIONES EMITIDAS POR CUALQUIER AUTORIDAD.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE DIRECTA O INDIRECTAMENTE
CAUSADOS POR, RESULTANTES DE, COMO CONSECUENCIA DE O AGRAVADOS POR LA
EXTRACCION, PROCESAMIENTO, FABRICACION, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y USO
DE ASBESTO Y/O AMIANTO O DE PRODUCTOS FABRICADOS O ELABORADOS ENTERA O
PRINCIPALMENTE CON DICHAS SUSTANCIAS.

PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES PUROS, ES DECIR, QUE NO SEAN
CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DANO MATERIAL, LESION PERSONAL Y/O MUERTE.

ENFERMEDAD PROFESIONAL
LESIONES PERSONALES, MUERTE Y/O DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR LA ACCION

LENTA O CONTINUADA DE: TEMPERATURAS, GASES, VAPORES, HUMEDAD, SEDIMENTACION
O DESECHOS (HUMO, HOLLIN, POLVO Y OTROS).

DANOS OCASIONADOS A, O POR AERONAVES O EMBARCACIONES.

DANOS, DESAPARICION O HURTO OCASIONADOS A LOS BIENES OBJETO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS O SERVICIOS PRESTADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL EN EL EJERCICIO DE
SU PROFESION, ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL O EMPRESARIAL.

DANOS A, O DESAPARICION, O HURTO DE BIENES AJENOS QUE EL ASEGURADO TENGA BAJO
SU CONTROL, CUIDADO O CUSTODIA.

DAN 0S PUNITIVOS (PUNITIVE DAMAGES), DANOS POR VENGANZA (VINDICTIVE DAMAGES),
DANOS EJEMPLARIZANTES (EXEMPLARY DAMAGES) U OTROS DE LAMISMA NATURALEZA.

DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE RELACIONADOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE CON ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE TRANSMISIBLE
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Y/O BOVINA O

17. ENFERMEDAD DE CREUTZFELD-JACOB [CJD], COMUNMENTE CONOCIDA COMO
“ENFERMEDAD DE LAS VACAS LOCAS”.

18. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS
ADMINISTRADORES, EXCEPTO AQUELLA DERIVADA DE DANOS MATERIALES Y/O LESIONES
PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES OBJETO DE
LA COBERTURA Y AL SERVICIO DEL ASEGURADO.

19.  DANOS A CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA DE REACCION NUCLEAR, RADIACION
NUCLEAR, EXPLOSION NUCLEAR O CONTAMINACION RADIACTIVA.

20. PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR, GUERRA, ACTOS TERRORISTAS,
ACTOS GUERRILLEROS, HUELGAS O CUALQUIER ACTO QUE PERTURBE LA PAZY EL ORDEN
PUBLICO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA EXCLUSION, POR TERRORISMO SE ENTENDERA TODO ACTO O AMENAZA
DE VIOLENCIA, O TODO ACTO PERJUDICIAL PARA LA VIDA HUMANA, LOS BIENES TANGIBLES E
INTANGIBLES O LA INFRAESTRUCTURA, QUE SEA HECHO CON LA INTENCION, O CON EL EFECTO DE
INFLUENCIAR CUALQUIER GOBIERNO O DE ATEMORIZAR A LA COMUNIDAD.

21. DANOS GENETICOS A PERSONAS O ANIMALES. EXCLUSION DE ORGANISMOS
GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGM): QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDA CUALQUIER
RECLAMACION RELACIONADA CON, O DERIVADA DE LA MANIPULACION DE UN OGM, O
UN PRODUCTO DE OGM O UNA PARTE DE UN PRODUCTO INTEGRADA POR UN OGM. PARA
LOS FINES DE ESTA EXCLUSION, EL TERMINO ORGANISMOS GENETICAMENTE
MODIFICADOS (OGM) SIGNIFICA E INCLUYE:

LOS ORGANISMOS O MICRORGANISMOS, O LAS CELULAS O LOS ORGANULOS CELULARES, O TODA
UNIDAD BIOLOGICA O MOLECULAR CON POTENCIAL DE AUTO REPLICACION, DE LOS QUE SE HAYAN
OBTENIDO ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS, QUE HAYAN SIDO SOMETIDOS A UN
PROCESO DE INGENIERIA GENETICA QUE TUVIERE COMO RESULTADO SU CAMBIO GENETICO.

22, DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, COSTOS O GASTOS
RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA, INHALACION O
EXPOSICION A CUALQUIER TIPO DE “FUNGOSIDAD” Y/O “ESPORA”. PARA LOS FINES DE ESTA
EXCLUSION SE APLICAN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

FUNGOSIDAD”INCLUYE PERO NO SE LIMITAA, TODO TIPO DE MOHO, MILDEU, HONGO,
LEVADURA O BIOCONTAMINANTE.“ESPORA” INCLUYE PERONO SE LIMITA A, TODA
SUSTANCIA PRODUCIDA POR, DERIVADA DE, U ORIGINADA EN CUALQUIER FUNGOSIDAD”.

23. EXCLUSION DE LOS RIESGOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA: SE EXCLUYEN
CUALQUIER TIPO DE DANOS QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS DIRECTA O
INDIRECTAMENTE POR: LA PERDIDA, MODIFICACION, DANOS O REDUCCION DE LA
FUNCIONALIDAD, DISPONIBILIDAD U OPERACION DE UN SISTEMA INFORMATICO,
HARDWARE, PROGRAMA, SOFTWARE, DATOS, ALMACENAMIENTO DE INFORMACION,
MICROCHIP, CIRCUITO INTEGRADO O UN DISPOSITIVO SIMILAR EN EQUIPOS
INFORMATICOS Y NO INFORMATICOS, SALVO EL DANO EMERGENTE QUE SURJA A RAIZ DE
DANOS MATERIALES OCASIONADOS POR UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES RIESGOS:
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INCENDIO, EXPLOSION O CAiDA DE OBJETOS.

24. HURTO SIMPLE Y HURTO CALIFICADO.
25. LA EXPLOTACION Y PRODUCCION DE PETROLEO TANTO EN EL MAR COMO EN TIERRA FIRME.

26. DANOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON DIOXINAS, CLORO FENOLES
O CUALQUIER PRODUCTO QUE LOS CONTENGA.

27. DANO ECOLOGICO PURO, ENTENDIENDO COMO TAL EL DANO ECOLOGICO EN SI MISMO
CONSIDERADO, NO VINCULADO A UN DANO A PERSONA O A BIEN MATERIAL ALGUNO PROPIEDAD
DE TERCEROS.

28. DANOS MATERIALES, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE OCURRIDOS FUERA DEL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

29. RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ASEGURADO.

30. RECLAMACIONES POR DANOS OCASIONADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE LA VIDA PRIVADA O FAMILIAR DEL CONTRATISTA ASEGURADO
PRINCIPAL, DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVAY DEMAS ADMINISTRADORES.

31. DANOS A CONDUCCIONES SUBTERRANEAS DE AGUA, ENERGIA, GAS,
COMBUSTIBLE, ALCANTARILLADO, TELEFONO O A OTRO TIPO DE CONDUCCION.

32. DANOS A CONSECUENCIA DEL HURTO O DEL HURTO CALIFICADO DE VEHICULOS, ACCESORIOS
O BIENES DEJADOS DENTRO DE LOS MISMOS.

33. LARESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE PUEDA SER IMPUTABLE AL
ASEGURADO, POR DANOS O PERJUICIOS ORIGINADOS A LOS BIENES DE TERCEROS BAJO EL
CUIDADO, TENENCIA O CONTROL DEL ASEGURADO.

34. SECUESTRO Y DESAPARICION DE PERSONAS.

35. DIFAMACION, CALUMNIA, INFAMIA, DECLARACIONES CON CARACTER OFENSIVO.

DANOS A LA OBRA MISMA DE CONSTRUCCION, INSTALACION O MONTAJE ASf COMO A OTRAS
PROPIEDADES DEL DUENO DE LA OBRA, NI A LOS APARATOS, EQUIPOS, MATERIALES Y MAQUINARIA
DE CONSTRUCCION EMPLEADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

LA PRESENTE EXCLUSION NO SERA APLICABLE RESPECTO DE OTRAS PROPIEDADES DEL DUENO DE LA
OBRA, EN EL EVENTO DE QUE SE HUBIERE OTORGADO EL AMPARO ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD
POR DANO A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL.

37. MODIFICACION DEL NIVEL FREATICO DE LAS AGUAS.
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EXCLUSIONES ESPECIALES PARA LOS AMPAROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL'Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES GENERALES QUEDAN EXCLUIDAS DE COBERTURA BAJO EL AMPARO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL LAS SIGUIENTES RECLAMACIONES:

1. RELACIONADAS CON ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDEMICAS O EPIDEMICAS.
2. POR DANOS O LESIONES DE COMPRESION REPETIDA Y/O DE SOBREESFUERZOS.

3. POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS
DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

4. POR DANOS MATERIALES A BIENES PROPIEDAD DE LOS TRABAJADORES.

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES GENERALES, RESPECTO DEL AMPARO DE VEHICULOS PROPIOS Y NO
PROPIOS OPERAN LAS SIGUIENTES:

1. LOS DANOS CAUSADOS POR VEHICULOS MIENTRAS OPEREN COMO VEHICULOS DE
SERVICIO PUBLICO.

2. LOS DANOS Y/O PERDIDAS A LOS OBJETOS TRANSPORTADOS EN LOS VEHICULOS.

3. LOS DANOS CAUSADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS SOCIOS, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL
ASEGURADO.

SECCION III:
DEFINICIONES

ACCIDENTE DE TRABAJO: SE ENTIENDE POR “ACCIDENTE DE TRABAJO” TODO SUCESO IMPREVISTO
Y REPENTINO QUE SOBREVENGA DURANTE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES LABORALES
ASIGNADAS LEGAL Y CONTRACTUALMENTE AL EMPLEADO Y QUE LE PRODUZCA LA MUERTE, UNA
LESION ORGANICA O PERTURBACION FUNCIONAL.

ASEGURADO: CUANDO EN LA PRESENTE POLIZA SE HACE REFERENCIA A ASEGURADO SE
ENTENDERA QUE SE INCLUYE TANTO EL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL, COMO LA ENTIDAD
CONTRATANTE,

ANI, ASEGURADO ADICIONAL.

ASEGURADO PRINCIPAL: CUANDO EN LA PRESENTE POLIZA SE HACE REFERENCIA A ASEGURADO
PRINCIPAL SE ENTENDERA QUE ES EL CONTRATISTA TOMADOR DEL SEGURO.

ASEGURADO ADICIONAL: CUANDO EN LA PRESENTE POLIZA SE HACE REFERENCIA A ASEGURADO
ADICIONAL SE ENTENDERA QUE ES LA ENTIDAD CONTRATANTE, AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA.
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NOTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL
DECRETO 1082 DE 2015 TENDRAN LA CALIDAD DE ASEGURADOS LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURAY EL CONTRATISTA.

DEDUCIBLE: ES LA SUMA FIJA O PORCENTAJE QUE SE SUSTRAE DEL MONTO DE CADA PERDIDA
INDEMNIZABLE SUFRIDA POR EL ASEGURADO, INCLUYENDO LOS GASTOS DE DEFENSA, Y QUE
INDEFECTIBLEMENTE QUEDA A CARGO DEL ASEGURADO.

NOTA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.3.3.2.10 DEL DECRETO 1082 DE
2015, SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DE DIEZ POR CIENTO (10%)
DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMMLYV).

EMPLEADO: SE ENTIENDE POR “EMPLEADO” TODA PERSONA QUE MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO
PRESTE AL ASEGURADO UN SERVICIO PERSONAL, REMUNERADO Y BAJO SU PERMANENTE
DEPENDENCIA O SUBORDINACION.

PERJUICIOS: SE ENTENDERAN PERJUICIOS, TANTO PATRIMONIALES (DANO EMERGENTE Y LUCRO
CESANTE), COMO EXTRAPATRIMONIALES.

SINIESTRO: ES TODO HECHO EXTERNO, QUE HAYA OCURRIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
Y QUE HAYA CAUSADO UN DANO MATERIAL, LESION PERSONAL Y/O MUERTE QUE PUEDA DAR ORIGEN
A UNA RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD CIVIL AMPARADA POR ESTA POLIZA.

CONSTITUYEN UN SOLO SINIESTRO EL ACONTECIMIENTO O SERIE DE ACONTECIMIENTOS DANOSOS
DEBIDOS A UNA MISMA CAUSA ORIGINARIA, CON INDEPENDENCIA DEL NUMERO DE RECLAMANTES,
RECLAMACIONES FORMULADAS O PERSONAS LEGALMENTE RESPONSABLES.

VIGENCIA: ES EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE INICIACION Y LA FECHA DE
TERMINACION DE LA PROTECCION QUE BRINDA ESTE SEGURO, LAS CUALES APARECEN SENALADAS EN
LA CARATULA O EN ANEXO DE LA POLIZA.

SECCION IV: CONDICIONES GENERALES

INTERPRETACION DE TERMINOS

SIEMPRE QUE EN LA PRESENTE POLIZA APAREZCA UN TERMINQ, EN SINGULAR O EN PLURAL,
REALZADO EN NEGRILLA, SU SIGNIFICADO Y ALCANCE DEBERAN ENTENDERSE CON ARREGLO A LA
DEFINICION QUE DEL MISMO SE CONSIGNA EN LA SECCION III. DEFINICIONES DE LAS CONDICIONES
GENERALES. LOS TITULOS Y SUBTITULOS CON LOS CUALES SE ENCABEZAN LAS CLAUSULAS DE LA
POLIZA, TIENEN UN CARACTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y, POR LO TANTO, PARA LA CORRECTA
COMPRENSION DE SU ALCANCE DEBERA ATENERSE AL TEXTO INTEGRO DE LA CLAUSULA.

ADICIONALMENTE, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 823 DEL CODIGO DE COMERCIO,
LOS DEMAS TERMINOS EMPLEADOS EN LA PRESENTE POLIZA, NO EXPRESAMENTE DEFINIDOS EN LA
MISMA, SE ENTENDERAN EN EL SENTIDO O SIGNIFICADO QUE TENGAN EN EL IDIOMA CASTELLANO.

EL SENTIDO O SIGNIFICADO A QUE SE HACE MENCION EN EL PARRAEO ANTERIOR ES DE PREFERENCIA
EL JURIDICO QUE TENGA EL TERMINO DENTRO DE LA TERMINOLOGIA PROPIA DEL CONTRATO DE
SEGURO O FINALMENTE, SU SENTIDO NATURAL Y OBVIO EN IDIOMA CASTELLANO.
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PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

SE INFORMA AL INTERESADO QUE LA ASEGURADORA INCLUIRA LOS DATOS DE CARACTER PERSONAL Y
TODOS LOS DATOS POSTERIORES QUE ESTEN RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE SEGURO EN UN FICHERO DE DATOS DEL QUE ES RESPONSABLE LA ASEGURADORA. LA FINALIDAD
DEL TRATAMIENTO SERA LA PRESTACION DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SEGURO,
ASI COMO EL POSIBLE ENViO DE INFORMACION POR LA ASEGURADORA SOBRE SUS PRODUCTOS Y
SERVICIOS. EL ASEGURADO/TOMADOR AUTORIZA EXPRESAMENTE QUE SUS DATOS PUEDAN SER
CEDIDOS A OTRAS ENTIDADES POR RAZONES DE COASEGURO, REASEGURO, CESION O
ADMINISTRACION DE CARTERA O PREVENCION DEL FRAUDE. EL ASEGURADQO/TOMADOR PODRA
HACER VALER EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACION, CANCELACION U
OPOSICION DE LOS QUE SEA TITULAR, MEDIANTE NOTIFICACION A LA ASEGURADORA, A LA
DIRECCION DE LA SEDE SOCIAL DE LA ASEGURADORA, QUE APARECE EN LA PRESENTE POLIZA,
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES ESTATUTARIAS 1266 DE 2008 Y 1581 DE 2012, DE
PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL. EN EL CASO DE QUE EL TOMADOR O EL
ASEGURADO FACILITE A LA ASEGURADORA INFORMACION RELATIVA A LOS ASEGURADOS O A LOS
PERJUDICADOS, EL TOMADOR Y/O EL ASEGURADO MANIFIESTAN QUE TODOS ESOS DATOS QUE
COMUNIQUE A LA ASEGURADORA HAN SIDO FACILITADOS POR ESTOS, HABIENDO PRESTADO SU
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE SUS DATOS SEAN COMUNICADOS POR EL TOMADOR Y/O POR EL
ASEGURADO A LA ASEGURADORA CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON EL CONTRATO DE
SEGURO.

1. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA SE HARA’CONSTAR EN LA
CARATULA O EN ANEXO DE LA MISMA O MEDIANTE CLAUSULAS O ANEXOS, SEGUN LA
NATURALEZA DE CADA UNO DE ELLOS.

2. GASTOS DE DEFENSA.

SIEMPRE Y CUANDO NO SE CONFIGURE UNA EXCLUSION DE LAS CONTENIDAS EN LAS
CONDICIONES GENERALES O EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA, LA ASEGURADORA
RESPONDERA POR LOS GASTOS DE DEFENSA DEL ASEGURADO ENTENDIENDO COMO TALES LOS
HONORARIOS, COSTAS Y EXPENSAS, RAZONABLES Y NECESARIOS EN LOS QUE CON EL PREVIO
CONSENTIMIENTO DE L A ASEGURADORA, SE INCURRA EN LA NEGOCIACION DE ACUERDOS O
DEFENSA DE CUALQUIER RECLAMACION DEL TERCERO DAMNIFICADO, FUERE ESTA FUNDADA O
INFUNDADA.

EN CASO DE QUE LA ASEGURADORA HAYA PAGADO LOS GASTOS DE DEFENSA, ANTICIPADAMENTE
O MIENTRAS SE FUEREN CAUSANDO, Y CON BASE EN EL RESULTADO DEL PROCESO O LA DECISION
CORRESPONDIENTE SEA APLICABLE LA CAUSAL DE EXCLUSION DE DOLO, EL ASEGURADO
DEBERA REEMBOLSAR A LA ASEGURADORA TODAS LAS SUMAS PAGADAS POR CONCEPTO DE
GASTOS DE DEFENSA, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE PRESENTE
LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ASEGURADORA.

3. LIMITES MAXIMOS DE INDEMNIZACION.

3.1 LA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA DE INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS
DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE LE SEA IMPUTABLE
AL ASEGURADO, OBJETO DE ESTE SEGURO, CUYA CAUSA SEA UN MISMO SINIESTRO NO




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.
12/47035 0 16

NUEVO CAUCA SAS

PODRA EXCEDER EL LIMITE FIJADO EN LA CARATULA O EN ANEXO DE ESTA POLIZA COMO
“LIMITE POR SINIESTRO” EN LOS CASOS EN QUE ASI SE ESTABLEZCA.

3.2 LA MAXIMA RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA DE INDEMNIZAR DICHOS
PERJUICIOS CAUSADOS POR TODOS LOS SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA
VIGENCIA DE LA POLIZA NO PODRA EXCEDER EL LIMITE FIJADO EN LA CARATULA O EN
ANEXO DE LA POLIZA COMO “LIMITE POR VIGENCIA”

3.3 EL PAGO DE CUALQUIER INDEMNIZACION POR PARTE DE LA ASEGURADORA REDUCIRA
EN EL MONTO PAGADO, EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE ESTA BAJO LA POLIZA.

3.4 NO PROCEDE LA ACUMULACION DE SUMAS ASEGURADAS CORRESPONDIENTES A
DIFERENTES VIGENCIAS PARA EFECTOS DE INDEMNIZAR UN SOLO SINIESTRO.

4. PAGO DE SINIESTROS

LA ASEGURADORA PAGARA LA INDEMNIZACION DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE
SE ACREDITE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA PERDIDA AL TENOR DE LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 1077 DEL CODIGO DE COMERCIO U OTRAS NORMAS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O COMPLEMENTEN. SI CON LAS PRUEBAS APORTADAS NO FUESE
POSIBLE ESTABLECER EN FORMA EXTRAPROCESAL TANTO LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO,
COMO SU CUANTIA, LA ASEGURADORA PODRA EXIGIR, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, LA
SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA EN LA CUAL SE DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL
ASEGURADO Y SE ESTABLEZCA EL MONTO DE LOS PERJUICIOS.

5. DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES

EL TOMADOR ESTA OBLIGADO A DECLARAR SINCERAMENTE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS
QUE DETERMINAN EL ESTADO DEL RIESGO, SEGUN EL CUESTIONARIO QUE LE SEA PROPUESTO
POR LA ASEGURADORA. LA RETICENCIA E INEXACTITUD SOBRE HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE
CONOCIDOS POR EL TOMADOR O ASEGURADO, LA HUBIESEN RETRAIDO DE CELEBRAR EL
CONTRATO, O INDUCIDO A ESTIPULAR CONDICIONES MAS ONEROSAS, PRODUCEN LA NULIDAD
RELATIVA DEL SEGURO.

SI LA DECLARACION NO SE HACE CON SUJECION A UN CUESTIONARIO DETERMINADO, LA
RETICENCIA O LA INEXACTITUD PRODUCEN IGUAL EFECTO, SI EL TOMADOR HA ENCUBIERTO POR
CULPA HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE IMPLIQUEN AGRAVACION OBJETIVA DEL ESTADO DEL
RIESGO.

SI LA INEXACTITUD O LA RETICENCIA PROVIENEN DE ERROR INCULPABLE DEL TOMADOR, EL
CONTRATO NO SERA NULO, NI HABRA LUGAR A LA SANCION PREVISTA EN EL INCISO TERCERO DEL
ARTICULO 1058 DEL CODIGO DE COMERCIO. EN ESTE CASO SE INDEMNIZARA LA TOTALIDAD DE LAS
PERDIDAS, PERO EL ASEGURADO PRINCIPAL ESTARA OBLIGADO A PAGAR A LA ASEGURADORA LA
DIFERENCIA ENTRE LA PRIMA PAGADA Y LA CORRESPONDIENTE AL VERDADERO ESTADO DEL
RIESGO. LO ANTERIOR, DE ACUERDO CON LO PERMITIDO POR EL ARTICULO 1162 DEL CODIGO DE
COMERCIO.

6. INSPECCIONES

LA ASEGURADORA TENDRA DERECHO DE INSPECCION EN CUALQUIER DIA Y HORA HABILES POR
MEDIO DE PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR ELLA. ASI MISMO TENDRA DERECHO DE
SOLICITAR AL ASEGURADO EL EXAMEN DE LIBROS Y REGISTROS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS.
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7. CONSERVACION DEL ESTADO DEL RIESGO.

EL ASEGURADO PRINCIPAL, TOMADOR DEL SEGURO, SEGf,[N EL CASO, ESTA OBLIGADO A
MANTENER EL ESTADO DEL RIESGO. EN TAL VIRTUD, DEBERA NOTIFICAR POR ESCRITO A LA
ASEGURADORA CUALQUIER MODIFICACION QUE SIGNIFIQUE AGRAVACION EN EL RIESGO )
ASEGURADO CON ANTELACION NO MENOR DE DIEZ (10) DIAS A LA FECHA DE TAL MODIFICACION,
SI ESTA DEPENDE DE SU ARBITRIO; SI LE ES EXTRANA, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES
A AQUEL EN QUE TENGA CONOCIMIENTO DE ELLA, CONOCIMIENTO QUE SE PRESUME
TRANSCURRIDOS TREINTA (30) DIAS DESDE EL MOMENTO DE LA MODIFICACION. NOTIFICADA LA
MODIFICACION DEL RIESGO, LA ASEGURADORA PODRA REVOCAR EL CONTRATO O EXIGIR EL
REAJUSTE A QUE HAYA LUGAR EN EL VALOR DE LA PRIMA.

LA FALTA DE NOTIFICACION OPORTUNA PRODUCE LA TERMINACION DEL CONTRATO, PERO SOLO
LA MALA FE DE ASEGURADO O DEL TOMADOR DARA DERECHO A LA ASEGURADORA A RETENER
LA PRIMA NO DEVENGADA.

8. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO DEBERA:

8.1 EMPLEAR TODA LA DILIGENCIA Y CUIDADO PARA EVITAR LA EXTENSION Y PROPAGACION
DEL SINIESTRO. IGUALMENTE SE OBLIGA A ATENDER LAS INSTRUCCIONES E INDICACIONES
QUE LA ASEGURADORA LE DE, EN RELACION CON ESOS MISMOS CUIDADOS.

8.2 INFORMAR A LA ASEGURADORA DENTRO DE LOS TREINTA [30] DIAS SIGUIENTES A LA FECHA
DE SU CONOCIMIENTO SOBRE CUALQUIER HECHO O CIRCUNSTANCIA QUE RAZONABLEMENTE
PUDIERE DAR LUGAR A UN SINIESTRO, ASI COMO SOBRE TODA RECLAMACION JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL DE TERCEROS DAMNIFICADOS O DE SUS CAUSAHABIENTES. TRATANDOSE DE
UNA RECLAMACION JUDICIAL, EL ASEGURADO TENDRA LA OBLIGACION DE CONTESTAR LA
DEMANDA QUE PROMUEVAN EN CUALQUIER PROCESO CIVIL Y QUE PUDIERE SER CAUSA DE
INDEMNIZACION CONFORME A LA PRESENTE POLIZA, OBLIGANDOSE A LLAMAR EN GARANTIA A
LA ASEGURADORA, A EFECTOS DE QUE INTERVENGA EN EL PROCESO, CON SUJECION A LOS
TERMINOS DE ESTA POLIZA. EN CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION, EL ASEGURADO NO
PODRA EN MOMENTO ALGUNO, SIN PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASEGURADORA,
ALLANARSE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

8.3 EN CASO DE QUE EL TERCERO DAMNIFICADO LE EXIJA DIRECTAMENTE A LA ASEGURADORA
UNA INDEMNIZACION POR LOS DANOS OCASIONADOS POR EL ASEGURADO PRINCIPAL, EL
ASEGURADO DEBERA PROPORCIONAR TODA LA INFORMACION Y PRUEBAS QUE LA
ASEGURADORA SOLICITE CON RELACION A LA OCURRENCIA Y LA CUANTIA DEL HECHO QUE
MOTIVA LA ACCION DEL TERCERO PERJUDICADO Y COLABORAR CON LA ASEGURADORA EN SU
DEFENSA.

8.4 SIEL ASEGURADO, INCUMPLIERE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN CASO DE
SINIESTRO, LA ASEGURADORA SOLO PODRA DEDUCIR DE LA INDEMNIZACION EL VALOR DE
LOS PERJUICIOS QUE LE CAUSE DICHO INCUMPLIMIENTO.
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PARAGRAFO: EL ASEGURADO ESTA OBLIGADO A INFORMAR A LA ASEGURADORA, AL DAR
NOTICIA DEL SINIESTRO SOBRE LOS SEGUROS COEXISTENTES, CON INDICACION DEL
ASEGURADOR Y DE LA SUMA ASEGURADA. LA INOBSERVANCIA DOLOSA DE ESTA OBLIGACION LE
ACARREARA 1A PERDIDA DEL DERECHO A LA PRESTACION ASEGURADA.

9. PROCEDIMIENTO A CARGO DEL ASEGURADO Y/O DEL TERCERO DAMNIFICADO EN
CASO DE SINIESTRO

PROPORCIONAR A LA ASEGURADORA LA SIGUIENTE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION :

9.1.  UN INFORME ESCRITO EN EL CUAL CONSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y
LUGAR EN EL QUE OCURRIO EL HECHO LESIVO, GENERADOR O POTENCIALMENTE
GENERADOR DE RESPONSABILIDAD.

9.2. PARA PROBAR LA MUERTE Y LA CALIDAD DE CAUSAHABIENTE SE DEBERA APORTAR COPIA
DEL CERTIFICADO DE DEFUNCION Y COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL, O EN SU
DEFECTO LAS PRUEBAS SUPLETORIAS DEL ESTADO CIVIL, PREVISTAS EN LA LEY.

9.3. LAS CERTIFICACIONES DE LA ATENCION POR LESIONES CORPORALES O DE INCAPACIDAD
PERMANENTE, EXPEDIDAS POR CUALQUIER ENTIDAD MEDICA, ASISTENCIAL, U
HOSPITALARIA DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA FUNCIONAR.

9.4. LA DENUNCIA ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, SI FUERE PERTINENTE.

TODA LA INFQRMACION Y PRUEBAS ADICIONALES CONDUCENTES QUE LA ASEGURADORA SOLICITE
CON RELACION AL SINIESTRO.

PARAGRAFO: SI CON LOS ANTERIORES COMPROBANTES NO SE ACREDITAN LLA OCURRENCIA DEL
SINIESTRO Y LA CUANTIA DE LA PERDIDA EL DAMNIFICADO DEBERA APORTAR LAS PRUEBAS
ADICIONALES QUE CONFORME CON LA LEY SEAN PROCEDENTES E IDONEAS PARA DEMOSTRAR
DICHA OCURRENCIA Y CUANTIA.

CON EXCEPCION DE LO DISPUESTO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS, EL ASEGURADO NO
PODRA INCURRIR EN GASTO ALGUNO, NI HACER PAGOS, NI CELEBRAR ARREGLOS O
TRANSACCIONES CON LA VICTIMA DEL DANO O SUS CAUSAHABIENTES, NI RECONOCER ANTE
ELLOS SU PROPIA RESPONSABILIDAD, SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA ASEGURADORA.

10. DEDUCIBLE

EL DEDUCIBLE MAXIMO SERA DE DIEZ POR CIENTO (10%) SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDAY
EN NINGUN CASO SUPERIOR A DOS MIL (2.000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (SMMLV).

11. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.
12/47035 0 19

NUEVO CAUCA SAS

12,

13.

14.

15.

EL ASEGURADO PERDERA TODO DERECHO A LA INDEMNIZACION SI LAS PERDIDAS O DANOS
HAN SIDO CAUSADOS INTENCIONALMENTE POR EL ASEGURADO, SUS ACCIONISTAS O SOCIOS
O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, O CON SU COMPLICIDAD.

TENDRA EL MISMO EFECTO CUANDO LA RECLAMACION PRESENTADA POR EL. ASEGURADO
FUERE DE CUALQUIER MANERA FRAUDULENTA O SI EN APOYO DE ELLA, SE HICIEREN O
UTILIZAREN DECLARACIONES FALSAS O SI SE EMPLEAREN OTROS MEDIOS O DOCUMENTOS
ENGANOSOS O DOLOSOS, CUANDO EL ASEGURADO RENUNCIE A SUS DERECHOS CONTRA LOS
RESPONSABLES DEL SINIESTRO O CUANDO AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO OMITE
MALICIOSAMENTE INFORMAR DE LOS SEGUROS COEXISTENTES SOBRE LOS MISMOS
INTERESES ASEGURADOS.

SUBROGACION

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION LA ASEGURADORA, SE SUBROGA EN TODOS LOS
DERECHOS DEL ASEGURADO CONTRA OTRAS PERSONAS RESPONSABLES DEL SINIESTRO, SI
LAS HUBIERE, CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY.

COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN EL CASO DE PLURALIDAD O DE COEXISTENCIA DE SEGUROS, LOS ASEGURADORES
DEBERAN SOPORTAR LA INDEMNIZACION DEBIDA AL ASEGURADO EN PROPORCION A LA
CUANTIA DE SUS RESPECTIVOS CONTRATOS, SIEMPRE QUE EL ASEGURADO HAYA ACTUADO
DE BUENA FE. LA MALA FE EN LA CONTRATACION DE ESTOS PRODUCE NULIDAD.

PAGO DE LA PRIMA

EL PAGO DE LA PRIMA DEBERA EFECTUARSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA
ASEGURADORA AL CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL DE LA POLIZA O DE LOS
CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

RESPECTO DE CADA UNA DE LAS RENOVACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO, EL
CONTRATISTA DEBE ENVIAR A LA ANT LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA ASEGURADORA EN
QUE CONSTE EL RECIBO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE.

EN EL EVENTO DE NO PAGO DE LA PRIMA POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CUALQUIERA
DE LAS RENOVACIONES DE LA POLIZA, LA ASEGURADORA SE OBLIGA A INFORMAR DE MANERA
INMEDIATA A LA ANI, QUIEN TENDRA LA FACULTAD DE EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA
CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR
DEL RECIBO DEL AVISO DE LA ASEGURADORA.

REVOCACION DEL SEGURO

EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER REVOCADO UNILATERALMENTE TANTO POR LA
ASEGURADORA, COMO POR EL ASEGURADO. CUANDO LA REVOCACION DEL CONTRATO SEA
HECHA POR EL ASEGURADO LA NOTICIA ESCRITA DIRIGIDA A LA ASEGURADORA DEBE ESTAR
FIRMADA TANTO POR EL ASEGURADO PRINCIPAL COMO POR LA AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA. CUANDO SEA LA ASEGURADORA QUIEN REVOQUE, DEBERA HACERLO
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

MEDIANTE NOTICIA ESCRITA A LA OTRA PARTE ENTREGADA CON NO MENOS DE 90 DIAS DE
ANTELACION A LA FECHA DE EFECTIVIDAD. LA FALTA DE NOTICIA ESCRITA A LA AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CON LA ANTELACION AQUI CONSIGNADA DEJARA SIN
EFECTO LA REVOCACION DEL CONTRATO.

EN EL PRIMER CASO, LA REVOCACION DA DERECHO AL ASEGURADO PRINCIPAL A
RECUPERAR LA PRIMA NO DEVENGADA, O SEA, LA QUE CORRESPONDA AL LAPSO
COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN QUE COMIENZA A SURTIR EFECTOS LA REVOCACION Y LA
DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO. LA DEVOLUCION SE COMPUTARA DE IGUAL MODO, SI LA
REVOCACION RESULTA DEL MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES.

EN EL SEGUNDO CASO, EL IMPORTE DE LA PRIMA DEVENGADAY EL DE LA DEVOLUCION SE
CALCULARAN TOMANDO EN CUENTA LA TARIFA DEL SEGURO A CORTO PLAZO.

COASEGURO

EN CASO DE OTORGARSE LA RESPECTIVA COBERTURA BAJO LA MODALIDAD DE COASEGURO A
QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1095 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA
INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN
PROPORCION DE LAS CUANTIAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA
SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES.

PRESCRIPCION

LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA DE
ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES APLICABLES.

ALTERACIONES Y ADICIONES

CUALQUIER MODIFICACION ALTERACION 0 ADICION QUE SE HAGA A LAS CONDICIONES
IMPRESAS DE ESTA POLIZA, DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DELIMITACION TEMPORAL

QUEDAN AMPARADOS LOS SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA
POLIZA.

NOTIFICACIONES

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO CUALQUIER NOTIFICACION DEBERA
CONSIGNARSE POR ESCRITO, SALVO QUE LA LEY DISPONGA LO CONTRARIO Y SERA PRUEBA
SUFICIENTE DE LA NOTIFICACION LA CONSTANCIA DE LA ENTREGA PERSONAL AL
DESTINATARIO, O DEL ENVIO A ESTE POR CORREO ELECTRONICO O POR CORREO
CERTIFICADO.

DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON
EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C. REPUBLICA DE COLOMBIA.
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SECCION V: ANEXOS

5.

CUANDO EN LA CARATULA O ANEXO DE LA PQLIZA SE ESTABLEZCA LIMITE ASEGURADO PARA
LOS SIGUIENTES AMPAROS, SE CONSIDERARAN CUBIERTOS CONFORME A LAS CONDICIONES
QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

BIENES BAJO TENENCIA, CUIDADO Y CONTROL

LA ASEGURADORA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUEDA SER IMPUTABLE AL
ASEGURADO, POR DANOS O PERJUICIOS ORIGINADOS EN LOS BIENES DE TERCEROS BAJO
EL CUIDADO, TENENCIA O CONTROL DEL ASEGURADO PRINCIPAL.

RESPONSABILIDAD POR DANO A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL

LA ASEGURADORA AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE PUEDA SER IMPUTABLE AL
ASEGURADO PRINCIPAL, POR DANOS O PERJUICIOS CAUSADOS A LOS BIENES MATERIALES
DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, QUE LLEGAREN A GENERARSE CON
OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

CABLES, TUBERIAS E INSTALACIONES AEREAS O SUBTERRANEAS

LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS DANOS, MATERIALES A CABLES, TUBERIAS O
CUALESQUIERA OTRAS INSTALACIONES DE SERVICIOS AEREAS O SUBTERRANEAS, DE
PROPIEDAD DE TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO, ANTES DE INICIARSE LA CONSTRUCCION, EL
CONTRATISTA ASEGURADO PRINCIPAL SE HUBIERE CERCIORADO ANTE LAS ENTIDADES
COMPETENTES, ACERCA DE LA UBICACION EXACTA DE LAS MISMAS, HABIENDO TOMADO
TODAS LLAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR LOS DANOS RESPECTIVOS. LA
INDEMNIZACION ESTARA, EN TODO CASO, RESTRINGIDA AL COSTO EFECTIVO DE REPARACION
O REEMPLAZO DE LOS CITADOS CABLES, TUBERIAS U OTRAS INSTALACIONES, OBTENIDO CON
BASE EN AVALUO REALIZADO POR UN INSPECTOR INDEPENDIENTE, Y NO SE EXTENDERA A
CUBRIR NINGUN COSTO ADICIONAL POR CONCEPTO DE PERDIDA DE USO, O POR
PENALIZACIONES QUE EVENTUALMENTE LLEGAREN

A SER IMPUESTAS AL ASEGURADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES. ASI MISMO,
SE EXCLUYEN DANOS PREVISIBLES, CAUSADOS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O A
CONSECUENCIA DE UNA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARACTER PROFESIONAL.

RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA

LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE
LEGALMENTE INCURRA EL ASEGURADO POR LOS DANOS MATERIALES QUE LOS
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS, CONSIGNADOS EN LA CARATULA O EN ANEXO DE LA
POLIZA, SE CAUSEN ENTRE ELLOS, DE TAL MANERA QUE CADA UNO SE CONSIDERA TERCERO
RESPECTO DE LOS DEMAS, EN LA MISMA FORMA QUE SI A CADA UNO DE ELLOS SE LE HUBIERA
EXPEDIDO UNA POLIZA POR SEPARADO.

ESTE AMPARO NO CUBRE LOS DANOS A LOS BIENES QUE FUEREN OBJETO DIRECTO DEL
TRABAJO.

RESPONSABILIDAD CIVIL “VIAJES AL EXTERIOR”
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POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS
CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS
PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL
ASEGURADO,COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES
PERSONALES Y/O MUERTE QUE SE OCASIONEN A TERCEROS POR SINIESTROS OCURRIDOS
DURANTE LA VIGENCIADE ESTA POLIZA FUERA DEL  TERRITORIO NACIONAL Y CAUSADOS
PORFUNCIONARIOS O EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN EL DESEMPENO DE SUS
OBLIGACIONES PARA CON EL ASEGURADO.

- DURANTE VIAJES AL EXTERIOR, QUE INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS NO EXCEDAN
CINCO SEMANAS.

- DURANTE LA PARTI,CIPACIC')N EN FERIAS O EXPOSICIONES EN EL EXTERIOR, CUANDO
LA PARTICIPACION EN CADA UNO DE ESTOS EVENTOS NO EXCEDA CINCO
SEMANAS.

- LOS GASTOS DE DEFENSA PARA ESTA COBERTURA SE ASEGURAN DENTRO DEL
SUBLIMITE PREVISTO PARA EL EFECTO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE
ESTA POLIZA.

- LA ASEGURADORA INDEMNIZARA UNICAMENTE EN PESOS COLOMBIANOS,
ENTENDIENDOSE CUMPLIDA SU OBLIGACION EN EL MOMENTO EN QUE ENTREGUE
AL ASEGURADO LA INDEMNIZACION, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE ESTA POLIZA, COMO CONSECUENCIA DE SU
RESPONSABILIDAD SEGUN LA LEGISLACION DEL PAiS RESPECTIVO.

- LA CONVERSION MONETARIA SE ATENDERA A LA TASA REPRESENTATIVA
DEL MERCADO DEL DiA DEL PAGO.

5.1. EXCLUSIONES:

Al?EMAS DE LAS EXCLUSIONES CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA
POLIZA, ESTA COBERTURA NO AMPARA NI SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DERIVADA DE:

5.1.1 INDEMNIZACIONES QUE TENGAN O REPRESENTEN EL CARACTER DE MULTA O
SANCION INCLUIDOS DANOS PUNITVOS, EJEMPLARIZANTES, Y SIMILARES.

5.1.2 RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DE ENFERMEDADES O ACCIDENTES DE
TRABAJO.

5.1.3 RECLAMACIONES COMO CONSECUENCIA DE UNA CONTAMINACION AMBIENTAL.

5.1.4 DANOS CAUSADOS DURANTE EL TIEMPO LIBRE DEL FUNCIONARIO EMPLEADO
SUJETO A LA COBERTURA.

5.1.5 DANOS CAUSADOS POR LA POSESION O EL USO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO
A MOTOR.




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA No. ANEXO No. PAG. No.
12/47035 0 23

NUEVO CAUCA SAS

6. RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION

CUBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO POR DANOS PERSONALES O LESIONES
CORPORALES O PERDIDAS DE, O DANOS FiSICOS A, O DESTRUCCION DE PROPIEDADES
TANGIBLES O PERDIDA DE USO DE DICHAS PROPIEDADES DANADAS O DESTRUIDAS, POR
FILTRACION, POLUCION O CONTAMINACION CAUSADAS POR UN SUCESO IMPREVISTO,
REPENTINO Y NO INTENCIONADO QUE OCURRA DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA, EL
CUAL NO HAYA SIDO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA FALTA DEL ASEGURADO DE TOMAR LAS
PRECAUCIONES RAZONABLES PARA PREVENIR DICHA FILTRACION, POLUCION O
CONTAMINACION.

ESTE AMPARO NO CUBRE EL COSTO DE LA REMOCION, ANULACION O LIMPIEZA DE LAS
SUSTANCIAS FILTRADAS, CONTAMINANTES O POLUCIONANTES, A MENOS QUE DICHA
FILTRACION, POLUCION O CONTAMINACION SEAN CAUSADAS POR UN SUCESO IMPREVISTO,
REPENTINO Y NO INTENCIONADO QUE OCURRA DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA, EL
CUAL NO HAYA SIDO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA FALTA DEL ASEGURADO DE TOMAR LAS
PRECAUCIONES RAZONABLES PARA PREVENIR DICHA FILTRACION, POLUCION O
CONTAMINACION.

RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS / TRABAJOS TERMINADOS

POR EL PRESENTE AMPARO Y NO OBSTANTE LO QUE SE DIGA EN CONTRARIO EN LAS
CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA LA ASEGURADORA INDEMNIZARA LOS
PERJUICIOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUE LE SEA IMPUTABLE AL
ASEGURADO, COMOCONSECUENCIA DIRECTA DE DANOS MATERIALES, LESIONES
PERSONALES Y/O MUERTE QUE SEAN OCASIONEN A TERCEROS SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE
DE SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA, EN EL GIRO NORMAL
DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA MISMA'Y
CAUSADOS DIRECTAMENTE POR:

PRODUCTOS FABRICADOS ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN CASO
DE PRODUCTOS EXCLUSIVAMENTE ENTREGADOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO

NO SE AMPARARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL PRODUCTOS DEL FABRICANTE, O
TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS POR ESTE, FUERA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS.

SE ENTIENDE QUE LA RESPONSABILIDAD CIVIL QUEDARA CUBIERTA BAJO EL PRESENTE
AMPARO SI EL DANO Y/O LESION SE PRODUCE EN FORMA DIRECTA DESPUES DE ENTREGADO
EL PRODUCTO Y DE EJECUTADO EL TRABAJO O SERVICIO OBJETO DE ESTE SEGURO DURANTE
LA VIGENCIA DE ESTA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO EL ASEGURADO DEFINITIVAMENTE HAYA
PERDIDO EL CONTROL DE LA DIRECCION O EJECUCION DE DICHOS TRABAJOS, SERVICIOS O
PRODUCTOS.

SE CONSIDERARA COMO UN SOLO SINIESTRO OCURRIDO EN EL MOMENTO DEL PRIMER
ACONTECIMIENTO DANOSO, TODOS LOS DANOS QUE PROVENGAN DE LA MISMA CAUSA O QUE
SE DERIVEN DE PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS AFECTADOS POR EL MISMO DEFECTO
O VICIO, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOMENTO DE LA OCURRENCIA REAL DE LOS DEMAS
ACONTECIMIENTOS Y SALVO QUE PRESENTADAS VARIAS CONCAUSAS, ENTRE ELLAS NO
HAYA RELACION ALGUNA DE DEPENDENCIA.
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7.1. EXCLUSIONES

ADEMAS DE LAS EXCLUSIONES CONTEMPLADAS EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA
POLIZA,ESTA COBERTURA NO AMPARA NI SE REFIERE A LARESPONSABILIDAD
CIVIL DERIVADA DE:

7.1.1. DANOS O DEFECTOS QUE SUFRA EL PRODUCTO, TRABAJO O SERVICIO MISMO QUE HA
SIDO OBJETO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA.

7.1.2. GASTOS O INDEMNIZACIONES DESTINADOS A AVERIGUAR O SUBSANAR TALES DANOS
O DEFECTOS QUE TENGAN LOS PRODUCTOS, AST COMO LOS DE RETIRADA O
SUSTITUCION DE DICHOS PRODUCTOS.

7.1.3. PERJUICIOS QUE SE PRESENTEN COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO,
TRABAJO O SERVICIO NO PUEDA DESEMPENAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA
DESTINADO O NO RESPONDE A LAS CUALES ANUNCIADAS PARA ELLO, O ES
INEFICAZ PARA EL USO AL CUAL ESTABA DESTINADO.

7.1.4. GARANTIAS DE PRODUCTOS, INCLUYENDO RENDIMIENTO O CALIDAD DEL MISMO.

7.1.5. DANOS CAUSADOS POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS CUYO DEFECTO
O DEFICIENCIA SEA CONOCIDO PREVIAMENTE POR EL ASEGURADO ANTES DE
SU ENTREGA, SUMINISTRO O EJECUCION.

7.1.6.  DANOS QUE OCURRAN POR PRODUCTOS, MAQUINAS Y EQUIPOS PARA PRODUCIR LOS
PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS EN FASE EXPERIMENTAL, O NO SUFICIENTE
EXPERIMENTADOS, SEGUN LAS REGLAS CONOCIDAS DE LA TECNICA, QUE FUESEN DE
APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZAR LA PRODUCCION, LA ENTREGA
O LA EJECUCION DESVIANDOSE EL ASEGURADO, A SABIENDAS, DE LAS REGLAS DE LA
TECNICA.

7.1.7. DANOS QUE SE PRESENTEN POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS, CUYA
FABRICACION, ENTREGA O EJECUCION CARECEN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS
RESPECTIVAS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

7.1.8.  DANOS QUE OCURRAN POR PRODUCTOS, TRABAJOS O SERVICIOS DESTINADO
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.

7.1.9.  GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA, PARALIZACION, PERDIDA
DEL BENEFICIO, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE INSTALACIONES, SALVO QUE
SEAN CONSECUENCIA DIRECTA DE UN DANO MATERIAL, LESION PERSONAL Y/O
MUERTE CAUSADA POR EL PRODUCTO FABRICADO, ENTREGADO O SUMINISTRADO O
POR EL TRABAJO O SERVICIO EJECUTADO POR EL ASEGURADO.

7.1.10. DANOS, PERJUICIOS O GASTOS COMO CONSECUENCIA DE UNA UNION O MEZCLA
LLEVADA A CABO UTILIZANDO LOS PRODUCTOS ASEGURADOS.

7.1.11. DANOS, PERJUICIOS O  GASTOS A CONSECUENCIA
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DE UNA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS ASEGURADOS.

7.1.12.  SINIESTROS OCURRIDOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

7..13.  DANOS, LESIONES Y/O MUERTE RELACIONADOS CON PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
COSMETICOS, VETERINARIOS, Y ORTOPEDICOS.

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO — Chubb Seguros Colombia S.A.

Ustériz & Abogados. Estudio Juridico

Bogota D.C., Colombia.

Carrera 11A # 96 — 51. Oficina 203 — Edificio

Oficity. PBX: (571) 6108161 / (571) 6108164

Fax: (571) 6108164

e-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com

Pagina Web: https://www.ustarizabogados.com

Horario de Atencion: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. A 6:00 p.m.
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