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Bucaramanga, julio de 2024
Sefores:

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE VALLEDUPAR
PARA EL VALLE DEL RIO CESAR.

Dr. HUGO MENDOZA GUERRA

conciliacionccvpar@gmail.com

E.S.D.

Referencia: Tribunal de Arbitramento promovido

por CONSORCIO ETNICO
VALLEDUPAR HMT, versus
DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA
DOMECOL SAS.

Asunto: CONTESTACION DE DEMANDA

Radicado: 3976

ANDRES EDUARDO GOMEZ ALARCON, mayor de edad, abogado en ejercicio,
identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de ORIANA
DANUTA SERNA DAZA, identificada con la cédula de ciudadania No. 63.528.305 de
Bucaramanga, Santander, actuando en calidad de Representante Legal de DOTACIONES
MEDICAS DE COLOMBIA - DOMECOL S.A.S. identificado con NIT 901558798-2, dentro
del proceso arbitral de referencia, oportunamente contesto demanda promovida por el

CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, en los siguientes términos:

1.0PORTUNIDAD PROCESAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA

A través de correo electronico fechado el 26 de junio de 2024 la Camara de Comercio de
Valledupar, procede a comunicar el contenido del ACTA DE INSTALACION DEL
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO en la cual se dispone correr traslado por el término de
veinte (20) dias de la demanda arbitral interpuesta por el CONSORCIO ETNICO
VALLEDUPAR HMT, contra DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA DOMECOL SAS.
Asimismo, para el 22 de julio de 2024 el Tribunal de Arbitramento de la Camara de

Comercio de Valledupar, expide constancia secretarial a peticion de parte, sobre el
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término de contestacion de la demanda, senalando como fecha de vencimiento del

traslado el dia 29 de julio de 2024.

Es asi, que encontrandose dentro del término establecido, se da contestaciéon formal a la
demanda bajo el precepto del articulo 21 de la ley 1563 de 2012 y el articulo 8 de la ley
2213 de 2022.

2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS

Hecho primero: Es cierto, entre las partes se celebr6 contrato cuyo objeto era
“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DOTACION PARA LAS AREAS TEMATICAS DE CAFE Y
CACAO DEL SENA ETNICO PARA EL INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA COBERTURA DE
LA EDUCACION DE LA POBLACION INDIGENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR - CESAR! (Prueba aportada por el demandante “Contrato de Suministro
008”)

Hecho segundo: Es cierto
Hecho tercero: Es cierto

Hecho cuarto: Es cierto, el plazo inicialmente pactado fue de cuarenta y cinco (45) dias
después del inicio y perfeccionamiento del contrato. Dicho perfeccionamiento se dio el
01 de noviembre del 2023, en donde se reunieron los ingenieros DARIO JOSE PEINADO
ACOSTA, en calidad de CONTRATANTE, representante legal de CONSORCIO ETNICO
VALLEDUPAR HMT, y ORIANA DANUTA SERNA DAZA en calidad de CONTRATISTA,
representante legal de DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA DOMECOL S.A.S, con el
proposito de suscribir ACTA DE INICIO del contrato No. 008-CCP, en la cual queda fijada
como fecha de finalizacion del contrato el dia 15 de diciembre del 2023. (Prueba 1.

Acdpite de pruebas documentales)

Hecho quinto: Es cierto. El 31 de octubre del afio 2023 se adquiere Péliza de Seguro de
Cumplimiento No 465-45-994000002257 con Aseguradora Solidaria de Colombia
mediante la cual, la empresa contratista garantiza no solo el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato No. 008-CCP, de fecha 27 de octubre de 2023,
también garantizé el buen manejo del anticipo, pago de salarios y prestaciones sociales

y la calidad de los bienes contratados.
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Hecho sexto: No es cierto. En primer momento, tal como se sefial6 en el acta de inicio
de ejecucion del contrato, DOMECOL S.A.S. no estaba obligada a hacer entrega total de

los equipos de dotacion para el 11 de noviembre de 2023, como erréneamente se acusa.

Asimismo, alude que tras 96 dias desde el inicio del contrato No. 008-CCP aun no ha
cumplido con el objeto del contrato, sin embargo, como constan en las remisiones
140/2023, 141/2023, 142/2023, 143/2023 y 003/2024, los elementos relacionados

fueron entregados antes de interponer la demanda.

Elemento Entrega Remisién Recibido
1. | Balanza laboratorio tipo |Entregado 003/2024 Confirmado por
OHAUS ~ §]X3201  con 137/01/2024 la  Remision
: 2 ]
capacidad 3200 gramos (Mismo fitem | (Prueba 13. 7020821 de
UND 1 (No aparece ..
14. Por lo Acaplte de
relacionado en el | cual se esta pruebas Copetran.
inventario bajo este | acusando 2 documentales)
nombre, Unicamente se | veces del (Prueba 14.
tienen dos balanzas y son | incumplimien Acdpite de
las dos que se relacionan to del mismo pruebas
més adelante) elemento) documentales)
Se envia producto de
mejor calidad
2. | Kit de clasificacion por |Entregado el 142/2023 Confirmado por
olor de café tostado SCA 29/12/2023 la Remisién
AGTRON ROAST COLOR (Prueba 9.
pruebas Copetran.
documentales) (Prueba 10.
Acdpite de
pruebas
documentales)
3. | Tamper de café acero |Entregado 142/2023 Confirmado por
inoxidable, apisonador de 29/12/2023 la Remision
café profesional longitud (Prueba 9. 17002029 de
58 mm - UND 2 Acdpite de Copetran.
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pruebas (Prueba 10.
documentales) | Acdpite de
pruebas
documentales)
4. | Tubo de cargue tostadora |Entregado el 141/2023 Confirmado el
-UND 1 18/12/2023 22 de diciembre
/12/ (Prueba 7. | de 2023.
Acdpite de
pruebas (Prueba 12.
documentales) | Acdpite de
pruebas
documentales)
5. |Juego de mini tambor y |Entregado el 143/2023 Confirmado el
piedras de rodillos de |37/12/2023 22 de diciembre
piedra que incluye un (Prueba  12. | de 2023.
s Acdpite de
¥1mp.1ador de acero robas (Prueba 12
inoxidable - UND 1 p .
documentales) | Acdpite de
pruebas
documentales)
6. | Termémetro digital de |Entregado 140/2023 Confirmado el
bolsillo - UND 2 18/12/2023 22 de diciembre
/12/ de 2023.
(Prueba 5.
Acdpite de | (Prueba 12.
pruebas Acdpite de
pruebas
documentales) documentales)
7. | Termos para café - UND 3 |Entregado 140/2023 Confirmado el
22 de diciembre
18/12/2023
/12/ (Prueba 5. | de 2023.
Acdpite de
pruebas (Prueba 12.
documentales) | Acdpite de
pruebas
documentales)
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8. | Termémetro digital cocina |[Entregado 140/2023 Confirmado el
temperatura comida - 18/12/2023 22 de diciembre
UND. 4 (Prueba 5. | de 2023.
Acdpite de
pruebas (Prueba 12.
documentales) Acapite de
pruebas
documentales)
9. | Taza de 250 ML fabricada |Entregado 140/2023 Confirmado el
en porcelana- UND 100 |18/12/2023 22 de diciembre
/12/ (Prueba 5. | de 2023.
Acdpite de
pruebas (Prueba 12.
documentales) Acapite de
pruebas
documentales)
10. [ Moledor de cafe hamilton |Entregado 143/2023 Confirmado el
beach - UND 1 (No 22/12/2023 22 de diciembre
aparece relacionado en el (Prueba  12.| de 2023.
: ; ; Acdpite de
inventario  bajo  este robas (Prueba 12
nombre, aparece como p Acdpite de
MOLINO) documentales) pruebas
documentales)
11. | Bascula de piso tipo Baxic |Entregado 143/2023 Confirmado el
/12/ (Prueba  12. | de 2023.
Acdpite de
pruebas (Prueba 12.
documentales) Acapite de
pruebas
documentales)
12.| Tostadora de tambor - |Entregado 141/2023 Confirmado el
12/ (Prueba 7. | de 2023.
Acdpite de
pruebas (Prueba 12.
documentales) Acapite de
pruebas
documentales)
13. | Determinador de [Entregado 142/2023 Confirmado por
densidad - UND 1 29/12/2023 la Remision
/12/ (Prueba 9. 17002029 de
Acdpite  de | Copetran.
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pruebas (Prueba 10.
documentales) | Acdpite de
pruebas
documentales)
14. | Balanza laboratorio SJX |SE REPITE EN | x X
3201-UND 1 EL iTEM 1
15.| Balanza de laboratorio |Entregado 003/2024 Confirmado por
SJX621 - UND. 1 22/01/2024 iy
/01/ (Prueba 13, la Remision
pruebas Copetran.
documentales)
(Prueba 14.
Acdpite de
pruebas
documentales)
16. | Le nuz du café - UND 2 Entregado 003/2024 Confirmado por
22/01/2024 isid
/01/ (Prueba 13, la Remision
Acdpite de 7020821 de
pruebas Copetran.
documentales)
(Prueba 14.
Acdpite de
pruebas
documentales)
17.| Guillotina para gramos de |Entregado 003/2024 Confirmado por
cacao magra - UND. 2 22/01/2024 oy
/01/ (Prueba 13, la Remision
pruebas Copetran.
documentales)
(Prueba 14.
Acdpite de
pruebas
documentales)
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Hecho séptimo. Falso, aunado al hecho anterior el demandante acusa de no haber
cumplido con el objeto contractual a la fecha en que se interpone la demanda, que segun

el calculo estimado debi6 ser para el 06 de febrero del afio 2024.

3. RESPECTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Manifiesto que me opongo a todas y cada una de las pretensiones planteadas en la
demanda, por lo expuesto en la contestacion de los hechos, ademas de la carencia de

sustento juridico y probatorio para la prosperidad de estas.

Por lo anterior, solicito al Honorable Tribunal de Arbitramento ABSTENERSE DE
CONCEDERLAS y en su lugar ACCEDER A LAS EXCEPCIONES DE MERITO que se

presentan a continuacioén.
4, EXCEPCIONES DE MERITO

4.1. Ausencia de incumplimiento contractual. Novacion tacita en los contratos a

través de su ejecucion.

En primer lugar, se tiene que tener de presente la naturaleza misma del contrato de
suministro. Siguiendo la preceptiva del articulo 968 del Cddigo de Comercio, el
suministro es un contrato en virtud del cual una parte se obliga, a cambio de una
contraprestacién, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones

periddicas o continuadas de cosas o servicios.

En el marco de la autonomia de la voluntad de las partes, el CONSORCIO ETNICO
VALLEDUPAR HMT y DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA DOMECOL S.AS.
suscribieron contrato de suministro cuyo objeto era el “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE
DOTACION PARA LAS AREAS TEMATICAS DE CAFE Y CACAO DEL SENA ETNICO PARA
EL INCREMENTO EN EL ACCESO Y LA COBERTURA DE LA EDUCACION DE LA
POBLACION INDIGENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR”

En sentencia SC4902-2019 el magistrado LUIS ALONSO RICO PUERTA discrimina los
elementos del contrato de suministro, los cuales se vuelven indispensables para

entender la dindmica del contrato, asi:

' Articulo 968 del Cédigo de Comercio.
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1. Duracién : «la duracién del cumplimiento incide en la causa del contrato, de tal
suerte que éste no cumpla su funcién econémica si su ejecucion no se prolonga en el
tiempo: la utilidad para el contratable es proporcional a la duracién del contrato.
La causa en los contratos de duracion no consiste en asegurar a las partes una
prestacién unica, aunque realizada en momentos diversos, sino en asegurar por
cierto tiempo varias prestaciones o una prestacion continuada».
2. Prevision Futura: la periodicidad es, como se desprende de lo dicho, una
caracteristica esencial del contrato de suministro, pero sin que se exija una perfecta
e inmodificable sincronia temporal, de suerte que los actos continuados pueden
variar en cuanto el tiempo de ejecucion, pues la norma no demanda esa igualdad y
en atencion a que el suministro depende de la capacidad de consumo del

suministrado.

Es mds, el articulo 972 del Cédigo de Comercio advierte que el plazo de cada
prestacion puede acordarse de antemano o dejarse a una de las partes su
senalamiento, o pactarse en cada pedido, o simplemente ajustarse a la naturaleza
misma del suministro acordado, lo cual denota que esa periodicidad no tiene que

estar fijamente preestablecida.
Al respecto sobre estos dos requisitos y el asunto objeto de disputa se tiene lo siguiente:

- El 27 de octubre del afio 2023 se firma contrato de suministro entre CONSORCIO
ETNICO VALLEDUPAR HMT y DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA DOMECOL
S.AS.

- El 01 de noviembre del afio 2023 se firma el acta de inicio y se confirma el
anticipo realizado por el contratante (sin que este se hubiera recibido aun), razén
por la cual se entiende el perfeccionamiento del mismo. Asimismo, se establece
que el contrato tendra un plazo de ejecucién de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
quedando como fecha de finalizacién el dia 15 de Diciembre de 2023.

- E1 02 de noviembre del afio 2023 se reflejé en la cuenta corriente dispuesta por
DOMECOL No. 0001303330100012573 del banco BBVA, la entrega del anticipo
por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 50 CENTAVOS M/C
($293.502.263,50) 50% del valor del contrato.
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- El 15 de noviembre del afio 2023 se recibe segundo pago a la cuenta del banco
BBVA antes mencionada, por valor de ($ 176.101.357,80) equivalente al 30% del
valor del contrato con la emisién de la factura y/o acta
- El 13 de diciembre del afio 2023 se recibe el dltimo pago por valor de
($117.400.905,20) del 20% el cual debia hacerse segun la clausula tercera del

contrato previo despacho de los equipos.

Pese a que el contrato se encontraba condicionado a la forma de pago establecida en la
clausula tercera, DOMECOL S.A.S. realiz6 gestiones y entregas incluso antes de haberse
confirmado el ultimo pago, demostrando asi, el compromiso que tenia con el

contratante.

Ahora, si bien inicialmente se habia pactado un plazo de ejecucion del contrato, este se
vio afectado, toda vez que el despacho de los elementos de dotacién empezarian
después del 13 de diciembre de 2023, a tan solo 2 dias de la finalizacién del plazo inicial.
Sin embargo, entendiendo que la prevision futura en los contratos de suministro se
encuentra sujeta a posibles variaciones propias de este tipo contractual, se entendi6 por

las partes que después de vencido el término renovaron de manera tacita el mismo.

La ley reconoce plena validez a los acuerdos de las partes, pero ademas éstas son libres
de expresar su voluntad como lo consideren adecuado. Salvo que la ley exija alguna
formalidad, las partes pueden llegar a un acuerdo a través de expresiones verbales o
escritas, pero también a través de su conducta, como cuando contintian
ejecutando el contrato mas alla de su vigencia inicial.’> Los productos contratados
por el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT fueron despachados en cinco (5)

remisiones a saber:

Remision Entrega

2 Sentencia C-934-2013 : La autonomia permite a los particulares: i) celebrar contratos o no
celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues
éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus
obligaciones y de los derechos correlativos, con el limite del orden publico, entendido de manera
general como la seguridad, la salubridad y la moralidad publicas, y de las buenas costumbres; iii)
crear relaciones obligatorias entre si, las cuales en principio no producen efectos juridicos respecto
de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual
corresponde al llamado efecto relativo de aquel. (negrilla propia)
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Remision 140/2023 Despachados el 15 de diciembre de
2023 y recibidos por JOSE ACOSTA

como consta en remisiéon 6981524 de

Copetran.

Remision 141/2023 Despachados el 15 de diciembre de
2023 y recibidos por JOSE GARCIA en
instalaciones del SENA ETNICO DE
VALLEDUPAR como consta en remision

1045881 de Cootraris.

Remision 142/2023 Despachados el 29 de diciembre de
2023 'y recibidos por FERNANDO
CORREDOR como consta en remision

7002029 de Copetran.

Remision 143/2023 Entregados de manera personal en
instalaciones del SENA ETNICO DE
VALLEDUPAR el 22 de diciembre de
2023 en donde se relacionan las
entregas de elementos de dotacién a la

fecha, y firmada por JOSE GARCIA

Remision 003/2024 Despachados el 22 de enero de 2024 y
recibidos por ANDRES PETRUZ RUEDA
como consta en remisiéon 70208221 de

Copetran.
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A lo largo de la ejecucion del contrato las partes llegaron a acuerdos sobre la entrega de
los elementos y mas aun, aquellos que tenian retraso por situaciones ajenas a la
voluntad de mis prohijados, prueba de ello, eran las constantes comunicaciones que
tenfan via correo electréonico y redes sociales afines en los cuales existié una prérroga
del plazo inicialmente pactado (15 de diciembre del 2023) justificada en los retrasos de

la transportadora encargada de las entregas:

Fwd: CUADRO ENTREGAS ACTUALIZADO 27 DICIEMERE 2023

10 mensajes

FACTURA DOMECOL <facturasdomecol@gmail com> 9 de enero de 2024, 4:56 p.m
Para: domecolombia@gmail.com

mmeeaan Forwarded message —-—-—-—-

From: JOSE MARTIN ACOSTA SOTO <joseacosta gruposeron@gmail.com>

Date: Tue, 9 Jan 2024, 13:24

Subject: Re: CUADRO ENTREGAS ACTUALIZADOQ 27 DICIEMBRE 2023

To: <facturasdomecol@gmail.com>, gerencia.gruposeron@gmail.com <gerencia.gruposeron@gmail.com>, JORGE MESTRE <jmestre.gruposeron@gmail.com=,
ventas2domecol@gmail.com <ventas2domecol@gmail.com>

Buenos dias
Seguimos a la espera informacion entrega restante, adicional el ultimo envio que hicieron toco pagar el envio y lo acordado con ustedes era todo el material puesto
en obra

Quedo atento a su pronta respuesta

El mié, 27 dic 2023 a las 16:09, JOSE MARTIN ACOSTA SOTO (<joseacosta.gruposeron@gmail.com=) escribio:
Envio listado revisado en obra, el cual pertenece al mismo cuadro enviado

El mié, 27 dic 2023 a las 15:40, JOSE MARTIN ACOSTA SOTO (<joseacosta.gruposeron@gmail.com>) escribio:
Respuesta de la gerente DOMECOL el dia de hoy

El mié, 27 dic 2023 a las 15:36, JOSE MARTIN ACOSTA SOTO (<j .gruposer Il.com>) escribié:
Buenas tardes

Adjunto cuadro actualizado material pendiente por entregar proyecto CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, quedo atento

(Ver prueba 15. Acdpite de pruebas documentales)

Que el contrato se haya acordado inicialmente de manera escrita y continle
ejecutdndose sin acuerdo escrito, no significa que la relaciéon contractual haya
terminado y menos aun que exista un incumplimiento grave como lo alega la parte
actora peticionando la rescisién del mismo, maxime cuando se ha demostrado gestion y

compromiso por parte de los hoy demandados, que como se refiri6 anteriormente,
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hicieron entrega de varios de los equipos antes de recibir el dltimo pago senalado:

Fwd: Contrato 008-CCP - CETV y Domecol

Domecol Sas <domecolombia@gmail.com> 12 de diciembre de 2023, 7:03a.m.
Para: Consorcio Etnico par HMT <c.etni il.com>, JORGE MESTRE <jmestre gruposeron@gmail.com>
CC: ventas2domecol@gmail.com, FACTURA DOMECOL <facturasdomecol@gmail.com>, Ventas Domecol <ventas3domecol@gmail.com>

Buenos dias para todos,
Con la presente informamos que el dia 15 de dic de 2023, se espera realizar el despacho de los elementos faltantes.
A la fecha se han entregado en las instalaciones del SENA Valledupar:
8 [BASCULA PARA BULTOS 49714 UND 1
26 [LAVAVAJILLAS CON HIGIENIZADOR 49727 UND 1

46 INEVERA NO FROST 484 LTS 49746 UND 1

69 |BASCULA DE PISO TIPO BAXIC 49758 UND 1

70  |MOLEDOR DE CAFE 49759 UND 1

(Ver prueba 16. Acdpite de pruebas documentales)

Nuevamente traigo a colacion la sentencia SC4902-2019 el magistrado LUIS ALONSO
RICO PUERTA:

Es claro que no todo incumplimiento por parte de uno de los contratantes
conduce a la resolucion o a la terminacion del convenio. Pensar lo contrario,
seria tanto como desconocer el principio de mantenimiento de los contratos, cuyo
significado no es otro que tratar de prolongar la vigencia del pacto (negrilla fuera

de texto)

Contrario sensu, si las circunstancias del caso concreto permiten concluir que la
ejecucion retardada de las obligaciones del contratante demandado no presenta
caracteristicas como las anteriormente mencionadas, en cuyo caso, se precisa, se
puede considerar que el incumplimiento no tiene la gravedad o la entidad como
para ser considerado un incumplimiento resolutorio, criterios como la equidad
o la prevencidn del abuso del derecho, y la aplicacién del principio de conservacion
de los contratos, hacen aconsejable que no se deba estimar la pretension
resolutoria en esas condiciones puesta a consideracién de la administracion de

justicia. (negrilla fuera de texto)

Asi mismo, la sentencia de referencia insiste en que apoyar la terminacién de un
contrato de suministro en un incumplimiento leve (como lo es en el asunto que nos

atafie) , no resolutorio, constituird un abuso del derecho.
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4.2. Mutabilidad contractual por su naturaleza. Contrato de suministro a contrato

de compraventa

Conforme al inciso primero del articulo 1857 del Cédigo Civil, son elementos esenciales
del contrato de compraventa en materia civil, el objeto y el precio perfeccionado a través

de la tradicién.

El articulo 1863 del cédigo civil sefiala que la venta se puede hacer en las siguientes

modalidades:

e La compraventa puede ser pura y simple, que no esta sujeta a condicion alguna.

e Bajo condicion suspensiva o resolutoria.

e Se puede establecer plazo para la entrega de las cosas o del precio. En este caso
las partes estipulan una fecha para que la cosa objeto del contrato de
compraventa sea entregada y el precio sea pagado. (subraya propia)

e Puede tener por objeto dos o mas cosas alternativas.

El contrato suscrito entre CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT y DOTACIONES
MEDICAS DE COLOMBIA DOMECOL S.AS. se dio en el marco del suministro de
elementos de dotacion para las areas tematicas de café y cacao del SENA Etnico, sin
embargo, y como se sefial6 en la excepcion antes propuesta, los elementos esenciales del
contrato de suministro son: la duracién y la periodicidad, siendo precisamente esta
ultima, lo que permite distinguir el suministro de los contratos individuales que se

refieren a las cosas como el contrato de compraventa.

En sentencia del CONSE]JO DE ESTADO en SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA SUBSECCION A Radicacion nimero:
25000-23-26-000-2002-01616-01(28402) y Ponencia del Dr. MAURICIO FAJARDO
GOMEZ, se establece la relacién que deben tener los negocios juridicos acorde a su
naturaleza contractual, especificamente, entre los contratos de suministro y

compraventa:

A su turno, el maestro José Alejandro Bonivento Ferndndez coincide en afirmar que
la gran diferencia entre el contrato de compraventa y el que se analiza consiste “en
la periodicidad o continuidad que caracteriza el suministro y en la forma especial

como se regula la cuantia del mismo y el precio que debe pagar quien lo recibe’.
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Igualmente, conviene en sefialar que “la periodicidad y continuidad en las

prestaciones de servicios o de cosas y su pago, en idénticas condiciones, hacen del

suministro un tipico contrato de tracto sucesivo.

El contrato suscrito entre las partes pretende tomar el tipo contractual del suministro,
pero acogiéndose a la normativa de la compraventa, sefialando la ejecucion del mismo
de forma instantanea, para el 15 de diciembre de 2023 dar por extinta la obligacidn, sin
embargo, el despacho y la efectiva ejecucion del contrato estaba condicionada al pago
del dltimo anticipo, realizado para el 13 de diciembre de 2023 por lo cual resulta l6gico
concluir que su ejecucién no fue instantanea sino sucesiva. Al respecto, la precitada

sentencia establece:

Lo expuesto conduce a sefialar que la naturaleza del vinculo contractual o la
identificacion del tipo negocial celebrado no constituye una cuestion que dependa,
en exclusiva y ni siquiera principalmente, de la denominacién que al convenio
decidan otorgar las partes, sino que dicha naturaleza o modalidad derivan,
fundamentalmente, de la funcién econdémico-social que el acto juridico esté
llamado a cumplir o, en otros términos, de los elementos que permiten configurar el
tipo contractual del cual se trate; de ahi que el contrato, como forma especifica de
negocio juridico, se califique como la mds cotidiana y usual forma de disposicién de
intereses en procura de una funcién prdctica, econdmica o social y que en
consideracion a la funcion o funciones que les corresponda desplegar, el
ordenamiento juridico instituya categorias o tipos de contratos dentro de un
esquema fdctico concreto, definitorio de su naturaleza, clase o especie, algunas de
ellas reguladas expresamente por el legislador, otras por la sociedad -de suerte que
surgen incluso de los usos y de las prdcticas sociales- y otras por el trdfico juridico
mismo, diferencidndose asi los contratos tipicos y nominados de los atipicos y los

innominados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.

4.3. Causal de fuerza mavor o caso fortuito la teoria de la imprevision

contractual

Aunado a los argumentos anteriormente presentados, como empresa DOTACIONES
MEDICAS DE COLOMBIA DOMECOL S.A.S. se vio inmersa en circunstancias totalmente

ajenas a su voluntad en el proceso de entrega de la dotacién despachada. Para explicar
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de manera detallada, se pondra de presente los elementos con los cuales se presentaron

inconvenientes que fueron debidamente notificados al CONSORCIO ETNICO
VALLEDUPAR HMT.

La teoria de la imprevision estd consagrada en el articulo 868 del Cédigo de Comercio,
que permite la revisiéon judicial de los contratos cuando se presenten circunstancias
extraordinarias, imprevistas y sobrevinientes que hagan excesivamente oneroso el
cumplimiento de las obligaciones; la teoria de la imprevision y la fuerza mayor se
encuentran estrechamente enlazados, toda vez que dentro de los elementos de la fuerza
mayor se encuentran la imprevisibilidad y la irresistibilidad, conceptos clave para

entender y justificar el incumplimiento de contratos bajo ciertas circunstancias.
Requisitos de la Imprevision:

e C(Circunstancias extraordinarias e imprevistas: Deben ser eventos que las partes
no podian prever al momento de celebrar el contrato.

e Sobrevinientes: Estas circunstancias deben surgir después de la celebracion del
contrato.

e Excesiva onerosidad: El cumplimiento de la obligacion debe tornarse

excesivamente oneroso para una de las partes.

Teniendo lo anterior de presente, traemos a colacién nuevamente los elementos
demandados por el CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT y el presunto

incumplimiento sobre estos.

En total son dieciséis (16) los elementos objeto de controversia, si bien en la demanda
se enumeran diecisiete (17), en el hecho sexto se explicoé que el demandante incurrié en
un yerro respecto a los implementos 1 y 14 “Balanza laboratorio tipo OHAUS S]X3201

con capacidad 3200 gramos - UND 1” pues la menciona en los dos items siendo la misma.

Si bien todos los elementos fueron entregados y con ello se entendia el cumplimiento

del contrato, el retraso se present6 con la remisiéon 003/2024 y se dio en la siguiente

medida:
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Remision 1. Balanza laboratorio tipo OHAUS SJX3201 con
003/2024 capacidad 3200 gramos - UND 1

2. Lenuzdu café - UND 2

Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2

4. Balanza de laboratorio SJX621 - UND. 1

w

1. La compra de la Balanza laboratorio tipo OHAUS SJX3201 con capacidad 3200
gramos - UND 1 y la Balanza de laboratorio S§JX621 - UND. 1 se hizo a través de la

empresa County Scales Ltd.

sales@csgonline.co.uk <sales@csgonline.co.uk> 28 November 2023 at 17:17
To: oriana.serna@gmail.com

Order confirmation

QOriana Serna ,

Thank you for choosing to shop with countyscales.co.uk.

We have successfully received your order and will send you a Vat invoice when your goods are dispatched.
Here are the details confirming the order you placed with us on 28 November 2023.

OHAUS NAVIGATOR NVT PORTABLE
BALANCE X3201 (3200 g.)
Quantity =1

OHAUS COMPASS CX SERIES COMPACT SCALE
CX621 (620g.)
Quantity = 1

(Ver prueba 18. Acapite de pruebas documentales)

La compra de la balanza se realiz6 el 28 de noviembre de 2023, demostrando
compromiso con los contratantes, toda vez que para la fecha no se habia recibido el

ultimo anticipo.

2. La compra de la Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2 se realizd el 21

de noviembre de 2023 a través de la empresa Suiza Teserba gmbh.
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Date 21.11.2023
DOTACIONES MEDICAS DE COLOMBIA - DOMECOL SAS
CALLE 68 27-68 LA SALLE
680001 BUCARAMANGA
Colombia

TAX ID: 901.558.798-2
E-Mail: domecolombia@gmail.com
PHONE NUMBER: +57 3167425346

INVOICE 2311211

Pos.  Description Quantity Price $ Amount USS
1  Cutting unit MAGRA 14 for Cocoabeans 2 1390.00 2780.00
2 Discount 2 145.00 -290.00
3 Port, dispatch and insurence 1 425.00 425.00

The exparter of the products covered by this document,
declares that where otherwise clearly indicated, these
products are of Swiss preferent.

Weight : Brutto: 7.5kg, Netto: 6.6kg, Dim: 49x40x20

(Ver prueba 19. Acdpite de pruebas documentales)

3. Lacomprade Le nuz du café - UND 2 se realizd el 17 de noviembre de 2023 por la

empresa SAS EDITIONS JEAN LENOIR :

S.A.S. EDITIONS JEAN LENOIR LB“ de Commande EUR N°: Bcz,"mJJ
http:/iwww.lenez.com - info@lenez.com

1600 chemin du plan d'Clive - Lot n°6 Harizon Bregadan / v -
;%FSCCEASSIS | PAGE DATE \{ CLIENT 1
Tol | : (33)4.42.73.50.55 | 2 171112023 J\ 055067 |
Fax  : (33)9.72.61.13.64 h S ——
Sg[:'i:a de Livraison ORIANA serna
sema oriana.serna@gmail.com
ORIANA
orana soma@gmailcom YO231HX York
YOZ3THX York Royaume-Uni
Royaume-Uni
Observations :
MODE DE REGLEMENT ( TVA Intracommunautaire
Paypal L
Référence Désignation at P.U.HT (% Rem| Remise HT Montant HT | TVA
Transaction : 48237, date : 20231117, auth ] 0,00 0 0,00 000 | 0
- 4LM27260E30739823 par - PayPal
NEZCAF36REN Révélation - 36 ardmes - Anglais 2 250,00 o 0,00 500,00 1
CUSTGMS STATISTICS GUDE - 48013300

(Ver prueba 20. Acdpite de pruebas documentales)

El envio y transporte de estos elementos se dieron a través de la empresa ROYAL MAIL, a
través de remesa No. EF011570666GB present6 problemas en Aduanas, posteriormente

, fue recibida en Colombia por la empresa 4-72.

Tras comunicaciones® hechas entre DOMECOL SAS y la empresa 4-72, les informaron

que el despacho de los productos procedentes de esa remisiéon se encontraban en

3 Los mensajes de datos se han convertido en un relevante medio de prueba desde el punto de vista
juridico procesal. Es asi, que via jurisprudencial se le ha otorgado legitimidad como mecanismo
probatorio a los mensajes de datos contenido en correos electronicos, o conversaciones a través de
las diferentes redes sociales, asi lo sefialan las sentencias C-662-00, C-831-01, STC 3610-2020,
entre otras, pues estas citan el precepto del art. 10 de la ley 527 de 1999.
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proceso por un aparente cobro de impuestos, tal es, que a la fecha no se tiene respuesta

sobre esta remesa :

=emmeeee FOrwarded message ---------

De: Domecol Sas <domecolombia@gmail.com>

Date: mar, 26 dic 2023 a la(s) 8:38 p.m.

Subject: Estado de guia y demoras en entrega guia EF011570666GB
To: <reclamosinternacionales@4-72.com.co>

Buenas tardes,

Con la presente agradezco informacion de estado y se precise fecha de entrega de la guia EF011570666GB enviada por
Royal Mail.

El tiempo estimado por la empresa contratada es de 5 a 7 dias habiles para la entrega y llevamos 17 dias. Desde el 19 de
diciembre tenemos registro de ingreso a aduanas, entiendo que aduanas puede estar congestionado para esta época del
afio pero el tiempo de respuesta de aduanas se estima en 24 horas.

Agradezco pronta respuesta,

(Hilo completo en acdpite 17 de pruebas documentales)

Cabe destacar que pese a que fue imprevisible para mis prohijados, estos acudieron a
todos los mecanismos para dar el efectivo cumplimiento al contrato, por ello se realiz6
nuevamente la solicitud de compra de estos elementos, que se entregaron en remision

003/2024, asi :

- Compra de balanza tipo OHAUS SCOUT BALANCE 6200x01g realizada el 11 de
enero de 2024. (Ver prueba 21. Acdpite de pruebas documentales)

-  Compra de Guillotina para gramos de cacao magra - UND. 2 realizada el 12 de
enero de 2024 (Ver prueba 22. Acdpite de pruebas documentales)

- Compra de Le nuz du cafe realizada el 09 de enero de 2024 (Ver prueba 23.

Acdpite de pruebas documentales)

Incluso, al no haberse obtenido la balanza de laboratorio de referencia, DOMECOL S.A.S.
optd por suministrar una balanza con mejores condiciones a las solicitadas, sin que con
ello el valor se incrementase. Situacién que desde el inicio fue informada al CONSORCIO
ETNICO VALLEDUPAR HMT, misma que en inicio fue aceptada. (Ver prueba 15. Acapite de

pruebas documentales)
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En sentencia del CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA Radicacién nudmero:
25000-23-26-000-2011-00696-01(48427) el magistrado JOSE ROBERTO SACHICA

MENDEZ establece los pardametros de imprevisibilidad en los eventos de fuerza mayor:

La determinaciéon de la imprevisibilidad supone evaluar si una persona prudente,
colocada en las mismas circunstancias del deudor, debié prever la ocurrencia del
hecho. Por ello, la imprevisibilidad se aprecia por comparacién a un modelo
abstracto, es decir, se toma en cuenta lo que una persona de similares condiciones

debio prever en las mismas circunstancias al momento de contratar.

Aun, con esta circunstancia imprevisible para DOMECOL S.A.S. se hicieron todas las
gestiones que estuvieron a su alcance para no provocar dafios o perjuicios al
contratante, tal es, que se entregaron el 22 de enero de 2024, Confirmados por la
Remision 7020821 de Copetran. (Prueba 14. Acdpite de pruebas documentales), dando

asi por culminado el objeto del contrato 008- CCP.

4.4. Falta de acreditacion o inexistencia de dafio o perjuicio por nexo causal

La parte actora pretende se condene a mis prohijados a “[... Que en consecuencia de lo
anterior y en ocasion de los daiios causados al CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, se
condene a la devolucién de los dineros consignados por CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR

HMT, destinados a la ejecucion del contrato suscrito; la suma que se origina del perjuicio
causado esta cuantificada en 127.439.314 mds las indexacion que se generd desde el
momento de incumplimiento, hasta la fecha del pago del mismo], frente a lo anterior se

hace imperativo realizar las siguientes precisiones de orden factico y juridico:

1. El juramento estimatorio se encuentra mal cuantificado, toda vez que, como se
sefial6 en el hecho sexto, se estd haciendo un reclamo doble por un mismo
elemento.

2. Los demandantes refieren un dafio y/o perjuicio causado por el supuesto
incumplimiento por parte de mis prohijados, sin embargo y como se refirié en
acapites anteriores TODOS los elementos contratados fueron entregados al
CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, sin embargo han sido estos, quienes se
niegan a abrir las cajas que yacen en sus instalaciones y con ello pretenden aludir
a dicho incumplimiento, obviando que el objeto del contrato era el suministro, y

que mis clientes ya dieron cumplimiento al mismo.
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Ahora bien, encontrandonos en el marco de un proceso de responsabilidad civil
contractual, mal hace la parte demandante al aludir a un perjuicio y/o dafio sin haberse
probado siquiera de forma sumaria, a saber, la jurisprudencia y doctrina enfatizan de
manera categorica, que todo dafio o perjuicio alegado en el marco de una relacién
contractual debe ser probado y ademads el incumplimiento alegado debe guardar

relacién con el dano causado.

Concordante con lo anterior, la sentencia C-1008-10 con ponencia de LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA:

En materia contractual, la reparacién del dano debe estar orientada también por el
principio general segun el cual la victima tiene derecho a la reparacion total de los
dafios que sean ciertos, directos, personales y que hayan causado la supresion
de un beneficio obtenido licitamente por el afectado. Esta reparacién debe
comprender tanto los perjuicios patrimoniales como extrapatrimoniales. Sin
embargo, en materia convencional, este principio general puede estar limitado ya
sea por cldusulas legislativas razonables, o por estipulaciones de los contratantes,
quienes auténomamente pueden decidir que el responsable se libere total o
parcialmente de su obligacién frente a la victima, habida cuenta del interés privado
que estd inmerso en los derechos de crédito asociados a un contrato. En este
sentido, el inciso final del articulo 1616 parcialmente acusado establece que “Las

estipulaciones de los contratos podrdn modificar estas reglas. (negrilla propia)

Asimismo, la sentencia referida establece la previsibilidad de los perjuicios en el marco
de un contrato, sefialando que ante un dafio y/o perjuicio imprevisible ocasionados de
manera directa, estos deben guardar relacion con la intencién de la parte a la cual se le

alega incumplimiento:

[...] Estos perjuicios directos se clasifican (...) en previstos e imprevistos,
constituyendo los primeros aquellos que se previeron o que pudieron ser previstos
al tiempo de celebrarse el contrato, y los sequndos, aquellos que las partes no han
previsto o no han podido prever en ese mismo momento. De los primeros solo es
responsable el deudor cuando no se le puede imputar dolo en el incumplimiento de
sus obligaciones y de (...) tanto los previstos como de los imprevistos, es

responsable el deudor cuando hay dolo de su parte]
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3. Necesariamente debe existir nexo causal como elemento necesario para
pregonar la responsabilidad en el régimen contractual o extracontractual, sin
embargo, el demandante no logré siquiera probar el dafio, menos aun, se logra

referir al nexo.

Expresa la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC-1819-2019 con ponencia del Dr.
LUIS ALONSO RICO PUERTAS, respecto al nexo causal como elemento de Ila

responsabilidad contractual:

“Ahora bien, cuando se trata de responsabilidad civil contractual, ese nexo causal
no tiene como referente para su determinacion la actividad ejecutada por la parte
contratante - aunque la razén por la cual se contrata con ella sea precisamente
porque se ocupa en esa actividad -, sino el vinculo entre el incumplimiento de la
obligacion adquirida por la parte contratante y el hecho dafoso. En otros
términos, al deudor incumplido la responsabilidad no se le atribuye por haber
participado activamente como ejecutor de actos que llevaron al resultado
perjudicial, sino por haberse abstenido de actuar en la forma que se obligé, o de no
intervenir para evitar o impedir que ocurriera el episodio perjudicial; es por no
actuar, o no hacerlo de manera oportuna y eficaz para conjurar la realizacién del

dafo, a pesar de tener la obligacién convencional o legal de hacerlo.” (negrilla

propia)
4.4. Excepcion genérica

Senor juez solicito que en el evento que dentro del proceso de la referencia, sea probado
hechos que constituyan una excepcién genérica, de conformidad al articulo 282 del

Codigo General del Proceso, se sirva reconocerla de manera oficiosa.

5. PRUEBAS

Solicito respetuosamente al Honorable Tribunal decretar las siguientes pruebas:
5.1. Documentales

1. Acta de inicio del contrato de obra No. 008-CCP. (2 folios)
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2. Extracto bancario de la cuenta corriente No. 0001303330100012573 del banco
BBVA donde se refleja el anticipo realizado por valor de $293.502.263,50. (1
folio)

3. Extracto bancario de la cuenta corriente No. 0001303330100012573 del banco
BBVA donde se refleja el segundo pago realizado por valor de $176.101.357,80 (1
folio)

4. Extracto bancario de la cuenta corriente No. 0001303330100012573 del banco
BBVA donde se refleja el dltimo pago realizado por valor de $117.400.905,20 (1
folio)

5. Remisién de despacho 140/2023 (3 folios)

6. Remision 6981524 de Copetran. (1 folio)

7. Remisién de despacho 141/2023 (2 folios)

8. Remision 1045881 de Cootraris. (1 folio)

9. Remision de despacho 142/2023 (1 folio)

10. Remision 7002029 de Copetran. (1 folio)

11. Imagenes de entrega de equipos de remision 143/2023 (2 folios)

12. Relaciéon de entregas del 22 de diciembre de 2023. (5 folios)

13. Remisién de despacho 003/2024 (1 folio)

14. Remisién 7020821 de Copetran. (1 folio)

15. Copia de Hilo de correos electronicos con fecha desde el 27 de diciembre de 2023
al 17 de enero de 2024 “Cuadro de entregas actualizado 27 de diciembre 2023”
enviado de la cuenta <facturasdomecol@gmail.com> a las cuentas del Consorcio
Etnico Valledupar HMT <c.etnicovalleduparhmt@gmail.com>

<dariopeinado@gmail.com> <jmestre.gruposeron@gmail.com> (4 folios)

16. Copia Correo electréonico del 12 de diciembre de 2023 enviado de la cuenta

<domecolombia@gmail.com> a la cuenta del Consorcio Etnico Valledupar HMT

<c.etnicovalleduparhmt@gmail.com> JORGE MESTRE
<jmestre.gruposeron@gmail.com> (1 folio)

17. Copia de Hilo de correos electronicos “Estado de guia y demoras en entrega guia

EF011570666GB” enviado de la cuenta <servicioalcliente@4-72.com.co> a la

cuenta <domecolombia@gmail.com> (8 folios)
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18. Copia de correo electrénico del 28 de noviembre de 2023. Confirmacion de
orden balanza OHAUS x3201 y Dbalanza Cx631. Enviado desde
sales@csgonline.co.uk dirigido a oriana.serna@gmail.com (1 folio)

19. Factura de compra de fecha 21 de noviembre de 2023 Guillotina para gramos de
cacao magra - UND. 2. (1 folio)

20. Factura de compra de fecha del 17 de noviembre de 2023 Le nuz du cafe. (2
folios)

21.Factura de compra del 11 de enero de 2024. Balanza tipo OHAUS SCOUT
6200x0.1g. (1 folio)

22.Factura de compra del 12 de enero de 2024 Guillotina para gramos de cacao
magra - UND. 2. (1 folio).

23. Copia de correo electrénico del 09 de enero de 2024. Confirmacién de orden LE
NUZ de Cafe . Enviado desde clients@lenez.comm dirigido a

domecolombia@gmail.com (1 folio)

5.2. Testimoniales

Ruego citar y hacer comparecer, para que en audiencia, cuya fecha y hora se servira

usted sefialar, a:

- JOSE MARTIN ACOSTA SOTO identificado con Cédula de Ciudadania No.
1.062.606.273, con abonado telefénico 3218365306 y correo
joseacosta.gruposeron@gmail.com, quien dara fe de los hechos, especificamente
el hecho sexto, toda vez que fue quien firmé recibido de la remisién 140/2023.

-  FERNANDO CORREDOR identificado con cédula de ciudadania No. 77.029.326,
quien dara fe de los hechos, especificamente el hecho sexto, toda vez que fue
quien firmé recibido de la remisién 142/2023.

- JOSE GARCIA PINTO identificado con cédula de ciudadania No. 12.647.808 quien
dara fe de los hechos, y la excepcion 4.1., toda vez que fue quien firmé recibido
de la remision 141/2023y 143/2023.

-  ROMARIO ROMERO, Auxiliar de compras; con abonado telefénico : 3234423778,
quien dara fe de los hechos, y la excepcion 4.1., toda vez que fue quien realizo la

revision de cajas en la remision 143/2023.
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- ANDRES PETRUZ RUEDA identificado con cédula de ciudadania No.
1.122.301.615 quien darad fe de los hechos, quien dara fe de los hechos, y la
excepcion 4.1., toda vez que fue quien firmo recibido de la remisiéon 003/2024.
- LUIS ALEJANDRO GARCIA SERNA, Asesor técnico y comercial Domecol SAS;
identificado con cédula de ciudadania No. 1.005.258.123, abonado telefonico Tel.

3043463366y correo ventas3domecol@gmail.com, quien dara fe de los hechos.

Toda vez que la parte demandada no conoce domicilio o canal digital de notificaciones
de los sefiores FERNANDO CORREDOR, JOSE GARCIA PINTO, ROMARIO ROMERO y
ANDRES PETRUZ RUEDA solicitamos sean citados a las instalaciones del SENA ETNICO
Ubicado en la diag.10 # 42-6 del Barrio Brisas de la Popa, en la ciudad de Valledupar-

Cesar, en razon a que son trabajadores del mencionado sitio.
5.3. Interrogatorio de parte

Ruego citar y hacer comparecer, para que en audiencia, cuya fecha y hora se servira
usted sefialar, a la parte demandante DARIO JOSE PEINADO ACOSTA como
representante legal de CONSORCIO ETNICO VALLEDUPAR HMT, con el fin de comprobar

la contestacion de los hechos.
5.4. Inspeccion Judicial

Ruego al despacho decretar la inspeccién judicial del SENA ETNICO Ubicado en la
diag.10 # 42-6 del Barrio Brisas de la Popa, en la ciudad de Valledupar- Cesar. Para que
con esta se realice la verificacién de la entrega de los elementos objeto del contrato,
especialmente los referidos en la remision 003/2024, conforme al precepto del articulo

236 del Codigo General del Proceso
6. ANEXOS
1. Los mencionados en el acdpite de pruebas

7. NOTIFICACIONES

Autorizo la comunicaciéon a través del correo electronico
andres.gomez@ilabogados.com , abonado telefénico 3013072955 y direccién de

notificaciones en la Calle 36 No. 15-32 Oficina 807 del Edificio Colseguros.
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Cordialmente,

/
ANDRES ED&7RD MEZ ALARCON
CC No. 1.098.707.715 de Bucaramanga
T.P. No. 259.291 del C.S. de la Judicatura
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