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Fondo
* Adaptacién Radicacion Temporal <radicaciontemporal@fondoadaptacion.gov.co>

RADICACION CUENTA CONTRATO FA-CD-I-S 216-2021 CUENTA DE COBRO 2

1 mensaje

Giselle Gil <giselle.gil.fondoadaptacion@gmail.com> 5 de noviembre de 2021, 13:48
Para: Radicacion Temporal <radicaciontemporal@fondoadaptacion.gov.co>

Cc: Lisbeth Villa <edgarmunoz@fondoadaptacion.gov.co>, Alexander Manuel Trivifio Ochoa
<alexandertrivino@fondoadaptacion.gov.co>

Buenas tardes

Amablemente les solicitamos dar ingreso formal a la siguiente factura del SECTOR SALUD FA-CD-I-S-216-
2021 ALEXANDER TRIVINO

https://drive.google.com/drive/folders/17cxARgopNJ_EqNON2LBYE-MO0Xko8-t-f

Cualquier inquietud, estaré atenta.
Cordial saludo,

Giselle Andrea Gil Acosta

Subgerencia de Proyectos - Sector Salud

Fondo Adaptacién — Calle 16 # 6-66 Piso 12 — 14
Edificio Avianca, Bogota D.C.

Correo: giselle.gil.fondoadaptacion@gmail.com

Tel: 3124511615

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=edc4bf0ee2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1715615120220335965&simpl=msg-f%3A17156151202... 1/1
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Bogota D.C., 3 de noviembre de 2021

Sefiores:

FONDO ADAPTACION

Atn. Ing. EDGAR RENE MUNOZ DIAZ
Supervisor Contrato

Calle 16 No. 6 - 66

Ciudad.

ASUNTO: Cuenta de cobro No.2 del Contrato de prestacion de servicios No. FA-CD-I-S-216-2021 -
ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA.

Respetado Ingeniero:

Cordialmente me dirijo a ustedes con el proposito de hacer entrega de la siguiente documentacion relacionada
con el pago del periodo entre el 1 al 31 de octubre de 2021 del contrato en referencia, para el tramite
correspondiente:

Cuenta de cobro No. 2

Anexo de facturacion

Acta de recibo a satisfaccion

Certificado de cumplimiento para pagos

Formato de ejecucion financiera

Planilla pago de seguridad social

Certificado de categoria tributaria Ley 1819 de 2016 y de aportes a seguridad social (decreto 2271
y art. 126-1 del et)

Atentampnte; Q

ALEXANDERmNUEL TRIVINO OCHOA
CC: 80.086.378 de Bogota

Noakwd =




ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA INGENIERO CIVIL

Bogota, noviembre 3 de 2021 Cuenta de Cobro N°.2

FONDO ADAPTACION.
NIT: 900.450.205-8
Calle 16 N°. 6 - 66 piso 12y 14.
Tel: 4325400

DEBE A:

ING. ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA
C.C. 80.086.378 de Bogota.

Por concepto de HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, de conformidad con el Contrato No.
FA-CD-1-S-216-2021.

LA SUM A Qe .ot e e $ 10.385.000

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.

Por favor hacer la consignacién de estos honorarios a la Cuenta de Ahorros
a mi nombre en BANCOLOMBIA N°. 237-549748-93.

Cordialmente, —

——
-
Alexander Manuel Trivifio Ochoa.
Ingeniero Civil.
C.C. 80.086.378 de Bogota.

CARRERA 75 N2.150 - 50 BOGOTA D,C, TEL: 671 31 62 - CEL: 312 438 69 57
E-mail: alextrivino.fondoadaptacion@gmail.com Pagina 1
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Coadigo 7-GCS-F-02

*E%g?)(t)acién CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO Version 2.0
Fecha may-21
Seccion A — INFORME GENERAL DEL CONTRATO
Codigo asignado por el Fondo Adaptacion: FA-CD-1-S-216-2021 Contratista: ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA
Objeto: Apoyar la supervisidon, control y seguimiento a los convenios y/o contratos que le sean asignados del Sector Salud.
Anotacién Contrato: No aplica No. Contrato del cual se hizo subrogacion:
notacion ' P CDR 6 CDP N° CDR/CDP Fecha CDR/CDP Valor CDR/CDP
Valor Inicial: 34.270.500 CDR/CDP: 0006016 13/09/2021 34.270.500
Adiciones: - CDR/CDP: -
Reducciones: - CDR/CDP: -
Valor Total: 34.270.500 Fecha Inicio: 23/09/2021 Fecha Terminacion Actual: 31/12/2021
Seccion B - ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:
Valor Total del Contrato: Valor Causado: Valor a Pagar: Saldo:
34.270.500 2.769.333 10.385.000 21.116.167
Valor Girado como Anticipo: Valor Amortizado: Valor a Amortizar: Saldo por Amortizacion:

Rendimientos Financieros Consignados:

Seccion C— FACTURA(S) Y/O CUENTA(S) DE COBRO
Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas

No. Factura o Cuenta De Cobro: |[Fecha Factura o Cuenta de Cobro: Valor: Aplicar a CDR: Concepto Pago:
2 3/11/2021 10.385.000 0006016 Subsiguientes Pago Persona Natural
Valor Total Facturas o Cuentas de Cobro Autorizadas: 10.385.000
0 ) U A RO U U ANKO
Descuento por Concepto de: Base de descuento: Porcentaje del descuento: Valor:
0% -
No. Factura o Cuenta De Cobro a aplicar descuento: | |  Observaciones:

Total Retenciones o Descuentos:
Si aplicé un descuento por "Valor permanencia de Interventoria", relacionar contrato y CDR del contrato de interventoria que afecta:

Contrato de Interventoria N/A

Seccion E—PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES PARAFISCALES Y FIC

Persona Juridica:
Calidad de quien certifica: | Fecha Certificacion: |
Persona Natural: Alexander Manuel Trivifio Ochoa
Aportes Monto: (Registrar el valor pagado sin intereses moratorios) Periodo Cotizado:
Salud 305.000 Septiembre de 2021
Pension 390.400 Septiembre de 2021
ARL Valor pagado por el Fondo Adaptacion Septiembre de 2021
Contribucion FIC (Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion - FIC)
Pago FIC: (El FIC solo es aplicable a contratos de obra y conexos Liquidacién FIC con base en:

Seccion F — CONSTANCIA

El respectivo INTERVENTOR y/o SUPERVISOR, (segun corresponda), bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripcidn de este documento, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de
2011 y el Manual de Contratacion adoptado por la entidad (Resolucién 836 de 2015); hace constar que en desarrollo de las actividades de supervision o interventoria, los pagos realizados dentro del presente contrato
objeto de vigilancia y control, corresponden a la real ejecucién del objeto contratado y corresponden al cronograma de ejecucion, asi como manifiesta que dentro del contrato que supervisa no se han realizado pagos por
actividades que no se encontraban pactadas contractualmente o que no corresponden con el objeto contractual. De igual forma declara:

El(los) presente(s) desembolso (s) Cumple con todas las condiciones pactadas en la Forma de Pago estipulada en el Contrato y sus respectivos

e . [v]
1 documentos modificatorios. & Cumple
2. Las polizas cubren el periodo facturado. Cumple
3. Recibo a satisfaccion de las actividades o hitos que preceden el cobro del presente desembolso. Cumple
4 Revisados y verificados los documentos soporte de la(s) presente(s) cuenta(s) de cobro 6 factura(s) y una vez comprobado el cumplimiento de todos los cumple
" requisitos y condiciones para el respectivo giro; autorizo el presente pago. P
5 El contratista cumpli6 a satisfaccién con las obligaciones establecidas en el contrato. En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cumple
" cobro relacionadas en la seccion C del presente documento. P
En los casos en los que procede, he verificado el(los) soporte(s) de pago del Fondo Nacional de formacidn profesional de la Industria de la Construccion
6. . ] Cumple
(FIC), por parte del contratista.
7. Adjunto al presente documento el Acta a recibo a satisfaccion. Cumple
Seccion G — SUPERVISOR y/o INTERVENTOR
Observaciones
Nombre: EDGAR RENE MUNOZ DIAZ Firma:
Cargo: Lider- Sector Salud
Fecha de Elaboracion
e 3/11/2021 .
de Certificado: 1 & |
Empresa Interventoria: Fondo Adaptacion AU ‘| AN
No Contrato de NO APLICA

Interventoria
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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 2
DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE ALEXANDER MANUEL TRIVINO CEDULA No. 80.086.378 de Bogota D.C.
OCHOA §
CONTRATO No FA-CD-I-S-216-2021 POLIZAS: Aseguradora Solidaria

Garantia de cumplimiento: 390-47-994000063124

FEC?’E‘CII:‘:CIO 23 de septiembre de 2021 Publicada en la plataforma SECOP II el dia 22 de
a ici septiembre de 2021.
TERMINACION 31 de diciembre de 2021 pt r
OBJETO DEL Apoyar la supervision, control y seguimiento a los convenios y/o contratos que le sean
CONTRATO asignados del Sector Salud.
PERIODO | 1/10/2021 [ al | 31/10/2021 | INFORME No. | 2 | de | 4

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligaciones Generales del CONTRATISTA.

Las Obligaciones Generales que se compromete a realizar EL CONTRATISTA en ejecucidén del contrato
corresponden a las relacionadas a continuacion:

1. Acatar la Constitucidn Politica, la Ley, los principios de la contratacion estatal y las demas normas
concordantes y complementarias.

2. Conocer el marco legal e institucional del FONDO y de las entidades receptoras de los proyectos.

3. Ejecutar el objeto del presente contrato y desarrollar las actividades especificas en las condiciones
pactadas, asi como aquellas necesarias para el cumplimiento de dicho objeto.

4. Asistir a las mesas de trabajo, reuniones y jornadas o eventos que se requieran para el cumpli-
miento del objeto contractual.

5. Dar cumplimiento a las normas, manuales, instructivos y demas actos administrativos proferidos
por EL FONDO.

6. Contar con las herramientas de software, hardware e insumos necesarios para cumplir con las
obligaciones y productos requeridos, debidamente licenciados conforme a la legislacion vigente
aplicable.

7. Mantener la confidencialidad de la informacidn que posea o de la que sea conocedor con ocasion de
la ejecucion del contrato conforme lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y observar en todo caso
lo indicado por la Corte Constitucional respecto a que “el derecho de acceso a los documentos pu-
blicos no se extiende a los documentos meramente preparatorios o en tramite de elaboracion ni a la
informacion intima o privada de personas naturales que no tenga ninguna relevancia publica”.

8. Entregar inventariados, al supervisor de su contrato, los archivos, expedientes y demas documen-
tos, tanto fisicos como digitales, que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del presente contra-
to, entrega que debera hacer de acuerdo con los procedimientos del FONDO.

9. Sidurante la ejecucion del contrato realizan actividades de campo, debe dotarse y acudir a estos lu-
gares con los implementos de seguridad industrial y bioseguridad minimos requeridos, tales como
casco, botas, gafas protectoras, tapabocas, entre otros, y cumplir con las normas de salud ocupa-
cional y seguridad industrial, asi como el Plan de Aplicaciéon de Protocolo Sanitario para la Obra -
PAPSO. Adicionalmente realizar la legalizacion de gastos respectiva acorde a los procedimientos
que indique EL FONDO.

10. Atender los lineamientos e instrucciones de gestidén trazados por la Secretaria General en materia
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legal.

11. Dar cumplimiento a las disposiciones sobre el Sistema de Seguridad Social Integral.

12. Cumplir sus obligaciones con el sistema de riesgos laborales y salud ocupacional, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley 1562 de 2012, y demas normas concordantes y complementarias.

13. Efectuar los desplazamientos en el pais necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones con-
tractuales.

Obligaciones Especificas del CONTRATISTA.

Las Obligaciones Especificas que se compromete a realizar EL CONTRATISTA en ejecucion del contrato
son las relacionadas a continuacion:

1. Apoyar la supervisidn sobre los proyectos, contratos y/o convenios que el FONDO determine, espe-
cialmente los relacionados con el Sector Salud, de conformidad con los lineamientos de asignacion
de apoyos a la supervision.

2 Conocer los documentos precontractuales, ofertas y demas documentos de los contratos y/o pro-
yectos sobre los cuales desarrollara las actividades de apoyo a la supervision integral.

3. Revisar y gestionar la legalizacidén de las actas de inicio, suspension, reinicio, terminacién y liquida-
cion de los contratos, solicitud de modificaciones, prérrogas y/o adiciones de los proyectos y/o con-
tratos sobre los que preste apoyo a la supervision.

4. Hacer seguimiento a las pdlizas que amparan los contratos sobre los que preste apoyo a la supervi-
sion. Y si es del caso, proyectar requerimiento para su actualizacidon y verificar su aprobacion.

5. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones e informar al FONDO de todas las acciones que
puedan afectar el desarrollo del (los) proyecto(s), (los) contrato(s) y/o convenio(s) sobre los que
preste apoyo a la supervision.

6. Desarrollar las actividades necesarias que sirvan de apoyo para la revision, aprobacion y publicacion
de los cronogramas y las lineas base de los proyectos, contratos y/o convenios sobre los que preste
apoyo a la supervisién, segun los procedimientos definidos en el Manual de Politicas e instructivos
de operacion del sistema PSA (Project Services Administration) o la herramienta informatica de se-
guimiento a proyectos que aplique dentro de la entidad. Asi mismo, se obliga a utilizar este sistema
para reportar el avance mensual en la ejecucién del cronograma aprobado (el cual debe ser consis-
tente con el informe de interventoria) y a gestionar los resultados que arroje el mismo.

7. Apoyar al supervisor en la puesta en conocimiento del FONDO de manera oportuna y por escrito los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones de los contratistas, recopilar y entregar
las pruebas de dichos incumplimientos.

8 Desarrollar las actividades de apoyo que permitan facilitar y coordinar la comunicacion e interrela-
cion entre contratistas, supervisores e interventores, correspondientes a los proyectos, contratos
y/0 convenios sobre los que preste apoyo a la supervisidon y con las demas personas o entidades
gue intervienen en el desarrollo de los planes de intervencion de la Entidad.

9. Apoyar en la programacion de mesas de trabajo entre contratistas, supervisores e interventores co-
rrespondientes a los proyectos, contratos y/o convenios sobre los que preste apoyo a la supervision,
las cuales permitan un mayor seguimiento y cumplimiento de las condiciones técnicas, legales y fi-
nancieras minimas establecidas en la contratacién, ejecucién y entrega de los proyectos.

10. Apoyar en el desarrollo de las actividades necesarias que permitan disefiar un plan de trabajo basa-
do en herramientas estratégicas que le permitan un dptimo seguimiento a los procesos de contrata-
cién, ejecucién y entrega de los proyectos, involucrando contratistas e interventores correspondien-
tes a los contratos sobre los que preste apoyo a la supervision.

11. Dar tramite a la gestion documental de los proyectos, contratos y/o convenios sobre los que preste
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apoyo a la supervisién, de acuerdo con los lineamientos que determine EL FONDO, igualmente, se
requiere garantizar el cargue de las evidencias y/o documentacién correspondiente a los proyectos
gue sobre los que preste apoyo a la supervision, dicho soporte documental deberd estar publicado
en el “repositorio de evidencias”, de cada proyecto, EL CONTRATISTA debe encontrarse al dia en
esta obligacion el dia treinta (30) de cada mes, lo cual es un requisito indispensable para el tramite
de la cuenta de cobro.

12. Apoyar en el estudio, analisis y proyeccion de respuestas dentro de los términos de la ley, a las so-
licitudes que formulen Interventores de los proyectos, contratos y/o convenios sobre los que preste
apoyo a la supervision y organismos de control.

13. Apoyar en la compilacidén y remision de los informes y documentos necesarios al Lider Sectorial, que
sirvan de soporte en la toma de decisiones para iniciar los procesos sancionatorios a que haya lu-
gar.

14. Apoyar en la revisién, andlisis y proyeccion en la emision de conceptos técnicos con relacidén a las
solicitudes de modificacion de contratos, cesion de derechos econémicos o reclamaciones que for-
mulen los interventores/contratistas de obra, correspondientes a los contratos y/o convenios sobre
los que preste apoyo a la supervision.

15. Apoyar en la programacion de reuniones (comisiones) de seguimiento y revision a la ejecucion de
los proyectos con interventores, y/o contratistas, correspondientes a los contratos sobre los que
preste apoyo a la supervisiéon, en el lugar donde se desarrolle el proyecto.

16. Apoyar en la elaboracion y estructuracién de estudios previos, estudios de mercado, pliegos de con-
diciones que requiera el FONDO para el cumplimiento de su plan de contratacion.

17. Revisar, analizar y evaluar las propuestas de los procesos de contratacion, aplicando la normativi-
dad y procedimientos vigentes para la contratacion en EL FONDO.

18. Apoyar en la programacion y acuerdos con los contratistas, supervisores o interventores de contra-
tos y/o convenios a su cargo, sobre las actividades necesarias para llevar a cabo las entregas de
cada proyecto.

19. Apoyar en la proyeccion de los informes de avance técnico, legal, financiero y administrativo, y de-
mas aspectos relacionados con la ejecucién de los proyectos, contratos y/o convenios sobre los que
preste apoyo a la supervision.

20. Diligenciar y mantener actualizadas las fichas de seguimiento y control a proyectos, de los proyec-
tos sobre los que preste apoyo a la supervision.

21. Revisar, llevar control y comunicar mensualmente por medio de informes, la contratacion, avance
de ejecucidn, y entrega de los proyectos y/o contratos y/o convenios sobre los que preste apoyo a
la supervisidn. Asi mismo, se obliga a apoyar en el tramite de exigencia a la(s) interventoria(s) en
relacién con el reporte del avance mensual que le permita hacer seguimiento a todos los planes de
intervencién a su cargo, si aplica.

2. Apoyar a los supervisores, ante interventores de convenios/contratos sobre los que preste apoyo a
la supervision, en la proyeccidon de requisitos y tramites que requiera cada proyecto para adelantar
la ejecucidn y entrega de los proyectos.

23. Apoyar en la proyeccion y elaboracion del informe final o cuando sea requerido por EL FONDO, con
estado de cuenta y cumplimiento de las obligaciones de los contratos y/o convenios sobre los que
preste apoyo a la supervisién, de conformidad con el Manual de Contratacion del FONDO.

24. Realizar revision, control y seguimiento y preparar un informe de apoyo a la supervision de las
cuentas de cobro y/o facturas que radiquen los contratistas del FONDO, de los contratos sobre los
gue preste apoyo a la supervision, teniendo en cuenta lo estipulado en el Manual de Pagos y circula-
res expedidos por el area financiera del FONDO.

2. Consultar y gestionar en el sistema SIFA o en el que estipule EL FONDO, la facturacion de los con-
tratos/proyectos sobre los que preste apoyo a la supervision, conforme a lo indicado en el Manual
de Pagos vigente.
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2. Apoyar a los supervisores en la realizacion de control y seguimiento a la ejecucion financiera de ca-
da uno de los contratos a su cargo, en lo relacionado con Gastos Reembolsables, verificacién de re-
gistros, avances de obra e interventorias de obra de acuerdo a lo estipulado en los contratos sobre
los que preste apoyo a la supervision.

2. Elaborar el PAC de los contratos/proyectos sobre los que preste apoyo a la supervision.

28. Realizar el seguimiento a los interventores y contratistas de obra, a fin de lograr el cumplimiento
del PAC programado mensualmente, de acuerdo con la ejecucion de cada uno de los proyectos de
los contratos sobre los que preste apoyo a la supervision.

2. Apoyar a la supervision en el seguimiento y tramites necesarios para dar cumplimiento a las accio-
nes estratégicas que hacen parte del Plan de Accién del Sector, actividades que debera adelantar
durante la vigencia del contrato.

0. Verificar que el interventor realice su labor de seguimiento al cumplimiento de la obligacién del con-
tratista de obra de reportar dentro de los 30 dias siguientes a la suscripcién del acta de inicio, las
coordenadas geograficas exactas del(los) sitio(s) donde se ejecuta(n) el(los) proyecto(s) cuando el
contrato asignado para su supervisidn cuente con la obligacién de realizar dicho reporte.

31. Entregar, al finalizar su contrato, un informe sobre el estado de los contratos y proyectos sobre los
que presto apoyo a la supervision.

3. Alojar en el sitio que determine el Equipo de Tecnologia de la Informacion del FONDO, los aplicati-
vos y/o bases de datos que maneje, utilice, administre, gestione y alimente

33, Llevar el control de documentos, datos y elementos relacionados con la ejecucion del contrato y ve-
lar por su archivo fisico de conformidad con la normatividad vigente en el FONDO.

3. Entregar al supervisor, al momento de la finalizacidon de su contrato, toda la gestidn realizada para
la ejecucion del presente contrato (back up de archivos, bases de datos, oficios, INFODOC), por
medio magnético realizando un informe de entrega al supervisor.

Informes y/o productos del contratista:

1. Informes mensuales de actividades. Presentar informe mensual de actividades, mediante el
cual reporte como minimo: a. Las principales actividades desarrolladas durante el periodo respecti-
vo y b. la Gestidn realizada en cada una de las actividades ejecutadas durante el periodo.

2. Informes de legalizacion de gastos de desplazamiento y permanencia. Se presentara du-
rante las 72 horas posteriores a cada actividad en campo, como acta de legalizacién de gastos de
desplazamiento y permanencia. Se debe describir el resumen de las actividades realizadas durante
la visita.

3. Informe final de actividades. Una vez finalizado el plazo de ejecucién del contrato, EL CON-
TRATISTA debe entregar a su supervisor, un informe final de todas las actividades desarrolladas
durante el plazo de ejecucién del contrato, indicando el estado de los asuntos asignados; asi mis-
mo debera obtener los paz y salvos documentales o sus equivalentes de acuerdo con el procedi-
miento adoptado por EL FONDO y entregar los archivos fisicos y magnéticos que se hubiere gene-
rado durante la ejecucion del contrato.

4. Los demas informes que se deriven del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA vy los
solicitados por el supervisor del contrato.

CONSIDERACIONES

El presente documento contiene un condesado de las actividades desarrolladas durante el periodo del 1
al 31 de octubre de 2021, conforme a las obligaciones adquiridas en el contrato No. FA-CD-1-S-216-2021
y los entregables descritos en el TCC; “Informes y/o Productos del contratista”, Numeral 1) “Informes
mensuales de Actividades” y sobre los cuales se realiza el apoyo a la supervision y las gestiones
efectuadas con los terceros que intervienen en los proyectos.
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Contratos designados para ejercer apoyo a la supervision:
N° e, CONTRATISTA |OBIJETO
CONTRATO
“Interventoria integral al contrato de obra para |la
2018-C- GUSTAVO construccion del hospital del cincuentenario nivel I ese norte
1 0138 ADOLFO TO-| 3, en el municipio de puerto tejada, departamento de cauca,
RRES DUARTE incluyendo la actualizacion y ajuste a los disefios detallados
definitivos de arquitectura e ingenierias”
Acordar entre el Fondo y el Municipio, la ejecucidon
descentralizada de los proyectos orientados a la construccion,
2013-CV- . - 7 :
2 TIBU reconstruccion y recuperacion de la infraestructura del sector
0046 . "~
salud en las zonas afecta- das por el fendbmeno de La Nifia
2010- 2011 en EL MUNICIPIO de Tibu
EL INTERVENTOR se compromete a realizar la interventoria
integral para el con- trato de obra para la elaboracién de los
FA-CD-I-S- | CONSORCIO disefos detallados definitivos de arquitectura e ingenierias,
3 incluidos los presupuestos de obra para la IPS centro de salud
207-2018 |INTERGABARRA o o
la gabarra del municipio de Tibu, Norte de Santander, y
ejercer la interventoria sobre las obras de construccion bajo la
modalidad llave en mano
DEPARTAMENTO ) Ly
Aunar esfuerzos para la ejecucion del proyecto centro de
4 2017-Cv- | DE salud de Utica, municipio de Utica departamento de
0015 CUNDINAMARC . ’ P P
A Cundinamarca.
Realizar la interventoria a la elaboracién de los disefios
FA-IC-I-S- CONSORCIO detallados definitivos de arquitectura e ingenierias vy
5 INTERDISENOS L, o o
264-2019 . construccion del centro de salud de Utica, en el municipio de
UTICA 2019 e .
Utica, departamento de Cundinamarca.
AV Aunar esfuerzos para la ejecucidon del proyecto de
6 2019-Cv DEPARTAMENTO construccion de la E.S.E. Centro de Salud Majagual, en el
0003 DE SUCRE S )
municipio de Majagual, departamento de Sucre.
Interventoria integral a la elaboracién de los disefios deta-
7 FA-CD-I-S- MAJAGUAL llados definitivos de arquitectura e ingenierias y construc-
130-2020 cion de la E.S.E. Centro de Salud de Majagual, en el munici-
pio de majagual, departamento de sucre.
El contratista se compromete a realizar la INTERVENTORIA
2015-C- G.0.C. técnica, administrativa, financiera, contable, juridica y am-
8 0082 SUCURSAL biental al contrato de obra "construccion de la IPS SAUL
COLOMBIA QUINONES del Municipio de Magui Payan en el Departamen-
to de Narifo.
PROYECTOS Y Realizar la |_n,terven"Eor|a |_ntegral a.| con- trato de obra para
la construccion del “hospital del nivel i de la vega-ese suro-
2018-C- |GESTION DEL| © ~ . L
9 riente”, en el municipio de la vega, departamento de cauca,
0031 DESARROLLO . . 7 . .
incluyendo la actualizacion y ajuste a los disefios detallados
S.AS A ; . S
definitivos de arquitectura e ingenierias.
CONTRATOS DESIGNADOS EN PROCESO DE CONTRATACION:
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No.

CONTRATO CONTRATISTA

OBJETO

CONTRATOS DESIGNADOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

No.

NO
CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO

GUSTAVO ADOLFO

1 |2018-C-0138 | 15  RRES DUARTE

“Interventoria integral al contrato de obra para la Construccion
del Hospital del cincuentenario nivel I ESE norte 3, en el
Municipio de Puerto Tejada, departamento de cauca,
incluyendo la actualizacién y ajuste a los disefios detallados
definitivos de arquitectura e ingenierias”

Construccion del Hospital del cincuentenario

LOCALIZ | Municipio de Puerto Tejada,

PROYECTO nivel I E'SE norte 3, en el Municipio de ACION Departamento de Cauca,
Puerto Tejada. ]
ESTADO PROYECTO EN EJECUCION - SUSPENDIDO
DATOS GENERALES
Contrato No. 2017-C-0251

Contratista

CONSORCIO TADEO ESE NORTE 3

Suscripcion 29 de septiembre de 2017
Plazo Inicial Diecinueve (19) meses
Valor Inicial $ 11.302.846.394

Valor anticipo N.A.

Valor amortizado N.A.

Inicio 5 de marzo de 2019
Terminacion 14 de diciembre de 2021
Liquidacién --
Valor Final $ 14.832.878.941
Terminacion Final 14 de diciembre de 2021
Programado | Ejecutado Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Péliza de seguro de cumplimiento
entidad estatal nro. 36-44-
101039284, Anexo 23.
DEL PROYECTO 96.71% 85.93% contratista ' !

Certificado 18.

AXXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
Péliza de Seguro Todo riesgo 2221,
Certificado 19.
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Cumplimien-
to de contra-| 5/03/2018 | 16/07/2022
to
Pago sala-
o f)scfz 5/03/2018 | 16/11/2024
les
Colldad  del\ 5/03/2018 | 16/11/2023
Estabilidad y
calidad de la 5 afios --
obra
Aprobadas el 27 de julio de 2021. E-
2021-005560 y E-2021-005299.
CONSTRUCCION - EJECUCION
$ TOTAL DEL
ESTADO E:O)NTRATO $ 14.832.878.941,28
FINANCIERO DEL VALOR TOTAL
R YECTo () L $11.043.761.635,19
SALDO DEL
&) onrD $ 3.789.117.306,09
- Revision de Informes semanales del 120 al 121 y mensuales No. 29 presenta-
dos por la Interventoria.
- Revision de Acta parcial de Obra N.27 y Acta de Interventoria N.29.
- Revision facturas de Contratista e Interventoria correspondientes al mes de
septiembre.
- Elaboracion de fichas de seguimiento y control de proyectos.
PRINCIPALES - Aprobacién de facturas SIFA.
ACTIVIDADES - Actualizacion del Semaforo.
EJECUTADAS EN|- Seguimiento y cumplimiento al PAC.
EL PERIODO - Atencién a requerimientos ATIP.
- Elaboracién de solicitud de modificacion otrosi No. 6 del contrato de obra y otro-
si No.7 del contrato de interventoria.
- Presentacién a comité de contratacidon para aprobacién de las modificaciones.
- Elaboracién, legalizacidén y firmas de suspension 6 y ampliacién 1 a la suspen-
sion 6 de obra e interventoria.
- Solicitud de los CDRS para la adicién de los contratos de obra e interventoria.
- Se realizé reunién semanal de seguimiento con el contratista e Interventoria.
- Reuniones con el lider del sector para establecer prioridades y estrategias de
REUNIONES DE trabajo.
SEGUIMIENTO - Se realiz6é reunidén con la alcaldia, la Gobernacion del Cauca y la ESE para el
REALIZADAS seguimiento a los compromisos de las partes, para la contratacion e inicio de las
obras de canalizacién y vias de acceso.
- Comité de contratacidn para aprobaciéon de modificaciones.
\E/IEEICT'I"AUSADAS - No se realizé visita al proyecto en el periodo.
GESTIONES - Se realizé mesa de trabajo con la alcaldia de Puerto Tejada y la Gobernacién
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REALIZADAS CON
TERCEROS

para solicitar el cumplimiento del convenio en la construccion del urbanismo, las
vias de accesos, canalizacion y alumbrado publico. Las cuales se encuentran
contratadas y en espera de legalizacidon de pdlizas de los contratistas y del con-
venio con Afrocaucana para el inicio de las obras.

Se realizé seguimiento a la contratacion por parte de la Gobernacién del Cauca
sobre la via de acceso al hospital y a la Alcaldia respecto a la contratacién de la
canalizacion del canal. Actividades que iniciaran su ejecucidon en el mes de octu-
bre de 2021.

COMUNICACIONE
S ENVIADAS

Envio del formato PEG a la subgerencia de proyectos todas las firmas de los
participantes.

Se remitié comunicacion E-2021-007220 a la interventoria con asunto Respues-
ta a la solicitud de suspension de los contratos 251 de 2017 y 138 de 2018, de
acuerdo con los items no previstos y mayores cantidades de obra y al analisis
de inversion de Imprevistos Contrato 251 de 2017.

TRAMITES
PENDIENTES
PARA EL
PROXIMO
PERIODO

Aprobacién de solicitud de modificaciones por juridica para elaboracién y firmas
de las minutas para los otrosi No. 6 del contrato de obra y otrosi No.7 del con-
trato de interventoria.

Actualizacion de polizas respecto otrosi No. 6 del contrato de obra y otrosi No.7
del contrato de interventoria.

Seguimiento a la Gobernacion del Cauca para el inicio de las obras de la via de
acceso al hospital y a la Alcaldia respecto al inicio de la canalizacion del canal.
Actividades que iniciaran su ejecucién en el mes de noviembre de 2021.

PRODUCTOS
ENTREGADOS

Informe de Actividades del contratista.

Informes periddicos de supervision cumplimiento: Informe incluido dentro de los
documentos que soportan la factura.

Informes semanales de Interventoria del 120 al 121: Informes remitidos por
medio de correo electrénico al apoyo a la supervision.

Informe Mensual de Interventoria No.29: Informe remitido por medio de correo
electrénico al apoyo a la supervision y radicado a la Entidad.

Actas parciales de obra No.27. y de Interventoria No.29.

Actas de conciliacion de precios para items no previstos y mayores cantidades
de items contractuales.

Presentacién comité de contratacién.

Solicitud de modificacion otrosi No. 6 del contrato de obra y otrosi No.7 del con-
trato de interventoria.

Elaboracién, legalizacion y firmas de suspensién 6 y ampliacion 1 a la suspen-
sion 6 de obra e interventoria.

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIO
NES

Es necesario continuar con el seguimiento estricto a la Alcaldia del municipio
para la canalizacién y a la Gobernacion del Cauca para la construccién de las
vias de acceso al hospital, urbanismo y alumbrado publico.

Se recomienda realizar acercamiento nuevamente con el alcalde y gobernador
para la ejecucion de la via de acceso, canalizacidon de canal y terminacién de
alcantarillado, con el fin de que inicien las obras de canalizacién y vias de acce-
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so.
- Legalizacién de modificaciones para los otrosi No. 6 del contrato de obra y
otrosi No.7 del contrato de interventoria.
N° Loy CONTRATISTA OBIJETO
CONTRATO
Realizar la interventoria integral para el contrato de obra para
la elaboracion de los disefios detallados definitivos de
2 FA-CD-I-S- CONSORCIO arquitectura e ingenierias, incluidos los presupuestos de obra
207-2018 INTERGABARRA para la IPS centro de salud la Gabarra del Municipio de Tibu,
Norte de Santander, y ejercer la interventoria sobre las obras
de construccién bajo la modalidad llave en mano.
Municipio de Tibu
PROYECTO IPS _C;e_ntro dg ,Salud de la Gabarra del |LOCALIZ | Corregimiento la Gabarra -
Municipio de Tibu. ACION Departamento Norte de
Santander.
ESTADO LIQUIDACION
DATOS GENERALES
Contrato No. 230 DE 2017
Contratista UNION TEMPORAL IPS LA GABARRA
Suscripcién 16 de agosto de 2017
Plazo Inicial Diecinueve (19) meses
Valor Inicial $ 5.400.000.000
Valor anticipo N.A.
Valor amortizado N.A.
Inicio 28 de agosto de 2017
Terminacion 18 de abril de 2021
Liquidacion --
Valor Final $ 5.744.986.815
Terminacién Final 18 de abril de 2021
AVANCE FISICO Programado | Ejecutado Pélizas del Contrellto deri_va,do a cargo de la
DEL PROYECTO | 100.0% 100.00% contratista | 2icaldia de Tibu. El convenio 046-
2013 no requiere pdlizas.
CONSTRUCCION - TERMINADO
($) TOTAL  DEL|¢ 5 744.986.815
ESTADO CONTRATO
FINANCIERO DEL I(3$A)GAVI§\(|)_OR TOTAL $ 5.744.986.815
PROYECTO Pendiente
($) SALDO  DEL devolucion de la
CONTRATO ,
rete garantia
PRINCIPALES - Actualizacién del Semaforo.
ACTIVIDADES - Seguimiento y cumplimiento al PAC.
EJECUTADAS EN |- Visita de CENS para aprobacidn del proyecto eléctrico y acta de recibo.
EL PERIODO - Atencidén a requerimientos ATIP.
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- Elaboracién de fichas de seguimiento y control de proyectos.

- Seguimiento a la liberacién de las observaciones presentadas por los subcontra-
tistas de dotacion.

- Revision y seguimiento a los entregables de la liquidacion del contrato al igual
que las capacitaciones realizadas el personal de la ESE.

- Se realizé reuniones semanales de seguimiento con el contratista e Intervento-

REUNIONES DE Ha.
ﬁgfﬂlzhfggo - Reuni.ones con el lider del sector para establecer prioridades y estrategias de
trabajo.
\E/IEEICT'I"AUSADAS - No se realiz6 visita al proyecto en el periodo.
- Se realizé reunidén de seguimiento con el secretario de infraestructura de Tibu,
GESTIONES para revision de las obras exteriores. La alcaldia manifesté no contar con recur-
REALIZADAS CON sos para la construccién del cerramiento perimetral. La Alcaldia manifesté que
TERCEROS ya cuenta con los recursos para financiar las obras de adecuacion del acceso
peatonal y vehicular al Centro de Salud.
- Envio del formato PES a la subgerencia en formato y datos actualizados.
- Plan Especial Gestién TIBU.
g%ﬂg/INpI‘[C)ﬁgIONE - Se envid comunicado a la Alcaldia con asunto Solicitud informacién estado de
avance de las obras exteriores para la IPS Centro de Salud la Gabarra del muni-
cipio de Tibd.

- Seguimiento a las obligaciones de la alcaldia de Tibu para hacer cumplir el con-
venio en cuanto a la disposicion de los recursos para ejecutar obras exteriores
de cerramiento.

TRAMITES - Seguimiento a las obligaciones de la alcaldia de Tibl para hacer cumplir el con-
PENDIENTES venio en cuanto al inicio de la adecuacion de las vias de acceso.

Eﬁg/;\(IMO = - Llegada de la dotacién al Centro de Salud, montaje y puesta en marcha de la
PERIODO IPS.

- Elaboracién De Actas de Recibo y entrega a satisfaccion entre el Fondo, la ESE y
la alcaldia.

- Documentos de liquidacidon de obra e interventoria.

- Carta de solicitud por parte de la alcaldia ante CENS para la legalizacién del
EE?EI;JGCXSSS proyecto eléctrico.
- Informe de liberacidén de observaciones emitidas por la Gerente de la ESE.
- Continuar con el seguimiento a las entidades del Municipio sobre la necesidad de
CONCLUSIONES hacer cumplir el convenio en cuanto a la disposicion de los recursos para ejecu-
Y tar obras exteriores de cerramiento, vias de acceso.
RECOMENDACIO |- Elaboracion De Actas de Recibo y entrega a satisfaccion entre el Fondo, la ESE y
NES la alcaldia.
- Documentos de liquidacion de obra e interventoria.
N° NE: CONTRATISTA OBJETO
CONTRATO
3 |FA-IC-I-S- | CONSORCIO Realizar la interventoria a la elaboracién de los disefios
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264-2019 I,NTERDISENOS detallados definitivos de arquitectura e ingenierias vy
UTICA 2019 qonstruccién del centro de salud de Utica, en el municipio de
Utica, departamento de Cundinamarca. ]
Centro de Salud de Utica, Municipio de Utica | LOCALIZ Municipio de Utica
PROYECTO : 2 Departamento de
Departamento de Cundinamarca. ACION .
] _ Cundinamarca.
ESTADO EN SUSPENCION-ETAPA I DE DISENO

DATOS GENERALES

Contrato No.

FA-IC-I-S 252 DE 2019

Contratista

CONSORCIO W UTICA 2019

Suscripcion 30 de septiembre de 2019
Plazo Inicial Doce (12) meses

Valor Inicial $ 2.114.000.000

Valor anticipo N.A.

Valor amortizado N.A.

Inicio

18 de agosto de 2020

Terminacion

16 de agosto de 2022

Liquidacion --
Valor Final $4.200.138.812
Terminacién Final 16 de agosto de 2022

Programado Garantia de Cumplimiento GU051224
Certificado GU095513 expedida por
Confianza.

Ejecutado

Cumplimiento de
contrato

Pago salarios, pres-
taciones sociales

18/08/2020 | 8/12/2022

18/08/2020 | 8/04/2025

Calidad del servicio 8/07/2023

Estabilidad y calidad
de la obra

17/12/2020

17/08/2021 | 8/03/2027

Pdlizas del
contratista

AVANCE FISICO

DEL PROYECTO 99.22% 90,00%

Pdliza RCE REQ04833 Certificado
RE014669 expedida por Confianza.

Pdliza Todo Riesgo en Construccidon
CM000645  Certificado = CM000956
expedida por Confianza.

Expedida por: Aseguradora Confianza.
Aprobadas el 2 de agosto de 2021

ETAPA DE DISENOS - SUSPENDIDO

ESTADO ($) TOTAL  DEL|¢ 5 444 000.000
CONTRATO

FINANCIERO DEL [ 3™ /i3 —oear

PROYECTO (3) oL $ 46.000.000
($) SALDO DEL|$ 2.068.000.000
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Minhacienda

CONTRATO

| |

PRINCIPALES
ACTIVIDADES
EJECUTADAS EN
EL PERIODO

Actualizacién del Semaforo.

Mesa de trabajo con contratista de obra e interventoria para el cierre de los
disefios y presupuesto entregados por el contratista a la interventoria.
Tramite ampliacién 2 a la suspension 5.

Presentacion de todos disefios y presupuesto a la Secretaria de Salud De-
partamental de Utica, para su revisidn y validacion.

Atencidn a las observaciones de la Secretaria de Salud Departamental en su
informe del 15 de octubre de 2021.

Mesas de trabajo y socializacion de pendientes para la aprobacién del pro-
yecto por la Secretaria de Salud Departamental, con la participacion de la
ESE, la alcaldia de Utica, contratista e interventoria y la Secretaria de Sa-
lud.

REUNIONES
SEGUIMIENTO
REALIZADAS

DE

Mesa de trabajo con contratista de obra e interventoria para el cierre de los
disefios y presupuesto entregados por el contratista a la interventoria.
Mesas de trabajo y socializacion de pendientes para la aprobacion del pro-
yecto por la Secretaria de Salud Departamental, con la participacion de la
ESE, la alcaldia de Utica, contratista e interventoria y la Secretaria de Sa-
lud.

Reuniones con el lider del sector para establecer prioridades y estrategias
de trabajo.

Reunion con CGR, Gobernacion, Alcaldia, Secretaria de Salud y la ESE para
informar el estado del proyecto y para coordinar las actividades y pendien-
tes a cargo de la Alcaldia y las empresas prestadoras de servicios publicos.

VISITAS
EFECTUADAS

No se realizaron durante el periodo.

GESTIONES
REALIZADAS CON
TERCEROS

Seguimiento a disponibilidad de servicios publicos para el hospital ante las
empresas prestadoras de servicios.

Reunién con CGR, Gobernacion, Alcaldia, Secretaria de Salud y la ESE para
informar el estado del proyecto y para coordinar las actividades y pendien-
tes a cargo de la Alcaldia y las empresas prestadoras de servicios publicos.
Mesas de trabajo y socializacion de pendientes para la aprobacion del pro-
yecto por la Secretaria de Salud Departamental, con la participacion de la
ESE, la alcaldia de Utica, contratista e interventoria y la Secretaria de Sa-
lud.

Atencidn a las observaciones de la Secretaria de Salud Departamental en su
informe del 15 de octubre de 2021.

COMUNICACIONE
S ENVIADAS

Respuesta en atencién a las observaciones de la Secretaria de Salud Depar-
tamental en su informe del 15 de octubre de 2021.

TRAMITES
PENDIENTES
PARA

EL

Seguimiento obras de acueducto, alcantarillado y de energia del municipio.
Seguimiento contratacidn del urbanismo por parte del ICCU.
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PROXIMO - Aprobacion de los disefios y presupuesto por parte de la entidad y tramite
PERIODO de legalizacién de la adicién y prorroga de los contratos de obra e interven-
toria.

- Aprobacion de todos disefnos y presupuesto por parte de la Secretaria de
Salud Departamental de Utica.

- Seguimiento a la ESE y a la alcaldia para la consecucién de los documentos
pendientes del check list de la Secretaria de Salud.

- Presupuesto y disefos finales para la construccion del hospital a la Secreta-

PRODUCTOS ria de Salud.
ENTREGADOS - Respuesta en atencion a las observaciones de la Secretaria de Salud Depar-

tamental en su informe del 15 de octubre de 2021.

- Se requiere que el municipio adelante las obras a su cargo para que el Hos-
pital pueda contar con la disponibilidad de los servicios publicos al momento
de poner en servicio a la comunidad.

- Se debe continuar con el convenio interadministrativo para el seguimiento

RECOMENDACIO Se debe dar tramite a la legalizacion a los modificatorios de obra e interven

NES toria respecto al nuevo presupuesto y al plazo de ejecucidén.

- Se debe presenta a la Secretaria de Salud la documentacién pendiente del
check list para su validacion y aprobacion del proyecto.

- Se debe realizar los ajustes a los disefios solicitados por la Secretaria de
Salud Departamental.

o | No.
N CONTRATO CONTRATISTA OBIJETO
GAVINCO Interventoria integral a la elaboracion de los disefios detallados
a FA-CD-I-S- INGENIEROS definitivos de arquitectura e ingenierias y construccién de la
130-2020 CONSULTORES E.S.E. Centro de Salud de Majagual, en el Municipio de
S.A.S. Majagual, Departamento de Sucre.
. LOCALIZA | Municipio de Majagual,
PROYECTO ESE Centro de Salud de Majagual CION Departamento de Sucre.
ESTADO ETAPA DE DISENOS - EN SUSPENSION
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DATOS GENERALES

Contrato No.

FA-IC-I-S 0109 DE 2020

Contratista

CONSORCIO EL GIBBOR

Suscripcion 07 de mayo de 2020
Plazo Inicial Diecinueve (19 meses
Valor Inicial $ 8.352.432.753
Valor anticipo N.A.

Valor amortizado N.A.

Inicio 10 de agosto de 2020
Terminacion 2 de enero de 2023
Liquidacion --
Valor Final $ 14.711.645.500
Terminacién Final 2 de enero de 2023
Programado | Ejecutado Aseguradora: ZURICH Colombia
Seguros S.A.
Pdliza de seguro de cumplimiento
entidad estatal nro. SGPL-9846859,
Certificado 0.
Cumplimiento de
contrato 7/05/2020 | 23/1/2023
Pago salarios, pres-
taciones sociales 7/05/2020 | 23/5/2025
Calidad del servicio 7/11/2020 | 8/03/2023
Pdlizas Estabilidad y calidad 7/12/2021 | 23/5/2027
AVANCE FISICO del de fz obre
DEL PROYECT! 9 ° i .
OYECTO 97% 70% gontratlst Aseguradora: ZURICH Colombia
Seguros S.A. Pdliza de seguro de RCE
nro. LBCO-9847286, Certificado 1.
Aseguradora: Solidaria de Colombia.
Pdliza DE SEGURO Todo riesgo
construccion 330-86-994000000033,
Certificado 0.
Expedida por: Aseguradora ZURICH
S.A.
. Fecha Aprobacién 5 de abril de 2021
DISENOS
($) TOTAL DEL
ESTADO CONTRATO $8.352.432.753
FINANCIERO DEL|($) VALOR TOTAL $0
PROYECTO PAGADO
($) SALDO DEL
CONTRATO $ 8.352.432.753
PRINCIPALES - Revisidon y seguimiento a los avances del disefio presentado por el contratis-
ACTIVIDADES ta, atendiendo las observaciones del Fondo, de la secretaria de Salud y de
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EJECUTADAS EN
EL PERIODO

la ESE.

Cierre del presupuesto para la ejecucién de obra y cierre a los disefios por
parte del contratista de obra.

Elaboracion de fichas de seguimiento y control de proyectos.

Actualizacién del Semaforo.

Mesas de trabajo para la presentacion de los disefios y el presupuesto del
proyecto a cargo del contratista de obra.

Acta ampliacién 5 suspensién 2 de obra e interventoria.

Presentacion de los estudios y disefios a la Secretaria de Salud de Sucre
para su revisién aprobacion y remision al Ministerio de Salud para aproba-
cion.

Mesas de trabajo con la ESE y la Secretaria de Salud para la revisiéon de los
documentos pendientes del check list, a cargo de la ESE y la Secretaria de
Salud.

Presentacion del proyecto completo al Fondo Adaptacion.

REUNIONES DE

Reuniones con el lider del sector para establecer prioridades y estrategias
de trabajo.

Mesa de trabajo para la presentacion de los disefios y el presupuesto del
proyecto a cargo del contratista de obra.

SEGUIMIENTO . . -
REALIZADAS Mesas de trabajo con la ESE y la Secretaria de Salud para la revision de los
documentos pendientes del check list, a cargo de la ESE y la Secretaria de
Salud.
Presentacion del proyecto completo al Fondo Adaptacion.
\EIIEEICT'I"AUSADAS No se realizaron durante el periodo.
Se realiz6 solicitud a la alcaldia municipal los documentos pendientes del
GESTIONES lote de acceso para el tramite de licencia.
REALIZADAS CON Solicitud a la ESE y la Secretaria de Salud los documentos pendientes del
TERCEROS check list, a cargo de la ESE y la Secretaria de Salud.
Comunicado E-2021-007534 para la Secretaria de Salud Departamental con
COMUNICACIONE asunto Remision de los estudios y disefios adelantados para la ESE Centro
S ENVIADAS de Salud de Majagual - Sucre en el marco del contrato No. FA-IC-I-S-0109-
2020.
Legalizacion de modificaciones de los contratos de obra e interventoria res-
pecto al nuevo presupuesto y al plazo de ejecucion.
TRAMITES Revision de disponibilidad de servicio publicos ante las entidades prestado-
PENDIENTES ras de servicios.
Eﬁgﬁ(IMO EL Solicitud a la alcaldia municipal los documentos pendientes del lote de acce-
PERIODO so para el tramite de licencia.

Presentacion al Ministerio de Salud de todos los disefios arquitectonicos vy
técnicos, para su aprobacion.
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- Solicitud a la ESE y la Secretaria de Salud los documentos pendientes del
check list, a cargo de la ESE y la Secretaria de Salud.
- Presentacion de los estudios y disenos a la Secretaria de Salud de Sucre

PRODUCTOS para su revision aprobacion y remision al Ministerio de Salud para aproba-
ENTREGADOS cion.

- Legalizacion de modificaciones de los contratos de obra e interventoria res-
CONCLUSIONES pecto al nuevo presupuesto y al plazo de ejecucion.
Y - Seguimiento a la Presentacion a la Secretaria de Salud y al Ministerio de
RECOMENDACIO Salud de todos los disefios arquitecténicos y técnicos, junto con el presu-

NES puesto para que la Secretaria de Salud haga la presentacion del proyecto
ante el Ministerio de Salud para su aprobacion.

No (l\‘jg'NTRATo CONTRATISTA

OBIJETO

La INTERVENTORIA técnica, administrativa, financiera,
contable, juridica y ambiental sobre el contrato de obra
"construccion de la IPS SAUL QUINONES del Municipio de

Magui Payan en el Departamento de Narino.

5 |2015-C-0082 | 2015-C-0082

B LOCALIZ Municipio de Magui Payan
PROYECTO IPS SAUL QUINONES 2 en el Departamento de
IO Narifio
ESTADO PROYECTO EN EJECUCION - SUSPENDIDO

DATOS GENERALES

Contrato No.

2015-C-076 de 2015

Contratista

UNION TEMPORAL
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
PORTIIV 2017

Suscripcion

21 de noviembre de 2014

Plazo Inicial Diez (10) meses

Valor Inicial $ 7.024.449.369

Inicio 3 de diciembre de 2014
Terminacion 24 de noviembre de 2021
Liquidacién --

Valor Final $ 7.765.622.786

Terminacion Final

24 de noviembre de 2021

Programado | Ejecutado Nacional de Seguros
Péliza de seguro de cumplimiento
entidad estatal nro. 400000810,
AVANCE FISICO Pélizas del |ANexo 16.
DEL PROYECTO 98.24% 85.18% contratista

Cumplimiento
de contrato

3/12/2014 | 21/06/2021

Pago salarios,

prestaciones 3/12/2014 | 7/05/2024

sociales
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Calidad del
servicio
Buen Manejo
del anticipo
Estabilidad vy
calidad de la| 7/05/2021 | 7/05/2026
obra

3/12/2014 | 7/05/2022

3/12/2014 | 21/06/2021

Nacional de Seguros. Pdliza de seguro
de RCE nro. 400030633, Anexo 2.

Aprobadas el 14 de mayo de 2021. E-
2021-003816.

CONSTRUCCION - SUSPENDIDO
($) TOTAL DEL
ESTADO CONTRATO $7.765.622.786
FINANCIERO DEL [($) VALOR TOTAL
PROYECTO PAGADO $4.475.243.849
E:$O)NT§2_I|:80 DEL | ¢ 3.209.378.937

- Elaboracién de fichas de seguimiento y control de proyectos.
- Actualizacién del Semaforo.
- Seguimiento y cumplimiento al PAC.

PRINCIPALES - Acta de suspensién 19 y acta de ampliacion 1 suspension 19,

ACTIVIDADES - Seguimiento a la revisidon de estructuracion y saneamiento ambiental a las
EJECUTADAS EN propuestas de la PTAR, para su validacién y aprobacion de adicién.

EL PERIODO - Seguimiento a la atencién a las observaciones por parte de Estructuracién a

las propuestas presentadas por el contratista y la interventoria.

- Solicitud a la interventoria y al contratista la actualizacion de las propuestas
presentadas para la construccion de la PTAR.

- Se realizaron reuniones semanales de seguimiento con el Contratista y la
Interventoria para conocer las condiciones para el inicio de las obras.

REUNIONES DE|- Se hizo seguimiento a los compromisos del contratista acordados en las

SEGUIMIENTO reuniones para la presentacién de las propuestas de la PTAR.

REALIZADAS - Reuniones con el lider del sector para establecer prioridades y estrategias
de trabajo.

- Reuniodn realizada con estructuracion para la revision de los APU de la PTAR.

VISITAS i . .
EFECTUADAS No se realizaron durante el periodo.

GESTIONES

REALIZADAS CON |- No se realizaron durante el periodo.

TERCEROS

COMUNICACIONE - .

S ENVIADAS No se emitieron comunicados.

TRAMITES - Actualizar la Licencia de Construccién.

EEE?IENTES EL|” Tramite modificacion reconocimiento de desequilibrio econédmico del contra-
PROXIMO tista, adicion de la PTAR y prérroga del contrato de obra e interventoria.
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PERIODO - Tramite de pdlizas de obra e interventoria.
- Presentacion y aprobacion de la PTAR.
- Presentacion ficha de solicitud de modificaciones de obra e interventoria.
- Presentacion a comité de contratacion para la aprobacion de la adicion de la
PTAR.
- Acta de ampliacion a suspensién 18.
PRODUCTOS - Propuesta de la PTAR para revision, validaciéon aprobacion de estructuracion
ENTREGADOS . . !
y saneamiento ambiental.
- Continuar con el seguimiento entre la alcaldia, la gobernacion, las fuerzas
militares para solicitar colaboracién en acompafiamiento por constantes
CONCLUSIONES amenazas al personal administrativo de obra.
EECOMENDACIO - Dar Trémite a.nj\,odificacién reconos:imiento de desequilibrio ecopémico del
NES contratista, adicion de la PTAR y prorroga del contrato de obra e intervento-
ria.
- Resolver el recibo y aprobacién de las podlizas de obra e interventoria.
N° e CONTRATISTA OBJETO
CONTRATO
La interventoria integral al con- trato de obra para la
2018-C- PROYECTOS Y construcciér_r c]el “hospital del nivel I de la vega-ese s_uroriente”,
6 0031 GESTION DEL | en el municipio de If;\ vega, depa'rtaNmento de cauca, |.n(':lgyendo
DESARROLLO S.A.S la actualizacién y ajuste a los disefios detallados definitivos de
arquitectura e ingenierias.
. . . LOCALIZ | Municipio de la Vega -
PROYECTO Hospital del nivel I de Ia, Vega-ESE Surorlente ACION Departamento del Cauca.
ESTADO PROYECTO EN EJECUCION - EJECUSION
DATOS GENERALES
Contrato No. 300 DE 2017
CariraiiEs CONSORCIO INGENIEROS
CONSULTORES
Suscripcion 27 de diciembre de 2017
Plazo Inicial Diecinueve (19) meses
Valor Inicial $ 9.579.458.227
Valor anticipo N.A.
Valor amortizado N.A.
Inicio 12 de febrero de 2018
Terminacion 14 de diciembre de 2021
Liquidacion --
Valor Final $ 10.842.058.650
Terminacién Final 14 de diciembre de 2021
Programado | Ejecutado Seguros del Estado S.A.
AVANCE FISICO Pélizas del |Pdliza de seguro de cumplimiento
DEL PROYECTO 73,10% 72.99% contratista |entidad estatal nro. 41-44-
101197008, anexo 27.
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Cumplimiento de
contrato

Pago salarios, pres-
taciones sociales

Calidad del servicio | 12/02/2018 | 19/09/2024

12/02/2018 | 16/05/2022

12/02/2018 | 16/09/2024

5 afios
12/02/2018 | despues de
entrega

Estabilidad y calidad
de la obra

Péliza de seguro de RCE nro. 41-40-
101031531, anexo 21.

Péliza DE SEGURO Todo riesgo
construccion 41-18-101000088,
anexo 44 Y 45.

Aprobadas el 9 de septiembre de
2021, E-2021-006451, de acuerdo a
la suspension 7.

CONSTRUCCION - EJECUCION
($) TOTAL DEL
ESTADO CONTRATO $10.692.818.143
FINANCIERO DEL [($) VALOR TOTAL
PROYECTO PAGADO $8.815.154.915
(C%NT,EQTLSO DEL 141 877.663.228

- Elaboracion de fichas de seguimiento y control de proyectos.

- Actualizacién del Semaforo.

- Seguimiento y cumplimiento al PAC.

- Atencion a requerimientos ATIP.

- Revisién de balance y APU por estructuracion sobre las mayores cantidades

PRINCIPALES de obra presentadas por el contratista para la modificacién del contrato.
ACTIVIDADES - Elaboracién de solicitud de modificacion otrosi No. 8 del contrato de obra y otro-
EJECUTADAS EN si No.7 del contrato de interventoria.

EL PERIODO - Presentacién a comité de contratacidon para aprobacién de las modificaciones.

- Elaboracioén, legalizacién y firmas de ampliacion 2 a la suspensidon 7 de obra e
interventoria.

- Solicitud de los CDRS para la adicion de los contratos de obra e interventoria.

- Elaboracién de minutas y legalizacién de otrosi No. 8 del contrato de obra y
otrosi No.7 del contrato de interventoria.

- Se realizo reunién de seguimiento con el Contratista y la Interventoria para
conocer los avances de las actividades de obra.

- Reuniones con el lider del sector para establecer prioridades y estrategias

REUNIONES DE
SEGUIMIENTO d bai
REALIZADAS e trabajo. , _ .

- Se realizd reunidn con la alcaldia, para el seguimiento a los compromisos de las

partes, para la contratacion e inicio de las obras de alcantarillado y vias de ac-
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ceso.
Comité de contratacion para aprobaciéon de modificaciones.

VISITAS . ,
EFECTUADAS No se realizaron en el periodo.
GESTIONES
REALIZADAS CON No se realizaron en el periodo.
TERCEROS
COMUNICACIONE No se realizaron.
S ENVIADAS
TRAMITES
PENDIENTES Actualizacién de pdlizas respecto a otrosi No. 8 del contrato de obra y otrosi
PARA EL No.7 del contrato de interventoria
PROXIMO ’ ’
PERIODO
- Ampliacién 2 a la Suspensién 7.
PRODUCTOS - Solicitud de modificaciones otrosi No. 8 del contrato de obra y otrosi No.7 del
ENTREGADOS contrato de interventoria.
- Otrosi No. 8 del contrato de obra y otrosi No.7 del contrato de interventoria.
CONCLUSIONES Realizar seguimiento a la alcaldia del municipio para la ejecucién de los ser-
Y vicios publicos.
RECOMENDACIO Actualizacion de pdélizas respecto a otrosi No. 8 del contrato de obra y otrosi
NES No.7 del contrato de interventoria.

ACTIVIDADES GENERALES

COMITES

SECTOR SALUD

PRIMARIOS
DESARROLLADOS POR EL|-

- Asisti a los comités primarios convocados por el sector salud en el
periodo del 1 al 31 de octubre de 2021.

Asisti a las reuniones citadas por el sector para seguimiento, planea-
cion y directrices a seguir en los proyectos.

- Asisti a comités y/o reuniones programadas por la entidad.

VARIOS

- PAC mes de octubre de 2021.
- Actualizacion de Semaforo.
- Reunidn y diligenciamiento formato ATIP.

FICHAS DE LOS PROYECTOS
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Q, Buscar en Drive

Compartido conmigo > =

Nombre

6-1-0068_Ficha_Seguimiento_y_...

6-826-1-0006_Ficha_Seguimient...

6-826-1-0016_Ficha_Seguimient...

6-826-1-0030_HOSPITAL DE NI...

6-826-1-0032_HOSPITAL DEL CI...

6-826-1-0054_Ficha_Seguimient...

6-826-1-0055_ESE CENTRO DE ...

6-826-1-0065 IPS CENTRO DE S...

Propietario

> OCTUBRE > SALUD ~

Rafael Romero Castro

Rafael Romero Castro

Rafael Romero Castro

Rafael Romero Castro

—F
= ®@

Ultima modificacién

27 oct 2021 Rafael Romero Ca...

26 oct 2021 Rafael Romero Ca...

26 oct 2021 Rafael Romero Ca.. 4
17:50 yo

17:53 yo

26 oct 2021 Rafael Romero Ca...
17:41 yo

17:55 yo

Fondo
* Adaptacion

@ o
B O

Tamano de archivo

412 kB
402 kB

4 kB
384 kB
380 kB
424 kB
393 kB
365 kB

De otra parte, certific6 que he dado cumplimiento a las obligaciones correspondientes al pago de
parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo relacionado en el siguiente cuadro:

PERIODO
ITEM PAGO
(MM/AAAA) Vel
SALUD 09/2021 $ 305.000
PENSION 09/2021 $ 390.400
Pagada por el Fondo
ARL 09/2021 Adaptacion

Dado lo anteriormente expuesto, mediante el presente informe se da cumplimiento a uno de los
productos requeridos bajo las obligaciones del contrato No. FA-CD-1-S-216-2021.

—)
/

ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA
Contrato No. FA-CD-I-S-216-2021.
C.C. 80.086.378
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ANEXO DE FACTURACION

Cddigo 7-GTR-F-03
Version: 4.0
Fecha: may-20

| Nombre o Razén Social del Contratista:

ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA |

| Contrato (Codigo asignado por el Fondo Adaptacion):

FA-CD-I-5-216-2021

| NIT o Documento de Identificacion del Contratista:

80086378

| Anexo de la Factura o Cuenta de Cobro No.

Cadigo de intervencion
Caddigo de Producto

asignado al proyecto (detallar
uno a uno)

Valor antes de IVA

Valor facturado con IVA

Municipio(s) en donde se

Departamento(s) en donde se

desarrolla la actividad objeto de desarrolla la actividad objeto de

cobro

cobro

6-826-2-0008 9999926 10.385.000 | $ -1 10.385.000 Bogota Cundinamarca
Total Facturado: 10.385.000 - A $ 10.385.000

Firma
Nombre: EDGAR RENE MUNOZ DIiAZ
Calidad de quien firma: SUPERVISOR DEL CONTRATO
( Supervisor o delegado
autorizado por la interventoria en
el Formato Registro de

T

» AY
Firma

Nombre: ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA

Calidad de quien firma: CONTRATISTA

(Para persona natural debe firmar el contratista, para persona
juridica el Representante Legal )

Firma
Nombre:
Calidad de quien firma:
( Solo cuando aplique - Si el
contratista tiene Revisor Fiscal
quien debe firmar es el Revisor

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* Este formato debe ser diligenciado a computador con letra tamafio 11.

* En el primer pago deberan adjuntarse las ordenanzas y acuerdos de los Departamentos y Municipios en los que se desarrolla el objeto del contrato, vigentes a la firma del mismo.

* Los cadigos de intervencion y productos deben corresponder con los definidos para cada contrato

* Se diligencia Anexo de Facturacion por cada Factura o Cuenta de Cobro



CcODIGO: 4-GPY-F-02

Zondo 3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE INFORME PERIODICO DE
< Adaptacion ACTIVIDADES

VERSION: 1

PAGINA: 1de1l

Certificar a través de un acta: la recepcion, revision y aprobacion del informe de actividades realizadas en el desarrollo de un
contrato con el Fondo Adaptacion, como insumo para la autorizacion de los pagos correspondientes.

OBJETIVO DEL ACTA:

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO MANIFIESTO:

Que en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratacion adoptado por el Fondo
Adaptacion (Resolucion 836 de 2015 e instructivo 13-03-1-01 Instructivo para el Seguimiento y Control de Contrato), hago
constar en la presente acta que en el desarrollo de mis actividades de supervision o interventoria apruebo y recibo a
satisfaccion el Informe periodico del correspondiente contrato:

Codigo de Contrato: - - - FA-CD-I-S-216-2021

Informe aprobado No.: 2

Fecha Radicacion Informe: 3/11/2021

Informe correspondiente a las
actividades realizadas en el periodo 1/10/2021 ) 31/10/2021

comprendido entre:
(Si Aplica)

Informe actividades de Obra

Tipologia de Informe Periédico: g ol Glolr - izl el O]

(Marque con una X la tipologia del informe aprobado)

Informe de Interventoria

Informe de Actividades x
(Contratista Persona Natural F.A - Supervisores)

Informe de Consultoria
(Consultor - Gerencias - Operadores)

Otros tipos de informe

éCuales? iSe anexa informe No.2

Certifico como supervisor del contrato - - -FA-CD-I-S-216-2021 que el informe adjunto (como parte
integral de la presente acta - en medio magnético), cumple con todas las caracteristicas de calidad exigidas y dispuestas por
el Fondo Adaptacion, de acuerdo con los Lineamientos y manuales vigentes de la entidad.

Firma y Datos del Supervisor:

Nombre: EDGAR RENE MUNOZ DiAZ Firma:
Cargo: LIDER - SECTOR SALUD
Fecha: 3/11/2021

Empresa: FONDO ADAPTACION




Fondo Cédigo: 7-GTR-F-12
. A Version: 1.0
* Adaptaaon FORMATO DE EJECUCION FINANCIERA :c:a: —

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

* El presente formato debe ser diligenciado en computador.
* Debe allegarse en cada solicitud de pago
* En la tabla pueden insertarse las filas que sean requeridas para registrar la informacion de facturas y montos

|Nombre o Razdn Social del Contratista: | ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA |
[NIT 0 Documento de Identificacién del Contratista: | 80.086.378 |
[Contrato (Cédigo asignado por el Fondo Adaptacién): | FA-CD-I-5-216-2021 |
Valor del Contrato Valor Ejecutado Valor Por Ejecutar
S 34.270.500 | $ 13.154.333 | S 21.116.167

Fecha de Emisidn 3
Numero de Factura o

Factura o Cuenta de Saldo Contrato
Cuenta de Cobro

Cobro
1-oct-21 1 S 2.769.333| S 31.501.167
3-nov-21 2 S 10.385.000| $ 21.116.167

Firma Supervisor:

Nombre del supervisor: Edgar Rene Mufioz Diaz
( Supervisor o delegado autorizado por la interventoria en el
Formato Registro de Interventoria )




PAG OS | M P L E | AUTOLIQUIDACION

S L I CONSOLIDADA
I m p eB Fecha creacion reporte: 2021-11-03, 10:30:21 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1040610621

Periodo Cotizacion: septiembre de 2021  Periodo Servicio: septiembre de 2021

PAGADO 15/10/2021

|. DATOS DEL APORTANTE

Razo6n Social ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA

Documento CC80086378 Direccion CRA 75 # 150 - 50
Tipo de Empresa INDEPENDIENTE Teléfono 504

Tipo Persona NATURAL Forma Presentacion |UNICO

Ciudad BOGOTAD.C. Departamento BOGOTAD.C.
Representante Legal Identificacion

Total Afiliados 1 ARP NINGUNA ARP

Il. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado Novedades Pensiones Salud Riesgos Cajas Parafiscales Total
alolafw
a Liolxo
- Apellidos y Nombres Tipo subtipo | o|f5| | Wlwlele|al |5l z|w <9 el5| e <| W] <O : IBC Aporte . IBC Aporte : 1BC Aporte - IBC Aporte | Aporte Aporte ESAP Aporte
dentificacion Cotizante| Cotzante |Z| 2| 3| 2| E[ 2| E(2|8|2|3|2|3(S|2| || 5| g| g|g|  Administradora Pension | Pension COTIETEERR salud Salud gate Riesgos | Riesgos Sdmnietor Caja Caja SENA ICBF Ministerio Total
o|58|Bla
CC0086378 | AEXANDER MANUEL TRIVIRO | 5 00 X 0 [30[30|0 | 0 :f&g?g;g%fgg‘ﬁ;‘ $2.440.000|  $390.400(EPS005) EPS SANITAS $2.440.000|  $305.000 0,000 $0 $0|(NIN-CC) NINGUNA CCF 50 50 50 s0 $0 $0 $695.400
IILTOTALES
ERES NTEES (Incapacidades, Incapacidades | SUBTOTAL SIN TOTAL
IBC Pension IBC Salud IBC Riesgos IBC Cajas Aportes Pension Aportes Salud |Aportes Riesgos| Aportes Cajas Aportes Sena Aportes ICBF p AP e Licencias, Saldos ARP INTERESES DE INTERESES TOTAL FINAL
ESAP Min Educacién
a Favor) EPS MORA DE MORA
$ 2.440.000 $ 2.440.000 $0 $0 $390.400 $305.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $695.400 $0 $ 695.400
Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 - jMé&s que Fé&cil, SIMPLE! iEl Poder

de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, aseglrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.




Fondo CERTIFICADO DE CALIDAD TRIBUTARIA LEY 1819 DEL 2016 Y DE APORTES
* Adaptacion A SEGURIDAD SOCIAL (Decreto 2271 y Art. 126-1 del ETN)

El presente formato debe estar diligenciado en computador y se presenta en cada solicitud de pago ante el Fondo Adaptacién

Cédigo: 7-GTR-F-09
Version: 2.0
Fecha: feb-19

D M A Marcar
Fecha: Tipo de Identificacién o
11 2021 X
Cedula de Ciudadania (C.C) X
Cedula de Extranjeria (C.E)
Ciudad: Bogota Numero de Identificacidn Tributaria (NIT)
Yo, Nombre: ALEXANDER MANUEL TRIVINO OCHOA
Ciudad Domicilio Principal: Bogota Numero de Identificacion: 80086378
Direccion: Carrera 75 # 150-50 Torre 2 apto 1604
Celular: 3124386957 Teléfono 1 : (Codigo area) + (N° Telefdnico)
Teléfono 2: (Codigo area) + (N° Telefdnico)
Correo Electrénico: alextrivino.fondoadaptacion @ |gmail.com
Tipo de Régimen Responsable de IVA No responsable de IVA
(Marcar "X") X
Declaro Bajo Gravedad de Juramento Que:
Si No
1. He contratado dos o mas trabajadores asociados a la actividad de servicios (Art. 17 Ley 1819 de 2016): X

v’ Si su respuesta a la afirmacién del punto 1 fue: No, continuar diligenciando todo el formato (Seguir con el punto 2).

v Si su respuesta por el contrario a la afirmacién del punto 1 fue: Si, continte con la firma del formato sin diligenciar las casillas
subsiguientes ( 2,3 Y4 ) y anexe certificacidn firmada por usted indicando que se encuentra al dia por todo concepto por sus obligaciones
provenientes del sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, asi como las obligaciones con estos sistemas por los empleados que se
encuentran a su cargo.

2. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Paragrafo 1 del Articulo 4 del Decreto 2271 de 2009, el Articulo 126-1 del ET y el Articulo 15
del Decreto 836 de 1991, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social
corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retencion,

Numero: FA-CD-1-S-216-2021 , de Fecha: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

suscrito con el Fondo Adaptacion o

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 1122 de 2007 y el articulo 50 de la ley 789 de 2002, entrego copia del
pago correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, los cuales se efectuaron asi :

Valor Aporte a Deducir de la Base de Retencion en la Fuente (No

Nombre Periodo de Pago ) .. )
incluir intereses moratorios)
EPS: Sanitas SEPTIEMBRE de 2021 || $ 305.000
AFP: Protecion SEPTIEMBRE de 2021 || $ 390.400
ARL: Positiva SEPTIEMBRE de 2021 Pagada por el Fondo Adaptacion
Modalidad de pago a la seguridad social (Marcar "X")
Pago de seguridad social mes anticipado
Pago de seguridad social mes vencido X
4. El ingreso base de cotizacion por el respectivo periodo de cotizacion, excede el tope de los 25 salarios minimos legales mensuales i -
vigentes: ' °
X

Las anteriores declaraciones hechas bajo la gravedad de juramento se entienden otorgadas con mi firma a continuacién:

— V
Firma Contratista




Sefiores:
FONDO ADAPTACION
Bogota.

Ref: CERTIFICADO TRIBUTARIO CREDITO HIPOTECARIO 2020.

Por medio de la presente hago entrega de una (1) CERTIFICADO TRIBUTARIO CREDITO
HIPOTECARIO 2020, para que sean tenidas en cuenta como alivio tributario:

1. CERTIFICADO TRIBUTARIO CREDITO HIPOTECARIO 2020 a mi nombre.
Muchas gracias.
Anexo: CERTIFICADO TRIBUTARIO CREDITO HIPOTECARIO 2020.
La presente certificacién se expide en Bogota D.C., a los 03 de noviembre de 2021.

Cordialmente;
—

ALEXANDER MANJEL TRIVINO OCHOA
Contratista Fondo Adaptacion

Contrato FA-CD-1-5-216-2021
C.C. 80.086.378 de Bogota
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