‘OTROSi No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

Contratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
\Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domigilio BOGQOTA
NIT 830.053.812-2
Contratista CONSORC!O M&E CANAAN FFIE
Representante legal o apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Departamento ANTIOQUIA
:Vlunicipio BELLO
nstitucion Educativa TOMAS CADAVID
Sede SEDE PRINCIPAL
Fecha
Plazo Actual 14 MESES
Valor Actual Contrato de Obra $10.233.173.660

l. LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania niimero 93.389.382 de ibagué, quien
en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legaimente constituida mediante Escritura
Pdblica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo
lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actla en nombre y representacion
legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIAS Ay
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actda Unica y

exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO °

DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de
2015 susciito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelante &l “MEN") y &
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante”), y por la otra HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.255, quien
actta en calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE conformado
por CONSTRUCTORA CANAAN S.A con Nit. 800.007.447-2 y M&E CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.A.S. con Nit.900.053.750-8, consorcio constituido mediante documento
privado de fecha 19 de julio de 2019, debidamente facultado para celebrar el presente Otrosi,
quien para efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente Otrosi que se regird en general por las normas civiles y comerciales
colombianas, asi como por. a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en
adelante “TCC”) establecidos parala INVITACION ABIERTA FFIE No. 008 —- 2019, b) el Manuai
de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, ¢) €l Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y ei CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, v, d) de
manera particular y especial, por las clausulas pactadas en el presente documento, teniendo
en cuenta las siguientes:
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il CONSIDERACIONES

1. Que como resultado de la Invitacion Abierta No. 008 — 2019 el Contratista hace parte
de la lista de elegibles para la “(...) SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE”,

2. Que el dia 22 de octubre de 2021, se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1431-2021
cuyo objeto contractuat es ta elaboracién de disefios y estudios técnicos, obtencion de ficencias
de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los
permisos y aprobaciones necesarias, asi como Ia ejecucién de las obras en la Institucion
Educativa TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello ,
Departamento de ANTIOQUIA, requeridos por el PA FFIE, en desarrolio del PNIE.

3. Que de acuerdo con ta CLAUSULA QUINTA- PLAZO DE EJECUCION, se establecié
que el plazo de ejecucion es de DOCE (12) MESES.

4, Que de acuerdo con la CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO, el valor del
presente Contrato serd por la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
($10.233.173.660) incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y los demas
impuestos, tasas, contribuciones requeridas para la correcta gjecucién det objeto contratado.

5. Que medfante Otrosi No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021, se modifict la
Clausula Cuarta — Forma de pago del Contrato.

6. Que mediante Otrosi No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021, se incluyé la
Clausuta Trigésima Quinta — Cesién del Contrato.

7. Que mediante Otrosi No. 3 dei Contrato de Obra No. 1380-1431-2021, se prorrogd el
plazo de ejecucion por DOS (2) MESES para un plazo total de CATORCE (14) MESES.

8. Que la Coordinacién Antioquia Chocd de Ia Direccién Técnica de la UG-FFIE informo
que a la fecha el proyecto cuenta con un porcentaje de retraso superior al 20% debido aslcs
siguientes aspectos: : i) Definicién de niveles de implantacion del proyecto, ii) Definicién de
implantacion urbanistica dado el incumplimiento de los retiros y las fajas publicas requeridas
por plan de ordenamiento territorial de Bello, iii) Definiciones de las cotas y tramos de empaime
para las redes definitivas de acueducto y alcantarillado, a su vez el nivel de piso acabado de
tos blogues cen respecto al edificio preexistente y la calle de ingrese {calle 38 A) iv) Desviacién
de red de media tension que atravesaba el predio en la zona norte del nuevo bloque V)
implantacion del bloque C escaleras. Asi mismo es importante aclarar que, dentro del atraso
presentado a la fecha, el Contratista de Obra tuvo responsabilidad en cuanto a la falta de
personal en obra, los cuales no cumplieron con los rendimientos establecidos en el
cronograma, consecucion de insumos y equipos incumpliendo el plan de contingencias
iniciaimente presentado.

9. Que mediante comunicacion con radicado No. CMCF-FFIE-IETC-284-2023, presento
solicitud de prorroga al Contrato de Obra por OCHO (8) meses para la ejecucién de mayofes

y menores cantidades de obra e items no previstos, {a cual fue aprobada bajo las siguientes
condiciones:
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Acept6 asumir el 50% del costo de la Interventoria por valor de $201.362.774, valor
que seré descontado contra la liquidacion del contrato e incluye el tiempo requerido

hasta cieive dei proceso de liguidacién del contrato.

Acuerda un descuento variable segtn el porcentaje (%) de ejecucién del proyecto asi:
5% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion
del proyecto sea menor al 60% de la meta del punto de control; 3% de descuento del
valor proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea
entre el 60% y el 80% de la meta del punto de control; v 2% de descuento del valor
proyectado en el periodo cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea mayor al
80% de la meta del punto de control. Lo anterior se aplica Gnicamente, por causas
imputables al contratista, seglin el cronograma de puntos de control de programacion
de obra.

Que se efectlie un descuento automatico en los términos anotados anteriormente, por
lo que acepta se incluya en la cldusula Forma de Pago el siguiente Paragrafo:

El Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través de la Supervisién e
Interventoria del Contrato de Obra, se efectle el seguimiento permanente de
programacion de obra con base en puntos de control especificos para las
actividades que representan la ruta critica del proyecto, so pena de efectuar un
descuento automatico en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor
proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea
menor al 60%; 3% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando el
porcentaje de ejecucion del proyecto sea entre el 60% y el 80%; vy 2% de
descuento del valor proyectado en el periodo cuando el porcentaje de ejecucion
del proyecto sea mayor al 80%:
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Autoriza incluir en la Claysula Vigésima - Procedimiento para declarar el
incumplimiento contractual y para exigir el pago de la penal de apremio y/o clausula
penal, el siguiente paragrafo: “Las partes acuerdan que, si al vencimiento de la prorroga
de los contratos de obra que se estén aprobando en virtud de Ia presente modificacién
contractual, el Contratista no ha finalizado las actividades contractuales a conformidad,
el mismo acepta expresamente la renuncia al procedimiento establecido en Ia clausula
de "Procedimiento para declarar el incumplimiento contractual, Y para exigir el pago de
la penal de apremio y/o cldusula penal”, y habilita de forma directa al Contratante a
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hacer exigible el cobro de la cldusula penal establecido en ja CLAUSULA —
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y
PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL®.

10. Que el Contratista de Interventoria CONSORCIO A&C S.A., mediante comunicacion
No. A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G302-23 del 27 de marzo de 2023, aprobd la prérroga al
Contrato de Obra

de Gestion mediante concepto del 29 de marzo de 2023 recomendd tramitar la modificacion
contractual al Contrato de Obra incluyendo cada uno de los siguientes aspectos:

1. Que la Coordinacién Regional Antioquia Chocd de la Direccién Técnica de la Unidad

- Promroga por 8 meses al contrato de obra e interventoria

- Lainclusion del paragrafo para el contrato de obra a la cldusula Forma de Pago con el
cuadro con los porcentajes de puntos de control.

- Incluir paragrafo para el contrato de obra a la clausula “procedimiento para declarar el
incumplimiento contractual y para exigir el pago de la penal de apremio y/o clausula
penal” descrita anteriormente.

- Que el Contratista acepta reconocer el valor de $201.362.729 correspondiente a 4
meses del valor de interventoria (financiado temporalmente de la cuenta de
contingencias) y autoriza que sea descontada de la liquidacién del contrato.

12. Que el presupuesto a adicionar al Contrato de Interventoria fue revisado por el Grupo
de Costos y Presupuesto de la Unidad de Gestion del FFIE.

13. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacién Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia
unica y exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos,
que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente:
asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del
Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el
fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentcs
anexos, la estructuracion de los proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestién del
FFIE, asi como la supervision e interventoria de as obras, esta en cabeza de las personas que,
para tal efecto, el Comité Fiduciario selecdone, de acuerds con la recomendacidn de! Comité

Técnico.

14. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité
Fiduciario No. 680 de fecha 11 y 12 de abril de 2023, de acuerdo a la recomendacién del
Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyé a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Gnica y exclusivamente
como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosi al Contrato de Obra.

1 CLAUSULAS

PRIMERA. Las Parles acuerdan inciuir en ia CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO dei
Contrato de Obra, el siguiente paragrafo:

‘PARAGRAFO SEXTO: E| Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través
de la Supervision e Interventoria del Contrato de Obra, se efectie el seguimiento
permanente de programacién de obra con base en puntos de control especificos para
las actividades que representan la ruta critica del proyecto, so pena de efectuar un
descuento automatico en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor
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proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea menor
al 60%; 3% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de
ejecucion dei proyecto sea entre & 60% y &l 80%; y 2% de descuento dei vaior
proyectado en €l periodo cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea mayor al
80%:

Cronograma de Puntos de Control:
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* Lo anterior, sin perjuicio de iniciar las actuaciones contractualmente
establecidas en el evento de evidenciar un incumplimiento parcial o definitivo en
la entrega de las actividades establecidas.

La regulacion sobre estos descuentos automaticos no modifica o derogan
ninguna de las obligaciones adquiridas en el marco del contrato ni los
mecanisinos de apremio o incumplimiento previstos en ei mismo".

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificar la clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION del
Contrato de Obra, la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de veintid6s (22) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para
cada una de ias fases conforme ai Anexo Técnico y contados a partir de ia suscripcion
del Acta de Inicio del mismo, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

TERCERA. Las Partes acuerdan incluir en la CLAUSULA VIGESIMA — PROCEDIMIENTO
PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE
LA PENAL DE APREMIC Y/O CLAUSULA PENAL de! Contrato de Obra, el siguiente
paragrafo:

PARAGRAFO TERCERO: Las partes acuerdan que, si al vencimiento de la prérroga
de los contratos de obra que se estan aprobando en virtud de la presente modificacién
contractual, el Contratista no ha finalizado las actividades contractuales a conformidad,
el mismo acepta expresamente la renuncia al procedimiento establecido en la clédusula
de "Procedimiento para declarar el incumplimiento contractual, y para exigir el pago de
la penal de apremio y/0 clausula penal”, y habilita de forma directa al Contratante a
hacer exigible el cobro de la cldusula penal.
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CUARTA: El Contratista de Obra asumird el valor de DOSCIENTOS UN MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MI/CTE.
{$201.362.729) pesos MCTE correspondiente a cuatro (04) meses de {a adicion del Contrato
de Interventoria 1380-1431-2021 con el Interventor CONSTRUCTORA A&C. Dicho pago se
realizara a través del mecanismo de compensacién sobre los pagos que se causen en favor
del contratista en la liquidacién del Contrato de Obra.

QUINTA. Para efectos de la actualizacién de las garantias otorgadas conforme al presente
otrosi, el Contratista debera presentar para aprobacion del Contratante, la actualizacién de
las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del presente Otrosi.
Para estos efectos, el Contratista deberd modificar las garantias, de manera que se
mantengan los términos establecidos el Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtira el
mismo procedimiento establecido para la aprobacién de las garantias que dio Jugar a la
legalizacién del Contrato de Obra.

En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los 12 dias del mes de abril de 2023.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Q n)ch A( &rﬁoh/

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL CONSORCIO M&E CANAAN FFIE ﬁﬂ(
Representante Legal Alianza Fiduciaria,

sociedad que actua como representante del

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador del RATRIMONIO

AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.

NIT 830.053.812-2,
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Legal Alianza Fiduciaria S.A. 3¢
Consorcic que actia Unicapy & |
INFRAESTRUCTURA EDUQAT 2.V B
con el Ministerio de Educacion Nacional.
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