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INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO No. 1 5 de abril de 2022

6 de febrero de 2023

OBJETO

"Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de

licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion

de las obras en la Institución Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede 

PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos

por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACIÓN Bello – Antioquia

12 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 17 de marzo de 2022

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 18 de enero de 2023

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021

ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

Mediante el presente documento, los suscritos dejan constancia del Reinicio No. 1 del Contrato 1380-1431-2021 de la Institución Educativa a partir de

las siguiente consideraciones:

1.Que el 17 de marzo de 2022 la Interventoría mediante el comunicado A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G049-22 IE TOMAS CADAVID avala la solicitud

de Suspensión por 30 días calendario presentada por el contratista de obra mediante el comunicado No. CMCF-FFIE-029-2022 , En vista, que las

razones de tal justificación y soporte de la solicitud de suspensión por parte de Telval SAS, son efectivamente ciertas, válidas y comprobables,

Constructora A&C S.A., se permite, por este conducto, recomendar y solicitar a la UG-FFIE, la suspensión de los Contratos de Obra e Interventoría No.

1380-1431-2021, I.E. TOMAS CADAVID, por un plazo de treinta (30) días calendario, para el periodo comprendido entre el 17 de marzo del 2022 y el 15

de abril del 2022, para reinicio de las obras contractuales en fecha 05  de abril de 2022. 

2.Que una vez recibido el oficio FIE2022EE004896 en donde el FFIE: "..Una vez revisada la información y conceptos establecidos en los comunicados

No A&C S.AFFIE1380-1431-2021-G018- 22 , por medio del cuales la Interventoria da aprobación a la propuesta económica de los ajustes a

diseñosrealizada por el contratista de obra CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE para el proyecto de la I.E. TOMAS CADAVID ubicada en el Municipio de

Bello, mediante los comunicados No CMCF-FFIE-TC-001-2021, No CMCF-FFIE-TC-015-2022 y No CMCF-FFIE-TC-021-2022..”, en el cual el FFIE

presenta una contrapropuesta a Telval SAS por $ 121.668.261,83

3. En consideración de lo anteriormente expuesto, las partes dejan constancia de que fueron superados los motivos que dieron lugar a la Suspensión

No.1 del Contrato de Obra 1380-1431-2021, razón por la cual, por medio de la presente acta, dejan constancia del reinicio de Contrato de interventoría

1380-1431-2021 a partir del 05 de abril de 2022.

En Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO DE JESUS

ACOSTA SÁNCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y

HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.564-4

en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No.1 del Contrato de Obra

No. 1380-1431-2021 del 22 de octubre del año 2021, cuyas condiciones se transcriben a continuación, y teniendo en cuenta que:
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021

ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

FORMATO FE-1-015

CONTRATISTA INTERVENTOR

Nit/ C:C Nit/ C:C

REP. LEGAL REP. LEGAL

C.C. C.C.

COORDINADOR 

REGIONAL

Nit/ C:C

UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra y la interventoria, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión. 

80.090.902

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), por los que en ella

intervinieron.

CONSTRUCTORA A&C S.ACONSORCIO M&E CANAAN FFIE

HECTOR ADALBER ORDOÑEZ ORTIZ ARMANDO DE JESUS ACOSTA SÁNCHEZ

4.935.255 2.872.374

901.333.564-4 860.031.335-5

RODRIGO MATEUS CARO
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