T FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
V CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021

Infraestructura FORMATO FE-1-016

Educativa ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los catorce (14) dias del mes de abril del afio dos mil veintitrés (2023), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ACOSTA
SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.564-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspensién No. 2 del Contrato de Obra
No. 1380-1431-2021 del 22 de octubre del afio 2021, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, y teniendo en cuenta que:

La Interventoria mediante comunicacion A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G304-23 del 14 de abril de 2023, solicito el reinicio del contrato, indicando:
"En atencién a la comunicacién del Consorcio M&E Canaan FFIE CMCF-FFIE-IETC-295-2023 del 14 de abril de 2023, mediante la cual indica:

'...de acuerdo con nuestras obligaciones contractuales se permite solicitar el reinicio No. 2 del contrato 1380-1431-2021, a partir del 14 de abril de 2023 por
cumplimiento de tiempo de suspension No. 2 por 15 dias calendario desde el 30 de marzo finalizando el 13 de abril de 2023.'

Dado que los contratos de obra e interventoria N°1380-1431-2021 cumplieron vigencia de la Suspension N°2 el 13 de abril de 2023, Constructora A&C S.A.
recomienda a la UG-FFIE el Reinicio N°2 de la Institucién Educativa Tomas Cadavid, Sede Principal, de los contratos de obra e interventoria N° 1380-1431-
2021 a partir del 14 de abril de 2023 ." (Negrita y subrayado fuera de texto)

"Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion
de las obras en la Institucion Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede

OBJETO PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos
por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Bello — Antioquia

PLAZO INICIAL 12 MESES

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No.1 17 de marzo de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO No. 1 5 de abril de 2022

FECHA DE OTROSI No.3 1 de noviembre de 2022

TIEMPO DE OTROSI No. 3 2 Meses

FECHA DE SUSPENSION No. 2 30 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario

FECHA DE OTROSI 11 de abril de 2023

TIEMPO DE OTROSI 8 Meses

FECHA DE REINICIO No. 2 14 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 de diciembre de 2023

INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los catorce (14) dias del mes de abril del afio dos mil veintitrés (2023), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A

Nit/ C:C 901.333.564-4 Nit/ C:C 860.031.335-5

REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL ARMANDO ACOSTA SANCHEZ

c.c. 4.935.255 c.C. 2.872.374
Infraestructura FIRMADO

Educativa DIGITALMENTE

RODRIGO MATEUS CARO

COORDINADOR
REGIONAL

Nit/ C:C 80.090.902
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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