(T
W FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Infraestructura CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021

Educativa FORMATO FE-1-015
ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

En Bogota D.C., el dia diecisiete (17) del mes de marzo del afio dos mil veintidds (2022), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ACOSTA
SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.564-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspensién No.1 del Contrato de Obra No. 1380-
1431-2021 del 22 de octubre del afio 2021, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, y teniendo en cuenta que:

Ya transcurrié el plazo que se establecid, en el que se esperaba tener resuelto los tramites correspondientes a la modificacion contractual para llevar a
cabo los ajustes a los disefios existentes del contrato de obra, se hace necesario suspender el contrato de obra, en aras de que el tiempo del plazo
contractual (12 meses) no se siga consumiendo, impactando el tiempo necesario para la fase de construccién, mientras se surten las evaluaciones y
modificaciones que estan en tramite, el Contratista de obra y la Interventoria en lo que atafie en realizar una mesa de negociacién econémica para los
ajustes a los disefios de detalle existentes , por lo que se suspende el contrato, por el término de treinta (30) dias calendario inicialmente.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1431-2021 por el término de treinta (30) dias calendario,
contados a partir del 17 de marzo 2022 hasta el 15 de abril de 2022, o antes si se superan los motivos que dierén origén a la presente ampliacion de
suspension.

Las partes aceptan que la suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econdémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de Obra.

"Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion
de las obras en la Institucion Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede

OBJETO PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos
por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Bello — Antioquia

PLAZO INICIAL 12 MESES

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No.1 17 de marzo de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No. 1 16 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 17 de febrero de 2023

INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el dia diecisiete (17) del mes de marzo del afio dos mil veintidés (2022), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A
Nit/ C:C 901.333.564-4 Nit/ C:C 860.031.335-5
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL ARMANDO ACOSTA SANCHEZ
c.c. 4.935.255 C.C. 2.872.374
Infraestructura FIRMADO

Educativa P'G/TALMENTE

RODRIGO MATEUS CARO

COORDINADOR
REGIONAL
Nit/ C:C 80.090.902

UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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