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k.) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Infraestructura CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021

Educativa FORMATO FE-1-015
ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

En Bogota D.C., a los cinco (05) dias del mes de abril del afio dos mil veintidds (2022), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO DE JESUS
ACOSTA SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.564-4
en calidad de CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No.1 del Contrato de Obra
No. 1380-1431-2021 del 22 de octubre del afio 2021, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, y teniendo en cuenta que:

Mediante el presente documento, los suscritos dejan constancia del Reinicio No. 1 del Contrato 1380-1431-2021 de la Institucion Educativa a partir de
las siguiente consideraciones:

1.Que el 17 de marzo de 2022 la Interventoria mediante el comunicado A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G049-22 IE TOMAS CADAVID avala la solicitud
de Suspension por 30 dias calendario presentada por el contratista de obra mediante el comunicado No. CMCF-FFIE-029-2022 , En vista, que las
razones de tal justificacion y soporte de la solicitud de suspensién por parte de Telval SAS, son efectivamente ciertas, validas y comprobables,
Constructora A&C S.A., se permite, por este conducto, recomendar y solicitar a la UG-FFIE, la suspension de los Contratos de Obra e Interventoria No.
1380-1431-2021, I.E. TOMAS CADAVID, por un plazo de treinta (30) dias calendario, para el periodo comprendido entre el 17 de marzo del 2022 y el 15
de abril del 2022, para reinicio de las obras contractuales en fecha 05 de abril de 2022.

2.Que una vez recibido el oficio FIE2022EE004896 en donde el FFIE: "..Una vez revisada la informacion y conceptos establecidos en los comunicados
No A&C S.AFFIE1380-1431-2021-G018- 22 , por medio del cuales la Interventoria da aprobacion a la propuesta econémica de los ajustes a
disefiosrealizada por el contratista de obra CONSORCIO M&E CANAAN FFIE para el proyecto de la I.E. TOMAS CADAVID ubicada en el Municipio de
Bello, mediante los comunicados No CMCF-FFIE-TC-001-2021, No CMCF-FFIE-TC-015-2022 y No CMCF-FFIE-TC-021-2022..”, en el cual el FFIE
presenta una contrapropuesta a Telval SAS por $ 121.668.261,83

3. En consideracion de lo anteriormente expuesto, las partes dejan constancia de que fueron superados los motivos que dieron lugar a la Suspension
No.1 del Contrato de Obra 1380-1431-2021, razén por la cual, por medio de la presente acta, dejan constancia del reinicio de Contrato de interventoria
1380-1431-2021 a partir del 05 de abril de 2022.

"Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion
de las obras en la Institucion Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede

OBJETO PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos
por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION Bello — Antioquia

PLAZO INICIAL 12 MESES

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No.1 17 de marzo de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 30 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO No. 1 5 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 6 de febrero de 2023

INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A
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Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los cinco (05) dias del mes de abril del afio dos mil veintidés (2022), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADOD FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A
Nit/ C:C 901.333.564-4 Nit/ C:C 860.031.335-5
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL ARMANDO DE JESUS ACOSTA SANCHEZ
C.C. 4.935.255 C.C. 2.872.374
Infraestructura FIRMADO

Educativa ocrmALmenTe

COORDINADOR
RODRI MATE AR
REGIONAL ODRIGO US CARO

Nit/ C:C 80.090.902
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcidon que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra y la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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