CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021
Infraestructura FORMATO FE-1-015
Educativa ACTA DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

Q:) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de marzo del afio dos mil veintitrés (2023), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ACOSTA

SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR

ADALBER ORDONEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901.333.564-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1431-
2021 del 22 de octubre del afio 2021, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, y teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacion CMCF-FFIE-IETC-293-2023 del 30 de marzo de 2023, solicita la suspension del contrato de obra, con base en
los siguientes argumentos:

"El Consorcio M&E CANAAN FFIE se permite solicitar la suspensién No. 2 del contrato 1380-1431-2021, por el término de QUINCE (15) dias, a partir del 30
de marzo de 2023 (inclusive) (...), con el fin de atender la modificacién al contrato que se encuentra en curso para la prérroga solicitada y dado el agotamiento
de los tiempos de la vigencia del contrato con fecha de finalizacion del 6 de abril de 2023.

Asi las cosas y mediante el presente oficio se solicita la suspensién No. 2 del contrato 1380-1431-2021 a partir del 30 de marzo de 2023 y por el término de
QUINCE (15) dias, tiempo requerido para que se lleve a cabo los comités técnicos y fiduciario para viabilizar dicha prérroga.(...)"

En razén de lo anterior, la Interventoria con comunicacion A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G299-23 del 30 de marzo de 2023, avala la solicitud de suspension,
indicando:

“(...) Dado que los contratos de obra e interventoria N°1380-1431-2021 tienen vigencia hasta el 6 de abril de 2023, Constructora A&C S.A. recomienda a la
UG-FFIE la Suspension N°2 de la Institucién Educativa Toméas Cadavid, Sede Principal, de los contratos de obra e interventoria N° 1380-1431-2021 desde el
30 de marzo de 2023 hasta el 13 de abril de 2023 (ambas fechas inclusive), por un término de quince (15) dias calendario, para el reinicio de las obras
contractuales en fecha 14 de abril de 2023."

Por lo anteriormente expuesto, se procede a suspender el Contrato de Obra No. 1380-1431-2021 por el término de quince (15) dias calendario, contados a
partir del 30 de marzo de 2023 hasta el 13 de abril de 2023, o antes si se superan los motivos que dierén origén a la presente ampliacion de suspension.

Las partes aceptan que la suspensién acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestaciéon econémica adicional fuera del valor previsto en
el contrato de Obra.

"Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras

OBJETO en la Institucién Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede PRINCIPAL, ubicada
en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), en desarrollo
del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)."

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION Bello — Antioquia

PLAZO INICIAL 12 MESES

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No.1 17 de marzo de 2022
TIEMPO DE SUSPENSION No.1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO ANTICIPADO No. 1 5 de abril de 2022

FECHA DE OTROSI No.3 1 de noviembre de 2022
TIEMPO DE OTROSI No. 3 2 Meses

FECHA DE SUSPENSION No. 2 30 de marzo de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 2 14 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 de abril de 2023
INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, a los treinta (30) dias del mes de marzo del afio dos mil veintitrés (2023), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSTRUCTORA A&C S.A
Nit/ C:C 901.333.564-4 Nit/ C:C 860.031.335-5
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL ARMANDO ACOSTA SANCHEZ
c.c. 4.935.255 c.c. 2.872.374
Infraestructura FIRMADO

Educativa P'GITALMENTE

RODRIGO MATEUS CARO

COORDINADOR

REGIONAL

Nit/ C:C 80.090.902
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisiéon de la Unidad de Gestién.
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