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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE =l

- CANAAN
CONSTRUCTORES NIT. 901.333.356-4 prtaliiatall

CONSULTORES SAS

Obras supreriargs

La Calera, 25 de mayo de 2023

CMCF-FFIE- IEC_E’;14—2023
Sefiores: B e {JUHTEIVENNVICN 1
Consorcio FFIE Alianza BBVA. " Fecha 30/05/2023 02:36:40p.m. (E)  X188032

Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA Remitente  CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS
Gerente Consorcio
Carrera 15 No. 82-99, piso 4, tel. (602) 6447700 ext. 1540
Bogota D. C.

Destinatario INGRID ASTRID DUARTE '

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021- CONSTRUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CADAVID - SEDE PRINCIPAL, BELLO.
Asunto: ACTUALIZACION POLIZAS CONTRATO

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacion las siguientes modificaciones a las pélizas del contrato de ,
conformidad con el otrosi No. 4 y las actas de suspension y reinicio No.2. Se anexan los
siguientes documentos:

* Anexo 10 a la pdliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4000988 expedida por
HDI Seguros.

Anexo 9 a la pdliza de cumplimiento No. 4005244 expedida por HDI Seguros.
Certificacion de pago 4914272 de las primas de los anexos 10y 9.

Copia del otrosi No. 4

Acta de suspension No. 2

Acta de reinicio a la suspension No. 2

CONSORCIO FRIE

Cordialmente ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

LAN FANTE CARDENAS
Director Licitaciones y Contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda Libano, predio La Esmeralda

La Calera, Cundinamarca

Teléfono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
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Nimero Péliza: 4000988 Anexo: 10 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

. VIGENCIA SEGURD ' VIGERCIA ANEXD ‘
Relxonda Fecha de Expedicién Desdelas 24 horas[dima]  Hastalss 2 bhoras [dm-a)  Anexold¥ Desde [dm-a] Hasta [d-m-a] Certficado de
1005105339380 250603 22H020H 03022025 10 0102024 0322025 FRORROGA '
ytmedizto , K Qe %hatidden  ComcquroCodido % Partdpadan

AVAL SEGUROS BOYACALTDA AG112 10000

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tormador NI Dieccidn Chidad ) Tekioro
CONSORCID MSE CANAAN FFIE 501,333,356-4 CR 14NO!78 OF 508 _ BOGOTADISTRITO CAPITAL 353199530
Asequade ’ b
CONSORCIC MEE CANAAN FFIE . 901.333356-4
Benefciario ’ T

9959993590

TERCEROS AFECTADOS

~ PRODUCTO Y PRIMA

CONDUCIO DE PAGO

Codigo Gl % YOTAL AAMAASECLRADA it
7110 - ACTWIDADES DE ARGUITECTURAE INGEN.., | szm?azm?i CONTADQ - CUMPLIMIENTO ESPEGIAL
- - a— = - a— - -slo - n —— = e e - e aemm ¥
et mremimn o et e ene e s 2 o . RS NPT . . ol
; VALORES ASEGURADOS PORRAMO TECKICO !1 FECHA MAXMA PAGO PRRMA i '
i uam.mzth ;
l-w-m,_-,_-.- s i — e g e e e e e r " AR il o et 4417 e R S e
+ RESPEWL DT, _ FRAMANETA PEVA
3204663473200 ‘ 5000 $ 347700000
OIROS CONCERTOS OTROS CONCEFIOS
sEGha0 ot sew sao0
S PO AR LD
FEUEAELD ~. GASTOS DE EXPEDKION GASTOS DE EXPEDIKION'
[AFARE AT TAR - E ) +EEY . 5000 $7.000,00
NA M e
500, $651.96000
PRMATOTAL PRIMATOTAL:
3000 $4145060,00

HDI SEGUROS 5,4, sodedad aseglmadora constituida bajo las Leyes da [a Reptblica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendenda Finandera de Colombla para ejercer ba actividad asequradara, coyo damidbo printipal es1a dtidad de
Bogotd D.C., ygue en adelante se Damard "La Compaiila®, asequra con sujecién a bes términas, exclusiones, estipulacionss  condiclones contenidos en ka presente péliza o agregados a ella, contra las rissgos indicados y por Jos amparos adidonales
contratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE 105 GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL
CONTRATO.

-~

(RS

FIRMA AUTGRIZADA
BANCOS / CAJERDS ATH ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE CCCIDENTE EXTo www.hdi.com,colpages-endineal
BARCGLOMBIA SURTIVAX IOUZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CCN TARIETA DE CREDITO, DIEITD, CUENTAS
DAVIMIENDA CARULLA CORRIENTES © DE AHORRDS,
s DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BAKCARIA DE CUALGUIER ENTIEAD FIHANCIERA: EHVIE SUS LAATOS BAHCARIOS ¥ NUMERD CE POLIZA A PERTO 2HDLCOM.CO
I CODIGY BANCD No. DEL CHEQUE VALOR EFECTYO

NIT B50,004.875-6

HDI Camera TH® 7213 psc 8

SEGURDS Begotd D.C. - Colombia

Tefttonos (601) 34€3383
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTDS DE RECAURD DEEE'PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMB3E DE LA COMPANIA Y PAGAR EL YALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENID,

AT,

(415)7702953000020(£020,01009 1G5339360(3500;000004145950(%5)20230709
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS 5.A.
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CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXfRACONTRACTUAL‘

" SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Niimero PSliza: 4000988 Anexo: 10 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
’ ’ VIGENCLA SEGUR . VIGENCIA ANEXD - -
Referencia FechadeExpecicén  Desdelas 24 horas [dhin-a) SEGHasglasHMas[dm-a] el Desde [drid] Hata[brg) (et e
O10051053393-40 2505223 oo . a0z 10 o504 00022025 PRORROGA
memedein - _ e % Paricpadtn, | Comegar Gl 1 % Paidmoon |

v

Tomador

- CONSORCIO IAE CANAAN FFIE ’ 901.333.356-4 CR14NO, 78 OF 503 BOGOTADISTRITO CAPTAL NS0
CONSORCIO MAE CANAAN FFIE . VARIOS SEGUN RELACION _ . .
_ INFORMACION DEL RIESGO
: Riesga: 1 __}i Ciudad: BELLO l Departamente: AHTIOGUA

=i ek
Ly ety = ity TR ARTISR

Dézecride: BESTITUCION EDUCATIVA TOMAS CARAVED SEDE PRINCIPAL

t Beneficiarios \ j; TipoDoc

TERCEROS AFECTADGS ) ' ) S NI

- r T
Ohfetn > Ratno > Amparo ’]] —— Ei Valor smequrado Fi Sl fpto { Indice Varihi 1]
BTt et —— s e S5 - e o SRt B~ T e T T TE TR el 4 i s TEET SR LT MR D SeesToteemee S EDTTL
: i szoeEsMTIR00 0 Tow v |
> o R N T e hew r L ot T NS L S NE e W
" RESPCIVILEXT, . ’ . ) 3204663473200 ’
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON CERIVADA DE CUMPI:IMIENITO } . $2045.634.7:12.00
DEDUCIBLES: 10.00% SOERE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mirimeo: 1,00SMMLY - Mo Inferior A €.00% EN RESPQ\ISABMDAﬁCMLEXTRAOG\I DERIVADA DE )
CUMPLIMIENTO B _ R ) )
HD1SEGURDS S.A., saciedad asequradora constituida bajo las Leyes de a Republica de Colombla, debidamente autorizada por la Superintencendla Financiera de Cofombia para ejercer la ~

actividod asequradota, atyo doiicilio prindpal es fa dudad de Bogots D.C., y que en.adcdante sa (lamard “La Compariia*, asegiia con stfeddn a los Liminos, exdusiones, astipulaciones y ZI 9-. e,
condidones contenidos en L presente pdliza o agregados a e, contra los iesgos indicados y por los amparos adidonsles contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA 0 DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPLOAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARTA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA ALTORIZADA
OCASION DE LA EXPEDICLON DEL CONTRATO,

Bogetd: 604,307 8320 Desde & vl 7204

Nacigirat 018000 139 738. WhatsApp. 316 834 9339 weavhdicen.o
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SEGURD S
RESP CivIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO _
Tomador; CONSORCIO M&E CANAAN FFIE . Namero de.identificacion; 901.333.356-4:
Niimerd P6liza: 4000988  Anéxoi10  Sicursall TUNJA C.NH 29 Certificado de: PRORROGA
TEXN0 B VARGLIZA

MEDIANTE PRESENTE AMEXO :SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN: , . s

ACTA DE, SUSPENSION No. 2 DE..FECHA 30 DE MARZO BE 2023
OTROSI No 4 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE REINICID A LA SUSPENSION No. 2 DE FECHA 14 DE -ABRIL DE 2023

'LOS DEMAS TERMINOS Y: C@NDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

i*‘***k\t*!*l’ﬁii**t**ki*l\'***

‘MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN OTROSI Mo 3 DE ‘FECHA 01 DE .
NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

I N RS R RN RN R EE SRR

MEDIANTE PRESENTE ANEXO .SE ACTUALIZAN VIGENGIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIQ FASE 2 DE FECHA i
06 DE JUNIO. DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES ‘CONTINUAN SIN SER MCDIFICADOS.

iil‘ll‘*ttill‘t't'*t'!ﬂ**t*

MEDTANTE PRESENTE ANEXQ LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSI No, 02 ‘DE FECHA 0% MAR201
DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS 'Y CONDICIONES CONTINUAN: SIN SER MODIFICADOS

hhkkh ko kk kAR koA RN AR RN

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS FECHAS. DE:

ACTA -DE_SUSPENSION DE FECHA 17 DE ‘MARZO DE 2022 : :
FECHA DE REINICIO ANTICIPADONo. 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS 'Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
I 22 XSRS RA SRR NSRS LS R

MEDIANTE PRESENTE ANEXQ SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS 'SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION DE FECHA <17 DE MARZO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION Np. 1 DE FECHA 16. DE ABRIL DE 2022,

.LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

-tt**tt**ti*t**k*tk**i** * %

3

EﬁgagNgE ggggENTE AMEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DPE INICIO: DE FECHA 18 DE

LOS DEMAS TERMINOS 'Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

R R L Y ]

EEEIANTE ‘PRESENTE. ANEXO LA COMPARTIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSI No. 01 DE FECHA 11 DE
RO: DE 2022,

'LOS. DEMAS TERMINOS Y CONDICICNES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS

R R N e R R S X

AMPARAR LOS PERIUICIOS, MATERIALES CAUSADOS A "TERCEROS, DERIVADOS DE. LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE. INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A )
BIENES, OCASIONADOS POR_:CAUSA I'A- EJECUCION DEL CONTRATO DE :OBRA N. 1380-1431-2024. ‘CUYO- OBJETQ ES:
ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDC SE- REQUIERA}, OBTENCION. DE -LICENCIAS DE ’
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS ‘DE URBANISMO JUNTO .CON LOS PERMISOS 'Y
APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE UAS OBRAS,EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS
CADAVID SEDE PRINCIPAL, "UBTCADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, 'DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA REQUERIDOS POR
EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO MBE -CANAAN FFIE "NIT. £01.333.356-4
Integrado por:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.B800.007.447-2, PARTICIPACION DEL_50%
MEE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900 .053.750- 8, PARTICIPACION DEL 50%




A

)

D COLOMEIA

V1GILAD Q BUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SECGURDS
RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - ‘,
Tomador; CONSORCIO M&E CANAAN FFIE - Nimeto de identificacion; 901.333.356-4:
Nimero Péliza; 4000988 Anexoz 10 Sucursal; TUNJA C.N.H 29 Centificado de: PRORROGA
TEXTO DE LAPOLEZA

ASEGURADOS: CONSORCIO MAE CANAAN FFIE NIT. 901.,333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S. A NET.
830,053,812-2" COMO- -REPRESENTANTE LEGAL DEL 'CONSORCIO FFIE ALTAMZA BBVA, QUIEN' ACTUA UNICA Y

EXCLUSTVAMENTE ‘COMO VCCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO:DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE,
NIT. 830 053.812-2 .

BENEFIGTARTOS:. TERCEROS AFECTADOS.

W, b ddosse 71

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADCQ
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Nimero Péliza: 4005244 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA CN.H 29

VIGESICIA SEGURD " VIGENTGAANEXD
Reforencia Fecha d Expediciin Desdels M4 horas[dmra}  Hastabes 24 hovas [bmea]  Arexohy Desde [cherr2| Hasta [d-m-a] Certificadio de
010091053391-48 =3 v 4] el ] 0ADE2027 ] 24052023 04DE20Z7 PRORROGA
Intarmediario ' Cave % Participacion Coasequro Cedido % Partidipacién

AVAL SEGUROS BOYACALTDA A2 10000

YIGILADO BUPCRINTENDENCIA FINACIERA

Tomxdor T : Gudad ) Tt

% CONSORCIO MAE CANAAN FFIE 501.333.356-4 CR 14 ND. 78 OF 503 BOGOTADISTRITO CAPTAL 15310530

3 ’ .

g Asogurado NI

a ALIANZA FIDUCIARIA SA BAN05AB122
Beneficiario ML
ALANZA FERUCIARIA SA 0538122

5 __PRODUCTO Y PRIMA
Diregcidr CRI5 NO, 82499 Ciudad. BOGOTA TotalSuma Asequrada $8608.197.611,00
. : ST = ‘v!r ST T S T T e T S S bt PAGE T T T T T 7T T i MR Pada Pda T T T T T

A e e e i VRt Vgblasn | Szl . conrabo-CuMPLMENTOESPECYL i cerans e e
CALDAD PELSERVICIO 0610672022 0EN7R2013 $511.65868300  PRIMA $11.304.00000
CUMPUNEENTO 06062022 030272025 $2.04663013200 Qo conocptos s008
ESTASSLIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y SUENFUNCIONA....  22/102021 221107024 $204G634T3200  Gastos de expecicion $760000
LANLEX DEL ANTITIPO D&0G022 041172024 SLMEEUTIL0 gy $ 244252000
PAGO DESALARKSS PRESTACIONES SOCIALES 06672022 0Y0eN07 STOEEUTRN  po iy 1345852000

HDI SEGUROS S.A,, socedad aseguradora constituida bafo las Leyes de1a Repiblica da Colombia, debidamente auterizada por la Superinzendencia Financiera de Colombia para eferter la
edtividad aseguradara, ciyo domidlio prindpal es la ciudad d Bogotd D.C, y que en adelante se Famard "La Compaiiéa®, asegura con sujecidn a kos trmines, exclusionss, estipulaciones y
condiciones contenidos en la presente pifiza o agregades a elfa, contra ks riesgos indicadas y por Jos ampares adicionales conratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

SEGURD GF Zl S f—,iﬂ'—g

CUMPLIVIENTC

FIRMA AUTORIZADA

i BANCOS /CAJEROSATR ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE CCODENTE £A10 www.hdi.com.colpagos-en-lineal
EANCOLON BIA SURTIMAX POLERAS GENERMES  CORVENIO 110225 PAGOS CCH TARUETA BE CREDITO, DEEITO, CUEMTAS
DAVIVIENDA CARILLA CORRIENTES & DE AHORROS,

x DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BAKCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: EFVAE SUS GATOS BANCARIOS Y NUMERD BE POLIZA A: DEETORHELLOM,CO

I CO0IG0 AANCO ho. BEL ChzQUE VALOR CHEGQUE VALOR EFECTVO I TOTAL § 13.456.520,00 I
NIT 860,004.875-6 if
HDI Carera 7 N* 7113 psod |
SEGURGS Bogot D.C. - Colombia i
Teléfonos (601) 3458854 1 | | i
RECUERDE. PARA PAGAR EN BANCOS Y FUNIOS DE RECAUDO DEEE PRESENTAR ESTE K ;
SOCUMENRTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBSE DE LA COMPANIA Y PAGAR EL VALQR I B ¢ {
EXATIO DF EST= DOCUMENTO.

(415)7702953000020{£020,0 1009105339 148(3000000013456520(55:20230709
Entidad Bancaria f HD| SEGUROS S.A,
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DE CCLOMBIA

SEGURO DE CUMPUMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

a

SEGUROS

Ndmero Pdliza: 4005244 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 ]
' ] VIGECLA SEGURD VIGENCIA ANEXD,

Refena FechadeExpedicdn | Desdelss28hores [omval | Hastalas 4 horasfdmal  AveolP Desde [d41] Hasta [dhmo] Ceiiace
5100610530345 250572023 Ziozen 04087077 9 24052023 0w PRORROGA
Iernedrio i UPartdpacen | ComeguaCed, oo o e o o Ropaipacin 1
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 20112 1000

ATOS DEL TOMADUR { ASEGURADO / BENEFIC!AR[D_ _
Tomador N Direccién ' ' S © Gwdad Teiono
CONSORCIO EE CANAANFFIE 201.333.2564 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3153199500
Asegiratd Benefidario \ ‘
ALANZA FIDUCIARIA SA : -

VARIOS SEGUN RELAGION

Objeto > Rama > Ampato Valor ssequrado

$BE9ITTEHO0 .

gl o

SR R T T R B T e WL T - - T .. T T -
CUMPLIMENT $6,898,197.611,00
MANEJO DEL ANTICIPO $204563472200
PAGO DE SALARIOS FRESTACIONES SOCIALES ) ) $204663472200
ESTABILIDAD DE LA OBRA/ EALIDAD Y BUEN FURCIONAMIENTO ., S204663473200
CUMPLIMIENTO $2048634732,00
CALIDAD DYEL SERVICIO t $511.65869300

HDI SEGUROS S.A., sociedad asequradora constituida bajo Las Leyes de Ls Repdblica de Calombia, debid:

te autorizada por la Superi fa Financiera de Colombia para ejercer la
asaquradota, o domnicifio prindpal es La citdad de iogots D.C, y que en aielante se (lamara “La Comparia®, aseguea con sujacin a los términas, exdisicpes, estipladones

Y
condiciones contenidos en la presente pdliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y par los ampuaros adicionales contratades, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN COM FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMIRACION AUTOMATICA

DEL CONTRATC Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICIGN DEL CONTRATO,

Lineas de Atencitz

Bogots: 601 307 8320
Nacional (113000 129 728

Desde un méwil; §204

WhalsApp-316 834 9339 weaviduromco
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

A FAVOR DE PARTICULARES i
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Niimero de identificacion 901.333.356-4

3EGURGS

Namero Péliza; 4005244 Anexo; 9 Sucursal: TUNJA CNLH 29 Certificado de; PRORROGA
TEXT0 DI LAPGHTZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE, SUSPENSION No. 2 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023
OTROSI No 4 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION Wo. 2 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

LEA SR RN EEEREERENER SR REEEEEE]

MEDIANTE PRESENTE ANEXQO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN OTROSI No 3 DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

IR A EE R NE R SR NSRS RS R R RN ED.

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIQ FASE 2 DE FECHA
06 DE 3UNIO DE 2022,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES 'CONTINUAM SIN SER MODIFICADOS.

LR R AR S SR SRR R SR RSN SR NERERNEX,]

MEDIANTE PRESENTE ANEXO LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSI No. 02 DE FECHA 01 MARZO
DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

LA AR SRS SRS AR SRS R SRR N]

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS FECHAS DE:

ACTA DE SUSPENSION No. 4 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022
FECHA DE REINICIO ANTICIPADD No. 1 05 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN ‘SER MODIFICADOS.

(AR RS RS EERE R SSEENEE D NS D]

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 46 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES COMTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

A E AR MR rkh ko ok b ko ok kok ok ok okl

gﬁgégNgE SSESENTE ANEXO SE. ACTUALIZAN YIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
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'gEDIéNTE PRESENTE ANEXO LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSI No. 01. DE FECHA 11 DE
‘ENERQ DE 2022,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAM SIN SER MODIFICADOS.

LAR SR EEEE SR REE LR RSN R R )

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERIVICO SEGUN
COMUNICACION DEL ASEGURADO

LS 2R AR R ES]

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL
CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO DE OBRA N. 1380-14831-2021. CUYO OBJETO ES: ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA}, OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARTAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CADAVID SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, DEPARTAMENTO. DE ANTIOQUIA REQUERIDOS POR EL PA FFIE,
EN DESARROLLO DEL PNIE,

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 904.333.356-4




Ok COLOMEIA

VIGILA o ) AUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES

Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN EFIE Nimero de identificacion: 901.333.356-4

Ndmero Pdliza: 4005244  Adexo: 9 Sucursal: TUNJA CNH 29 Certificado de; PRORROGA
TEXTO DE LAPOUZA

Integrado por:

CONSTRUCTORA, CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. B830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORGIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VCCERA DEL PATRIMONIC AUTONCMO
DEL ‘FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ANOS SE AJUSTARA CON EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION. DE LA OBRA,

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO




IHola CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, gracias por utilizar el portal web de HD1 Seguros!

Valor Total de Transaccion: S 17,602,480
Estado de Transaccién: APPROVED
Referencia de Pago: 4914272
Nimero de Transaccion: 30322369

Fecha de Transaccidn: 25/05/2023

POLIZA ENDOSO

4000988 10
4005244 9

RAMO CUOTA VALOR
RESP CIVIL EXT. 1 $4,145,960
CUMPLIMIENTO 1 $ 13,456,520

TOTAL PAGADO: $ 17,602,480

‘HDI

SEGUROS

Biscanes como @BDISe gurosColombia

@ www.hdi.com.co m n E




OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 1A
INERAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y GONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE|

Contratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
‘Mocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domicilio BOGOTA .
NIT 830.053.812-2
ontratista CONSORC!O M&E CANAAN FFIE
Representante legat o apoderado HECTOR ADALBER CRDONEZ ORTIZ
Departamento ANTIOQUIA
Municipio BELLO
glstitucién Educativa © TOMAS CADAVID
ede SEDE PRINCIPAL
Fecha
Plazo Actual 14 MESES
\Valor Actual Contratd de Obra $ 10.233.173.680
L LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL,
mayor de edad, idenfificado con la cédula de ciudadanfa nimero 93.389.382 de Ibagué, quien
en su calidad de representante legal obm en nombre y representacion de ALIANZA
FIDUCIARIA 8.A., sociedad de servicios financieros legaimente constituida mediante Escrifura
Pblica 545 de 11 de febrero de 1986, oforgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo
lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Superintendenda Finandera de Colombia, sociedad que actla en nombre y representacion
legal def CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA SA y
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actla dnica y
exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO *
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE con NIT 830.053.812-2, constituide medianie el Conlrato No. 1380 del 22 de octubre da
2015 susciito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en adelante ef “MEN") y el
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante™), y por la otra HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTLZ, identificado con cédula de ciudadania No. 4.935.258, quien
actia en calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE conformado
por CONSTRUCTORA CANAAN S.A con Nit. 800.007.447-2 y MRE CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.A.S. con Nit.800.053,750-8, consorcio constituido mediante documento
privado de fecha 19 de julio de 2019, debidamente facultado para celebrar el presente Ofrosi,
quien para efectos del presente contrato sa denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente Otrosi que se regird en general por las nomas tiviles y comercides
colombianas, asi comoe por. a) lo dispuesto en los Términos y Condictones Contractuales (en
adelante “TCC”) establedidos parala INVITACION ABIERTA FFIE No. 008 — 2019, b) el Martual
de Contratacién del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, ¢) el Contrato de Fiducla Mercantil No. 1380 de 2015 suscrifo entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y ef CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, v, d) de

manera particular y especial, por [as ddusulas pactadas en el presente documento, teniendo
en cuenta las siguientes:

“Yfg. Be. CONSOHRSIO
FFIR ALIBNZA SEVY




In. CONSIDERACIONES

1. Que como resultado de [a Invitacion Abiera No. 008 ~ 2019 el Contratista hace parte
de la lista de elegibles para la *(...) SUSCRIPCION- DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y OBRA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE".

2. Que el dfa 22 de octubre de 2021, se suscribid Contrato de Obra No. 1380-1431-2021

cuyo objeto contractual esla elaboracién de disefios y estudios técnicos, obteficién de licencias
de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los

permisos y. aprobaciones.necesarias, asi como la @jecucion de las obras en 1a institucion -
Educativa TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, ubicada en el Municipic de Bello ,
Departamento de ANTIOQUIA, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

3. Que de acuerdo con la CLAUSULA QUINTA- PLAZO DE EJECUCION, se establecié
que el plazo de ejecucitn es de DOCE (12) MESES.

4, Que de acusrdo con la CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO, el vator dal
presente Contrato serd por la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES ML SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE
($10.233.173.660) incluido los costos directos, AIU, IVA sobre fa utilidad y los demas
impuesios, tasas, contribuciones requeridas para la correcta ejecucitn del abjeto-contratado.

5. Que medfante Otrosi No. 1 del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021, se modificé la
Clausula Cuarta — Forma de pago del Contrato. :

6. Que mediante Ofrosi No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021, se incluyo la
Clausula Trigésima Quinta — Cesién del Contrato.

7. Que mediante Otrosi No. 3 del Contraté de Obra No. 1380-1431-2021, se prorfogs el
plazo de gjecucién por DOS (2) MESES para un plazo total de CATORCE (14) MESES.

8. Que la Coordinacién Antioquia Chocd de la Direccién. Técnica de la UG-FFIE informo
que a la fecha el proyecta cuenta con un porcentaje de retraso superior al 20% debido aslos
sigulentes aspectos: : i) Definicién de nivelss de implantacidn, del proyecto, i) Definicién de
implantacion urbanistica dado el incumplimiento de los retiros y las fajas pUblicas requeridas
por plan de ordenamiento territorial de Bello, iil) Definicicnes de las cotas y tramos de empaime
para las redes definitivas de acueducto y alcantarillada, a su vez él nivel tle piso acahado deg
los blogues con respeacto al edificio preexistente y Ia calle de ingreso {calle 28 A) iv) Desviacion
de red de media: tensidn que atravesaba. el predio en la zona norte del nuevo bloque v)
implantacidn del bloque C escaleras. Asi mismo es importante aclarar que, dentro del atraso
presentado a la fecha, el.Contratista de Obra tuvo responsabilidad en cuanto a la faita de
personal en obra, los cuales no cumplieron con los rendimientos establecidos en el

Sonograma, consecucién de insumos Y. equipos incumpliendo el plan de contingencias
inicialmente presentado.

9. ‘Que mediante comunicacién con radicado No. CMCF-FFIE-IETC-284-2023, presentd
solicitud de prémroga al Contrato de Dbra por CCHO (8) meses para la ejecucién de mayofes

y menores cantidades de obra e items no previstos, la cual fue aprobada bajo las siguientes
condiciones:

“Vg. Bp. CONSORCIO
FEIE A‘-.i?siﬁlﬁ.] qBYA”
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Acepté asumir et 50% del costo dela’Intervéntoria por valsr de’ $201.362.774, valor

' que serd descontado contra Ia liquidacicn del contrato e incluye e! liempo requerido

nasta-clerre del proceso defiguidacion del contrato.

Acuerda un descuento variable segin el porcentaje (%) de ejecucitn del-proyecio asi:
5% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando el Porcentaje de ejecucidn
del proyecto sea menor al 60% de la meta del punto de conlrol; 3% de descuento del
valor proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea
entre el 60% y el 80% de la meta del punio de control; y 2% de descuento del valor
“proyectddo’én'el’petidda cuando éi fiorceritdje de ejecudsn del proyecto sea mayor al
80% de la meta del purfo de control. Lo anterior s& aplica unicamente, por causas
imputables-al contratista, ségin el cronograma de 'puntos de contro! de’programacidn
de obra.

- Que se efecltie un descuento automdtico en los términos anotados anteriormente, por

lo qua acepta se induya en la clausula Forma de Pago el siguiente Paragrafo;

El Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través de la Suparvisién e

“Interventoria def Contrato de Obra, se efectle ef seguimiento permanente de
programacion de obra con base en puntos de control especificos para las
actividades que representan la ruta critica del proyeclo, so pena de efactuar un
descuento automatico en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor
proyectade en-el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion del prayecto sea
menor al 60%; 3% de descuento del valor proyectado en el periodo, cuando el
porcentaje de gjecucion del proyacto- sea-entre’ el 60% y &l 80%; y 2% de
descuento del valor proyactado en el periodo cuando el porcentaje de ejecucidn
del proyecto sea mayor al 80%:

Cranograma de Puntos de Control:
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Autoriza incluir en la Claysula Vigésima - Procedimiento para declarar el
incumplimiénto contractual y Para-exigir el page de la penal de apremio vio clausula
penal, el siguiente paragrafo: “Las partes acuerdan que, si al vencimiento de la prorroga
de fos contrafos de obra que se estin aprobando en virtud de Ia presente modificacién
contractual, el Contratista no ha finalizado las actividades contractuales a conformidad,
6l mismo acepta expresamente fa renuncia af procedimiento establecido en la cléusula
de “Procedimiento para declarar af Incumplimiento contractual, y para exigir ef pago de
la penal de apremio v/o cidusula penal’, y habilita de forma directa al Coniratante a

“yo. Bu. CONSIRGIO
PEIE ALIANZR DRYY

¥



. hacer exigible el cobro de la dléusula penal establecido en la CLAUSULA —
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTG CONTRACTUAL Y
PARA EXIGIR EL PAGQ DE LA PENAL DE APREMIO Y/O CLAUSULA PENAL™,

10.. Que e} Contralista de Interventoria CONSORCIO A&C. SA mediante.comunicacion
No. ABC S.A-FFIE1380-1431-2021-G302-23 del 27 de marzo de 2023, aprobd la prérroga al
Confrato de Cbra

11.  Que la Coordinacién Regjional Antioquia Chocd de la Direccidn Técnica de la Unidad
de Gesltion mediante concepto del 26 de marzo de 2023 recomendo tramitar la madificacion
contractual al Contrato de Cbra incluyendo cada uno de Jos siguientes aspectos:

- Prorroga por 8 meses al contrato de obra e interventoria

~ Lainclusién del paragrafo para ! contrato de obra a-la cldusula Forma de Pago conet
cuadro con los porcentajes de puntos de control.

- Incluir paragrafo para.e! contrato de obra a la clausula “procedimiento para declarar el
incumplimiento contractual y para exigir el pago de la penal de apremio y/o clausula
pendal” descrita anteriormente.

- Que el Contratista acepta reconocer eI valor de $201.362.729 correspondiente a 4
meses ‘del valor de interventoria (financiado temporaimente de la cuenta de
contingencias) y autoriza que sea descantada de la liquidacion del contrata.

12, Que el presupuesto.a adicionar al Contrato de [nterventoria fue revisado por el Grupo
de Costos y Presupuesto de la Unidad de Gestién del FFIE.

13.  Quede acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil Na. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nagional, y. sus documentos.anexos, el.Consordio. EFIE Alianza. BBVA aclia
unica y exdusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos,
que e son instruldos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente;
asf mismo realiza los pagos de acuerdo con las instruccionas impartidas en desarollo del
Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas para tai efecto por el
fideicomitentte. As! mismo, de acuerdo can el Contrato de Fiducia Mercantl y los documemtos
anexos, la estructuracion de fos proyectos se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del
FFIE, asi comae lasupervision einterventoria de as obras, esta en cabeza de las personas que,

para tal efeclo, el Comité Fiduciario selecdione, de acusrdo con la recomendscion del Comité
Técnico.

14. Que la presente moadificacion, fue, presentada.y. aprobada. en. sesion del Caomité.
Fiduciario No. 660 de fecha 11 y 12 de abril de 2023, de acuerdo a la recomendacién del
Comité Técnico del PA-FFIE, e instruy6 a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando linica y exclusivamente
como vocere y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE; para suscribir el presente otrosi al Contrath de Obra.

M. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan inclulr en la CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO del
Caontrato de Obra, 6! siguiente paragrafo:

*PARAGRAFO SEXTO: El Contratista manifiesta expresamente aceptar que, a través
de la Supervisién e Interventoria de! Contrato de Obra, se efeciie el seguimiento
permanente de programacion de obra con base en puntos de control especificos para
las actividades, que-representan-ia ruta critica del-proyecto, so pena de efectuar un
descuento automatico en las siguientes condiciones: 5% de descuento del valor

“Va. Be. CONSHRCIC
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proyectado en el periodo, cuando el porcentaje de ejecucion del proyecto sea-menor

-al 60%:; 3%'de descuento del valor proyectado en el paeriodo, cuando sl porcantaje de

gjecucion del proyecio sea enfre el,80% y el 80%; y 2% de descuento det valor

‘proyectado en e} periodo cuando el porcentaje de-ejecucién del proyecto sea:-mayor al
80%: ,

Cronograma de Punios de Control:
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* Lo anterlor, sin per]uicllo' de iniclar I‘as actuaciones contractualmente
establecidas en el evento de evidenciar un Incumplimiento parcial o definitivo en
la entrega de las actividades establecidas.

La regulacion sobre estos descuentos autométicos no modifica o derogan
ninguna de fas obligaciones adquiridas en el marco del contrato ni los
macanisinios de apremio o incumplimiento previstos en el mismo™.

SEGUNDA. Las Partes acuerdan modificarla clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION del
Contrato de Obra, la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para Ja ejecucidn del presente
Contrafo es de veintidos (22) meses, de-acuerdo con el-cronograms de-ejecicion pera

. cada una de |as fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de Ia suscripeion
del Acta de Inicio del mismo, la cual deberd ser suscrita una vez cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

TERCERA. Las Partes acuerdan induir en la CLAUSULA VIGESIMA — PROCEDIMIENTO
PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE
LA PENAL DE APREMIC Y/O CLAUSULA PENAL del Contrato de Obra, e siguiente
paragrafo:

PARAGRAFQ TERCERO: Las partes acuerdan que, si al vencimiento de |a prormoga
de los coniratos de obra que se estin aprobando en virtud de Iz presente modificacion
contractual, el Conlratista no ha finalizado las actividades contractuales a conformidad,
el mismo acepla expresamente la renuncia al procedimiento.establecido en la clausula.
de “Procedimiento para declarar el incurnplimiento contractual, y para exigir el page de
fa penal de apremio yw/o cldusula penal”, y habilita de forma directa al Conrratante a
hacer exigible ef cobro de la cldusula penal,

o, Be: GONGARGI0
FEIE ALIENTA BBYY



CUARTA: El Contratista de Obra asumird el valor de DOSCIENTOS UN MILLONES
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MICTE.
{$201.362.728) pesos MCTE correspondiente’a tuatro (04) messs de la adicion del Contralo
de Interventoria 1380-1431-2021 con el Interventor CONSTRUGTORA A&C. Dicho pago se
realizara a través del mecanismo de compensacin sobre los pagos que se causen en favor
del contratista en ia liquidacién del Contrato de Obra.

QUINTA. Para efectos de |a aclualizacién de |as garantias otorgadas conforme al presente
ofrosi, el Contralista debera prasentar para aprobacién del Contratants, Ia actualizacion de
las garanitias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion del presente Otrosi,
Para estos efeclos, el Contrafista deberd modificar las garantias, de manera que se
mantengan los términos establecidos el Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtira el
mismo procedimiento establecide para la aprobacidn de las, garantias que. dio Jugar a la
legalizacion del Gontrato de Obra.

En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los 12 dias del mes de abril de 2023,

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Wodo & Cﬁrﬁmy |

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEY ORTIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal _y
FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL CONSORCIO M&E CANAAN FFIE ﬂV
Representante Legal Alianza Fiduciaria,

sociedad que actia como representanie dej

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando (nica y exclusivamente como

vocero y administrador del RATRIMONIO

AUTONOMO . DEL FONDD DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE.

NIT 830.053.812-2.

= P adl 180 Hepraserante
QAFIE ALLANZA BEVA,

R N 4386 de 2015 suacg




N
o8 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUGATIVA,
CONTRATO DE OBRA 1380-1431:202%

fifrseatructura FORMATO FEA1-015
Educativa ACTA DE SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Begotd D.C., a los treinta (30) dlas del mes de marzo del afio dos mil veintittés (2023), se reunieron ias sigulentes personas: ARMANDO ACOSTA
SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA A&C 5.A. con NIT. 850.031.3355 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. £01,333.564-4 en calidad de
CONTRATISTA, idenfificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir €] Acta de Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1320-1431-
2021 de[22 de octubre deladio 2021, cuyas condicienes se transcriben a continuacidn, y teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacién CMCF-FFIE-IETC-293-2023 del 30 de marze de 2023, solicita Ja suspension del contrato de obra, con base en
los siguientes argumentos:

"El Censerelo MEE CANAAN FFIE se permite solicitar Ia suspensién No, 2 del condrato 1380-1431-2021, por el ténmine de QUINCE (15) dias. a partir def 30
de marzo de 2023 (inclusivel [...), con el fin de atender la modificacibn al contrato qua se encuenlira en curso para la prdmoga soficitada y dado el agotamiento
de fos tiempos de Ja vigencia def contrato can fecha da finalizacidn da! 6 de abril de 2023.

Asl las cosas y mediante el presente oficlo se solicifa la suspensién No. 2 de! contrato 1380-1431-2021 a partir def 30 da marzo de 2023 y por €] témino de
QUINCE (15) dias, tiempo requendo para que se eve a cabo los comités téenicos y fiduciario para viabifizar dicka prérroga.f...)”

En razén de lo anterior, la Interventoria con comunicacién A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G299-23 del 30 de marzo de 2023, avala fa solicilud de suspensidn,
indicando:

*{...) Dade que jos contrates de obra e inferventorfa N°1380-1431-2021 flenen vigencia hasta el 6 de abril de 2023, Constuctora ABC S.A. recomionda a la
UG-FFIE Ia Suspensién N°2 de la Institucidn Educativa Tomés Cadavid, Sede Principal, da los contratos de obra o interventoria N® 1380-1431-2021 desde of
33 da marzo de 2023 hasta ¢! 13 do abrl de 2023 (ambas fechas inclusive), por un témino de quince (15) dfas calendado, para el reinicio de las obras
contractuales en fecha 14 de abhl de 2023."

Por o anteriommente expuesto, se procede a suspender el Confrato de Obra No. 1380-1431-2021 por ef témmino de quince (15) dfas calendario, contados a
partir del 30 de marzo de 2023 hasta el 13 de abril de 2023, o antes si se superan los motives que dierdn origén a la presente ampliacién de suspensién.

Las partes aceptan que la suspensidn acordada en el pregente decumento ro genera ninguna contraprestacién econdmica adiclonal fuera def valor previsto en
el contrato da Obra,

“Elaboracién de los disefios y estudios técmicos (cuando se requiera), oblencion de
licencias de construceidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbarismo
Junto con los penmisos y aprebaciones necesanias. asi como la efecucion da las obras

OBJETO enfa Institucidn Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede PRINCIPAL, ubicada
en of Municipio de Bellp, Depertamento de Antioquia, requeridos por &l FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE), en desamufio
del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONTRATISTA CONSORCIO MRE CANAAN FFIE
LOCALIZACION Bello — Antioquia

PLAZO INICIAL 12 MESES

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No.1 17 de marzo de 2022
TIEMPO DE SUSPENSION No.1 30 Dias calendario

FECHA DE REINIGIO ANTICIPADO No. 1 5 de abril da 2022

FECHA DE OTROSI No.3 1 de noviembre de 2022
TIEMPO DE OTROSI No. 2 2 Meses

FEGHA DE SUSPENSION No, 2 30 de marzo de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Difas calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENS!ION No. 2 14 de abril de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 21 de abiil de 2023
INTERVENTOR CONSTRUCTORA ARC 5.A

Para constancia de lo anfetior se firna la presente Acta, a los treinta (30) dias del mes de marzo del afie dos mil veintitrés (2023), por los que en ella
intervinieron,

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA GONSORCIO MZE CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSTRUCTORA ARC S.A
Nit/ C:C 901.333.564-4 Nity C:C 860.031.335-5
REP. LEGAL HECTCR ADALBER ORDOREZ ORTIZ REP. LEGAL ARMANDO ACOSTA SANCHEZ
c.C. 4935255 ccC. 2.872.374
P o ek win
oaq Infraestructura FIRMADO
-1} Educativa DIGITAEMENTE
COORDINADOR
REGIONAL RODRIGO MATEUS CARO
Nitf C:C 80.050.602
UG-FFIE

En consacuencia, e independientemente de la fecha de suscripeidn que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de ta
novedad cortractual comespenderd a la acordada por el contratista de obra con Ia interventerfa, con el aval de la supervisidn de 1a Unidad de Gestién.
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'\EEJ FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA 1380-1431-2021

infraestrsciura FORMATO FE-1-016

Educativa ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogotd D.C,, a los catorea (14) dias del mes de abril del afio dos mil veintitnés (2023), se reunieron las siguientes personas: ARMANDO ACOSTA
SANCHEZ, actuando como Representante Legal de CONSTRUCTORA ARC S.A. con NIT. 860.031.335-5 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ, actuando como Represantante Lepal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 901,333.564-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificados civilmente come apareca al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reiniclo a la Suspensién No. 2 del Contrato dg Obra
No. 1380-1431-2021 del 22 de octubre del afio 2021, cuyas condiciones ss transcriben a continuacian, y teniendo en cuenta que:

La Interventeria mediante comunicacién ARG S.A-FFIE 1380-1431-2021-G304-23 del 14 de abril de 2023, solicito el reinicio del contrato, indicando:
“En elencién a la comunicacion def Consorcio MAE Canadn FFIE CMCF-FFIE-IETC-295-2023 del 14 de abril de 2023, mediante la cusl indica:

"...de acuerdo con nuesiras obiigaciaones conlractuales se penmnite solicitar ef reinicio No. 2 del contrafo 1380-1431-2021, a partir del 14 de abril da 2023 por
cumplimiento de tiempo de suspensién No. 2 por 15 dfas calendario desde el 30 de marzo finalizando e! 13 da abril de 2023,"

Dado que los conlratos de obra e interventorfa N*1380-1431-2021 cumplieron vigentia de fa Suspensidn N°2 el 13 da ebrit da 2023, Conslructora ASC S.A.
recomienda a la UG-FFIE ol Reinicio N°2 de la Institucidn Educative Tomés Cadavid, Seda Principal, de los coniratos de obra e inferventoria N° 1380-1431-
2021 & partir del 14 de abril de 2023 ." (Negrita y subrayado fuera de texto)

"Elaboracién de los diseflos y estudios técnicos (cuando se requiers), obfencitn de
licencias da construccidn en cuslquiera de sus modalidades yA licencias de
urbanismo junfo con los permisos y eprobaciones necesarias, asi como la ejecucion
OBJETO de las obras en la Institucion Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID sede
FRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bolle, Deparfamento da Anlioquia, requeridos
por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(FFIE), en desarrofio def PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(PNIE)."
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION Ballo — Antioguia
PLAZO INICIAL 12 MESES
FECHA DE |NICIO 18 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023
FECHA DE SUSPENSION No.1 17 de marzo de 2022
TIEMPO DE SUSPENSION No.1 30 Dias calendario
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO No. 1 5 do abril de 2022
FECHA DE OTROS! No.3 1 de noviambra de 2022
TIEMPO DE OTROSI No. 3 2 Meses
FECHA DE SUSPENSION No. 2 30 de marzo de 2023
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario
FECHA DE OTROSI 11 de abril de 2023
TIEMPO DE OTROSI 8 Meses
FECHA DE REINICIO No. 2 14 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL 21 de diciembre de 2023
INTERVENTOR CONSTRUCTORA ABRC S.A
Para constancia da lo anterior se firma la presente Acta, a los catorce (14) dias del mes de abril del afio dos mil veintirés (2023), por los que en ella
intervinieron.
FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO MEE CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSTRUCTORA ASC S.A
Ni/ C:.C 901.333.564-4 Nit¥ C:C 860.031.3355
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL ARMANDC ACOSTA SANCHEZ
c.C. 4,835,255 C.C. 2.872,374
< Frr oy dy Feretariaet dy by
war Infraestructura FIRMADO
an Educaﬁ\fa DIGITALMENTE
COORDINADOR
REGIONAL RODRIGO MATEUS CARO
Ni¥ C.C 80.090.502
UG-FFIE

En consacuancia, e independientemente de ta facha de suscripcibn que se registre en el Sistama de Firmea Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual cormespondard a la acordada por el contratista de obra con [a interventaria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestidn,
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COORDINADORA MERCANTIL S.A. NIT 890904713-2

(Remlle Nnmbre Teléfono y Direccién Y cédulao Nit. Origen Producto i
TEL:3175014391
CL 5 §# 3 75,CPB: Cédula o Nit. Div Destino c.D. Tipo Flete 9
Para: Nombre, Teléfono y Direccidn TEL: 6016447700 111151551 | 00 | BOGOTA (C/MARCh) 102 F.P.
|, TATIANA RODRIGUEZ GARCIA ’ Unidades Peso Real Pesof Vo! Real | Peso liquidado Valor Doclarade
Q% cr 15 # 82 99 PISO 4,CP:110221 Enlon o gramod
% b Despachado Entregado 1 1 1 1 50,000 _ QO
ai Fecha Hora Fecha Hora Fiete Fijo Flete Variable Otros Valores Valer Servicio 3
7 —05-
S 2023-05-26 ‘A 5,300 500 0 5,800 )5
S - N\
Y" El remitente declara que esta mercancta no es conirabando y que su contenldo es Observaclones Mensajeria m Carga D E
C8Y
Firma, nombre, C.C. y sello remitente Firma, nombre, C.C. y sello destinatario é
-
| w
r~ Cédigo do recibo Cédigo de reparto \ -
RECIB] CONFORME o RECIBE EGUFD MEVIL TD. REPARTE EQUIFD “3
Somos autorretenedores Res N° 00121 de 17/08/93. Este contrato de transparte se 1 233380 A06 1 16 140 3]
rige por los arts. 1008 a 1035 co de co. Respondemos Unicamente hasta por ¢l La menssjerfa expresa se moviliza bajo licencia N° 001345 de 23 de Julio de 2,010 de Mintic. El E
\_ valor declarado. _A lransporte da carga se moviliza bajo licencia N° 60109 de 28 de Marzo de 2001 e Mintransporte. l&
Cadena-qu_uu: . DESTINATARIO

Destinatario




Los Servicios Poslales de Mensajeria Expresa se rigen por la ley 1369 de 2009, Consulte "Las Condiciones Generales de
Prestacion de Servicios Postales” en nuestro sitio virtual www.coordinadora.com de acuerdo con fa Resclucion 3038 de 2011. Linea
de Atencidn af usuario 01 8000 520555 o al correo; atencionalusuario@ccordinadora.com.

Senor Destinatario
E\nte el robo de su mercancia cumpliendo siempre con las siguientes normas:

1. Exila a sus empleados que al recibir mercancia por conducto nuestro, coloque su firma y sello de su Compafiia en
nuestra Guia. Si la mercancia fue despachada a nombre de una persona natural, nuestro representante le
solicitara la cédula de ciudadania a quien recibe y verificara que si corresponda 2 la anctada en nuestra Guia.

2. Al momento de la entrega verifique en compaftia de nuesko funcionario que la cantidad de unidades segin nuestra
Guia sea igual a la cantidad de unidades fisicas eniregadas y que si corresponda a usted segin su rétulo.

3. Una vez firme, selfe y coloque fecha y hora de entrega en nuestra Guia como sefial de aceptacion del recibo de su |
mercancia, "NO LA DEYUELVA", en caso de que esto sea necesario, dicha solicitud debe ser hecha exclusivamente
por el Jefe de Repario de nuestra Sucursal en la ciudad correspondiente es usted quien debe comunicarse con &i, |
Liamando a nuestra linea local que se encuenira en fa pagina web www.coordinadara.com o en ia finea de atencion
al cliente 018000 520 555.

4. Usted podré aprobar ia devolucion una vez compruebe que realmente son funcionarios de nuestra compariia, soliciténdole
su cédula de ciudadania y verificando esta informacion con nuestro Jefe de Reparto, famando a nuestra linea local.




