OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y

ADMINISTRADOR  DEL

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE' Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021

Contratante
Vocero
Domicilio
NIT

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
BOGOTA

830.053.812-2

Contratista
Representante legal o apoderado

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

Departamento
Municipio
Institucion Educativa

ANTIOQUIA
BELLO
TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL

Fecha

Plazo
Valor total Contrato de Obra

( )

DOCE (12) MESES
$10.233.173.660

l. LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) ELKIN HARLEY ESPINOSA TOLOSA, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania numero 79.963.360, quien en su calidad
de representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A,,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Publica 545 de
11 de febrero de 1986, otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual
consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre y representacién legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actla Unica y
exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del
22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en
adelante el “MEN”) y HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 4.935.255, quien actlia en calidad de representante legal del CONSORCIO
M&E CANAAN FFIE conformado por CONSTRUCTORA CANAAN S.A con Nit
800.007.447-2 y M&E CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit.900.053.750-
8, consorcio constituido mediante documento privado de fecha 19 de julio de 2019,
debidamente facultado para celebrar el presente documento aclaratorio No.1 al Contrato de
Obra 1380-1431-2021, quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente documento aclaratorio que se
regird en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) lo
dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante “TCC”) establecidos
para la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019 b) el Manual de Contratacion del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c)



el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera
particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las
siguientes:

I. CONSIDERACIONES

1. Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la
Unidad de Gestion del FFIE, como resultado de la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019
se selecciond al contratista para: “LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”

2. Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacién del Comité Técnico y de la estructuracion realizada por parte de la
Unidad de Gestion del FFIE, el 22 de octubre 2021, las Partes suscribieron el Contrato
de Obra No. 1380-1431-2021 (el “Contrato de Obra”) cuyo objeto contractual es “la
elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de
licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras
en la Institucion Educativa TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, ubicada en el
Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo
del PNIE.”

3. Que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Cuarta Forma de Pago del Contrato de
Obra No. 1380-1431-2021, se establecié para el reconocimiento del incremento en el
precio del acero, con ocasion de las condiciones generadas por la pandemia, el siguiente
tramite:

“..)

PARAGRAFO SEGUNDO: El andlisis de precios unitarios relacionado con el
insumo de acero, correspondiente a los items de “acero de refuerzo” (incluyendo
el alambre de amarre) y “malla electrosoldada” y “grafil” contenidas en el Anexo
No. 10 de la Oferta Econdmica del Contratista, se determinara teniendo en
cuenta el precio del mercado vigente al momento de la compra de los insumos.

Para ello, el Contratista debera presentar tres (3) cotizaciones del insumo, de
empresas productoras de acero de refuerzo, escogiendo la cotizacién de menor
valor, la cual deberé ser aprobada por la interventoria. En este caso, la Unidad
de Gestion comparara dicho valor con el analisis que realice para verificar que
los mismos se ajusten al mercado y determinar de esta manera, el valor final del
insumo del acero.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un
acuerdo, sera la UG FFIE quien tendra la ultima palabra y cuya decision debera
ser respetada por el Contratista del proyecto, y no sera excusa valida para la no
ejecucion de las obras.



Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegar la factura de
compra, que serd verificada por la interventoria y ésta deberé corresponder con
el valor del acero previamente aprobado, momento en el cual este se incorpora
al andlisis de precios unitarios y posteriormente al acta parcial de obra.

Este procedimiento se repetira cada vez que se requiera la compra de los
mencionados insumos durante la ejecucion contractual. Posterior a ello, no
habré lugar a reconocimiento econémico por el contratante.

PARAGRAFO TERCERO: Para aplicar la metodologia a la que se hace
referencia previamente, de inclusién del valor del insumo en el Analisis de
Precios Unitarios, se anexa los APUS al presente paragrafo, donde se debera
incluir el precio del insumo correspondiente para asi determinar el precio unitario
del acero de refuerzo del acero de refuerzo 60000 PSI, acero de refuerzo de
37000 PSI, la malla electrosoldada y grafil. EI Andlisis de Precios Unitarios forma
parte integral del presente contrato.”

4. Que, no obstante, para el FFIE es necesario aclarar dentro de dicho tramite que “El
FFIE reconocera el IVA generado en la compra del insumo, sin embargo, no se
reconoceran conceptos de AlU, ni Costo Directo ni la carga tributaria adicional sobre
la diferencia que se reconozca entre el valor de los items pactados y el valor que
resulta aprobado por la interventoria”. Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro del
procedimiento de dicho reconocimiento al momento de la suscripcion del contrato, se
omitié incluir el parrafo aqui mencionado el cual previamente ha sido pactado con el
contratista.

5. Que, en virtud de lo expuesto, resulta para el FFIE necesario modificar la clausula
cuarta forma de pago del contrato, con el fin de precisar los costos que no se
reconoceran dentro del valor de los items pactados relacionados con el acero, para
de esta maneratener claridad en los valores que se pacten y que se lleguen a aprobar.

6. Que en sesion del Comité Fiduciario No. 484 de fecha 5 de noviembre de 2021, de
acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico del PA-FFIE, se instruyé al
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y exclusivamente como vocero
y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el aclaratorio en los
CONTRATO DE OBRA gue incluyeran o hayan incluido el procedimiento referido.

7. Que en virtud de lo anterior las partes acuerdan
l. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la clausula CUARTA Forma de Pago, del
Contrato de Obra, la cual quedara asi:

“CUARTA. FORMA DE PAGO: (...)



PARAGRAFO SEGUNDO: El andlisis de precios unitarios relacionado con el
insumo de acero, correspondiente a los items de “acero de refuerzo” (incluyendo el
alambre de amarre) y “malla electrosoldada” y “grafil” contenidas en el Anexo No.
10 de la Oferta Econdmica del Contratista, se determinara teniendo en cuenta el
precio del mercado vigente al momento de la compra de los insumos.

Para ello, el Contratista deberd presentar tres (3) cotizaciones del insumo, de
empresas productoras de acero de refuerzo, escogiendo la cotizacion de menor
valor, la cual debera ser aprobada por la interventoria. En este caso, la Unidad de
Gestién comparara dicho valor con el analisis que realice para verificar que los
mismos se ajusten al mercado y determinar de esta manera, el valor final del insumo
del acero.

En caso de que entre el contratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo,
sera la UG FFIE quien tendra la Ultima palabra y cuya decision debera ser respetada
por el Contratista del proyecto, y no sera excusa valida para la no ejecucion de las
obras.

Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegara la factura de
compra, que sera verificada por la interventoria y ésta debera corresponder con el
valor del acero previamente aprobado, momento en el cual este se incorpora al
andlisis de precios unitarios y posteriormente al acta parcial de obra.

Este procedimiento se repetira cada vez que se requiera la compra de los
mencionados insumos durante la ejecucién contractual. Posterior a ello, no habra
lugar a reconocimiento econémico por el contratante.

El FFIE reconocerd el IVA generado en la compra del insumo, sin embargo, no se
reconoceran conceptos de AlU, ni Costo Directo ni la carga tributaria adicional sobre
la diferencia que se reconozca entre el valor de los items pactados y el valor que
resulta aprobado por la interventoria.

PARAGRAFO TERCERO: Para aplicar la metodologia a la que se hace referencia
previamente, de inclusién del valor del insumo en el Analisis de Precios Unitarios,
se anexa los APUS al presente paragrafo, donde se debera incluir el precio del
insumo correspondiente para asi determinar el precio unitario del acero de refuerzo
del acero de refuerzo 60000 PSI, acero de refuerzo de 37000 PSI, la malla
electrosoldada y grafil. EI Andlisis de Precios Unitarios forma parte integral del
presente contrato.”

SEGUNDA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme a lo
previsto en el presente aclaratorio al Contrato de Obra, el Contratista deberd presentar
para aprobacion del Contratante, la actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5)
dias siguientes a la suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista
debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos el
Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecido
para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizaciéon del Contrato de Obra.



TERCERA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demdas clausulas y
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas.

En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Representante Legal

ELKIN HARLEY ESPINOSA TOLOSA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador del PATRIMONIO

AUTONOMO DEL FONDO DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE



