FH FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021

Infraestructura FORMATO FE-1-006

ducativa ACTA ACLARATORIA AL REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA FASE 2

En Bogota D.C. a los cinco (05) dias del mes de abril del afio dos mil veintidos (2022), se reunieron las siguientes personas: RODRIGO MATEUS CARO quien se
desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de Supervisor y HECTOR ADALBER ORDORNEZ ORTIZ, quien se desempefia en el cargo
de Representante del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE. con NIT 901.333.356-4 en su condicién de Contratista de Obra y ARMANDO ACOSTA SANCHEZ, quien
se desempefia en el cargo de Representante de CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT 860.031.335-5 en su condicién de Contratista de Interventoria, identificados
civimente como aparece al pie de sus firmas para suscribir el Acta de Reinicio No.1 del 17 de marzo del afio 2022, del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021,
cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que :

Mediante el presente documento, los suscritos dejan constancia del Reinicio No. 1 del Contrato 1380-1431-2021 de la Institucién Educativa a partir de las siguiente
consideraciones:

1.Que el 17 de marzo de 2022 la Interventoria mediante el comunicado A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-G049-22 |IE TOMAS CADAVID avala la solicitud de
Suspensién por 30 dias calendario presentada por el contratista de obra mediante el comunicado No. CMCF-FFIE-029-2022 , En vista, que las razones de tal
justificacion y soporte de la solicitud de suspensién por parte de CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, son efectivamente ciertas, vélidas y comprobables, Constructora
A&C S.A., se permite, por este conducto, recomendar y solicitar a la UG-FFIE, la suspensién de los Contratos de Obra e Interventoria No. 1380-1431-2021, I.E.
TOMAS CADAVID, por un plazo de treinta (30) dias calendario, para el periodo comprendido entre el 17 de marzo del 2022 y el 15 de abril del 2022, para reinicio de
las obras contractuales en fecha 05 de abril de 2022.

2.Que una vez recibido el oficio FIE2022EE004896 en donde el FFIE: ".. Una vez revisada la informacion y conceptos establecidos en los comunicados No A&C S.AFFIE1380-
1431-2021-G018- 22 , por medio del cuales la Interventoria da aprobacion a la propuesta econémica de los ajustes a disefiosrealizada por el contratista de obra CONSORCIO M&E
CANAAN FFIE para el proyecto de la I.E. TOMAS CADAVID ubicada en el Municipio de Bello, mediante los comunicados No CMCF-FFIE-TC-001-2021, No CMCF-FFIE-TC-015-2022 y
No CMCF-FFIE-TC-021-2022. ", en el cual el FFIE presenta la propuesta final acordada en conjunto con el CONSORCIO M&E CANAAN FFIE por $ 121.668.261,83

3. En consideracion de lo anteriormente expuesto, las partes dejan constancia de que fueron superados los motivos que dieron lugar a la Suspension No.1 del
Contrato de Obra 1380-1431-2021, razén por la cual, por medio de la presente acta, dejan constancia del reinicio de Contrato de interventoria 1380-1431-2021 a
partir del 05 de abril de 2022.

Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades
ylo licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la

OBJETO Institucion Educativa COLEGIO TOMAS CADAVID , ubicada en el Municipio de BELLO, Departamento de Antioquia,
requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE).

CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

LOCALIZACION IE TOMAS CADAVID ANTIOQUIA BELLO
PLAZO INICIAL 12 MESES

FECHA DE INICIO 18 de enero de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 18 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 17 de abril de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 20 dias Calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 05 de abril de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 6 de febrero de 2023

INTERVENTOR :OAHSUUCIOTa A&

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los cinco (05) dias del mes de abril del afio dos mil veintidos (2022), por los que en ella
intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE. INTERVENTOR CONTRUCTORA A&C S.A
Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 860.031.335-5
REP. DEL CONSORCIO HECTOR A. ORDONEZ O. REP. LEGAL ARMANDO DE JESUS ACOSTA SANCHEZ
c.c. 4.935.255 ccC. 2.872.374
Infraestructura FIRMADO

Educativa P'GITALMENTE

COORDINADORA
REGIONAL

Nit/ C:C 80.090.902

RODRIGO MATEUS CARO

UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad
contractual corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestion.
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