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'\) ACTA DE INICIO DE OBRA
infraestructura CONTRATO DE OBRA
ucativa FORMATO FE-1-001

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021
INSTITUCION EDUCATIVA: TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL
ETC / MUNICIPIO: BELLO

En Bogota D.C. a los seis (6) dias del mes de junio del afio dos mil veintidos (2022), se reunieron las siguientes personas:
MARCELA ACOSTA CANCINO identificada con C.C. No. 39.691.497 de Bogota D.C quien se desempefia como
Representante Legal de la firma CONSTRUCTORA A&C S.A. con NIT 860.031.335-5 en su calidad de interventor y
HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con C.C. No. 4.935.255 de Bogota D.C., como Representante Legal de
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE conformado por CONSTRUCTORA CANAAN S.A. con NIT 800.007.447-2 y M&E
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.053.750-8, en su condicion de Contratista, identificados
civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 1380-1431-2021 del
22 de octubre de 2021 en las condiciones que se transcriben a continuacion:

DDP: 3395 del 27 de septiembre de 2021

APROBACION DE GARANTIA: 25 de noviembre de 2021

OBJETO: Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la Institucion Educativa TOMAS
CADAVID - Sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia, requeridos
por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIEZ MIL MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y
TRES SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 10.233.173.660,00)

VALOR FASE AJUSTES A ESTUDIOS Y DISENOS: CIENTO VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y TRES M/CTE ($121.668.261,83)

PLAZO CONTRATO: DOCE (12) MESES
PLAZO EJECUCION AJUSTES A ESTUDIOS Y DISENOS: DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

La interventoria, verificd para efectos del inicio, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social
integral, lo cual incluye la vigencia de la afiliacion en riesgos laborales.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.
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