OTROSI No. 3 AL CONTRATQ DE OBRA No. 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 3 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021

Contratante PATRIMONIO AUTONOMC DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Representante legal o apoderado FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Domicilio BOGOTA

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Representante legal o apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

Departamento ANTIOQUIA

Municipio BELLO

Institucion Educativa TOMAS CADAVID

Sede SEDE PRINCIPAL

Fecha

Plaze Actual 12 MESES

Valor Actual Contratc de Obra $10.233.173.660

1. LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de lbagué, quien en su
calidad de representante fegal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A
sociedad de servicios financieros legalmente consfituida mediante Escritura Pblica 545 de 11 de
febrero de 1986, otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
sociedad que actia en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A v BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA, consorcio que actla Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador
de! PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato
No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
(en adelante el “MEN”) y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante™), y
por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No.
4.935.255, quien actlia en calidad de representante fegal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
conformado por CONSTRUCTORA CANAAN S.A con Nit. 800.007.447-2 y M&E
CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit.900.053.750-8, consorcio constituido
mediante documento privado de fecha 19 de julio de 2019, debidamente facultado para celebrar el
presente Otrosi, quien para efectos del presente contrato se denominaréa EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente Otrosi No. 03 que se regird en general por las normas civiles
y comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Términos y Condiciones
Contractuales (en adelante “TCC") establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE No. 008 —
2019, b) el Manual de Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, ¢) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015
suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA —
BBVA, v, d) de manera particular y especial, por las clausulas pactadas en el presente documento,
teniendo en cuenta las siguientes: r@
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1. Que come resultado de la Invitacién Abierta No. 008 — 2018 el Confratista hace parte de la
lista de elegibles para la "{(...) SUSCRIPCION DE 1LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICCS Y OBRA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDCS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE™.

2 Que el dia 22 de octubre de 2021, se suscribié Contrato de Obra No, 1380-1431-2021 cuyo
objeto contractual es la elaboracion de disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos
y aprobaciones necesarias, as{ como la ejecucion de las obras en la Institucion Educativa -lE
TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Bello , Departamentc de
ANTIOQUIA, requeridos por el PA FFIE, en desarrcllc del PNIE.

3. Que de acuerdo con la CLAUSULA QUINTA- PLAZO DE EJECUCION, se establecié que
el plazo de ejecucion es de doce (12) meses.

4. Que de acuerdo con la CLAUSULA TERCERA- VALOR DEL CONTRATO, EI valor del
presente Contrato sera por la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES
CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE ($10.233.173.660)
incluido los costos directos, AlU, IVA sobre la utilidad y los demas impuestos, tasas, contribuciones
requeridas para la correcta ejecucion del objeto contratado.

5. Que teniendo en cuenta el informe de diagnostico realizado a los disefios aprobados por la
interventoria a Sinergia, se evidenci6 la necesidad de realizar ajustes a los disefios en el contrato
actual. Como resultado del diagndstico, se ajustaron los disefios en todos sus componentes; lo
anterior fue aprobado y reconocido en la mesa de trabajo del 23/03/22, dicho valor se reconocit al
contrato mediante un balanceo presupuestal de mayores y menores cantidades. Dicha etapa fue
ejecutada en un plazo de 2 meses dentro de los tiempos de ejecucién de obra, razén por la cual,
deben ser compensados al contrate con la finalidad de garantizar la ejecucion de la obra.

6. Que, por lo anterior, el Contratista de Obra mediante comunicado CMCF-FFIE-IETC-114-
2022 del 5 de septiembre de 2022 solicitd a la interventoria prorroga al contrato de obra con |a
finalidad de compensar los tiempos causados en la ejecucion de estudios y disenos.

7. Que el Contratista de Interventoria mediante oficio No. A&C S.A-FFIE 1380-1431-2021-
G145-22 de 26 de septiembre de 2022 aval6 y ratifico |1a solicitud de prérroga al contratista de obra
por dos meses.

8. Que la Supervision del Contrato de Interventoria ejercida por la Coordinacion Antioquia
Choc de la Direccion Técnica de la Unidad de Gestién del FFIE recomendo la prérroga al contrato
de cbra en los términos expuestos.

9, Que la presente Prorroga fue aprobada en sesion del Comité Fiduciario No. 610 del 31 de
ociubre de 2022, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico del PA-FFIE, con base en
las razones por las cuales se justifico la aprobacion de la prdrroga, que se encuentran
documentadas y soportadas en las respectivas actas de comité, e instruyé a ALIANZA FIDUCIARIA
S.A. en su calidad de representante legal del CONSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando anica
y exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIC AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir la presente modificacion contractual.

10. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de
Educacién Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia Unica y
exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son
instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza
los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia
Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo
con el Contraio de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuracion de los proyectos
se encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e interventoria del/di
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las obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de
acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico.

1. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité Fiduciario
No. 810 de fecha 31 de octubre de 2022, de acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico del
PA-FFIE, e instruyé a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de representante legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y exclusivamente como vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para
suscribir el presente otrosi al Contrato de Obra.

1. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la clausula CUARTA. PLAZO DE EJECUCION del
Contrato de Obra, la cual quedara asi:

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazc previsto para la ejecucion del presente
Contrato es de CATORCE (14) meses, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para
cada una de las fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio del mismo, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

SEGUNDA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al nuevo Plazo
de ejecucién y Valor del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para aprobacién del
Contratante, la actualizacién de las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la
suscripcién del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista debera modificar las garantias,
de manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato Obra, sus Anexos y los TCC,
y se surtird el mismo procedimiento establecido para la aprobacién de las garantias que dio lugar a
la legalizacion del Contrato de Obra.

EL CONTRATISTA
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Actuando dnica y exclusivamente como vocero y
adminfstrador del PATRIMONIC AUTONOMO
DEL FONDO DE  INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE
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