"OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA ACTUANDO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y
ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIEY CONSORCIO M&E CANAAN FFIE.

OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE|

Contratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FEIE
Vocero CONSORGCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domicilio BOGOTA

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Representante legal 0 apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ

Departamento ANTIOQUIA
Municipio BELLO
Institucién Educativa TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL
Fecha ( )
Plazo DOCE (12) MESES
Valor total Contrato de Obra $10.233.173.660
I LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) ELKIN HARLEY ESPINOSA TOLOSA, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 78.963.360, quien en su calidad
de representante legal obra en nombre y representacién de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Plblica 545 de
11 de febrero de 1986, otorgada en la Notarfa Décima del Circulo de Cali, todo lo cual
consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la Superintendencia
Financiera de Colombia, sociedad que actiia en nombre y representacion legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A vy BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que actlia Unica y
exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato No. 1380 del
22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (en
adelante el “MEN") y HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 4.835.255, quien actda en calidad de representante legal del CONSORCIO
M&E CANAAN FFIE conformade por CONSTRUCTORA CANAAN S.A con Nit
800.007.447-2 y M&E CONSTRUCTORES CONSULTORES S.A.S. con Nit.800.053.750-
8, consorcio constituido mediante documento privado de fecha 19 de julio de 2019,
debidamente facultado para celebrar el presente documento aclaratorio No.1 al Contrato de
Obra 1380-1431-2021, quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente documento aclaratorio que se
regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asf como por: a) lo
dispuesto en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante “TCC") establecidos
para la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019 b) el Manual de Contratacién del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c)
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el Conirato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito enire el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y, d) de manera

particular y especial, por las siguienies clausulas paciadas, teniendo en cuenia las
siguientes:

1.

. CONSIDERACIONES

Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Téchico y de la estructuracion realizada por parte de Ia
Unidad de Gestion del FFIE, como resultado de la INVITACION ABIERTA FFIE 008-2019
se selecciono al contratista para: “LA EJEGUGION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y
OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE
FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE”

Que de acuerdo con el pronunciamiento otorgado por parte del Comité Fiduciario, previa
recomendacion del Comité Téchico y de la estructuracion realizada por parie de la
Unidad de Gestion del FFIE, el 22 de octubre 2021, las Partes suscribieron el Contrato
de Obra No. 1380-1431-2021 (el “Contrato de Obra”) cuyo objeto contractual es “/a
elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
Jjunto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucion de ias obras
en la Instifucion Educativa TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, ubicada en el
Municipio de Bello, Departamentio de Antioquia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo
del PNIE.”

Que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Cuarta Forma de Pago del Conirato de
Obra No. 1380-1431-2021, se establecio para el reconocimiento del incremento en el

precio del acero, con ocasion de las condiciones generadas por a pandemia, el siguiente
tramite:

“...)

PARAGRAFO SEGUNDO: El andlisis de precios unitarios relacionado con el
insumo de acero, correspondiente a los items de “acero de refuerzo” (incluyendo
el alambre de amarre) y “malla electrosoldada” y “grafil” contenidas en el Anexo
No. 10 de la Oferfa Econbmica del Coniratista, se deierminara teniendo en
cuenta el precio del mercado vigente al momento de la compra de los insumos.

Para ello, el Contrafista debera presentar fres (3) cotizaciones del insumo, de
empresas productoras de acero de refuerzo, escogiendo la colizacion de menor
valor, la cual debera ser aprobada por la interventoria. En este caso, la Unidad
de Gestidn compararé dicho valor con el andlisis que realice para verificar que
los mismos se ajusten al mercado y deferminar de esta manera, el valor final del
insumo del acero.

En caso de que enire el conlralista y la interventoria no se pueda llegar a un
acuerdo, sera la UG FFIE quien tendra la ultima palabra y cuya decision debera
ser respetada por el Contralista del proyecto, y no sera excusa valida para la no
gjecucion de las obras.
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Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegara la factura de
compra, que sera verificada por la infervenioria y ésta debera corresponder con
el valor del acero previamente aprobado, momento en el cual este se incorpora
al anélisis de precios unitarios y posteriormente al acla parcial de obra.

Este procedimiento se repetira cada vez gue se requiera la compra de los
mencionados insumos durante la ejecucion coniractual. Posterior a ello, no
habra lugar a reconocimiento econémico por el contratante.

PARAGRAFO TERCERO: Para aplicar la metodologia a la que se hace
referencia previamente, de inclusion del valor del insumo en el Analisis de
Precios Unitarios, se anexa los APUS al presente paragrafo, donde se debera
incluir el precio del insumo correspondienie para asi deferminar el precio unitario
del acero de refuerzo del acero de refuerzo 60000 PS8!, acero de refuerzo de
37000 PSI, la malla electrosoldada y grafil. El Anélisis de Precios Unitarios forma
parte integral del presente conirafo.”

4. Que, no obstante, para el FFIE es necesario aclarar dentro de dicho tramite que “Ef
FFIE reconocera el IVA generado en la compra del insumo, sin embargo, no se
reconoceran conceptos de AlU, ni Cosio Directo ni la carga tnbutaria adicional sobre
la diferencia que se reconozca enire el valor de los items pactados y el valor que
restulfa aprobado por la inferventoria®. |.o anterior, teniendo en cuenta que dentro del
procedimiento de dicho recenocimientc al momento de la suscripcién del contrato, se
omitié incluir el parrafo aqui mencionado el cual previamente ha sido pactado con &l
contratista,

5. Que, en virtud de lo expuesto, resulta para el FFIE necesario modificar la cldusula
cuarta forma de pago del contrato, con el fin de precisar los costos que no se
reccnoceran dentro del valor de los items pactados relacionados con el acerc, para
de esta manera tener claridad en los valores que se pacten y gue se lleguen a aprobar.

6. Que en sesién del Comité Fiduciario No. 484 de fecha 5 de noviembre de 2021, de
acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico del PA-FFIE, se instruyé al
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y exclusivamente como vocero
y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el aclaratorio en los
CONTRATO DE OBRA que incluyeran o hayan incluido el procedimiento referido,

7. Que en virtud de lo anterior las paries acuerdan

L. CLAUSULAS
PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la clausula CUARTA Forma de Pago, del
Contrato de Obra, la cual quedara asi:
“CUARTA. FORMA DE PAGO: (...)
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PARAGRAFO SEGUNDO: El andlisis de precios unitarios relacionado con el
insumo de acero, correspondiente a los items de “acero de refuerzo” (incluyendo el
alambre de amarre) y “malla electrosoldada” y “grafil” contenidas en el Anexo No.
10 de la Oferta Economica del Contraiista, se determinara teniendo en cuenia el
precio del mercado vigente al momento de la compra de los insumos.

Para ello, el Conlralista debera presentar tres (3) colizaciones del insumo, de
empresas producioras de acero de refuerzo, escogiendo la cotizacion de menor
valor, la cual debera ser aprobada por la interventoria. En esfe caso, la Unidad de
Gestion compararé dicho valor con el anéalisis que realice para verificar que los
mismos se gjusten al mercado y delerminar de esta manera, el valor final del insumo
del acero.

En caso de que enire el coniratista y la interventoria no se pueda llegar a un acuerdo,
sera la UG FFIE quien tendrd la dltima palabra y cuya decisién deberd ser respetada

por el Coniratista del proyecio, y no serd excusa valida para la no gjecucién de las
obras.

Para el pago del precio del insumo el contratista de obra allegara la factura de
compra, que sera vetificada por la inferventoria y ésta debera corresponder con ef
valor del acero previamente aprobado, momento en el cual este se incorpora al
analisis de precios unitarios y posteriormenie al acta parcial de obra.

Este procedimienio se repelird cada vez que se requiera la compra de fos
mencionados insumos durante la gjecucion contraciual. Posterior a eflo, no habra
lugar a reconocimiento econdmico por el contratante.

El FFIE reconocera el IVA generado en la compra del insumo, sin embargo, ho se
reconoceran conceptos de AlU, ni Costo Directo nj ja carga tributaria adicional sobre
la diferencia que se reconozca entre el valor de los items pactados y el valor que
resufta aprobado por la inferventorfa.

PARAGRAFO TERCERO: Para aplicar la metodologia a la que se hace referencia
previamente, de inclusién del valor del insumo en el Anélisis de Precios Unitarios,
se anexa los APUS al presenie paragrafo, donde se deberéd incluir el precio del
insumo correspondiente para asi determinar el precio unitario del acero de refuerzo
del acero de refuerzo 60000 PSI, acero de refuerzo de 37000 PSI, la malla
electrosoldada y grafil. El Andlisis de Precios Unitarios forma parte integral dei
presente corirato.”

SEGUNDA. Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme a lo
previsto en el presente aclaratorio al Contrato de Obra, el Contratista debera presentar
para aprobacion del Contratante, la actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5)
dias siguientes a la suscripcién del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista
debera modificar las garantias, de manera que se mantengan los términos establecidos el
Contrato Obra, sus Anexos y los TCC, y se surtira el mismo procedimiento establecido
para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacién del Contrato de Obra.
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TERCERA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y
estipulaciones del Contrato de Obra se mantienen inalteradas.

En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi alos 11 enero 2022

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Wirly & By

PATRIMON DE HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
INFRAESTR A Representante Legal
ELKIN HAR W~ TOLOSA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Actuando Unica y exclusivamente como

vocero y administrador del PATRIMONIO ; oy
AUTONOMO DEL  FONDO  DE “Yo. So. CONSORGIO b
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ~FFIE EFIE ALIANZA BBYA
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