FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1538-2022
infraestructura FORMATO FE-1-011 .
Educativa ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los doce (12) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
identificado con CC. 80.195.208, quien se desempefia como Supervisor de la UG del FFIE, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificada con cedula de
ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, identificados civiimente como aparece al
pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio a la Suspension No. 2 del Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022 del 1 de agosto de 2022, cuyas
condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicaciéon SAR-093 del 9 de junio del 2023, solicita el reinicio del Contrato de Obra, donde manifiesta:

"(...) una vez superados los hechos que dieron inicio a la suspensién, solicito comedidamente a la interventoria, dar fin a la misma y proceder con el reinicio
desde la fecha 12 de junio de 2023, (...)"

En razén de lo anterior, la Interventoria con comunicacion FFIE-P3561-512-2023 del 9 de junio de 2023, avala la solicitud de reinicio a la suspension dle
contrato, indicando:

"Esta interventoria considera, igualmente, que las causas que originaron la suspension 2 las respectivas prérrogas 1y 2 a la suspension del contrato de obra 'y
por consiguiente el de interventoria han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el reinicio
del contrato de obra e interventoria”

Por lo anterior, se procede a reiniciar del contrato desde el dia doce (12) de junio de dos mil veintitrés (2023).

"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s)
contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion, y
mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencién Integral (ZEl) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

OBJETO Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacion suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos
del presente contrato. "

CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 Meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 2 27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 32 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 28 de abril de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No. 2 30 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 28 de mayo de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 2 12 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 19 de junio de 2023

SUPERVISOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los doce (12) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023), por los que en ella
intervinieron.

Fl RMADO Infraestructura DIGFI!I:T:'IDECI:ITE
DIGITALMENTE Educativa

SUPERVISOR

INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 UG-FFIE RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 900.512.933-9 Nit/ C:C 80.195.208

R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO

C.C. 1.030.572.947

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.

Pagina 1 de 1 R2Cl



		RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
	2023-06-20T15:53:03-0500
	RODRIGO SALAZAR RAMIREZ


		GINNA LIZETH MONCADA MORENO
	2023-06-21T10:06:56-0500
	GINNA LIZETH MONCADA MORENO




