- FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
W CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1538-2022

Infraestructura

FORMATO FE-1-011

Educativa ACTA ACLARATORIA AL REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los veintisiete (27) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO SALAZAR
RAMIREZ identificado con CC. 80.195.208, quien se desempefia como Supervisor de la UG del FFIE, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificada
con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la frma CONSULTORES DE
INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, identificados
civiilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta Aclaratoria al Reinicio a la Suspension No. 2 del Contrato de Interventoria No. 1380-
1538-2022 del 1 de agosto de 2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Se suscribe el presente aclaratorio teniendo en cuenta que en el documento de Acta de Reinicio a la Suspensién No. 2 suscrito inicialmente, no se incluy6 el
Otrosi aprobado en Comité Fiduciario 679 del 10 de junio de 2023 que prérroga el Contrato de Obra e Interventoria por 30 dias, quedando como fecha de

terminacion final el 19 de Julio de 2023.

OBJETO

CONTRATISTA
LOCALIZACION

PLAZO INCIAL

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINCACION INICIAL

FECHA DE SUSPENSION No. 1

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSION No. 2

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2
FECHA DE OTROSI

TIEMPO DE OTROSI

FECHA DE REINICIO No. 2

FECHA DE TERMINACION FINAL

SUPERVISOR

"Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s)
contrato(s) de obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion, y
mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencion Integral (ZEl) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacién suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos
del presente contrato. "

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

Sardinata - Norte de Santander

5 Meses

5 de octubre de 2022

4 de marzo de 2023

13 de diciembre de 2022

30 Dias calendario

12 de enero de 2023

27 de marzo de 2023

32 Dias calendario

28 de abril de 2023

30 Dias calendario

28 de mayo de 2023

15 Dias calendario

10 de junio de 2023

1 Mes

12 de junio de 2023

19 de julio de 2023

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta, a los veintisiete (27) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023), por los que en ella

intervinieron.

FIR MADO Infraestructura FIRMADO
DIGITALMENTE Educaliva =R
INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 3léP;EFIT|\E/ISOR RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 900.512.933-9 Nit/ C:C 80.195.208
R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
C.C. 1.030.572.947

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual corresponderd a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisiéon de la Unidad de Gestién

Pégina 1 de 1 ACLR2 CI



		RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
	2023-06-28T10:26:27-0500
	RODRIGO SALAZAR RAMIREZ


		GINNA LIZETH MONCADA MORENO
	2023-06-30T16:15:58-0500
	GINNA LIZETH MONCADA MORENO




