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OTROSI No. 01 AL GCONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1538-2022 SUSCRITO
ENTRE EL PATRIMIONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE Y UG21 SL SUSCURSAL EN COLOMBIA.

OTROSIi No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1538-2022

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE

Contratante INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domicilio BOGOTA

NIT 830.053.812-2

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SU

Contratista SUSCURSAL EN COLOMBIA

Representante legal o apoderado MANUEL GONZALES MOLES

Departamento GRUPO 22 REF. FP-CAT1
Municipio )
institucion Educativa MULTIPLES
Fecha
Plazo Actual 5 MESES
Valor Actual Contrato $ 208.029.557
I. LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania niumero 93.389.382 de Ibagué,
quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA
FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante
Escritura Publica 545 de 11 de febrero de 1986, otorgada en la Notarfa Décima del Circulo
de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actla en nombre y
representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA conformado por ALIANZA
FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA,
consorcio que acttla Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO_ DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el
Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL (en adelante el “MEN”") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
(en adelante el “Contratante), y por la otra MANUEL GONZALES MOLES mayor de
edad, identificado con cédula de extranjeria N°422.932, quien actla en calidad de
representante legal del CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUSCURSAL EN
COLOMBIA identificado con Nit 900.512.933-9, quien para efectos del presente otrosi se
denominara EL CONTRATISTA. Hemos convenido celebrar el presente Otrosi que se
regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas, asi como por: a) lo
dispuesto en las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante “CPC")
establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE No. 042-2021, b) el Manual de
Contratacion del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, y,
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d) de manera particular y especial, por las clausulas pactadas en el presente documento,
teniendo en cuenta las siguientes:

1. CONSIDERACIONES

1. Que como resultado de la Invitacion Abierta No. 0042-2021 e! Contratista hace
parte de la lista de elegibles para ia “(...) LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES
QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS
CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS
ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
DEBIDAMENTE PRIORIZADOS (...)".

2. Que el dia 1 de agosto de 2022, se suscribié Contrato de interventoria No. 1380-
1538-2022 cuyo objeto contractual es: “(...) “El presente Contrato tiene por objeto realizar la
interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra No.
1380-1538-2022, que comprenden la elaboracion de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion
de las obras necesarias para la adecuacion, y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas
en la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEI) - Zona Catatumbo, priorizadas por el Fondo
De Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE y en marco del Acuerdo de Financiacion

suscrito con Fondo Paz"),, (...)".

3. Que la clausula TERCERA, sefiala el valor del contrato en la suma de
DOSCIENTOS OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA' Y
SIETE PESOS M/CTE ($208.029.557) y la Clausula QUINTA, sefiala el plazo de ejecucion
en CINCO (5) MESES.

4. Que el contratista de obra del N° 1380-1538-2022, en comunicacién con radicado
GC-FOR-13 No. 072 de marzo 27 de 2023 solicita una prérroga de un (1) mes
fundamentado en la situacién de orden publico que se presenta en la zona dificultando la
movilizaciéon por las vias, e inconvenientes climaticos por lluvias sisteméaticas que se han
generado. Lo anterior de acuerdo con el concepto presentado por la interventoria mediante
comunicado FFIE-P3561-349-2022 del 27/03/2023 y alcance bajo el comunicado FFIE-
P3561-393-2023 del 20/04/2023. Revisados los documentos aportados por el Contratista
de Obra, la Interventoria avala y recomienda la prérroga con la cual busca la culminacion
de la totalidad de las actividades pendientes por ejecutar generando el cumplimiento del
objeto contractual.

5. Como consecuencia a la solicitud de contratista, para garantizar el seguimiento,
verificacion, aprobacion, y recibo de las obras objeto del contrato es necesario prorrogar
el contrato de Interventoria por un (1) mes con una adicién al contrato por $41.605.911.

6. Que, la Coordinacion de Mejoramientos con fecha 24 de mayo de 2023, emite
concepto favorable para la prérroga y adicién al contrato de interventoria N° 1380-1538-
2022 G.FP-CAT1 CATATUMBO, por un (1) me y adicién por valor de $41.605.911.

7. Que, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se requiere modificar la

Clausula la clausula TERCERA — VALOR DEL CONTRATO y la clausula QUINTA —
PLAZO DE EJECUCION, del Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022.
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8. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el
Ministerio de Educacién Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza
BBVA actla Unica y exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe
los documentos, que le son instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin
por el Fideicomitente; asi mismo realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones
impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, por las personas designadas
para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo con el Confrato de Fiducia
Mercantil y los documentos anexos, la estructuracién de los proyectos se encuentra a
cargo de la Unidad de Gestién del FFIE, asi como la supervisién e interventoria de as
obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario
seleccione, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico.

9. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesién del Comité
Fiduciario No. 679 del 13 de junio de 2023, de acuerdo con la recomendacion del Comité
Técnico del PA-FFIE, e instruyé a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL
FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir el presente otrosi al
Contrato de Interventoria.

1R CLAUSULAS

PRIMERA: Modificar la clausula SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO, adicionando la
suma de $41.605.911, la cual quedara asi:

“TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor el presente conirato seré por la suma de
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($249.635.468), incluido IVA, (Cuando
aplique) los demds impuestos, fasas y contribuciones y los costos directos e indirectos
requeridos para la correcta gjecucién del objefo contratado.

PARAGRAFO: El contratista, es responsable de verificar la exencién de impuestos, tasas y
contribuciones, en la entidad territorial donde se ejecutara el proyecto.”

SEGUNDA: Modificar la clausula QUINTA: PLAZO DE EJECUCION, prorrogando en UN
(1) MES, la cual quedara asi:

“QUINTA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para le ejecucion del presente
Contrato es de SEIS (6) MESES, de acuerdo con el cronograma de ejecucion para cada
una de las actividades conforme el Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcién del
Acta de inicio del mismo, la cual debera ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.”

TERCERA: Para efectos de la actualizacién de las garantias otorgadas conforme al
presente documento, el Contratista debera presentar para aprobacién del Contratante, la
actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcion
del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista debera modificar las garantias, de
manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato de interventoria, sus
Anexos y los CPC, y se surtira el mismo procedimiento establecido para la aprobacion de
las garantias que dio lugar a la legalizacion del Contrato de Interventoria.
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CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y
estipulaciones del Contrato de interventoria se mantienen inalteradas.

sociedad que actia como representante
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA,
consorcio que actia Unica y exclusivamente
como vocero y administrador  del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
NIT No. 830.053.812-2.

EL CONTRATISTA

Lecd X

MANUEL GONZALES MOLES
Representante Legal

CONSULTORES DE INGENIERIA
UG21 SL SUSCURSAL EN COLOMBIA
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