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OTROSI No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1538-2022 SUSCRITO ENTRE EL
PATREMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE Y CONSORCIO COLEGIOS 041-2021.

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 1380-1538-2022

Contratante

Vocero
Domicilio
NIT

Contratista

Representante legal o apoderado
Departamenio
Municipio

Institucion Educativa
Fecha

Plazo Actual

Valor Actual Contrato de Obra

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DH
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
BOGOTA

830.053.812-2

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021
JORGE ENRIQUE PINTO RIANO
BOLIVAR

GR 22 REF. FP-CAT1

MULTIPLES
5 meses

$1.133.844.207

L LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero 93.389.382 de lbagué, quien en su
calidad de representante legal obra en nombre y representacién de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
socledad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pablica 545 de 11 de
febrero de 1986, otorgada en la Notaria Décima del Circulo de Cali, todo o cuai consta en certificado
de existencia y representacién legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia,
sociedad que actia en nombre y representacion [egal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA, consorcio que actua Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO_ DENOMINADO FONDO DE _FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053.812-2, constituido mediante el Contrato
No. 1380 del 22 de octubre de 2015 susctito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
(en adelante el “"MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adelante el “Contratante”), y
por [a otra JORGE ENRIQUE PINTO RIANO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No. 7.228.642 de Duitama, quien actia en calidad de representante legal del CONSORCIO
COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4, conformado por METSAP S.A.S., identificado con el
Nit. No 901.283.996-2, con una participacion del 50% y CONSTRUCTORA ARTEPCO S.AS.,
identificado con Nit. No 900.979.670-1, con una participacién del 50%, constituido mediante
documento privado de fecha 10 de diciembre de 2021, debidamente facultado para celebrar el
presente ofrosi que se regira en general porlas normas civiles y comerciales colombianas, asi como
por: a) io dispuesto en las Condiciones de Participacién Contractuales (en adelante “CPC")
establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE Na. 041-2021, b} ef Manual de Contratacion del
PATRIMONIO AUTONOMOC DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el
Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION
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NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA —BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las
clausulas pactadas en el presente documento, teniendo en cuenta las siguientes:

I CONSIDERACIONES

1. Que como resultade de la Invitacion Abierta No. 0041-2021 el Contratista hace parte de la
lista de elegibles para la “(...) LA CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN
PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE OBRA NECESARIOS PARA EL
MEJORAMIENTODE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/ SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, DEBIDAMENTE PRIORIZADOS (...)".

2, Que el dia 28 de julic de 2022, se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 cuyo
objeto contractual es: “(...) El presente Contrato tiene por objeto el diagnéstico y/o actualizacion y/o
complementacion y/o elaboracion de los disefios y estudios fécnicos, y la ejecucion de las obras
necesatias para la adecuacion y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona
Estratégica de Infervencion Integral (2E11) - Zonha Futuro Pacifico Catatumbo, priorizadas por el
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE v en el marco del Acuerdo de
Financiacion suscrito con Fondo Paz. {...)"

3. Que el valor del contrato se pacté en lasuma de MIL CIENTO TREINTAY TRES MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESCS M/CTE
($1.133.844.207) y el plazo del contrato en CINCO (5) MESES.

4, Que el contratista de cbra en comunicacién con radicade GC-FOR-13 No. 072 de marzo
27 de 2023 salicita una prorroga de un (1) mes fundamentado en la situacién de orden plblico que
se presenta en la zona dificultando la maovilizacién por las vias, e inconvenientes climaticos por
lluvias sistematicas que se han generado. Lo anterior de acuerdo ccn el concepto presentado por
la interventoria mediante comunicado FFIE-P3561-349-2022 del 27/03/2023 y alcance bajo el
comunicado FFIE-P3561-393-2023 del 20/04/2023.

5. Que, una vez revisados los documentos aportados por el Contratista de Obra, la
Interventoria avala y recomienda la prérroga por un (1) mes al contratista de ocbra, conforme a su
sdlicitud con la cual busca la cuiminacion de la totalidad de las actividades pendientes por ejecutar
generande el cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior, de acuerdo con el comunicado de
fa interventoria FFIE-P3561-393-2023 del 20/04/2023, donde el valor econémico del mes de
interventcria sea asumido por el contratista de obra conforme le indica:en su oficic GG-FOR-13
No. 00090 del 26/05/2023.

6. Que, la Cocrdinacién de Mejoramientos con fecha 24 de mayo de 2023, emite concepto
favorable para la prérroga del contrato de obra N° 1380-1538-2022 G.FP-CAT1 CATATUMBO, por
un (1) mes.

7. Que, de acuerdo con lo mencicnado anteriormente, se requiere modificar la Clausula la
clausula QUINTA — PLAZO DE EJECUCION, del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022.

8. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio
de Educacion Nacional, y sus documentos anexos, et Consorcio FFIE Alianza BBVA acttia Unica
y exclusivamente como vocera del PA-FFIE, v en dicha calidad suscribe los documentos, que le
son instruidos por parte del Comité Fiduciaric creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo
realiza los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrolio del Contrato de Fiducia
Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerde
con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexoes, la estructuracion de los proyectos
se encuentra a cargo de la Unidad de Gestién del FFIE, asi como la supervision e interventoria de
as obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de
acuerdo con fa recomendacion del Comité Técnico.

9. Que la presente madificacion fue presentada por parte de la Unidad de Gestién del FFIE y
aprobada en sesién del Comité Fiduciario No. 679 del 13 de junio de 2023, de acuerdo con la
_a- 6“@{!@ ._5& hc"\ga’}ﬁ“&ﬁ
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recomendacién del Comité Técnico del PA-FFIE, e instruyd a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su
calidad de representanie legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y
exclusivamente como vocero y administrader del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para suscribir €l presente otrosi al Conirato de Obra.

. CLAUSULAS:

PRIMERA. Modificar la clausula QUINTA. PLAZO DE EJECUCION, prorrogando el plazo en UN (1)
MESES mas, la cual quedara asi:

"“QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucién del presente
Contrato es de SEIS (06) MESES, de acuerdo con el cronograma de gjecucion para catda
una de las fases conforme al Anexo Técnico y contados a partir de la suscripcion del Acta
de lnicio del mismo, la cual deberd ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y gjecucion del conirato.”

SEGUNDA: E! Coniratista de Obra asumira el valor de la préorroga del Confrato de interventoria
N°1380-1538-2022, correspondiente a un (1 mes) por valor de $ 41.605.911, fal como lo menciona
en el comunicade suma que sera descontada del acta No. 4, de acuerdo con lo manifestado en el
oficio No. SAR-090 del 26/05/2023

TERCERA: Para efectos de la actualizacion de las garantias otorgadas conforme al presente
documente, el Contratista debera presentar para aprobacién del Contratante, la actualizacion de
las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcidn del presente Otrosi. Para
estos efecios, el Contratista deberd modificar las garantias, de manera que se mantengan los
términos establecidos el Contrato Obra, sus Anexos y los CPC, y se surtira el mismo
procedimiento establecido para la aprobacion de las garantias que dio lugar a la legalizacién del
Contrato de Obra.

CUARTA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y estipulaciones del

Contrato j Obra se mantienen inalteradas.

ancia-detoyanterior, se suscribe este Contrato a los trece (13) dias del mes de junio de

EL CONTRATISTA

PATRIMO NOMO DEL FONDO DE g‘s""’" "<@\"'\"\\{\

EDUCATIVA —  FFIE JORGE ENRIQUE PINTO RIANO

Representanie Legal
SCHWITZER - SABOGAL o 5NanReI0 COLEGIOS 041-2021

BVA consorcioc que actia Unica y
exclusivamente como vocero y administrador del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE NIT No.
830.053.812-2.
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