'\=,=) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022
Infracstructura FORMATO FE-1-036
ucativa ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de mayo del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA
MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria, y
JORGE ENRIQUE PINTO RIANO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO
COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condicién de Contratista de obra, identificados civimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el
Acta de Prérroga No. 2 a la Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a
continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicacion SAR-089 del 25 de mayo del 2023, solicita "(...) prérroga 2 a la suspensién 2 del contrato de obra de la referencia
por quince (15) dias teniendo en cuenta que no se han superado las circunstancias por las que inicialmente se procedié a suspender el contrato.", considerando
que la suspension No. 2 se ejecutd basada en situaciones de orden publico y climaticas.

En razén de lo anterior, la Interventoria con comunicacion FFIE-P3561-480-2023 del 25 de mayo de 2023, avala la solicitud de prérroga a la suspension dle
contrato, indicando:

"Esta interventoria se permite avalar la solicitud del contratista teniendo en cuenta que, las situaciones aqui planteadas estan generado retrocesos que muy
probablemente en quince (15) dias calendario mas se logren superar, por lo que agradecemos a la entidad contratante tener en cuenta la presente solicitud y se
pueda hacer efectiva.

Por otra parte, y con el objetivo de lograr acompafiamiento al proyecto dentro del periodo contractual, se solicita que el contrato de interventoria No 1380-1538-
2022 de igual forma se suspenda por el mismo periodo de quince (15) dias calendario contados entre el 28 de mayo y 11 de junio de 2023 o antes si se superan
los motivos que llevan a cabo la ampliacion la suspension.”

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prérrogar la suspensién del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de quince (15) dias calendario,
contados a partir del 28 de mayo de 2023 hasta el 11 de junio de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspension.

Las partes aceptan que la prorroga a la Suspension acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacion econémica adicional fuera del valor
previsto en el contrato de obra.

"El diagnostico y/o actualizacion y/o complementacion y/o elaboracion de los disefios y
estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion y
mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencién Integral (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

OBJETO Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacién suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos
del presente contrato."

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5  Meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 2 27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 32 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 28 de abril de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 30 Dias calendario

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 28 de mayo de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSION No. 2 12 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 19 de junio de 2023
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN

INTERVENTORIA COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de mayo del afio dos mil veintitres (2023), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
Nit 901.613.074-4 Nit 900.512.933-9
REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIANO R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
C.C. 7.228.649 1.030.572.947
Infraestructura FIRMADO
H D LME
Educativa P'GITALMENTE
SUPERVISION RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcion que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad
contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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