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FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1 30

FECHA DE REINICIO No. 1

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 2 32

FECHA DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 30

FECHA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2

TIEMPO DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 15

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2

CONTRATISTA INTERVENTOR

Nit Nit

REP. LEGAL R/L Suplente: 

C.C.

SUPERVISIÓN

Nit/ C:C

UG del FFIE

El contratista de obra mediante comunicación SAR-089 del 25 de mayo del 2023, solicita "(...) prórroga 2 a la suspensión 2 del contrato de obra de la referencia

por quince (15) días teniendo en cuenta que no se han superado las circunstancias por las que inicialmente se procedió a suspender el contrato.", considerando 

que la suspensión No. 2 se ejecutó basada en situaciones de orden público y climáticas.

En razón de lo anterior, la Interventoria con comunicación FFIE-P3561-480-2023 del 25 de mayo de 2023, avala la solicitud de prórroga a la suspensión dle

contrato, indicando:

"Esta interventoría se permite avalar la solicitud del contratista teniendo en cuenta que, las situaciones aquí planteadas están generado retrocesos que muy

probablemente en quince (15) días calendario más se logren superar, por lo que agradecemos a la entidad contratante tener en cuenta la presente solicitud y se

pueda hacer efectiva.

Por otra parte, y con el objetivo de lograr acompañamiento al proyecto dentro del periodo contractual, se solicita que el contrato de interventoría No 1380-1538-

2022 de igual forma se suspenda por el mismo periodo de quince (15) días calendario contados entre el 28 de mayo y 11 de junio de 2023 o antes si se superan

los motivos que llevan a cabo la ampliación la suspensión."

Meses

Dias calendario

Dias calendario

Dias calendario

13 de diciembre de 2022

12 de enero de 2023

27 de marzo de 2023

5 de octubre de 2022

4 de marzo de 2023

901.613.074-4

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO

Sardinata - Norte de Santander

28 de mayo de 2023

Dias calendario

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripción que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la novedad

contractual corresponderá a la acordada por el contratista de obra con la interventoría, con el aval de la supervisión de la Unidad de Gestión.

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINCACIÓN INICIAL

CONTRATO DE OBRA No.1380-1538-2022 

OBJETO

FORMATO FE-1-036

En Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA

MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.030.572.947 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condición de Contratista de Interventoría, y

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempeña en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO

COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condición de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el

Acta de Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a

continuación, teniendo en cuenta que:

"El diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y

estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y

mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de

Intervención Integral (ZEI) – Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

Financiamiento de la Infraestructura educativa – FFIE y en marco del Acuerdo de

Financiación suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de

acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la

propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los anexos

del presente contrato."

ACTA DE PRÓRROGA No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2  DEL CONTRATO DE OBRA

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prórrogar la suspensión del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 por el término de quince (15) días calendario,

contados a partir del 28 de mayo de 2023 hasta el 11 de junio de 2023, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente suspensión.  

Las partes aceptan que la prórroga a la Suspensión acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestación económica adicional fuera del valor

previsto en el contrato de obra.

900.512.933-9

GINNA LIZETH MONCADA MORENO

7.228.649

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintitres (2023), por los que 

en ella intervinieron.

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN 

COLOMBIA

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

RODRIGO SALAZAR RAMIREZ

INTERVENTORÍA 

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

28 de abril de 2023

12 de junio de 2023

19 de junio de 2023

80.195.208

1.030.572.947
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