FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

k‘:) CONTRATO DE INTERVENTORIA 1380-1538-2022
infraestructura FORMATO FE-1-010 )
ducativa ACTA DE REINICIO No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En Bogota D.C., a los doce (12) dias del mes de enero del afio dos mil veintitres (2023) se reunieron las siguientes personas: Juan Guillermo Velez
Peralta identificado con CC. 9.104.984 de Cartagena (Bolivar), quien se desempefia como Coordinador Regional de la UG del FFIE en su calidad de
Supervisor, y GINNA LIZETH MONCADA MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogot4, quien se desempefia en el cargo
de Representante Legal Suplente de la firma CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9
en su condicién de Contratista de Interventoria, identificados civiimente como aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del
Contrato de Interventoria No. 1380-1538-2022, cuyas condiciones se transcriben a continuacion, teniendo en cuenta que:

Se ha recibido oficio GG-FOR-13 - SAR025 del contratista mediante el cual manifiesta:

“En atencion al contrato de la referencia, me permito indicar que de conformidad a que el tiempo de suspensién ha culminado y que una vez superados
los inconvenientes dados en la suspension se solicita el reinicio de actividades a fin de continuar con la ejecucioén de las actividades contractuales en los
frentes de obra.”

Esta interventoria en el oficio FFIE-P3561-211-2023 considera, igualmente, que las causas que originaron la suspension del contrato de obra y por
consiguiente el de interventoria han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el
reinicio del contrato de obra e interventoria.

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s)

de

obra 1380-1538-2022, que comprenden la elaboracién de los disefios y estudios técnicos, y la ejecucion

de las obras necesarias para la adecuacion, y mejoramiento de las instituciones educativas ubicadas

en

la Zona Estratégica de Intervencion Integral (ZEI) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo

OBJETO de Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de Financiacién
suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo con las especificaciones
técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los
CPC y sus adendas, y en los anexos del presente contrato.

CONTRATISTA CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL 3 de abril de 2023

SUPERVISOR JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta , a los doce (12) dias del mes de enero del afio dos mil veintitres (2023), por los que en ella

intervinieron.

FIRMADO
FIRMADO Efaaaség{::‘l}g DIGITALMENTE
DIGITALMENTE

INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SUPERVISOR UG-FFIE JUAN GUILLERMO VELEZ PERALTA

Nit/ C:C 1.030.572.947 Nit/ C:C 9.104.984

R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO Coordinador Regional

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la

novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervision de la Unidad de Gestion.
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