FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

o CONTRATO DE OBRA No0.1380-1538-2022
Infraestructura FORMATO !:E-l-OOG
Educativa ACTA DE REINICIO A LA SUSPENSION No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., a los doce (12) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023) se reunieron las siguientes personas: GINNA LIZETH MONCADA
MORENO, identificado con cedula de ciudadania 1.030.572.947 de Bogota, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal Suplente de la firma
CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA identificada con NIT 900.512.933-9 en su condicién de Contratista de Interventoria,
y JORGE ENRIQUE PINTO RIANO, identificado con C.C. 7.228.649 de Duitama, quien se desempefia en el cargo de Representante Legal del CONSORCIO
COLEGIOS 041-2021 con NIT 901.613.074-4 en su condicion de Contratista de obra, identificados civilmente como aparece al pie de sus firmas, para
suscribir el Acta de Reinicio a la Suspension No. 2 del Contrato de Obra No. 1380-1538-2022 del 28 de julio de 2022, cuyas condiciones se transcriben a
continuacion, teniendo en cuenta que:

El contratista de obra mediante comunicaciéon SAR-093 del 9 de junio del 2023, solicita el reinicio del Contrato de Obra, donde manifiesta:

"(...) una vez superados los hechos que dieron inicio a la suspensién, solicito comedidamente a la interventoria, dar fin a la misma y proceder con el reinicio
desde la fecha 12 de junio de 2023, (...)"

En razon de lo anterior, la Interventoria con comunicacion FFIE-P3561-512-2023 del 9 de junio de 2023, avala la solicitud de reinicio a la suspension dle
contrato, indicando:

"Esta interventoria considera, igualmente, que las causas que originaron la suspension 2 las respectivas prérrogas 1y 2 a la suspension del contrato de obra
y por consiguiente el de interventoria han sido superados; por ello, solicita a la entidad emitir las actas correspondientes de los contratos para legalizar el
reinicio del contrato de obra e interventoria"

Por lo anterior, se procede a reiniciar del contrato desde el dia doce (12) de junio de dos mil veintitrés (2023).
"El diagnostico y/o actualizacién y/o complementacién y/o elaboracién de los disefios y
estudios técnicos, y la ejecucion de las obras necesarias para la adecuacion y
mejoramientos de las instituciones educativas ubicadas en la Zona Estratégica de
Intervencion Integral (ZEIl) — Zona pacifico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de

OBJETO Financiamiento de la Infraestructura educativa — FFIE y en marco del Acuerdo de
Financiacién suscrito con Fondo Paz, cada uno de estos proyectos se adelantara de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus adendas, y en los
anexos del presente contrato.”

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021

LOCALIZACION Sardinata - Norte de Santander

PLAZO INCIAL 5 Meses

FECHA DE INICIO 5 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINCACION INICIAL 4 de marzo de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 1 13 de diciembre de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No. 1 30 Dias calendario

FECHA DE REINICIO No. 1 12 de enero de 2023

FECHA DE SUSPENSION No. 2 27 de marzo de 2023

TIEMPO DE SUSPENSION No. 2 32 Dias calendario
FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 28 de abril de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 2 30 Dias calendario
FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 28 de mayo de 2023

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 2 15 Dias calendario
FECHA DE REINICIO No. 2 12 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL 19 de junio de 2023

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN

INTERVENTORIA COLOMBIA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Bogota D.C., a los doce (12) dias del mes de junio del afio dos mil veintitrés (2023), por los que
en ella intervinieron.

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 INTERVENTOR CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
Nit 901.613.074-4 Nit 900.512.933-9
REP. LEGAL JORGE ENRIQUE PINTO RIARO RIL Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
c.c. 7.228.649 1.030.572.947
Infraestructura FIRMADO
Educativa P'e'TALMENTE
SUPERVISION RODRIGO SALAZAR RAMIREZ
Nit/ C:C 80.195.208
UG del FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contractual correspondera a la acordada por el contratista de obra con la interventoria, con el aval de la supervisién de la Unidad de Gestién.
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